

## **Comité du programme et budget**

**Vingt-quatrième session**  
**Genève, 14 – 18 septembre 2015**

### **RAPPORT FINAL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET D'INVESTISSEMENT DANS LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)**

*établi par le Secrétariat*

#### **RAPPEL**

1. À leur quarante-neuvième série de réunions (26 septembre – 5 octobre 2011), les assemblées des États membres de l'OMPI ont approuvé la proposition d'investissement pour le financement de certaines activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) (document A/49/7).
2. Les activités visées sont les suivantes :
  - installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de réunion situées dans les locaux de l'OMPI;
  - remplacement de l'ancien central téléphonique Nortel Meridian; et
  - remplacement des ordinateurs de bureau.
3. À ses vingt et unième (9 – 13 septembre 2013) et vingt-deuxième (1<sup>er</sup> – 5 septembre 2014) sessions, le Comité du programme et budget (PBC) a été tenu informé de l'état d'avancement de ce projet (documents WO/PBC/21/14 et WO/PBC/22/18). Il a été noté que le remplacement de l'ancien central téléphonique était achevé et que les principaux objectifs commerciaux définis avaient tous été atteints.
4. Le déploiement des installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence et les salles de réunion annexes a été achevé à temps pour l'ouverture de la

nouvelle salle de conférence. Les travaux supplémentaires visant à consolider le réseau Wi-Fi et les installations audiovisuelles dans les autres salles de réunion devraient être achevés d'ici la fin de 2015.

5. L'activité de programme relative au remplacement des ordinateurs de bureau obsolètes, y compris les systèmes logiciels, a été achevée à la fin de 2013. Le paiement de la dernière tranche de livraison étant prévu pour novembre 2015, cette activité sera pleinement achevée d'ici la fin de 2015.

## RESUME

6. Toutes les activités de projet devraient être complètement achevées d'ici la fin de 2015. Le projet aura été exécuté conformément à la portée définie; tous les objectifs commerciaux principaux ont été atteints comme prévu initialement. En dépit de certaines variations entre les dépenses réelles et le budget approuvé selon les activités, l'enveloppe budgétaire approuvée pour le projet dans son ensemble a été respectée. Le tableau ci-dessous récapitule l'utilisation du budget, y compris les engagements en cours en 2015.

Réf.	Description	Budget approuvé (en francs suisses)	Dépenses effectives (en francs suisses)	Engagements restants (en francs suisses)	Dépenses totales estimées (en francs suisses)
<b>1.</b>	<b>Installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de réunion situées dans les locaux de l'OMPI</b>				
	Commutateurs de réseau pour connecter plus de 900 places, points d'accès Wi-Fi, couverture mobile UMTS, etc.	450 000	368 255	80 000	448 255
	Téléphones sur IP et infrastructure informatique connexe	30 000	33 450		33 450
	Équipement de visioconférence pour les exposés à distance, diffusion sur le Web d'enregistrements numériques, vidéo à la demande, sous-titrage, etc.	600 000	304 921	327 169	632 090
	<b>Sous-total</b>	<b>1 080 000</b>	<b>706 626</b>	<b>407 169</b>	<b>1 113 795<sup>1</sup></b>
<b>2.</b>	<b>Remplacement de l'ancien central téléphonique Nortel Meridian</b>				
	Installation du matériel et des logiciels pour la téléphonie sur IP dans les bâtiments existants de l'OMPI	850 000	778 574		778 574
	Services d'installation et de mise en œuvre	250 000	19 062		19 062
	Sous-total	1 100 000	<b>797 636</b>		<b>797 636<sup>2</sup></b>
<b>3.</b>	<b>Remplacement de la plate-forme pour les ordinateurs de bureau</b>				
	Remplacement du matériel informatique	2 100 000	1 657 194		1 657 194

<sup>1</sup> Le montant exact est sous réserve de rapprochement final des états financiers lorsque toutes les factures auront été acquittées.

<sup>2</sup> Ce montant est inférieur à celui indiqué précédemment, suite au rapprochement des états financiers à fin 2014.

	Mise à niveau des logiciels	450 000	777 136	396 197	1 173 333
	Services d'installation et de mise en œuvre	450 000	251 404		251 404
	<b>Sous-total</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 685 734</b>	<b>396 197</b>	<b>3 081 931<sup>3</sup></b>
	<b>Total</b>	<b>5 180 000</b>	<b>4 189 996</b>	<b>803 366</b>	<b>4 993 362</b>

7. Sous réserve de rapprochement final des états financiers, le solde non utilisé de quelque 186 638<sup>4</sup> francs suisses sera reversé aux réserves.

8. Le paragraphe de décision ci-après est proposé.

*9. Le Comité du Programme et Budget a recommandé aux assemblées des États membres de l'OMPI et des unions, chacune pour ce qui la concerne*

*i) de prendre note du contenu du document WO/PBC/24/15 et*

*ii) d'approuver la clôture du projet d'investissement dans les technologies de l'information et de la communication.*

[Fin du document]

---

<sup>3</sup> Le montant exact est sous réserve de rapprochement final des états financiers lorsque toutes les factures auront été acquittées.

<sup>4</sup> Le montant exact est sous réserve de rapprochement final des états financiers.