

Комитет по программе и бюджету

Двадцать четвертая сессия
Женева, 14 – 18 сентября 2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

подготовлен Секретариатом

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. На своей сорок девятой серии заседаний (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (документ A/49/7).
2. Эта деятельность включает:
 - приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС;
 - замена устаревшей АТС Nortel Meridian; и
 - замена настольных компьютеров.
3. На своей двадцать первой сессии (9 - 13 сентября 2013 г.) Комитет по программе и бюджету (КПБ) получил обновленную информацию о ходе осуществления этого проекта (документы WO/PBC/21/14 и WO/PBC/22/18). Было отмечено, что замена устаревшей АТС Nortel Meridian была завершена и все поставленные в этой связи основные задачи были достигнуты.
4. Установка оборудования МКТ для нового конференц-зала (НКЗ) и прилегающих к нему залов заседаний была завершена к открытию нового конференц-зала.

Дополнительные работы по объединению сетей WiFi и аудиовизуального оборудования в других залах заседаний, как ожидается, будут полностью завершены к концу 2015 г.

5. Предусмотренная программой деятельность, связанная с заменой устаревших настольных компьютеров, включая системы программного обеспечения, была завершена к концу 2013 г. Таким образом, с осуществлением последнего платежа, запланированного на ноябрь 2015 г., данная деятельность будет полностью завершена к концу 2015 г.

РЕЗЮМЕ

6. Ожидается, что вся деятельность по проекту будет полностью завершена к концу 2015 г. Проект будет реализован в запланированных объемах; все основные задачи будут достигнуты в соответствии с первоначальными планами. Несмотря на некоторые расхождения между фактическими расходами и утвержденным бюджетом для некоторых видов деятельности, расходы по проекту в целом оставались в пределах утвержденных ассигнований. В приводимой ниже таблице содержатся краткие сведения об использовании бюджетных средств, в том числе о сохраняющемся в 2015 г. обременении.

Кат.	Описание	Утвержденный бюджет (в шв. франках)	Фактические расходы (в шв. франках)	Сохраняющееся обременение (в шв. франках)	Общие оценочные расходы (в шв. франках)
1.	Оборудование ИКТ для нового конференц-зала (НКЗ), прилегающих к нему залов заседаний и других залов заседаний в помещениях ВОИС				
	Сетевые переключатели для подсоединения свыше 900 АРМ, точек доступа WiFi, системы мобильной связи UMTS и т.д.	450 000	368 255	80 000	448 255
	IP-телефоны и связанная с ними инфраструктура ИТ	30 000	33 450		33 450
	Оборудование видеоконференц-связи для дистанционных презентаций, цифровой записи, сетевого вещания, видео по запросу, ввода субтитров и т.д.	600 000	304 921	327 169	632 090
	Всего	1 080 000	706 626	407 169	1 113 795¹
2.	Замена устаревшей АТС Nortel Meridian				
	Установка аппаратуры и программных средств для IP-телефонной связи в существующих зданиях ВОИС	850 000	778 574		778 574
	Услуги по установке и вводу в действие	250 000	19 062		19 062
	Всего	1 100 000	797 636		797 636²

¹ Точная сумма станет известна после обработки всех счетов-фактур и окончательной выверки финансовых проводок.

² Сумма, полученная после выверки финансовых проводок по состоянию на конец 2014 г., ниже ранее сообщавшейся суммы.

3.	Замена платформы настольных компьютеров				
	Замена аппаратуры	2 100 000	1 657 194		1 657 194
	Обновление программного обеспечения	450 000	777 136	396 197	1 173 333
	Услуги по установке и вводу в действие	450 000	251 404		251 404
	Всего	3 000 000	2 685 734	396 197	3 081 931³
	Итого	5 180 000	4 189 996	803 366	4 993 362

7. После окончательной выверки финансовых проводок сумма остатка средств резерва на цели проекта должна составить приблизительно 186 638 шв. франков.

8. Предлагается следующий пункт решения.

9. Комитет по программе и бюджету рекомендовал Ассамблеям государств – членом ВОИС и Союзов, каждой в той степени, в какой это ее касается:

(i) принять к сведению содержание документа WO/PBC/24/15; и

(ii) утвердить закрытие проекта капиталовложений в информационно-коммуникационные технологии.

[Конец документа]

³ Точная сумма станет известна после обработки всех счетов-фактур и окончательной выверки финансовых проводок.