

OMPI



SCIT/2/2
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 22 de enero de 1999

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLENARIO
Segunda sesión
Ginebra, 8 a 12 de febrero de 1999

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL
PROYECTO DE RED MUNDIAL DE INFORMACIÓN (WIPONET)**

Documento preparado por la Oficina Internacional

INTRODUCCIÓN

1. Este documento contiene un breve informe sobre la marcha de los trabajos en torno al proyecto de Red Mundial de Información emprendido tras la decisión de darle luz verde adoptada en la Primera Sesión Plenaria del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), en junio de 1998.

MEDIDAS INICIALES ADOPTADAS

2. Tras la aprobación del proyecto las primeras medidas que se adoptaron fueron las siguientes:

- contratar a un contratista para redactar la solicitud de ofertas (RFP) de (WIPONET), y
- efectuar los preparativos para la selección y establecimiento de un equipo de la OMPI encargado de administrar el proyecto WIPONET.

3. En agosto de 1998 se efectuó una licitación tras la cual se adjudicó a la empresa Bellcore, que cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de redes y servicios de comunicaciones internacionales, el contrato para preparar la solicitud de ofertas (RFP) respecto de WIPONET. A pesar de que los trabajos comenzaron en octubre de 1998, en noviembre de 1998 se presentó a la primera reunión de los Grupos de Trabajo del SCIT el primer resultado de esa actividad, la descripción de servicios de WIPONET junto con un esbozo de la solicitud de ofertas (RFP).

4. A partir de esa fecha, Bellcore ha trabajado en estrecha cooperación con el personal de WIPONET para preparar un proyecto de solicitud de ofertas de conformidad con el alcance y los plazos definidos y determinados por los Grupos de Trabajo del SCIT. El 8 de enero de 1999, Bellcore proporcionó a la Oficina Internacional un proyecto de solicitud de ofertas para su examen.

5. Se está estableciendo un nuevo equipo de WIPONET que facilite la dotación de personal necesaria que la Oficina Internacional ha de destinar al proyecto. Acaba de completarse la selección del equipo, que ocupará el lugar correspondiente a primeros de abril de 1999. Debido al retraso en la composición del equipo de WIPONET, se ha tenido que retrasar la publicación de la solicitud de ofertas con la consiguiente demora en otros plazos.

FASE DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

6. Al elaborar la solicitud de ofertas, en los debates con los Grupos de Trabajo del SCIT se tomó la decisión de aplicar el proyecto WIPONET en fases. La aplicación gradual de WIPONET permitirá a la Oficina Internacional y a los Estados miembros de la OMPI instalar los elementos materiales de la infraestructura del proyecto (por ejemplo, la conexión básica de redes) a la vez que se examinan soluciones flexibles para otras cuestiones menos viables (como la seguridad de la información). Este método proporciona los servicios básicos más apremiantes para el público más amplio de los Estados miembros, a la vez que se desarrollan paralelamente las etapas de planificación e investigación correspondientes a las fases posteriores/más complejas.

7. La aplicación del proyecto constará de las tres fases siguientes:

Fase I

Conexión básica de redes (abarcada por la solicitud de ofertas actual).

Fases II y III

Las Fases II y III abarcarán la mejora de los servicios, entre ellos los recursos para el intercambio seguro de materiales confidenciales y la ampliación de la conexión y de los servicios a organizaciones distintas a las oficinas de propiedad intelectual. Estas proposiciones se presentarán al Comité del Presupuesto y a la Asamblea General como actividades permanentes del proyecto WIPONET para el bienio 2000-2001.

NUEVOS PLAZOS PROPUESTOS PARA LA FASE I DE WIPONET

8. Las fechas propuestas para los acontecimientos importantes respecto de la Fase de aplicación I son las siguientes:

<i>Acontecimientos</i>	<i>Fechas</i>
Publicación de la solicitud de ofertas	12 de febrero de 1999
Cierre del plazo de recepción de ofertas	10 de mayo de 1999
Finalización del examen y adjudicación de la licitación	11 de junio de 1999
Inicio de la puesta en marcha	21 de junio de 1999

9. *Se invita al Plenario del SCIT a tomar nota de los avances realizados y a aprobar las propuestas de proyecto revisadas.*

[Fin del documento]