

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

SCIT/8/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de enero de 2004

S

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLENO

Octava sesión

Ginebra, 23 a 27 de febrero de 2004

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO AIMS

preparado por la Secretaría

Antecedentes del proyecto

1. El Sistema de Automatización de las Finanzas (FINAUT) está en funcionamiento desde hace más de 16 años. Desde que se puso en práctica a mediados de la década de 1980, el sistema apenas se ha modificado y sólo se han introducido algunas mejoras menores. No obstante, durante este período se ha producido una expansión considerable en ámbitos que inciden directamente en el número de transacciones financieras que realiza la Secretaría, que se ha traducido en la urgente necesidad de mejorar las funciones de los sistemas de finanzas, por ejemplo en lo relativo a la presentación de informes financieros.

2. En virtud del Sistema Automatizado de Gestión de la Información (AIMS), se reemplazarán el actual sistema financiero (FINAUT) y el actual sistema de presentación de informes BETS (Sistema de Información para el Control del Gasto), se incorporarán funciones de supervisión del presupuesto y se garantizarán todas las interfaces manuales o asistidas por computadora existentes, tal como quedó decidido en la cuarta sesión plenaria del SCIT celebrada en diciembre de 1999 y confirmado en su quinta sesión plenaria celebrada en julio de 2000 (véanse los documentos SCIT/4/2, Anexo I, SCIT/5/6 y SCIT/5/10).

3. El presente documento contiene un informe sobre la marcha del Proyecto AIMS.

Reseña de la marcha de los trabajos

4. En términos generales, el proyecto avanza a buen ritmo y se han logrado importantes resultados. El sistema de control presupuestario (incluida la contabilidad general) ha experimentado un progreso muy notable; la capacitación de los usuarios, el protocolo de aceptación de los usuarios y la conversión de datos están en curso de ejecución, y el componente de contabilización de gastos entrará en funcionamiento en enero de 2004, tal como estaba previsto. No obstante, la adquisición de recursos técnicos esenciales ha sufrido demoras que han repercutido en las etapas y tareas del proyecto; en particular, la elaboración de informes sobre el funcionamiento ha debido limitarse a las actividades más prioritarias, y la fecha de puesta en marcha de las funciones relativas a los ingresos ha debido retrasarse unos dos meses (de marzo a mayo de 2004). El componente de contabilización de ingresos es complejo y difícil de poner en marcha desde un punto de vista técnico debido a las múltiples y diferentes interfaces que han de realizarse y a las singulares necesidades que plantean los procedimientos contables de ingresos de la OMPI. A pesar de los esfuerzos que se están realizando para disminuir los riesgos que conlleva el hecho de no disponer de recursos técnicos esenciales, parece inevitable que la entrega del componente de contabilización de ingresos sufra una nueva demora.

Etapas y tareas del proyecto planificadas y finalizadas

5. Tras un concienzudo examen de las licitaciones, a las que se presentaron la mayoría de los proveedores más importantes de planificación de recursos para empresas y del programa *PeopleSoft*, el 18 de marzo de 2003 se concertó un contrato de compra de servicios con una entidad asociada (diseño e implementación).

6. La División de Tecnologías de la Información ha instalado el programa *PeopleSoft* en los servidores de desarrollo y producción. Una vez adquirida e instalada la versión más reciente del programa de gestión financiera han debido resolverse importantes dificultades técnicas para lograr que el programa entre en funcionamiento y se incorporen todos los sistemas de corrección.

7. Los requisitos relativos al componente de ingresos se han finalizado y el enfoque del diseño del sistema de contabilización de ingresos se ha modificado con miras a perfeccionar la elaboración de los prototipos, ya que ha resultado difícil obtener la aprobación de los usuarios del componente de contabilización de ingresos por medio de estudios exhaustivos de las funciones estándares suministradas. Fundamentalmente, esta situación se debe a las lagunas (que se identificaron en la fase de evaluación) existentes entre las funciones que son necesarias y las que proporciona el programa estándar disponible en los comercios.

Futuras etapas y tareas del proyecto

8. Para el primer semestre de 2004 están programadas las siguientes etapas y tareas:

– La puesta en funcionamiento del componente de contabilización de gastos está prevista para enero de 2004; inicialmente, se entregarán los informes de alta prioridad y entre enero y marzo de 2004 se proseguirá con la ampliación de la función de elaboración de los informes.

– Los planes de prueba para el componente de ingresos y en particular, la interfaz y las pruebas de integración, comenzarán en enero de 2004. En febrero de 2004 está previsto finalizar el diseño del componente de contabilización de ingresos, así como un prototipo completo y la estructura de todas las interfaces.

Cuestiones esenciales

9. La puesta en funcionamiento del componente de contabilización de ingresos que inicialmente estaba programada para mayo de 2004, se ha aplazado a julio de 2004. A pesar de que hasta la fecha la otra entidad encargada de la ejecución del proyecto ha aportado recursos adicionales para compensar los recursos insuficientes de la OMPI en el ámbito de las tecnologías de la información, el nivel actual de recursos externos aprobados no admite ninguna demora más. Asimismo, la reasignación de los días que se contrataron con la entidad asociada para realizar el trabajo técnico del componente de contabilización de ingresos, conllevará una reducción del número de días de trabajo de esa entidad asociada que se dedicarán al diseño y la implantación.

10. El sistema de control financiero y presupuestario del AIMS será una de las aplicación informáticas esenciales de la OMPI que utilizarán más de 80 usuarios en la Organización. La necesidad de prestar un apoyo adecuado al sistema de producción se abordará en el marco de la preparación de un acuerdo sobre el tipo de prestaciones entre el Programa de Tecnologías de la Información y los principales sectores de actividad de la OMPI.

11. Se invita al Pleno del SCIT a tomar nota del contenido de este documento y a formular comentarios al respecto.

[Fin del documento]