

OMPI



SCIT/ITPWG/2/2
ORIGINAL: anglais
DATE: 20 décembre 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DES TECHNIQUES DE L'INFORMATION

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PROJETS RELATIFS AUX
TECHNIQUES DE L'INFORMATION

Deuxième session
Genève, 3 – 5 février 2003

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET WIPONET

Document établi par le Secrétariat

Rappel

1. En septembre 1998, les assemblées des États membres de l'OMPI ont approuvé la création d'un réseau mondial d'information à l'intention des offices de propriété intellectuelle appelé WIPONET. Ce projet a pour objectif de fournir l'infrastructure de réseau et les services nécessaires pour améliorer l'échange d'information entre les acteurs mondiaux de la propriété intellectuelle (voir l'annexe I du document A/32/4).
2. Suite à cette décision, le Bureau international (IB), sous la supervision du Comité permanent des techniques de l'information (SCIT), a élaboré une stratégie d'installation et un calendrier d'exécution, qui ont été approuvés par le SCIT à sa cinquième session plénière, en juillet 2000.
3. Le présent document contient un rapport sur l'état d'avancement du projet WIPONET.

Situation globale du projet

4. Le projet a connu certains retards en ce qui concerne l'installation du KIT WIPONET dans les offices de propriété intellectuelle et la production d'une nouvelle version du "disque d'or", le CD-ROM contenant tout le système d'opération préconfiguré et les logiciels du "bureau" WIPONET qui est livré avec le KIT WIPONET. Cette nouvelle version incorpore des mises à jour de logiciels et supprime certains défauts constatés dans la précédente.

Résumé de l'avancement des travaux

5. Huit offices supplémentaires ont reçu le KIT WIPONET, ce qui porte à 51 le nombre total des offices où il a été installé. Quarante-neuf offices se préparent actuellement à le recevoir. Quelques-uns connaissent des difficultés dans la préparation du site qui retardent l'installation.

Résultats intermédiaires prévus et obtenus (sur les trois derniers mois)

6. Huit offices supplémentaires ont reçu le KIT WIPONET.

7. Cent soixante-dix-sept lettres circulaires ont été envoyées aux offices déjà accordés à l'Internet pour vérifier s'ils souhaitent participer au projet WIPONET; 164 réponses affirmatives ont été reçues.

8. Cent cinquante et un coordinateurs de 137 offices différents, de 106 pays, ont reçu une formation.

Résultats intermédiaires visés dans les trois prochains mois

9. Fourniture de la nouvelle version du "disque d'or", puis reprise de l'installation dans les 22 offices restants. Quatre ateliers de formation au WIPONET sont également prévus.

Points essentiels

10. Une réponse rapide des offices de propriété intellectuelle aux communications de l'OMPI concernant l'installation du KIT WIPONET, la préparation du site et la disponibilité des coordinateurs WIPONET pour une formation faciliterait l'exécution du projet dans les délais.

11. Le projet WIPONET arrivera à son terme à la fin de 2003. La Division des services informatiques prendra alors le relais pour assurer le fonctionnement courant du système. Il est donc conseillé aux offices de propriété intellectuelle de faire tous les efforts nécessaires pour faciliter l'installation du WIPONET chez eux avant la fin de 2003.

12. L'ITPWG est invitée à prendre note du contenu du présent document et à formuler des observations à ce sujet.

[Findudo cument]