

## **Комитет по программе и бюджету**

**Двадцать первая сессия**  
**Женева, 9-13 сентября 2013 г.**

### **ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)**

*подготовлен Секретариатом*

#### **ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА**

1. На своей сорок девятой сессии (26 сентября – 5 октября 2011 г.) Ассамблеи государств-членов ВОИС одобрили предложение о капиталовложениях для финансирования некоторых видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (WO/PBC/18/13).
2. Эта деятельность включает:
  - приобретение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для нового конференц-зала (НКЗ);
  - замена устаревшей АТС Nortel Meridian; и
  - замена настольных компьютеров.

#### **ПРИОБРЕТЕНИЕ ИКТ ДЛЯ НОВОГО КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА**

3. Главное внимание в подготовительной работе в связи с приобретением ИКТ для НКЗ уделялось переговорам по вопросам выбора технологии, их приобретения и заключения контрактов. В связи с пересмотренным графиком строительных работ после достижения договоренности о прекращении отношений с предыдущим генеральным подрядчиком по взаимному согласию, этот процесс замедлился и уровень использования выделенных средств был невысоким. Основным реальным достижением на данный

момент был выбор подходящего решения в отношении развертывания систем беспроводной связи высокой плотности (WiFi) в НКЗ и вокруг него, рассчитанных на обеспечение до 2000 одновременных соединений.

4. Как ожидается, эта деятельность будет продолжаться по мере осуществления остальной части проекта НКЗ.

### **ЗАМЕНА УСТАРЕВШЕЙ АТС NORTEL MERIDIAN**

5. Развертывание новой системы было завершено к концу 2012 г., как и планировалось изначально, и все устаревшее оборудование было демонтировано в первом квартале 2013 г. Объем работ по проекту не претерпел никаких изменений, и качество проделанной работы проверялось в ходе обстоятельных приемочных испытаний. В результате создания этой системы были достигнуты все поставленные перед ней основные задачи:

- устранение операционных рисков, связанных с использованием устаревших технологий, и необходимости поддержки избыточных, параллельных систем;
- повышение доступности услуг за счет копирования систем и распределение ключевых элементов системы по разным местам в комплексе зданий ВОИС;
- внедрение новых функций, позволяющих повысить эффективность таких внутренних коммуникаций, как видео- и голосовая связь, и интегрировать телефонию в настольные компьютеры (что обычно называют системой объединенных коммуникаций (Unified Communications));
- комплексное обучение персонала эффективному использованию новых технологий.

6. Кроме того, в будущем будут реализованы следующие дополнительные преимущества:

- распространение действия новой системы на внешние бюро ВОИС на основе разработки специального пакета программного обеспечения, который уже внедрен в Токийском и Сингапурском бюро, с тем чтобы экономичным образом улучшить голосовую и видеосвязь между бюро ВОИС;
- эффективное использование таких разнообразных средств связи, как система управления присутствием в сети (Presence Management), система обмена мгновенными сообщениями (Instant Messaging), и наличие доступа к таким телефонным службам, как голосовая почта и система ответов на пропущенные звонки с помощью компьютеров или смартфонов, для обеспечения того, чтобы сотрудники могли оставаться на связи даже в том случае, когда они покидают свои кабинеты;
- перевод некоторых новых телефонных функций на мобильные устройства.

### **ЗАМЕНА НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ**

7. Техническая подготовительная работа была в основном завершена в 2012 г. Фактическая замена платформ настольных рабочих мест началась в начале 2013 г. в результате перехода на Windows 7 и Office 2010. В рамках этой деятельности будет также произведена замена устаревших настольных компьютеров. Работа проходит успешно и, как ожидается, будет завершена к концу 2013 г.

## РЕЗЮМЕ

8. Намеченные мероприятия либо завершены, либо успешно продолжаются. Хотя расходы по каждому конкретному виду деятельности могут строго и не укладываться в намеченные бюджетные ассигнования, на данном этапе предполагается, что в целом расходы на эту деятельность не превысят общего объема бюджетных ассигнований. Отчет об использовании бюджетных ассигнований по каждому конкретному виду деятельности будет представлен в 2014 г., когда все мероприятия будут завершены.

*9. Комитету по программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств-членов ВОИС принять к сведению содержание настоящего документа.*

[Конец документа]