

计划和预算委员会

第二十二届会议

2014年9月1日至5日，日内瓦

信息与通信技术 (ICT) 资本投资项目进展报告

秘书处编拟

背景

1. WIPO 成员国大会在其第四十九届会议(2011年9月26日至10月5日)上，批准了“为部分信息与通信技术 (ICT) 活动供资的资本投资提案”(WO/PBC/18/13)。
2. 活动包括：
 - 新会议厅 (NCH)、其附属会议室及 WIPO 房舍建筑内其他会议室的 ICT 相关设施；
 - 更换过时的 Nortel Meridian 电话交换机；以及
 - 更换台式计算机。
3. 计划和预算委员会 (PBC) 在其第二十一届会议(2013年9月9日至13日)上，获知了该计划的最新进展情况(文件 WO/PBC/21/14)。当时指出，更换过时 Nortel Meridian 电话交换机的工作已经完成，并实现了所有主要业务目标。
4. 新会议厅 (NCH)、其附属会议室及 WIPO 房舍建筑内其他会议室 ICT 相关设施的部署正在进行。基本工程预计在新会议厅开放时完成。其余基础设施，例如用于支持新语言政策的设施，在新会议厅投入运行后可以更好的评估和规划。

5. 如在 PBC 第二十一届会议上所预报的，更换过时台式计算机的工作在 2013 年年底前完成。项目范围没有变化，所有主要业务目标均已按计划实现。新的桌面环境，包括更新的软件，自当时起投入使用，反映良好。

总 结

6. 各项计划活动或已完成，或进展顺利。尽管一些开支尚未结款，但现阶段预计整个项目将在核定预算内完成。下表实现了目前的预算使用情况。

编号	说 明	概算 (瑞郎)	实际支出 ¹ (瑞郎)
1.	新会议厅、其附属会议室及 WIPO 房舍建筑内其他会议室的 ICT 相关设施		
	连接 900 个以上座位的网络交换机、WiFi 接入点、UMTS 移动覆盖等	450,000	235,537
	IP 电话和相关信息技术基础设施	30,000	33,450
	远程演示、数字录制、网播、视频点播、视频字幕等用视频会议设备	600,000	179,813
	小计	1,080,000	448,800
2.	更换过时的 Nortel Meridian 电话交换机		
	在现有的 WIPO 建筑内部署 IP 电话软硬件	850,000	818,309
	安装和实施服务	250,000	49,162
	小计	1,100,000	867,471
3.	更换台式工作站平台		
	更换硬件	2,100,000	1,657,194
	软件升级	450,000	345,022
	安装和实施服务	450,000	152,000
	小计	3,000,000	2,154,216
	合计	5,180,000	3,470,487

7. 提议决定段落措词如下。

8. *计划和预算委员会注意到“信息与通信技术 (ICT) 资本投资项目进展报告” (文件 WO/PBC/22/18)。*

[文件完]

¹ 2014 年 6 月底的情况。