

CDIP/26/4

الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 12 مايو 2021

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة السادسة والعشرون
جنيف، من 26 إلى 30 يوليو 2021

مقترح مشروع معدّل مقدم من السلفادور بشأن "تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية"

وثيقة من إعداد الأمانة

1. ناقشت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية) في دورتها الخامسة والعشرين، الوثيقة CDIP/25/10 التي تحتوي على مقترح مشروع قدمته السلفادور بشأن تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية. و"طلبت اللجنة من السلفادور مواصلة تطوير مقترح المشروع بمساعدة الأمانة، لتنظر فيه خلال دورتها المقبلة".

2. ويتضمن مرفقا هذه الوثيقة مقترح المشروع المعدّل الذي قدمته السلفادور بشأن تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية.

3. إن لجنة التنمية مدعوة إلى الإحاطة علماً بالمعلومات الواردة في مرفقي هذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفقان]

1. موجز	
رمز المشروع	DA_1_4_10_35_37_01
العنوان	تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية.
توصيات أجندة التنمية	<p>التوصية 1: يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص فضلاً عن مختلف مستويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد.</p> <p>التوصية 4: التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية.</p> <p>التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي توسيع هذه المساعدة التقنية لتشمل أيضاً المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.</p> <p>التوصية 35: مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بأنظمة الملكية الفكرية.</p> <p>التوصية 37: يجوز للويبو إجراء دراسات بشأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير بين الملكية الفكرية والتنمية.</p>
وصف موجز للمشروع	<p>يهدف من هذا المشروع إلى تمكين المسؤولين عن إدارة قواعد بيانات الملكية الفكرية من ترجمة البيانات الواردة فيها إلى معلومات موثوقة قدر الإمكان من أجل دعم الدراسات التجريبية المتعلقة بالملكية الفكرية. وتحقيقاً لهذه الغاية، يسعى المشروع أيضاً إلى خلق تآزر بين البيانات الواردة في قواعد البيانات الخاصة بالملكية الفكرية والبيانات الإحصائية الأخرى ذات الصلة، والبيانات الموجودة، والتي يمكن ترجمتها بعد ذلك إلى بيانات تجريبية عند الاقتضاء، للمساهمة في رصد استخدام الملكية الفكرية على المستوى الوطني.</p>
البرنامج المسؤول عن التنفيذ	البرنامج 16
الصلة بالبرامج/مشاريع أجندة التنمية الأخرى المعنية	<p>مشروع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية - المرحلة الأولى (الوثيقة CDIP/5/7 Rev) - رمز المشروع DA_35_37_01.</p> <p>مشروع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية - المرحلة الثانية (الوثيقة CDIP/14/7) - رمز المشروع DA_35_37_02.</p> <p>البرنامجان 8 و 9</p>

<p><i>النتيجة المرتقبة 1.3</i>: استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي الابتكار والملكية الفكرية تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية.</p> <p><i>النتيجة المرتقبة 2.3</i>: كفاءات معززة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر.</p> <p><i>النتيجة المرتقبة 6.3</i>: قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية لأغراض دعم الابتكار.</p> <p><i>النتيجة المرتقبة 2.4</i>: نفاذ محسّن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والإبداع.</p> <p><i>النتيجة المرتقبة 2.5</i>: استخدام تحليلات الويبو الاقتصادية على نطاق أوسع ونحو أفضل في صياغة السياسات العامة</p>	<p><u>الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية</u></p>
<p>36 شهراً</p>	<p><u>مدة المشروع</u></p>
<p>300 499 فرنك سويسري، منها 300 234 فرنك سويسري لتكاليف خلاف الموظفين المتعلقة بمنحة وظيفة المسؤول عن المشروع، الذي سيقدم الدعم في تنسيق المشروع وتنفيذه.</p>	<p><u>ميزانية المشروع</u></p>
<p>2. وصف المشروع</p>	
<p><u>1.2 المقدمة والأهداف</u></p> <p>يهدف المشروع المقترح إلى تطوير منهجية لتزويد الكيانات المختصة في دولة عضو بالقدرات البشرية والتقنية اللازمة لتقييم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة على المستوى الوطني. وينبغي أن تعزز هذه التقييمات وتيسر و/أو تساعد في تقييم مختلف السياسات العامة التي يمكن اعتمادها، وفقاً لخطط التنمية الوطنية، وأن تساعد على تعزيز التفاعل بين رأس المال الاجتماعي ومؤسسات الإنتاج والملكية الفكرية. ويجب إجراء هذه التقييمات الاقتصادية وفقاً لمنهجية يجري تطويرها وتنظيمها لهذا الغرض. وستكون المنهجية النهائية ميزة لجميع الدول الأعضاء.</p> <p>ويتطلب ذلك ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تنظيم ومنهجية البيانات الموجودة في قواعد البيانات الخاصة بمكتب الملكية الفكرية المختص، فضلاً عن البيانات المستقاة من الاستبيانات التي تجريها كيانات وطنية أخرى و/أو من مصادر أخرى للبيانات الإحصائية أو البيانات المتعلقة بالأداء الاقتصادي الموجودة لدى هيئات الدولة الأخرى؛ 2. الاستفادة من أفضل الممارسات لبناء قدرات المسؤولين المعنيين، وتزويدهم بالتدريب الذي يحتاجون إليه لتطوير هذه الأنواع من الدراسات التجريبية؛ 3. الاستعانة بأفضل الممارسات لاعتماد منهجية لإعداد دراسات تجريبية حول الملكية الفكرية من شأنها أن تساعد في أمور عديدة من بينها دعم تصميم و/أو تنفيذ السياسات في هذا المجال، باستخدام بيانات حديثة وذات الصلة قدر الإمكان؛ 4. بحث إمكانية تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالبنود من 1 إلى 3 أعلاه عبر منصة افتراضية، من أجل الاستعداد لأي سيناريو في السياق الحالي للوباء العالمي، وتعزيز قابلية نقل نتائج المشروع، من حيث المنهجية وقواعد البيانات، إلى الدول الأعضاء الأخرى. 	

2.2 استراتيجية تنفيذ المشروع

يتطلب تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه ما يلي:

1. تقييم مختلف قواعد البيانات الإحصائية العامة التي يحتفظ بها مكتب الملكية الفكرية، وكذلك البيانات الإحصائية العامة التي تحتفظ بها مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن قياس النشاط الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل جمع المعلومات بهدف تنظيمها لاحقاً؛
 2. إذا لزم الأمر وبالاتفاق مع العضو، مواءمة قواعد البيانات الإحصائية الحالية بحيث يمكن استخدامها كأساس للإعداد المنتظم والمنهجي للدراسات الاقتصادية التي قد تحتاجها الدولة، وفقاً للمنهجية التي تم وضعت لأغراض إجراء تقييمات الملكية الفكرية؛
 3. تصميم وتطوير منهجية تستند إلى أفضل الممارسات، من أجل تسهيل وضع تقييمات لاستخدام نظام الملكية الفكرية.
 4. تدريب المسؤولين على صيانة قاعدة البيانات، وكذلك فيما يتعلق بالاستخدامات أو التفسيرات أو الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من قواعد البيانات هذه والتي يمكن أن تؤدي إلى دراسات مقابلة.
- وعلى النحو المبين أعلاه (2.1، البند 4)، تجدر الإشارة إلى أن تطوير مراحل معينة من هذا المشروع سيجري في إطار الاجتماعات التي ستعقد عبر منصات افتراضية.

3.2 نطاق المشروع ومعايير اختيار البلدان

في هذه المرحلة التجريبية، سيشمل المشروع فقط مجموعة محدودة من أربعة بلدان (اختيار السلفادور وثلاثة بلدان أخرى). وتعتبر مجموعة معايير الاختيار الواضحة لاختيار البلدان المستفيدة عنصراً أساسياً لنجاح المشروع. ولاختيار هذه البلدان، ستأخذ الأمانة في الاعتبار ما يلي:

- التنوع الإقليمي: ستراعي عملية الاختيار التنوع الجغرافي على المستوى الإقليمي، لتعزيز احتمالية تكرار المشروع في بلدان أخرى مستقبلاً.
- توافر البيانات: ينبغي النظر إلى البلدان المستفيدة من حيث توافر البيانات الحالية. والمجموعات الرقمية لبيانات تسجيل أصول الملكية الفكرية هي الحد الأدنى من المتطلبات. ويُعدّ النفاذ إلى البيانات الاقتصادية التكميلية أيضاً معياراً رئيسياً لاختيار البلد.
- توافر المهارات المحلية: سيأخذ التقييم أيضاً في الاعتبار الحاجة إلى التوظيف وتوافر المهارات المحلية في كل حالة.
- التزام طويل الأجل: يجب أن تكون البلدان المستفيدة على استعداد لتخصيص الموارد اللازمة للتنفيذ الفعال للمشروع واستدامته. ومن اللازم أيضاً أن تكون على استعداد لبناء شبكات محلية بين خدمات الملكية الفكرية والخدمات الإحصائية والهيئات الأخرى لتعزيز نظام البيانات الاقتصادية.
- الفعالية من حيث التكلفة: سيؤخذ في الاعتبار أيضاً أي وفورات من حيث إدارة المشروع والملف الشخصي للمستشار والسفر.

وعند مراجعة قائمة البلدان المستفيدة المحتملة، ستراعي المعايير المذكورة أعلاه. وينبغي أن تستكمل الدول الأعضاء المهمة نموذج تقديم الطلبات، على النحو المبين في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.

4.2 تفاصيل استراتيجية إنجاز المشروع

تتضمن استراتيجية التسليم التفصيلية الأنشطة التالية:

1.4.2 بداية المشروع

سيبدأ المشروع بالتوظيف الدولي للمسؤول عن المشروع والخبراء الاستشاريين. وسيساعد المسؤول عن المشروع في الإدارة اليومية للمشروع وسيواصل مع الخبراء الدوليين والمحليين لتنفيذ المشروع.

ووفقاً للمعايير الموضحة في القسم 3.2، سيتم اختيار أربعة بلدان مستفيدة لتنفيذ المشروع.

2.4.2 تصميم منهجية العمل

سيهدف تصميم منهجية العمل إلى المقارنة الدولية للبيانات والمنهجيات. وعلاوة على ذلك، هناك قابلية نقلها إلى جميع البلدان المشاركة، وإلى البلدان الأخرى غير المشاركة في المستقبل.

وسيستعرض المشروع أفضل الممارسات الدولية الحالية في هيكل بيانات الملكية الفكرية لأغراض التحليل الاقتصادي. وسيتم السعي للحصول على أفضل الممارسات من مكاتب الملكية الفكرية الرائدة ذات القدرات الاقتصادية (مثل الويبو ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (UPSTO) والمكتب الأوروبي للبراءات (EPO) ومكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية (UKIPO)، وغيرها) وأي مصدر آخر ذي صلة يجمع بين بيانات الملكية الفكرية والبيانات الاقتصادية الأخرى.

وستغطي المنهجية بنية البيانات وتقنيات تنظيف البيانات وإثرائها ودمجها. كما ستشمل مؤشرات اقتصادية جاهزة للاستخدام بشأن الملكية الفكرية. وستخضع هذه المنهجية للاختبار والمراجعة وسيتم التحقق من صحتها أثناء تنفيذ المشروع.

3.4.2 تقييم البيانات وتجميعها

لكل بلد من البلدان المستفيدة المختارة، سيقوم المشروع بتقييم تغطية بيانات الملكية الفكرية والبيانات الاقتصادية، إضافة إلى إمكانية استخدامها. وسيأخذ التقييم في الاعتبار الوكالات التي تدير البيانات، وتواتر توليد البيانات، وجودة البيانات (مثل التوافر الرقمي).

وسيقتراح التقييم إستراتيجية تجميع مصممة خصيصاً لكل بلد، والتي ستضمن جدولاً زمنياً ومعلومات مفصلة عن البيانات لكل مصدر.

4.4.2 توحيد قواعد البيانات

لكل بلد من البلدان المستفيدة المختارة، سيقوم المشروع بتطوير طريقة لتوحيد البيانات. وستعمل طريقة دمج البيانات على ربط البيانات الأولية لكل مصدر في قاعدة بيانات وطنية، باتباع المنهجية الدولية المصممة في القسم 2.4.2.

وسيتم تضمين أي تقنية جديدة أو محسنة (تنظيف أو إثراء أو دمج) في المنهجية الدولية.

وسيتلقى المستشارون المحليون والمسؤولون الفنيون الوطنيون المشاركون بشكل مباشر في الدراسة الوطنية تدريباً أثناء العمل على هذا النشاط.

5.4.2 تحليل إقتصادي

لكل بلد من البلدان المستفيدة المختارة، سيقوم المشروع بإعداد تحليل اقتصادي لقاعدة البيانات النهائية. وسيستخدم هذا التحليل الاقتصادي لاختبار وتحسين أساليب المنهجية الدولية المصممة في القسم 2.4.2.

وسيتلقى المستشارون المحليون والمسؤولون الفنيون المشاركون بشكل مباشر في الدراسة الوطنية تدريباً أثناء العمل على هذا النشاط.

وستجري مراجعة خارجية للأقران، خاصة بكل بلد، في نهاية هذه المرحلة.

6.4.2 نشر البيانات والتدريب

سيتم نشر التحليل الاقتصادي النهائي وقاعدة البيانات وتقديمها في كل بلد. وسيُدمج المنشور مع نشاط تدريبي يهدف إلى نشر العمل لفائدة الباحثين المحليين في الأوساط الأكاديمية والمؤسسات المماثلة الأخرى.

وفي إطار المشروع، من المقرر تنفيذ هذه الأنشطة افتراضياً بسبب الوباء الحالي ولأسباب تتعلق بالتكلفة.

7.4.2 اختتام المشروع ومتابعته

أخيراً، سيختتم المشروع بسلسلة كاملة من الأنشطة. أولاً، سُنستكمل المنهجية الدولية بناءً على المراجعة والمساهمات النقدية المقدمة للمشروع. ثانياً، سُنظم تدريباً افتراضياً عالمياً على أساس المنهجية الدولية المنقحة، وسيكون مفتوحاً أيضاً للدول الأعضاء غير المشاركة. وأخيراً، سيجري تقييم نقدي لنتائج المشروع وستُعرض خطوات المتابعة المحتملة على لجنة التنمية.

5.2 المخاطر المحتملة وتدابير التخفيف

تتمثل إحدى المخاطر المحتملة في الظروف الوبائية الحالية والموجات الجديدة المحتملة، والتي تشكل تحدياً ملموساً في تنفيذ المشروع. ومن الصعب تحديد أنسب مكان الأنشطة التدريبية وبعثات تقصي الحقائق وأنشطة التوعية. وللتخفيف من المخاطر، سُنظر في بدائل مثل السفر لحضور الأنشطة أو تنظيمها عبر الإنترنت.

وهناك خطر محتمل آخر يتعلق بعدم اليقين بشأن جودة البيانات قبل البدء في كل مشروع وطني. وستُخفف هذه المخاطر من خلال التقييمات المسبقة الشاملة أثناء عملية اختيار البلدان.

3. الاستعراض والتقييم

1.3 الجدول الزمني لاستعراض المشروع

سيقدم تقرير مرحلي سنوي كي تنظر فيه لجنة التنمية.

وسيُجرى تقييم ذاتي نهائي فور استكمال المشروع يُقدّم إلى لجنة التنمية.

وسيعد خبير استشاري خارجي تقريراً عن التقييم النهائي المستقل فور استكمال المشروع ويقدمه إلى لجنة التنمية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستند تنفيذ المشروع من استعراضات يجريها خبراء خارجيون. وسيُنقذ ذلك على نفس منوال دراسات الويبو الاقتصادية الأخرى، حيث يُدعى خبراء دوليون ومحليون لتقديم تعليقات انتقادية بشأن منهجيات المشروع ونتائجه.

2.3 التقييم الذاتي للمشروع

نواتج المشروع

مؤشرات الإنجاز الناجح (مؤشرات النواتج)

- تعيين البلدان المستفيدة المختارة والمنسقين المحليين في الوقت المحدد.
- اختيار الخبراء وتوظيفهم في الوقت المحدد.
- إجراء تقييم لبيانات الملكية الفكرية والبيانات الاقتصادية في كل بلد مستفيد.
- عرض تنفيذ المشروع ومناقشته داخل اللجنة التنمية.

تحقيق جميع معالم الإنجاز

<ul style="list-style-type: none"> • المنهجيات المعمول بها، واختبارها والتحقق منها. • تطوير قاعدة البيانات وإتاحة استخدامها في كل بلد مستفيد. • إجراء دراسات، بما في ذلك استعراض خارجي للنظراء، في كل بلد مستفيد. • نشر التحليل الاقتصادي النهائي لكل بلد مستفيد على موقع الويب الإلكتروني ومناقشته في اللجنة التنموية. • توفير الدورات التدريبية. 	استكمال جميع مخرجات المشروع
مؤشرات النجاح (مؤشرات النواتج)	نواتج المشروع المحتملة
<ul style="list-style-type: none"> • عدد الطلبات (بما في ذلك التنزيلات المباشرة) فيما يتعلق بالمنهجية الدولية والبيانات ذات الصلة. 	اعتماد المنهجية الدولية المصممة
<ul style="list-style-type: none"> • عدد تحديثات البيانات من قبل البلدان المستفيدة والمستخدمين الوطنيين. 	اعتماد المنهجيات الوطنية المصممة
<ul style="list-style-type: none"> • يرى 60% على الأقل من المشاركين أن البرنامج التدريبي مناسب. • يشير 60% على الأقل من المشاركين إلى أنهم سيستخدمون المهارات/المعارف المكتسبة. 	زيادة قدرة المشاركين المحليين على تقييم الأثر الاقتصادي للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة
مؤشرات النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات النتائج)	هدف المشروع
<ul style="list-style-type: none"> • يرى 60% على الأقل من المسؤولين الحكوميين في البلدان المستفيدة أن المنهجية والمهارات المكتسبة مناسبة للتقييم الاقتصادي للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة على المستوى الوطني. 	وضع منهجية لتزويد للكيانات المختصة في دولة عضو بالقدرات البشرية والتقنية اللازمة من أجل التقييمات الاقتصادية للملكية الفكرية والسياسات ذات الصلة على المستوى الوطني

5. مجموع الموارد بحسب النتائج

(فرنكات سويسرية)

المجموع	العام الثالث		العام الثاني		العام الأول		(بالفرنكات السويسرية) نواتج المشروع
	خلاف الموظفين	الموظفون	خلاف الموظفين	الموظفون	خلاف الموظفين	الموظفون	
264.300	87.100		90.100		87.100		دعم تنسيق المشروع وتنفيذه
40.000	10.000		15.000		15.000		وضع منهجية دولية
20.000			10.000		10.000		إجراء أربع عمليات تقييم وتجميع للبيانات
40.000			20.000		20.000		توحيد أربع قواعد بيانات
30.000	15.000		15.000				أربع تحليلات اقتصادية لقواعد البيانات النهائية
10.000	5.000		5.000				أربع إصدارات للتحليل الاقتصادي النهائي وقواعد البيانات
70.000	40.000		30.000				تنظيم أربعة أنشطة تدريبية
10.000	10.000						تنظيم نشاط تدريبي عالمي
15.000	15.000						التقييم
499.300	182.100	-	185.100	-	132.100	-	المجموع

6. موارد خلاف الموظفين بحسب فئة التكلفة

المجموع	الخدمات التعاقدية					السفر والتدريب والمنح			الأنشطة (بالفرنكات السويسرية)
	الخدمات التعاقدية الأخرى	زمالات الويبو	الخدمات التعاقدية الفردية	النشر	المؤتمرات	التدريب ومنح السفر له	أسفار الغير	بعثات الموظفين	
264.300	30.000	234.300							دعم تنسيق المشروع وتنفيذه ¹
40.000			40.000						وضع منهجية دولية
20.000			20.000						إجراء أربع عمليات تقييم وتجميع للبيانات
40.000	20.000		20.000						توحيد أربع قواعد بيانات
30.000			30.000						أربع تحليلات اقتصادية لقواعد البيانات النهائية
10.000			10.000						أربع إصدارات للتحليل الاقتصادي النهائي وقواعد البيانات
70.000			10.000					60.000	تنظيم أربعة أنشطة تدريبية
10.000			10.000						تنظيم نشاط تدريبي عالمي
15.000			15.000						التقييم
499.300	50.000	234.300	155.000	-	-	-	-	60.000	المجموع

[يلي ذلك المرفق الثاني]

¹ الخدمات التعاقدية الأخرى ذات الصلة بالنفقات الإدارية العامة.

تنظيم البيانات الإحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام نظام الملكية الفكرية

نموذج تقديم الطلبات من أجل المشاركة بصفة بلد تجريبي	
وصف موجز	معايير الاختيار
ينبغي للبلد الطالب اقتراح شخص، وذكر منصبه ومنظمته، سيتصرف بصفة المنسق الوطني خلال فترة المشروع، وبصفة الممثل المؤسسي للبلد.	1. المنسق الوطني
ينبغي أن يشير البلد الطالب إلى الهيئة أو المؤسسة الوطنية التي تشرف على ما يلي: - بيانات عن تسجيل أصول الملكية الفكرية - (في حالة وجود أكثر من مؤسسة، يُرجى الإشارة إلى جميعها) - البيانات الاقتصادية الإحصائية: - (في حالة وجود أكثر من مؤسسة، يُرجى الإشارة إلى جميعها) ○ بيانات من مسح القطاع ○ بيانات من مسح الابتكار ○ بيانات من مسح العمالة ○ بيانات اقتصادية أخرى ذات صلة ويرجى تقديم روابط إلى موقع المؤسسة على الويب واسم الشخص المسؤول عن المسائل التقنية، حيثما أمكن ذلك.	2. المؤسسات المحتمل مشاركتها في المشروع
الإشارة إلى وحدة أو منظمة أو مجموعة بحثية واحدة على الأقل من النظام الأكاديمي يمكن أن تستفيد من إنشاء بيانات الملكية الفكرية. وعادة ما تقوم مؤسسة أكاديمية بإجراء أبحاث في مجال اقتصاديات الابتكار أو الملكية الفكرية.	3. الشركاء المحتملون لمؤسسات البحث الوطنية
عيّنة من البيانات الخاصة بتسجيل أصول الملكية الفكرية بالنسق الحالي. يُشجع تقديم عيّنات من البيانات الإحصائية الاقتصادية الإضافية.	4. عيّنات من البيانات
تأكيد الاهتمام بالمشاركة لدى الهيئات المعنية بالملكية الفكرية والإحصاءات في البلد الذي يطلب المشاركة.	5. الاعراب عن الاهتمام
تأكيد بالالتزام البلد الطالب بتخصيص ما يلزم من الدعم والموارد اللوجستية من أجل التنفيذ الفعال للمشروع واستدامته.	6. الالتزام

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]