

A



CDIP/32/6

الأصل: الإنكليزية

التاريخ: 27 فبراير 2024

## اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة الثانية والثلاثون  
جنيف، من 29 أبريل إلى 3 مايو 2024

مشروع تعزيز قدرات المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في أوقات الأزمات – مقترح مشروع مقدم من المملكة المتحدة

وثيقة من إعداد الأمانة

1. قدّم وفد المملكة المتحدة، بموجب رسالة بتاريخ 16 فبراير 2024، مقترحاً لمشروع تجريبي بشأن "تعزيز قدرات مكاتب الملكية الفكرية الوطنية في أوقات الأزمات"، لتنظر فيه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة التنمية) في دورتها الثانية والثلاثين.

2. ويرد في المرفق بهذه الوثيقة المقترح المذكور الذي أُعدّ بمساعدة الأمانة العامة لليوبو.

3. إن اللجنة مدعوة للنظر في المرفق بهذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفق]

<b>1. مقدمة المشروع</b>
<b>1.1 رمز المشروع</b>
DA_4_10_03
<b>2.1 عنوان المشروع</b>
مشروع تعزيز قدرات المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في أوقات الأزمات
<b>3.1 توصيات أجندة التنمية</b>
<p><i>التوصية 4: التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية.</i></p> <p><i>التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضاً على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.</i></p>
<b>4.1 مدة المشروع</b>
18 شهراً
<b>5.1 ميزانية المشروع</b>
تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 205,000 فرنك سويسري، وستخصص بأكملها للنفقات بخلاف الموظفين.
<b>2. وصف المشروع</b>
<p>يهدف المشروع المقترح إلى تزويد المكاتب الوطنية للملكية الفكرية بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لإدارة الأزمات التي تهدد النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية على نحو خطير.</p> <p>وإن التجارب الأخيرة، من قبيل جائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية، والحروب والنزاعات، ومواطن الضعف السياسية، وتزايد حوادث الهجمات السيبرانية، تثبت بما فيه الكافية أن أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية، بمن فيهم الممثلين عن الأوساط الأكاديمية والقطاعين الخاص والعام، هم الأكثر عرضة وتعرضاً للمخاطر والعواقب السلبية للاضطرابات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أو المؤسسي أو التشغيلي أو فيما يتعلق بالموارد.</p> <p>ولذلك أصبحت مسألة إدارة الأزمات قضية ناشئة، مما يستدعي الحاجة إلى وضع إطار للمرونة التنظيمية داخل مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، نظراً لأن لها دوراً قيادياً في تخفيف المخاطر وتقليل الآثار السلبية على النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية. ويتضمن هذا الإطار تطوير وتنفيذ سياسات إدارة الأزمات المتعلقة بالملكية الفكرية، وخطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، فضلاً عن استراتيجيات التأهب والاستجابة.</p> <p>وتشمل العناصر الأساسية لذلك اعتماد التحول الرقمي، والتعاون مع سلطات إدارة الأزمات المحلية، وإعطاء الأولوية للتواصل مع جميع أصحاب المصلحة أثناء الأزمات، ويمكن اعتبارها جزءاً من نهج شامل لوضع استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية. ويُعد تدريب موظفي المكاتب الوطنية للملكية الفكرية وتبادل الخبرات المكتسبة بالفعل أثناء حالات الطوارئ والأزمات والتعلم منها أمراً بالغ الأهمية لاستمرارية الأعمال على نحو فعال.</p>
<b>1.2 مفهوم المشروع</b>
<p>يركز هذا المشروع على تطوير أدوات لإدارة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع في أوقات الأزمات. وعلى وجه الخصوص، يهدف هذا المشروع إلى بناء وتعزيز مرونة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية وقدراتها التنظيمية من خلال تزويدها بالدراسة والمهارات والقدرات والأدوات اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنفيذ تدابير للتخفيف من المخاطر والتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية الناجمة عن حالة الطوارئ أو الأزمات التي قد تؤدي إلى فقدان إمكانات النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية ووظائفه وعملياته، الأمر الذي قد يستغرق سنوات وعقوداً للتعافي.</p>

## 2.2 أهداف المشروع ونتائجه ومخرجاته

يتمثل الهدف العام للمشروع في تعزيز مرونة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واستمرارية أعمالها في أوقات الأزمات. ويتمثل النتائج المقصودة للمشروع في تعزيز قدرات مكاتب الملكية الفكرية الوطنية على إدارة الأزمات للتخفيف من المخاطر وتقليل الآثار السلبية على النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية.

وسيحقق المشروع المخرجات التالية:

- "1" وضع إطار استراتيجي وقابل للتنفيذ وفعال لإدارة الأزمات لفائدة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية من أجل تمكينها من مواصلة تقديم المساعدة الكافية لأصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية في أوقات الأزمات.
- "2" تبادل الخبرات الوطنية بين واضعي السياسات والمنظمين والخبراء من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية.
- "3" تطوير أدوات لإذكاء الوعي بالملكية الفكرية وإدارة الأزمات، بالتعاون مع أقسام الويبو المعنية.

## 3.2 استراتيجية تنفيذ المشروع

سيحقق المشروع المقترح أهدافه من خلال المخرجات التالية:

**المخرج 1** - وضع إطار استراتيجي وقابل للتنفيذ وفعال لإدارة الأزمات لفائدة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية من أجل تمكينها من مواصلة تقديم المساعدة الكافية لأصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية في أوقات الأزمات.

**الأنشطة:**

(أ) إجراء دراسة نطاق للمعارف والخبرات والدروس المستفادة من حالات الأزمات أو الطوارئ المحددة التي تواجهها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية.

(ب) تقديم نتائج الدراسة إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لضمان تحقيق الأثر المنشود للمشروع.

**المخرج 2** - تبادل الخبرات الوطنية بين واضعي السياسات والمنظمين والخبراء من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية.

**الأنشطة:**

(أ) تنظيم ندوة لتبادل المعارف والخبرات، وكذلك الاستفادة من الدروس المستفادة.

(ب) تعيين خبراء إقليميين أو وطنيين لتقديم المساعدة الفورية إلى البلدان التي تعاني من أزمات تؤثر على إمكانات نظام الملكية الفكرية الخاص بها وأدائه وعملياته. وبعد اختيار هؤلاء الخبراء على النحو الواجب، يمكن لهؤلاء الخبراء أن يشكلوا جزءاً من مجموعة من الخبراء المتخصصين وأن يُدرجوا في قاعدة بيانات الخبراء الاستشاريين (IP-ROC). وسيكون خبير الويبو الداخلي في استمرارية الأعمال جاهزاً لتقديم التدريب والتوجيه والمساعدة اللازمة للمشروع.

**المخرج 3** - تطوير أدوات لإذكاء الوعي بالملكية الفكرية وإدارة الأزمات، بالتعاون مع أقسام الويبو المعنية.

**الأنشطة:**

(أ) تطوير أدوات اتصال مخصصة (بما في ذلك الرسوم البيانية) تستهدف مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

(ب) إعداد مجموعة من المواد التدريبية والأدلة لفائدة موظفي مكاتب الملكية الفكرية الوطنية (بما في ذلك لمحة عامة عن خيارات السياسات المتاحة) لتحسين استخدام بيانات الملكية الفكرية ومعلوماتها وتقديم الخدمات الإلكترونية على نحو فعال في أوقات الأزمات.

(ج) إتاحة جميع المواد المستحدثة في إطار هذا المشروع لفائدة جميع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية وعبر صفحة ويب مخصصة للويبو بشأن لهذا المشروع.

## 4.2 مؤشرات المشروع

مؤشرات الهدف:

في نهاية تنفيذ المشروع، سيكون 60% على الأقل من المشاركين قد حسنوا معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم لتقديم الخدمات لأصحاب المصلحة في مجال الملكية الفكرية في أوقات الأزمات.

هدف المشروع:

تعزيز مرونة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واستمرارية أعمالها في أوقات الأزمات.

<p><u>مؤشرات النتائج</u></p> <p>4. وضع إطار تنظيمي للمرونة داخل مكاتب الملكية الفكرية الوطنية.</p> <p>5. إنشاء شبكة من خبراء الملكية الفكرية لتسهيل تقديم الخدمات وتبادل المعلومات والتعاون في أوقات الأزمات.</p>	<p><u>نتيجة المشروع</u></p> <p>تعزيز قدرات مكاتب الملكية الفكرية الوطنية على إدارة الأزمات للتخفيف من المخاطر وتقليل الآثار السلبية على النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية.</p>
<p><u>مؤشرات المخرجات:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- دراسة نطاق لأفضل الممارسات والخبرات والدروس المستفادة من حالات الأزمات أو حالات الطوارئ المحددة.</li> <li>- اعتماد لجنة التنمية لدراسة النطاق.</li> </ul>	<p><u>مخرجات المشروع:</u></p> <p>وضع إطار استراتيجي وقابل للتنفيذ وفعال لإدارة الأزمات لفائدة مكاتب الملكية الفكرية الوطنية من أجل تمكينها من مواصلة تقديم المساعدة الكافية لأصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي للملكية الفكرية في أوقات الأزمات.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تنظيم ندوة واحدة على الأقل حول إدارة الملكية الفكرية وتقديم الخدمات في أوقات الأزمات.</li> <li>- إدلاء ما لا يقل عن 80% من المشاركين بأن المعلومات المنشورة في الندوة مفيدة.</li> <li>- تحديد خبير واحد على الأقل من كل منطقة باعتباره مؤهلاً لإدراجه في قاعدة بيانات الخبراء الاستشاريين (IP-ROC).</li> </ul>	<p>تبادل الخبرات الوطنية بين صانعي السياسات والمنظمين والخبراء من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية.</p>
<p>التطوير الناجح لمجموعة من أدوات الاتصال والمواد التدريبية والأدلة والخطوط العريضة لخيارات السياسات المتاحة، المصممة خصيصاً لممثلي مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، وتوزيعها على جميع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية عبر صفحة ويب مخصصة لهذا المشروع على موقع الويبو.</p>	<p>تطوير أدوات إذكاء الوعي بالملكية الفكرية وإدارة الأزمات، بالتعاون مع أقسام الويبو المعنية.</p>
<p><b>5.2 استراتيجية استدامة المشروع</b></p>	
<p>لضمان استدامة مخرجات المشروع، ستُنشئ الويبو صفحة ويب مخصصة تتيح النفاذ بسهولة إلى جميع المواد المقدمة في إطار هذا المشروع. وستُقدم تحديثات لاستراتيجية الاستدامة أثناء تنفيذ المشروع.</p>	
<p><b>6.2 معايير اختيار البلدان الرائدة/المستفيدة</b></p>	
<p>لا توجد</p>	
<p><b>7.2 الكيان القائم بالتنفيذ داخل المنظمة</b></p>	
<p>شعبة حلول أعمال مكاتب الملكية الفكرية، قطاع البنية التحتية والمنصات.</p>	
<p><b>8.2 الصلة بالكيانات الأخرى داخل المنظمة</b></p>	
<p>قطاع التنمية الإقليمية والوطنية؛ إدارة خدمات معاهدة التعاون بشأن البراءات؛ سجل مدريد؛ سجل لاهاي؛ شعبة إدارة حق المؤلف؛ شعبة الملكية الفكرية للأعمال التجارية؛ شعبة إذكاء الاحترام للملكية الفكرية؛ إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.</p>	
<p><b>9.2 الصلة بالمشاريع الأخرى في أجندة التنمية</b></p>	

مشروع أجندة التنمية "مشروع ذكي لمؤسسات الملكية الفكرية" (CDIP/3/INF/2)  
مشروع أجندة التنمية "تعزيز القدرات المؤسسية والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي" (CDIP/3/INF/2)

## 10.2 مساهمة المشروع في تحقيق النتائج المرتقبة في برنامج الويبو وميزانيتها

### البرنامج والميزانية للثلاثية 25/2024

- 2.4 تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية والابتكار والإبداع في الدول الأعضاء.
- 3.4 مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء.
- 5.4 بنية تحتية محسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية.

## 11.2 المخاطر واستراتيجيات التخفيف من وطأتها

- الخطر 1:** عدم كفاية توافر البيانات وجودتها.
- استراتيجية التخفيف من وطأة الخطر 1:** استخدام منهجيات بحث مختلفة لضمان جمع بيانات كافية ودقيقة.
- الخطر 2:** المشاركة المحدودة لأصحاب المصلحة.
- استراتيجية التخفيف من وطأة الخطر 2:** وضع خطة مشاركة شاملة.

## 3. الجدول الزمني المؤقت لتنفيذ المشروع

الأربع						نواتج المشروع
العام الثاني		العام الأول				
الربع الثاني	الربع الأول	الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	
				X	X	أنشطة ما قبل التنفيذ: 1 - التشاور مع المنسقين الوطنيين والإقليميين
			X			دراسة نطاق للمعارف والخبرات والدروس المستفادة من حالات الأزمات أو الطوارئ المحددة
			X			ندوة حول إدارة الملكية الفكرية وتقديم الخدمات في أوقات الأزمات
	X	X	X	X		تحديد خبراء وطنيين وإقليميين واختيارهم لإدراجهم في قاعدة بيانات الخبراء الاستشاريين (IP-ROC)
	X	X	X			تطوير أدوات لإذكاء الوعي بالملكية الفكرية وإدارة الأزمات
X						تقييم المشروع
X						حدث جانبي تنظمه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

<sup>1</sup> سيبدأ تنفيذ المشروع بعد إنجاز الأنشطة السابقة للتنفيذ.

4. ميزانية المشروع بحسب المخرجات

المجموع	العام الثاني		العام الأول		(بالفرنكات السويسرية)
	الموارد بخلاف الموظفين	موارد الموظفين	الموارد بخلاف الموظفين	موارد الموظفين	مخرجات المشروع
30,000	-	-	30,000	-	دراسة نطاق للمعارف والخبرات والدروس المستفادة من حالات الأزمات أو الطوارئ المحددة
95,000	-	-	95,000	-	ندوة حول إدارة الملكية الفكرية وتقديم الخدمات في أوقات الأزمات
10,000	-	-	10,000	-	تحديد خبراء وطنيين وإقليميين واختيارهم لإدراجهم في قاعدة بيانات الخبراء الاستشاريين (IP-ROC)
40,000	20,000	-	20,000	-	تطوير أدوات لإذكاء الوعي بالملكية الفكرية وإدارة الأزمات
15,000	15,000	-	-	-	تقييم المشروع
15,000	15,000	-	-	-	حدث جانبي تنظمه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
<b>205,000</b>	<b>50,000</b>	-	<b>155,000</b>	-	<b>المجموع</b>

5. ميزانية المشروع حسب فئة التكلفة

المجموع	الخدمات التعاقدية					الأسفار والدورات التدريبية والمنح			الأنشطة (بالفرنكات السويسرية)
	الخدمات التعاقدية الأخرى	برنامج زمالات الويبو	الخدمات التعاقدية الفردية	النشر	المؤتمرات	الدورات التدريبية ومنح السفر ذات الصلة	أسفار الغير	بعثات الموظفين	
30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	دراسة نطاق للمعارف والخبرات والدروس المستفادة من حالات الأزمات أو الطوارئ المحددة
95,000	10,000	-	10,000	-	5,000	-	50,000	20,000	ندوة حول إدارة الملكية الفكرية وتقديم الخدمات في أوقات الأزمات
10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	تحديد خبراء وطنيين وإقليميين واختيارهم لإدراجهم في قاعدة بيانات الخبراء الاستشاريين (IP-ROC)
40,000	10,000	-	20,000	10,000	-	-	-	-	تطوير أدوات لإذكاء الوعي بالملكية الفكرية وإدارة الأزمات
15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	تقييم المشروع
15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	-	حدث جانبي تنظمه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
<b>205,000</b>	<b>20,000</b>	-	<b>85,000</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	-	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>المجموع</b>

[نهاية المرفق والوثيقة]