

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Четырнадцатая сессия
Женева, 10-14 ноября 2014 г.

ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (ИС) И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ЭТАП II»

подготовлено Секретариатом

1. Приложение к настоящему документу, содержащее предложение по проекту «Интеллектуальная собственность (ИС) и социально-экономическое развитие – этап II», связано с рекомендациями 35 и 37 Повестки дня в области развития. Прогнозируемая стоимость проекта составляет 801 000 шв. франков, включая расходы, не связанные с персоналом, в сумме 485,000 шв. франков и расходы на персонал в сумме 316 000 шв. франков.

2. *КРИС предлагается рассмотреть и утвердить приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

РЕКОМЕНДАЦИИ 35 И 37 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

1. РЕЗЮМЕ	
<u>Код проекта</u>	DA_35_37_02
<u>Название</u>	Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие - этап II
<u>Рекомендация (рекомендации)</u> <u>Повестки дня в области развития</u>	<p>Рекомендация 35 (Кластер D): «Обратиться к ВОИС с просьбой провести по предложению государств-членов новые исследования в целях оценки экономического, социального и культурного влияния использования системы интеллектуальной собственности в этих странах».</p> <p>Рекомендация 37 (Кластер D): «По просьбе и по указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей между ИС и развитием и их взаимного влияния».</p>
<u>Краткое описание проекта</u>	<p>Данный проект продолжает проект «Интеллектуальная собственность и социально-экономическое развитие» (документ CDIP/5/7 rev. 1), завершённый в конце 2013 г. Он по-прежнему будет играть роль проектной структуры, объединяющей национальные и региональные исследования, направленные на расширение экспертных знаний, используемых директивными органами, разрабатывающими и реализующими режимы регулирования интеллектуальной собственности (ИС), отвечающие целям развития.</p> <p>Хотя цели данного проекта совпадают с целями первоначального проекта, задача этапа II состоит в обеспечении продолжения исследований, начатых на первом этапе I, и распространить процесс исследований на новые страны и регионы, а также на новые темы, не охваченные исследованиями этапа I.</p>
<u>Программа (программы), в рамках которой (которых) реализуется проект</u>	Программа 16 (Экономика и статистика).

<u>Связи с другой (другими) сходной (сходными) программой (программами)/ проектом (проектами) ПДР</u>	Исследования будут проводиться в согласовании с программами 8, 9, и 10.
<u>Связи с ожидаемыми результатами, предусмотренными Программой и бюджетом</u>	V.2 – Более широкое и эффективное использование инструментов экономического анализа ВОИС при разработке политики.
<u>Продолжительность проекта</u>	36 месяцев.
<u>Бюджет проекта</u>	<p><i>Расходы, не связанные с персоналом: 485 000 шв. франков.</i></p> <p><i>Расходы на персонал*: 316 000 шв. франков</i></p> <p><i>*Данная сумма включает оплату труда менеджера проекта, но не включает оплату работы персонала ВОИС.</i></p>

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

2.1. Результаты этапа I

В ходе этапа I проекта исследовательская работа проводилась в шести странах: Бразилии, Чили, Китае, Египте, Таиланде и Уругвае, в результате чего был подготовлен широкий спектр исследований на тему о связи ИС с результатами социально-экономического развития. Помимо аналитических исследований, проект способствовал формированию микромассивов данных, касающихся связи ИС и результатов экономического развития, подготовленных на основе оперативной информации ведомств ИС, данных обследований, проводимых национальными статистическими учреждениями, и иных источников информации.

Наряду с другими положениями, в отчете об оценке проекта (документ CDIP/14/3) были сформулированы следующие выводы относительно его востребованности, качества и влияния:

- Государства-члены показали высокую заинтересованность в результатах проекта в качестве информационного материала, необходимого для выработки политики и согласования механизмов ИС с задачами экономического и социального развития.
- Исследования, подготовленные в рамках проекта, были признаны качественными, и проект обеспечил значительное повышение потенциала национальных ведомств ИС и местных экспертов, давая им возможность яснее осознать факторы, определяющие уровень использования ИС.
- Подход, который прошел успешную апробацию в ограниченном ряде стран, может с успехом применяться в других странах.

2.2. Цели этапа II

Цели данного проекта непосредственно заданы рекомендациями 35 и 37 ПДР, т. е., задачей достижения лучшего понимания последствий охраны ИС для социально-экономического развития развивающихся стран.

Дополнительная цель состоит в создании и поддержании аналитического потенциала в странах, в которых работа по изучению экономических последствий использования механизмов ИС до сих пор проводилась в ограниченном объеме.

Проект в основном ориентирован на директивные органы и их консультантов, хотя предполагается, что его результатами могут пользоваться и другие субъекты, включая неправительственные организации, экономистов академических учреждений и широкую публику.

В конечном счете организаторы проекта надеются, что он будет содействовать принятию более обоснованных решений по вопросам выработки политики в области интеллектуальной собственности на национальном и международном уровнях.

2.3. Стратегия реализации этапа II

Этап II проекта будет опираться на результаты, достигнутые в ходе этапа I, и будет осуществляться по двум основным направлениям:

- i. Он будет способствовать продолжению исследований, начатых на этапе I, путем поддержки дальнейших исследований, опирающихся на микромассивы данных, сформированные в ходе этапа I;
- ii. Исследования будут распространены на новые страны и регионы, включая по крайней мере одну из наименее развитых стран, а также новые темы, которые не были охвачены исследованиями этапа I.

На этапе II проекта планируется сохранить эффективные принципы организации, которые были применены в ходе этапа I, включая следующие моменты:

- Целью исследований должно быть получение новых эмпирических данных о роли системы ИС, что часто может потребовать предварительных вложений в формирование новых массивов данных.
- Направленность исследований должна учитывать конкретные потребности директивных органов соответствующей страны и определяться наличием данных, позволяющих получить ответ на вопросы, поставленные в исследовании.
- Проекты будут осуществляться в тесном взаимодействии с соответствующими государственными ведомствами, с опорой на знания и квалификацию как местных ученых, так и международных экспертов.
- Каждое исследование будет проходить независимую оценку признанными международными экспертами, не входящими в состав соответствующих исследовательских групп. Кроме того, при необходимости результаты исследований будут обсуждаться на международных научных конференциях, с тем, чтобы их авторы могли получать по ним дополнительные отзывы.

В свете опыта, накопленного в ходе реализации этапа I, а также рекомендаций 1 и 3, сформулированных в отчете об оценке (документ CDIP/14/3, стр. 4 и 5), при реализации проекта будут применяться следующие дополнительные стратегии:

- Дальнейшие мероприятия в странах, в интересах которых проводилась исследовательская работа на этапе I, будут в основном ориентированы на обеспечение продолжения работы, начатой в ходе этапа I, особенно сохранения и использования микромассивов данных. Степень участия Секретариата ВОИС в этой работе будет более ограниченной по сравнению с этапом I и исследованиями, проводимыми в интересах новых стран на этапе II.
- В ходе этапа II предполагается начать проекты еще в 4-5 странах. Заинтересованным государствам-членам будет предложено связаться с Секретариатом ВОИС, представить вопросы, анализ которых представляет для них интерес, описать существующую информационную инфраструктуру и то, как они предполагают поддерживать реализацию и координацию проекта. Если число заинтересованных государств-членов ВОИС превысит указанное число, Секретариат ВОИС попросит региональных координаторов провести отбор соответствующих стран-бенефициаров.
- При отборе международных экспертов для выполнения исследований в новых странах-бенефициарах следует опираться на местный экспертный потенциал, сформированный в течение этапа I.
- Следует уделять больше внимания созданию и укреплению технического и аналитического потенциала государств-членов, являющихся партнерами ВОИС по проекту, для обеспечения долгосрочного использования эмпирической научной базы, которая будет сформирована в результате новых исследований. В этой связи будет изучена возможность включения, там, где это возможно, в учебные программы, проводимые в рамках проекта DA_10_02, специализированных курсов обучения.
- Совершенствование управления проектом путем разработки продуманной структуры проекта.
- Разработка механизма, позволяющего бенефициарам проекта давать качественные отзывы по вопросам организации, реализации и последствий исследований по их завершении.
- В период окончания проекта планируется провести в Женеве заключительный научный симпозиум с участием авторов исследований, представителей директивных органов и других заинтересованных сторон для обсуждения основных выводов исследований, возможностей их более широкого применения и их значения с точки зрения выработки мер политики на национальном и международном уровнях.

2.4. Риски и стратегии их нейтрализации

Как и в ходе этапа I, основной риск связан с неопределенностью в отношении качества данных, позволяющего выполнять осмысленный анализ вопросов, формулируемых в исследованиях. Этот риск может быть снижен путем проведения, до принятия решений о содержании исследований, оценки реализуемости исследований с участием соответствующих партнеров.

3. АНАЛИЗ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ОЦЕНКА ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ	
3.1. График формирования отчетности	
Сектор программы 16 будет регулярно отчитываться перед КРИС о ходе реализации данного проекта с применением обычной системы отчетов о ходе реализации проектов. По завершении проекта сектор программы 16 подготовит отчет о завершении проекта, результаты которого будут направлены на независимую экспертизу.	
3.2. <u>Самооценка проекта</u> <i>Помимо самооценки проекта будет проведена его независимая экспертиза.</i>	
<i>Результаты проекта</i>	<i>Показатели успешного завершения (Показатели результативности).</i>
Дальнейшая работа в странах-бенефициарах исследований этапа I.	Проведение местных практикумов, выполнение исследований, ведение микро массивов данных.
4-5 новых исследований на страновом или региональном уровне.	Проведение местных практикумов, выполнение исследований, ведение микро массивов данных.
Заключительный научный симпозиум.	Успешное проведение симпозиума с участием основных исследователей и представителей директивных органов.
<i>Цель (цели) проекта</i>	<i>Показатель (показатели) успеха в достижении цели проекта (итоговые показатели)</i>
Более глубокое понимание экономических последствий политики в области ИС и принятие более обоснованных решений	Непосредственное использование результатов исследований при реформировании политики (включая внесение изменений в законодательство, принятие национальных стратегий в области ИС); использование и цитирование баз данных и результатов исследований директивными органами, учеными, СМИ и иными заинтересованными сторонами.

4. СОВОКУПНЫЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

Мероприятия	<i>(В швейцарских франках)</i>										
	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		Итого		Итого
	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	
Создание условий для продолжения исследований, начатых на этапе I			30 000	50 000	45 000	55 000	35 000	50 000	110 000	155 000	265 000
Распространение исследований на новые страны и регионы, а также на новые темы			56 000	90 000	70 000	90 000	70 000	90 000	196 000	270 000	466 000
Проведение научного симпозиума							10 000	60 000	10 000	60 000	70 000
Итого			86 000	140 000	115 000	145 000	115 000	200 000	316 000	485 000	801 000

6. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятие	Кварталы (с января 2015 г. по декабрь 2017 г.)											
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Создание условий для продолжения исследований, начатых на этапе I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1-2 новых страновых/региональных исследования	X	X	X	X	X	X	X	X				
1-2 новых страновых/региональных исследования			X	X	X	X	X	X	X	X		
1-2 новых страновых/региональных исследования					X	X	X	X	X	X	X	X
Проведение заключительного научного симпозиума												X
ГРАФИК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ				X				X				X

[Конец Приложения и документа]