

OMPI



SCIT/ITPWG/1/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 27 de julio de 2001

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Primera reunión
Ginebra, 3 a 7 de septiembre de 2001**

**INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO DE BIBLIOTECA
DIGITAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (BDPI)**

Documento preparado por la Secretaría

Antecedentes

1. En la quinta sesión plenaria del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), celebrada en julio de 2000, se acordó la ejecución de la Fase I del Proyecto de BDPI durante el bienio 2000-2001. La finalización de dos de las tres actividades principales de la Fase I (véase el documento SCIT/5/5, párrafo 5) antes del 31 de diciembre de 2001 permitirá la configuración de un sistema de producción de BDPI. Esas actividades son:

- acceso a datos de texto íntegro del PCT (de abril de 1998 hasta la actualidad) y a datos completos sobre los Sistemas de Registro de Madrid y de La Haya; y
- prestación de servicios adicionales, entre otros, un sistema completo de búsqueda y recuperación de documentos, un sistema de localización de recursos de identificadores fijos, un servicio de recuperación de documentos por correo electrónico que permite descargar gran cantidad de información, un servicio de suministro y enlace de documentos, y una interfaz de usuario en la Web en los tres idiomas oficiales de la OMPI.

2. Se ha comenzado a trabajar en la elaboración y/o establecimiento de normas para la integración electrónica de datos de las oficinas de propiedad intelectual en el sistema de BDPI, actividad que finalizará durante el bienio 2002-2003.

3. Puesto que no es adecuado seguir avanzando en actividades técnicas, como se prevé en las Fases II a IV del Proyecto de BDPI (véase el documento SCIT/5/5) hasta que el SCIT haya adoptado las normas técnicas necesarias, se han suspendido todas las nuevas actividades técnicas para el próximo bienio (esta cuestión se retoma en el párrafo 12 del presente informe). Por lo tanto, las actividades relacionadas con el Proyecto de BDPI durante el bienio 2002-2003 se centrarán en la prestación de los servicios operacionales y en actividades de normalización.

Situación general del proyecto

4. El proyecto se ajusta al calendario y al presupuesto previstos, y la Fase I finalizará en diciembre de 2001. Aunque se han registrado retrasos en algunas tareas, se han tomado medidas para garantizar la finalización en el plazo previsto.

Reseña de los avances efectuados desde el último examen

5. Las tareas principales finalizadas desde el último examen son las siguientes:

- prototipo de datos íntegros del Sistema de Registro de Madrid;
- nuevo modelo de interfaz de Internet con una cuenta única que permite el acceso a todas las colecciones de la BDPI;
- elaboración de un sistema que albergue el nuevo formato de entrada de datos (por ejemplo, lenguaje extensible de marcado (XML));
- documentación y validación del formato Pamsearch para los datos de texto íntegro del PCT obtenidos mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR);
- obtención de la aprobación para prolongar el proyecto OCR del PCT hasta diciembre de 2001;
- contratación de trabajadores temporeros para ayudar en actividades de elaboración y con la documentación;
- análisis de las exigencias relativas a la infraestructura;
- organización de un taller sobre normas relativas a la BDPI en julio de 2001;
- prototipo de datos en relación con una biblioteca digital sobre conocimientos tradicionales;
- procedimientos y documentación que garantizan la calidad de los datos de texto íntegro del PCT en relación con el reconocimiento óptico de caracteres (PCT OCR).

6. Tareas principales en curso:

- selección de un proveedor y determinación de exigencias técnicas para la adquisición de soportes físicos en apoyo de las actividades – sin retraso;
- establecimiento de las condiciones para la adquisición de apoyo técnico (actividades de ejecución y actividades operacionales en curso) – sin retraso;

- creación de nuevos servicios de BDPI, como un motor de búsqueda y una interfaz de usuario – sin retraso;
- ampliación de la colección de datos del Sistema de Registro de La Haya – suspendida hasta que la colección completa esté disponible en formato electrónico;
- suministro de datos de texto íntegro del PCT obtenidos mediante reconocimiento óptico de caracteres (abril de 1998 - diciembre de 2001) – sin retraso;
- suministro de servicios para aplicar las exigencias de garantía de calidad en relación con los formatos y el contenido de la información de la BDPI – en curso;
- definición de las exigencias de garantía de calidad aplicables a las colecciones y los formatos de datos de la BDPI – en curso;
- documentación sobre procedimientos de gestión del cambio y de gestión de pruebas – en curso;
- documentación sobre procedimientos de asistencia al usuario – en curso; y
- documentación sobre procedimientos de apoyo técnico y mantenimiento de sistemas – en curso.

7. Etapas y tareas del proyecto previstas y realizadas (durante los últimos tres meses)

- Se obtuvieron las aprobaciones internas necesarias para iniciar las actividades de elaboración y/o establecimiento de normas para la integración electrónica de datos de oficinas de propiedad intelectual en el sistema de la BDPI;
- se seleccionó un proveedor y se obtuvieron las aprobaciones internas necesarias para el establecimiento de un servicio de apoyo técnico y de equipo;
- se seleccionó y se contrató a trabajadores temporeros para finalizar las actividades de elaboración; y
- se finalizaron las especificaciones del formato Pamsearch para la producción de datos de texto íntegro del PCT.

8. Etapas y tareas del proyecto previstas para el próximo período (tres meses)

- Entrega e instalación de los equipos;
- finalización de la definición de requisitos, procedimientos y documentación en materia de apoyo;
- entrega de datos de texto íntegro del PCT; y
- tras el taller sobre normas de la BDPI, inicio de las actividades de documentación para la integración electrónica de datos de las oficinas de propiedad intelectual en el sistema de la BDPI.

Cuestiones fundamentales y medidas adoptadas y recomendadas

9. Las principales cuestiones que han tenido consecuencias en los objetivos del proyecto son:

- a) la falta de apoyo administrativo exclusivo y de recursos técnicos suficientes;
- b) la reestructuración del Equipo del proyecto.

10. Entre las medidas adoptadas para solucionar las cuestiones mencionadas se incluyen el recurso a apoyo administrativo compartido con otros sectores de tecnologías de la

información para importantes actividades de proyecto y la asignación de recursos técnicos adicionales.

11. Se recomienda que el SCIT estudie a su debido tiempo, como parte de su examen del programa global de tecnologías de la información para el bienio 2004-2005, la inclusión de un ámbito definido en el que pueda proseguir la labor relativa al proyecto de BDPI. Ese examen podría basarse en las propuestas relativas a las Fases II a IV del proyecto, en su forma actual.

12. Se invita al ITPWG a tomar nota del contenido del presente documento y a formular comentarios.

[Fin del documento]