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INTRODUCTION

 AUTONUM  
En septembre 2001, les assemblées des États membres de l’OMPI ont approuvé le programme et budget pour l’exercice biennal 2002-2003, dont le programme principal 15, consacré aux techniques de l’information, comporte un plan d’action et budget relatif au projet de dépôt électronique selon le PCT pour l’exercice biennal.  Le présent document rend compte de l’état d’avancement du projet, devenu entre‑temps le projet PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically).

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET PCT-SAFE

Établissement du budget du projet
 AUTONUM 
En décembre 2000, le directeur général a décidé de faire du dépôt électronique selon le PCT un projet distinct assigné à la Division des projets relatifs aux techniques de l’information.  Cette décision traduit le fait que le Bureau international est conscient de l’importance du dépôt électronique selon le PCT pour les États membres et de la complexité des moyens à mettre en œuvre.  Lors de sa première session, tenue en septembre 2001, le Groupe de travail sur les projets relatifs aux techniques de l’information (ITPWG) du Comité permanent des techniques de l’information (SCIT) a étudié la restructuration correspondante, et est parvenu aux conclusions suivantes (voir le document SCIT/ITPWG/1/13) :

“115.  Pour conclure les délibérations sur le projet relatif au dépôt électronique selon le PCT, l’ITPWG a entériné le champ d’application et le budget du projet exposés dans le document PBC/3/3 et les a recommandés à l’approbation du Comité du programme et budget à sa prochaine session, en septembre 2001.

“116.  En entérinant le budget de 18,3 millions de francs suisses proposé, le groupe de travail a décidé que le Comité du programme et budget devrait être informé de deux risques majeurs pouvant compromettre la réalisation des résultats intermédiaires convenus dans le respect du budget et du calendrier prévus.  Ces risques sont liés aux coûts de l’infrastructure à clé publique (ICP), ainsi qu’il ressort du rapport de PriceWaterhouseCoopers, et au fait que la norme visée dans l’annexe F
 n’a pas été éprouvée et devra peut‑être faire l’objet d’améliorations et de modifications.  Le groupe de travail a aussi pris acte de la possibilité d’utiliser les systèmes de dépôt électronique existants, qui pourrait se traduire par une diminution des ressources requises.”
 AUTONUM  
À la suite du rapport de l’ITPWG, le Comité du programme et budget a décidé de recommander à l’Assemblée générale de l’OMPI l’approbation du projet révisé de programme et budget pour l’exercice biennal 2002-2003, contenant le budget modifié du projet relatif au dépôt électronique selon le PCT.  

Harmonisation des logiciels

 AUTONUM  
L’une des premières tâches entreprises dans le cadre du projet PCT-SAFE a consisté à étudier le système de dépôt électronique (EFS) de l’Office des brevets et des marques des États‑Unis d’Amérique et le système epoline(  de l’Office européen des brevets (OEB), en vue d’évaluer la possibilité d’utiliser la technique sur laquelle ils reposent pour la mise au point du produit PCT-SAFE.  À la suite de cet examen, le Bureau international a estimé que la technique sur laquelle sont fondées les composantes client et serveur du système epoline(  pourrait être réutilisée aux fins du projet PCT‑SAFE.  Le système EFS est apparu bien conçu et stable, mais son architecture ne correspond pas aussi bien aux exigences du PCT que le système epoline( .  Pour faire suite à la décision de réutiliser des éléments du système epoline(, le Bureau international mettra à la disposition de l’OEB le logiciel nécessaire à la préparation des données relatives au PCT.  Ces activités devraient faciliter l’harmonisation des logiciels de dépôt électronique dans la ligne des observations présentées par plusieurs organisations non gouvernementales en ce qui concerne le dépôt électronique des demandes de brevet (voir les documents PCT/R/1/23 et PCT/R/1/26
).

État d’avancement des questions soulevées par l’ITPWG du SCIT

 AUTONUM  
Les trois questions suivantes concernant le projet PCT-SAFE ont été soulevées à la première session de l’ITPWG, tenue en septembre 2001. 


Questions
État d’avancement

  i)
Risque potentiel lié au coût de la mise en œuvre de l’infrastructure à clé publique (ICP)
Le Bureau international évaluera la possibilité d’utiliser les services d’ICP disponibles dans le cadre du projet WIPONET

 ii)
Risque potentiel tenant au fait que la norme visée dans l’annexe F n’a pas été éprouvée et devra peut‑être faire l’objet d’améliorations et de modifications
La première étape du plan de haut niveau consiste à valider la norme de l’annexe F.  En outre, une procédure (impliquant la consultation des États membres) assortie de la possibilité de proposer, sur un site Web, des modifications à apporter à la norme de l’annexe F, a été mise au point en vue de son adoption éventuelle.

iii)
La possibilité d’utiliser les systèmes de dépôt électronique existants pourrait se traduire par une diminution des ressources requises
Le logiciel client et serveur du projet PCT-SAFE reposera sur la technique du système epoline( de l’OEB.  Toutefois, les ressources requises pour le projet PCT-SAFE ne devraient pas diminuer étant donné qu’il sera tout autant nécessaire d’adapter le logiciel et de configurer et vérifier le système en fonction des éléments client et serveur.

Plan de haut niveau relatif au projet PCT-SAFE 
 AUTONUM  
À la trentième session de l’Assemblée de l’Union du PCT, tenue en septembre 2001, il a été décidé, à la suite de consultations entre le Bureau international et les offices nationaux de propriété industrielle ayant déjà mis au point un logiciel de dépôt électronique, qu’il est nécessaire de réviser le plan de haut niveau relatif au projet de dépôt électronique.  La nouvelle version de ce plan a été publiée, comme prévu, sur le site Web de l’OMPI (http://pcteasy.wipo.int/efiling_standards/PCT-EF-HLPP1.doc) en août 2001 et constitue le fondement définitif de la mise en œuvre du projet PCT-SAFE. 

État d’avancement du projet
 AUTONUM  
L’annexe du présent document comporte un résumé détaillé de l’état d’avancement du projet PCT‑SAFE jusqu’à la mi‑mai 2002.  Globalement, la situation est la suivante :

i)
le projet est exécuté dans les délais prévus dans le plan de haut niveau;  et


ii)
le budget est respecté.

 AUTONUM  
Parmi d’autres réalisations notables ne relevant pas du plan de projet de haut niveau, on retiendra :  


i)
la mise au point d’un logiciel alpha entièrement opérationnel, fondé sur le logiciel epoline( et le logiciel PCT-EASY;  


ii)
l’adoption du nom “PCT-SAFE” pour désigner le projet relatif au dépôt électronique selon le PCT et le logiciel correspondant;  et 


iii)
la mise au point d’une procédure, à laquelle est associé un site Web, envisagée pour faciliter les propositions de modification de la norme relative au dépôt électronique selon le PCT.

 AUTONUM  
L’Assemblée de l’Union du PCT est invitée à prendre note de l’état d’avancement du projet PCT‑SAFE exposé dans le présent document.

[L’annexe suit]

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET PCT-SAFE
PAR RAPPORT AUX JALONS FIXÉS
DANS LE PLAN DE PROJET DE HAUT NIVEAU (VERSION D’AOÛT 2001)

1.
L’état d’avancement du projet PCT-SAFE par rapport aux jalons fixés pour la période allant jusqu’à la mi‑mai 2002 est résumé dans le tableau ci‑après;  l’ordre suivi et le descriptif des tâches correspondent à ceux du plan de projet de haut niveau relatif au dépôt électronique selon le PCT (désormais dénommé PCT-SAFE) publié en août 2001.  

Jalons
Date prévue
Taux d’exécution

Observations

1.  Distribution, pour observations, du document définissant le champ d’activité
janvier 2001
100
ACHEVÉ

2.  Constitution de l’équipe centrale pour les dépôts électroniques 
juillet 2001
100
ACHEVÉ

3.  Publication de la DTD pour les demandes internationales
juillet 2001
100
ACHEVÉ

4.  Publication de la DTD pour le pouvoir
juillet 2001
100
ACHEVÉ

5.  Logiciel de dépôt électronique de l’USPTO et de l’OEB installé pour expérimentation de prototype et évaluation en vue d’une éventuelle adaptation
septembre 2001
100
ACHEVÉ

6.  Mise au point finale du contenu de la septième partie et de l’annexe F
octobre 2001
100
ACHEVÉ

7.  Mise à disposition du RO/IB du prototype de la base de données pour le dépôt électronique
octobre 2001
100
ACHEVÉ

8.  Prototype du logiciel PCT‑EASY plus développé prêt
octobre 2001
100
ACHEVÉ

9.  Prototype du serveur du RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique
octobre 2001
100
ACHEVÉ

10.  RO/IB prêt pour délivrer des prototypes de certificat numérique simplifié
octobre 2001
100
ACHEVÉ

11.  Distribution, pour observations, du document sur la configuration exigée
novembre 2001
100
ACHEVÉ

12.  Contrats des concepteurs externes prêts
décembre 2001
50
Mise au point finale des deux derniers des six contrats

13.  Mise au point finale du plan détaillé relatif au dépôt électronique selon le PCT
décembre 2001
100
ACHEVÉ

14.  Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable au rapport d’examen préliminaire international
décembre 2001
50
Date prévue : mai 2002

15.  Publication de la DTD applicable à la brochure PCT
décembre 2001
100
La DTD a été établie pour l’intégralité du texte.

16.  Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable aux documents de priorité
décembre 2001
100
ACHEVÉ

17.  Publication de la DTD (pour fichiers images) applicable aux traductions du rapport d’examen préliminaire international 
décembre 2001
50
Date prévue : mai 2002

18.  Publication de la DTD applicable au formulaire de demande d’examen préliminaire international
décembre 2001
100
ACHEVÉ

19.  Publication de la DTD applicable au rapport de recherche internationale
décembre 2001
50
Date prévue : mai 2002

20.  Informations fournies aux concepteurs externes (en fonction des procédures relatives à la qualité, par exemple prescriptions techniques, cas d’utilisation envisageables, plan d’exécution)
décembre 2001
50
Achevé, sauf en ce qui concerne la création de contenus en XML, pour lesquels un contrat doit encore être mis au point

21.  Entrée en vigueur de la septième partie et de l’annexe F
 (les offices récepteurs dotés des moyens techniques nécessaires peuvent recevoir des demandes sous forme électronique)
décembre 2001
100
Principal jalon atteint

22.  Prototypage terminé : mise à disposition du document sur l’architecture pour le cycle de vie
décembre 2001
100
ACHEVÉ

23.  Début des travaux des concepteurs externes
décembre 2001
50
Sauf ceux des concepteurs de contenus en XML, pour lesquels un contrat doit encore être mis au point

24.  Fin de la formation des examinateurs chargés de l’examen quant à la forme en ce qui concerne le dépôt électronique dans le cadre du projet IMPACT 
janvier 2002
0
Pas nécessaire avant août 2002

25.  Liste définitive des déposants participant au projet pilote
janvier 2002
50
Pas nécessaire avant août 2002

26.  Mise en forme finale du document définissant le champ d’activité
février 2002
100
ACHEVÉ

27.  Mise en forme finale du document sur la configuration exigée
février 2002
100
ACHEVÉ

28.  Logiciel PCT‑EASY plus développé prêt pour des essais bêta à réaliser par les déposants
avril 2002
100
Expérimentation en cours à l’OMPI

29.  Mise à disposition du RO/IB de la base de données IMPACT pour le dépôt électronique aux fins des essais bêta à réaliser par les examinateurs chargés de l’examen quant à la forme
avril 2002
100
Expérimentation en cours à l’OMPI

30.  RO/IB prêt pour délivrer des certificats numériques simplifiés aux fins des essais bêta à réaliser par les déposants
avril 2002
100
Expérimentation en cours à l’OMPI

31.  Serveur RO/IB prêt pour recevoir des demandes internationales déposées sous forme électronique par les déposants participant aux essais bêta
avril 2002
100
Expérimentation en cours à l’OMPI

2.
Les activités correspondant aux jalons ci‑après devraient être terminées au cours de la période suivante, allant de la mi‑mai 2002 à la mi‑mai 2003.  Cette période englobe les jalons qui devraient être atteints au cours de la première et de la deuxième étapes du plan de projet de haut niveau.

PREMIÈRE ÉTAPE : JALONS DE LA PHASE PILOTE DU PROJET PCT‑SAFE

Jalons
Date prévue
Taux d’exécution3
Observations

32.  Vérification, validation et approbation du système bêta
juin 2002
10


33.  Mise à disposition du RO/IB de la base de données pour le dépôt électronique aux fins des essais pilotes à réaliser par les examinateurs chargés de l’examen quant à la forme
septembre 2002
10


34.  Logiciel PCT-EASY plus développé prêt pour les essais pilotes à réaliser par les déposants
septembre 2002
10


35.  Début de la réception par le RO/IB de demandes internationales sur papier communiquées parallèlement sous forme électronique à l’aide du logiciel PCT-EASY plus développé
septembre 2002
10


36.  RO/IB prêt pour délivrer des certificats numériques simplifiées aux fins des essais pilotes à réaliser par les déposants
septembre 2002
10


37.  Serveur RO/IB prêt pour recevoir des demandes internationales déposées sous forme électronique par les déposants participant aux essais pilotes
septembre 2002
10


38.  Examen et révision éventuelle de la septième partie et de l’annexe F (en fonction de l’expérience acquise au cours de la première étape)
décembre 2002
0


39.  Informations relatives au logiciel PCT-EASY pour les entreprises fournies aux concepteurs externes
décembre 2002
0


40.  Vérification, validation et approbation du système pilote
décembre 2002
0


41.  Fin de la première étape
décembre 2002
10


deuxième étape : jalons de la phase de mise en œuvre du projet pct‑safe

Jalons
Date prévue
Taux d’exécution
Observations

1.  Mise à disposition du prototype de la version du logiciel PCT‑EASY destiné aux entreprises
décembre 2002



2.  Version bêta du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs mise à la disposition des autres offices récepteurs pour utilisation dans leur propre environnement
décembre 2002



3.  Annexe F soumise au SCIT pour l’élaboration d’une norme de l’OMPI
décembre 2002



4.  Publication des DTD applicables à d’autres documents PCT
janvier 2003



5.  Serveur du RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique sur d’autres supports matériels, y compris disques DVD‑R, disque Zip Iomega et disquette Superdisk Imation
février 2003



6.  Logiciel PCT-EASY plus développé prêt pour le dépôt électronique du formulaire de demande d’examen préliminaire international 
février 2003



7.  Version du logiciel PCT-EASY destiné aux entreprises soumise aux déposants pour les essais bêta
février 2003



8.  Base de données élaborée pour le RO/IB aux fins du dépôt électronique intégrée dans la livraison de la phase RO/IB du projet IMPACT
mars 2003



9.  Serveur du RO/IB intégré dans la livraison de la phase RO/IB du projet IMPACT
mars 2003



10.  RO/IB prêt pour recevoir les demandes internationales sous forme électronique (sans papier)
mars 2003



11.  RO/IB prêt pour la phase d’essais pilotes relatifs à la compatibilité des certificats numériques
mars 2003



Jalons
Date prévue
Taux d’exécution
Observations

12.  Version pilote du logiciel serveur destiné aux offices récepteurs mise à la disposition des autres offices récepteurs pour utilisation dans leur propre environnement
mars 2003



13.  Version du logiciel PCT‑EASY destiné aux entreprises soumise aux déposants pour les essais pilotes
mai 2003



[Fin de l’annexe et du document]

� 	Il s’agit de l’annexe F des instructions administratives du PCT. 


� 	Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse http://www.wipo.int/pct/en/reform/index_1.htm.


� 	Étant entendu que 0% = non commencé, 10% = commencé, 50% = en cours, 100% = achevé.


� 	Il s’agit de la septième partie et de l’annexe F des instructions administratives du PCT.
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