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CDIP/6/2
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 1 أكتوبر 2010
اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
الدورة السادسة
جنيف، من 22 إلى 26 نوفمبر 2010
تقارير مرحلية عن مشروعات جدول أعمال التنمية
من إعداد الأمانة

1. تحتوي مرفقات هذه الوثيقة على تقارير مرحلية عن مشروعات جدول أعمال التنمية التالية:
( أ )

مؤتمر حشد الموارد من أجل التنمية؛
(2)  وقاعدة بيانات بشأن المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية؛
(3) والنفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمه؛
(4) وقاعدة بيانات لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية؛
(5) ومشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة في مجال الملكية الفكرية؛
(6) ومشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية: استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية للمؤسسات الوطنية والإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية؛
(7) وبنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية؛
(8) وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين أداء شبكة منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف؛
(9) وتعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي؛
(10) والملكية الفكرية والملك العام ؛
(11) والملكية الفكرية وسياسة المنافسة؛
(12) والملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعارف؛
(13) واستحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات؛
(14) ومشروع من أجل تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم للأنشطة الإنمائية.
2. إن اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علماً بالمعلومات الواردة في مرفقات هذه الوثيقة.
[تلي ذلك المرفقات]
تقرير مرحلي عن مشروع تنفيذ التوصية 2 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_02_01

	العنوان:
	مؤتمر بشأن "حشد الموارد من أجل التنمية"

	توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية:

	التوصية 2: تقديم مساعدة إضافية للويبو من خلال تبرعات المانحين وإنشاء صناديق ائتمانية أو صناديق أخرى للتبرعات داخل الويبو لفائدة البلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، مع الاستمرار في إعطاء أولية كبرى لتمويل الأنشطة في أفريقيا بفضل الموارد من داخل ومن خارج الميزانية للنهوض بعدة مجالات، منها الانتفاع القانوني والتجاري والاقتصادي بالملكية الفكرية في البلدان المذكورة.
(هذه هي الوصية الأساسية التي ينبغي التصدي لها، غير أن نجاح المؤتمر قد يشكل سنداً لأنشطة المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات التي تضطلع بها الويبو، وأن يدعم توصيات جدول أعمال التنمية في إطار المجموعة ألف، وأن يسمح أيضاً بتناول القضايا ذات الصلة بالتوصيتين 9 و43).

	ميزانية المشروع:
	تكاليف غير الموظفين: 000 240 فرنك سويسري

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	10 أشهر

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع القضايا العالمية وقطاع التنمية
البرامج الرئيسية 9، و10، و11، و20.
لمّا كان الهدف هو حشد الموارد من أجل التنمية، فإن الاستفادة قد تعم عدداً آخر من برامج الويبو التي تضطلع بأنشطة دعم البلدان النامية: البرامج: 1، و2، و3، و4، و14 و15، و16 و17.

	وصف مقتضب للمشروع:
	يهدف المشروع إلى عقد مؤتمر يوفر موارد إضافية من خارج الميزانية لدعم أنشطة الويبو الرامية إلى مساعدة البلدان النامية على الاستفادة من نظام الملكية الفكرية، وإنشاء صناديق استئمانية أو صناديق أخرى للتبرعات المالية تستفيد منها البلدان الأقل نمواً تحديداً، مع الاستمرار في إيلاء أولوية كبرى لتمويل الأنشطة في أفريقيا. ويشمل المشروع ثلاث مراحل رئيسية: "1" تنظيم اجتماعات تشاورية لصياغة فكرة المؤتمر وإعداد جدول الأعمال (النظر أيضاً في إمكانية إنشاء صندوق استئماني للويبو لفائدة البلدان الأقل نمواً)؛ "2" والترويج لفكرة المؤتمر لدى المكونات الرئيسية؛ "3" والترتيبات التنظيمية واللوجستية وعقد المؤتمر.


	المسؤول عن المشروع:
	السيد جوزيف برادلي 

	الصلة بالنتائج المرتقبة من البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الثامن، البرنامج 20: 
"تحقق زيادة في الموارد المتاحة للويبو المتأتية إما من المساهمات المباشرة التي تُدار كصناديق ائتمانية أو من خلال الاستفادة من أساليب التمويل الخارجية القائمة بغية دعم أنشطتها في مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات في البلدان النامية".

	تقدم المشروع:

	نُفذ المشروع ونجحت "نتائج" الأجل القصير كما يرد وصفهما في وثيقة المشروع المصدق عليه. وانعقد المؤتمر في موعده وفي حدود ميزانيته، وتميزت عملية تحضيره بالشمولية، الأمر الذي انعكس على جدول أعمال المؤتمر. كما استلمت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة تقريرا شفهيا نُشِر أيضا على موقع الويبو على العنوان التالي: <http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/projects/pdf/donor_conf_oral_report_to_cdip4.pdf>
وسيُقيَّم "هدف" الأجل البعيد للمشروع المصدق عليه على أساس معلومات ترد في تقرير الإدارة المالية للفترة 2010/2011 وتقرير الأداء للفترة 2010/2011. وقد دُمجت أهداف المشروع ومؤشراته وكذا أنشطة المتابعة للمؤتمر ضمن البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011 المصدق عليهما.

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	اكتسى التشاور مع الدول الأعضاء خلال العملية التحضيرية أهمية بالغة وذلك بغية التأكد من أن برنامج المؤتمر يستجيب لاحتياجات الجميع. وقد استخلص العديد من العبر بفضل التشاور مع المانحين بشأن تطوير فهم أوسع لمنهجيتهم في العمل، وكيف يمكن النهوض بأفق شحذ الموارد إلى أبعد حد. وقد تُرجمت هذه العبر إلى ممارسات في تصميم برنامج المؤتمر وتوجيه أنشطة المتابعة، حيث دعم الحوار مع المانحين انخراط هؤلاء ومشاركتهم في المؤتمر. وكان من الممكن زيادة عدد الحضور من المانحين لو روعي توسيع نطاق مخاطبتهم. ويجري التصدي حاليا لهذا الأمر ضمن عملية المتابعة. 

	المخاطر والتخفيف:
	مكنت العملية التحضيرية الشمولية من التخفيف من المخاطر المرتبطة بتنظيم المؤتمر (كما يرد تعريفها في وثيقة المشروع). ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بحشد الموارد بنجاح لا تزال قائمة. يرمي تنفيذ أنشطة المتابعة للمؤتمر إلى النهوض بأفق حشد الموارد وذلك من خلال إدراك وتطبيق العبر المستقاة من التشاور مع المانحين.

	مسائل تقتضي دعما / اهتماما فوريا:
	لاتوجد.

	الطريق إلى الأمام:
	يُعدِّد التقرير الشفهي المقدم إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة والمنشور على موقع الويبو مختلف أنشطة المتابعة التي دُمجت ضمن البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011، وأتيحت الموارد المناسبة لتنفيذها.

	مواعيد التنفيذ:
	نُفذ المشروع في موعده (تاريخ بداية المشروع: يناير 2009؛ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع: نوفمبر 2009). 

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 82.5% 

	تقارير سابقة:
	قُدِّم في نوفمبر 2009 تقرير بشأن هذا المشروع إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة (أنظر الوثيقة CDIP/4/2 الواردة في المرفق الأول).





	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	التحضير للمؤتمر وتنظيمه
	الانتهاء من إعداد الورقة المفاهيمية بحلول تاريخ عقد اجتماع اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في أبريل 2009، وتعكس هذه الورقة المفاهيمية ما أفضت إليه عملية التشاور، وتستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء، وتوضح وجهات نظرها وتسهم في نجاح المؤتمر.
	أُعدت الورقة المفاهيمية عن المشروع وَوُزعت على الدول الأعضاء مصحوبة بمشروع برنامج. وأَخذت الوثيقتان بحصيلة المشاورات المكثفة والدورات الإعلامية مع الدول الأعضاء.
	****

	
	إشارة التقرير المرحلي المقدم إلى اللجنة بشأن عملية التشاور إلى مستوى الدعم الذي يحظى به المؤتمر واحتمال نجاحه.
	قُدِّم تقرير مرحلي شفهي إلى الدول الأعضاء عن التحضيرات للمؤتمر. وعُقدت بالإضافة إلى ذلك عدة جلسات إعلامية كان بعضها خلال جمعيات الويبو، وذلك بهدف إطلاع الدول الأعضاء على ما تحقق من تقدم في أعمال التحضير.
	****

	
	إعداد جدول أعمال المؤتمر من خلال عملية تشاور واسعة النطاق مع الأخذ بوجهات النظر والمصالح الخاصة بجميع الدول الأعضاء والإسهام في نجاح المؤتمر.
	أُعدّ جدول أعمال المؤتمر وقائمة المتحدثين فيه كجزء من عملية التشاور واسعة النطاق. وسعت عملية التشاور هذه إلى التأكد من أن الصيغة النهائية للبرنامج تراعي مصالح الجميع.
	****

	
	عَقْد المؤتمر وفقا للجدول الزمني المحدد (قبل نهاية 2009) وفي حدود الميزانية.

	عُقد المؤتمر في موعده. وكان المشروع في حدود ميزانيته. وبلغ إجمالي تكاليف المشروع 000 198 فرنك سويسري من أصل مبلغ 000 240 فرنك سويسري المعتمد لميزانية المشروع، الأمر الذي يمـثل توفـيرا قدره 000 42 فرنك سويسري.
	****

	
	إشارة تقرير ما بعد المؤتمر إلى اللجنة في نوفمبر 2009 إلى الآفاق الإيجابية للحصول على مزيد من موارد المانحين بفضل المؤتمر.

	مكَّن المؤتمر من فهم أوسع عن كيفية النفاذ إلى تمويل المانحين مشروعات الملكية الفكرية، وأذكت الوعي بينهم بالملكية الفكرية والتنمية. وأُدمج عدد من نقاط الاتصال والأفكار التي تمخضت عن المؤتمر في أنشطة المتابعة. أنظر أدناه للمزيد من المعلومات.
	****


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع:
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	تحقيق زيادة في الموارد المتاحة للويبو والمتأتية إما من المساهمات المباشرة أو من خلال الاستفادة من أساليب التمويل القائمة حالياً لدعم أنشطتها في مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات في البلدان النامية.

	تحقيق زيادة في الأموال المتاحة في شكل اتفاقات تتعلق بالصناديق الاستئمانية.
الأساس المرجعي: يتكون الأساس المرجعي من مبلغ الإيرادات في شكل صناديق استئمانية كما يرد ذلك في تقرير الإدارة المالية للفترة 2008/2009.
 الهدف: تحقيق زيادة بنسبة 20% بحلول نهاية الفترة 2010-2011.
	تُقيَّم في عام 2012 استنادا إلى المعلومات ذات الصلة والواردة في تقرير الإدارة المالية للفترة 2010/2011 وتقرير البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011.

	غير متوافر

	
	تمويل مشاريع الويبو حسب أساليب التمويل الخارجية الحالية.
الأساس المرجعي: لا يوجد 
الهدف: سعيُ الأمانة إلى دعم الدول الأعضاء إلى النفاذ إلى هذه الموارد بالنسبة لخمسة مشروعات على الأقل بنهاية فترة السنتين 2010/2011.
	استُحدث الأساس المرجعي والهدف في أعقاب المؤتمر، وذلك كما يرد وصفه في وثيقة المشروع. 
تُقيَّم في عام 2012 استنادا إلى المعلومات ذات الصلة والواردة في تقرير الإدارة المالية للفترة 2010/2011 وتقرير البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011.
	غير متوافر

	
	زيادة عدد مانحي الويبو من جميع المصادر.
الأساس المرجعي: 9 مانحين حالياً. 

الهدف: 12 مانحاً بنهاية الفترة 2010/2011.
	تُقيَّم في عام 2012 استنادا إلى المعلومات ذات الصلة والواردة في تقرير الإدارة المالية للفترة 2010/2011 وتقرير البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011.

	غير متوافر

	إنشاء صناديق ائتمانية أو صناديق طوعية داخل الويبو تُخصص للبلدان الأقل نموا، والاستمرار في الوقت نفسه في وضع مسألة تمويل الأنشطة في أفريقيا على رأس الأولويات.
	إنشاء صندوق استئماني لفائدة البلدان الأقل نمواً يموله مانحو الويبو المتعددين.

الأساس المرجعي: لم يوجد حاليا.
الهدف: صندوق استئماني لصالح البلدان الأقل نمواً بموارد تزيد على 1 مليون فرنك سويسري في نهاية الفترة 2010/2011.
	تُقيَّم في عام 2012 استنادا إلى المعلومات ذات الصلة والواردة في تقرير الإدارة المالية للفترة 2010/2011 وتقرير البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011.
	غير متوافر

	
	تمويل مشاريع الويبو في البلدان الأقل نمواً وأفريقيا عن طريق أساليب التمويل الخارجية القائمة حالياً، مثل الإطار المتكامل المعزز والصناديق الاستئمانية متعددة المانحين التابعة للأمم المتحدة.
	تُقيَّم في عام 2012 استنادا إلى المعلومات ذات الصلة والواردة في تقرير الإدارة المالية للفترة 2010/2011 وتقرير البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011.

	غير متوافر


[يلي ذلك المرفق الثاني]

تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 5 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_05_01

	العنوان:
	قاعدة بيانات تتعلق بأنشطة المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية.

	توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية:

	التوصية 5: على الويبو أن تنشر معلومات عامة حول كل أنشطة المساعدة التقنية على موقعها الإلكتروني وعليها أن تقدم، بطلب من الدول الأعضاء، تفاصيل عن أنشطة محددة بموافقة الدولة العضو (الدول الأعضاء) أو الجهات الأخرى المستفيدة من النشاط.
ويرتبط هذا المشروع بالتوصيتين 6 و9.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف غير الموظفين: 000 300 فرنك سويسري
تكاليف الموظفين الإضافية: 000 490 فرنك سويسري

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	12 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع التنمية، قطاع القضايا العالمية، قطاع الابتكار والتكنولوجيا، قطاع البنية التحتية العالمية، قطاع العلامات التجارية والرسوم، قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع الإدارة والتدبير.
الصلة ببرامج الويبو 1 و2 و3 و4 و9 و10 و11 و14 و15 و20 و25.

	وصف مقتضب للمشروع:
	ثمة اقتراح لتصميم وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع أنشطة المساعدة التقنية مع ما يلزم من البرامج الحاسوبية، وتحديثها بانتظام. وستُتاح معلومات عامة على موقع الويبو الإلكتروني، في حين ستتاح معلومات مستفيضة عن أنشطة محددة، بشرط الحصول على التصريحات اللازمة لذلك. وستعتمد قاعدة البيانات الجديدة على معلومات تخص أنشطة الويبو للمساعدة التقنية والمتاحة حاليا على موقع الويبو الإلكتروني على العنوان التالي: <http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/pdf/wipo_eds_inf_1_rev.pdf>. وتتضمن هذه المعلومات أسماء المانحين والخبراء الاستشاريين وتكاليف المشروعات (بشرط الحصول على التصريحات الضرورية). ويستند هذا المشروع إلى مبدأ الشفافية، وسوف يُطلب إلى الجهات المانحة والمستفيدة أن تسمح للويبو بتوفير قدر أكبر من المعلومات بشأن أنشطة المساعدة التقنية. وسيتم ربط قاعدة البيانات هذه بقواعد البيانات الأخرى ذات الصلة في إطار الويبو.
وسيُنشأ النظام باستخدام التكنولوجيات القائمة على الانترنت، وبرامج الحاسوب المفتوحة المصدر أو برامج الحاسوب المرخص بها للويبو حالياً، وبالتالي لن تترتب عن ذلك أي تكاليف إضافية.



	المسؤول عن المشروع:
	السيد ألان روش

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9:
قدرة ومعرفة معززتان لدى واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ومحترفي الملكية الفكرية والمحامين ومالكي حقوق الملكية الفكرية وأوساط المنتفعين للانتفاع بالملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية.
الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 10:
كفاءات معزَّزة للمتخصصين في الملكية الفكرية
الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 11:
معارف محسَّنة ومعزَّزة لموظفي مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب المصالح الآخرين في البلدان النامية.
الهدف الاستراتيجي الثالث،، البرنامج 11:
شبكات معزَّزة وفعالية محسَّنة في التعاون الدولي لأغراض التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية بين الدول الأعضاء.
الهدف الاستراتيجي السادس،، البرنامج 14:
سبل نفاذ محسّنة إلى موارد المعلومات المتأتية من أنظمة الملكية الفكرية.

	تقدم المشروع:

	بدأ إنتاج نظام حاسوبي جديد يعرف باسم نظام قطاع التنمية في 1 يوليه 2010، وأصبح متاحا منذ سبتمبر 2010. وهذا النظام متكامل تماما ويتضمن:
· نظام أنشطة تنمية الملكية الفكرية (التوصية 5)
· قائمة الويبو للخبراء الاستشاريين (التوصية 6)
نظام قطاع التنمية نظام قائم على الإنترنت والشابكة يفي بجميع الأهداف القابلة للقياس والنتائج المرتقبة كما يرد وصفهما في وثيقة المشروع. ويمكن النفاذ إلى النظام على العنوان التالي: <http://www.wipo.int/dss>
تقوم الويبو حاليا بملء قاعدة البيانات بالمعلومات ذات الصلة بأنشطة المساعدة التقنية وبالخبراء الاستشاريين (من جميع قطاعات الويبو)، الأمر الذي مكنها من إنجاز قاعدة بيانات متكاملة للمساعدة التقنية وقائمة بالخبراء الاستشاريين.
ولم يُترجم نظام أوجه التلامس بعد إلى اللغتين الفرنسية والأسبانية.

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	العبر الأساسية:
أظهر أحد العبر الأساسية عند تطبيق هذا النظام أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات لا يمكنها أن تعمل في عزلة. ومن الأهمية بمكان فهم البيانات الموجودة أصلا فهما تاما في إطار الويبو والعمل على عدم تكرارها إلى أقصى حد ممكن. 
بدأ العمل ببرامج جديدة خاصة بالنظام المالي للويبو من أجل ضمان امتثالها للنظام المالي ولائحته والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وذلك بموازاة هذا المشروع، غير أنه سجلت حالات التكرار في بعض البيانات التي توجد في النظامين. ولهذا السبب، ينبغي تطوير أوجه التلامس بغية تجنب هذا التكرار وضمان سلامة البيانات على حد سواء. ولم يرد هذا العمل في مواصفات المشروع الأصلي غير أن العمل سيُنجز في إطار غلاف الميزانية الأصلي كون النظامين يعملان ضمن نفس معيار الإطار التقني للويبو. 

وقد تجاوزت مدة تحديد الموارد البشرية لهذا المشروع وتوظيفها وإعادة توزيعها الجداول الزمنية الأصلية. 
عوامل النجاح
 سيُسهل تشابه نظام قطاع التنمية ونظام الإدارة المالية اللذين تستند إليهما القاعدة التقنية المؤسسية (البرامج الحاسوبية وقاعدة البيانات) بشكل كبير نجاح تكامل النظام مع الأنظمة التجارية الأخرى للويبو. وقد كان هذا القرار جزءا من الاستراتيجية الأولية لتنفيذ المشروع الرامي إلى تقليص تكاليف الترخيص بغية ضمان استمرار المشروع تقنيا واستدامته بالتالي على الأجل الطويل.
وانتهز المشروع هذه الفرصة لتنفيذ التوصية 6 من جدول أعمال التنمية، الأمر الذي سمح عموما بتحقيق نتائج أفضل بالنسبة للويبو والدول الأعضاء وذلك بفضل تكامل المعلومات مع البيانات الموجودة في النظام.
ونتج عن مشاركة المنسقين طوال فترة المشروع نظامٌ ميسَّر حظِي بقبول واسع بين جموع المنتفعين به.

	المخاطر والتخفيف:
	في حال عدم تحديث نظام قطاع التنمية، فإنه سيصبح عتيقا وغير فعال؛ وقد عُهدت هذه المسؤولية بشكل غير مركزي إلى منسقين عُينوا ودُربوا عبر كل الويبو في جميع المجالات التي تضطلع بتنفيذ أنشطة المساعدة التقنية.
وكُلف الموظفون المعينون في قطاع التنمية بمهمة صيانة هذا النظام. 

	مسائل تتطلب دعما / اهتماما فوريا:
	وبغية اجتناب إدخال نفس البيانات أكثر من مرة وضمان سلامتها، ينبغي على الفور إنشاء أوجه تلامس بين نظام قطاع التنمية والنظام المالي ولائحته، والعمل الإلكتروني. 

	الطريق إلى الأمام:
	تطوير البرامج الحاسوبية لنظام قطاع التنمية استنادا إلى تعليقات منسقي الدول الأعضاء في الويبو والمنتفعين الداخليين والخارجيين. 
تطوير أوجه التلامس مع الأنظمة التجارية الأخرى للويبو. 
تطوير وظيفة الإبلاغ والعمليات الإحصائية. 
ترجمة واجهة النظام (ما يظهر على الشاشة) إلى الفرنسية والأسبانية.

	مواعيد التنفيذ:
	انتهت التوصية 5 (التي أصبحت ضمن التوصية 6) ثلاثة أشهر بعد الجدول الزمني الأصلي لها. 

وقد ترتب عن دمج التوصيتين 5 و6 من جدول أعمال التنمية أن تغير نطاق المشروع وأصبح من الضروري زيادة في حجم البرمجة لضمان إنجاز النتائج المرتقبة مثلما ما هو الحال بالنسبة لاستجلاء الصلة بين أنشطة المساعدة التقنية وخبراء الويبو الاستشاريين الذين اضطلعوا بهذه الأنشطة، والقدرة على مقارنة مراجع هذه المعلومات بعضها بعضا وتقييمها. وترتب عن هذا الدمج أن تأخر تنفيذ المشروع ثلاثة أشهر. 
وستُمدَّد مهلة استعراض ما بعد التنفيذ ستة أشهر، وتُخصص لها موارد كافية للسماح بتطوير أوجه تلامس النظام المشار إليه أعلاه في الجزء المخصص للمسائل التي تتطلب اهتماما فوريا. ويمكن تنفيذ هذا العمل في حدود الميزانية الأصلية نظرا لتقلص مستوى الموارد خلال هذه الفترة.

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 85.4% 

	تقارير سابقة:
	قدم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2009 إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة (أنظر الوثيقة CDIP/4/2 الواردة في المرفق الثاني).


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	برنامج حاسوبي مستوف للمواصفات الوظيفية للمنتفع
	برنامج حاسوبي ثابت وخال من الأخطاء والأعطاب.
	يظهر أنه نظام ثابت تماما وخال من الأخطاء.
	***

	
	أداء البرنامج الحاسوبي مقبول من حيث وقت الاستجابة عند استرجاع البيانات. 
	يُعطي ردودا عن بحوث معقدة في أقل من ثانية. وتعمل وظائف البرنامج الأخرى كما كان مرتقبا.
	***

	
	المعدل المنشود لاسترجاع البيانات: أقل من ثانية واحدة لكل بحث.
	يستجيب للطلبات والبحوث المعقدة.
	***

	 قاعدة بيانات قابلة للتشغيل 
	قاعدة بيانات قادرة على حفظ البيانات واسترجاعها كما هو محدّد، وينبغي أن تكون البيانات دقيقة ومكتملة.
	 تُخزَّن جميع البيانات المعينة وتُسترجع بدقة. 
	***

	
	أداء قاعدة البيانات مقبول من حيث توافرها والوقت الضروري لاسترجاع البيانات.
المعدل المنشود لتوافرها: 99.9٪ وطوال أيام في الأسبوع.
المعدل المنشود لاسترجاع البيانات: أقل من ثانية واحد لكل بحث.
	معدل توافر البيانات أكثر من 99.9% وطوال أيام في الأسبوع.
البحوث والطلبات تُلبى في أقل من ثانية.
	***

	المعارف المؤسسية بشأن جميع أنشطة المساعدة التقنية المتاحة للاستخدام من قبل الويبو وسائر الأطراف المعنية الأخرى
	البيانات متاحة كما هو محدّد للمنتفعين الداخليين والخارجيين.
	ينفذ المنتفعون الداخليون إلى البيانات عبر شبكة إنترانيت الويبو، وينفذ المنتفعون الخارجيون إلى البيانات عبر موقع الويبو العام على الإنترنت.
	***

	
	بيانات ملائمة ومستوفاة، وعمليات تحديث منتظمة؛

	يُغذى النظام بالبيانات بصورة منتظمة.
ستُضاف سمات جديدة خلال مرحلة ما بعد التنفيذ بهدف جمع بعض البيانات من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التجارية للويبو، وذلك كجزء من العمل.الجاري.
	***

	ضمان الأمان والسرية.
	يستجيب الحصول على البيانات لمتطلبات الويبو الأمنية وكذا أي متطلبات إضافية في مجال الأمن / السرية على النحو المحدد.
	حصل النظام على ترخيص الدائرة الأمنية لتكنولوجيا المعلومات للويبو قبل إصداره. 
	***


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	إتاحة المعارف المؤسسية عن جميع أنشطة المساعدة التقنية لكي تنتفع بها الويبو وأطراف معنية أخرى عند تصميم أنشطة المساعدة التقنية وتنفيذها في المستقبل؛
	الرجوع بانتظام عند تخطيط وتصميم أنشطة المساعدة التقنية الجديدة إلى التجارب والعبر المستخلصة من أنشطة الويبو الأخرى في مجال المساعدة التقنية، بما في ذلك الممارسات الجيدة، ومراعاتها حيثما أمكن.

	يمكن استرجاع المعلومات حسب عدد من المعايير المختلفة التي تساعد على النفاذ إلى أنشطة بيانات سابقة تشبه أنشطة المساعدة التقنية أو تتصل بها. وتكون قاعدة البيانات قادرة على تخزين واسترجاع الوثائق المرتبطة بنشاط معين من قبل تقارير التقييم والتقارير المرحلية والعبر المستخلصة وغيرها.
	***

	إتاحة معلومات عن الأداء والنتائج التي تحققت، ويمكن استخدامها في المستقبل في تصميم أنشطة المساعدة التقنية، ومساهمة العبر المستخلصة بأفكار قيمة في هذا الصدد، وتيسير إتاحتها لجميع أصحاب المصلحة في المستقبل؛
	استخدام المنتفعين الداخليين في الويبو قاعدة البيانات استخداما جمَّا.
	يمكن لأي موظف من موظفي الويبو المخولين النفاذ بالكامل إلى قاعدة البيانات وجميع ما تحويه من معلومات ترتبط بنشاط من الأنشطة مثل التقييمات والتقارير، كما يمكنه الانتفاع بتلك المعلومات عند التخطيط لأنشطة المساعدة التقنية في المستقبل.
	***

	 توخي الشفافية في تقديم أنشطة المساعدة التقنية يتطابق مع أفضل ممارسات مقدمي المساعدة التقنية الآخرين تلبية لطلب الدول الأعضاء.
	احتواء البيانات تفاصيل كافية عن أنشطة المساعدة التقنية لتلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، لاسيما الدول الأعضاء.
	تحتوي قاعدة البيانات على أكبر عدد من التفاصيل عن جميع أنشطة المساعدة التقنية للويبو، وذلك تمشيا مع الممارسات الفضلى لمزودي المساعدة التقنية الآخرين، وتتسم قاعدة البيانات هذه بالشفافية التي تطلبها الدول الأعضاء.
	***

	
	يستفيد المنتفعون الخارجيون من قاعدة البيانات استفادة جمة.
	
	غير متوافر


[يلي ذلك المرفق الثالث]

تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 8 

	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_08_01

	العنوان:
	النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة ودعمه.

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 8: مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والشركات الخاصة بهدف مساعدة المكاتب الوطنية في البلدان النامية ولاسيما البلدان الأقل نموا، فضلا عن منظماتها الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية، على النفاذ إلى قواعد بيانات متخصصة لأغراض البحث في البراءات.

	ميزانية المشروع:
	تكاليف غير الموظفين: 000 874 1 فرنك سويسري

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	36 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع البنية التحتية العالمية وقطاع التنمية
والصلة ببرامج الويبو 9 و14 و15.

	وصف مقتضب للمشروع:
	يرمي المشروع إلى تيسير حصول المنتفعين من البلدان النامية، لاسيما البلدان الأقل نمواً، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية في هذه البلدان، على المعارف التكنولوجية والانتفاع بها على نحو فعال، وحفز الابتكار والنمو الاقتصادي.
ومن شأن توفير قواعد بيانات متخصصة أن يسمح للمنتفعين من المؤسسات، لاسيما مكاتب البراءات، بإجراء بحوث أكثر فعالية لتحديد حالة التقنية الصناعية السابقة والحد من نطاق البراءات الممنوحة عند الضرورة.
وسعياً إلى تحقيق هذه الأهداف، يُنفِذ المشروع ما يلي:
· إجراء تحليل للاحتياجات واستعراض قواعد البيانات ومراعاة النتائج؛
· وإتاحة الوصول إلى قواعد بيانات متخصصة (البراءات وسندات غير البراءات) حتى يتسنى لمكاتب الملكية الفكرية والجمهور الانتفاع بها؛
· وتمكين ودعم الانتفاع الفعال لقواعد البيانات هذه من خلال مساعدة البلدان في إقامة دعم محلي في شكل مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار وإقامة شبكة مماثلة؛
· وإتاحة الدعم في مجالي التدريب والتوعية للموظفين العاملين في هذه المراكز ومكاتب الملكية الفكرية والجمهور.


	المسؤول عن المشروع:
	السيد أليخاندرو روكا كامبانيا والسيد أندرو تشايكوفسكي

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9:
قدرة ومعرفة معززتان لدى واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ومحترفي الملكية الفكرية والمحامين ومالكي حقوق الملكية الفكرية وأوساط المنتفعين للاستفادة من الملكية الفكرية بفعالية لأغراض التنمية.
الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 14: 
سبل نفاذ محسّنة إلى موارد المعلومات المتأتية من أنظمة الملكية الفكرية.

	تقدم المشروع:

	1. يحتاج المشروع إلى تحليل ودارسة استعراض قاعدة البيانات
أُعدت دراسة استعرضت أكثر قواعد بيانات البراءات وغير البراءات أهمية، وتتيح استنتاجات بشأن قواعد البيانات هذه، تمكينا للبلدان النامية والبلدان الأقل نمو من الانتفاع بها، وذلك استنادا إلى تحليل احتياجات مكاتب البراءات والمنتفعين المحليين؛ ونُشرت الدراسة لتستفيد منها الدورة السادسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وإضافة إلى ذلك، صيغَ "دليل قواعد البيانات" بتفاصيل تقنية أوسع استنادا إلى هذه الدارسة، وهو متوافر على موقع الويبو في الإنترنت ليستفيد منه مكاتب الملكية الفكرية والمنتفعون عموما؛
2. النفاذ إلى قواعد بيانات المجلات العلمية والتقنية المتخصصة؛
أطلقت الويبو خدمة جديدة تُعرف بالمختصر aRDi (النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار) في يوليه 2009 هدفها إتاحة نفاذ البلدان الأقل نموا (بالمجان) وبعض البلدان النامية إلى المجلات العلمية والتقنية بالاتفاق مع دور النشر (بتكلفة مخفضة جدا). وقد أضيفت ثلاث مجلات جديدة منذ انطلاق هذه الخدمة، وارتفع بالتالي مجموع عدد المجلات إلى 50 تقريبا على أساس الاشتراك العادي، وبلغت تكلفة ذلك أكثر من 000 400 دولار أمريكي.
3. النفاذ إلى قواعد البيانات المتخصصة في البراءات
انطلقت خدمة "النفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات" للويبو في سبتمبر 2010، وفتحت المجال للبلدان الأقل نموا من النفاذ إلى قواعد بيانات البراءات التجارية مجانا وبأسعار منخفضة للغاية لبعض البلدان النامية (شبيه بنموذج "النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار"). وفي إطار هذا البرنامج، وافق ستة من أهم مزودي قواعد بيانات البراءات (ليكسيس نيكسيس (LexisNexis)، وماينسوفت (Minesoft)، وبروكويست (Proquest)، وتومسون رويترز(Thomson Reuters)، وكويستيل (Questel)، وويبس (WIPS) على إتاحة منتجات قواعد بياناتهم التي تُعد قواعد ريادية.
4.
إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار
تسمح مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لأصحاب المصلحة المحليين بالاستفادة فعلا من النفاذ المتزايد إلى قواعد البيانات المذكورة أعلاه.
ونُفذت بعثات تقييم في 25 بلدا ضمن التحضير لإنشاء أو تطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في هذه البلدان. وفي إطار بعثات التقييم هذه، جمعت المعلومات من مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب المصلحة المحليين بشأن الأولويات الوطنية المتعلقة بدعم التكنولوجيا والابتكار واحتياجات بناء القدرات. وإضافة إلى ذلك، أدمجت هذه البعثات في أنشطة التدريب وإذكاء الوعي (أنظر النقطة 5 أدناه).
أبرمت مع أربعة بلدان في النصف الأول من عام 2010 اتفاقات مستوى الخدمات التي تتيح إطارا للخدمات التي ينبغي تنفيذها من أجل إنشاء أو تطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار. ونُظمت المجموعة الأولى من الدورات التدريبية الشاملة استفاد منها موظفو مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في هذه البلدان (أنظر النقطة 5 أدناه للمزيد من التفاصيل). وتُستكشف سبل تطوير وصيانة شبكات هذه المراكز الوطنية. 

5.
التدريب وإذكاء الوعي 

تدعم دورات التدريب المتخصصة، لاسيما تلك الخاصة بموظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، نفاذ المنتفعين المحليين فعليا إلى قواعد البيانات، بما فيها تلك التي تتيحها برامج النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار والنفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات (أنظر النقطتين 2 و3 أعلاه). 

دمجت بعثات التقييم (أنظر النقطة 4 أعلاه) ندوات مفتوحة تدوم نصف يوم يستفيد منها مختلف أصحاب المصلحة المحليين، وأتاحت نظرة أولية عن دور معلومات البراءات في دعم الابتكار والممارسات الفضلى لإنشاء خدمات دعم الابتكار.
واستفادت البلدان التي وقعت على اتفاقات مستوى الخدمات أيضا من الدورات التدريبية التمهيدية بشأن قواعد بيانات التكنولوجيا واستخدامها الفعال حضرها 200 مشارك تقريبا ينتمون إلى منظمات يُحتمل أنها ستحتضن مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.
ونُظمت ندوة إقليمية لتعزيز مشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وإتاحة دورات تدريبية تمهيدية بشأن موارد تكنولوجيا المعلومات في سنغافورة في مايو جمعت 32 مشاركا من 23 بلدا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ وتُنظَّم أيضا ندوتان إقليميتان في أديس أبابا يستفيد منها 39 مشاركا من المنطقة الأفريقية وموسكو يحضرها 32 مشاركا من بعض البلدان في أوروبا ومنطقة آسيا. وهذه الندوات منصة لتبادل التجارب بين البلدان بشأن إنشاء وإنجاز خدمات دعم التكنولوجيا والابتكار.

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	اقترحت مكاتب الملكية الفكرية عموما شبكات لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تتضمن مؤسسات أكاديمية وبحثية وتجارية، ولم تقتصر على مركز واحد لدعم التكنولوجيا والابتكار يكون في مكتب الملكية الفكرية دون غيره. وينسق مكتب الملكية الفكرية الشبكة الوطنية حيث استطاع أن يجتذب جمهورا واسعا ويتيح ندوات تدريبية تمهيدية أكثر فعالية يستفيد منها في المستقبل ما بين 40 و50 موظفا على الأقل من موظفي مركز دعم التكنولوجيا والابتكار وأصحاب المصلحة (ومعدل هذه الأرقام أعلى مما كان مرتقبا).

	المخاطر والتخفيف:
	تأخر التوقيع على اتفاقات مستوى الخدمات التي تتيح إطار أنشطة إنشاء وتطوير مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بسبب الحاجة إلى مزيد من الأعمال التحضيرية المستفيضة لتطوير هذه الاتفاقات بتعاون مع البلدان المعنية وتكييفها مع احتياجاتها وقدراتها المحلية ومراعاة شواغلها بشأن افتقارها للخبرة الضرورية عند إنشاء خدمات تكنولوجيا المعلومات. وبغية التصدي لهذه القضايا، نُظمت ندوات إقليمية لتمكين البلدان من أن تخرج بممارسات فضلى مشتركة من أجل إنشاء خدمات تكنولوجيا المعلومات. 

ومسألة قدرات الموظفين عموما مسألة تواجهها مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار المحتملة، غير أنه من الممكن التخفيف من وطأتها باستخدام الموارد البشرية الموجودة، ولو على أساس دوام جزئي في البداية عندما يكون الطلب ضئيلا.
ويظل عدد المؤسسات المشاركة في برنامج النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار قليلا، وستبدأ حملة توعية نشيطة في البلدان الأقل نموا على الأقل التي ستستفيد من هذا البرنامج مجانا.
ولم يتغير عدد المنشورات بشأن النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار منذ انطلاق إصدارها (لم تضف سوى ثلاث مجلات)، وينتظر البرنامج مشاركة أحد أهم الناشرين ليصبح من الممكن إضافة الناشر ومجلات أخرى مرة واحدة.
وتوجد قيود على تنفيذ المشروع الحالي بسبب عدم وجود موظفين (لم تخصص حتى الآن سوى اعتمادات لغير الموظفين). وساهمت إعادة توزيع الموظفين في التخفيف من الصعوبات الأولية لكنها لم تتح حلولا مستديمة ناهيك أن دعم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في العديد من البلدان يتطلب موظفين إضافيين للمشروع.

	مسائل تقتضي دعما / اهتماما فوريا:
	لا توجد.

	الطريق إلى الأمام:
	1. يحتاج المشروع إلى تحليل ودارسة استعراض قاعدة البيانات: ويُترجَم حاليا "دليل قواعد البيانات" (استنادا إلى الدراسة التي أعدتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية) إلى الفرنسية والإسبانية حتى يتيسر لمكاتب الملكية الفكرية والمؤسسات الأخرى والأفراد العاملين بهاتين اللغتين الانتفاع به. 
2. النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار: يُتوقع أن تزيد أنشطة إذكاء الوعي عدد المشاركين في البرنامج، في حين تساهم المفاوضات التي جرت مع ناشرين سابقين في البرنامج بينما تتيح تلك التي تجري مع ناشرين جدد توسيع مدى نفَس وعمق محتويات الوثائق من خلاف البراءات التي يتيحها البرنامج.
3. النفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات: سيُعزز البرنامج ويُتاح التدريب للمنتفعين المؤهلين، وذلك في إطار مشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.
4. مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا: طلب أكثر من 30 بلدا الاستفادة من المشروع على الأجل القصير. ويخطط للمزيد من بعثات التقييم في الأشهر الستة القادمة.
5. التدريب وإذكاء الوعي: يُخطط للمزيد من التدريب وحفلات التدشين في البلدان التي وقَّعت على خدمات مستوى الخدمات. ويُنظم تعزيزا لذلك منتدى إقليميا في موسكو في ديسمبر 2010 تستفيد منه بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة.

	مواعيد التنفيذ:
	يجري التنفيذ عموما في موعده طبقا لوثائق الجداول الزمنية للمشروع.

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 32.9%.

	تقارير سابقة:
	قدم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2009 إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة (أنظر الوثيقة CDIP/4/2 الواردة في المرفق الثالث).


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/ منقطع


	نتائج المشروع 

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	1.
زيادة فرص حصول البلدان النامية على المعارف التكنولوجية

	مسح منتظم لمكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار تبين قواعد البيانات المستخدمة وتواتر استخدامها؛
وزيادة عدد زيارات الموقع، على المستوى الوطني، وتصفح محتوياته (مقارنة بإحصاءات ما قبل التنفيذ).
	لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، لكن من المتوقع استخدام نماذج للتقييم بعد كل ندوة تدريبية، وإرسال استبيانات بشأن المهارات واستخدام قاعدة البيانات بعد 6 أشهر.

	غير متوافر

	2.
زيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية/ مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على إجراء عمليات بحث فعالة في مجال البراءات.
	مسح منظم لرصد استخدام مفتشي الويبو ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار لقواعد بيانات معينة، ولعدد مرات استخدامها؛
	لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، لكن من المتوقع استخدام نماذج للتقييم بعد كل ندوة تدريبية وإرسال استبيانات بشأن المهارات واستخدام قاعدة البيانات بعد 6 أشهر.

	غير متوافر

	3.
زيادة قدرة مكاتب الملكية الفكرية/ مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغية نشر المعرفة التكنولوجية.

	انتفاع مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بمختلف قواعد البيانات بفضل مسوحات منتظمة ترصدها وتوزع على مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار والمنتفعين بقواعد بيانات معينة وعدد مرات استخدامها.
وزيادة عدد زيارة موقعي مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار على الإنترنت، وكذا عدد الزيارات لهما والاتصالات الهاتفية بهما؛
وزيادة عدد زيارات موقعي برنامج النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار والنفاذ إلى المعلومات المتخصصة في البراءات المتوافرة على الإنترنت.
	لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، لكن من المرتقب استخدام نماذج للتقييم بعد كل ندوة تدريبية وإرسال استبيانات بشأن المهارات واستخدام قاعدة البيانات بعد 6 أشهر.

	غير متوافر

	4.
زيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية.
	زيادة عدد الزيارات وتصفح موقع مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم الابتكار على الإنترنت والاتصال بهما؛
زيادة عدد حقوق الملكية الفكرية المودعة.
	لا تتوافر أي بيانات في الوقت الراهن، لكن من المتوقع استخدام نماذج للتقييم بعد كل ندوة تدريبية وإرسال استبيانات بشأن المهارات واستخدام قاعدة البيانات بعد 6 أشهر.
	غير متوافر


[يلي ذلك المرفق الرابع]
تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 9 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_09_01

	العنوان:
	قاعدة بيانات بالموازاة مع الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية.

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 9: مطالبة الويبو بإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتلبية احتياجات التنمية المحددة في مجال حقوق الملكية الفكرية بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المتعلقة بالمساعدة التقنية والرامية إلى ردم الهوة الرقمية.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف غير الموظفين: 000 190 فرنك سويسري 

تكاليف الموظفين الإضافية: 000 490 فرنك سويسري

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	12 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع التنمية، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع البنية التحتية العالمية، وقطاع الابتكار والتكنولوجيا. 

الصلة ببرامج الويبو: 9، و10، و11، و14، و15، و20، و25.

	وصف مقتضب للمشروع:
	إنشاء قاعدة بيانات وبرنامج حاسوبي لدعم اقتراح اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن إرساء عملية تفاعلية مفيدة لتقييم الاحتياجات الإنمائية للبلدان في مجال الملكية الفكرية وفقاً لتوصيات جدول أعمال التنمية، وإقامة آليات للمواءمة وتبادل المعلومات. ومن المقترح أيضاً إنشاء آليات للتعاون لجمع المعلومات بانتظام عن المانحين والشركاء المحتملين، وعن الأموال والخبرات التي يمكن إتاحتها للويبو من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالدول الأعضاء. وستتضمن قاعدة البيانات هذه روابط إلى قواعد بيانات أخرى ذات صلة بها، ومواقع قطاع المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
وسيقدِر هذا النظام على رصد التقدم المحرز وتقييمه.
وسيُنشأ النظام باستخدام التكنولوجيات القائمة على الانترنت، والبرامج الحاسوبية المفتوحة المصدر أو البرامج الحاسوبية المرخص بها للويبو حالياً، من دون تكبد أي تكاليف إضافية في هذا الصدد.


	المسؤول عن المشروع:
	السيد ألان رووْتش

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الثامن، البرنامج 20:
تحقق زيادة في الموارد المتاحة للويبو المتأتية إما من المساهمات المباشرة التي تُدار كصناديق ائتمانية أو من خلال الاستفادة من أساليب التمويل الخارجية القائمة بغية دعم أنشطتها في مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات في البلدان النامية.

	تقدم المشروع:

	اضطلع فريق المشروع بتحليل عمل منظمة "اليد العالمية" (Global Hand)، المنظمة غير الحكومية، تحليلا كاملا في سياق قاعدة التوفيق بين القطاع الخاص وللأمم المتحدة >www.business.un.org< وذلك لمعرفة إلى أي مدى يمكن للويبو الاستفادة من خبرات الآخرين في تطوير نظام التوفيق بين المانح والمستفيد. وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة منظومة الأمم المتحدة تنحصر في جمع الطلبات والتبرعات فقط وتركز اهتمامها على شراكات مع القطاع الخاص لا غير. ولا تضطلع منظومة الأمم المتحدة بأي أعمال تتعلق بالتطابق أو بالتقارير. وتبعًا لهذا التحليل، فإن الويبو ستعمد إلى تطوير نظام يستجيب لاحتياجاتها ويتسم بمزيد من التركيز. وتجدر الإشارة إلى أن للويبو حضورًا على موقع الأمم المتحدة للتوفيق لكنها لم تستلم حتى الآن أي إشعار عن رغبة المانحين في ذلك أو طلب من الشركاء المحتملين. 

ويجدر التذكير بأنه نظرا للمتطلبات الإضافية المحددة خلال الدورة الثالثة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن قائمة الخبراء الاستشاريين في إطار التوصية 6، فإن تركيز فريق المشروع ينصب حاليا على تطوير بنية البيانات وتحديد مصادرها لوضع قائمة بالخبراء الاستشاريين. ويُذكر أيضا أن تلك القائمة إحدى العناصر الرئيسية في مشروعات التوصيتين 5 و9، وتشكل أساسا لتلك المشروعات. وطبقا لذلك، اعتُبر هذا العمل عملا جوهريا.
ومن المتوقع أن يبدأ تطوير البرنامج الحاسوبي في بداية سبتمبر 2010، ويَصدر في نسخته الأولى بنهاية يناير 2011. ويمثل هذين الموعدين تأخرا بحوالي 6 أشهر قياسا على الخطة المقدمة إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في نوفمبر 2009، وتأخرا بحوالي 12 شهرا قياسا على الخطة الأصلية. ويُشكل الجدول الزمني لتنفيذ المشروع المعدل جزءًا من هذا التقرير.
وقد صممت شاشات نموذجية وأتيحت للمستخدمين داخل الويبو.

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	العبر الأساسية:
لما كانت هذه المبادرة مبادرة جديدة في لوائح الويبو وإجراءاتها التجارية التي يستند إليها هذا النظام لم تحدد أو يصادق عليها بعد، فقد يتأخر موعد التطوير الكامل للحل التقني بدوره في حال لم تحدد في موعدها. 

عامل النجاح:
وكلف الموظفون المعينون في قطاع التنمية بمهمة صيانة هذا النظام. 

	المخاطر والتخفيف:
	وإذا لم تحدد اللوائح والإجراءات التي ستحكم تشغيل نظام مطابقة الملكية الفكرية ويُصدق عليها، فإن من المحتمل أن يطرأ تأخير إضافي في عملية تطوير وإصدار هذا النظام.

	مسائل تتطلب دعما/ اهتماما فوريا:
	تطوير اللوائح والإجراءات التي ستحكم هذا النظام والتصديق عليهما. 

	الطريق إلى الأمام:
	تطوير البرنامج الحاسوبي الخاص بهذا النظام.
تحضير اللوائح والإجراءات التي يتطلبها تشغيل النظام والتصديق عليهما.

	مواعيد التنفيذ:
	تأخرت بمدة 6 أشهر إضافية. ويرجى مراجعة المخطط الجديد أدناه. 

	معدل تنفيذ المشروع: 
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 46.7% 

	تقارير سابقة:
	قُدِّم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2009 إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة (أنظر الوثيقة CDIP/4/2 الواردة في المرفق الرابع).


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	برنامج حاسوبي يستوفي المواصفات الوظيفية للمنتفع
	برنامج حاسوبي ثابت وخال من الأخطاء والأعطاب.
	
	غير متوافر

	
	أداء البرنامج الحاسوبي مقبول من حيث الاستجابة لطلب استرجاع البيانات. 
	
	غير متوافر

	
	المعدل المنشود لاسترجاع البيانات: أقل من الثانية لكل بحث.
	
	غير متوافر

	قاعدة بيانات قابلة للتشغيل
	قاعدة بيانات قادرة على حفظ البيانات واسترجاعها كما هو محدّد، على أن تكون البيانات دقيقة ومكتملة.
	 
	غير متوافر

	
	أداء مقبول قاعدة البيانات من حيث توافرها ووقت استرجاع بياناتها.
المعدل المنشود لتوافرها: 99.9% طوال أيام الأسبوع.
المعدل المنشود لاسترجاع البيانات: أقل من ثانية واحدة لكل بحث.
	 
	غير متوافر

	معارف مؤسسية لاحتياجات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالملكية الفكرية متاحة للاستخدام من قبل الويبو وسائر الأطراف المهتمة.
	البيانات متاحة كما هو محدّد للمنتفعين الداخليين والخارجيين.
	
	غير متوافر

	
	بيانات ملائمة ومستوفاة، وعمليات تحديث منتظمة؛
	
	غير متوافر

	ضمان الأمان والسرية.
	استجابة النفاذ إلى البيانات للمتطلبات الأمنية للويبو وإلى المتطلبات الإضافية في مجال الأمن / السرية كما هو محدد. 
	
	غير متوافر

	آلية للتطابق والتصريف قائمة وقابلة للتشغيل.
	النظام قادر على أن يبين بوضوح الروابط بين المانحين والأنشطة التي يرعون.
	 
	غير متوافر

	معلومات عن المانحين أو الشركاء المحتملين والموارد أو المهارات المتاحة.

	جمع المعلومات عن المانحين والشركاء وإدخالها بشكل منتظم واستخدامها لمطابقة الموارد المتاحة والخبرات باحتياجات الدول الأعضاء.
	 
	غير متوافر


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	المعارف المؤسسية لاحتياجات الدول الأعضاء في مجال الملكية الفكرية.
	عدد مواصفات الدول الأعضاء الواردة في النظام.
	
	غير متوافر

	القدرة على ربط الأنشطة أو المشاريع مع المانحين المحتملين.
	عدد عناصر الربط الناجحة.
	
	غير متوافر

	توفير معلومات عن المانحين أو الشركاء المحتملين والموارد أو الخبرات المتاحة.
	عدد المانحين المحتملين الذين ترد أسماؤهم في النظام.
	
	غير متوافر

	شفافية المعلومات المتعلقة بالاحتياجات في مجال المساعدة التقنية والتقدم المحرز في تلبية تلك الاحتياجات.

	معلومات عن حالة تقدم الأنشطة أو المشروعات.

	
	غير متوافر

	
	استخدام قاعدة البيانات بفعالية من قبل المستخدمين الداخليين والخارجيين.
	
	غير متوافر


مواعيد التنفيذ
	إعداد مبادئ توجيهية عن أنظمة الرصد والتقييم
	الفصول

	
	2009
	2010

	
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع

	توظيف أو تعيين الخبراء الاستشاريين (1)
تحديد ونقل مدير البيانات 

تحديد جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين
تعيين منسقي الويبو في الداخل والخارج
	
	X

X
	X
X
	
	
	X
	
	


	تصميم وإعداد نموذج النظام
جمع البيانات وتحميل بيانات الاختبار
تدريب الموظفين
	
	
	X
X
X
	
	
	
	X
X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	نشاط
	الفصول

	
	2011
	

	
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	 
	
	
	

	تحسين برنامج الحاسوب استناداً إلى ملاحظات المستخدمين
توحيد البيانات والتحقق منها

	X
X
	
	
	 
	
	
	
	

	تنفيذ النظام الجديد
استعراض ما بعد التنفيذ
	X
X
	X
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.

	الأسفار والمنح
	
	
	
	
	

	مهمات الموظفين
	
	
	
	
	

	أسفار الغير
	
	
	
	
	

	المنح
	
	
	
	
	

	الخدمات التعاقدية
	
	
	
	
	

	المؤتمرات
	
	
	
	
	

	أتعاب الخبراء
	
	
	
	
	

	النشر
	
	
	
	
	

	خلافه
	119
	
	
	
	

	الأجهزة والإمدادات
	
	
	
	
	

	الأثاث والأجهزة
	
	
	
	
	

	الإمدادات والمواد
	
	
	
	
	

	المجموع
	119
	-
	-
	-
	119


[يلي ذلك المرفق الخامس]
[

تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 10 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_10_01

	العنوان:
	مشروع رائد لإنشاء أكاديميات وطنية ناشئة للملكية الفكرية.

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تشمل أيضاً هذه المساعدة التقنية المنظمات دون الإقليمية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكرية.

	ميزانية المشروع:
	تكاليف خلاف الموظفين: 000 480 فرنك سويسري
تكاليف الموظفين الإضافية: 000 120 فرنك سويسري 

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	36 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع التنمية
الصلة ببرنامجي الويبو 9 و11.

	وصف مقتضب للمشروع:
	يرمي المشروع الرائد لأكاديميات الملكية الفكرية الوطنية إلى اختبار نموذج جديد من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على إنشاء مؤسسة للتدريب في مجال الملكية الفكرية بقدر أدنى من الموارد، وذلك بغية الوفاء بالطلب المتزايد من أخصائي الملكية الفكرية والمهنيين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الآخرين.


	المسؤول عن المشروع:
	السيد مارتشيلو دي بييترو

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 11:
بنية تحتية معزَّزة لأغراض تعليم الملكية الفكرية وإدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات الأكاديمية للدول الأعضاء. 

	تقدم المشروع:

	لا يزال المشروع في مرحلة التحضير.
فقد تقرر في البداية اختيار بلد رائد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليكون البلد المستفيد من هذا المشروع قبل التفكير في بلدان أخرى.
ومع ذلك، ونظرا لتغييرات حدثت على المستوى الوطني، تأخر الطلب الرسمي من حكومة البلد الريادي الرامي إلى الاستفادة من هذه المبادرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر عام في تنفيذ البرنامج.
واستجابة لطلب جديد، اضطلعت بعثة بتقييم الاحتياجات في بلد آخر من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأرسلت في الآونة الأخيرة دراسة الأوضاع إلى البلد المستفيد لإبداء رأيه بشأنها. وفي هذه الحالة، لم يلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع بسبب التغييرات التي طرأت على البنية التنظيمية للأكاديمية.
وعلاوة على ذلك، وقعت الويبو على إعلان النوايا مع مكتب للملكية الفكرية من منطقة عربية هدفها تقديم مساعدة الويبو التقنية لإنشاء أكاديمية وطنية للملكية الفكرية، وتدور حاليا مباحثات ترمي إلى اتخاذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
واستجابة لطلبات قدمتها ثلاثة بلدان من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، تُنظَّم بعثة استكشافية ترمي إلى تقييم الأوضاع الراهنة للتدريب على الملكية الفكرية وتعليمها، وذلك بغية تحضير دراسات الأوضاع تصوغ توصيات واقعية وتحليل مدى تعاون الويبو تحقيقا للأهداف الوطنية الرامية إلى إنشاء أكاديميات للملكية الفكرية الوطنية في البلدان.
وتجري في الوقت الراهن مباحثات ترمي إلى تحديد مستفيدين محتملين من البرنامج في المنطقة الأفريقية أيضا.

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	في هذه المرحلة المبكرة من المشروع، لا يمكن استخلاص أي استنتاج. 

	المخاطر والتخفيف:
	افتقار البلدان الريادية للبنى التحتية المادية والبشرية التي تضمن تنفيذ المشروع تنفيذا مستداما.

	مسائل تتطلب دعما/ اهتماما فوريا:
	متابعة التنفيذ ومواصلة المشاورات مع البلدان المستفيدة.
استلام عدد من الطلبات في الأشهر الأخيرة. وبالنظر إلى نطاق المشروع، فيستحيل تلبية جميعها.

	الطريق إلى الأمام:
	ثمة نية التوقيع على اتفاقات تعاون بين الويبو وشركائه من أجل استجلاء الأنشطة التي ستنظم في إطار تعاون كل طرف معني وتعليقاته المرتقبة في هذا الشأن.
وستعمل الويبو بتعاون وثيق مع خبراء تعليم الملكية الفكرية من مناطق البلدان المستفيدة على صياغة برامج أولوية طبقا لسياسات التنمية الوطنية لهذه البلدان، تكون قائمة على طريقة فعالة من حيث التكلفة.
وثمة النية أيضا إلى الاستفادة من تجارب هؤلاء الخبراء لكى يضطلعوا بدور المنسقين بين الويبو وشركائها في المنطقة.
وبموازاة تحضير البنية المادية، يُضطلع بصياغة مقررات برامج التدريب خلال عام 2010 على أن تبدأ في الربع الثالث من عام 2011.
وعلاوة على بعثات التقييم الثلاث التي تُنظم في بلدان من منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي في سبتمبر، يُتوقع أن تخضع لنشاط تقييم الاحتياجات لبدء التعاون في البلد العربي الذي تبادلت الويبو معه رسالة النوايا.

	مواعيد التنفيذ:
	لم تحترم المواعيد المقترحة بسبب التغييرات الهيكلية التي طرأت على المستوى الوطني في بلدان ريادية مختارة.
يرجى مراجعة اقتراح موعد التنفيذ الوارد في الجزء الرابع.

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 10.5%

	تقارير سابقة:
	قُدِّم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2009 إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة (أنظر الوثيقة CDIP/4/2 الواردة في المرفق الخامس).


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/ منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	1. إعداد وثيقة عن الوضع الراهن.
	إجراء تقييم الاحتياجات في ظرف ستة أشهر من تاريخ البدء في المشروع.

	أجريت بعثات تقييم الاحتياجات في بلدين طلبا ذلك في يونيه 2010. 

تجري الترتيبات مع أربع بلدان مستفيدة من أجل تنظيم بعثات تقييم الاحتياجات.
تجري مشاورات داخلية من أجل تحديد البلدان المستفيدة المحتلمة.
	***

	
	اقتراح توصيات واقعية يمكن تنفيذها
	أعِدت دراستان للأوضاع وقدمتا إلى السلطات المحلية للتعليق عليها.
	***

	2. تطوير خطة التنفيذ
	توافر خطة تنفيذ مفصلة ومتفق عليها بالتشاور مع المكاتب الوطنية للملكية الفكرية والمكاتب الإقليمية المعنية قبل يونيه 2010.
	تدور مشاورات مع مسؤولي البلدان المستفيدة بشأن الأنشطة التي ينبغي تنفيذها للخروج بخطة تنفيذ واقعية.
	**

	3. إنشاء أكاديميات للملكية الفكرية
	من المؤمل أن تكون أكاديميات الملكية الفكرية الوطنية الأربع جاهزة للعمل قبل نهاية سنة 2011.
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	
	وتنظيم أكاديميات الملكية الفكرية برنامجين للتدريب متميزان ويخدمان أهدافا معينة مع أهداف الملكية الفكرية الوطنية، وذلك مرة واحدة في السنة على أقل تقدير.
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	تعزيز القدرة المؤسسية للأكاديميات الجديدة لإدارة برامج التدريب في مجال الملكية الفكرية

	تغيير السلوك الفعلي (النسبة المئوية) بعد تنفيذ المشروع.
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	
	سيُطلب من المشاركين في الدورات التدريبية إجراء تقييم ذاتي لتغيراتهم السلوكية بعد الدورات التدريبية – ومن الأمثلة على الأسئلة التي يمكن إيرادها في الاستبيان ما يلي: "هل طبقتم في حياتكم المهنية شيئاً مما تعلمتموه في الدورات التدريبية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى ضرب مثال (أو أكثر) من الأمثلة الواقعية. يرجى تحري الدقة إلى أبعد الحدود الممكنة". فمن خلال طلب أمثلة ملموسة كهذه، يجتب المرء إصدار أحكام قيمة متشددة. 
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر


مواعيد التنفيذ
	شاط
	الفصول

	
	2009
	2010
	2011

	
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع

	1.
دراسة الأوضاع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
بعثة تقييم الاحتياجات في البلد الذي اختير للمشروع الرائد 
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
إعداد دراسة للأوضاع (تحتوي على تحليل للاحتياجات والتوصيات)
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	3.1
التشاور مع مكتب الملكية الفكرية للبلد المعني بالمشروع الرائد
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
التحضير لإنشاء الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية الرائدة
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
تدريب معلمي ومدربي الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية في المستقبل 
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	2.2
وضع نموذج برنامج دراسي للأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	3.2
إنشاء مكتبة أو مركز إعلامي للأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
البدء في تنفيذ الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
البدء في تنفيذ الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية الرائدة
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	2.3
المشاركة في تنظيم برنامج للتدريب من اقتراح الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	3.3
دعم تنظيم الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية الجديدة برنامجا للتدريب 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	4.3
استعراض أداء الأكاديمية الوطنية الجديدة للملكية الفكرية
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[يلي ذلك المرفق السادس]
تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 10 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_10_02

	العنوان:
	مشروع مؤسسات الملكية الفكرية الذكية: استخدام المكونات والحلول التجارية المكيفة لتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية للمؤسسات الوطنية والإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية.

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتحسين القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية من خلال زيادة تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق لجعل مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكثر فعالية والتشجيع على إقامة توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف غير الموظفين: 000 169 1 فرنك سويسري 

تكاليف الموظفين الإضافية: 000 150 فرنك سويسري 

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	33 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع البنية التحتية العالمية وقطاع التنمية
والصلة ببرامج الويبو: 9، و10، و14، و15.

	وصف مقتضب للمشروع:
	يتضمن المشروع مشاريع فرعية تستهدف بعض مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أو الإقليمية في جميع الأقاليم. وهو مشروع قائم على الشراكة ويعتمد بالضرورة على مساعدة الويبو بقدر ما يعتمد على الإسهامات المرتقبة من الشركاء والتزاماتهم. وستنفذ جميع المشروعات الفرعية على مراحل موحدة تشمل تقييم الاحتياجات، وإعادة تنظيم العمليات التجارية، ونشر حلول الأتمتة التي تتناسب مع احتياجات وطنية/ إقليمية محددة، والتدريب المكثف ونقل المعارف، ورصد التقدم المحرز وتقييم النتائج في مرحلة ما بعد الاستخدام. وترد أدناه قائمة بالمشاريع الفرعية.
( أ )
مشروع رائد لنشر تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونظم الاتصالات الإلكترونية المصممة خصيصاً للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ولبلدين من البلدان الأعضاء فيها لتمكينها جميعاً من إدارة معلومات الملكية الفكرية والحصول عليها وتبادلها الكترونياً فيما بينها وعلى الصعيد الدولي. وسيختار البلدان بالتشاور مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وسيتقيد تنفيذ المشروع بعناصر البنية التحتية العالمية للملكية الفكرية، مثل معايير الويبو والتصنيفات، وقواعد البيانات، وحلول الأتمتة والخدمات المؤتمتة. ويمكن عندئذ إعادة استخدام التجربة المكتسبة في إطار المشروع والنتائج المنجزة في وقت لاحق، حسب الاقتضاء، لتمكين 14 بلداً عضواً آخر في المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من الاستفادة.
(ب)
الاضطلاع بمشروع مماثل للمشروع (أ) المذكور أعلاه لفائدة المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية، ولبلدين من البلدان الأعضاء فيها لتمكينها من إدارة معلومات الملكية الفكرية والحصول عليها وتبادلها الكترونياً وعلى الصعيد الدولي. وسيختار البلدان بالتشاور مع المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية.
(ج)
مشروع لاستخدام حلول شاملة من الأتمتة المصممة خصيصاً في مؤسسات الملكية الفكرية لثلاثة بلدان تنتمي إلى البلدان الأقل نمواً في جميع الأقاليم. ويتضمن هذا المشروع عناصر لا ترد في العادة ضمن برامج الويبو الاعتيادية، مثل تقديم موارد إضافية لتحويل كميات ضخمة من تسجيلات أصول الملكية الفكرية والطلبات الورقية إلى معلومات الكترونية لإنشاء قواعد بيانات للملكية الفكرية، وتقديم موارد تستهدف زيادة التدريب ونقل المعارف، وموارد لمجموعة من عناصر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لدعم الأتمتة الشاملة.
(د)
حلقات عمل بشأن الأتمتة، حلقة واحدة لكل إقليم، لتسهيل تقاسم وتبادل البيانات المتعلقة بالخبرات الوطنية، والقضايا، والعبر المستخلصة، وأفضل الممارسات، ومجابهة التحديات المطروحة على الصعيد الوطني. وتشمل كل حلقة عمل إقليمية بين 10 بلدان و 12 بلداً تُختار بالتشاور مع الإقليم المعني. وستركز حلقات العمل المختارة على نقل المعارف بين البلدان، وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.


	المسؤول عن المشروع:
	السيد ويليام ميريديث

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 15: 
فعالية معززة لمؤسسات الملكية الفكرية من خلال أتمتة العلميات التجارية؛
ومؤسسات للملكية الفكرية قادرة على النفاذ والانتفاع بالموارد العالمية من خلال استخدام أنظمة موحدة لتبادل البيانات الإلكترونية. 

	تقدم المشروع:

	مشروع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال جاهزة والمكتب مجهز لاحتضان موقعه الخاص به على الإنترنت وكذا خدمات بريده الإلكتروني. تحدد المرحلة التالية من المشروع بعد حين وستركز على خدمات الأتمتة والربط الشبكي الإقليمي.
مشروع المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية: أنشئت آلية تجريبية لتبادل البيانات بين المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وتقتضي المرحلة التالية من المشروع تخطيطا حذرا لتوسيع نطاق تبادل البيانات لكي يشمل بلدانا أخرى ويصقل فهما أفضل لشروطه.
مشروعات أقل البلدان نموا: بدأ العمل التمهيدي لتحديد بكل دقة البلدان وطبيعة المشروعات التي ستنفذ. 
حلقات العمل الإقليمية: نظمت حلقة عمل في القاهرة في يوليه 2010 شارك فيها ممثلون عن 16 مكتبا.

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	لاتوجد.

	المخاطر والتخفيف:
	حددت وثيقة المشروع المخاطر المتصلة باستدامة المشروع على الأمد الطويل. ولم يحن الوقت بعد لتقييم ما إذا كانت هذه المخاطر قد أصبحت واقعا ملموسا. وتنطوي جميع مشروعات المساعدة التقنية على استراتيجية تنفيذ قائمة على تدريب وملكية محلية. 

	مسائل تتطلب دعما/ اهتماما فوريا:
	لا توجد.

	الطريق إلى الأمام:
	التخطيط لمشروع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ومشروع المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية بغية تحديد وبوضوح أنشطة المراحل اللاحقة لهذين المشروعين.
وتوضع خطط لمشروعات البلدان الأقل نموا وتخضع للتقييم.
ولربما تُنظم حلقة عمل ثانية في عام 2010 إذا ما توافرت الموارد اللازمة لذلك في حين خُطط للعديد من حلقات العمل ضمن أنشطة أخرى تغطي الموضوعات نفسها.
ويمكن تحقيق تقدم أسرع بإتاحة موظفين متفرغين في مناطق مختارة أو مناطق دون إقليمية وذلك بغية تسريع تنفيذ ونقل المعارف إلى مكاتب الملكية الفكرية. ويوجد في الوقت الراهن عدد صغير من الخبراء المستشارين الإقليميين يقدم الدعم لمكاتب الملكية الفكرية بشأن أتمتة المكاتب، ولو أن الزيادة في مواردها لمن شأنها أن تجعل هذه العملية أكثر فعالية. وتنظر الإدارة في الوقت الراهن في نموذج تجاري معدل للدعم الإقليمي ودون الإقليمي.

	مواعيد التنفيذ:
	تأخرت جميع أنشطة المشروعات 6 أشهر تقريبا عن مواعيد التنفيذ الأصلية. ويرجع سبب ذلك إلى ما طرأ من تأخير في تعيين موظفين إضافيين. 

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 17.1%

	تقارير سابقة:
	قُدم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2009 إلى الدورة الرابعة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (أنظر الوثيقةCDIP/4/2 الواردة في المرفق السادس).


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	***
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/ منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	مشروع للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية/ البلدان الأعضاء:
- أجهزة ومعدات وأنظمة جاهزة للتشغيل في مؤسسات شريكة لتسلم طلبات الملكية الفكرية وتبادل البيانات إلكترونيا؛
- والتدريب على الانتفاع بالأنظمة وتشغيلها ودعمها وصيانتها؛ 
- ووضع واجهات لوصل قواعد البيانات بين المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وبعض الأعضاء. 


	وضع البنية التحية للربط الشبكي والإنترنت حسب ما يرد ضمن مواصفات المشروع المطلوبة؛ 
	البنية التحتية للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية جاهزة في حين بدأ احتضان الموقع على الإنترنت والبريد الإلكتروني.
	***

	
	إقامة البنية التحتية للشبكة والإنترنت وفقا للمواصفات المحدّدة للمشروع؛
	احتضان الموقع على الشبكة والبريد الإلكتروني جاهزان. ولا توجد أي أنظمة جديدة أخرى. 
	**

	
	- و80٪ من المشتركين لديهم الدراية لاستعمال الوظائف التي تتيحها أنظمة المشروع لأداء عملهم اليومي؛
	من السابق لأوانه تقييمه.
	غير متوافر

	
	والسرعة في حل المشكلات التي يواجهها النظام ونسبة عالية في وقت التشغيل؛
	من السابق لأوانه تقييمه.
	غير متوافر

	
	وتبادل بيانات الملكية الفكرية إلكترونيا حسب المضمون والجدول الزمني المحددين في المشروع.
	لم توضع بعد أية آليات لتبادل البيانات.
	غير متوافر


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	مشروع للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية/ البلدان الأعضاء:
· أجهزة ومعدات وأنظمة جاهزة للتشغيل في مؤسسات شريكة لتسلم طلبات الملكية الفكرية وتبادل البيانات إلكترونيا؛
· التدريب على الانتفاع بالأنظمة وتشغيلها ودعمها وصيانتها؛
· التدريب على الانتفاع بالأنظمة وتشغيلها ودعمها وصيانتها؛

	وضع البنية التحية للربط الشبكي والإنترنت حسب ما يرد ضمن مواصفات المشروع المطلوبة؛ 
	أغلب البنية التحتية للمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية جاهز.

	غير متوافر

	
	إنشاء البنية التحتية للشبكة والإنترنت وفقا للمواصفات المحدّدة للمشروع؛
	لم تُفعَّل أي أنظمة جديدة بعد.
	غير متوافر

	
	نسبة 80٪ من المشتركين لديها الدراية لاستعمال الوظائف التي تتيحها أنظمة المشروع لأداء عملهم اليومي؛
	لم تُفعَّل أي أنظمة جديدة بعد.
	غير متوافر

	
	السرعة في حل المشكلات التي يواجهها النظام ونسبة عالية في وقت التشغيل؛
	لم تُفعَّل أي أنظمة جديدة بعد.
	غير متوافر

	
	تبادل بيانات الملكية الفكرية إلكترونيا حسب المضمون والجدول الزمني المحددين في المشروع.
	النظام التمهيدي لتبادل البيانات بين المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية والمعهد الكوري لمعلومات البراءات جاهز.
	**


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	مشروعات أقل البلدان نموا:
· إنشاء البنية التحتية للأتمتة وقواعد بيانات ونظم لإدارة الملكية الفكرية؛
· التدريب على استخدام الأنظمة وتشغيلها ودعمها وصيانتها؛
· ووضع واجهات لوصل قواعد البيانات بين المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية وبعض الأعضاء.
	وضع البنية التحية للربط الشبكي والإنترنت حسب ما يرد ضمن مواصفات المشروع المطلوبة؛ 
	من السابق لأوانه إتاحة أي معلومات. ويجري تقييم وتحديد المكاتب المنشودة.
	غير متوافر

	
	اختبار الأنظمة المطوَّرة والموافقة عليها والشروع في تشغيلها؛
	كما ذُكر أعلاه.
	غير متوافر

	
	الانتهاء من إدخال سجلات البيانات الورقية للملكية الفكرية في قاعدة البيانات؛
	كما ذُكر أعلاه.
	

	
	نسبة 80٪ من المشتركين لديهم الدراية لاستعمال الوظائف التي تتيحها أنظمة المشروع لأداء عملهم اليومي؛
	كما ذكر أعلاه.
	غير متوافر

	
	السرعة في حل المشكلات التي يواجهها النظام ونسبة عالية في وقت التشغيل؛
	كما ذُكر أعلاه.
	غير متوافر

	
	وتبادل بيانات الملكية الفكرية إلكترونيا حسب المضمون والجدول الزمني المحددين في المشروع.
	كما ذُكر أعلاه.
	غير متوافر


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	حلقات عمل إقليمية بشأن الأتمتة:
دورات مركزة على موضوعات ذات الأولوية ومناقشات تقنية وتجارب وطنية وتقارير قطرية وأعمال متطورة وتوجهات تكنولوجية واتجاهات للمستقبل واستراتجيات منفذة بنجاح.

	عدد الموضوعات ذات الأولوية التي عولجت؛
	تناولت حلقة عمل عربية إقليمية في القاهرة في يوليه 2010 عدة جوانب من أتمتة مكاتب الملكية الفكرية، والموضوعات ذات الصلة من قبل معلومات البراءات والنفاذ إلى المجلات العلمية والتقنية (برنامج النفاذ إلى البحث لأغراض التطوير والابتكار). 
	***

	
	عدد البلدان المشاركة في حلقات العمل؛

	شارك 16 مكتبا في حلقة العمل الإقليمية العربية التي نظمت في القاهرة في يوليه 2010.
	***

	
	عدد المتطلبات المحدّدة في حلقات العمل لأغراض إدخال تحسينات في المستقبل على أنظمة أتمتة الملكية الفكرية.
	تمت مراعاة تعليقات المشاركين لتوظيفها في التخطيط مستقبلا.
	***


[يلي ذلك المرفق السابع]

تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 10 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_10_03

	العنوان:
	بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الوطنية.

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتحسين القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية من خلال زيادة تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق لجعل مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكثر فعالية والتشجيع على إقامة توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.

	ميزانية المشروع:
	تكاليف غير الموظفين: 000 600 فرنك سويسري 

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	27 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع التكنولوجيا والابتكار
الصلة ببرامج الويبو: التوصيات 9 و10 و11 و14 و25

	وصف مقتضب للمشروع:
	يسمح المشروع بإنشاء واختبار أو بتحديث وتحسين مجموعة - إن وجدت - من الوحدات والمواد التي ترتبط بإدارة حقوق الملكية الفكرية (لاسيما البراءات) من قِبل المؤسسات الأكاديمية ودوائر البحث، بما في ذلك إنشاء وإدارة مكاتب نقل التكنولوجيا في مؤسسات البحوث العامة، واستكشاف آليات لنقل التكنولوجيا (لاسيما اتفاقات الترخيص) وتعزيز القدرة على صياغة طلبات البراءات.
ويتضمن المشروع إدراج مواد إعلامية في بوابة رقمية على الانترنت تمثل مستودعاً رقمياً لوحدات التدريب، والأدلة، والأدوات، والأمثلة، ونماذج الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، والسياسات المؤسسية للملكية الفكرية، وأفضل الممارسات والدراسات الإفرادية التي يمكن الحصول عليها من خلال بوابة واحدة على موقع الويبو على الانترنت (مركز متعدد الخدمات) للتشجيع على الابتكار المحلي وأنشطة نقل التكنولوجيا من خلال تحسين البنية التحتية للملكية الفكرية وإدارة الملكية الفكرية في البلدان النامية.


	المسؤول عن المشروع:
	السيد فيليب بيشتولد

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي السابع، البرنامج 18:
النهوض بقدرة وفهم الدول الأعضاء مجال إدارة ونقل الابتكار والتكنولوجيا. 

	تقدم المشروع:

	وفقا للبند 2.3 (التقييم الذاتي للمشروع)، تكمن الخطوة الأولى للمشروع رقم 10 في إعداد "وثيقة المشروع" التي انتهت صياغتها، وتتضمن وصفا للأدوات المستخدمة حاليا في برامج الويبو وتحليلا للاحتياجات بغية تحسين البرنامج الحالي (إضافة بعض العناصر في الاقتراح الحالي أو حذفها أو تغييرها) ومنشورات مفيدة ودراسات وتحليلات من منظمات أخرى. وتعرض وثيقة المشروع الوضع الراهن ويتضمن ما هو متاح، وما ينبغي أن يُتاح، وما هو الوضع الأمثل، وما يمكن عمله في الواقع. وكان من المفروض حسب الجدول الزمني الأصلي أن يُعدّ المشروع مع حلول الفصل الثالث من سنة 2009، أي في غضون ستة أشهر. ونتيجة لتأخر البدء في المشروع، فإنه لم يكن جاهزا إلا في فبراير 2010. وتوجد هذه الوثيقة في صفحة جدول أعمال التنمية على الإنترنت تحت فئة "وضع المشروع" على العنوان: <http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/projects.html> وتطلب هذا الأمر استعراضا إضافيا مستفيضا أصبح بدوره جاهزا. وقدمت الوثيقة في يوليه 2010 لكي يستعرضها خبيران خارجيان يدققانها ويحددان أي عناصر ناقصة في المشروع ينبغي إدراجها لكي يصبح المشروع كاملا. ويتوقع أن ينتهي استعراض الخبيرين في غضون شهرين بعد تقديمه. ولما كان عدد من أنشطة المشروع قد حددت في الوثيقة، فإن ذلك سيوفر بعضا من الوقت في المراحل القادمة من المشروع.

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	من السابق لأوانه في هذه المرحلة من تنفيذ المشروع.

	المخاطر والتخفيف:
	تأخر البدء في المشروع لأسباب غير مرتقبة أثرت في تنفيذ المشروع. 

	مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا:
	لربما تظهر الحاجة إلى موارد بشرية إضافية.

	الطريق إلى الأمام:
	بعد الانتهاء من استعراض الخبيرين، يصاغ تعريف أكثر دقة لمحتويات البوابة الرقمية ويُقدم إلى الدول الأعضاء ومؤسسات البحوث قصد التشاور معهما في هذا الشأن. 

	مواعيد التنفيذ:
	يتماشى التنفيذ إلى حد كبير مع مواعيد تنفيذ المشروع حيث أن تعريفا مؤقتا للمحتويات بدأ في وثيقة المشروع. 

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 0.0%

	تقارير سابقة:
	قُدم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2009 إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الرابعة (أنظر الوثيقة CDIP/4/2 الواردة في المرفق السابع).


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	إعداد وثيقة المشروع
تصميم وحدات التدريب وغيرها من الأدوات/ الخدمات للبوابة 

إنشاء بوابة رقمية
إقامة الشبكة
	إتمام الوثيقة في غضون ستة أشهر بعد البدء في المشروع، وتحديد الاحتياجات والتحسينات وإتاحة توصيات قابلة للتطبيق على بنية البوابة الرقمية.
	نظرا لتأخر البدء في المشروع (سبتمبر 2009) ومتطلبات المستفيدين من وثيقة المشروع، فإن النتيجة جاءت بعد 6 أشهر من البدء في المشروع والانتهاء من الوثيقة في ظرف شهرين بعد تقديمه إلى الخبيرين الخارجيين.
	**

	
	إصدار الوحدات وغيرها من الأدوات في غضون 18 شهرا من بدء المشروع بالجودة المطلوبة كما هو محدّد في وثيقة المشروع لأغراض: وحدات التدريب على البنية التحتية لإدارة أصول الملكية الفكرية، ووحدات التدريب على تكوين الكفاءات لإدارة الملكية الفكرية، ووحدات التدريب عن بعد، ووحدات لمتابعة الوحدات السابقة عبر الإنترنت.
	من السابق لأوانه إتاحة أية بيانات
	غير متوافر

	
	بوابة جاهزة للتشغيل والاستخدام للحكومات ومؤسسات البحث العامة في البلدان النامية.
	من السابق لأوانه إتاحة أي بيانات.
	غير متوافر

	
	منتدى الويبو الإلكتروني للمتدربين يُعتبر مفيدا من قبل المستخدمين الذي يستخدمونه بشكل منتظم.
	من السابق لأوانه إتاحة أية بيانات.
	غير متوافر


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	مساعدة البلدان النامية على إقامة وتحسين آليات للتشجيع وتعزيز الابتكار المحلي ونقل التكنولوجيا من القطاع الخاص، بما في ذلك مكاتب نقل التكنولوجيا في مؤسسات البحوث العامة.

	زيادة الخبرة في استخدام نظام البراءات لحماية الاختراعات (مثل صياغة طلبات البراءات) وتسويق الاختراعات (مثل منح التراخيص، إنشاء شركات منبثقة، والتقييم)؛
- تحسين البنية التحتية المخصصة لنقل التكنولوجيا في البلدان النامية، بما في ذلك:
إنشاء مكاتب لنقل التكنولوجيا؛
1.
تعزيز شبكات مؤسسات البحث العامة؛
2.
زيادة عدد المشروعات المشتركة بين مؤسسات البحث العامة والقطاع الخاص من خلال مكاتب نقل التكنولوجيا؛
3.
تعزيز مهنة العاملين في مجال البراءات على الصعيد المحلي.
	من السابق لأوانه إتاحة أي شئ.
	غير متوافر

	تعزيز فهم المستخدمين المحتملين لنظام البراءات لأغراض التنمية والنمو.
	زيادة وعي المستخدمين المحتملين لنظام البراءات في مراحل مختلفة من الابتكار، بما في ذلك:
· وضع سياسات مؤسسية بشأن الملكية الفكرية من خلال مؤسسات البحوث العامة والجامعات لوضع قواعد واضحة في ظل احترام ولاية كل منهما؛
· التوعية على المستوى الحكومي بضرورة وضع سياسات في مجالي الابتكار والملكية الفكرية ذات الصلة بإدارة مؤسسات البحوث العامة والجامعات في مجال الملكية الفكرية.
	من السابق لأوانه إتاحة أي شئ.
	غير متوافر

	زيادة تيسير توافر الأدوات والأدلة والنماذج المتعلقة بالبنية التحتية في مجال الملكية الفكرية وإدارة الملكية الفكرية بواسطة إنشاء مركز متعدد الخدمات على موقع الويبو على الانترنت.
	الانتفاع ببنية الدعم على نطاق واسع، بما في ذلك البوابة الرقمية الجديدة، لاسيما من جانب البلدان النامية؛
زيادة الطلب على دورات التدريب التي تنظمها الويبو استناداً إلى محتويات البوابة الرقمية؛
الإدلاء بتعليقات بشأن المحتوى عن طريق الموقع الإلكتروني واستبيانات التقييم الخاصة بدورات التدريب.
	من السابق لأوانه إتاحة أي شئ.
	غير متوافر


[يلي ذلك المرفق الثامن]
تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 10 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_10_04

	العنوان:
	تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية ومؤسسات أصحاب المصلحة في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها والنهوض بها، وتعزيز الأداء والربط الشبكي بين منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف.

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تتضمن هذه المساعدة التقنية أيضا المنظمات دون الإقليمية والإقليمية التي تتداول الملكية الفكرية.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف غير الموظفين: 000 840 فرنك سويسري
تكاليف الموظفين الإضافية: 000 268 فرنك سويسري

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	18 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع التنمية، وقطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.
الصلة ببرامج الويبو: 3، و9، و10، و11، و15، و16، و17.

	وصف مقتضب للمشروع:
	يرمي هذا المشروع إلى مساعدة المؤسسات الوطنية ومنظمات أصحاب المصلحة العاملة في ميدان الصناعات الإبداعية والممثلة لها على تحسين فهمها دور الملكية الفكرية في مجال الإدارة الفعالة والنهوض بالصناعات الإبداعية، وتسهيل إقامة شبكات إقليمية أو دون إقليمية للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن خلال تحسين فهم القيمة الاقتصادية للقطاع الإبداعي الذي يقوم على أساس حماية الملكية الفكرية، وتزويد المؤسسات بأدوات تحليل هذا القطاع، وتمكين المبدعين من أدوات الإدارة العملية للملكية الفكرية، فإن هذا المشروع يساهم في تعزيز إجمالي أداء القطاع الإبداعي.
وفي ما يتعلق بمنظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف، يعتمد هذا المشروع نهجا رياديا لتزويد بعض منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف، ضمن منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا – بنن، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتوغو- ويتيح مجموعة من الأدوات هدفها تيسير وضع برنامج رقمي مشترك للإدارة الجماعية بفضل توحيد وتسريع تبادل المعلومات فيما بينها ومع بقية العالم من أجل إحصاء المصنفات والأطراف المعنية، بحيث يمكن توزيع العائدات بشكل عادل ومنصف ومتوازن وفعال ومناسب من حيث التوقيت، ويراعي المصالح الاقتصادية للبلدان المعنية.
ويمكن تكييف النموذج المستخدم في هذا المشروع الرائد، وكذا الأدوات التي ستُطوَّر وتُنفَّذ لاحقاً على نحو يسمح بتطبيقها في مشاريع رائدة مماثلة في إطار برامج الويبو وتلبية احتياجات مجموعات أخرى من البلدان والمنظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف.


	المسؤول عن المشروع:
	السيد أندرو تو

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	1. الصناعات الإبداعية
الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 3:
زيادة وعي وقدرات الدول الأعضاء في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، والنهوض بالمعرفة في إدارة المقاولات الإبداعية للأصول القائمة على الملكية الفكرية.
2. والإدارة الجماعية
الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 3:
المساهمة في تطوير حق المؤلف الدولي وسياسة الحقوق المجاورة والإطار القانوني وبنية تحتية لحق المؤلف العالمي.
الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9:
إدارة للملكية الفكرية حديثة وقائمة على الخدمات ولها بنيات تحتية معززة.
فعالية معززة لمؤسسات الملكية الفكرية من خلال أتمتة العلميات التجارية، ومؤسسات الملكية الفكرية.
الهدفان الاستراتيجيان الثالث والرابع، البرنامجين 3 و15:
منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف لها القدرة على النفاذ واستخدام الموارد العالمية من خلال استخدام أنظمة موحدة لتبادل البيانات الإلكترونية (البرنامجان 3 و15). 

	تقدم المشروع:

	3. وأفضى تنفيذ جزء من المشروع يتصل بالصناعات الإبداعية إلى تحقيق الأهداف المحددة في وثيقة المشروع الأصلية، من بينها: (1) تمهيد الأرضية ووضع الأساس لتعزيز وتحسين قدرات المؤسسات الوطنية في مجال الملكية الفكرية والمبدعين وأصحاب المصلحة في مجال الصناعات الإبداعية؛ (2) والعمل بأدوات قياس أعدتها الويبو لتقييم المساهمة الاقتصادية للصناعات الإبداعية وإذكاء الوعي بالملكية الفكرية كعامل من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (3) ودعم وتعزيز فهم المبدعين فرادى لإدارة الملكية الفكرية.
4. وأفضى تنفيذ المشروع المتصل بالإدارة الجماعية إلى استعراض خطة مشروع الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا. وأظهر البحث الحاجة إلى النهوض المبكر بالبرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب مشروع يتصل بمجلس الجمعيات لإدارة حقوق فناني الأداء، وهي المنظمة الجامعة لفناني الأداء. واستغرق هذا التحسين وقتا أطول مما كان مرتقبا بسبب تعقيدات في تصميم وتنفيذ برنامجه الحاسوبي. وأظهر الفحص أيضا أن تيسير البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة للوفاء بالمتطلبات التجارية الناشئة عن المحيط البالغ التعقيد للموسيقى على الإنترنت يتوقف على استخدام برنامج حاسوبي أكثر فعالية لإدارة قاعدة بيانات (مثل "أوراكل") وتكنولوجيات قائمة على الإنترنت تُيسر الترابط بين مستخدمي البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والترابط مع الأنظمة الدولية الضرورية. 
وظهر أيضا أن الاتصال بالإنترنت في بعض المدن المشاركة في المشروع الريادي كانت دون المستوى المطلوب؛ ولهذا السبب يجري حاليا البحث عن حلول لهذا التحدي.
وإضافة إلى ذلك، يتطلب الإنجاز والتنفيذ الاستراتيجيين لمشروع البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة موظفين مؤهلين تأهيلا أفضل لتطوير البرنامج الحاسوبي، بما في ذلك الموظفين من فئة المشرفين. ونتيجة لذلك أيضا، تشارك دائرة الويبو لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التخطيط لإنجاز نظام من الدرجة الأولى على الصعيد الدولي، وطورت مواصفات وظيفية جديدة، الأمر الذي أفضى، حسب طلب البلدان النامية، إلى استعراض كامل لنطاق المشروع ووقعه المحتمل على الإطار العام لدور الويبو ووظيفتها في البنية التحتية لحقوق المؤلف والخدمات العالمية.
وتنطوي المقاربة الجديدة بالتالي على تطوير وتصميم وبدء العمل بالبرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا التطبيقات القائمة على الإنترنت والأنشطة المتصلة بها تمكينا لمنظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف في البلدان الريادية اعتمادَ عملية دمج منتظمة تدعم إدارة حقوق المؤلف في المحيط الرقمي.
وتتضمن الأنشطة الرئيسية في الفترة قيد التقرير ما يلي: 
(1) تحضير وثيقة مفاهيمية عن مشروع منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا وخطة عملها المؤقتة؛ (2) وإعداد مهام المستشار الميداني بشأن مشروع منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا؛ (3) وتنظيم اجتماع استشاري لأصحاب المصلحة معنى بمنظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا في لومي، توغو خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2010، أي بعد أربعة أشهر من الموعد الأصلي الذي كان مخططا له في نوفمبر 2009. ونُظم اللقاء بتعاون مع الويبو وحكومة جمهورية توغو حضره المدراء العامون وممثلون عن مكاتب وجمعيات بنين، وغامبيا، وغانا، وغينيا، ومالي، ونيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتوغو. كما حضره ممثلون من الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين، والشبكة الكاريبية لحق المؤلف، والاتحاد العام للمؤلفين والناشرين؛ (4) وضمن مشروع منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا، انعقد اجتماع بشأن استكشاف شراكات محتملة بين الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين في باريس خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2010 شارك فيه الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين؛ (5) ونُظم اجتماع لفريق عامل تقني تابع للبرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في جنيف خلال الفترة من 28 إلى 29 يونيو 2010، بمشاركة مجلس الجمعيات لإدارة حقوق فناني الأداء ؛ (6) وخضع مشروع/نظام البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة للتقييم وطريقة المضي به قدما، الأمر الذي أفضى إلى الاعتراف بأن ثمة الحاجة لتحسين هذا البرنامج الحاسوبي حتى يتماشى مع المتطلبات التجارية الراهنة والمستقبلية.
وتتضمن أهم القيود التي تحول دون تنفيذ هذا الجزء من المشروع ما يلي: (1) ضرورة تحسين البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بغية دعم مشروع منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا والمتطلبات التجارية الناشئة لمنظمات الإدارة الجماعية، ولاسيما الحقوق المجاورة والترابط مع الأنظمة الأخرى للإدارة الجماعية دون الإقليمية والإقليمية والدولية؛ (2) واختيار موظفين مناسبين للمشروع لهم المهارات التقنية والخبرة المهنية المطلوبين. ويجري التصدي لهذه التحديات حاليا داخل الويبو بتعاون مع الدول المشاركة الأعضاء في منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا. وتساهم دائرة الويبو لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاليا في حل المسائل التقنية.
5. ومشروع الشبكة الكاريبية لحق المؤلف عنصرٌ مكمل لمشروع الإدارة الجماعية آنف الذكر. ويركز مشروع الشبكة الكاريبية لحق المؤلف على إنشاء عناصر تكميلية تربط جوانب عمل الجمعيات التي تدار حاليا بطريقة منفصلة بعضها بعضا. ويتضمن ذلك انتهاج طريقة/ نظام إقليمي للعينات من المصنفات المستخدمة في الكاريبي، وإصدار قواعد منسقة لتوزيع الإتاوات المحصلة. وقد أتاح رئيس الشبكة الكاريبية لحق المؤلف معلومات ونصائح بشأن نطاق المشروع.
ونُفِّذَ العديد من عناصر المشروع، كجزء من المشروع، ويتوقع إتمام المشروع بنهاية نوفمبر 2010. وتحقيقا لهذا الغرض، اقترح انتهاج مراقبة أكثر صرامة للمشروع بغرض التصدي لبعض من التأخير.
وتتضمن الأنشطة الرئيسية في الفترة قيد التقرير ما يلي:
(1) عُقد اجتماع تنسيقي للمشروع في بربادوس في الفترة من 15 إلى 16 يناير 2010، نظمته الويبو بتعاون مع جمعية حقوق الملحنين والمؤلفين والناشرين وحضره ممثلون عن جمعيات الشبكة الكاريبية لحقوق المؤلف من جامايكا، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، إضافة إلى أربع مستشارين إقليميين؛ (2) واختير أربعة مستشارين إقليميين في فبراير 2010؛ (3) وبدأ الفريق عمله لتطوير نظام مشترك لتوزيع الإتاوات وتنفيذ نظام عينات بتكلفة معقولة في المنطقة في أبريل 2010. 

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	1. فيما يرتبط بجزء من المشروع والخاص بالصناعات الإبداعية، فإن أحد العبر المستخلصة يتصل بالميزانية واللوازميات. وفي بعض الحالات، حدت القيود المفروضة على تكاليف تنظيم التظاهرات من عدد المشاركين المحتملين. ونتيجة لذلك، استفاد عدد أقل من أصحاب المصلحة من المشروع. 
وثمة درسا آخر يكمن في صعوبة قياس نجاح/ وقع حدث من الأحداث فور انتهائه، ولاسيما أنشطة من قبيل ورشات العمل والندوات. ويمكن النظر إلى أن إذكاء الوعي بين المشاركين بشأن ما دار من مباحثات على أنه وقع فوري قياسا على مشاركتهم النشيطة في الحدث. ومع ذلك، فإن فعالية المساعدة التقنية تظهر في المراسلات اللاحقة من البلدان المعنية، ولاسيما تلك المبادرات الرامية إلى التطرق لتلك المسائل المطروحة على مائدة النقاش من خلال دراسات أو تدريبات معينة. 

وقد صدر طلب للمتابعة عقب انعقاد ندوة حول إسهام الصناعات القائمة على الحق المؤلف في الاقتصاد وأدائها في بلدان شرق الكاريبي، في أكتوبر2009 في جمهورية دومينيكا، الأمر الذي أفضى إلى تنظيم ورشة عمل معينة بشأن إدارة حق المؤلف في الموسيقى التجارية في أنتيغوا في يونيو 2010. وبدأت أيضا دراسة بشأن المساهمة الاقتصادية للصناعات الإبداعية في الدول الأعضاء في منظمة دول شرق البحر الكاريبي عقب هذا الحدث لا تزال جارية منذ أبريل 2010. وأفضت الندوة التي نظمت في سيشل في أكتوبر 2009 أيضا إلى صياغة طلب للقيام ببحث معين عن الصناعات الإبداعية في هذا البلد، وهو الطلب الذي يجري النظر فيه.
2. وأما الجزء الخاص بالإدارة الجماعية للمشروع، فجاءت دروسه حتى الآن على النحو التالي: أولا، ينبغي أن تراعي خطط المشروع الرامية إلى نشر أنظمة المعلومات عبر مختلف البلدان وبكل حذر أن الإنترنت موجود في كل مكان لربط الأنظمة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وثانيا، ينبغي أن يكون تصميم أي نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال (من قبيل البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، ومنظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا) مرنًا ويتماشى مع الاحتياجات التجارية الناشئة، لاسيما أنه يتعين تصدير هذا المشروع الريادي إلى مناطق أخرى. وإضافة إلى ذلك، يوجد مختلف الدول الأعضاء المشاركة في مراحل مختلفة من التطور التكنولوجي، ويتعين بالتالي مراعاة المحيط التشغيلي المحلي بمزيد من الحذر. فعلى سبيل المثال، لتوافر الاتصال بالإنترنت يكون موثوقا وقعٌ على التصميم الهيكلي للنظام المحلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى تحديد موقع قاعدة بيانات دون الإقليمية ودعمها التشغيلي. وعلاوة على ذلك، تكتسي التكنولوجيا التي يقع عليها الاختيار أهمية لأن وقعها هام على استمرار أي مشروع أو نظام موضوع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على الأجل الطويل.
وينتهي إنجاز نسخة تجميعية للبرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والرامي إلى الوفاء بمتطلبات الحقوق المجاورة خلال الربع الثالث من عام 2010، وذلك على الرغم من تأخره نوعا ما.
وإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة ماسة لجدول زمني جديد للتنفيذ - أنظر جدول مواعيد التنفيذ- بالنظر إلى استعراض المشروع وإعادة توجيهه بالنسبة لمنظمات الإدارة الجماعية المعنية. 
3. وفيما يتعلق بمشروع إدارة الشبكة الكاريبية، فيكمن الدرس الأول المستخلص الآن في ضرورة مواصلة التفاعل واستدامته فيما بين أصحاب المصالح المعنيين (إدارة الشبكة الكاريبية والمستشار) حرصا على ضمان تقدم المسار إلى الأمام. وبسبب ما طرأ من تأخير، فقد بدأ المشروع في أبريل 2010 عوض يناير 2010 كما كان مخططا له أصلا. وينبغي بالتالي أن تراعي تواريخ بداية المشروع عمليات الويبو الداخلية أكثر. 
وتتضمن النجاحات التي تحققت نجاحين بارزين هما: اضطلاع الخبراء بمهمة استعراض قواعد التوزيع في أربع جمعيات شاركت في هذا المشروع، وإجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من ثلاث جمعيات على الأقل.

	المخاطر والتخفيف:
	وفي حين أن التكنولوجيا أداة تمكينية ضرورية ولها علاقات بالإدارة الجماعية، إلا أن الخطر الأكبر الذي يقف على طريق منظمة الإدارة الجماعية هو إدارة المشروع. ويمكن للقوانين الحكومية أن تتيح إطارا مقيِّدا وللتدريب والدعم الذي تقدمهما الويبو والإدارة الجماعية للمنظمات غير الحكومية أن يستمرا من دون شك في توفير المساعدة. 
وقد حُدد موقع المنصة القائمة على الإنترنت في بداية المشروع واضطلع بدور أساسي في نجاح المشروع. 
وعلاوة على ذلك، فإن الحاجة لدعم المتطلبات التجارية الناشئة تُعرض للخطر أي نظام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال يكون تصميمه ضعيفا، ولو أن من الممكن تخفيف ذلك باعتماد نهج تصميم مرن يستند أكثر إلى الإنترنت.
إن غياب التواصل ينطوي على خطر خفي ومن شأنه أن يفضي إلى تأخر المشروع تأخرا كبيرا مقارنة بما كان مخططا. 

	مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا:
	1. أنجز بالفعل جزء من مشروع الصناعات الإبداعية، ومن ثم فلا توجد أي مسألة ملحة ذات الصلة ينبغي التصدي لها.
2. وبالنسبة للإدارة الجماعية، فينبغي الاهتمام بشكل خاص بما يلي:
· تأخر البرنامج كثيرا وينبغي بالتالي الاهتمام فورا بمراجعة خطة المشروع ومواعيده؛
· تحتاج بعض منظمات الإدارة الجماعية القائمة لمزيد من التدريب والدعم إن هي أرادت الاستفادة من قاعدة البيانات الإقليمية التي يجري تطويرها؛
· انتهى التحسين الحالي للبرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والرامي إلى النهوض بنوعية الخدمات التي يتيحها؛ 

	الطريق إلى الأمام:
	1. ولما كان جزء من المشروع ذي الصلة بالصناعات الإبداعية قد نُفِّذ بنجاح، فإن المزيد من التركيز سينصب على أنشطة المتابعة وأنشطة شبيهة في بلدان ومناطق أخرى في خطة العمل للفترة 2010/2011.
2. وبالنسبة لمشروع الإدارة الجماعية، فإن الطريق إلى الأمام هو تطوير وإنجاز قاعدة بيانات دون إقليمية ومنصة تكنولوجيا المعلومات قائمة على الإنترنت وربطها بمنظمات الإدارة الجماعية المشاركة. وتتضمن الأنشطة التالية: 

· تطوير موعد جديد للمشروع؛
· الانتهاء من تطوير البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة على أساس تجميعي ليتضمن إدارة الحقوق المجاورة، هدفه جعل هذا المنتج من الطراز العالمي؛
· ضمان أن التطبيقات القائمة على الإنترنت قادرة على الوفاء بمتطلبات المشروع الريادي ومرنة بما يكفي لاستخدامها في مناطق أخرى؛
· إعادة توجيه ومراقبة المشروع بمشاركة أوسع لموظفي الويبو لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
ج- وفي ما يتصل بمشروع إدارة الشبكة الكاريبية، ينصب التركيز على الانتهاء من قواعد التوزيع الموائمة لنظام عينات الإتاوات المحصلة، واختبار إنتاج القواعد والأنظمة في المحيط التشغيلي. ويتضمن ذلك ما يلي:
· اضطلاع المستشارين بتنظيم الاجتماعات الوطنية لفريق التركيز؛
· وتقييم جماعات المنتفعين الجدد المحتملة؛ 

· وإجراء عمليات محاكاة لإنشاء طرق جديدة للعينات؛
· وإنشاء قواعد جديدة للتوزيع؛
· وتوثيق نتائج الاختبار وقواعده.

	مواعيد التنفيذ:
	1. بالنسبة لجزء المشروع المتعلق بالصناعات الإبداعية، فقد أنجزت أنشطة التنفيذ في الوثيقة الأصلية للمشروع بنجاح وذلك ضمن الموعد الوارد في تلك الوثيقة. 
2. وبالنسبة للإدارة الجماعية، فثمة موعد معدل مؤقتا للتنفيذ يرد في المرفق الأول.
3. وبالنسبة لمسألة تنفيذ مشروع إدارة الشبكة الكاريبية، فقد رُحِّل موعده من أغسطس 2010 إلى نوفمبر 2010 بالرغم من العدد الكبير للبنود التي لا تزال عالقة. 

	معدل تنفيذ المشروع: 
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 37.4%

	تقارير سابقة:
	قُدِّم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2009 إلى دورة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (أنظر الوثيقة CDIP/4/2 الواردة في الملحق الثامن).
وجزء التقرير المتصل بالصناعات الإبداعية هو تقرير عن تنفيذ المشروع. 

وجزء من هذا التقرير عن الإدارة الجماعية ومشروعات إدارة الشبكة الكاريبية هو تقرير مرحلي. 


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم 
شديد
	بعض
التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/ منقطع


1- جزء المشروع المتعلق بالصناعات الإبداعية 
	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	الندوات:
زيادة الوعي بالأهمية الاقتصادية لحق المؤلف.
مناقشات بشأن الأدوات المناسبة لتقييم الأداء الوطني/ الإقليمي والمساهمة الاقتصادية
في الصناعات الإبداعية وتمكين الحكومات من تحديد المجالات التي تنطبق عليها سياستها.
تقديم طلبات للبدء في إنجاز دراسات تتعلق بالمساهمة الاقتصادية للصناعات القائمة على حق المؤلف.
	التعبير عن الاهتمام بالاضطلاع ببحوث وطنية بشأن الأهمية الاقتصادية لحقوق المؤلف القائمة على الصناعات، وترجمة أو
نشر بحوث موجودة أو كليهما أو إعداد مواد لإذكاء الوعي لاسيما في دول معينة.
ويمثل المشاركون في الندوات مجموعة واسعة من أصحاب المصالح (أفراد وشركات تعمل في مجال الصناعات الإبداعية ومؤسسات حكومية ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مصرفية ومالية).
وتحديد أنسب المؤشرات لقياس أداء القطاع الإبداعي.
وتأكيد ما يزيد على 50٪ من المشاركين، في نهاية الندوة، ارتياحهم على الأقل للندوة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المحددة.
وعدد الطلبات والدراسات والمنشورات أو مواد أخرى للويبو.
	وبالنسبة للندوة دون الإقليمية بشأن المساهمة الاقتصادية وأداء الصناعات الإبداعية في بلدان المحيط الهندي، زائد بوروندي ورواندا، التي عُقدت في الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2009 في ماهي، سيشل، أشار 76% من المشاركين الذين أبدوا رأيهم بشأن الندوة إلى أنهم "مرتاحين بالكامل أو للغاية" من الندوة، في حين أعرب 24% عن ارتياحهم الكامل. وإضافة إلى ذلك، أشار 76% إلى أن موضوعات الندوة كانت ذات علاقة وثيقة جدا أو تكاد بعملهم. وجميع المشاركين الذين عبَّأو ا استمارات التقييم أشاروا إلى أن المتحدثين كانوا ممتازين أو جيدين للغاية. وحضر الندوة مجموعة من ممثلي أصحاب المصلحة. وعقب ذلك، قُدم طلب لدراسة إسهام الصناعات الإبداعية في اقتصاد سيشل، ويجري حاليا النظر في ذلك.
أما بالنسبة للندوة دون الإقليمية بشأن إسهام الصناعات القائمة على الحق المؤلف في الاقتصاد وأدائها التي عقدت خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر 2009 في روزو بدومينيكا، فقد أعرب 75% من المشاركين عن "ارتياحهم الشديد" من الندوة في حين أشار 15% منهم أنهم مرتاحون بالكامل. وأعرب 90% عن اعتقادهم أن تصميم الندوة ومحتواها كان "جيدا للغاية" وارتأى 95% أن المتحدثين كانوا "جيدين للغاية". وأسفرت الندوة عن حلقة عمل خاصة بشأن إدارة حق المؤلف في الموسيقى التجارية نظمت في أنتيغوا يومي 1 و 2 يونيه 2010، ودراسة إقليمية بشأن إسهام الصناعات القائمة على الصناعات الإبداعية في الدول الأعضاء في منظمة دول شرق البحر الكاريبي بدأت في أبريل 2010. وقد شاركت فئات مختلفة من ممثلي أصحاب المصلحة في هذا الحدث. 
	****


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)
	بيانات الأداء
	السير

	حلقات العمل:
زيادة الوعي بدور الملكية الفكرية في أنشطة مؤسسات القطاع الإبداعي، ونقل المعارف العملية المتصلة بإدارة الملكية الفكرية من قبل الصناعات الإبداعية ومؤسسات الدعم.
	الطلب على منشورات الويبو والأدوات المتعلقة بإدارة الملكية الفكرية في بعض الصناعات الإبداعية.
وعدد المشاركين في دورات التدريب.
وطلب التدريب بشأن الأدوات التي أعدتها الويبو.
	حلقة عمل بشأن إدارة الملكية الفكرية في قطاع النشر: القراءة بين السطور، يومي 28 و 29 يناير 2010، مانيلا، الفلبين.
أعرب 77% من المشاركين عن اعتقادهم أن البرنامج كان مهما للغاية، وأشار 79% أن لحلقة العمل علاقة وثيقة بمجالهم المهني، في حين ارتأى 61% أن المواد والمعلومات التي توافرت خلال حلقة العمل كانت مفيدة للغاية، واعتبر أكثر من 90% من المشاركين عموما أن الحلقة كانت ناجحة. واستفاد أكثر من 50 مشاركا من التدريب على الموضوعات قيد النظر.
واعترف المشاركون بأن ثمة إمكانية لنمو قطاع النشر في الفلبين والحاجة لتطوير المزيد من أدوات الويبو في هذا الصدد. واقترحوا تنظيم حلقة عمل أخرى تركز على القرصنة والأشكال الأخرى لانتهاك حق المؤلف، وارتأوا توسيع المشاركة في الأحداث الشبيهة في المستقبل لكي تتضمن المؤلفين/ الكُتاب والأكاديميين، وصناع السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين. 
	***


2- جزء المشروع المتعلق بالإدارة الجماعية 
	نتائج المشروع
(النتائج المرتقبة)

	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	وحدات تدريبية متخصصة بشأن موضوع الإدارة الجماعية.

	تطوير وحدات للتدريب تتناسب مع احتياجات كل منظمة من منظمات الإدارة الجماعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
	عقد أصحاب المصلحة لمشروع منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا اجتماعا خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2010.
	***

	صياغة تقييم للقواعد الإدارية / منظمات الإدارة الجماعية.

	اعتماد وتنفيذ القواعد الإدارية (التوثيق والترخيص والتوزيع) التي تتوافق مع المعايير الدولية.
	حددت المعايير والأنساق الواجب استخدامها لجمع بيانات المصنفات الموسيقية وتبادلها.
أجريت مشاورات مع منظمات الإدارة الجماعية واعتمادها (غرب أفريقيا والكاريبي)
أجريت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية الشريكة الرئيسية.
	***

	توفير تجهيزات تكنولوجيا المعلومات.
	بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات لفائدة منظمات الإدارة الجماعية تتلاءم مع متطلبات الربط الشبكي لتيسير الوصول إلى قواعد البيانات.
	أُعدت مواصفات المتطلبات الوظيفية. 
العمل قيد التنفيذ.
	**

	تحديث البرنامج الحاسوبي (البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ).
	قدرة البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة على أتمتة اجراءات الإدارات  لحق المؤلف الجماعية والسماح بالنفاذ إلى قواعد البيانات الدولية (مثل  WIDو IPIوIPN و VRDB).
	أُعدت مواصفات المتطلبات الوظيفية. 
العمل قيد التنفيذ.
	**

	إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات مؤمَّنة تتعلق بالمصنفات الموسيقية لمنظمات الإدارة الجماعية.
	قاعدة بيانات موحدة في كل منظمة من منظمات الإدارة الجماعية وتتوافق مع نظام تبادل البيانات.

	التصميم الهيكلي قيد النقاش.
والعمل قيد التنفيذ.
	**

	برنامج التشغيل

	عدد الدورات التدريبية، والمسؤولين الذين استفادوا من التدريب، والبيانات التي جمعت وعولجت بحسب كل فترة.
	العمل قيد التنفيذ.
	**



3- جزء المشروع المتعلق بإدارة الشبكة الكاريبية
	نتائج المشروع
(النتائج المرتقبة)

	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية من خلال توخي نهج موحد ومنهجي ومتكامل لجمع وتقسيم وتوزيع الإتاوات داخل جمعيات إدارة الشبكة الكاريبية. 
	صياغة وإنجاز قواعد موحدة لتوزيع الإتاوات – تعزيز قدرة منظمات الإدارة الجماعية على معالجة وتوزيع الإتاوات.
	نُفِّذ بعض الاستعراضات الضرورية للمواد وانتهت المناقشات مع أصحاب المصلحة المعنيين.
	**

	تنفيذ نظام العينات بتكلفة معقولة استنادا إلى خصوصيات كل إقليم.

	وضع إجراءات متعلقة بالعينات وتنفيذها – تيسير إنشاء سجل إقليمي تستخدمه منظمات الإدارة الجماعية.
	نهج لاستعراض أنظمة العينات الحالية المقترحة، الأمر الذي يتيح قاعدة لأحد الإجراءات الإقليمية.
	**

	التدريب على استخدام القواعد الجديدة ومنهجية العينات. 
	فهم واستخدام الموظفين أعضاء منظمات الإدارة الجماعية فهما واستخداما مبينين للأنظمة الجديدة (القواعد والعينات) – ودمجها في إجراءات تدفق العمل. 
	لا يمكن القيام بأي عمل من دون الانتهاء من تنفيذ البنود أعلاه. 
	غير متوافر


	أهداف المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف المشروع:
(مؤشرات النتائج)
	بيانات الأداء
	السير

	تحديد إمكانيات الصناعات الإبداعية من خلال التحليل الاقتصادي والإدارة العملية.

	إعداد مشاريع بحوث أو مشاريع تجارية وإقامة آليات لرصد أداء القطاع الإبداعي، والمطبوعات والكتيبات المتخصصة.
	لا تتوافر البيانات. 
	غير متوافر

	استخدام شبكات منظمات الإدارة الجماعية لقواعد إدارية تتوافق مع المعايير الدولية حتى نوفمبر 2010.
	استخدام شبكات منظمات الإدارة الجماعية المترابطة قواعد إدارية توائم المقاييس الدولية فيى نوفمبر 2010. 
	بُعد وإعادة توجيه جديدين حسب مناقشتهما في الجزء الخاص بتقدم المشروع. و لم يحن الوقت بعد لصياغة تقييم مرحلي.
	غير متوافر


	تطوير منصة لتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز للبيانات.

	قواعد بيانات موحدة في تسع منظمات للإدارة الجماعية، يمكن لجميع منظمات الشبكة الوصول إليها بالكامل (عن طريق الإنترنت أو غيرها)، حتى سبتمبر 2011.
	لا تتوافر البيانات حاليا. 
	غير متوافر

	وضع نظام مشترك للتسجيل، فعال من حيث التكلفة وفي المتناول لتحديد المصنفات وأصحاب الحقوق.
	إمكانية وصول جميع منظمات الشبكة إلى قواعد البيانات الدولية وتسجيل المصنفات والأطراف المعنية بحلول أكتوبر2011.
	لا تتوافر بيانات حاليا.
	غير متوافر


مواعيد التنفيذ
	نشاط
	الفصول

	
	2010
	2011

	
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع

	تطوير رزمة تجميعية لتصميم معدل للبرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة تتضمن إدارة الحقوق ذات الصلة. 
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	إتمام الوصف المفاهيمي للمواصفات الوظيفية لقاعدة البيانات ووصلها بالإنترنت. 
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	التشاور مع منظمات الإدارة الجماعية في غرب أفريقيا الأعضاء في منظمات الإدارة الجماعية بغية تحديد موقع قاعدة البيانات.
	
	
	
	X
	
	
	
	

	توظيف موظفين إضافيين لمشروع تكنولوجيا المعلومات.
	
	
	
	X
	
	
	
	

	تنفيذ تصميم المشروع وقاعدة البيانات.
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	تقييم البنية التحتية لمنظمات الإدارة الجماعية: تحديث تكنولوجيا المعلومات والقواعد الإدارية، والصياغة، وتدريب الموظفين، وتركيب البرنامج الحاسوبي للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وأتمتة القواعد الإدارية. 
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	

	توفير وتركيب تجهيزات تكنولوجيا المعلومات.
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	وصل منظمات الإدارة الجماعية، والتشغيل البيني، والتنفيذ، والاختبار.
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	إنجاز المشروع واستعراضه وتوثيقه وإعداد تقرير بشأنه.
	
	
	
	
	
	
	
	X



[يلي ذلك المرفق التاسع]
تقرير مرحلي عن مشروع التوصية 10 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_10_05

	العنوان:
	تعزيز قدرات المؤسسات والمستخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتحسين القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية من خلال زيادة تطوير البنية التحتية وغيرها من المرافق لجعل مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية أكثر فعالية والتشجيع على إقامة توازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تشمل أيضاً هذه المساعدة التقنية المنظمات دون الإقليمية والإقليمية التي تتناول الملكية الفكرية.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف غير الموظفين: 000 209 2 فرنك سويسري
تكاليف الموظفين: 000 882 فرنك سويسري

	تاريخ بداية المشروع:
	أبريل 2009

	مدة المشروع:
	24 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع التعاون لأغراض التنمية 

الصلة ببرامج الويبو: 8 و9 و10، و11، و14 و15، و17 و19.

	وصف مقتضب للمشروع:
	يرمي هذا المشروع - في ضوء الإقرار بدور الملكية الفكرية أداة فعالة في تعزيز الإبداع والابتكار وحفز القدرة التنافسية للشركات والبلدان - إلى صياغة مجموعة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف المؤسسات والشركات على حد سواء، بما في ذلك استحداث أدوات وآليات موجهة إلى إدارات الملكية الفكرية على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، وإلى مؤسسات دعم الشركات، ويكمن الهدف من وراء ذلك في تعزيز كفاءة واستخدام نظام الملكية الفكرية لأغراض تنمية البلدان الأقل نمواً والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من خلال تلبية أهدافها الإنمائية.

	المسؤول عن المشروع:
	السيدة فرانسيسكا توزو والسيد غورإقبال سنيغ جايا

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9:
النتائج المرتقبة لاسيما في بلدان من أفريقيا والمنطقة العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وكذا البلدان الأقل نموا، حيث تتضمن هذه النتائج تطوير واعتماد سياسات واستراتيجيات وطنية للملكية الفكرية توائم خطط التنمية الوطنية وألوياتها. ويرمي المشروع إلى المساعدة على تحقيق هذه النتائج المرتقبة.
الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 30:
يرتبط البرنامج بجميع الأهداف والنتائج المرتقبين من البرنامج 30. 

	تقدم المشروع:

	1. تمشيا مع أهداف البرنامجين 9 و30، يرمي المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية للملكية الفكرية من خلال نهج معياري ومنهجي ومتكامل بخصوص سياسة الملكية الفكرية وإصلاحها الاستراتيجي والمؤسسي وتحديثها.
وفي هذا الصدد، تحقق بعض التقدم في اختبار منهجية مقترحة لتطوير استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية في عدد من البلدان المختارة وذلك على أساس ريادي. وتستند هذه المنهجية إلى استخدام مجموعة من المعايير ترمي إلى ( أ) تقييم الوضع الراهن لنظام البلد في مجال الملكية الفكرية؛ (ب) وتحديد أهداف استراتيجية للملكية الفكرية والمجالات ذات الأولوية وكيف أنها تتصل بأهداف وخطط التنمية الاقتصادية الوطنية؛ (ج) وتقييم احتياجات معينة للملكية الفكرية بغية تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية.
ويجري اختبار هذه المنهجية والتصديق عليها في بلدين من أصل ستة بلدان ريادية هي جمهورية دومينيك، ومنغوليا، في حين تستعد مولدوفا والجزائر لهذا التمرين. وتوحي التعليقات المبكرة من البلدين الأولين بأن الأدوات المقترحة لتنظيم تقييم تدقيق الملكية الفكرية واحتياجاتها أظهرت حتى الآن أنها مفيدة للحصول على المعلومات المطلوبة لصياغة استراتيجية الملكية الفكرية. ويجري استخلاص العبر الأساسية من هذه العملية بهدف صقل وتعزيز أدوات معينة ومجمل المنهجية.
2. وفي ما يتعلق بالعنصر الإقليمي ودون الإقليمي للمشروع، اعتمد الاجتماع الوزاري الإقليمي للويبو بشأن الملكية الفكرية لبلدان الكاريبي 2009 قرارا يدعم إنشاء نظام إقليمي للبراءات في الكاريبي. وأعقبت اعتماد القرار سلسلة من المشاورات الوطنية في كل دولة عضو في الجماعة الكاريبية، وجُمعت تعليقات من الأوساط القانونية والأكاديمية ورجال الأعمال بشأن إنشاء نظام إداري إقليمي للبراءات. ويُنتظر أن يجتمع الفريق العامل التقني للجماعة الكاريبية مرة أخرى في سبتمبر 2010 لجمع المزيد من المعلومات من البلدان الأعضاء، وأن يقدم اقتراحا إلى مجلس التنمية التجارية والاقتصادية.
3. وفي ما يتعلق بعنصر الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشروع، حُددت ستة بلدان ريادية خلال انعقاد اجتماع فريق الخبراء في سبتمبر 2009 بغية تنفيذ منهجية للمسوح/الدارسات الوطنية بشأن الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة، أي البرازيل، والهند، والأردن، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة. ونفذت في هذا السياق الأنشطة التالية:
1. تنفيذ منهجية الدراسة
التعاقد مع أربعة خبراء لتطوير منهجية المسح وتنفيذه، بما في ذلك مواصفات الخبراء الوطنيين والدوليين واستبيان مشترك.
2. التوقيع على الاتفاقات
وُقعت اتفاقات مع السلطات المعنية في ستة بلدان مختارة من أجل (1) تنظيم دراسات وطنية بشأن الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة، (2) وتكييف أو ترجمة أو تكييف وترجمة أربعة منشورات للويبو بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة، (3) وتنظيم برامج للتدريب والمدربين بشأن الملكية الفكرية وتنمية قطاع الأعمال. 
3. الدراسات الوطنية / تكييف المنشورات
ويرتقب الانتهاء من الدراسات الوطنية وتكييف وترجمة منشورات الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الريادية الستة المشار إليها أعلاه، ويُرتقب أن تقدم التقارير إلى الويبو بحلول يونيه 2011. 
4. برامج التدريب والمدربين 

يُرتقب أن تُنفذ برامج تدريب المدربين في ثلاثة بلدان هي البرازيل، والهند، وبولندا، خلال الربع الأخير من عام 2010 وفي البلدان الثلاثة المتبقية وهي الأردن، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا خلال الربع الأول من عام 2011.
5. بانوراما الملكية الفكرية
من المتوقع أن تُنجز النسختان الفرنسية والإسبانية من بانوراما الملكية الفكرية بنسبة 90% بنهاية عام 2010.
6. المؤتمر الدولي 

يُنظَّم مؤتمر دولي لتقييم الدراسات واقتراح أعمال المتابعة واستراتيجيتها في الربع الثاني من عام 2010 عوض نوفمبر 2010 الذي كان محددا بصورة مؤقتة في السابق. 

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	1. طبقا للمنهجية المستخدمة لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، يجري فريق من الخبراء الوطنيين عملية لتدقيق الملكية الفكرية وقياسها، ويضطلع بمهمة جمع وتحليل البيانات والمعلومات التي ستؤسس عليها استراتيجية الملكية الفكرية. وأتاح هذا النهج العبر/ المزايا التالية:
(1) يمتلك البلد نتائج تمرين تدقيق/ قياس الملكية الفكرية بفضل إجراء الخبراء الوطنيين التمرين ومعرفتهم معرفة كاملة السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وسياق البنى التحتية؛
(2) وانصب دور الويبو على بناء مهارات الخبراء الوطنيين للاضطلاع بهذا التمرين، وعلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية على المستوى الوطني؛
(3) وأظهرت كل تجربة أنه يتعين تكييف الأدوات الموحدة وتوظيفها حسب كل سياق وطني؛ 
(4) ويجري طمر الثغرات الموجودة في أدوات القياس نتيجة لعمليات الاختبار والتصديق في المرحلة الريادية الراهنة.
2. وفيما يتعلق بالعناصر دون الإقليمية والشركات الصغيرة والمتوسطة للمشروع، فمن السابق لأوانه في هذه المرحلة تحديد العبر الأساسية. وسينظر في وقع المشروع والتجارب الناجحة كجزء من المشروع فور البدء فيه.

	المخاطر والتخفيف:
	أما بالنسبة لعنصر استراتيجية الملكية الفكرية، فيمكن خلال المرحلة المبكرة لتدقيق/قياس الملكية الفكرية استشراف مخاطر في الحالات التالية:
(1) الالتزام السياسي الضعيف وغير الكافي من أجل صياغة استراتيجية الملكية الفكرية أسفر عن عدم تعاون أصحاب المصلحة المعنيين؛
(2) عدم قدرة المستشارين الوطنيين أو عجزهم عن إجراء بحوث وجمع وتحليل البيانات لدعم صياغة الاستراتيجية.
ويمكن تخفيف هذه المخاطر من خلال إدراج بعثة تقييم في البلد المعني قبل البدء في المشروع باعتبارها عنصرا أساسيا لتنفيذ المشروع. وترمي هذه البعثة إلى استجماع أكبر دعم سياسي، وإقامة علاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين (في الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص)، والتعريف بالدور المستقبلي للخبراء الوطنيين وتدريبهم على استخدام أدوات تدقيق/ قياس الملكية الفكرية. 

	مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا:
	اعتُمد التوجيه الأصلي للمشروع بشأن صياغة الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية الوارد في الجدول الزمني للتنفيذ وأدخلت عليه بعض التعديلات. وأشارت الوثيقة الأصلية للمشروع إلى أن الخطوات الأولى "لإعداد مجموعة الأدوات لصياغة استراتيجيات الملكية الفكرية والابتكار انصبت على إنشاء فريق خبراء من بين قائمة من المتخصصين المرموقين في هذا المجال، وتكليفهم بمراجعة جميع الأدوات الموجودة، بما فيها أدوات القياس، بغية توحيدها وتحديد أوجه النقص الممكنة المتبقية والسبل الكفيلة بالتصدي لها، وتوحيد مجموعة نهائية من الأدوات وصياغتها وإسداء التوجيه حول كيفية استخدام مجموعة الأدوات الجديدة وتطبيقها في إطار مرحلة رائدة في بلدان مختارة".
وحفاظا على حظوظ تنفيذ المشروع، وتمشيا مع أهدافه المعلنة، ساد الشعور بأنه من الأفضل المضي قدما في اختبار الأدوات المتوافرة في البلدان المختارة والتصديق عليها. فعلى أساس المعلومات التي أتاحتها التجارب الريادية سيُصدق على المنهجية وتُدمج أدواتها وتُطمر الثغرات التي قد تظهر عليها. وعندما ينتهي العمل من تنفيذ الاختبار في البلدان الستة المختارة، سينظم اجتماع للخبراء، بما في ذلك المستشارين الوطنيين الذين شاركوا في المرحلة الوطنية، لمناقشة مواطن القوة والضعف في المنهجية المقترحة، وذلك بغية صقل وتوحيد أدوات القياس والنهج الاستراتيجي العام.

	الطريق إلى الأمام:
	1. صياغة استراتيجيات الملكية الفكرية:
1) إتاحة توجيه متواصل للبلدان الريادية على اختلاف مستويات تقدمها في المشروع وتنفيذه؛
2) وإطلاق تنفيذ المشروع في البلدين الأخيرين؛
3) واستعراض وتوحيد متواصلان لأدوات القياس قائمين على المعلومات التي يتيحها كل بلد ريادي؛
4) ومنح المنهجية لبلدان أخرى خارج مجموعة البلدان الريادية بفضل العبر المستخلصة والتجارب الموحدة من المشروع.
1. دراسات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدريب المدربين:
1) تحليل نتائج الدراسات الريادية؛ تقييم فعالية منهجية الدراسة؛
2) وصياغة واقتراح توصيات على مستوى السياسة لفائدة الدول الأعضاء بغرض تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الملكية الفكرية ومؤسسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛
3) والتفكير في إجراء دراسات شبيهة في بلدان أخرى؛
4) واستعراض فعالية برامج تدريب المدربين والقيام بالتحسينات المناسبة وتوسيع النطاق الإقليمي لهذه البرامج.

	مواعيد التنفيذ:
	1. استراتيجيات الملكية الفكرية:
بدأ التنفيذ والإجراءات في موعديهما في بلدين (جمهورية دومينيك ومنغوليا)؛ ويجري العمل التمهيدي في بلدين (مولدوفا والجزائر)؛ وينطلق التنفيذ في البلدين المتبقيين (يحددان في ما بعد) في عام 2011. 
ويُرتقب أن يُنفَّذ المشروع بحلول ديسمبر 2011.
2. الشركات الصغيرة والمتوسطة:
يجري التنفيذ في موعده ويُرتقب أن ينتهي بحلول يوليه 2011.

	معدل تنفيذ المشروع: 
	تبلغ نسبة استخدام ميزانية هذا المشروع 18.8%.

	تقارير سابقة:
	قُدم تقرير عن هذا المشروع في نوفمبر 2009 إلى دورة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (أنظر الوثيقة CDIP/4/2 الواردة في المرفق الثامن).


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/ منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	منهجية صياغة الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية منهجية موحدة لكنها مرنة.
	اختبار المنهجية في ستة بلدان ريادية.

	بدأت العملية في بلدين اثنين؛
ويجري التخطيط لبلدين اثنين؛ 
والعملية لم تبدأ بعد في بلدين اثنين؛
	**

	
	التصديق على أدوات تقييم القياس وتدقيق الملكية الفكرية والاحتياجات بنجاح في ستة بلدان.
	أُجري تقييم لتدقيق الملكية الفكرية واحتياجاتها طبقا للمنهجية المقترحة في بلد واحد ويجري التحضير له في بلد ثان؛
وانطلقت العملية في بلدين إضافيين اثنين.
	**

	
	تدريب الخبراء الوطنيين على تطبيق المنهجية المقترحة.
	استفاد الخبراء من التدريب ويؤدون عملهم بالكامل في بلدين اثنين.
	**

	
	صياغة إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في ستة بلدان.
	بدأت الصياغة في بلدين اثنين.
	**

	منهجية موحدة لإجراء مسوح أو دراسات بشأن الملكية الفكرية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
	موافقة فريق الخبراء على المنهجية، واختبار المنهجية في الميدان من خلال إجراء اختبارات رائدة في ستة بلدان.
	وُقع على اتفاق مع ستة بلدان اختيرت لإجراء الدراسات. والعمل قيد التنفيذ. 
	***

	توافر نسخ مترجمة أو مكيفة من منشورات الويبو بشأن الملكية الفكرية في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
	تحديد الشركاء المحليين، والتوقيع على الاتفاقات، واستلام المشروعات والموافقة عليها في الوقت المناسب، ومنح الإذن بنشرها.
	تجري ترجمة/ تكييف الملكية الفكرية لمنشورات السلسلة التجارية في ستة بلدان. 

	**

	توافر بانوراما الملكية الفكرية باللغتين الفرنسية والأسبانية.
	تحديد الشركاء، والتوقيع على الاتفاقات، وتلقي ومراقبة الجودة في آجال المشاريع المؤقتة والنهائية للمشروع، والإذن بنشرها.
	العمل قيد التنفيذ.
	**

	إنشاء أو قدرات معززة للمعلمين أو المدربين المحليين لإذكاء الوعي بدور الملكية الفكرية في القدرة التنافسية للشركات وإتاحة المساعدة الأساسية فيما يرتبط بالمعلومات في مجال الملكية الفكرية وخدمات التسجيل.
	الانتهاء بنجاح من تقييم برامج التدريب بواسطة استبيان موجه إلى المشاركين.
	العمل قيد التنفيذ.
	**


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للملكية الفكرية من خلال توخي نهج موحد ومنهجي ومتكامل لوضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية وإصلاح وتحديث المؤسسات.

	قبول الحكومات الوطنية لصياغة أطر الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية على أساس المنهجية المقترحة. 
والتأكد من قبول المنهجية عموما لتطبيقها على نطاق أوسع في جميع البلدان وذلك على أساس نجاح اختبار المنهجية في ستة بلدان ريادية.
	أجري تقييم لتدقيق الملكية الفكرية والاحتياجات في بلدين اثنين بتعاون كامل مع أصحاب الملكية الوطنيين؛ وبدئ في تحليل هذه التجارب بغية صقل المنهجية وتكييفها وتوسيع نطاق استخدامها في بلدان أخرى.
	**

	تعزيز قدرات المؤسسات الإقليمية أو دون الإقليمية العاملة في مجال الملكية الفكرية.
	آلية دون تعاون إقليمية/ إقليمية واحدة على الأقل في مجال الملكية الفكرية الموجودة. 
	استُلمت معلومات من الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية بشأن إنشاء نظام إقليمي للبراءات.
	**

	إنشاء أو تحسين أو إنشاء وتحسين خدمات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية.
	إدماج الملكية الفكرية في الاستراتيجية التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي حُددت بواسطة استقصاءات لاحقة.

	وُسِّع نطاق الاختبار الريادي على دراسات الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليضم بلدانا خارج البلدان الستة الريادية الأولى (بلدان اثنان حاليا).
	**


[يلي ذلك المرفق العاشر]


تقرير مرحلي عن مشروع التوصيتين 16 و20 
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_16_20_01

	العنوان:
	الملكية الفكرية والملك العام

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 16: أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في سياق الويبو والتعمق في تحليل الاستتباعات والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح.
التوصية 20: النهوض بأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لملك عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك إمكانية إعداد مبادئ توجيهية بإمكانها أن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي آلت إلى الملك العام وفقا لأنظمتها القانونية.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف خلاف الموظفين:000 505 فرنك سويسري 

تكاليف الموظفين: 000 380 فرنك سويسري 

	تاريخ بداية المشروع:
	يناير 2010

	مدة المشروع:
	24 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع العلامات التجارية والرسوم، و قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع الإدارة والتدبير، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع البنية التحتية العالمية، وقطاع التنمية.
الصلة ببرامج الويبو 1 و2 و3 و4 و8 و9 و14.

	وصف مقتضب للمشروع:
	إن تحديد ما قد آل إلى الملك العام ومنع الخاصة من تملك ما هو مشاع أو في الملك العام من التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات كما يواجهها الخاصة والدول الأعضاء في العالم كله. وبغية التصدي للشواغل التي أثارتها التوصيتان 16 و20، يُتيح هذا البرنامج سلسلة من المسوح والدراسات الرامية إلى توسيع نطاق فهم ما يشكل الملك العام في مختلف الأنظمة القانونية، وما يشكل تلك الآليات التي سبق توافرها من أجل المساعدة على تحديد الموضوعات التي أصبحت ضمن الملك العام، ومعرفة فوائد وعواقب ملك عام ثري ويسهل النفاذ إليه، وذلك في حدود المعلومات المتوافرة وذات الصلة. وينقسم المشروع إلى ثلاثة عناصر تتصدى للمسألة من منظور (1) حق المؤلف؛ (2) والعلامات التجارية؛ (3) والبراءات على أساس أن نص العلامات التجارية ينبغي مناقشته في الدورة الخامسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وينبغي أن تكون استنتاجات الدراسات والمسوح خطوة أولى باتجاه المزيد من العمل، بما في ذلك إعداد توجيهات أو تطوير الأدوات الكفيلة بتيسير تحديد موضوع الملك العام والنفاذ إليه، وذلك بغية تعزيز توحيد الأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية التي تدعم ملكا عاما قويا في الدول الأعضاء في الويبو. 


	المسؤول عن المشروع:
	السيد أليخاندرو روكا كامبانيا 

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 1: 
تعاون معزز بين الدول الأعضاء في مجال تطوير نظام البراءات الدولي؛ ووعي أكبر بالمبادئ والممارسات القانونية بناء على نظام البراءات، بما في ذلك جوانب المرونة الموجودة في النظام، وفهم معزز ومزيد من التوضيح للقضايا الراهنة والناشئة التي تظهر على المسائل المرتبطة بالبراءات. 

الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 2:
تحقيق التقدم في تطوير إطار قانوني متعدد الأطراف متوازن يخص العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية؛ 

وفهم أفضل لدى الدول الأعضاء لمختلف المنهجيات الحالية المعتمدة لحماية البيانات الجغرافية والقضايا القانونية والإدارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المترتبة على تنفيذ مثل تلك المقاربات.
الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 3: 
زيادة وعي وقدرات الدول الأعضاء في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، والنهوض بالمعرفة في إدارة المقاولات الإبداعية للأصول القائمة على الملكية الفكرية. 
وتوضيح المسائل الناشئة حاليا بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة للدول الأعضاء والصناعات الابتكارية وأصحاب الحقوق والمنتفعين بها.
الهدف الاستراتيجي الثالث، البرنامج 9: 
السياسات/الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية وخطط عمل البلد التي تتماشى مع خطط وأولويات التنمية الوطنية.
الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 14: 
سبل نفاذ محسّنة إلى موارد المعلومات المتأتية من أنظمة الملكية الفكرية. 

	تقدم المشروع:

	عنصر بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة:
1. دراسة نطاق حول حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام. وتوجد النسخة النهائية للدراسة باللغة الإنكليزية على موقع الويبو على العنوان التالي: <http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf> حيث تجري ترجمتها في الوقت الراهن. ويتصل مؤشر الأداء ذي الصلة الذي أتاحته الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. وتُجمع البيانات خلال الدورة 6 للجنة.
2. المسح الثاني بشأن التسجيل الطوعي وأنظمة الإيداع. أُعد المسح على أساس أكثر من واحد وثمانين جوابا من الدول الأعضاء. ويرتقب أن تكون النتائج المؤقتة للمسح جاهزة عند انعقاد الدورة السادسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. 

3. أنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة به في القطاع الخاص. أُعدت مواصفات الدراسات واختير المستشارون ويجري حاليا العمل التحضيري للمسح. 
4. مؤتمر معني بتوثيق حق المؤلف والبنية التحتية. يتوقع أن ينظم هذا الحدث خلال النصف الثاني من عام 2011.
العنصر الخاص بالعلامات التجارية:
بالنسبة لعنصر المشروع الخاص بالعلامات التجارية، صدقت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها الخامسة (من 26 إلى 30 أبريل 2010) على نسخة مستجدة للأجزاء ذات الصلة من وثيقة المشروع. 
وعقب هذه المراجعة، اختير مستشار لإعداد دراسة بشأن التملك غير المشروع للإشارات طبقا لوثيقة المشروع (أنظر الوثيقة CDIP/4/3 Rev.1). ويرتقب أن يبدأ المسح في سبتمبر 2010 ويستمر عاما واحدا.
العنصر بشأن البراءات:
يسير تنفيذ هذا العنصر من المشروع على الطريق الصحيح وعُهد إلى خبراء خارجيين إجراء دراسة بشأن البراءات والملك العام ودراسة الجدوى للوضع القانوني. 
وطور استبيان لتقصي توافر مسجلي البراءات الوطنيين وبيانات الوضع القانوني وسوف يوزع على المكاتب الوطنية للملكية الفكرية في حينها. 

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	وبالنسبة للدراسة بشأن الوضع القانوني لعنصر البراءات، بدا واضحا أنه يمكن استشفاف بعض المعلومات من التجارب المكتسبة من التقارير الإعلامية بشأن البراءات ضمن مشروع آخر من مشروعات جدول أعمال التنمية حيث تتصل مسائل حرية إجراء البحوث اتصالا وثيقا بالوضع القانوني.

	المخاطر والتخفيف:
	وبالنسبة للدراسة بشأن الوضع القانوني لعنصر البراءات، فيكمن من بين الصعوبات المحتملة التي قد تؤثر في نتائج الدراسة غياب الردود على الاستبيان من مكاتب الملكية الفكرية. فالردود السليمة والكاملة ضرورة للغاية حيث أن وضع السجلات الوطنية عن الدول النامية وأقل البلدان نموا غير معروف وثمة الحاجة لاستجلاء هذا الأمر. ويجري التخطيط لإذكاء الوعي في مكاتب الملكية الفكرية المعنية، والاتصال مباشرة بتلك المكاتب التي لم ترد بعد.

	مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا:
	وفي ما يتصل بالمسح الثاني بشأن التسجيل الطوعي وأنظمة الإيداع، فإن من الضروري تحديد منهجيات مناسبة لإتاحة الكم الهائل من المعلومات التي أرسلتها الدول الأعضاء في أنماط وبلغات مختلفة. 

	الطريق إلى الأمام:
	عنصر بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة: 
1. دراسة نطاق حول حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام تُقدم إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية والمضي قدما طبقا لتوجيهات الدول الأعضاء. 

2. والمسح الثاني بشأن التسجيل الطوعي وأنظمة الإيداع.
3. وأنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة به في القطاع الخاص. وبعد الانتهاء من الدارسة، يُراجع المسح ويوضع رهن إشارة الدول الأعضاء.
4. وتصميم أفضل الطرق لمؤتمر عام 2011 المعني بتوثيق حق الملكية وبنيته التحتية من أجل إتاحة إطار للنقاش بين أصحاب المصلحة والحكومات.
العنصر الخاص بالعلامات التجارية:
تجري الاستعدادات للدراسة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2010، بما في ذلك تحديد المراسلين الإقليميين، وصياغة نموذج لمساهماتهم، وصياغة تقرير إقليمي وتوظيف الإتحاد الأوروبي نموذجا لهذا الغرض.
ون نوفمبر 2010 إلى فبراير 2011: صياغة المراسلين الإقليميين للتقارير الإقليمية. 
العنصر بشأن العلامات التجارية:
تُنجز دراسة بشأن البراءات والملك العام بنهاية يناير2011 (بالإنكليزية) وتُترجم إلى لغات الويبو مباشرة بعد ذلك.
دراسة بشأن الوضع القانوني: ينبغي توزيع الاستبيان وتقييم الردود. وينفذ الخبير الأجزاء الأخرى من الدراسة.

	مواعيد التنفيذ:
	عنصر بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة:
يتقدم تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المصدق عليه:
تأخر إعداد المسح الثاني بشأن التسجيل الطوعي وأنظمة الإيداع. أرسل الاستبيان إلى الدول الأعضاء في 11 فبراير 2010، وتم تمديد الموعد الأصلي لاستلام الردود من 30 أبريل إلى 30 يونيو 2010. ووصل عدد من الردود بعد انتهاء الموعد النهائي. وعلى الرغم من توزيع الأسئلة بثلاث لغات (الإنكليزية والفرنسية والأسبانية)، إلا أن بعض الردود جاءت بلغات مختلفة، الأمر الذي أثر في الجدول الزمني لتنفيذ المسح. ويرتقب أن تكون النتائج المؤقتة للمسح جاهزة عند انعقاد الدورة السادسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.
العنصر بشأن بالعلامات التجارية:
يتقدم تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمني المصدق عليه.
دراسة بشأن الوضع القانوني: تمديد فترة تنفيذ الدراسة وعرضها على الدول الأعضاء حتى نهاية الربع الأول من عام 2011. 

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 11.5% 

	تقارير سابقة:
	لا توجد.


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/ منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	1. دراسة نطاق حول حق المؤلف والحقوق المجاورة والملك العام.
	إتمام التقييم في غضون الجدول الزمني المحدد له والجودة المطلوبة في مواصفات التقييم لتقديمه إلى اللجنة. 
	تنفيذ الدراسة وهي متوافرة على صفحة الويبو على الإنترنت
	**

	
	وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة.
	تُجمع البيانات خلال الدورة 6 للجنة في نوفمبر 2010.
	غير متوافر

	2. المسح الثاني بشأن التسجيل الطوعي وأنظمة الإيداع.
	عدد معقول من الردود على الاستبيان من الدول الأعضاء يكفل تحليلا مفيدا تجريه الأمانة؛
	استلم أكثر من 80 ردًا.
	***

	
	واستكمال ورقة في الإطار الزمني المقرر مع الجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لترفع إلى اللجنة؛
	تُقدم النتائج المؤقتة للمسح إلى الدورة 6 للجنة في نوفمبر 2010. 
	**

	
	وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة.
	تُجمع البيانات خلال الدورة 6 للجنة في نوفمبر 2010.
	غير متوافر

	3. أنظمة توثيق حق المؤلف والممارسات المرتبطة به في القطاع الخاص.

	إتمام التقييم في غضون الجدول الزمني المحدد له والجودة المطلوبة في مواصفات التقييم لتقديمه إلى اللجنة. 
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	
	وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة.
	غير متوافرة بعد.
	غير متوافر

	4. مؤتمر معني بتوثيق حق المؤلف والبنية التحتية.
	وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة ونتائج المؤتمر. 
	غير متوافرة بعد. 
	غير متوافر


	دراسة بشأن الامتلاك غير المشروع للإشارات تتيح تحليلا قائما على الحقائق لقوانين العلامات التجارية لعدد من الدول الأعضاء المختارة بغية دراسة كيف تحدد تقوم هذه الدول بتحديد وتطبيق التملك غير المشروع للإشارات التي تملكها جماعات معينة. 

	إعداد مشروع الدراسة.
	يجري التعاقد مع الخبير.
	**

	
	تعليقات الدول الأعضاء بشأن الدراسة.
	غير متوافرة بعد.
	غير متوافر

	
	الصيغة النهائية للدراسة.
	غير متوافرة بعد.
	غير متوافر

	
	النظر في دراسة اللجنة الدائمة المعنية بالعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.
	غير متوافرة بعد.
	غير متوافر


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	فهم معزز لتعريف الملك العام وتوافر أدوات تحديد الموضوع الذي أصبح في ملكا عاما
	جودة مناقشات الدول الأعضاء بشأن الدراسات والأدوات والمسوح التي طورت؛
	غير متوافرة بعد.
	غير متوافر

	
	وردود فعل من الدول الأعضاء على مدى استجابة النتائج للاهتمامات المعبر عنها في التوصية المعنية.
	غير متوافرة بعد.
	غير متوافر

	دراسة جدوى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبراءات وضمان النفاذ إليها عن طريق موقع ركن البراءات (PATENTSCOPE®)
	إتمام الدراسة في غضون الجدول الزمني المحدد لها والجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لتقديمها إلى اللجنة.
	جرى التعاقد مع الخبير لإعداد التقرير. وجرت صياغة الاستبيان. 
	**

	
	وقرار متخذ على أساس نتائج الدراسة.
	غير متوافر بعد
	غير متوافر

	تحديد أدوات أو مبادئ توجيهية جديدة يمكن استنباطها من نتائج الدراسات
	قائمة بالأدوات والمبادئ التوجيهية قد تطورها الويبو في مجالات محددة، تتاح للدول الأعضاء في نهاية المشروع لتقييمها.
	يجري إعداد التحقيقات بشأن توجيهات الوضع القانوني (بحوث FTO) في سياق دراسة الجدوى.
	**

	دراسة حول البراءات والملك العام
	إتمام الدراسة في غضون الجدول الزمني المحدد لها والجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لتقديمها إلى اللجنة.
	أوكلت الدراسة إلى خبراء خارجيين ضمن الجدول الزمني القائم. 
	***

	
	وردود فعل الدول الأعضاء على الدراسة عند تقديمها إلى اللجنة.
	غير متوافرة بعد
	غير متوافرة


[يلي ذلك المرفق الحادي عشر]

تقرير مرحلي عن مشروع التوصيتين 7 و23 و32
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_7_23_32_01

	العنوان:
	الملكية الفكرية وسياسة المنافسة 

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 7: التشجيع على اتخاذ تدابير من شأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال مد البلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا بالمساعدة التقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة.
التوصية 23: النظر في أفضل السبل للنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية ولا سيما بهدف النهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري ونقل التكنولوجيا إلى البلدان المهتمة، ولا سيما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتعميمها في تلك البلدان.
التوصية 32: إتاحة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعلومات حول أوجه الصلة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. 

	ميزانية المشروع:

	تكاليف غير الموظفين: 000 430 فرنك سويسري 

تكاليف الموظفين:000 640 فرنك سويسري 

	تاريخ بداية المشروع:
	يناير 2010

	مدة المشروع:
	24 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع العلامات التجارية والرسوم، و قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع التنمية.
الصلة ببرامج الويبو 1 و2 و3 و8 و9.

	وصف مقتضب للمشروع:
	سعيا إلى التشجيع على تحقيق فهم أفضل لأوجه التلامس بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، لاسيما في البلدان النامية والبلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر، تقترح الويبو إجراء مجموعة من الأنشطة تستجمع الممارسات الحديثة والتطورات القانونية وأحكام المحاكم والحلول القانونية المتاحة في بلدان وأقاليم مختارة وتمحِّص فيها وتشمل التضامن والتآمر بين المتنافسين (الممارسات الثنائية بما فيها اتفاقات الترخيص) والممارسات التعسفية أحادية الجانب بأثر منافي للمنافسة المشروعة (مسك الأسعار عموديا والبيع المشترط بشراء ورفض التعامل، في بعض الحالات). وهذه الأنشطة هي عبارة عن دراسات استقصائية وندوات دون إقليمية وأخرى بجنيف، تنظَّم بوصفها منتديات لتبادل الخبرات في هذا المجال. وتضم برامج الويبو للتدريب في مجال الترخيص قسما عن جوانب الترخيص المشجعة على المنافسة والممارسات المنافية للمنافسة وسينظم اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف. وتنشر الدراسات والمحاضر الصادرة عن عدد من الاجتماعات. وستعمد الويبو إلى مراجعة دليلها بشأن حقوق الامتياز واستكماله توضيحا للتفاعل الممكن بين تلك الممارسات التجارية وقانون مكافحة الاحتكار. 

	المسؤول عن المشروع:
	السيد إين بيريس دي كارفايو

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي السابع، البرنامج 18:
التصدي للملكية الفكرية وعلاقاتها بتعزيز قضايا السياسات العامة العالمية للحوار السياسي الحصيف بين أصحاب المصلحة بشأن القضايا العالمية. 

	تقدم المشروع:

	يُرتقب تنفيذ جميع عناصر المشروع خلال فترة السنتين. وحتى الآن يجري تنفيذ جميع العناصر في موعدها: بدأ العمل بقضايا الملكية الفكرية والمنافسة في برامج التدريب؛ ويجري تنفيذ دراسات بشأن الملكية الفكرية وسياسة المنافسة؛ وعُقد اجتماع دولي في البرازيل ويُعقد الاجتماع الثاني في جنوب أفريقيا في ديسمبر؛ ويُعقد الاجتماع العالمي في نوفمبر؛ وعُقد منتدى في مايو ويُعقد المنتدى الثاني في أكتوبر؛ ووزعت استبيانات المسحين، ويجري تجميع الردود عليها. وسينفذ العنصر الأخير (المنشورات) في نهاية المشروع. وستسمح مؤشرات النتائج باستنتاج أن المشروع يجري تنفيذه بنجاح.
وفيما يتعلق بالنتائج، يمكن القول بأن المشروع بدأ يساهم في تعزيز التعاون بشأن الأنشطة وتنسيقها بين حقوق الملكية الوطنية وسلطات المنافسة في عدد من البلدان الأعضاء. 

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	يرمي المشروع أساسا إلى إذكاء الوعي بشأن أوجه التماس بين الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. وكمؤشر للتقدم الذي أنجز على طريق تحقيق هذا الهدف، قدمت دولتان عضو طلبين للمساعدة التقنية، بما فيها نقاشات بشأن تنفيذ القوانين الوطنية ومراجعتها. وعلاوة على ذلك، وقعت سلطات الملكية الفكرية والوطنية وسياسة المنافسة في أحد البلدان مذكرة تفاهم من أجل تنسيق الأنشطة.

	المخاطر والتخفيف:
	اكتشفنا في عدد من الدول الأعضاء نقصا في التعاون والتنسيق بين سلطات الملكية الفكرية وسياسة المنافسة. وستركز إحدى الدراسات على هذا الموضوع وتتصدى للتوصيات استنادا إلى تمرين تقصي الحقائق. وعلاوة على ذلك، كانت الردود على الاستبيانين، ولو أنها تمثل ما سبق تسجيله، دون المعيار الذي صدقت عليه الدول الأعضاء (25 درا على الأقل من البلدان المتقدمة و35 من البلدان النامية). وستحاط الدول الأعضاء علما بهذا الموضوع خلال الدورة السادسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. 

	مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا:
	وبالنظر إلى طلبات المساعدة التقنية المشار إليها آنفا، يزيد حجم الاحتياجات من الموارد البشرية عما كان متوقعا في البداية. 

	الطريق إلى الأمام:
	وسيستمر العمل كما كان مخططا في البداية.

	مواعيد التنفيذ:
	و يجري تنفيذ البرنامج في موعده:

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 13.2%.

	تقارير سابقة:
	لا توجد.


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/ منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	إدراج المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والمنافسة في برامج ترخيص التكنولوجيا:

	إدراج المسألة في البرامج التدريبية فعلا؛
وتحديث الدليل والمواد الإعلامية لتضمينها عناصر تخص الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.
	يُدخل النص ضمن صياغة الدليل ويناقش مع قطاع الأمانة المعني. وتجري حاليا مراجعة النص. 
	***

	دراسات حول الملكية الفكرية والمنافسة:
	استكمال الدراسات في إطار زمني محدد لعرضها على اللجنة؛
وموافقة واسعة من الدول الأعضاء على فحوى الدراسات واستنتاجاتها عند عرضها على اللجنة.
	تجري حاليا صياغة دراستين. ويبدأ إعداد دراسة ثالثة في أغسطس 2010 على أن تبدأ صياغة الدراسة الرابعة في النصف الثاني من عام 2010. 
	*****

	اجتماعات إقليمية ودون إقليمية حول الملكية الفكرية والمنافسة:

	طلب الدول الأعضاء عقد مثل تلك الاجتماعات؛
وإقرار 75٪ من المشاركين بفائدة الاجتماعات بالنظر إلى الأهداف المحددة.
	عُقد الاجتماع الأول في البرازيل في يونيه 2010. ويُعقد الاجتماع الثاني في جنوب أفريقيا في ديسمبر 2010 (تاريخ مؤقت). وتجري حاليا مناقشة الترتيبات مع سلطات جنوب أفريقيا.
ولم تحدد الفائدة من ذلك بعد لكن الردود كانت إيجابية للغاية.
	***

	اجتماع عالمي بشأن الأنماط المستجدة في الترخيص لحق المؤلف:
	تنظيم مؤتمر في الفصل الأول من سنة 2010؛
ومشاركة كبيرة من طائفة شاسعة من أصحاب المصالح في الاجتماع العالمي؛
وإقرار 75٪ من المشاركين بفائدة الاجتماع بالنظر إلى الأهداف المحددة.
	يُعقد اجتماع في نوفمبر 2010.
	***

	تنظيم ندوات في جنيف حول الملكية الفكرية والمنافسة:
	تنظيم ندوة واحدة كل ستة أشهر؛
ومشاركة أصحاب المصالح المعنيين والمساهمة في تحقيق فهم أفضل للموضوعات؛
وإقرار 75٪ من المشاركين بفائدة الاجتماعات بالنظر إلى الأهداف المحددة.
	عُقد أول منتدى في مايو 2010. ويُعقد المنتدى الثاني في أكتوبر 2010 (تجري الاستعدادات لذلك).
	***

	إعداد مسح وتطوير دليل حول حقوق الامتياز وتنظيم حلقتي عمل:
	الحصول على عدد كاف يعكس الردود على الاستبيان؛
وإعداد الدليل حول حق الامتياز ونشره في الوقت المناسب.
* بحسب الوثيقة CDIP/4/4، أصبحت صياغة المسح عنصرا قائما بذاته.
	استُلم 24 ردا حتى الآن (11 أغسطس 2010). 
	**

	وضع مسح وتحليل حول الانتفاع بالتراخيص الإجبارية قمعا للممارسات المنافية للمنافسة غير المشروعة:
	إعداد الاستبيان في الموعد المناسب ومناقشته مع الدول الأعضاء وتعميمه وجمع الردود.
	استُلم 35 ردا حتى الآن (11 أغسطس 2010).
	**



	نشر دراسات ومحاضر اجتماعات:
	النشر على أساس الجدوى (أي الالتزام الكامل بمواصفات الدراسة) والفائدة (أي المساعدة على تحديد الأولويات وفوائد كبيرة تتخطى المشاركين في الاجتماعات).
	يُنظر في عنصر المشروع في الفصل الأخير من عام 2010.
	غير متوافر


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	فهم أفضل لأوجه التلامس بين الملكية الفكرية والمنافسة في صفوف واضعي السياسات:
	ردود فعل من الدول الأعضاء على مدى توافق النتائج مع الاهتمامات المعبر عنها في التوصيات.
	سبق أن استلمت الأمانة تعليقات حول التعاون بشأن وتنسيق الملكية الفكرية وسلطات المنافسة أرسلتها الدول الأعضاء. 
	***

	النهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية بما يعزز القدرات التنافسية:
	ردود فعل من المشاركين في البرامج التدريبية التي تتعلق بالعنصر الجديد؛
واعتماد الأحكام القانونية المناسبة في القوانين الوطنية والإقليمية؛ واعتماد مبادئ توجيهية وتوصيات على المستوى الوطني والإقليمي.
	يجري تقييم المؤشر الأول في مرحلة لاحقة.
وسبق تحديد المؤشر الثاني في ما يتعلق بمنظمة إقليمية التي أتيحت لها مساعدة تقنية في موضوع القوانين الوطنية/ الإقليمية. ويُنتظر أن يوسع نطاق مثل هذا الدعم ليضم دولا أعضاء أخرى، وذلك حسب الطلب. 
 
	***

	فرصة لتبادل التجارب على المستوى الوطني والإقليمي:
	ردود فعل من الدول الأعضاء على الندوات؛
وردود فعل من أصحاب المصالح على الندوات؛ 
وعدد كبير من الردود على الاستبيان [على الأقل 25 من البلدان المتقدمة و35 من البلدان النامية]؛
وإقرار 75٪ من المشاركين بفائدة الاجتماعات بالنظر إلى الأهداف المحددة. ويجب إعادة التحقق من ذلك في فترة لا تتعدى ستة أشهر بعد تنظيم الحدث.
	ويسعى إلى الحصول على التعليقات ومداها في مرحلة لاحقة. وحتى الآن، قدمت دول أعضاء عددا قليلا من الردود نسبيا. 
	**


[يلي ذلك المرفق الثاني عشر]
تقرير مرحلي عن مشروع التوصيات 19 و24 و27
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_19_24_27

	العنوان:
	الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهوة الرقمية والنفاذ إلى المعرفة.

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 19: الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو.

التوصية 24: مطالبة الويبو، في إطار ولايتها، بتوسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أهمية صندوق التضامن الرقمي.

التوصية 27: تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيقا للنمو والتنمية: بضمان إمكانية إجراء نقاشات في إطار هيئة مناسبة من هيئات الويبو، والتركيز على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية. وإيلاء انتباه خاص لمساعدة الدول الأعضاء على تشخيص الاستراتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية للانتفاع بتكنولوجيا المعلومات والاتصال في سبيل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف غير الموظفين: 000 305 1 فرنك سويسري
تكاليف الموظفين الإضافية: 000 418 فرنك سويسري

	تاريخ بداية المشروع:
	يناير 2010

	مدة المشروع:
	24 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية، وقطاع البنية التحتية العالمية، وقطاع التنمية.
الصلة ببرامج الويبو: 3، و9، و14، و15.

	وصف مقتضب للمشروع:
	سيكون للمشروع عنصران، أحدهما عن حق المؤلف والنفاذ إلى المعارف والثاني عن رقمنة حقوق الملكية الصناعية. 
وفي مضمار البنية التحتية لتحقيق هدف المشاركة الرقمية، بما فيه من مواطن مرونة، ربما يضطلع نظام حق المؤلف بدور مهم في التمكين من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى المعلومات والمعارف والإسهام بالتالي في ردم "الهوة الرقمية". ويرمي العنصر الأول في المشروع بخصوص حق المؤلف إلى تزويد الدول الأعضاء بمصدر من المعلومات المفيدة والمتوازنة حول الفرص التي تتيحها النماذج الجديدة المعتمدة في توزيع المعلومات والمواد الإبداعية مع التركيز على مجالات التعليم والبحث وتطوير البرمجيات وخدمات المعلومات الإلكترونية (مثل المجلات الإلكترونية وخدمات القطاع العام الإعلامية).
ومن شأن العنصر الثاني من المشروع والمتعلق برقمنة وثائق الملكية الصناعية الوطنية وإنشاء قواعد بيانات أن يعزز نفاذ الجمهور إلى المواد الرقمية المتأتية من نظام الملكية الصناعية وسيزداد أهل الابتكار ثروة وكفاءة بقوة العلم. ويرمي المشروع في عنصره الثاني إلى مساعدة الدول الأعضاء على رقمنة وثائقها الورقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية كخطوة أولى نحو تضييق الهوة الرقمية واكتساب المهارات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للملكية الفكرية يجد فيها المستخدم نفاذا ميسّرا إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.


	المسؤول عن المشروع:
	السيدة كارول كرويلا والسيد ويليام ميريديث

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 3: 
زيادة الوعي وقدرة الدول الأعضاء في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة؛ وتوضيح القضايا الناشئة حاليا بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة للدول الأعضاء، والصناعات الإبداعية وأصحاب الحقوق والمنتفعين بها.
الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 15: 
فعالية معززة لمؤسسات الملكية الفكرية من خلال أتمتة العلميات التجارية؛ ومؤسسات الملكية الفكرية قادرة على النفاذ واستخدام الموارد العالمية من خلال استخدام أنظمة موحدة لتبادل البيانات الإلكترونية.

	تقدم المشروع:

	حق المؤلف والنفاذ إلى عنصر المعرفة: 

ينقسم مشروع حق المؤلف إلى ثلاث دراسات تم طلبها وهي تسير حسب موعدها.
عنصر الرقمنة:
بدأت مشروعات الرقمنة وهي تتقدم في ثمان مكاتب للملكية الفكرية عبر العالم. وبعض هذه المشروعات ستنفذ في عام 2010 حسب جدولها الزمني بينما البعض الآخر سينتهي في عام 2011. 

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	من السابق لأوانه تقييمها.

	المخاطر والتخفيف:
	حق المؤلف والنفاذ إلى عنصر المعرفة: 

تتكون الدراسة من مسح للقوانين والسياسات العامة والاستراتيجيات الحكومية حسب أمثلة تؤخذ من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وقد تكون بعض الأقاليم غير متقدمة في مجال تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة بالمجالات المستهدفة بموجب المشروع. ومن شأن هذا العنصر أن يفضي إلى نقص في الأمثلة ذات الصلة، بيد أنه على المقابل، ستسمح بتحديد تلك المجالات الجغرافية التي تحتاج بشدة تعزيزا للأنشطة العامة. 
عنصر الرقمنة:
قد تفتقر بعض المكاتب لمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضرورية لرقمنة مشاريعها. ويتضمن التمويل اعتمادات الحد الأدنى من المعدات وبرامج الحاسوب عند الضرورة.
قد تكون رقمنة وثائق الملكية الفكرية معقدة تقنيا إذ تقتصر نوعية نتائجها على نوعية نظام الرقمنة. وتتيح الويبو برنامجها للمسح من أجل ضمان أن المشروعات تعطي نتائج بجودة عالية تمتثل لمقاييس الويبو لتبادل البيانات.

	مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا:
	لا توجد.


	الطريق إلى الأمام:
	حق المؤلف والنفاذ إلى عنصر المعرفة:
يتوقع أن يمضي العمل قدما كما خطط له. وتعد التقارير المرحلية للأجزاء الثلاثة من الدراسة في بداية ديسمبر 2010. وستقدم التقارير المؤقتة خلال حلقة العمل التي تعقد في جنيف في فبراير 2011. وينتهي تنفيذ الدراسة في بداية مايو 2011.
عنصر الرقمنة:
وستجري بعثات تقييم في عدة مكاتب في عامي 2010 و2011 وتبدأ مشروعات إضافية. ويتوقف الرقم الصحيح على عدد المكاتب التي تطلب ذلك. 

	مواعيد التنفيذ:
	حق المؤلف والنفاذ إلى عنصر المعرفة: 

يتقدم المشروع طبقا لخطته الأصلية.
عنصر الرقمنة: 
يتقدم المشروع طبقا لخطته الأصلية. من شأن المشروعات أن تبدأ متأخرة في بعض البلدان عما كان متوقعا.

	معدل تنفيذ المشروع: 
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 16.1% 

	تقارير سابقة:
	لا توجد.


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	1.1
دراسة عن "الانتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية"
	إتمام الدراسة في غضون الجدول الزمني المحدد لها والجودة المطلوبة في مواصفات الدراسة لتقديمها إلى اللجنة.
وردود الدول الأعضاء على الدراسة عند تقديمها إلى اللجنة.

	الدراسة قيد التنفيذ.
لم تحدد المنفعة بعد لكن تزايد انخراط الدول الأعضاء أو طلبها أنشطة جديدة للنهوض بالنفاذ إلى المعلومات والمحتويات الإبداعية من شأنها أن تكون مقاييس للأداء ذات صلة.
وستقيم تعليقات الدول الأعضاء بشأن الدراسة عند تقديمها إلى اللجنة في مرحلة لاحقة.
	**

	2.1
تقييم جدوى بشأن إضافة أنشطة جديدة ممكنة للويبو.
	إتمام التقييم في غضون الجدول الزمني المحدد له والجودة المطلوبة في مواصفات التقييم لتقديمه إلى اللجنة.
وردود فعل الدول الأعضاء على الورقة عند تقديمها إلى اللجنة.
	ومن السابق لأوانه تقييم ما إذا كانت الدول الأعضاء ستطلب أنشطة جديدة.
	غير متوافر

	1.2
خطط المشروع
	احترام المواعيد المحدّدة لإعداد خطط المشروع وموافقة البلد المستفيد عليها.
	أُعدت خطط المشروع كجزء من مرحلة بداية كل مشروع في كل بلد.
	**

	2.2
بيانات مرقمنة مستخرجة من الوثائق الورقية للملكية الصناعية.
	تنفيذ المراحل وفقا للجدول الزمني المحدد لها وقبول النتائج المرحلية.
	تسير المشروعات في ثمانية مكاتب حسب الخطط.
	**

	3.2
إنشاء قاعدة بيانات جديدة أو إدراج البيانات المرقمنة في قواعد البيانات القائمة
	تنفيذ المراحل وفقا للجدول الزمني المحدد لها وقبول النتائج المرحلية.
	يجري إنشاء قواعد بيانات جديدة في المكاتب المشاركة؛ وسوف تدمج البيانات في قاعدة بيانات موقع ركن البراءات (PATENTSCOPE®) بعد أن نُفذت المشروعات.
	**

	4.2
وضع الأسس لتشغيل قواعد البيانات وتحديثها باستمرار في رقمنة الوثائق الجديدة
	خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل بعد إضافة البيانات الجديدة، تحديث قاعدة البيانات من قبل عدد كاف من الموظفين المحليين المدربين في المشروع وتزويد الجمهور بخدمة الويبو للبحث من خلال ركن البراءات (PATENTSCOPE®).
	من السابق لأوانه تقييمها.
	غير متوافر


	أهداف المشروع

(النتيجة المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	1.1
إذكاء وعي الدول الأعضاء بإمكانيات نظام حق المؤلف في تعزيز النفاذ إلى المعلومات والمواد الإبداعية والإسهام بذلك في التنمية
	جودة النقاش فيما بين الدول الأعضاء حول الدراسة ونتائجها؛
وردود خلال دورات اللجنة على مدى استجابة النتائج المحققة للانشغالات المعرب عنها في التوصية؛
وتقييم الدول الأعضاء لتوصيات الدراسة.
	تُتاح التعليقات والتقييم في مرحلة لاحقة بالرغم من أنه من المحتمل أن تطلب الدول الأعضاء مزيدا من الأنشطة لتعزيز الأنشطة العامة والانخراط في المجالات التي تغطيها الدراسة أي التعليم والبحوث وبرامج الحاسوب ومعلومات القطاع العام.
	غير متوافر

	2.1
مناقشة أنشطة جديدة ممكنة للويبو وتقييمها

	مناقشة وقرار حول ضرورة الإقبال على أنشطة جديدة للتصدي للتوصيات.
	تجري تقييمها في مرحلة لاحقة.
	غير متوافر

	1.2
تبديد الهوة الرقمية فيما بين المنتفعين بنظام الملكية الفكرية في البلدان النامية والأقل نموا.
	نفاذ المنتفعين إلى قاعدة البيانات الجديدة التي تحتوى على بيانات المرقمنة.
	من السابق لأوانه تقييمها.
	غير متوافر


	2.2
زيادة الكفاءات لرقمنة الوثائق وتحديث قواعد البيانات بشأن الملكية الفكرية.
	مهارات جديدة أو محسنة تمكن مكتب الملكية الفكرية من تشغيل قواعد بيانات الملكية الفكرية ومواصلة تحديثها بأدنى قدر من مساعدة الويبو الإضافية.
	من السابق لأوانه تقييمها. يدخل تدريب موظفي مكتب الملكية الفكرية المحليين في المشروعات. وسيجري تقييم نتائج ذلك التدريب فيما يتعلق بالنهوض بالمهارات في فترة لاحقة.
	غير متوافر


[يلي ذلك المرفق الثالث عشر]

تقرير مرحلي عن مشروع التوصيات 19 و30 و31
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_19_30_31_01

	العنوان:
	استحداث أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات

	توصية جدول أعمال التنمية:

	التوصية 19: الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو.
التوصية 30: ينبغي للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى لإسداء النصح للبلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول سبل النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ولا سيما في المجالات التي توليها الجهة صاحبة الطلب أهمية خاصة.
التوصية 31: اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، كتوجيه التماس إلى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن إلى المعلومات العلنية الواردة في سندات البراءات.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف خلاف الموظفين: 000 936 فرنك سويسري 

تكاليف الموظفين: 000 640 فرنك سويسري 

	تاريخ بداية المشروع:
	يناير 2010

	مدة المشروع:
	30 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع القضايا العالمية، وقطاع البنية التحتية العالمية.
الصلة ببرامج الويبو 1 و14 و18.

	وصف مقتضب للمشروع:
	يرمي هذا المشروع إلى تزويد البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بخدمات بناء على طلبها وتساعد على تسهيل الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات فيما يتعلق بتقنيات محدّدة بغية تيسير أنشطتها المحلية في الابتكار والبحث والتطوير بالتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى. وبغية تحقيق تلك الأهداف، ستنفذ العناصر التالية من المشروع:
· صياغة تقارير عن واقع البراءات انطلاقا من وفرة مصادر المعلومات المتعلقة بالبراءات بغية إجراء تحليل لتكنولوجيا بعينها وما يتصل بها من حقوق الملكية الفكرية في مجالات تكنولوجية مختارة؛
· ودليل إلكتروني على قرص فيديو مدمج أو على الإنترنت للتدريب على الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها، يركّز بصورة خاصة على تقارير البحث في التكنولوجيا والبراءات على غرار التقارير عن واقع البراءات؛
وتنظيم مؤتمرات، تشمل حلقات عمل ودورات تدريبية، لفائدة المنتفعين ولا سيما موظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بغية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالبراءات، ومن أجل اكتساب مهارات متخصصة مثلا في إعداد تقارير عن واقع البراءات في مؤسسات البحث والجامعات المحلية. 

	المسؤول عن المشروع:
	السيد أليخاندرو روكا كامبانيا

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي الأول، البرنامج 1: 
ووعي أكبر بالمبادئ والممارسات القانونية بناء على نظام البراءات، بما في ذلك جوانب المرونة الموجودة في النظام، وفهم معزز ومزيد من التوضيح للقضايا الراهنة والناشئة التي تظهر على المسائل المرتبطة بالبراءات. 
الهدف الاستراتيجي الرابع، البرنامج 14: 
سبل نفاذ محسّنة إلى موارد المعلومات المتأتية من أنظمة الملكية الفكرية؛
النهوض بخدمات الويبو لدعم بحوث البراءات تستفيد منها مكاتب الملكية الفكرية للدول الأعضاء؛ 
وانتفاع أفضل بمعلومات البراءات من خلال تطوير أوضاع البراءات والأدوات ذات الصلة التي تغطي موضوعات مختارة.
الهدف الاستراتيجي السابع، البرنامج 18: 
موارد معلومات متميزة وتفيد عمليا تجمع تحليل السياسات مع الانتفاع المعزز لمعلومات البراءات لصناع السياسات وأدوات عملية للابتكار المفتوح. 

	تقدم المشروع:

	أقيمت أواصر التعاون مع العديد من المنظمات الحكومية الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية، والمرفق الدولي لشراء الأدوية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والاتحاد الدولي للاتصالات، واليونيدو، والاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغير المناخ. وقد أفضى التعاون إلى تحديد العديد من الموضوعات المعينة لتقارير أوضاع البراءات.
· أوضاع البراءات لدواء "ريتونافير" (Ritonavir) المضاد للفيروسات القهقرية (بتعاون مع المرفق الدولي لشراء الأدوية)؛

·  أوضاع البراءات لدواء "ريتونافير" (Atanazavir) المضاد للفيروسات القهقرية (بتعاون مع المرفق الدولي لشراء الأدوية)؛
· تصنيع اللقاح (بتعاون مع مبادرة منظمة الصحة العالمية لبحوث اللقاح (IVR)؛
· مقاومة الملوحة كمثال لتكييف تكنولوجيا تغير المناخ (بتعاون مع منظمة الفاو)؛
· الطبخ بالطاقة الشمسية (مبادرة الويبو)؛
· الطبخ بالطاقة الشمسية (مبادرة الويبو).
وإنشاء مواصفات المراجعة التي تورد مسائل معينة ينبغي فحصها.
وأجريت تعديلات على منهجية المشتريات عقب توصيات شعبة المشتريات والسفر: وجهت الدعوة إلى التعبير عن الاهتمام بشأن تقارير أوضاع البراءات عموما عوض طلبات الاقتراحات لتقارير معينة. وقد شكلت تعبيرات الاهتمام البالغ عددها 36 ردا استثنائيا. وتأهل مرحليا عدد 33 متعاقد محتمل.
واتُفق على الاستراتيجية العامة حول مواد الدليل الإلكتروني وبدأ إنتاجها.
واتُفق بشأن المحتويات وتم تنفيذها. وستبدأ المرحلة الأولى من التنفيذ في سبتمبر 2010 بالنسبة لدليل التعليم الإلكتروني وتعيين خبير معلومات البراءات.

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	ويكمن أحد العبر الرئيسية في الحاجة إلى شركاء مناسبين من أجل تحديد الموضوعات والنطاق لتقارير أوضاع البراءات (أنظر الجزء الخاص بالمخاطر أدناه).
وبدا واضحا أنه يمكن استشفاف بعض المعلومات من التجارب المكتسبة من تقارير الأوضاع فيما يتعلق بالوضع القانوني الذي من شأنه إتاحة بعض المعلومات لدراسة الجدوى لمشروع جدول أعمال التنمية - الوثيقة DA_16_20_01 (الملك العام).

	المخاطر والتخفيف:
	الخطر: قلة الطلب والخبرة.
ينبغي لتقارير أوضاع البراءات أن تستند إلى الطلب. ومع ذلك، قلة هي الطلبات التي تأتي مباشرة من البلدان النامية أو البلدان الأقل نموا. وثمة اهتمام من جانب المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم موضوعات تهم البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.
ومن الأهمية بمكان أن يكون للويبو شركاء لتقارير أوضاع البراءات يقترحون موضوعات يسهل فحصها ويتيحون الخبرة الضرورية لصياغة مواصفات لمراجعة نطاقات وقضايا مناسبة والبحث فيها. ولا يوجد في الويبو ما يكفي من الخبرات التقنية لتغطية جميع المجالات التقنية. وهذه الخبرة الخارجية مهمة بالذات بالنسبة لتقارير أوضاع البراءات لأن ذلك يتطلب معرفة بظروف أو أوضاع معينة على مستوى الجماعات المحلية. وستواصل الويبو في تحديد شركاء مناسبين وتتواصل معهم وتطلب إلى المنظمات الشريكة تعزيز نشاط الويبو هذا.

	مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا:
	لا يوجد.

	الطريق إلى الأمام:
	وسوف توكل تقارير أوضاع البراءات المشار إليها أعلاه إلى بائعين خارجيين مؤهلين. 

ومن المتوقع أن تقدم الاستنتاجات تقارير أوضاع البراءات المتصلة بالصحة إلى منتدى ثلاثي يجمع الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية يعنى بالملكية الفكرية والنفاذ إلى الأدوية حدد موعد تنظيمه مؤقتا في يناير 2011.
وعلى الأجل الطويل، ثمة تصور لإدراج تقارير أوضاع البراءات كمنتج معياري في محفظة خدمات الويبو الإعلامية بشأن الملكية الصناعية لفائدة البلدان النامية.

	مواعيد التنفيذ:
	وبسبب تأخر البدء في المشروع، فإن موعد تنفيذ المشروع ستتأخر ستة أشهر. غير أن إجمالي تقارير أوضاع البراءات الـ 12 المتوقع لن يكون متوافرا قبل نهاية عام 2011. ولما كانت مقاربة المشتريات قد تغيرت (أنظر التعبير عن الاهتمام الوارد أعلاه)، ولما كان من الضروري صياغة مواصفات المراجعة جزافا، فإن البنود من أ-1 إلى أ-4 من جدول مواعيد تنفيذ وثيقة المشروع لا تعكس بدقة الإجراء الحقيقي للتنفيذ. 

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 19.1%.

	تقارير سابقة:
	لا توجد.


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافر
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	تقارير عن واقع البراءات متاحة في موقع ركن البراءات (PATENTSCOPE®) على الإنترنت
	ستة تقارير أوضاع البراءات متاحة لسنة 2010 وسنة 1011 بجودة تفي بمتطلبات مواصفاتها؛
	تم استلام التعبيرات عن الاهتمام وتنفيذ الاختيار الأولى؛ إعداد 6 وثائق فيها مواصفات المراجع.
	**

	
	وعدد متزايد من الزيارات إلى صفحات ركن البراءات Patentscope® التي تحتوي على تلك التقارير على الإنترنت.
	
	غير متوافر

	إتمام دليل التعليم الإلكتروني وتقديمه
	إصدار الدليل على قرص فيديو مدمج وتوزيعه ونشره على موقع ركن البراءات Patentscope® بعد 18 شهرا من بداية المشروع؛

	انتهت صياغة المحتويات والاستراتيجية العامة لتعيين المقاولين لإعداد الدليل الإلكتروني. 
والمرحلة 1 على وشك البداية لتوظيف خبراء التعليم الإلكتروني ومعلومات البراءات طبقا للاستراتيجية المحددة.
	**

	الانتهاء من تنظيم المؤتمرات الإقليمية
	استطلاعات عن الارتياح ومدى تحقيق الأهداف، توزع على المشاركين لاستكمالها في نهاية المؤتمر.
	
	غير متوافر


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	فهم أعمق لدى الشركات وواضعي السياسات في البلدان النامية للتوجهات الرئيسية في تكنولوجيا محددة ولآثارها في الأعمال والمجتمع.

	30٪ من الشركات وواضعي السياسات في البلدان النامية الذين استعملوا تقارير جديدة على ركن البراءات يؤكدون أن تقارير واقع البراءات مكّنتهم من تحديد مجالات تكنولوجية معيّنة بهدف استغلال التكنولوجيا والدراية العملية أو ترخيصها من الداخل أو اقتنائها؛ وتجمع تلك البيانات بواسطة استطلاع على ركن البراءات (PATENTSCOPE®).
	
	غير متوافر

	فهم أعمق للمعلومات المتعلقة بالبراءات، لا سيما عن: كيف يجرى البحث؟ ولماذا؟ وأين؟
	سيتاح استبيان (على قرص مدمج وعلى الإنترنت) عن فوائد الدليل موجه إلى المستخدمين لتقييم مدى فهمهم للمعلومات المتعلقة بالبراءات.
	
	غير متوافر

	استخدام المعلومات المتعلقة بالبراءات واستغلالها بفعالية أكبر.
	استطلاع لمتابعة المؤتمر الإقليمي بعد 6 أشهر من عقده يوزع على المشاركين فيه لكي يصفوا أي تطورات تطرأ على المعارف وممارسات البحث والخدمات العامة.
	
	غير متوافر


[يلي ذلك المرفق الرابع عشر]
تقرير مرحلي عن مشروع التوصيات 33 و38 و41
	ملخص المشروع

	رمز المشروع:
	DA_33_38_41_01

	العنوان:
	تعزيز إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية الرصد والتقييم لوقع أنشطة الويبو على التنمية.

	توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية:

	التوصية 33: مطالبة الويبو بتطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية الأساس، لتقدير جدوى جميع أنشطتها الموجهة للتنمية ومنها الأنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع المؤشرات والمقاييس الخاصة لهذا الغرض، حيث كان ذلك مناسبا.
التوصية 38: تعزيز قدرة الويبو على إجراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أنشطة الويبو على التنمية.
التوصية 41: جرد أنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية في مجال التعاون والتنمية.

	ميزانية المشروع:

	تكاليف خلاف الموظفين: 000 647 فرنك سويسري
تكاليف الموظفين: 114300 فرنك سويسري

	تاريخ بداية المشروع:
	يناير 2010

	مدة المشروع:
	24 شهراً

	قطاعات الويبو الرئيسية المعنية والصلة ببرامج الويبو:
	قطاع الإدارة والتدبير، وقطاع التنمية، شعبة التدقيق الداخلي والرقابة، وشعبة الشؤون الاقتصادية والإحصائيات.
الصلة ببرامج الويبو: جميع البرامج.

	وصف مقتضب للمشروع:
	(1) تصميم وتطوير وإنشاء إطار قائم على النتائج مستدام ومتسق بغية دعم رصد وتقييم وقع أنشطة الويبو على التنمية. وسيكون الإطار متمشيا مع إطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج وجزءا لا يتجزأ منه. وسيصمَّم بالتشاور الوثيق مع أصحاب المصالح لضمان استجابته لمتطلباتهم بشأن المعلومات وضمان مساءلة الأمانة بشأن الأنشطة المتصلة بالتنمية ووقعها على التنمية وتنفيذ جدول أعمال التنمية. وسيساعد المسار التشاوري أيضا على إشراك جميع أصحاب المصالح في هذا الإطار وضمان استمرارية المشروع فور إتمامه. وسيتناول هذا الإطار احتياجات الويبو من الأدوات الإدارية اللازمة لتحسين إدارة الموارد، ولاسيما أن هذه الموارد تتصل بوقع أنشطة الويبو على التنمية، واستخدامها بكفاءة وفعالية بغية تحقيق نتائج إنمائية ملموسة وإيجابية.
(2) والسعي إلى تعزيز كفاءات التقييم الموضوعي لوقع أنشطة الويبو على التنمية؛
(3) وإجراء استعراض لأنشطة الويبو الجارية للمساعدة التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية بغية المساعدة على إقامة بعض الأسس للعمل في المستقبل.


	المسؤول عن المشروع:
	السيدة ماية باشنر 

	الصلة بالنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011:
	الهدف الاستراتيجي التاسع، البرنامج 22:
النهوض ببرنامج مستق للإدارة وممارسات الأداء والمساءلة على صعيد الويبو.

	تقدم المشروع:

	يجري حاليا العمل التحضيري لتعزيز أطر نتائج الويبو بغية دعم مراقبة وتقييم وقع أنشطتها على التنمية. 
وأجرى الخبراء رفيعي المستوى للإدارة القائمة على النتائج تحليلا شموليا لحالة الإدارة القائمة على النتائج في الويبو، بما في ذلك علاقاتها بالتنمية، وأتاحوا إرشادات عامة لتنفيذ المشروع. ونظم الخبراء أيضا جلسة مفاكرة شاركت فيها الدول الأعضاء المهتمة هدفها توضيح نطاق المشروع أكثر. 
واستعرض خبير للملكية الفكرية والتنمية النتائج المتوقعة من تنفيذ جدول أعمال التنمية، وإلى أي حد تنعكس نتائج جدول أعمال التنمية في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011 والخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط، وإلى أي حد تتيح مؤشرات الأداء في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011 إطارا كافيا لقياس النتائج المتوقعة من تنفيذ جدول أعمال التنمية. ويتصدى الاستعراض أيضا وأجه الصلة بين مشروعات جدول أعمال التنمية وإطار الويبو للإدارة القائمة على النتائج. 

وقد ساهم كبير خبراء الإدارة القائمة على النتائج والاستعراض كثيرا في فهم أعمق لمواطن القوة والضعف في الإدارة القائمة على النتائج في الويبو، بما في ذلك البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011، ولاسيما ما يتصل بدمج توصيات جدول أعمال التنمية في أنشطة التنمية عموما. وسيجري صقل نتائج الاستعراض وتوصياته وصياغتها خلال حلقات العمل الميسرة للإدارة القائمة على النتائج حسب كل قطاع على حدة (أنظر أدناه "الطريق إلى الأمام") ومراعاة ذلك خلال إعداد البرنامج والميزانية 2012/2013.
وفي ما يتصل بالخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط، يظهر بوضوح أن توصيات جدول أعمال التنمية قد دمجت عبر الخطة الاستراتيجية المقترحة التي قُدمت إلى لجنة البرنامج والميزانية وجمعيات الويبو في سبتمبر 2010 لاعتمادها توصية والتصديق عليها. 

وفي ما يتصل باستعراض مساعدة الويبو التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية، اقترح على الأمانة مشروع مواصفات المراجعة ووزع على الدول الأعضاء لإبداء رأيها بشأنه (C.N. 3137-3132) في يوليه 2010. وأنشئت لجنة داخلية لاختيار مستشارين للاستعراض. 

	أمثلة النجاح/ الوقع والعبر الأساسية:
	العبرة المستخلصة حتى الآن: تعزيز إطار الإدارة القائمة على النتائج للويبو بالتركيز على النتائج، بما في ذلك نتائج التنمية، يتطلب فهما عميقا داخل الويبو ولدى أصحاب المصالح لتسلسل النتائج والأسباب. وينبغي التصدي لهذا الأمر بما يكفي خلال تنفيذ المشروع.

	المخاطر والتخفيف:
	لا تزال المخاطر الواردة في وثائق المشروع قائمة. ولا يزال الخطر مرتفعا بالنسبة لتصور مديري البرنامج طريقة تعزيز إطار الإدارة القائمة على النتائج للويبو، بما في ذلك نتائج التنمية، باعتبارها تمرينا لتعزيز المساءلة عوض التثقيف. ويخفف المشروع من هذا الخطر باستعمال أكبر عدد ممكن من المناهج التشاركية المكيفة خصيصا لاحتياجات القطاع والمديرين الأفراد. 

	مسائل تقتضي دعما/ اهتماما فوريا:
	لا توجد.

	الطريق إلى الأمام:
	وفي ما يتعلق بتعزيز قدرات الويبو للتصميم والرصد والتقييم، ولاسيما التشديد على التنمية، يجري تنظيم سلسلة من حلقات العمل الميسرة للإدارة القائمة على النتائج لكل قطاع من قطاعات الويبو خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2010. وترمي حلقات العمل هذه إلى بناء أسس إدارة قائمة على النتائج وتعزيز نجاحها، بما في ذلك التنمية، من خلال تعزيز فهم التخطيط لتحقيق النتائج، والمهارات الضرورية لتطبيقها وتنفيذ مشروعات أطر النتائج كجزء من الاستعدادات للبرنامج والميزانية للفترة 2012/2013. ويتضمن الميسرون خبراء الإدارة القائمة على النتائج والملكية الفكرية والتنمية.
ويتوقع أن يبدأ استعراض مساعدة الويبو التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية في سبتمبر 2010. 

	مواعيد التنفيذ:
	تأخر تنفيذ المشروع قليلا، لاسيما البدء في استعراض مساعدة الويبو التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية. ويتوقع على الرغم من ذلك أن جميع النتائج المنجزة المتصل بتعزيز إطار الويبو التنظيمي للإدارة القائمة على النتائج، بما في ذلك نتائج التنمية، ستكون جاهزة في موعدها لإدراجها ضمن إعداد البرنامج والميزانية للفترة 2012/2013. 

	معدل تنفيذ المشروع:
	معدل استخدام الميزانية بنهاية أغسطس 2010: 28.9%.

	تقارير سابقة:
	لا توجد. 


	التقييم الذاتي للمشروع


مفتاح نظام إشارات السير
	****
	***
	**
	غير متوافرة
	غير متوافر

	محقق كليا
	تقدم شديد
	بعض التقدم
	لا تقدم
	لم يقيّم بعد/منقطع


	نتائج المشروع

(النتائج المرتقبة)
	مؤشرات التنفيذ الناجح
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	المشورة والإرشاد المتاحين داخل أمانة الويبو بشأن تصميم استراتيجيات البرنامج وإطار النتائج، لاسيما تلك المتصلة بتنفيذ جدول أعمال التنمية ووقع أنشطة الويبو على التنمية. 
وتطوير آلية للرصد والتقييم لأغراض أنشطة التنمية.
وتدريب موظفي الويبو على تصميم أطر النتائج والرصد والتقييم، والتشديد خاصة على جدول أعمال التنمية ووقع أنشطة الويبو على التنمية. 

وأحداث لإذكاء الوعي بشأن فوائد الرصد التقييم على مستوى البلد والإقليم. 
	وضع نظام متّسق للإدارة القائمة على النتائج طوره مديرو البرنامج وانتفعوا به. 
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	
	عقد مشاورات مستفيضة مع مديري البرنامج خلال إعداد الخطة الاستراتيجية على الأجل المتوسط والبرنامج والميزانية للفترة 2012/2013 للويبو. وقد استحسن مديرو البرنامج هذه المشاورات.
	تنظيم مشاورات مستفيضة مع مديري البرنامج في سياق إطار نتائج الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط. ملكية واسعة للأطر على مستوى فريق الإدارة العليا.
	***

	
	نظام للرصد والتقييم للويبو يدعم تقييم وقع أنشطة الويبو على التنمية يتضمن توصيات جدول أعمال التنمية خلال فترة السنتين 2010/2011 مصدق عليها لتنفيذها بالكامل ابتداء من فترة السنتين 2012/2013. 
	بدأ إنشاء الجيل الأول من نظام رصد وتقييم الأداء قائم على إطار النتائج للبرنامج والميزانية للفترة 2010/2011 بتحديد مؤشر الأسس المرجعية، وبيانات الأداء التي ينبغي جمعها من مؤشرات الأداء، وتحديد مصادر البيانات، وتحديد المسؤولين عن جمع بيانات الأداء. 
	**

	
	80% من موظفي الويبو في المناصب الإدارية الرئيسية مدربون على الإدارة القائمة على النتائج، والتشديد على الإدارة القائمة على نتائج التنمية.
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	
	يستفيد 40 بلدا في جميع الأقاليم (مع مراعاة نسبة التوزيع الإقليمي) من أنشطة إذكاء الوعي وجميع راض عن فائدتها. 
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	استعراض عمل الويبو للمساعدة التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية
	تقديم استعراض عمل مساعدة الويبو التقنية في مجال التعاون لأغراض التنمية إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية التي تصدق على استنتاجات التقرير وتوصياته. 
	استعدادات الاستعراض قيد التنفيذ. 
	**


	هدف (أهداف) المشروع
	مؤشرات نجاح تحقيق هدف (أهداف) المشروع: 
(مؤشرات النتائج)

	بيانات الأداء
	السير

	تكييف إطار الويبو الحالي للإدارة القائمة على النتائج وتعزيزه لضمان تركيز قوي على أنشطة الويبو الموجهة نحو التنمية، بما في ذلك المساعدة التقنية، وإتاحة أدوات إدارية إضافية لدعم الاحتياجات الخاصة المتصلة بالتوصيات الخمسة والأربعين، واحتياجات اللجنة فيما يتعلق بالتقارير (التوصيتان 33 و41 من جدول أعمال التنمية). 


	ظهور دمج توصيات جدول أعمال التنمية جليا في الخطة الاستراتيجية على الأجل المتوسط والبرنامج والميزانية للفترة 2012/2013 للويبو.

	دمج توصيات جدول أعمال التنمية عبر كل الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط المقترحة.
	***

	
	مبادئ جدول أعمال التنمية تظهر كاملة وبجلاء في تصميم وتنفيذ برامج الويبو وأنشطتها وتنفيذها (البرنامج والميزانية للفترة 2012/2013 للويبو).
	غير متوافر بعد
	غير متوافر

	
	دمج مشروعات جدول أعمال التنمية في إطار الويبو التنظيمي للإدارة القائمة على النتائج وفي أطر المساعدة التقنية على المستوى القطري. 

	اتصالات قيد الإنشاء بين مشروعات جدول أعمال التنمية والنتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية للفترة 2010/2011.
	**

	
	تجميع بيانات الأداء المرتبطة بوقع أنشطة الويبو على التنمية بانتظام وتقييم جميع البرامج المعنية بالتقدم المحرز كجزء من تمرين تقييم برنامج الأداء السنوي.
	غير متوافر بعد
	غير متوافر

	
	تنفيذ تقييمات (ذاتية ومستقلة) لمشروعات جدول أعمال التنمية تمشيا مع الإجراءات التي أنشأها قسم إدارة البرنامج والأداء، وقسم التقييم وشعبة تنسيق جدول أعمال التنمية. 

	تجري التقييمات الذاتية لجدول أعمال التنمية بغية إبلاغ اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بالتقدم الذي تحقق، وذلك حسب مؤشرات النتائج والاستنتاجات كما يرد تحديدها في وثيقة المشروع. 
	**

	
	 إحاطة تقرير برنامج الأداء للويبو علما الدول الأعضاء على نحو مناسب بشأن التقدم المحرز والنتائج التي تحققت بشأن تنفيذ توصيات تنفيذ جدول أعمال التنمية ووقع أنشطة الويبو على التنمية.
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	
	استلام اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية معلومات تتصل بالأداء الشامل بشأن ما تحقق من تقدم في تنفيذ أنشطة التنمية وتوصيات جدول أعمال التنمية، وما أحرز من نتائج لدعم عمليات اتخاذ القرارات. 
	قُدمت تقارير مؤقتة إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية بشأن المعلومات والتحليلات المنبثقة عن مشروع التقييمات الذاتية. 
	**

	النهوض بالقدرات داخل أمانة الويبو من أجل رصد وتقييم فعليين للنتائج التي تحققت واستفادة الويبو وأصحاب المصلحة بالمعلومات التي تنتج عن ذلك لدعم اتخاذ القرارات.
(التوصية 33 من جدول أعمال التنمية)

	تركيز رصد وتقييم أنشطة الويبو على النتائج بالاستناد إلى بيانات الأداء المجموعة على مستوى البلد والإقليم والعالم. 
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	
	رصد وتقييم أنشطة الويبو يتيح معلومات كافية لإظهار مساهمة الويبو في نتائج التنمية.
	غير متوافر بعد
	غير متوافر

	
	رصد وتقييم أنشطة الويبو على جودة مناسبة ويتيحان معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات. 
	غير متوافر بعد
	غير متوافر

	
	توظيف المعلومات التي تنتج عن الرصد والتقييم، بما في ذلك العبر المستخلصة، لتكييف تنفيذ الأنشطة والمشروعات القائمة حسب مقتضى الحال، وتصميم أنشطة ومشروعات جديدة.
	غير متوافر بعد.
	غير متوافر

	يجري على نحو منتظم تطوير إطار للتقييم الموضوعي لوقع أنشطة الويبو الإنمائية. 

(التوصية 38 من جدول أعمال التنمية)

	تأطر تقييم التنمية على المستوى القطري في 6 بلدان ريادية جاهزة ويجري تقييم تنفيذها بمشاركة البلدان أنفسها. 

	غير متوافر بعد
	غير متوافر

	
	يجري خبراء مستقلون بانتظام تقييمات مساهمة الويبو/الملكية الفكرية في الآثار الإنمائية على المستوى الوطني والإقليمية والعالمي. 
	غير متوافر بعد
	غير متوافر


[نهاية المرفقات والوثيقة]
A
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