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Antecedentes del proyecto

 AUTONUM  
En septiembre de 1998, las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron el establecimiento de una red mundial de información (WIPONET).  El objetivo de este proyecto consiste en proporcionar los servicios y la infraestructura de red necesarios para mejorar el intercambio de información entre la comunidad de la propiedad intelectual a escala mundial (véase el documento A/32/4, Anexo I).

 AUTONUM  
Tras la aprobación del proyecto, bajo la supervisión del Comité Permanente de Tecnologías de la Información (SCIT), la Oficina Internacional creó una estrategia de instalación y un plan de ejecución del proyecto que fueron aprobados por el SCIT en su quinta sesión plenaria celebrada en julio de 2000.

 AUTONUM  
El presente documento contiene un informe sobre la marcha de la ejecución del proyecto WIPONET.

Situación general del proyecto

 AUTONUM  
Hubo ciertas demoras en la instalación del Paquete WIPONET en las oficinas de propiedad intelectual, así como en la producción de una nueva versión del Disco de Oro, es decir el CD‑ROM que contiene todos los sistemas operativos y los programas comunes preconfigurados, entregados junto con el Paquete WIPONET.  En esta nueva versión se incorporan programas informáticos actualizados y se eliminan las deficiencias señaladas en la versión anterior.

Reseña de los progresos logrados

 AUTONUM  
Otras ocho oficinas recibieron el Paquete WIPOnet, elevando a 51 el número total de oficinas en las que se efectuó la instalación;  además, 49 oficinas están por recibir el paquete, pero en algunas se plantean dificultades en la preparación de los sitios Web, con la consiguiente demora en la instalación.

Etapas/tareas del proyecto planificadas y realizadas (durante los últimos tres meses)
 AUTONUM  
Otras ocho oficinas recibieron el Paquete WIPOnet.

 AUTONUM  
Se enviaron 177 cartas circulares a las oficinas que ya están conectadas con Internet, para confirmar su interés en participar en el Proyecto WIPOnet;  se recibieron 164 respuestas afirmativas.

 AUTONUM  
Se impartió capacitación a 151 coordinadores procedentes de 137 oficinas de 106 países.

Etapas/tareas del proyecto previstas para el próximo período (tres meses)
 AUTONUM  
Entrega de la nueva versión del Disco de Oro, tras lo cual se reanudará la instalación en las 22 oficinas restantes.  También se ha previsto organizar otros cuatro talleres de capacitación relacionados con WIPOnet.

Cuestiones clave

 AUTONUM  
Una oportuna respuesta de las oficinas de propiedad intelectual a las comunicaciones de la OMPI sobre la instalación del Paquete WIPOnet, la preparación de los sitios Web y la disponibilidad de los coordinadores para la capacitación facilitarán la ejecución del proyecto según el calendario previsto.

 AUTONUM  
El Proyecto WIPOnet se completará hacia finales de 2003 y será transferido a la División de Servicios de Tecnologías de la Información para las operaciones de rutina.  En consecuencia, se recomienda a las oficinas de propiedad intelectual que hagan todo lo posible para facilitar la ejecución del proyecto antes de finales de 2003.

 AUTONUM  
Se invita al ITPWG a tomar nota del contenido del presente documento y a formular comentarios al respecto.
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