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Rappel

 AUTONUM  
En septembre 1998, les assemblées des États membres de l’OMPI ont approuvé la création d’un réseau mondial d’information à l’intention des offices de propriété intellectuelle appelé WIPOnet.  Ce projet a pour objectif de fournir l’infrastructure de réseau et les services nécessaires pour améliorer l’échange d’information entre les acteurs mondiaux de la propriété intellectuelle (voir l’annexe I du document A/32/4).

 AUTONUM  
Suite à cette décision, le Bureau international (IB), sous la supervision du Comité permanent des techniques de l’information (SCIT), a élaboré une stratégie d’installation et un calendrier d’exécution, qui ont été approuvés par le SCIT à sa cinquième session plénière, en juillet 2000.

 AUTONUM  
Le présent document contient un rapport sur l’état d’avancement du projet WIPOnet. 

Situation globale du projet

 AUTONUM  
Le projet a connu certains retards en ce qui concerne l’installation du Kit WIPOnet dans les offices de propriété intellectuelle et la production d’une nouvelle version du “disque d’or”, le CD‑ROM contenant tout le système d’opération préconfiguré et les logiciels du “bureau” WIPOnet qui est livré avec le Kit WIPOnet.  Cette nouvelle version incorpore des mises à jour de logiciels et supprime certains défauts constatés dans la précédente.

Résumé de l’avancement des travaux
 AUTONUM  
Huit offices supplémentaires ont reçu le Kit WIPOnet, ce qui porte à 51 le nombre total des offices où il a été installé.  Quarante‑neuf offices se préparent actuellement à le recevoir.  Quelques‑uns connaissent des difficultés dans la préparation du site qui retardent l’installation.  

Résultats intermédiaires prévus et obtenus (sur les trois derniers mois)
 AUTONUM  
Huit offices supplémentaires ont reçu le Kit WIPOnet.

 AUTONUM  
Cent soixante‑dix‑sept lettres circulaires ont été envoyées aux offices déjà raccordés à l’Internet pour vérifier s’ils souhaitaient participer au projet WIPOnet;  164 réponses affirmatives ont été reçues.

 AUTONUM  
Cent cinquante et un coordonnateurs de 137 offices différents, de 106 pays, ont reçu une formation.

Résultats intermédiaires visés dans les trois prochains mois
 AUTONUM  
Fourniture de la nouvelle version du “disque d’or”, puis reprise de l’installation dans les 22 offices restants.  Quatre ateliers de formation au WIPOnet sont également prévus.

Points essentiels
 AUTONUM  
Une réponse rapide des offices de propriété intellectuelle aux communications de l’OMPI concernant l’installation du kit WIPOnet, la préparation du site et la disponibilité des coordonnateurs WIPOnet pour une formation faciliterait l’exécution du projet dans les délais.

 AUTONUM  
Le projet WIPOnet arrivera à son terme à la fin de 2003.  La Division des services informatiques prendra alors le relais pour assurer le fonctionnement courant du système.  Il est donc conseillé aux offices de propriété intellectuelle de faire tous les efforts nécessaires pour faciliter l’installation du WIPOnet chez eux avant la fin de 2003.

 AUTONUM  
L’ITPWG est invité à prendre note du contenu du présent document et à formuler des observations à ce sujet.
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