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ANNEX I


المرفق الأول


الجدول الزمني للمشروع





الجدول الزمني للمشروع: من يوليه/تموز 2006 إلى يونيه/حزيران 2007





سنة





2006





2007





شهر





7





8





9





10





11





12





1





2





3





4





5





6





7





8





9
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الاستعداد للمشروع�الدعوة إلى المناقصة�تسلّم العروض واختيار الشركة�منح العقد/بدء العمل

















التنظيم والتخطيط�استعراض الوثائق المرجعية�وضع الإجراءات والمعايير�وضع الصيغة النهائية لخطة المشروع المفصلة�موافقة اللجنة الداخلية على خطة المشروع�المقابلات الأولية�استعراض أفضل الممارسات في الأمم المتحدة�طرح التفاهم على إدارة الويبو


























تقييم التنظيم الحالي�الهدف الاستراتيجي 4�الهدف الاستراتيجي 5�الأهداف الاستراتيجية 1 و2 و3























وضع خطة للموارد البشرية�صياغة توصيات�إعداد تقرير وإصدار مشروعه�إعداد الصيغة النهائية للتقرير








اجتماعات�لجنة الويبو


للبرنامج والميزانية





اجتماعات�لجنة الويبو للتدقيق




















اجتماعات�جمعيات�الويبو











دورة غيرة رسمية�للجنة الويبو�للبرنامج والميزانية





اجتماع قبل المناقصة








[يلي ذلك المرفق الثاني]








