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  الأعضاء في الويبو الدولجمعيات 
  

  الحادية والخمسونسلسلة الاجتماعات 
        2013201320132013اكٔتوبر اكٔتوبر اكٔتوبر اكٔتوبر     2222سبتمبر إلى سبتمبر إلى سبتمبر إلى سبتمبر إلى     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

تحسين معايير السلامة والأمن  مشروعتقرير مرحلي بشأن 
 في مباني الويبو الحالية

  الأمانة إعدادمن 

 تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحاليةتحتوي هذه الوثيقة على تقرير مرحلي عن مشروع  .1
ا الحادية والعشرين ). وهو مطروح على لجنة الويبو للبر[مج والميزانية (اللجنة) في دورتهWO/PBC/21/9 (الوثيقة

 ).2013سبتمبر  13إلى   9 (من

وسترد توصية اللجنة بشانٔ تf الوثيقة في "ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة البر[مج والميزانية في  .2
 ).A/51/14)" (الوثيقة 2013سبتمبر  13إلى  9دورتها الحادية والعشرين (من 

إن جمعيات اrول الأعضاء في الويبو  .3
tتحادات التي تديرها الويبو مدعوة، كل في و

توصية لجنة البر[مج  الموافقة علىيعنيه، إلى  ما
، WO/PBC/21/9 الوثيقة صوصبخوالميزانية 

 .A/51/14 كما جاءت في الوثيقة
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  البرنامج والميزانيةلجنة 
  

  الحادية والعشرونالدورة 
        2013201320132013سبتمبر سبتمبر سبتمبر سبتمبر     13131313إلى إلى إلى إلى     9999جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية تقرير مرحلي بشأن مشروع

  من إعداد الأمانة

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

إلى لجنة البر[مج والميزانية بشانٔ مشروع تحسين معايير السلامة تقديم تقرير مرحلي في من هذه الوثيقة  يتمثل الغرض .1
التقرير الأخير إلى اللجنة أثناء دورتها التاسعة عشرة المنعقدة تقديم غطي الفترة المنقضية منذ ي والأمن في مباني الويبو الحالية

 .(WO/PBC/19/15) 2012 في سبتمبر

        تقدم المشروعتقدم المشروعتقدم المشروعتقدم المشروع

 في المراحل الثلاث التالية:  سين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحاليةمشروع تح  ا�طط أن ينُفذومن  .2

: التركيز على جمع وتحليل المعلومات اللازمة عن الأنظمة والبنى التحتية والخطوط الشـبكية في المرح� الأولىالمرح� الأولىالمرح� الأولىالمرح� الأولى        (أ)
وتصوير مفهوم للأمن وفقا  السلامةو المباني الحالية وسـتحلل تf المعلومات تمهيدا لرسم خطط بشانٔ الأمن 

  ؛)UN H-MOSS( اrنيا للأمن التشغيلي في المقار لإطار المشروع ومعايير الأمم المتحدة

دفاتر التنفيذ لشركات البناء ومقدمي الخدمات،  ذ{ التقنية، بما في إعداد المواصفات تشملو  :المرح� الثانيةالمرح� الثانيةالمرح� الثانيةالمرح� الثانية  (ب)
  ؛والأنظمةالعطاءات وشراء المعدات لتقديم وإصدار دعوات 

  وتتعلق بتنفيذ العمل حتى تسليم التجهيزات للويبو وتدريب الموظفين. ::::المرح� الثالثةالمرح� الثالثةالمرح� الثالثةالمرح� الثالثة  (ج)
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 في ½ريخ تحرير هذه الوثيقة، كانت مقومات المشروع الرئيسـية قد بلغت المراحل التالية: .3

        التوقعاتالتوقعاتالتوقعاتالتوقعات        الوضع الحاليالوضع الحاليالوضع الحاليالوضع الحالي        مقومات المشروعمقومات المشروعمقومات المشروعمقومات المشروع

  الثالثةالمرح�   تدابير المحيط الأمني حول الويبو
  في طور التنفيذ

  tنتهاء من العمل
  2014  في ربيع

  المرح� الثالثة  تدابير الأمن اrاخلي
  في طور التنفيذ

  tنتهاء من العمل
  2013  في نهاية

 المبنى ومدخلالجديدة بناء قاعة المؤتمرات وسـتعدل مراحل تنفيذ تدابير تشييد المحيط الأمني وفقا لتقدم أعمال  .4
 اÈي سـيكون أمام مبنى أر�د بوكش. الرئيسي

 لتقريرلتقريرلتقريرلتقرير����    المشموÊالمشموÊالمشموÊالمشموÊفترة فترة فترة فترة الالالالالأهداف المحققة أثناء الأهداف المحققة أثناء الأهداف المحققة أثناء الأهداف المحققة أثناء 

في اrور والواقع  2012 في فبرايرالعمل فيه بناء وتشطيب مركز المراقبة اÈي بدأ  2012 في اخٓر عام لكمُ سـتا .5
 الأرضي من مبنى بودنهاوزن الأول.

جميع  ربطومن المرتقب انٔ يتم  ،مخصصة منفص� في مركز المراقبة  (LAN)شـبكة محلية 2012في نهاية  واÑنشئت .6
ضمان توافر  هوالغرض من هذه الشـبكة ا�صصة و . 2014في نهاية ربيع  ا�صصة التجهيزات والمعدات الأمنية �لشـبكة

 الويبو. ة مبانيلبقي أنظمة الأمن المطلوبة في مركز المراقبة ومن أج× بصورة مسـتق� عن الشـبكة الواسعة المتاحة

ستنادا احول المباني القائمة ، 2012التي بدأت أيضا في فبراير  ،ويسـتمر إحراز التقدم في تنفيذ تدابير المحيط الأمني .7
مع اrوÊ المضيفة جرت مناقشات  ثمرة إلى محيط المباني. وهذا المشروع هولمشروع المعدل لمنع دخول السـيارات إلى ا

البنية التحتية  أعمال اثلث اكتمل. وقد 2010و 2009عامي  والكانتون ظمات اrولية" وسلطات المدينةو"المؤسسة العقارية للمن
r كما اكتمل معظم مبنى  ،بودنهاوزن الثاني أر�د بوكش وبودنهاوزن الأول و لسـيارات المواجه لمبانيخول اللمحيط المانع

أما  . 2013خريف في مبنى البراءات  من محيطالمتبقي  زءالجالمرتقب انٔ ينتهـي العمل في  ومن ،2013البراءات في ربيع 
، ومن المرتقب اكßل الجزء 2012مقومات البنى التحتية لنحو نصف المحيط الأمني حول المبنى الجديد فقد اكتملت في نهاية 

لويبو (الواقع أمام مبنى محيط قاعة المؤتمرات الجديدة ومدخل مجمعّ ا سـيكتمل هوعلى المنوال نفس .2014المتبقي في ربيع 
 عقب tنتهاء من بناء قاعة المؤتمرات الجديدة والمدخل. 2014بوكش) في ربيع  أر�د

السقف) في  ذ{ (بما في للمدخل الخشـبي الهيكل كما اكتمل .2012لمدخل الجديد في عام ل تاسٔيسال اكتملت أعمال و  .8
 .t2013نتهاء منها في نهاية  ويتُوقع طور التنفيذفي عمال والتشطيبات المتبقية الأ لا تزال و. 2013 ويولي

    اسـتخدام الميزانية المعتمدةاسـتخدام الميزانية المعتمدةاسـتخدام الميزانية المعتمدةاسـتخدام الميزانية المعتمدة

تجدر الإشارة إلى انٔ اrوÊ المضيفة سـتموّل مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية بما و  .9
فرنك سويسري (انظر  7  600 000فرنك سويسري، وتبلغ حصة تمويل المنظمة للمشروع  5 000 000  قدره

 )..A/46/10 Rev الوثيقة

مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة (انظر الوîئق موزع بين  مدخل المبنى الرئيسيتمويل بناء وتجدر الإشارة ائضا إلى انٔ  .10
WO/PBC/14/10 وA/47/12 وA/47/16وعليه  ؛) ومشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية

تحسين الأمن، كما  شروعلم  الأصلي نطاقال  ضمنلهذا العمل  فرنك سويسري 800 000 ما يقرب من  البداية خُصص في
لجنة  اÑبلغت  2011في عام و .قاعة المؤتمرات الجديدة فرنك سويسري ضمن نطاق مشروع  000 800 1خُصص مبلغ 
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زñدة التكاليف "و 2" ؛صفات المحيط الأمنيتعديل موا "1"البر[مج والميزانية وجمعيات اrول الأعضاء بما يلي: 
وانتهت في  2010في عام  بدأتالتي  المعنية بسبب الأسعار المعروضة أثناء عملية المناقصة لمدخل المبنى الرئيسي   المقدرة

 .)A/49/18و A/49/13و A/49/12و WO/PBC/18/10و WO/PBC/18/6 (انظر الوîئق 2011 عام

، ونتيجة المشروع المعدل لمنع دخول السـيارات إلى محيط المباني WO/PBC/18/6من الوثيقة  19وتمشـيا مع الفقرة  .11
للمشروع لتحسين معايير السلامة والأمن في  إضافيةسمات ل جري اسـتعراض اخٓر اÑ  ؛لمدخل المبنى الرئيسي المعدلوالنطاق 

ما إذا كانت هناك سمات معينة يمكن إما تعديلها أو تاجٔيلها  لىللوقوف عأجري tسـتعراض و الويبو الحالية. مباني 
 التعامل معها بصورة مختلفة.  وأ 

بمعدات  ويعمل ملائمة ليكون ذي أبعاد مدخل المبنى الرئيسيتمويل  لضمانأولوية  إيلاء ةضرور وقررت الأمانة  .12
 المدخلء من زñدة تكلفة جز  لممكن استيعابما إذا كان من ا rراسةالفرصة  اغتُنمتمع الغرض منه. ومن ثم÷  تتناسب

 وتمخض. ، وكيف يتم ذ{ في حال ضمان التمويلمليون فرنك سويسري)يقرب من  إلىميزانية المشروع على زñدة تصل ال(
È{  تركيب ضمن النطاق الأصليلللشراء أو ل  المدرجة من البنودا عددنتيجة مفادها أن ذ{ tسـتعراض الإضافي عن 

 لإضاءة الخارجيةوتركيب اýٔزة ل المشروع (وتتعلق تحديدا بتدابير كشف التسلل وشراء وتركيب معدات للمراقبة �لفيديو
 المساسمن النطاق الأصلي وتاجٔيلها إلى وقت لاحق دون  هااستبعاديمكن ) وتركيبها المتفجرات الكشف عنوشراء اýٔزة 

مقترحات للجنة  تقديمب ، إن تطلب الأمر، . وسـتقوم الأمانةالتي تطبق بطريقة أخرى الأمنالمرتقبة لتدابير السلامة و لنتائج �
اعتبارا وخيارات التمويل ا وتوقيته هانطاق و ملاءمة بنود النفقات الرأسمالية المعنية مدى يزانية واrول الأعضاء بشانٔ البر[مج والم

 .2016عام  من

 التالي: ووزعِ على النحوفرنكا سويسرñ  6 769 172,18 خُصص مبلغ قدره  2013يونيه  30وفي  .13

  ةةةةالسويسريالسويسريالسويسريالسويسري    تتتتالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكا  
  000000000000,,,,600600600600,,,,7777 2008200820082008        الميزانية التي اعتمدتها اrول الأعضاء في ديسمبرالميزانية التي اعتمدتها اrول الأعضاء في ديسمبرالميزانية التي اعتمدتها اrول الأعضاء في ديسمبرالميزانية التي اعتمدتها اrول الأعضاء في ديسمبر

  000000000000,,,,000000000000,,,,5555        حصة اrوÊ المضيفةحصة اrوÊ المضيفةحصة اrوÊ المضيفةحصة اrوÊ المضيفة
  000000000000,,,,600600600600,,,,12121212 الميزانية المتاحةالميزانية المتاحةالميزانية المتاحةالميزانية المتاحة    إجماليإجماليإجماليإجمالي

 
  ةةةةالسويسريالسويسريالسويسريالسويسري    تتتتالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكا وضع tلوضع tلوضع tلوضع tلتزتزتزتزاماتاماتاماتامات

  582582582582,,,,154154154154,,,,4444    المبالغ التي خصصتها الويبو
  590590590590,,,,614614614614,,,,2222    المبالغ التي خصصتها اrوÊ المضيفة

  172172172172,,,,769769769769,,,,6666    مجموع المبالغ ا�صصة
 

  ةةةةالسويسريالسويسريالسويسريالسويسري    تتتتالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكاالمبالغ �لفرنكا رصيد tلرصيد tلرصيد tلرصيد tلتزتزتزتزاماتاماتاماتامات
  417417417417,,,,445445445445,,,,3333    رصيد الويبو المتاح

  409409409409,,,,385385385385,,,,2222    رصيد اrوÊ المضيفة المتاح
 827827827827,,,,830830830830,,,,5555    مجموع الرصيد المتاح

إن لجنة البر[مج والميزانية مدعوة إلى انٔ  .14
توصي جمعيات اrول الأعضاء في الويبو بانٔ تحيط 

  علما بمضمون هذه الوثيقة.

  [نهاية الوثيقة]


