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WO/PBC/15/19
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 8 يونيو 2010

لجنة البرنامج والميزانية
الدورة الخامسة عشرة
جنيف، من 1 إلى 3 سبتمبر 2010
تقرير مرحلي عن مشروع البناء الجديد
من إعداد الأمانة
 AUTONUM  
الغرض من هذه الوثيقة تزويد لجنة البرنامج والميزانية ("اللجنة") بتقرير مرحلي عن مشروع البناء الجديد يغطي الفترة منذ رفع التقرير السابق عن مشروع البناء الجديد (الوثيقة WO/PBC/14/9) إلى اللجنة إبان انعقاد دورتها الرابعة عشرة من 14 إلى 16 سبتمبر 2009. 
مشروع البناء الجديد (مبنى إداري جديد وممر إضافي تحت الأرض بين مبنى أرباد بوكش والمبنى الجديد)

تقدم ورشة البناء

 AUTONUM  
لا تزال أعمال البناء تتقدم وفقا لجدولها الزمني لتنتهي في 8 أكتوبر2010 (التاريخ الأصلي لانتهاء أعمال البناء محدد في العقد) فيما يتعلق بنحو 80% من المساحة المعنية، على أن تستكمل المساحة المتبقية، أي 20%، بحلول 5 نوفمبر 2010. وتشمل مساحة 80% من المبنى الجديد الطوابق من الثاني إلى الخامس والطوابق من الثاني إلى الرابع تحت الأرض، وتشمل أيضا الطابقين الرابع والخامس للممر الإضافي تحت الأرض بين مبنى أرباد بوكش والمبنى الجديد. أما مساحة 20% فتشمل الطابق الأرضي والطابق الأول فضلا عن الطابق الأول تحت الأرض، وتشمل أيضا الطابقين الثاني والثالث للممر الإضافي تحت الأرض بين مبنى أرباد بوكش والمبنى الجديد.

 AUTONUM  
ويعزى أساسا تسليم المشروع كاملا في موعدين وحسب المواقع المحددة بوضوح في الإضافة المرفقة بالعقد، إلى ضخامة الأعمال الإضافية المسندة إلى المقاول العام فيما يخص التعديلات (يغطيها المبلغ المخصص للتعديلات على المشروع (انظر الفقرة 10 أدناه))، والأعمال الطارئة (يغطيها المبلغ المخصص للنثريات والطوارئ) (انظر الفقرة 11 أدناه))، وتفوق كلفة جميع هذه الأعمال الإضافية مبلغ 10 مليون فرنك سويسري أي نحو 10% من السعر الأصلي المحدد في العقد. وقد أثرت قسوة أحوال الطقس خلال شتاء 2009-2010 في تقدم أعمال البناء، فكان التأخر عن تسليم جزء من المشروع سيطول لولا التدابير الهامة التي سارع كل من قيادة المشروع والمقاول العام إلى اتخاذها في الورشة. وهذا التأخير لن يؤثر إلا في 20% من الأعمال التي ستستغرق أربعة أسابيع إضافية فقط بعد مدة البناء التي كانت في الأصل 30 شهرا وكان مقررا انتهاؤها في 8 أكتوبر 2010.
 AUTONUM  
ووافقت لجنة البناء في مارس 2010 بناءً على توصية من قيادة المشروع والفريق الداخلي لمراقبة المشروع على ما يلي: "1" تسليم المشروع في موعدين، "2" وإعداد إضافة ترفق بالعقد المبرم مع المقاول العام من أجل تحديد موعد جديد في العقد لتسليم 20% من الأعمال وغير ذلك من الشروط التعاقدية في هذا الصدد.
 AUTONUM  
وسيخصص معظم الوقت خلال الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة من أعمال بناء المبنى الجديد ("المرحلة الأولى") والممر تحت الأرض بين مبنى أرباد بوكش والمبنى الجديد ("المرحلة الثانية") للواجهات والتثبيتات والتركيبات والإكساء الداخلي وأعمال التحسين والتجميل في الأسقف وجزء من محيط المبنى الجديد (علما بأن جزءا من محيطة المبنى الجديد في الخريطة الأصلية سيتأثر بورشة بناء قاعة المؤتمرات والمحيط الأمني لجميع المباني).
 AUTONUM  
وقد افتتحنا المنحدر الجديد لموقف السيارات تحت الأرض في مبنى أرباد بوكش يوم 22 فبراير 2010 أي بعد ما كان مقررا في الأصل (نوفمبر 2009)، ويعزى ذلك أساسا إلى رداءة أحوال الطقس.

 AUTONUM  
وأما أعمال الحفر للممر تحت الأرض بين مبنى أرباد بوكش والمبنى الجديد ("المرحلة الثالثة")، بعد تعديله ليتناسب مع أعمال الحفر المتعلقة بمشروع قاعة المؤتمرات الجديدة الموافق عليه،فقد بدأت يوم 22 فبراير 2010. وستتواصل أعمال البناء في هذا الموقع تحت الأرض إلى أن يحل موعدا الانتهاء من هذه الأعمال في 8 أكتوبر و5 نوفمبر 2010، حسب الطابق المعني، وذلك تماشيا مع إتمام المرحلتين الأولى والثانية على النحو المبين أعلاه.

 AUTONUM  
ويرد في مرفق هذه الوثيقة الجدول الزمني المؤقت لمراحل البناء بعد تحديثه.

الاستفادة من الميزانية المعتمدة والمبالغ المخصصة
 AUTONUM  
الجدير بالذكر أن اللجنة قد أوصت الجمعيات بالميزانية المعدلة والمحكمة لمشروع البناء الجديد (بما مجموعه 145 مليون فرنك سويسري تقريبا) فضلا عن "المبلغ المخصص للتعديلات" وعن "المبلغ المخصص للنثريات والطوارئ" ووافقت جمعيات الدول الأعضاء عليها، في دورتيهما المنعقدتين في ديسمبر 2008 (وتقدر المبالغ التراكمية الإجمالية بما مجموعه 16 مليون فرنك سويسري) (الوثيقتان (WO/PBC/13/6(b وWO/PBC/13/10 (الفقرة 129 من التقرير) والوثيقة A/46/12 (الفقرة 45 من التقرير)).

 AUTONUM  
وكما ذكرنا أمام اللجنة إبان دورتها الرابعة عشرة، فقد استخدمنا "المبلغ المخصص للتعديلات" (البالغ نحو 8,2 مليون فرنك سويسري) بكامله لتغطية تكاليف التعديلات الإضافية المتعلقة بمركز البيانات المعلوماتية، وتنفيذ التدابير الأمنية للأمم المتحدة في البناء الجديد، والاتصال عبر بروتوكول الإنترنت والتخطيط لمجموعة متنوعة من أماكن التخزين في البناء الجديد.
 AUTONUM  
وحتى تاريخ هذه الوثيقة، استخدمنا "المبلغ المخصص للنثريات والطوارئ" (نحو 7,8 مليون فرنك سويسري) أو خصصناه لتغطية عدد من البنود بمبلغ يناهز 2,3 مليون فرنك سويسري. ويبقى الفارق البالغ نحو 5,5 مليون فرنك سويسري لتغطية المسائل الطارئة التي قد تحدث في الأشهر الأخيرة من البناء. وفيما يلي البنود المعنية:  (أ) التكلفة المتبقية للتخطيط لمجموعة متنوعة من أماكن التخزين في البناء الجديد (نحو 000 660 فرنك سويسري)، (ب) وأعمال تدعيم البنية التحتية تحت الأرض، وبعض تدابير السلامة والتدابير الأمنية للأمم المتحدة داخل المبنى الجديد وحوله، وبعض التعديلات البسيطة على التجهيزات الداخلية (نحو 000 650 فرنك سويسري)، (ج) وتكييف التجهيزات التقنية في الطوابق الأرضية القائمة في مبنى أرباد بوكش والموصولة بالطوابق الأرضية الإضافية الجديدة (نحو 000 50 فرنك سويسري)، (د) إنشاء ممر من الألياف البصرية أو ممر خارجي إضافي للوصل بين مركز البيانات المعلوماتية وغيره من المباني (نحو 000 105 فرنك سويسري)، (ه) وتصليح تجهيزات نظم التدفئة والتهوية (نحو 000 60 فرنك سويسري)، (و) وتدابير السلامة من الحريق (نحو 000 450 فرنك سويسري)، (ز) وتدابير تقنية مختلفة في السقف والجدران الفاصلة بين المكاتب والردهات (نحو 000 370 فرنك سويسري) والأتعاب المرتبطة بذلك (000 40 فرنك سويسري).
القرض وآثار المشروع على ميزانية الويبو العادية

 AUTONUM  
الجدير بالذكر أن مبلغا قدره 9,4 مليون فرنك سويسري قد أقر في وثيقة البرنامج والميزانية المعدلة للفترة 2008-2009 (في إطار البرنامج 29) من أجل تغطية أتعاب قيادة المشروع وفوائد القرض. وقد أجّلنا سحب القسط الأول من القرض (مبلغ 50 مليون فرنك سويسري) المقرر سحبه في الأصل في ديسمبر 2008، حتى مارس 2009 بهدف الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. ومن ثم فإن المبلغ الموافق عليه في الميزانية العادية لم يستخدم بالكامل في الفترة المذكورة. وعلى غرار ذلك، فإن وثيقة البرنامج والميزانية المعتمدة للفترة 2010-2011 قد غطت (في إطار البرنامج 29) أتعاب قيادة المشروع وفوائد القرض مع افتراض أننا سنسحب قسطين آخرين في الفترة الممتدة بين نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011.

 AUTONUM  
ولا تزال الميزانية العادية (البرنامج 24.4) تغطي تكلفة استئجار المكاتب التي لا تملكها الويبو في الفترتين الماليتين 2008-2009 و2010-2011 ريثما يتم المشروع. وستغطي الميزانية العادية كذلك في الفترة 2010-2011 تكاليف نقل الموظفين ومختلف التجهيزات والمعدات والمخزون إلى المبنى الجديد، فضلا عن تكلفة إخلاء المباني المستأجرة قبل إعادتها إلى أصحابها.
ميثاق الويبو لمشروعات البناء ودراسات المخاطر 
 AUTONUM  
خضع هذا الميثاق الذي تغيرت تسميته فأصبح "ميثاق الويبو لمشروعات البناء" (بدل "ميثاق مشروع البناء الجديد")، لعملية تنقيح موسعة كي يشمل الأحداث أو العوامل الرئيسية التالية التي طرأت منذ إصدار النسخة السابقة من الميثاق (أي النسخة الثامنة، بتاريخ مارس 2009):  (أ) التغيير في المفاهيم من خلال الفصل التام بين مشروع البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة بتخصيص فصل لكل مشروع على حدة، مما استدعى إعادة صياغة جزء من النص، (ب) والتعديلات الأخرى المدرجة في النص وفي جمع المرفقات التي أصبحت ضرورية بسبب تعدد عمليات التحديث البديهية (فريق إدارة عليا جديد وتشكيل لجنة البناء وفريق داخلي لمراقبة المشروع وبدء تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والنظام المالي الجديد ولائحته).

 AUTONUM  
ويمكن الحصول على النسخة المنقحة من الميثاق وهي النسخة التاسعة (2010)، بتاريخ 26 مارس 2010، التي قدمت إلى لجنة التدقيق في اجتماعها الذي عقد في أبريل 2010، عند الطلب.

 AUTONUM  
ويتواصل تحديث دراسة المخاطر التي أعدتها الويبو، ودراسة الهيئة القيادية للمشروع بشأن المخاطر بوتيرة شهرية.
تنفيذ التدابير الأمنية للأمم المتحدة المتعلقة بمشروع البناء الجديد
 AUTONUM  
يندرج تنفيذ جميع التدابير الأمنية للأمم المتحدة المتعلقة بالمشروع ضمن الأعمال الجارية وتغطى كلفتها من الميزانية المحكمة أو المبلغ المخصص للطوارئ، حسب نوع التدابير (انظر الفقرتين 10 و11 أعلاه).
 AUTONUM  
ونشير في هذا الصدد إلى التقرير المرحلي المنفصل المخصص لتنفيذ التدابير الأمنية للأمم المتحدة نظرا لارتباطه بمباني الويبو الحالية.

مراقبة مشروع البناء الجديد والتدقيق فيه بانتظام 
 AUTONUM  
لا يزال مشروع البناء الجديد قيد التدقيق العادي الذي يتولاه مراجع الحسابات الخارجي ولجنة الويبو للتدقيق وشعبة التدقيق الداخلي والرقابة.
 AUTONUM  
ولجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى الإحاطة علما بهذا التقرير المرحلي.

[يلي ذلك المرفق]

[نهاية المرفق والوثيقة]
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�	تنتهي أعمال بناء مركز البيانات (الواقع تحت الأرض في المبنى الجديد) في 25 سبتمبر 2010 طبقا لما اتفق عليه في العقد في 2009 من خلال الإضافة المرفقة بالعقد المبرم مع المقاول العام، بحكم أن مركز البيانات المعلوماتية من أبرز التعديلات المدرجة في المشروع فيما عدا المواصفات التقنية الواردة في العقد الأصلي.






