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 البرنامج والميزانيةلجنة 
 

 السادسة والعشرونالدورة 
 2017يوليو  14اإلى  10جنيف، من 

 
 

 2027-2018الخطة الرأسمالية الرئيسية للفترة 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

لى  9أأوصت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين )من  .1 ( جمعيات الدول الأعضاء 2013سبتمبر  13اإ
بعد  الجمعيات ا وافقت علهتيال ،(WO/PBC/21/18 )الوثيقةخطة الويبو الرأأسمالية الرئيس ية على أأن توافق في الويبو ب

لخطة شاملة مس تمرة لمدة الأساس  2019-2014للفترة أأرست الخطة الرأأسمالية الرئيس ية . وقد A/51/14 في الوثيقة ذلك
تكنولوجيا المعلومات المشروعات المتعلقة ب ص الرأأسمالية فيما يخ الاستثماراتست س نوات تغطي احتياجات المنظمة من 

 ما يلي: 2019-2014للفترة الخطة الرأأسمالية الرئيس ية أأهداف كان من و . الأمن والسلامةو والتصالت، والمباني، 

الويبو قادرة على أأن تظل ضمان التخطيط في الوقت المناسب للاستثمارات الرأأسمالية اللازمة لضمان  (أأ  )
 ،الاضطلاع بوليتها

لى اإصلاحات تفاعلية وطارئةو  (ب )  ،تقليص الحاجة اإ

ة ، أأو الحد من وطأأ أأو جميعها الأمن أأو الصحة أأو السلامةالتخلص من المخاطر المتعلقة بالبيئة أأو و  (ج )
 .المخاطر هذه

ل مو  استثمارية رأأسمالية رئيس ية ت   اتعوخطة لس بعة مشر تمثل  2019-2014للفترة كانت الخطة الرأأسمالية الرئيس ية و  .2
قة على اس تخدام الأموال طب  متطلبات س ياسة الأموال الاحتياطية والمبادئ الم   وتس توفيالأموال الاحتياطية من 
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 ،2017-2016و، 2015-2014)ثنائيات ثلاث تضمنت ست س نوات زمنية قدرها الخطة فترة هذه شملت . و 1الاحتياطية
جمالية قدرها 2019-2018و  مليون فرنك سويسري. 11.2( بميزانية اإ

 ةالاحتياطيالأموال لة من مو  الخاصة الأخرى الم   اتعووالمشر  2019-2014للفترة الخطة الرأأسمالية الرئيس ية حالة 

مت كل س نة و تقارير أأداء البرنامج  لقد أُدرجت ضمن .3 تقارير دورية  كل س نتين اإلى لجنة البرنامج والميزانيةالتي ق د ِّ
. ويرد التقدم المحرز في كل مشروع 2019-2014للفترة الخطة الرأأسمالية الرئيس ية الفردية في  اتعوحالة تنفيذ المشر  بشأأن
لة من مو  الخاصة الأخرى الم   شروعاتلم اتقارير أأما . 2016تقرير أأداء البرنامج لعام ل  الملحق الثالث في 2016اية عام حتى نه

متة، يموارد المؤسس  للتخطيط ال الأموال الاحتياطية، مثل مشروع  مفقد ق د ِّ في تقارير اإلى لجنة البرنامج والميزانية  /ت قد 
 مرحلية س نوية منفصلة.

في و 2017والنفقات المتوقعة في عام  2016حالة اس تخدام الميزانية حتى نهاية عام  بشأأن تحديثا 1الجدول  يقدمو  .4
الخاصة الأخرى  اتعوعن المشر  ، فضلاا 2019-2014الخطة الرأأسمالية الرئيس ية للفترة  اتعولمشر  2018/2019 الثنائية

 ية.لة من الأموال الاحتياط مو  الم  و  الجاري تنفيذها حالياا 

وغيرها من المشروعات الخاصة الجارية  2019-2014: حالة مشروعات الخطة الرأأسمالية الرئيس ية للفترة 1الجدول  

لة من الأموال الاحتياطية  الم مو 
 (بأ لف الفرنكات السويسرية)

 

مليون فرنك  16.786الخاصة  اتعولمشر الأموال الاحتياطية ل ، بلغ الرصيد المتبقي في 2016وفي نهاية عام  .5
جمالياا قدره هناك أأن أأشارت التقديرات اإلى سويسري. و  الأموال الاحتياطية مليون فرنك سويسري في  3.435مبلغاا اإ

لى: لذلك س ي عاد ، وبعد ال ن لن يكون مطلوباا الخاصة  اتعولمشر ل  لى الأموال الاحتياطية. ويرجع ذلك اإ انخفاض  "1"اإ
ا بحيرة جنيف عم   مياه نفقات مشروعوانخفاض  "2" في الأصل، اا ر قد  م  عم ا كان  ةيموارد المؤسس  للتخطيط ال شروع تكاليف م 
لى "3، "كان متوقعاا  . قابل للتنفيذ، غير في الأصلقتر  على النحو الم، أأرباد بوكشنوافذ مبني  تغييرأأن مشروع  والانتهاء اإ

                                                
1
 .WO/PBC/15/7 Revانظر الوثيقة  

إجمالي ميزانية 

المشروع

النفقات التراكمية 

حتى 31 ديسمبر 

2016

الرصيد المتبقي في 

احتياطي المشروعات 

الخاصة 31 ديسمبر 

2016

يُعاد إلى الأموال 

الاحتياطية

النفقات 

المتوقعة لعام 

2017

النفقات المتوقعة 

للفترة 2018-

2019

الخطة الرأسمالية الرئيسية 2019-2014

                   245                 326                       -                           571                     129                700تعزيز الأمن

                   515              1,029                       -                       1,544                     524            2,068تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية

               3,338              2,225                       -                       5,563                     437            6,000تجديد مبنى نظام البراءات

                   -                  -                      487                           487                     263                750نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف

                   238                 477                       -                           715                     245                960تجديد قبو مبنى أرباد بوكش

                   -                  -                      206                           206                       94                300تغيير نوافذ مبنى أرباد بوكش

                   -                  -                      209                           209                     191                400السلامة والحماية من الحرائق

              4,335            4,057                    902                      9,295                1,883        11,178المجموع الفرعي للخطة الرأسمالية الرئيسية 2019-2014

مشروعات خاصة أخرى

                   -                   83                       -                             83                  1,117            1,200المؤشرات المقبولة للسلع والخدمات

               1,200              3,500                   2,533                       7,233                18,108          25,341مشروع التخطيط للموارد المؤسسية

                   -                 175                       -                           175                  5,005            5,180مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

              1,200            3,758                 2,533                      7,491              24,230        31,721المجموع الفرعي للمشروعات الخاصة الأخرى

              5,535            7,815                 3,435                   16,786              26,113        42,899مجموع المشروعات المُموَّلة من الأموال الاحتياطية
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 بالكاملس تخدم أأن ي  الخاصة  اتعولمشر حتياطية ل الأموال الامليون فرنك سويسري في  13.351لرصيد البالغ لومن المتوقع 
 .2019-2017خلال الفترة 

لى أأن مشروع تجديد مبني  .6 لى جانب ذ نف  البراءات سي  نظام وتجدر الإشارة اإ ضافية اإ من تحسينات كهربائية وأأمنية اإ
اإلى  ينعوالمشر  دمج. وس يؤدي 2027-2018 الرئيس ية للفترة لرأأسماليةاطة ضمن الخ 2018/2019 الثنائية في هاقتر  تمويل الم

عادة فتح موقع عمل رئيسي أ خر بعد بضع س نوات المتطلبات تقليل  المتعلقة بنقل الموظفين خلال مرحلة التشييد، وتجنب اإ
والسما  وتفادي التكاليف وتحقيق وفورات فها،  ،2019-2014 الرئيس ية للفترة طة الرأأسماليةالخفقط من اس تكمال 

 التقنية.الأجهزة و الأنظمة في ش تى ت جديدة على نحو أأكثر كفاءة تكنولوجيا باس تخدام

 ةالاحتياطيلأموال المتعلقة با الم راجَعةالس ياسة 

راجَعةاس تعرضت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الثالثة والعشرين س ياسة  .7 وأأوصت  ،2ةحتياطيموال الاتتعلق بالأ  م 
دارة المخاطرهذه . والغرض من بالموافقة علها لجمعياتااللجنة  مداد  ،الس ياسة الجديدة هو زيادة تعزيز الإدارة المالية واإ واإ
وتوضيح  ،المس تويات المس تهدفةو  الس يولةبما في ذلك ، موال الاحتياطيةللأ  المتواصلةالإدارة بشأأن توجهات معززة ب الأمانة 

حة بشأأن اس تخدام نق  مجموعة من المبادئ الم  على راجَعة الس ياسة الم  توي . وتح الأموال الاحتياطيةمتطلبات الإبلاغ عن 
 هذه الوثيقة.ل في المرفق الأول  ، وترد هذه المبادئالأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العاملة

 2027-2018للفترة الخطة الرأأسمالية الرئيس ية 

لى استثمارات .8 تكنولوجيا المعلومات مبادرات و  ،السلامة والأمنو  ،المبانيمجالت في مس تمرة  رأأسمالية تحتاج المنظمة اإ
ضعت خطة رأأسمالية رئيس ية ت   لتأأديةوالتصالت  الرئيس ية الرأأسمالية  الاستثمارات وض ِّ وليتها على أأكمل وجه. ولذلك و 
لى س نوات. و  10والسلامة والأمن على مدى  المبانيالمطلوبة في  ضافةا اإ ِّ اإ د  لوجيا مشروعات تكنو عدد من د ذلك، ح 

 .هاتس يير أأعمال وضمان  الدولية تنظمة التسجيلاأأ لتعزيز  القصوى الأولوية ذاتالمعلومات والتصالت 

لة من الأموال مو  الم   اتعوالمشر أأن تكون  المتبعة في مجال الاحتياطاتياسة س  ال من مبادئ  3ويقتضي المبدأأ  .9
رة وغير عاديةالاحتياطية  الطويلة الرأأسمالية الرئيس ية المدرجة في الخطة ن المشروعات على أأ  3ينص المبدأأ و . غير متكر 

د  الأجل  نجازها قد تح  مرافق المنظمة لكي تظل د كمشروعات تتعلق بالبناء/التجديد وتكنولوجيا المعلومات والتصالت ويلزم اإ
ضافات مهمةوافية وأأنظمتها  جراء توس يعات أأو اإ لس ياسة من مبادئ ا 3المبدأأ وتماش ياا مع  .بالغرض المنشود منها وذلك باإ

د من الخطة الرأأسمالية الرئيس ية  كل ما س يلزم لس تمرار تقديم الخدمات الحالية من الم راجَعة بشأأن الأموال الاحتياطية، است بعِّ
يا ، بما في ذلك تكنولوج لتحسينات الطفيفة المدخلة على الهياكل أأو الأنظمةبابالصيانة المس تمرة للمرافق وتتعلق شروعات م 

رةالم غير و  عاديةالغير الرأأسمالية وكان هذا الاستبعاد بسبب عدم استيفاء معايير المشروعات  ،المعلومات  .تكر 

 بانيلم تتعلق باخطة رأأسمالية رئيس ية لمشروعات  "1": بين 2027-2018الخطة الرأأسمالية الرئيس ية للفترة ميز ت  و  .10
رئيس ية للاستثمار  مشروعات أأربعةو  "2"موجزة في المرفق الثامن، وهي ، 2027-2018الفترة غطي تو السلامة والأمن و 

 .2019 -2018 الثنائيةتكنولوجيا المعلومات لتنفيذها خلال في  الرأأسمالي

                                                
2
 WO/PBC/23/8الوثيقة  يرجى النظر اإلى 
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 2027-2018الخطة الرأأسمالية الرئيس ية للفترة  دوافع

تقد ل .11 الاستثمار  اتعوالرئيس ية لمشر بعد النظر في الدوافع  2027-2018الرأأسمالية الرئيس ية للفترة  طةالخ أُعِّد 
يسر تقييم وافع ت  الدهذه . كما أأن وليتها على أأكمل وجهبالويبو  اضطلاعمن أأجل ضمان ل أأدناه، فص  الرأأسمالي، على النحو الم  

 .من عدمه في مجال الاحتياطاتالم راجَعة  س ياسةال لمبادئ المنصوص علها في ل  اتعوالمشر امتثال 

  التجديد و  الإصلا المعدات والمرافق، بما في ذلك أأعمال الأصول من  ورة حياةلد الفعالة ةدار الإ  – ياةالح دورة
 عدم قابلية تشغيل تلك الأصول.بسلامة و ل الأصول البالية، لمنع المخاطر المتعلقة با ترميمالأساس ية أأو 

 فضلاا عن والمحلية،  الفيدراليةلضمان الامتثال التنظيمي للأطر التنظيمية السويسرية  اتعومشر  تنفيذ – اللوائح
 الأمم المتحدة. التي اعتمدتهاالمبادئ التوجهية 

 لى اقتناؤهاأأو  أأصول جديدة بناء – احتياجات العمل ، مما س يمكن المنظمة من تحسين الخدمات المقدمة اإ
 .نطاق هذه الخدمات أأو توس يع ء الويبوالدول الأعضاء وعملا

 الكربونية الويبوأأثر انبعاثات من  س يقلللطاقة المتجددة، مما في مبادرات ا الاستثمار – البيئة. 

 في مبادرات لجعل مباني الويبو وخدماتها متاحة لجميع أأصحاب المصلحة، بمن فهم  الاستثمار – النفاذ تيسير
 .اتالإعاق يذو من الأشخاص 

  نفقات ال الأنظمة من أأجل تقليل عدات و المو  تكنولوجيات لل جديدة تحسينات  من الاس تفادة –فعالية التكاليف
 المتكررة. يةالتشغيل 

  في حالة الوقاية والحماية للحد من قابلية الويبو للتضرر  تدابير تنفيذ – المعلوماتتأأمين الأمن والسلامة و
لى أأصول الويبولحمالتهديدات و   .المادية والمعلوماتية اية موظفي الويبو والمندوبين والزوار بالإضافة اإ

 2027-2018ة الرأأسمالية الرئيس ية للفترة ملخص الخط

والتكاليف المقدرة غير المتكررة  ،داول الزمنية لتنفيذهامشروعات الخطة الرأأسمالية الرئيس ية، والج 2الجدول  يلخص .12
  .2027-2018خلال الفترة 
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 2027-2018للفترة ملخص الخطة الرأأسمالية الرئيس ية : 2الجدول 
 )بأ لف الفرنكات السويسرية(

 
لى  xملاحظة: يشير الرمز   د لحقاا التكاليف س ت حد  أأن اإ

وس يجري تحديثها  ،الاستثمار الرأأسمالي اتعوخطة متجددة لمشر  2027-2018الخطة الرأأسمالية الرئيس ية للفترة  ثلتم و  .13
 .ليفه المقدرةوتكا نطاق كل مشروع تنقيحوعرضها على الدول الأعضاء مرة كل س نتين مع 

 2018/2019الثنائية في ة حتياطيالخطة الرأأسمالية الرئيس ية من الأموال الاتمويل مشروعات ل اقترا  

من  هاالمقتر  تمويل  اتعوللمشر  ملخص 3، يرد في الجدول 2027-2018 الرئيس ية للفترة طة الرأأسماليةالخ على بناء .14
  .2018/2019الثنائية الأموال الاحتياطية في 

مجموع 10 سنوات2026-202427-202225-202023-201821-19المشروعات

مشروعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

منصة عالمية للملكية الفكرية

                   4,547                     -         -                     -           -      4,547مرحلة أولى

                     -         -                     -x         -مرحلة ثانية

منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

                   8,000                     -         -                     -           -      8,000مرحلة أولى

                 23,390                     -         -                     -     23,390         -مرحلة ثانية

                   6,000                     -         -                     -           -      6,000منصة مدريد المعلوماتية

                      930                     -         -                     -           -         930نظام تسجيل المؤتمرات

                 42,867                    -         -                    -    23,390   19,477المجموع الفرعي لمشروعات تكنولوجيا المعلومات

مشروعات تتعلق بالمباني

                   1,700                     -         -                     -           -      1,700إنشاء استديو وسائط متعددة

تجديدات دورة الحياة

                   1,950                     -         -                     -           -      1,950     أعمال إضافية في مبنى نظام البراءات

 25,000 - 20,000                      -         - 25,000 - 20,000            -         -     مبنى أرباد بوكش

 20,000 - 15,000  20,000 - 15,000          -                     -           -         -     مبنى جورج بودنهاوزن

                      700                     -         -                     -          700         -     موقف سيارات

أنظمة/ تركيبات ميكانيكية

                      900                     -         -                     -          900         -     إمدادات المياه

                   2,600                     -         -                  1,300           -      1,300     كهرباء وطاقة

                   1,500                     -         -                     -       1,070         430     مصاعد

 54,350 - 44,350  20,000 - 15,000          - 26,300 - 21,300       2,670     5,380المجموع الفرعي للمشروعات المتعلقة بالمباني

معدات وأنظمة الأمنية

                   1,696                     -         -                  1,476           -         220أنظمة الحرائق

                   1,230                     -         -                    330          500         400معدات الأمنية

                   2,926                    -         -                 1,806         500        620المجموع الفرعي للمشروعات المتعلقة بالأمن

 100,143 - 90,143  20,000 - 15,000          - 28,106 - 23,106     26,560   25,477مجموع التكاليف المقدرة
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 2019-2018الرأأسمالية الرئيس ية للثنائية ة ط: مشروعات الخ3الجدول 
 )بأ لف الفرنكات السويسرية(

 

 25.5 بمبلغ 2018/2019الرئيس ية المقترحة ذات الأولوية في الثنائية  اتعوللمشر غير المتكررة مجموع التكاليف  يقدرو  .15
 .2018/2019 الثنائيةفي  اتعومليون فرنك سويسري. ول توجد تكاليف تشغيلية/متكررة للمشر 

 فيعلى تنفيذ المشروعات الموافقة لذلك فاإن . ولس تقلالباشروع لم مقترحة  مرحلة أأو كل مشروع مقتر ويتسم  .16
ثنائيات  في اتمراحل المشروعأأو  اتعوبشأأن تمويل المشر س تقبلية على أأي قرارات م  ل تحكم مس بقاا  2018/2019الثنائية 

المقتر  تمويلها  اتعول لكل مشروع من المشر فص  السابع وصف م   والمرفقالثاني  الموجودة بين المرفقات لحقة. ويرد في المرفق
 الاحتياطية. من الأموال

موال الاحتياطية  حالة اس تخدام الأ

ن  .17 بتوفر مبالغ تتجاوز المس توى المس تهدف يتعلق اس تخدام الأموال الاحتياطية الذي يحدد ( 1المبدأأ الأول )المبدأأ اإ
حتياطي او  ةالمطلوب ةحتياطيموال الاالمس توى المس تهدف للأ  الزائد على الأموال الاحتياطيةيد ر رص قد  للاحتياطي. وي  

، ل يشمل حساب حسن التدبير. ولأغراض 20173مليون فرنك سويسري في نهاية عام  89.1بمبلغ لمشروعات الخاصة ا
عادة تقييم الاحتياطيفائض و صناديق رؤوس الأموال العاملة  "1" :وفرةالمتالأموال الاحتياطية  مبادئ من  2للمبدأأ  وفقاا  اإ

في من الأموال الاحتياطية  ي نفَقما النتيجة الإجمالية المتوقعة بعد و  "2، "في مجال الاحتياطاتراجَعة الس ياسة الم  
 .2017 عام

                                                
3
 مليون فرنك سويسري 24.3، التي تبلغ 2017عام في  ةالاحتياطيما ي نفَق من الأموال النتيجة الإجمالية المتوقعة بعد  يراعيل هذا التقدير  

2018-2019مشروعات

مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

                 4,547منصة عالمية للملكية الفكرية )المرحلة 1(

                 8,000منصة صامدة وآمنة لنظام معاهدة البراءات )المرحلة 1(

                 6,000منصة مدريد المعلوماتية

                    930نظام تسجيل المؤتمرات

              19,477المجموع الفرعي لمشروعات تكنولوجيا المعلومات

مشروعات تتعلق بالمباني

                 1,700إنشاء استديو وسائط متعددة

                 1,950أعمال إضافية في مبنى نظام البراءات

أنظمة/ تركيبات ميكانيكية

                 1,300     كهرباء وطاقة

                    430     مصاعد

                5,380المجموع الفرعي لمشروعات المباني

معدات وأنظمة أمنية

                    220أنظمة الحرائق

                    400معدات أمنية

                   620المجموع الفرعي لمشروعات الأمن

              25,477مجموع التكاليف المقدرة
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  2017في نهاية عام  ةحتياطيموال الار للأ قد  : الوضع الم  4الجدول  
 السويسرية(يين الفرنكات )بملا

 

 287.7 2016.12.31في  الختاميمجموع الأموال الاحتياطية*، الرصيد   

 :بما في ذلك

 270.9 2016.12.31 في الفوائض المتراكمة، الرصيد الختامي 

 16.8 2016.12.31الختامي في  لرصيدا ،الخاصة اتعوالمشر احتياطي  

  

 (3.4) مطلوباا لم يعد الذي احتياطي المشروعات الخاصة 

الجارية الخاصة  اتعوالمشر غيرها من و  2019-2014لفترة الخطة الخاصة  اتعواحتياطي المشر من  يالرصيد المتبق

 لة من الأموال الاحتياطيةمو  الم  
           

13.4 

 25.5 2019-2018 لثنائيةاالخاصة المتوقع بعد الموافقة على مشروعات خطة  اتعواحتياطي المشر 

 38.9 2019-2018خطة الثنائية مشروعات  الخاصة المقدر، بما في ذلك اتعوالمشر  يمجموع احتياط

  

 248.9  2019-2018خطة الثنائية  الخاصة، بما في ذلك اتعوالمشر  ياحتياطمجموع  باس تثناء ةالاحتياطيالأموال مجموع 

 159.8 **2018/2019المس تهدف للثنائية صناديق رؤوس الأموال العاملة حتياطي ا

  89.1 ***يالمس توى المس تهدف للاحتياطالأموال الاحتياطية الذي يتجاوز  رصيد

عادة تقييم الاحتياطي* باس تثناء صناديق رؤوس الأموال العاملة و   فائض اإ

في المائة من مجموع ميزانية  22أأي  ،في مجال الاحتياطات** يستند الاحتياطي المس تهدف اإلى أأهداف الاتحادات المحددة في الس ياسة الم راجَعة 

 .مليون فرنك سويسري 725البالغة  2018/2019الثنائية 

 .مليون فرنك سويسري 24.3، التي تبلغ 2017النتيجة الإجمالية المتوقعة بعد ما ي نفَق من الأموال الاحتياطية في عام  ييراع*** ل 

للخطة الرأأسمالية مليون فرنك سويسري  25.5التمويل المقتر  البالغ  استيعاب – 4يتضح من الجدول  كما – ويمكن .18
ن الأرصدة المتوقعة لأ  للأموال الاحتياطية،دون التأأثير على المس توى المس تهدف المطلوب  2019-2018 للثنائيةالرئيس ية 

 المشروعات المقترحة. تدبير نفقاتال بح سن  يمكن أأن تس توعب

لى أأن  .19 ذات رسَمل  سوفتكنولوجيا المعلومات  اتعوشر الخاصة بم  نفقاتال وتجدر الإشارة اإ  القيدتس توفي معايير  كانت اإ
يبساسعلى أأساس ت عد  البيانات المالية للمنظمة ، لأن المطلوبة  اتعوشر الخاصة بم نفقات ال سوف ت رسَمل كذلك . و معايير اإ

د، في المتضررة. و أأو تعزز قيمة المباني  بالمباني فترة الانتفاعد مد ِّ التي ت  باني الم  د  ذا كانت الرسملة سوف يح  كل مشروع، ما اإ
يبساس بموجب أأم ل بها  امسموح رسملة وفي حالة معلومات مفصلة عن التكاليف والتنفيذ المقرر. حينما ت تا  معايير اإ

من ثم ، س تخدام. و للا يكتمل المشروع ويصبح متاحاا حالما صل الناتج فترة الانتفاع بالأ  لنفقات على مدىا ت قي د شروع،الم 
أأو  رسم اإهلاكلمنظمة على مدى فترة أأطول من خلال الأموال الاحتياطية ل على النفقات في هذه الحالت، أأثر يؤجل، 

 التأأثير الفوري عند تنفيذ المشروع.بدلا من س نوي، اس تهلاك 

 الاتحادات على 2019-2018 للثنائيةفي الخطة الرأأسمالية الرئيس ية المشروعات المقترحة توزيع 

ع ت   .20 على  2018/2019الثنائية المقتر  تمويلها من الأموال الاحتياطية في الخطة الرأأسمالية الرئيس ية مشروعات وز 
 الاتحادات(:أأو الاتحاد )المباشرة أأو غير المباشرة التي تعود على  س تفادةالامدى بناءا على تحادات الا

 لملكية الفكريةل  العالمية نصةالم 

o لرسومباالاتحادات الممولة عود بفائدة غير مباشرة على ت 
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o  ع التكلفة مبدأأ القدرة بوصفها نفقات غير مباشرة للاتحاد )على الاتحادات الممولة بالرسوم ت وز 
 (الدفع على

 معاهدة التعاون بشأأن البراءاتنظام ل  وأ منة محكمةمنصة 

o   البراءاتتعود بفائدة مباشرة على اتحاد معاهدة التعاون بشأأن 

o  لاتحادلنفقات مباشرة بوصفها التكلفة  اتحاد معاهدة التعاون بشأأن البراءاتيتحمل 

 منصة مدريد المعلوماتية

o تعود بفائدة مباشرة على اتحاد مدريد 

o يتحمل اتحاد مدريد التكلفة بوصفها نفقات مباشرة للاتحاد 

 اتنظام تسجيل المؤتمر 

o  اداتجميع الاتحة على غير مباشر يعود بفائدة 

o  ع التكلفة دارية غير مباشرةبوصفها  جميع الاتحاداتعلى ت وز   نفقات اإ
 )مبدأأ القدرة على الدفع(

 الأمن والسلامةشروعات م و  المباني اتعومشر 

o  جميع الاتحاداتة على غير مباشر تعود بفائدة 

o  ع التكلفة دارية غير مباشرةبوصفها جميع الاتحادات على ت وز   نفقات اإ
 على الدفع()مبدأأ القدرة 

لنظام الأرصدة الاحتياطية لأن المقترحة حسب الاتحاد. و اتعوتوزيع تكاليف المشر لمحة عامة عن  5م الجدول قد ِّ وي   .21
عت ، ف2016في نهاية عام  اعجز  شهدتلش بونة نظام لهاي و  ز ِّ شتراكات، على الاتحادات الممولة من الاالتكاليف قد و 

تحادات موال الاحتياطية الخاصة بهذه الاات واتحاد مدريد. ويوض الرصيد الإيجابي للأ معاهدة التعاون بشأأن البراءاتحاد و 
ات المقترحة في الخطة عوبالمشر  أأن الاتحادات ل تتأأثر سلباا  2018/2019الرصيد المس تهدف في الثنائية  لىزيد عيي الذ

  .2018/2019 الرأأسمالية الرئيس ية للثنائية



WO/PBC/26/9 
9 

 

ر للأموال الاحتياطية في نهاية عام 5الجدول    حسب الاتحاد 2017: الوضع الم قد 
 (بأ لف الفرنكات السويسرية)

 

عادة تقييم الاحتياطي* باس تثناء صناديق رؤوس الأموال العاملة و   فائض اإ

في المائة من مجموع ميزانية الثنائية  22 ي، أأ مجال الاحتياطاتفي ** يستند الاحتياطي المس تهدف اإلى أأهداف الاتحادات المحددة في الس ياسة الم راجَعة 

 .مليون فرنك سويسري 725البالغة  2018/2019

 مليون فرنك سويسري 24.3، التي تبلغ 2017النتيجة الإجمالية المتوقعة بعد ما ي نفَق من الأموال الاحتياطية في عام  ل يراعي*** 

 2018/2019للثنائية عداد وثيقة البرنامج والميزانية لإ الاتحادات مماثلة للمنهجية المس تخدمة حسب ملاحظة: المنهجية المس تخدمة لتخصيص الإيرادات والنفقات 

  (.2016/2017 ثنائية)دون تغيير عن ال 

 على التدفقات النقدية ومس تويات س يولة الأموال الاحتياطيةالواقع الأثر 

لتمويل الكامل توفير ال أأموالها الاحتياطية كلاهما يكفيان وزيادة  السائل من زءالجالنقدية المتاحة و  أأموال الويبو اإن .22

رصيد الخطة الرأأسمالية الرئيس ية و  2019-2018 للثنائيةالرأأسمالية الرئيس ية التدفق النقدي المقتر  في الخطة  لمس توى
 الخاصة الأخرى الممولة من الأموال الاحتياطية. اتعووالمشر  2019-2014 للفترة

ثر الواقع  على التدفق النقدي الأ

 157) 2016/2017في المائة من البرنامج والميزانية للثنائية  22البالغ المس تهدف بعد تخصيص الاحتياطي التشغيلي  .23
 الس يولةالخدمة ) انتهاءحي بعد لتمويل التزامات التأأمين الصددة المح ةالاحتياطيالأموال مليون فرنك سويسري( و 

 اتعوالأساس ية، بما في ذلك احتياطي المشر يكون رصيد الس يولة  ،مليون فرنك سويسري( 108.6 التي تبلغالاستراتيجية 
 النحو التالي:على الخاصة، 

الاتحادات المموَّلة
 من الاشتراكات

اتحاد معاهدة 
البراءات

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد لاهاياتحاد مدريد

       287,675           (1,178)         (18,043)          52,511        233,008               21,377مجموع الأموال الاحتياطية*، الرصيد الختامي في 2016.12.31

بما في ذلك:

       270,889           (1,189)         (18,043)          49,607        220,196               20,318     الفوائض المتراكمة، الرصيد الختامي في 2016.12.31

         16,786                11               -            2,904          12,812                1,059     احتياطي المشروعات الخاصة، الرصيد الختامي في 2016.12.31

(3,436) (4)  0(267) (2,940) (226) احتياطي المشروعات الخاصة الذي لم يعد مطلوبا

الرصيد المتبقي من احتياطي المشروعات الخاصة لخطة الفترة 2014-2019 وغيرها من المشروعات 

الخاصة الجارية المُموَّلة من الأموال الاحتياطية

833                   9,872            2,637            -               7                  13,350         

 25,477               -               - 7,061 18,167 250احتياطي المشروعات الخاصة المتوقع بعد الموافقة على مشروعات خطة الثنائية 2018-2019

         38,827                  7               -            9,698          28,039                1,083مجموع احتياطي المشروعات الخاصة المقدر، بما في ذلك مشروعات خطة الثنائية 2018-2019

       248,848           (1,185)         (18,043)          42,813        204,969               20,294مجموع الأموال الاحتياطية باستثناء مجموع احتياطي المشروعات الخاصة المُقدر

       159,752               -           3,736         32,610       107,154             16,252الاحتياطي المستهدف للثنائية 2018/2019**

         89,096          (1,185)        (21,779)         10,203         97,815               4,042رصيد الأموال الاحتياطية الذي يتجاوز المستوى المستهدف للاحتياطي***
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 : الأموال الاحتياطية وفقاا لس ياسة الاستثمار6الجدول 
 )بملايين الفرنكات السويسرية(

   

 
 2016ديسمبر  31 2017أأبريل  30

 542.3 473.2 مجموع الس يولة والاستثمارات )بما في ذلك الودائع(

 الاحتياطي التشغيلي

حتياطي صناديق رؤوس الأموال العاملة المس تهدف ا)

 157.0 157.0 (2016/2017في الثنائية 

 108.6 108.6 الس يولة الاستراتيجية

 276.7 207.6 *الس يولة الأساس ية

   

 * الس يولة الأساس ية تشمل احتياطي المشروعات الخاصة

لى  2016ديسمبر  31من نقص الس يولة في الفترة نتج و  .24 لحد من تأأثير لعن تنفيذ استراتيجية  2017أأبريل  30اإ
لى مصقبل موعد اس تحقاقه الويبو القرض  دفعتأأسعار الفائدة السلبية الحالية للفرنك السويسري، حيث  فيما  كانتونالرف ااإ

 2017صافي التدفق النقدي في عام  ، ول يزال،مليون فرنك سويسري. وكان 82.1بمبلغ بمشروعات تشييد المباني يتعلق 
 النقدية. لمتطلباتمن أأجل اتف  بس يولة ببيرة متاحة البناء ول يزال يح سداد قرض  تحمللتمكين الويبو من  كافياا 

مكانية مع ضمان  2017في عام  ةالأساس يس يولة رصيد ال ثمر ست لس ياسة الويبو الاستثمارية، سي   ووفقاا  .25 س يولة  يرتوفاإ
ذا اقتضى الأمر ذلك. وبالإضافة اإلى ذلك، كافية  أأرصدة الويبو النقدية على أأساس ي عاد اس تكمال لمواجهة الحالت الطارئة اإ

 تشغيلية.ال فوائض بالس نوي 

موال الاحتياطية  مس تويات س يولة الأ

بعد تداولة على خصومها الم  المتداولةزيادة أأصولها مقدار ف الجزء السائل من صافي أأصول الويبو بأأنه يعر جرى تلقد  .26
جراء بعض التعديلات على العناصر المدرجة في الأصول والخصوم الم  يبساس معاييرمتطلبات على  تداولة بناءاإ . وتطور وضع اإ

مليون فرنك سويسري في  88.4( من 2016قة لعام دق  س نوية )غير الم  الجزء السائل من صافي الأصول وفقا للبيانات المالية ال 
لى  2015نهاية عام   .2016مليون فرنك سويسري في نهاية عام  135.6اإ

 معاييرمتطلبات  تداولة بناء علىلت على العناصر المدرجة في الأصول والخصوم الم دخِّ وفيما يلي بعض التعديلات التي أُ  .27
يبساس  ير للجزء السائل من صافي الأصول:، مما أأسفر عن تقد اإ

ع أأو لم ت بَعقيمة الم  المتداولةتمثل قوائم الأصول  "1" بعت ولكنها لم ت وز  في هذا العنصر  . وبما أأننشورات التي ط 
لى معظمه  نه لممقبوضات نقديةلن يؤدي اإ لغرض حساب صافي  تداولةيدرج في الأصول الم  ، فاإ
 الس يولة. رصيد

نظام في المدينة الحسابات  المتداولة المتمثلة فيالمبالغ المس تلمة قبل اس تحقاقها، بعد خصم الأصول تمثل  "2"
مدريد/لهاي ولكن لم نظام عاهدة و نظام الممن رسوم النقدي الذي اس تلمته الويبو بالفعل الجزء  ،عاهدةالم

يبساسعايير لم . ووفقاا الخاص به نشرال  يكتمل مس بقة "غير مكتس بة" ول  مقبوضاتعتبر هذه الأموال ، ت  اإ
المبالغ المس تلمة قبل تاريخ النشر. ومع ذلك، على عكس الخصوم الأخرى، تمثل قبل في الإيرادات ظهر ت 

يرادات مؤجلة اس تحقاقها  يرادات الويبو وفائضها خلال اس تلامها  بالفعلتم اإ  12نقدا، وستشكل جزءا من اإ
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لأصول الويبو السائلة،  تعويضاعتبر ت  ل دية المس تلمة قبل اس تحقاقها المبالغ النقأأو أأقل. ولذلك، فاإن  شهراا 
لى أأي تدفق للموارد النقدية.اإ حيث   نها ل تؤدي اإ

  : تطور صافي الأموال الاحتياطية السائلة7الجدول 
 )بملايين الفرنكات السويسرية(

 

 

ديسمبر  31

2016 

الوضع بعد 

 31التعديلات في 

 2016ديسمبر 

ديسمبر  31

2015 

الوضع بعد 

 31التعديلات في 

 2015ديسمبر 

  544.9  604.4 الأصول المتداولة

 (36.5)  (46.0)  الحسابات المدينة في نظام المعاهدة 

 (1.6)  (1.5)  الأصولتعديل لقوائم  

 506.8  556.9  صافي الأصول المتداولة السائلة

  456.5  468.8 الخصوم المتداولة

 (249.4)  (269.6)  ة قبل اس تحقاقهامالمس تلتعديل للمبالغ  

 207.1  199.2  صافي الخصوم المتداولة السائلة

  88.4  135.6 *صافي الأصول المتداولة

 299.7  357.7  الجزء السائل من صافي الأصول

     

 * وفقا للبيانات المالية      

 بدايةا الويبو، أأن  بيدول توجد عناصر متوقعة س يكون لها أأثر سلبي ببير على الرصيد المس تقبلي للأصول السائلة.  .28
لى أأصول غير  ةحتياطيالأموال الامن المستثمر النقدي تصنيف الجزء غير ، س ت2017من عام  الأساس ية والاستراتيجية اإ

طاراا زمنياا استثمارات تتجاوز  فيالأموال الاحتياطية متداولة لأن المنظمة تخطط للاحتفاظ بهذه  مدته س نة واحدة من أأجل اإ
لى توس   ،على المدى الأطول ةالاستراتيجيس يولة ال ت ستثمر تحقيق أأقصى قدر من العائد مع الحفاظ على رأأس المال. وس  ؤدي اإ

ذا ما الأموال متاحة ظل أأن ت نحو يضمن علىالأساس ية  ت ستثمر الس يولةالسائلة. ومع ذلك، س  الأموال الاحتياطيةتخفيض  اإ
لها  ا حتِّيجَ  لها فوراا  النفاذيمكن صناديق الأساس ية المحتف  بها في الس يولة . ولذلك فاإن استثمارات ةرئالتلبية أأي حالت طاإ ، اإ

ذا لزم الأمر، س تظل ت    .لحسابات المس تقبلية للس يولة الاحتياطية، في اعتبر سائلةاإ

مليون  24.3تبلغ من المتوقع أأن التي  تشغيليةال فوائض بال س نوياا أأموال الويبو الاحتياطية س تكمل ت  ، بر أأعلاهكما ذ  و  .29
مليون فرنك سويسري  61.5( وةالاحتياطيالأموال ما ي نفق من )النتيجة الإجمالية بعد  2017فرنك سويسري في عام 

 .2018/2019 لثنائيةفي ا (ال الاحتياطيةمن الأمو ما ي نفق  )النتيجة التشغيلية المدرجة في الميزانية قبل

 س ياسة الأموال الاحتياطية ومبادئ 2018/2019مشروعات الخطة الرأأسمالية الرئيس ية للثنائية 

راجَعة المتعلقة للمبادئ الواردة في الس ياسة الم   أأعلاه تحليلا لس تخدام الأموال الاحتياطية وفقاا الواردة تقدم الأقسام  .30
لها. و هذه . وترد ةبالأموال الاحتياطي من مبدأأ ملخص لتحليل كل فيما يلي المبادئ في المرفق الأول لتسهيل الرجوع اإ

 المبادئ. هذه
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 1المبدأأ 

عادة تقييم الاحتياطي)باس تثناء صناديق رؤوس الأموال العاملة و  الأموال الاحتياطية بلغ رصيد .31 نهاية  في( فائض اإ
ن التمويل المقتر  لمشروعات  مليون 287.7ما قيمته  2016 عام  فيالخطة الرأأسمالية الرئيس ية فرنك سويسري. ولذلك فاإ

لأموال الاحتياطية مليون فرنك سويسري، أأعلى بكثير من المس توى المس تهدف ل 25.5، البالغ 2018/2019الثنائية 
 ك سويسري.مليون فرن 159.8، الذي يبلغ 2018/2019 في الثنائيةوصناديق رؤوس الأموال العاملة 

 2المبدأأ 

عادة تقييم الاحتياطيو  صناديق رؤوس الأموال العاملةل يشمل المتاحة  ةالاحتياطيالأموال حساب  .32 انظر ) فائض اإ
 (.5و 4 ينالجدول

 3المبدأأ 

ما بتكنولوجيا المعلومات أأو  اتعوالمشر  .33 المقترحة هي استثمارات رأأسمالية رئيس ية غير عادية وغير متكررة تتعلق اإ
لى السابع.دوافعها و  اتعورجى الاطلاع على أأوصاف المشر لمباني/ السلامة والأمن. ي  با  في المرفقات من الثاني اإ

 4المبدأأ 

الاستثمارات الرأأسمالية الرئيس ية المتوقعة خلال الس نوات العشر  نوالمرفق الثامن نظرة عامة شاملة ع 2يقدم الجدول  .34
ني والسلامة والأمن وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، بما في ذلك التكلفة الكاملة ( فيما يتعلق بالمبا2027-2018المقبلة )

الس نوية المتكررة لكل مشروع في المرفقات من  ة. وترد التكلفلكل مرحلة من مراحله أأو كلهمالكل مشروع أأو غير المتكررة 
لى السابع، حيثما كان ذلك مناس با.  الثاني اإ

أأثر سلبي أأي  2027-2018للفترة الخطة الرأأسمالية الرئيس ية  قترا ن المقدر أأن يكون ليس موبالإضافة اإلى ذلك، ل  .35
لى  22)يرجى الاطلاع على الفقرات من  ةالاحتياطيالأموال على التدفقات النقدية ومس تويات س يولة   (.30اإ

 5المبدأأ 

في  2027-2018للفترة في الخطة الرأأسمالية الرئيس ية المقترحة  اتشروعالم مراحل أأو  اتعوشر الم تنفيذ  ططمن المخ .36
 .2018/2019 الثنائية

 وفيما يلي فقرة القرار المقترحة. .37

أأوصت لجنة البرنامج والميزانية جمعيات  .38
 تمويل ، بأأن توافق علىيعنهاالويبو، كل فيما 

الرأأسمالية  المقدمة في الخطة اتعوالمشر 
فيما يخص  2027-2018للفترة  الرئيس ية

جمالي قدره  2018/2019 لثنائيةا  25.5بمبلغ اإ
أأموال من  مليون فرنك سويسري

 .ةحتياطيالا الويبو

 ]تلي ذلك المرفقات[
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 المرفق الأول
 

 في مجال الاحتياطاتراجَعة ق الأول: الس ياسة الم  رفالم

لمتعلقة راجَعة اللس ياسة الم   باس تخدام الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العاملة وفقاا الخاصة فيما يلي المبادئ 
 :4ةحتياطيموال الابالأ 

ينبغي أأل تتعلق اقتراحات اس تخدام الاحتياطي سوى بالمبالغ المتاحة في الاحتياطي التي تتجاوز المس توى  :1المبدأأ 
س ياسة الويبو بشأأن الأموال الاحتياطية. وذلك ينطبق على مس توى أ حاد الاتحادات  المس تهدف الذي تقتضيه

 ومس توى المنظمة ككل على السواء.

لى المعلومات الخاصة بمس تويات الاحتياطي والواردة في 2المبدأأ  : سيستند حساب الأموال الاحتياطية المتاحة اإ
طة من أأحدث البيانات المالية ويجب أأن يراعي حق المراعاة ا لنفقات الفعلية والنفقات الم تعه د بها والنفقات الم خط 

عادة تقييم  الأموال الاحتياطية للفترة )الفترات( المالية التي سي نفذ خلالها المشروع المقتر . وسيتم اس تثناء فائض اإ
عادة تقييم الأرض التي ب ني علها المبنى الجديد( وصناديق رؤوس الأ  موال العاملة )التي الاحتياطي )الناشئ عن اإ

 أأنشئت بواسطة اشتراكات الدول الأعضاء( من حساب المبالغ المتاحة الزائدة على مس توى الاحتياطي المس تهدف.

رة وغير 3المبدأأ  : ينبغي أأن تتعلق اقتراحات اس تخدام الأموال الاحتياطية بمشروعات رأأسمالية ونفقات غير متكر 
د  على النحو الذيعادية، وفي ظروف اس تثنائية، بمبادرات استراتيجية  د  ره جمعيات اتحادات الويبو. وتح  تقر 

د كمشروعات تتعلق بالبناء/التجديد المشروعات الرأأسمالية عادة في الخطة الرأأسمالية الرئيس ية الطوي د  لة الأجل وقد تح 
نجازها لضمان اس تمرار مرافق المنظمة وأأنظمتها في الوفاء بالغرض المنشود منها  وتكنولوجيا المعلومات والتصالت ويلزم اإ

ضافات مهمة. جراء توس يعات أأو اإ  وذلك باإ

عداد اقتراحات اس تخدام الأموال الاحتياطي4المبدأأ  لى معلومات عن تكاليف : ينبغي اإ ة بطريقة شاملة وبالستناد اإ
رة )التي قد تكون ذات طبيعة مالية ونوعية على حد سواء(، والنفقات  كامل دورات حياة المشروعات، والفوائد المقد 

طار الميزانية العادية في الثنائيات اللاحقة، والأث رة التي س تكون المنظمة ملزمة برصد موارد لها في اإ ر على المتكر 
 التدفقات النقدية ومس تويات س يولة الأموال الاحتياطية.

: يجوز أأن تتعلق اقتراحات اس تخدام الأموال الاحتياطية بمشروعات ومبادرات تخرج عن نطاق الفترة المالية 5المبدأأ 
نجازها أأكثر من ثنائية واحدة.  الثنائية الس نتين للمنظمة وتشمل، أأو تدوم، فترة اإ

 الثاني[]يلي ذلك المرفق 

                                                
4
 WO/PBC/23/8الوثيقة  
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 المرفق الثاني
 

 الأولى المرحلة –لملكية الفكرية العالمية ل نصة الم المرفق الثاني: 

 المتوقعة وفوائدهأأهداف المشروع 

لى اس تحداث منصة  لها فيما يلي باسم "مشتركة واحدة )ي  معلوماتية يهدف المشروع اإ للملكية الفكرية"(  ةالعالميالمنصة شار اإ
مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن البراءات ونظام مدريد غير المجانية المتعددة لخدمات الويبو المعلوماتية  نصاتالم ربط بين ت

، رسوملدفع ال مع نظام عالمي جديددمج أأن ت  لملكية الفكرية(. ومن المتوقع اية االويبو العالمية لحمأأنظمة ونظام لهاي )
مكانية ربط أأيضاا س تكشف المشروع وسي  مركز الويبو للتحكيم والوساطة. تدعم الخدمات التي يقدمها معلوماتية أأنظمة ب هااإ
لكترونية للملكية الفكرية بوابة دخول  ةالعالميس توفر المنصة و  للحماية وخدمات العالمية الويبو  ةنظمأأ دمات للمنتفعين بخواحدة اإ

 ،التطبيقسهلة  تنقلس ياسة طبق المنصة ت س  و  ،لويبو لكل مس تخدما لدى من خلال حساب واحدمركز التحكيم والوساطة 
 وبوابة مركزية للدفع. ،وواجهة مس تخدم مشتركة

لى دمج المنصات المتعددة كي يس تطيع و  الزيادة الكبيرة في كمية بيانات مواجهة المكتب الدولي للويبو توجد حاجة ملحة اإ
. ومع زيادة اس تخدام أأنظمة الملكية الفكرية هذه البيانات تنوعفي و ،دار عبر مجالت عمل مختلفةلملكية الفكرية التي ت  ا

لول ، لول ذلك، بحلمعالجة التي من شأأنها أأن ترتبطا تكاليف لتقليلمعالجة البيانات في نهج أأكثر تكاملا يلزم اتباع العالمية، 
 كل خدمة.خاصة بمعلوماتية يانات داخل أأنظمة مجزأأة ومس تقلة لمعالجة الب 

الويبو حتى ال ن، قامت بها وس تعتمد المنصة العالمية للملكية الفكرية على استثمارات تكنولوجيا المعلومات والتصالت التي 
ل القطاعات. ومن خلاتكنولوجيا المعلومات والتصالت عبر بشأأن ستراتيجية الاقرارات مزيد من اللتخاذ  فرصاا تيح ت س  و 
استثمارات  ية للملكية الفكرية احتواء التكاليف فينصة العالم لم ، ستسهل االهيكلي والتوحيداتيجية تر سالاجراءات الإ 

التهاون عمال مع ضمان عدم لأ حلول ا درجة قابلية التوسع فيحسن ت س  و  ،لمعلا أأنشطة ت عبرتصاللعلومات والمتكنولوجيا ا
حسن ن تت أأ تغيرات في متطلبات الأعمال و لما يحدث من الاس تجابة أأن تزداد لبيانات. ومن المتوقع أأيضا العمليات وا في جودة

 قدرة النظام على الصمود.

لعملاء المبتدئين مثل الجامعات مك ِّن اس ت  ف  ،التي ستشمل نظام دفع حديث الأحادية،الإلكترونية بوابة الدخول أأما 
اإلى خدمات الويبو على نحو أأفضل نفاذ ال من الفردية، ل س يما في البلدان النامية، شركات الصغيرة والمتوسطة وال  والمؤسسات
دارة من نهم س ت مكس بقة بالملكية الفكرية، و الم  ةعرفبقليل من الم  .بسهولةالرسوم عمليات دفع اإ

 للملكية الفكرية: ةالعالميصة شروع المنلم الفوائد المتوقعة فيما يلي و 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت عبر بشأأن ستراتيجية الاقرارات مزيد من الن اتخاذ ن المنظمة ممك ِّ ي  س   -
سهل احتواء التكاليف في ، مما ي المعلوماتيةنصات الم و أأنشطة العمل الحلول عبر التوفيق بين من و  ،القطاعات

والقدرة على الصمود في  التوسعسن قابلية يح  و أأنشطة العمل استثمارات تكنولوجيا المعلومات والتصالت عبر 
 الحلول المعتمدة.

عالجة بممجالت عمل الويبو ش تى في  المعلوماتية المختلفة نظمةللأ  للملكية الفكرية ةالعالميتسمح المنصة س  -
 دارة جودة البيانات.باإ وبيانات الدفع( و ينالبيانات المشتركة )مثل بيانات المس تخدم

لى س  الطلبات، مما  يودعن مع مكاتب الملكية الفكرية وم  زيادة أأنشطة التعاو سوف يصبح من الممكن  - يؤدي اإ
ال خرين الذين يتفاعلون مع أأنظمة عملاء لمكاتب الملكية الفكرية والمتاحة المذبورة أأعلاه جعل الفوائد نفسها 
 الويبو العالمية للحماية.
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لكترونية بوابة  -  م التسهيلات الحديثة لدفع الرسوم.لويبو لمعالجة المدفوعات باس تخدالواحدة وبس يطة للعملاء و اإ

بلاغ للويبو ستسمح البس يطة الفعالة لمنصة الملكية الفكرية العالمية  الواحدةالإلكترونية  البوابة - عملائها بكيفية باإ
 .المتاحة لعامة الناس على أأسهل نحو الويبو لكاملة من خدماتاموعة المجتشغيل واس تخدام 

 للعملاء. تجربة جديدة وموحدة وأأكثر اتساقاا وفير قوية لخدمات الويبو من خلال ت يةأأداة ترويج وهي  -

اإلى جميع الخدمات عن طريق حساب واحد قوي، مما يعزز مس توى الأمن وضوابط المس تخدم نفاذ س يكون  -
لى أأنظمة الويبو نفاذ ال   .اوبياناته المعلوماتيةاإ

الويبو في الابتكار والإبداع لما فيه مصلحة الجميع من خلال س تعزز المنصة العالمية للملكية الفكرية مساهمة  -
اإلى ، ل س يما في البلدان النامية، الصغيرة والمتوسطة والشركات الفرديةالمؤسسات  نفاذتيسير زيادة 

 الويبو. خدمات

مكانية صة وفر المنتس   - لى المعلومات المشتركة المتعلقة بالعنفاذ المكتب الدولي اإ  تيسير من أأجلدارتها اإ و  ءلاماإ
قامة   علاقات مع العملاء والترويج للخدمات.اإ

 تنفيذ المشروع

نشر منصة ت منه، و والتثب  . وتهدف المرحلة الأولى اإلى وضع تصميم على مراحلذ المشروع باس تخدام استراتيجية تنفيذ نف  سي  
طار  ،عرض أأولية نظمة لوتحديد خطة واإ لى المنصمن أأجل الانتقال المعلوماتية لأ جراءات  وضعو  ،ة خلال المراحل اللاحقةاإ اإ

 .أأنشطة العمللضمان زيادة التقارب في معالجة البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات عبر  ةوس ياس

 الدوافع

 عدد مس تخدميزيادة لعملاء نظرا لل وأأكثر انتظاماموحدة جديدة تجربة توفير أأهمية بعد يوم  يوما تزداد – احتياجات العمل
المشروع هذه الحاجة  بييلتقديم خدماتها. وس  في اعتماد المنظمة على تكنولوجيا المعلومات والتصالت زيادة خدمات الويبو و 

لكترونية من خلال توفير بوابة   س تخدامها.لخدمات الويبو وكافة طلاعهم على الويبو لعملاء واحدة وبس يطة وفعالة لاإ

مختلفة من  معلوماتية ةظمأأناحتواء تكلفة تطوير  "1": عن طريقات في التكاليف تحقيق وفور يمكن – التكاليف فعالية
لى معلومات نفاذ تحسين ال و  "2" ،متكاملةاس تحداث منصة خلال  دارتهاالمشتركة لعملاء ااإ  ةنظمالأ من خلال الترابط بين  ،واإ

لكترونية المس تخدمين ومكاتب الملكية الفكرية ببوابة مداد اإ و  "3" ،المعلوماتية كثر تبس يطا الأ عالجة الم، و عملاءواحدة للاإ
 .المتكاملةصة من خلال المن للمدفوعات، وتعزيز التعاون مع المس تخدمين ومكاتب الملكية الفكرية

 بوصفه مشروعا رأأسمالي في مجال الاحتياطاتالم راجَعة س ياسة ال  مبادئ من 3المشروع المتطلبات الواردة في المبدأأ س توفي وي 
 جميع مجالت الإيرادات الرئيس ية للمنظمة.المشروع ليشمل يمتد و  ،حجمه ونطاقهغير عادي وغير متكرر بناء على 

 التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

المتعاقبة كجزء من  مقترحات البرنامج والميزانيةفي  هاوتشغيل للملكية الفكرية  ةالعالميصة درج التكاليف المتكررة لصيانة المنس ت  
تمام المرحلة الأولىر التكاليف المتكررة المقدرة قد  الميزانية العادية. وت    فرنك سويسري في الس نة. 410 000بمبلغ  بعد اإ

ذلك المرفق الثالث[ ]يلي
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 الأولى المرحلة – معاهدة التعاون بشأأن البراءاتنظام ل  وأ منة محكمةمنصة الثالث:  المرفق

 المتوقعة وفوائدهأأهداف المشروع 

نه أأصول الويبو، من أأركان  ركنا أأساس يامعاهدة التعاون بشأأن البراءات نظام عتبر ي   ذ اإ  .الرئيسي لإيراداتهاصدر المللويبو وفر ياإ

الطلبات ودعي م  المكاتب و لتس يير أأعمال بالنس بة بالغة أأهمية  اذ اأأمر  على الصمود عاهدةالمنظام خدمات  قدرة تعتبرولذلك 
لى تراكم  اتالخدمتعطل ؤدي يعاهدة. ومن المحتمل أأن المبناء على  نجزة أأعمال اإ أأعمال عملاء في الويبو، فضلا عن تراكم غير م 
لى الإضرار بسمعة الويبو متوسط أأو ببير الخدمات على نطاق تعطل ؤدي يمن المرجح أأن . و همو/أأو فقدان حقوق الويبو  اإ

يرادهاو  نالمنظمات، في  الرقمنة في ازدياد مس تمر نلأ . واإ ضمان اس تمرارية الخدمات وس يلة حاسمة للحفاظ على ثقة  فاإ
 ذب عملاء جدد.لجعاهدة و المنظام مس تخدمي خدمات 

الأخرى. ولذلك المؤسس ية عاهدة خدماتها الأساس ية مع خدمات الويبو نظام المالبنية التحتية ل وفي الوقت الراهن، تتقاسم 
ن أأي تهديد محتمل يؤثر  لكترونيالويبو )هجوم في فاإ  عاهدة.الم في نظام( قد يؤثر ببيرتقني عطل  وأأ طبيعية  ةكارث وأأ  اإ

نشاء واجهة تواصلمن أأن تتأأكد ل بد لها أأعلى مس توى من الأمن، تحقيق وفعالة وتضمن  متجاوبةولكي تكون الويبو   اإ
 هذا يعني:و وأأصحاب المصلحة الرئيس يين. عملاء تجاوب فيما بينها وبين الدول الأعضاء فها والم 

 عاهدة لمالخاصة باتخزين ومعالجة بيانات الويبو الحساسة والحاسمة ة التي تقوم ب نظمزيادة أأمن الأ  "1"

تاحةزيادة و  "2" حكامو  اإ  ذات الصلة  ةنظمعاهدة والأ لمعمليات الويبو الحاسمة المتعلقة با اإ

 تحسين تحديد البيانات وتصنيفها وحمايتها و  "3"

 .أأنظمة أأعمال المعاهدة وانتظامها سرعة تحسينو  "4"

 عاهدة من:نظام المن مك ِّ ت  س  عاهدة الممنة لنظام ال  و  كمةالمحمنصة لل والفوائد المتوقعة 

 ،الإلكترونيةالتهديدات الأمنية، ل س يما الهجمات على نحو كافٍ من وحمايتها المهمة  هبياناتضمان تحديد  -

تاحة -  أأو بوارث.ببيرة تقنية وجود مشاكل  في حالة تهاواس تمراريصمودها الخدمات و  وزيادة اإ

عاهدة، مع نظام المفي نتاج الإ يما يتعلق ببيانات ف( System high)" النظام الأمني الم رتفع" نهجوال منة  كمةالمحوتقتر  المنصة 
المعاهدة الإلكتروني  )مع مراعاة القيود المفروضة على التطبيقات الخارجية مثل نظام اأأنظمة معلوماتهمعلومات المعاهدة و فصل 

(ePCT) الفصل أأحد حلول الش بكة السرية للغاية باس تخدام حمى لويبو. وس ت  ل المؤسس ية ش بكةال ن بقية ع( حيثما أأمكن
حكام في  مع ،اا مشددالمؤمنة تأأميناا   (.TEST، DEV) الأخرى عاهدةنظام الم ببيئات اتصالتهاالتحكم باإ

 تنفيذ المشروع

نشاء أأول مركز بيانات ) لى اإ ( يحل محل مركز البيانات الرئيسي الحالي خلال DC1تهدف المرحلة الأولى من المشروع اإ
 راجعةلم اا ومشروع ين،المس تخدمبشأأن نفاذ  اا ومشروع ،التطبيق بنيةتصميم مشروعاا ل . وسيشمل ذلك 2018/2019 الثنائية
 البيانات. بنية

للملكية الفكرية على النظام الالكتروني لمعاهدة التعاون بشأأن  ةالعالميالمنصة أأثر ي درَس وعلى الرغم من الفصل المتوقع، س  
 .صتينمل التقني بين المن ديد أأفضل حل للتكاغية تحالبراءات ب 
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 الدوافع

ن خطر الهجمات الإلكترونية في ازدياد مس تمر – المعلوماتوتأأمين  السلامة والأمن التصدي لهذه الهجمات ول بد من  ،اإ
 معاهدة التعاون بشأأن البراءات.نظام دمات المنتفعين بخثقة  والحفاظ على هاالمنظمة من مواصلة عمل لتمكين 

الويبو على سلامة وأأمن البيانات السرية التي تديرها بموجب معاهدة التعاون بشأأن البراءات.  تعتمد – احتياجات العمل
لى قد كارثية، و قد تكون له عواقب البيانات من التدخل الخارجي هذه وعدم حماية  يضر بسمعة الويبو ويؤدي اإ

 الإيرادات. انخفاض

 فه مشروعا رأأسماليبوص في مجال الاحتياطاتالم راجَعة  س ياسةال مبادئ  من 3لمشروع المتطلبات الواردة في المبدأأ س توفي اوي 
 حجمه ونطاقه. غير عادي وغير متكرر بناء على

 التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

في مقترحات البرنامج والميزانية المتعاقبة كجزء من الميزانية العادية.  وتشغيلهمركز البيانات درج التكاليف المتكررة لصيانة س ت  
تمامر التكاليف المتكررة المقدرة بعد قد  وت    فرنك سويسري في الس نة.مليون  4.06المرحلة الأولى بمبلغ  اإ

 ]يلي ذلك المرفق الرابع[
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 المعلوماتية الرابع: منصة مدريد المرفق

 المتوقعة وفوائدهأأهداف المشروع 

القائمة  المعلوماتية نظمةالأ الانتقال من فتحقق هدف ، 2016مدريد في عام  لنظام تكنولوجيا المعلوماتبرنامج تحديث  اكتمل
لى  هاات التي عفايالتسعين  على تكنولوجيا لكترونيةبم للسما ضافة وظائف اإ و أأحدث، معلوماتية تكنولوجيا الزمن اإ  عاملات اإ

ل أأن . محددة التي تطورت على مدى التاريخ الطويل والأساليب قوم على الممارسات الإدارية هذا النظام المعلوماتي ل يزال ياإ
لذلك توجد الحلول التكنولوجية. وأأحدث صممة خصيصا للاس تفادة من الإمكانيات التي توفرها المسجل مدريد، بدل من ل 

لى الأمام حاجة  لى قفزة تكنولوجية اإ والقدرة على  نةووالمر فاءة لكمثلى تتسم بايمكنها أأن تدعم أأساليب عمل معلوماتية ماسة اإ
 ز على العملاء.رك ِّ وت   الصمود

على سريع و ول شامل المكونات الأساس ية لحهو تصميم وتخطيط وتنفيذ  المعلوماتيةمنصة مدريد والهدف من مشروع 
نظام ل  المس تقبلي مجبالدالمشروع سمح أأن ي ضافة اإلى ذلك، من المتوقع اإ و  .جميع خدمات نظام مدريد أأحدث طراز لأعمال

وتحقيق  ،حيثما أأمكن موحدينشكل وأأسلوب عرض و  ة موحدةيبن اعتماد من خلال  ،للملكية الفكرية ةالعالميصة مدريد في المن
دارة الهوية أأن يعزز  والإدارة المالية. ومن المتوقع أأيضاا  ،والأمن ،الكفاءة من خلال توفير وظائف مشتركة في مجالت مثل اإ

من ثم  ب الدولي، و لمكاتب الوطنية والمكتالخاصة با تكنولوجيا المعلومات والتصالتة نظمأأ المواءمة بين بعد اكتماله المشروع 
لى أأدنى حد.يتبادل البيانات و جودة سن يح   قلل التدخل اليدوي اإ

لعلامات التجارية الدولية وللتفاعل بين المكتب ا تلتسجيلاحيداا و قوياا  مركزاا  المعلوماتيةنصة مدريد شكل م ت من المتوقع أأن و 
 :الطويلة الأجل الفوائد التاليةمنصة مدريد المعلوماتية قدم من المتوقع أأن تولذلك نظام مدريد. مكاتب أأعضاء الدولي و 

مكانية أأصحاب الطلبات و ودعي م  منح  - النفاذ التسجيلات الدولية ومكاتب الأطراف المتعاقدة والمكتب الدولي اإ
 ،والبيانات المتعلقة بالطلبات والتسجيلات الدولية علوماتالمتزامن اإلى جميع الم ال ني

زالة الشك فيما يتعلو  - بين المودعين وأأصحاب الطلبات ومكاتب  المتبادلة لبياناتأأو المعالجة اليدوية ل  ق بالإرسالاإ
جودة هذه المنتجات و منتجات البيانات تحسين موثوقية من خلال الأطراف المتعاقدة والمكتب الدولي، 

 ،نظام مدريد فاحصي بلوتقليل متطلبات التدخل اليدوي من قِّ  ،التحقق منهاقابلية و 

خطار فعال و  - بقاء المس تخدمين على علم بالتطورات ومتسق نشر نظام اإ لعلامات الخاصة باوحديث، لإ
 ،الورقية كمية المراسلاتالتجارية، وتقليل 

لى  مدخلتوفير و  - التي تدعم العملاء طوال دورة نظام مدريد الإلكتروني ل بوابة الخدمة الإلكترونية أأدوات اإ
 ،علامتهم حياة

نشاء و  - الرئيسي، بما في ذلك،  افعحيث يكون التركيز على العميل هو الدنظام مدريد ل  محكمةو  ةمبسطمنصة اإ
 عند الضرورة، تكييف الإطار القانوني والممارسات التشغيلية.
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 تنفيذ المشروع

تحليل من خلال  2018/2019في الثنائية بأأسلوب تنفيذ على مراحل المعلوماتية المكونات الأساس ية لمنصة مدريد  سلم  ست  
لى و متطلبات الأعمال وتبس يط العمليات التشغيلية الجديدة المعلوماتية الدروس المس تفادة من منصة لهاي بالستناد اإ

 .2016/2017في الثنائية المطورة 

 الدوافع

وظفين في المكتب الميشارك فها عدد ببير من المعالجة اليدوية التي  في المقام الأول علىالنظام الحالي عتمد ي  – فيل التكا فعالية
 .الأتمتةنظام مدريد. وسيس تفيد النظام المقتر  من التقدم التكنولوجي وفرص أأعضاء الدولي وفي مكاتب 

ثمِّر مس تقرلحالي امدريد المعلوماتي  نظام – احتياجات العمل دارية  ،وم  لى الممارسات الإ التي  والأساليبولكنه يستند اإ
ل بد و. المتطورة للاس تفادة من أأحدث الحلول التكنولوجية صممة خصيصاا الممن  تطورت على مدى س نوات عديدة بدلا 

دارة الزيادة المتوقعة في  لضمانمن تحديث النظام  الطلبات  كميةاس تمرار قدرة المكتب الدولي على ضمان قدرته على اإ
 .الساريةالدولية التسجيلات و 

بوصفه مشروعاا  ةالاحتياطي الم راجَعة بشأأن الأموال س ياسةال مبادئ من  3لمشروع المتطلبات الواردة في المبدأأ س توفي اوي 
 حجمه ونطاقه. رأأسمالياا غير عادي وغير متكرر بناء على

 التكاليف التشغيلية المتكررة المقدرة

ن   محل التكلفة والطويل،على المدى المتوسط سوف تحل، المعلوماتية  مدريد منصةالتكاليف المتكررة لصيانة وتشغيل اإ
 .العادية الميزانية من كجزء المتعاقبة والميزانية البرنامج مقترحات في التكاليف وس ت درَج. الحالي المعلوماتي مدريد لنظام المتكررة

 ]يلي ذلك المرفق الخامس[
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الخامسالمرفق   

 الخامس: منصة متكاملة لخدمات المؤتمرات المرفق

 المتوقعة وفوائدهأأهداف المشروع 

عدد من أأدوات تكنولوجيا المعلومات القائمة بتحديات العمل  للحسابات المراجعة الداخليةأأحد تقارير  أأبرز، 2013في عام 
بمهمة وضع/تحديد حل متكامل  وصيشمل الجمعيات العامة والاجتماعات الأخرى. وأُ ت  تيخدمات المؤتمرات، الال بذاتها في مج

 لويبو.في اوعالي الأداء لإدارة المؤتمرات 

خدمات المؤتمرات، التي  مجالوقواعد البيانات الحالية في  الأنظمةعلى مدى عدد من الس نوات تطوير وصيانة جرى وقد 
لى تهنهاي  علىال ن  يشارف التشغيلي الافتراضي هاجتماعات، ولكن عمر تشمل الجمعيات العامة وغيرها من الا ، حيث تفتقر اإ
لى الوظائف الرئيس ية وقدرات التكامل، و  من حلول الويبو على مس توى المؤسسة. ولذلك  أأدوات ليست جزءاا تستند اإ

الحالية  ةنظم. وتشمل الأ يوماا بعد يوم تهاكلفوتتها تزداد صعوبالمتباينة وقواعد البيانات  ةنظمأأصبحت الصيانة المس تمرة لهذه الأ 
(، EDOCS(، والوثائق الإلكترونية )WebReg(، وتسجيلات الويب )MDCS) اتوثائق الاجتماعالتصالت و  نظام

 (.IRCS)م ومهاراتهلمترجمين الشفويين معلومات التصال با(، وقاعدة بيانات CRB) قاعات المؤتمراتوكتاب 

حلقات الفعاليات و مع المخاطر الأمنية المتزايدة، يجب أأن تنظر الويبو في النهج التنظيمي لإدارة  وتمش ياا وبالإضافة اإلى ذلك، 
لى المدعوين / في الموجودينبيف نعرف الأمم المتحدة " داخل. ومن الاعتبارات الأمنية الإضافية هاوتنفيذ العمل والمؤتمرات اإ

على الأرجح بروتوبول ستتطلب خدمات المؤتمرات  قوم بهاعتماد التي تديرها وتعملية التسجيل والاو  ."مرافق الأمم المتحدة؟
التصميم متطلبات  يس توفييجب أأن كما . الحالية ةنظمحل محل الأ يل  موثوقحل تجاري وجود لزم وي. بعد دد  يح   لمفحص أأمني 

دارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.دائرة تنس يق الأمن والسلامة   واإ

 ، بما في ذلك مرحلتي التصميم والتنفيذ.2018/2019 ثنائيةالمتوقع أأن يكتمل المشروع خلال ال ومن 

 الدوافع

دماجها مكوناتها ول ل يوجد تكامل فيما بين وعفاها الزمن الحالية برمجيات قديمة  ةنظمالأ  تس تخدم – فيل التكا فعالية يمكن اإ
لى القضاء على الازدواج والتداخل وتحسين وجود ة في الويبو. وس يؤدي يموارد المؤسس  للتخطيط ال في نظام  نموذج متكامل اإ
 .المس تخدمينكفاءة 

لى برمج  تستند قواعد – احتياجات العمل وشارف عمرها الافتراضي الزمن عفاها  ياتالبيانات المس تخدمة في دعم المؤتمرات اإ
قدرة المنظمة على تنظيم ذات أأهمية بالغة في اس تمرار ت التي تنتجها هذه والبرمجيا . وتعتبر قواعد البياناتعلى الانتهاء

دارة تبنظام حديث ومتكامل س  الاس تعاضة عنها . وبكفاءةالفعاليات وحلقات العمل والمؤتمرات   .على نحو فعال لموارداضمن اإ

الأمنية في  الدوائر ثال لمتطلباتالنظام المتكامل الجديد المنظمة على الامت سيساعد  – الأمن والسلامة وتأأمين المعلومات
 .فعالياتيساعد على ضمان سلامة وأأمن المندوبين والمشاركين في حلقات العمل والس و  ،لأمم المتحدةالويبو و ا

 .بوصفه مشروعاا غير عادي وغير متكرر ةالاحتياطيالأموال المشروع متطلبات س ياسة يس توفي 

 ةالمتكررة المقدر التكاليف التشغيلية 

فرنك سويسري في الس نة.  86 000لخدمات المؤتمرات بمبلغ  المتكاملةالمنصة ر التكاليف المتكررة لصيانة وتشغيل قد  ت  
 درج التكاليف في مقترحات البرنامج والميزانية المتعاقبة كجزء من الميزانية العادية.وس ت  

]يلي ذلك المرفق السادس[
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 المرفق السادس
 

 2018/2019لثنائية في ادورة حياتها  تجديدترميم المباني و السادس:  المرفق

 بعض مبانيأأن لضمان  ة في الخطة الرأأسمالية الرئيس يةولويالأ رئيس ية ذات ال اتعوشر الم تنفيذ  2018/2019الثنائية  يلزم في
 .تؤدي وظيفتها على نحو سليمأأو كلتهما الرئيس ية  امنشأ ته وأأ المنظمة 

 المتوقعةفوائده أأهداف المشروع و 

 المتعددة اس توديو الوسائط

نشاء  مواد عن التطورات المتعلقة بالملكية الفكرية لس تخدامها أأن تنتج داخلياا ن المنظمة من مك ِّ ي  س   متعددة اس توديو وسائطاإ
 غراض الإعلام والتدريب.المنظمة لأ  الدول الأعضاء فيفي التواصل مع 

 نظام البراءاتمبني  اتتجديد

من أأنظمة التبريد/التدفئة الواجهة و تجديد شمل ي  رئيس ياا  مشروعاا  2019-2014تضمنت الخطة الرأأسمالية الرئيس ية للفترة 
جراء منظام البراءات"نشطة" في مبنى أأسقف معلقة خلال  عظم هذه التجديدات خلال . ومن المقرر ال ن اإ
طار . و2018/2019 الثنائية خلال مرحلة التجديد، يمكن في الوقت نفسه، المشروع، تقرر أأنه تنفيذ اس تعراض نطاق في اإ

لى أأدنى حد من تعطل عمل موظفينظام البراءاتأأخرى لمبنى  اتاس تكمال تجديد يقلل و ، نظام البراءات مبنى ، مما يقلل اإ
، اف وتجنبهيل التكافعالية العمل، و موقع ، والاس تفادة من فرص تشييدلموظفين خلال فترة ال لالمؤقت  متطلبات النقل

 ،والسلامةأأجهزة وأأنظمة الأمن التقنية والكهربائية و والأنظمة لأجهزة في ش تى التكنولوجيا الجديدة كثر كفاءة ل الأ دماج الإ و 
عادة فتح موقع عمل رئيسي أ خر في لى اإ جراءعلى فقط بعد مرور عامين المبنى بأأكمله جميع أأنحاء  وتجنب الحاجة اإ  التكليف باإ

 عملية التجديد الأولي. وتشمل هذه التجديدات الإضافية ما يلي:

 ،والأمن والسلامة ءعلقة "غير النشطة" المرتبطة بأأعمال تحسين أأنظمة الكهرباالمالاس تعاضة عن الأسقف  -

 شفط الأدخنة،أأنظمة ديث تحو  -

دخال تعديلات على الأبواب وتربيب مخارج طوارئ جديدة و  - خلاء المبانيبشأأن لوائح السويسرية امتثالا لاإ  ،اإ

ضافية في بعض الطوابق العلياو  -  ،أ لية تهوية اإ

 ،اطبة بالمكبرات الصوتيةالمخنظام  جيل جديد من تربيبو  -

 .نظام الإضاءة في حالت الطوارئرئيسي ل وتحديث  -

 أأرباد بوكشمبني ميكانيكية في بات تربي كهربائية و  أأنظمة

 المصاعد على النحو التالي:و  أأنظمة الكهرباء تمويل تحسينات فيمن المقتر  

أأكبر كهرباء من خلال تربيب مولد  وكشبرباد في مبنى أأ الاحتياطية الكهربائية تحديث أأنظمة الطاقة  – الكهرباء
لإضافية. تربيبات اللمعدات والدعم احتياطي ضافة لإ انقطاع التيار الكهربائي و قليل حالتلتوصيل الش بكة بالكامل لت 

 .وكشبرباد أأ الإضاءة في مبنى ومصابيح  الكهرباء نظامل تحديث الإضاءة من خلال تكنولوجيا جديدة و 
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دمة التام لخ الاس تمرارلضمان  وكشبرباد )من خلال تكنولوجيا جديدة( في مبنى أأ المحركات أأنظمة  تحديث – المصاعد
 وبدء دورة حياة جديدة. المصاعد

 الدوافع

د نظام البراءات من أأن مبنى  التأأكد – دورة الحياة جد   الافتراضيخلال عمره به الكامل نتفاع بشكل كاف لضمان الام 
دخال و  ذا لزم الأمر ها الرفع مس تو ة الحالية نظمتحسينات على الأ اإ عادة بدء دورات حياة المصاعد و العمل الحالي.  لأداءاإ اإ

 .وكشبرباد وأأنظمة الإضاءة في مبنى أأ 

دارة الأمم المتحدة لشؤون لنظام البراءات  بنىم  استيفاء ضمان – المعلومات وتأأمينالسلامة والأمن  لمعايير التي وضعتها اإ
 السلامة والأمن.

بالسلامة فيما يتعلق  مؤخراا  صدرتلمتطلبات التنظيمية السويسرية التي ل نظام البراءات مبنى  تلبية ضمان – اللوائح
 الحرائق. من

نشاء س يؤدي – احتياجات العمل لى تمكين المنظمة من  متعددة اس توديو وسائط اإ ِّ ت  أأن اإ معلومات عن على نحو أأفضل م قد 
لى عامة ال  لى الدول الأعضاء فها. ناسالملكية الفكرية اإ  واإ

اإلى خفض  وكشبرباد أأ نى مبمبنى نظام البراءات و الأعمال المقترحة لتجديد أأنظمة الإضاءة في  س تؤدي –ف يل التكا فعالية
 انبعاثات الكربون على البيئة.تأأثير  تقليصتكاليف اس تهلاك الطاقة والصيانة، فضلا عن 

صلاحات متطلبات اس تخدام الأموال الاحتياطية لأنها س تمول تجديدات ات المتعلقة بالمباني عوالمشر س توفي وت  غير  رئيس يةواإ
 لمباني.متكررة في ا

]يلي ذلك المرفق السابع[
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 2019-2018 ثنائيةل في االسلامة والأمن أأنظمة السابع: تحسينات  المرفق

 المتوقعة وفوائدهأأهداف المشروع 

لى توفير  أ من للموظفين والمندوبين والزوار. ومن أأجل تحقيق هذا ن عمل مكاتهدف س ياسات السلامة والأمن في الويبو اإ
السارية الخاصة  عاييرالمس ياسات و ال لزامية و الإ كومة المضيفة لحاوائح لالهدف، من المهم أأن تكفل الويبو الامتثال المس تمر ل

دارة باس تمرار  تتولى. وبالإضافة اإلى ذلك، يجب على الويبو أأن (UNSMS) نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمنب  المخاطر الناجمة اإ
على نحو وشاملة لإدارة السلامة والأمن في المقر طورة بنية تحتية حديثة ومتالاحتفاظ ب عن التهديدات الأمنية الخارجية مع 

العناية  بالتزامات وبذلك تفي ة من حيث التكلفة على المدى الطويل،يفعال الو  ةتقنيال كفاءة الو ستشراف المس تقبل تسم باي 
 وظفين والمندوبين والزوار.الواجبة بالم

 الحرائق بشأأن المحلية لوائحالالسويسرية و فيدرالية الامتثال للتشريعات ال 

 "الرابطة السويسرية لشركات التأأمين ضد الحرائق في الكانتون" الصادرة عن مكافحة الحرائقبشأأن السويسرية لائحة ل امتثالا 
(AEAIس ت ،) انتشار الحريق والدخان.  لمنع جورج بودنهاوزن في مبنى مقاومة للحرائقأأبواب/جدران بيب الويبو بتر قوم

الخاصة بنظام الأمم المتحدة مكافحة الحرائق والسلامة  ةمع المبادئ التوجهية لس ياسالتوافق  وس يكفل التنفيذ أأيضاا 
 .الأمن لإدارة

دارة الأمن المادي في المقر دة المخاطرو ظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن مع س ياسة ن يتفقبما  اإ  الم حد 

ة ووفقا للمخاطر الحالية التي تواجهها الأمم المتحدة الم   في س ياق بيئة التهديدات الأمنية ال خذة في التطور في أأوروبا في وضَّ 
 من خلال الاستثمار في البنية التحتيةالمخاطر باس تمرار  تخفيفل بد من سويسرا، في  يالقطر  اطر الأمنالأمم المتحدة لمختقييم 

والنوافذ الإغلاق الديناميكي،  ةنظمأأ دات، و التنفيذ المرحلي لمناطق احتواء التهدييشمل  هذاسلامة والأمن. و ل ل  الرأأسمالية
نشاء و  ،ةالواقيالزجاجية   من مباني الويبو. باثنين ، بدءاا ةأ من اتملاذاإ

 الدوافع

دارة الأمن في الويبو ملائماا يظل أأن  ضمان – المعلوماتتأأمين الأمن والسلامة و  حدثاا و  نظام اإ بما يتماشى مع أأفضل الممارسات م 
 دة التي تشكلها التهديدات الأمنية الخارجية.حد  القطاع وبما يتناسب مع المخاطر الأمنية الم  المتبعة في هذا 

دارة الأمن المعمول به في الأمم المتحدة، و ممتثلةا مرافق الويبو أأن تظل  ضمان – اللوائح اللائحة لس ياسة ومعايير نظام اإ
 ق والسلامة في جنيف.ائلحر مكافحة ابشأأن المحلية اللائحة للحكومة المضيفة، و فيدرالية ال 

تقليل ل في الخطة الرأأسمالية الرئيس ية خلال مواءمة الأعمال المادية مع المبادرات الأخرى المخطط لها  من – فيل التكا فعالية
لى أأدنى حد فترات التعطيل  من حيث التكاليف من خلال الخدمات المشتركة لإدارة الفعالية وتحقيق أأقصى قدر من اإ

 وتنفيذ الأعمال. اتعوالمشر 

ِّ المشروع متطلبات اس تخدام الأموال الاحتياطية لأنه س ي  يس توفي  صلاحات ل تجديدات مو   لمباني.غير متكررة في ا رئيس يةواإ

]يلي ذلك المرفق الثامن[
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 2027-2018السلامة والأمن للفترة للمباني و الثامن: الخطة الرأأسمالية الرئيس ية  المرفق 

 

 ]نهاية المرفق الثامن والوثيقة[
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مجموع 10 

سنوات
معلومة إضافية

أُنجزت معظم الأعمال الهيكلية        1,700,0001,700,000إنشاء استوديو وسائط متعددةABتعزيز القدرة على إنتاج فيديوهات داخلية/ خارجيةXاستوديو جديدإنشاءات جديدة

أغلفة المباني وواجهاتها 

الخارجية

الواجهة / الجدران / النوافذ / 

السقف
Xملائمة مبنى نظام البراءات للغرضXXPCT

أعمال إضافية بشأن الكهرباء والأمن للاستفادة من موقع 

عمل نظام المعاهدة
1,950,0001,950,000        

بما في ذلك الأبواب الأمنية والوقاية من الحرائق وتدابير الحماية )الإنذار والإضاءة وأجهزة شفط 

الدخان( والأسقف المعلقة "غير النشطة"

Xملائمة مبنى أرباد بوكش للغرضXXAB25-20 مليونا25ً-20 مليوناًتجديد غلاف المبنى
شُيدّ مبنى أرباد بوكش في عام 1976. وتشمل الأعمال تغيير النوافذ، وتحسين العزل، وتجديد نظام 

التدفئة والتهوية والتبريد، إلخ

Xملائمة مبنى جورج بودنهاوزن للغرضXXGB15-20 مليونا15ً-20 مليوناًتجديد غلاف مبنى جورج بودنهاوزن الأول والثاني
خضع مبنى جورج بودنهاوزن الأول للتجديد في عام 1988، وشُيدّ مبنى جورج بودنهاوزن الثاني في 

عام 1996

Xتحسين عزل الأسطحXXAB, GBإنشاء مساحات ذات أسطح مزروعة x 
AB

 x 
GB-                  تُدرج لاحقاً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن

XXXAB, GBمراجعة عزل الأسطح x 
AB

 x 
GB-                  تُدرج لاحقاً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن

AB, NB, PCT, CAMتحسين توزيع أماكن وقوف السياراتXXموقف السيارات
تركيب مقابس المركبات الكهربائية وأجهزة كشف وجود 

سيارات
300,000300,000           

Xموقف سيارات ملائم للغرض وتحسين تسهيلات ذوي الإعاقةXABمن المتوقع تجديد أرضيات موقف السيارات في مبنى أرباد في الثنائية 2020-2021           400,000400,000تجديد أرضيات مواقف السيارات

 x أعمال لتحسين الحدائق والتراس والنافورةABمساحات خارجية عملية ومعززة في الهواء الطلقXالمساحة الخارجية
AB-                  تُدرج لاحقاً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش

 x تفكيك الجناح لإنشاء منطقة عرضABتحسين الممرات وتعزيز استخدام الجناحXمناطق مشتركةالهيكل الداخلي
AB-                  الشرفة الحالية من التركيبات المؤقتة. وتُدرج الأعمال لاحقاً ضمن تجديد مبنى أرباد بوكش

                  -xتجديد قاعتي المؤتمرات ألف وباء )بما في ذلك الصوتX)A & B(AB )قاعات مؤتمرات عملية وحديثةXXمناطق محددة الغرض
تجديد أنظمة الصوت وتكنولوجيا المعلومات في القاعتين ألف وباء. وتنُفذ الأعمال لاحقاً مع تجديد 

مبنى أرباد بوكش

Xتحسين منطقة الاستقبال من أجل الضيافة الرسميةABإنشاء مطعم الطابق الثالث عشرx-                  

 x إصلاح مبنى بودنهاوزن من الداخلGBفواصل وأبواب عمليةXالمكاتب
GB-                  2026 تُدرج لاحقاً ضمن أعمال تجديد مبنى جورج بودنهاوزن في عام

الأنظمة
بما في ذلك تجديد الأنابيب بسبب مخاطر التسريب والقاعة التقنية AB-3           900,000900,000تجديد تركيبات شبكة مياه الشربXXABشبكة مياه عملية وموثوق بهاXشبكة الإمداد بالمياه

/ التركيبات الميكانيكية
                  -xزيادة استخدام مياه الأمطارXXAllانخفاض استهلاك المياه

XXXAllتعديل شبكة مواسير الأجهزة الموفرة للمياه والنافورةx-                  آلية لتوفير المياه وتوصيل النوافير بشبكة المدينة

      700,000 تحديث نظام الطاقة الاحتياطية المرحلة الأولى والثانيةXAB, GBالتقليل من انقطاع التيار الكهربائيXأنظمة الطاقة والكهرباء
)AB(

 1,300,000
)AB, GB(2,000,000        

تركيب مولد أكبر لمبنى أرباد بوكش )المرحلة الأولى في الثنائية 2018-2019( ومبنى أرباد 

بوكش/جورج بودنهاوزن )المرحلة الثانية في الثنائية 2023-2022(

XXنظام إضاءة عمليXABتوريد أنابيب النيون غير مضمون على المدى القصير           600,000600,000تحديث الإضاءة

Xتحسين استخدام الطاقات المتجددةXAllتركيب ألواح شمسيةx-                  

 x تحديث نظام الكشف عن الحرائقAB, GB, PCTالامتثال للوائح السويسرية )الوقاية والكشف(XXأنظمة الحرائق
PCT

 310,000 
)AB, GB(310,000           

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 220( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. ستُنجز الأعمال في 

مبنى أرباد بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن مع تجديد مبنى أرباد بوكش

XXAB, GB220,000تركيب أبواب وجدران مقاومة للحريق     
)GB( 

330,000 
)AB( 550,000           

000 220 لمبنى جورج بودنهاوزن في 2018/2019. مبلغ إضافي قدره 000 330  لمبنى أرباد 

بوكش. تنُجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش.

XXAB, GB, PCTتركيبة أنظمة شفط الأدخنة x 
PCTxx-                  

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 180( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. ستُنجز أعمال مبنى 

أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن مع التجديدات

XX)الامتثال للوائح السويسرية )الإخلاءAB, GB, PCTالأبواب: المطابقة ومخارج جديدة x 
PCT

 66,000  
)AB, GB(66,000            

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 55( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. 000 66 لمبنى أرباد 

بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن في الثنائية 2020/2021

XXAB, GB, PCTالإنذار: تحديث النظام x 
PCT

 440,000
)AB, GB(440,000           

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 400( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. 000 440 لأعمال 

في مبنى أرباد بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن ستُنجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش

XXAB, PCTنظام الإضاءة في حالات الطوارئ x 
PCT330,000 330,000           

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 330( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. 000 330 لأعمال 

مبنى أرباد بوكش التي ستُنجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش

د الميزانية بعد دراسة: قطاعات منفصلة للفحص الخارجي                  -xتعزيز المنافذ الرئيسية )إقامة هيكل للفحص الخارجي(PCT, NBحماية أفضل لمنافذ الدخول إلى مباني الويبوXمعدات وأنظمة الأمن ستُحدَّ

XABتحسين أمن التراس x 
AB-                  

Xتدابير مكافحة إطلاق النيران الحيةAll
بما في ذلك الاحتواء، ونظام الإغلاق، والنوافذ الزجاجية 

الواقية، والملاذ الآمن
د الأعمال لاحقاً           400,000500,000900,000 تحُدَّ

Xتحسين الوقاية من عمليات الاقتحامAll330,000 330,000تعزيز الأبواب           

XAB, GBمصاعد عمليةXالمصاعد
تحديث نظام المحركات

 430,000     
)AB( 300,000    

)GB(

     
770,000

)AB( 1,500,000        

6,000,0003,170,000المجموع
 - 23,106,000   

28,106,000
-               

 15,000,000   

20,000,000 -

 - 47,276,000   

 57,276,000

x : المبلغ مُدرَج في ميزانية تجديد مبنى جورج بودنهاوزن , x : المبلغ غير معروف
 GB

x : المبلغ مُدرَج في ميزانية تجديد مبنى أرباد بوكش , 
 AB

 x : المبلغ مُدرَج في ميزانية تجديد نظام المعاهدة , 
PCT

 

                   


