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[Sigue el Apéndice 2]

Anexo Nº 2 – 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas preparado por la División de Edificios

Antiguo edificio de la OMM

Comprobación de costos
Situación
19.04.04
	Empresas
	Adjudicaciones – Previsiones
	Pagos
	Saldos

	1.  Frei & Stéfani
	1.060.930,00
	1.060.930,00
	0,00

	
1.1  Gastos
	41.714,50
	41.714,50
	0,00

	2.  Peritaje de ingenieros
	585.000,00
	585.000,00
	0,00

	
2.2  Gastos
	
	0,00
	0,00

	3.  DAEL


3.1 Autorización


3.2 Autor. complement. I


3.3 Tasas I


3.4 Autor. complement. II


3.5 Tasas II


3.6 Permiso de ocupación
	182.537,00

8.893,00

4.406,00

146.068,00

11.170,00

12.000,00
	170.537,00

8.893,00

4.406,00

146.068,00

11.170,00


	12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

	4.  Dominio público
	8.000,00
	
	8.000,00

	5.  Favre & Guth Pool


5.1 Licitación


5.1 Saldo hon. + seguridad + físico (véase el punto 5)


5.2 Estudio complement


5.3 Autor. complement. I


5.4 Autor. complement. II


5.5 Acuerdo/honorarios adicionales + siniestro
	8.333.400,00

3.358.000,00

-203.600,00

400.000,00

950.000,00

329.000,00

3.500.000,00
	8.333.400,00

3.154.400,00

0,00

400.000,00

950.000,00

329.000,00

3.500.000,00
	0,00

203.600,00

-203.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

	6.  Seydoux–DMB SA
	1.285.000,00
	1.285.000,00
	0,00

	7.  Reproducciones FG Pool
	170.000,00
	141.129,95
	28.870,05

	8.  Empresa contratista


8.1 Contrato de base


8.2 Contrato complementario


8.3 Cláusula adicional 3 (cabina MT)


8.4 Cláusula adicional 4 (saneamiento GBI y GBII)


8.5 Cláusula adicional 5 (adaptación local IMPACT) – 


Informática)


8.6 Cláusula adicional 6 (adaptación técnica imprenta)


8.7 Cláusula adicional 7 (restaurante)


8.8 Acuerdo sobre gastos del siniestro


8.9 Gastos prórroga de garantías cláusula adicional nº 2
	57.690.415,55

51.000.000,00

5.880.000,00

114.922,00

95.000,00

0,00

65.000,00

158.000,00

298.000,00

79.493,55
	57.311.500,00

56.880.000,00

0,00

86.000,00

47.500,00

0,00

0,00

0,00

298.000,00

0,00
	378.915,55

-5.880.000,00

5.880.000,00

28.922,00

47.500,00

0,00

65.000,00

158.000,00

0,00

79.493,55

	9.  Agrimensor


9.1 Contrato de base
	70.000,00

70.000,00
	70.000,00

70.000,00
	0,00

0,00

	10.  Estudios geotécnicos


10.1 Contrato de base
	31.250,00

31.250,00
	31.250,00

31.250,00
	0,00

0,00

	11.  Informe sobre el asbestos
	4.400,00
	4.400,00
	0,00

	12.  Varios


12.1 ICC


12.2 Reymond – maqueta


12.3 SIG – Gastos de conexión MT


12.4 SPS – Vigilancia de la obra


12.5 DSR (celebración del fin de la obra gruesa)


12.6 AXA Cía. de seguros


	1.104.648,70

79.980,00

12.733,00

524.603,00

361.179,20

6.829,00

119.324,50


	929.779,70

79.980,00

12.733,00

349.734,00

361.179,20

6.829,00

119.324,50


	174.869,00

0,00

0,00

174.869,00

0,00

0,00

0,00



	
	
	
	

	TOTAL
	70.567.295,75
	69.964.641,15
	602.654,60


Corrección del Interventor

Honorarios del abogado Lalive
57.811,65


70.625.107,‑-
Anexo N.º 3 - 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas preparado por la División de Finanzas – 31 de diciembre de 2003






Códigos CFC
Importe
Total 1
Reelaboración
Total 2
Honorarios
cfc5
12.487.749
4.830
12.492.579
195.663,05
12.688.242,05

Trabajos preparatorios
cfc1
7.494.980

7.494.980
–31.250,00
7.463.730,00


Obra gruesa
cfc2
48.796.310

48.796.310

48.796.310,00

Equipos y servicios especiales
cfc4
833.336

833.336

833.336,00

y acondicionamiento zonas

exteriores


69.612.375
69.617.205
164.413,05
69.781.618,05




Costos códigos CFC (con
71.567.071

gastos del constructor)

Dominio público
–8.000

Permiso de ocupación
–12.000

Total de adjudicaciones
71.547.071

Gastos constructor + adaptación
–1.954.696


69.592.375

Dominio público
8.000

Permiso de ocupación
12.000


69.612.375



–31.250,00



Conciliación


71.547.071,00
71.547.070,58
69.781.618,05


–1.954.696,00
–913.966,63
31.250,00
Estudios geotécnicos Dériaz (presup. ord. 2000-2001 visado por el Verificador)


8.000,00
8.000,00
–2.017,30
Diferencia reasignación de crédito–presupuesto/producción de planos


12.000,00
12.000,00
174.868,90


–114.922,00
–89.398,00
4.400,00
Informe asbestos (presupuesto ordinario 1999 visado por el Verificador)


–89.398,00
–350,00
114.922,00
Cláusula adicional N.º 3 BPS (presupuesto ord. visado por el Verificador)


–4.750,00
3.940,50
12.000,00
Permiso de ocupación (no comprometido/no visado por el Verificador)


57.811,65
–0,70
8.000,00
Dominio público (no comprometido/no visado por el Verificador)


349.734,10
57.811,65
12.733,00
Reymond maqueta (incl. 4.333, en 2000-2001 en presup. ord. visado por el Verificador)


2.017,30

115.385,00
Seguros especiales (gastos constructor)


–31.250,00

361.179,00
SPS vigilancia de la obra (presupuesto ord. visado por el Verificador)




6.829,00
Celebración fin obra gruesa (monto no anotado como activo inmovilizado por Finanzas)


69.781.618,05
70.625.107,40
3.940,50
Complementos/seguro emplazamiento de la obra AXA Cía. de Seguros




–0,70
Diferencias/seguro emplazamiento de la obra AXA Cía. de Seguros





70.625.107,45
(diferencia de 0,05)

OMPI – 3 de junio de 2004
SITUACIÓN DE LOS COSTOS AL 31.12.2003
Anexo Nº 4, pág. 1 – 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas del antiguo edificio de la OMM preparado por el Interventor

	
	
	PRESUP. APROBADOS
	DIVISIÓN DE EDIFICIOS
	FINANZAS

	
	
	22.09.00
	31.07.03
	Adjudicaciones
	Pagos
	Saldo por pagar
	Pagos
	Saldo por pagar
	Presup. Ex OMM integrado en el presup. ex OMM N.º de cuenta 400.11.02

	1

1.1
	Frei & Stefani

Gastos
	1.060.930,00
	1.060.930,00
	1.060.930,00

41.714,50
	1.060.930,00

41.714,50
	
	1.060.930,00

41.714,50
	
	

	2
	Peritaje de ingenieros
	585.000,00
	585.000,00
	585.000,00
	585.000,00
	
	585.000,00
	
	

	3
	DAEL
	156.320,00
	156.320,00
	170.537,00
	170.537,00
	
	170.537,00
	
	

	4
	Dominio público
	
	
	8.000,00
	
	8.000,00
	
	8.000,00
	

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Favre & Guth

Favre & Guth

Favre & Guth

Favre & Guth

Favre & Guth

Favre & Guth
	3.358.000,00

400.000,00

950.000,00


	3.358.000,00

400.000,00

950.000,00

3.500.000,00
	3.358.000,00

-203.600,00

400.000,00

950.000,00

329.000,00

3.500.000,00
	3.154.400,00

400.000,00

950.000,00

329.000,00

3.500.000,00
	
	3.154.400,00

400.000,00

950.000,00

329.000,00

3.500.000,00
	
	

	6
	Seydoux
	1.285.00,00
	1.285.00,00
	1.285.00,00
	1.285.00,00
	
	1.285.00,00
	
	

	7
	Favre et Guth Reproduction

CORRECCIONES del Interventor
	120.000,00
	120.000,00
	170.000,00
	141.129,95

-595,85
	28.870,05

595,85
	140.534,10


	31.483,20

-2.017,30
	

	8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9
	Empresa contratista BPS Contrato de base

Contratos complementarios

Cláusula adicional N.º 3

Cláusula adicional N.º 4

Cláusula adicional N.º 5

Cláusula adicional N.º 6

Cláusula adicional N.º 7

Acuerdo sobre los gastos del siniestro

Prórroga de la garantía
	51.000.000,00
	51.000.000,00

5.880.000,00

114.922,00

298.000,00


	51.000.000,00

5.880.000,00

114.922,00

95.000,00

65.000,00

158.000,00

298.000,00

79.493,55
	51.000.000,00

5.880.000,00

86.000,00

47.500,00

0,00

0,00

298.000,00

0,00
	28.922,00

47.500,00

65.000,00

158.000,00

79.493,55
	51.000.000,00

5.880.000,00

86.000,00

47.500,00

0,00

0,00

298.000,00

0,00
	28.922,00

47.500,00

65.000,00

158.000,00

79.493,55
	No (Anotado en 18.2.723)

No (Anotado en 15.4.549)

	9
	Agrimensor
	
	
	70.000,00
	13.628,50
	56.371,50
	13.628,50
	56.371,50
	

	10
	Estudios geotécnicos
	
	31.250,00
	31.250,00
	31.250,00
	
	31.250,00
	
	No (Anotado en 17.1.692)

	11
	Informe sobre el asbestos

CORRECCIONES del Interventor
	4.750,00
	4.750,00
	4.750,00

-350,00
	4.750,00

-350,00
	
	4.400,00


	
	No (Anotado en 18.2)

	12.1
	ICC
	80.000,00
	80.000,00
	79.980,00
	79.980,00
	
	79.980,00
	
	

	12.2
	Remond – maqueta
	
	
	12.733,00
	12.733,00
	
	12.733,00
	
	No 

	12.3
	SIG – Gastos de conexión
	
	
	524.603,00
	349.734,10
	174.868,90
	349.734,10
	174.868,90
	Sí (Anotado en 17.4.731 y en 18.3.731)

	12.4
	SPS, vigilancia de la obra
	
	
	361.179,20
	361.179,20
	
	361.179,20
	
	No 

	12.5
	DSR (celebración del fin de la obra gruesa)
	
	
	6.829,00
	6.829,00
	
	6.829,00
	
	No 

	12.6
	AXA Cía. de seguros

Seguro para la 2ª prórroga hasta fin sept. 2003

Permiso de ocupación
	
	
	115.384,70

3.939,80

12.000,00
	115.384,70

3.939,80


	12.000,00
	74.245,70

41.139,00

3.939,80


	12.000,00
	No 

No 

	
	CORRECCIONES del Interventor

Honorarios abogado Lalive
	
	
	57.811,65
	57.811,65
	
	57.811,65
	
	

	
	Total
	59.000.000,00
	68.824.172,00
	70.625.107,40
	69.965.485,55
	659.621,85
	69.965.485,55
	659.621,85
	

	
	Pagos + Saldos por pagar
	
	
	
	70.625.107,40
	
	70.625.107,40
	


OMPI – 3 de junio de 2004
Anexo Nº 4, pág. 2 – 1.4242.944.00330.03

Estado final de cuentas del antiguo edificio de la OMM preparado por el Interventor

	
	DIVISIÓN DE EDIFICIOS
	
	FINANZAS

	
	Saldo por pagar
	
	Saldo por pagar

	
8.9

8.4

8.6

8.7

7

9
	REASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PEDIDA PARA EL 31.12.2003

Empresa contratista BPS

Prórroga de garantía

Empresa contratista BPS

Cláusula adicional N.º 4

Empresa contratista BPS

Cláusula adicional N.º 6

Empresa contratista BPS

Cláusula adicional N.º 7

Favre et Guth

Reproduction

CORRECCIONES DEL INTERVENTOR

Agrimensor


	79.493,55

47.500,00

65.000,00

158.000,00

28.870,05

595.85

56.371,50
	Factura del 02.03.2004
	79.493,55

47.500,00

65.000,00

158.000,00

31.483,20

–2.017,30

56.371,50

	
	
	435.830,95


	
	435.830,95



	8.3

12.3
	AÑÁDASE A LA REASIGNACIÓN DE CRÉDITOS

Empresa contratista BPS

Cláusula adicional N.º 3

SIG - Gastos de conexión

Dominio público

Permiso de ocupación


	28.922,00

174.869,00

8.000,00

12.000,00
	
	28.922,00

174.869,00

8.000,00

12.000,00

	
	
	223.791,00
	
	223.791,00


Oficina Federal de Auditoría 
de la Confederación Suiza

Anexo N.º 5 – 1.4242.944.00330.03

DICTAMEN DE INTERVENCIÓN DE CUENTAS

He comprobado el estado final de cuentas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relativo a la obra de renovación, modernización y ampliación del antiguo edificio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con fecha 3 de junio de 2004.  El estado final de cuentas de la obra figura como Anexo N.º 4 de mi informe.  Elaborar dicho estado de cuentas incumbe al Director General.  Mi función consiste en emitir un dictamen sobre el mismo sobre la base de la auditoría realizada.

La auditoría ha sido realizada de conformidad con las normas comunes de auditoría del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica.  En virtud de lo dispuesto en esas normas, he planificado y realizado la intervención de cuentas de forma que se obtenga una seguridad razonable de que los estados de cuentas están exentos de errores graves.  Entre otras cosas, la auditoría consiste en examinar, mediante el muestreo, y en la medida considerada necesaria por el Interventor en función de las circunstancias, los documentos justificantes presentados para comprobar las cuantías y los datos que figuran en los estados de cuentas.  Considero que la auditoría que he realizado es una base razonable para formular la opinión que expongo en el presente documento.

En mi opinión, ese estado de cuentas no expone debidamente la situación financiera al 3 de junio de 2004 ni los resultados de las operaciones y movimientos de fondos en esa misma fecha, habida cuenta de que no me ha sido posible comprobar el fundamento o no del monto total de 1,4 millones de francos al que asciende la factura suplementaria presentada el 24 de mayo de 2004 por la empresa contratista, importe que no se refleja en el estado de cuentas (véanse los párrafos 40 a 50 de mi informe).

Al margen de la reserva mencionada en el párrafo anterior, considero que las operaciones de la OMPI comprobadas por muestreo en el marco de la auditoría realizada se han ajustado en lo esencial al Reglamento Financiero y a la autorización de los órganos rectores de la Organización.

Conforme al Artículo 6 del mandato de la intervención de cuentas, que figura en el anexo del Reglamento Financiero de la OMPI, he redactado un informe detallado sobre la auditoría del estado final de cuentas de la obra de renovación, modernización y ampliación del antiguo edificio de la OMM, documento con fecha 1 de noviembre de 2004.

Berna, 1 de noviembre de 2004

K. Grüter (firmado)

Director

OFICINA FEDERAL DE AUDITORÍA

DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA

(Interventor)

[Fin del Anexo y del documento]

Claúsula ad. N.º 3 BPS:	(114.922)


Claúsula ad. N.º 5 BPS:	(89.398)


Informe asbestos:	(4.750)


(–2.400-2000-350)


Entrega del edif. (corrección):	(4.830)


Honorarios Lalive:	57.811,65


SIG Gastos cabinas MT:	349.734,10


(174.867 + 174.867,10)


Diferencia en presup. planos


reasignación de crédito:	2.017,30





Entrega del edificio contabilizada dos veces por la División de Edificios





Estudios geotécnicos


Deriaz anotados en línea presup. 17.1.692 en 2001 (al margen del presup. ex OMM).  Corrección no solicitada por Oficina del Verificador





58.992.391	base


10.619.984	complemento


1.954.696	Gastos constructor +                     �                          adaptación





Total de adjudicaciones (cuadro comprobación de costos 10/05/2004)





SIG – gastos conexión cabinas MT:  524.603 – 349.734,10 (ya contabilizado)





Cifra que figura en el informe de gestión





Cifra final auditoría del Sr. Reber
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