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Calendario del proyecto – Julio de 2006 a junio de 2007
Año 2006 2007
Mes jul  agos sept oct nov dic ene feb mar abr may jun jul   agos sept oct

Preparación del proyecto
Convocatoria de licitación
Recepción de ofertas y selección de la empresa 
  externa
Adjudicación del contrato/comienzo de la obra

Organización y planificación
Examen de la documentación
Definición de procedimientos y normas
Finalización del plan detallado del proyecto
Obtención de la aprobación del IPSC del plan 
  del proyecto
Realización de las entrevistas iniciales
Análisis de las prácticas óptimas de la ONU
Confirmación al personal directivo de que se responderá a las necesidades de la OMPI

Evaluación del funcionamiento de la Organización

Servicios de la Org. – Meta estratégica n.º 4
Servicios de la Org. – Meta estratégica n.º 5
Servicios de la Org. – Metas estratégicas n.ºs 1, 2, 3

Elaboración del plan sobre recursos humanos
Elaboración de recomendaciones
Elaboración del informe y publicación de la
  versión preliminar
Finalización del informe

Reuniones de la Comisión de Auditoría de la OMPISesiones del Comité del Programa y Presupuesto de la OMPI Períodos de sesiones de la Asamblea General de la OMPISesión informal del Comité del Programa y Presupuesto de la OMPI

Reunión previa a la licitación


