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INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO PARA REFORZAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA OMPI
preparado por la Secretaría
INTRODUCCIÓN
 AUTONUM  
El presente documento tiene por objeto presentar al Comité del Programa y Presupuesto (PBC) un informe sobre la marcha del proyecto para reforzar las normas de seguridad y vigilancia de los edificios de la OMPI que abarca el período transcurrido desde el último informe sobre la marcha preparado para la decimoquinta sesión del PBC celebrada en septiembre de 2010 (WO/PBC/15/21).
 AUTONUM  
Se recuerda que el proyecto para reforzar las normas de seguridad y vigilancia de los edificios de propiedad de la OMPI está enmarcado en la aplicación de las recomendaciones del Sistema de gestión de seguridad de las Naciones Unidas, y se ocupa del proceso de actualización para cumplir con las normas mínimas de seguridad operacional para las sedes de las Naciones Unidas (UN H-MOSS).
MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE PERÍMETRO DE SEGURIDAD
 AUTONUM  
Se recuerda que en el marco de la tramitación normal del expediente de solicitud de permiso de construcción del perímetro de seguridad, el servicio competente del Estado anfitrión había transmitido a la OMPI una opinión preliminar desfavorable, junto con una solicitud de modificación del proyecto.

 AUTONUM  
Inmediatamente después de esa comunicación, la Secretaría entabló negociaciones con los servicios competentes del Estado anfitrión con el fin de examinar las opciones y alternativas posibles respecto al concepto de perímetro de seguridad de la Organización.

 AUTONUM  
Durante el verano de 2010, estas negociaciones llevaron a la Secretaría a modificar el pliego de especificaciones relativo al perímetro de seguridad y a elaborar un nuevo proyecto, teniendo en cuenta las limitaciones que plantea la servidumbre de paso de Chemin des Colombettes y la concepción de una organización abierta hacia el exterior pero suficientemente protegida frente a los riesgos actuales y futuros.
 AUTONUM  
La versión modificada del concepto de seguridad tiene las siguientes características:  

i) Protección total contra la intrusión de vehículos alrededor de todos los edificios de la Organización por medio de obstáculos fijos y móviles, 
ii) Mantenimiento de la servidumbre paso peatonal de Chemin des Colombettes,
iii) Mantenimiento del acceso peatonal al parque de la OMPI,

iv) Mantenimiento del paso peatonal entre los edificios PCT y GB II,

v) Canalización peatonal (barrera) a lo largo de Chemin des Colombettes,

vi) Disminución considerable de la altura (-30 cm) de la canalización peatonal de 250 cm a 220 cm.

SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN RELATIVO AL PERÍMETRO DE SEGURIDAD
 AUTONUM  
El 9 de junio de 2011 se presentó una solicitud de permiso complementario de construcción al Departamento de Construcción y Tecnología de la Información de la Oficina de Permisos de Construcción de la República y el Cantón de Ginebra.

COORDINACIÓN CON EL ESTADO ANFITRIÓN
 AUTONUM  
En calidad de representante el Estado anfitrión y con el fin de garantizar una gestión eficaz y coordinada del proyecto de construcción del perímetro de seguridad, la Fundación de Inmuebles para las Organizaciones Internacionales (FIPOI) firmó un protocolo de acuerdo (memorándum de entendimiento) con la Secretaría de la OMPI el 21 de junio de 2011 en el que convienen que la gestión de las obras quede a cargo de la FIPOI en colaboración con la OMPI.

 AUTONUM  
Se recuerda que el Estado anfitrión financia las medidas de protección de los edificios existentes de la OMPI (AB/GBI/GBII/PCT).  Los perímetros de seguridad del nuevo edificio y de la nueva sala de conferencias serán financiados en su totalidad por la OMPI.  Por ello, el protocolo de acuerdo (memorándum de entendimiento) rige los principios de coordinación entre la OMPI y la FIPOI para la realización de todo el perímetro de seguridad de los edificios de la OMPI, tanto existentes como nuevos y futuros.

AVANCE DEL PROYECTO
 AUTONUM  
Se recuerda que el proyecto para reforzar las normas de seguridad y vigilancia comprende tres fases principales:

a) La Fase I, el anteproyecto, consiste en recopilar y analizar la información necesaria sobre los sistemas, la infraestructura y el cableado de los edificios existentes con el fin de elaborar planes de seguridad y vigilancia, así como un concepto de seguridad acorde con el marco del proyecto y las normas UN H-MOSS. 

b) La Fase II comprende la elaboración del pliego de especificaciones, incluidas las carpetas de ejecución de obras destinadas a las empresas, la realización de las convocatorias a licitación y la adquisición de los equipos y sistemas.

c) La Fase III corresponde a la ejecución de las obras hasta la entrega definitiva de las instalaciones a la OMPI y la formación del personal.

 AUTONUM  
En el momento de la redacción del presente documento, los principales elementos del proyecto están en las siguientes fases: 

	Elementos del proyecto
	Estado actual
	Previsión

	Medidas perimétricas de seguridad
	Fase II en curso
	Fase III desde noviembre de  2011

	Medidas interiores de seguridad
	Fase II en curso
	Fase III desde noviembre de  2011


 AUTONUM  
La planificación del proyecto, en particular la coordinación respecto a la construcción de la nueva sala de conferencias, deberá de adaptarse en función de la futura fecha de obtención del permiso de construcción relativo al perímetro de seguridad.

OBJETIVOS REALIZADOS DESDE JUNIO DE 2010 HASTA FINES DE MAYO DE 2011
 AUTONUM  
Tal como estaba previsto, se llevó a cabo la instalación de la red informática LAN dedicada a las aplicaciones de seguridad y vigilancia (primera etapa de la red) en el nuevo edificio.  La recepción de esta primera etapa de la instalación se realizó el 13 de mayo de 2011 a entera satisfacción de la Secretaría.  Se completará la instalación con la realización del Centro de control en el edificio G. Bodenhausen I (GB I) y la implantación de las medidas interiores de seguridad (etapas 2 y 3), que en la última etapa abarcará los edificios existentes (AB/GB II/PCT).

OBJETIVOS EN CURSO DE REALIZACIÓN A PARTIR DE MAYO DE 2011

 AUTONUM  
Teniendo en cuenta la modificación del perímetro de seguridad, la elaboración de los documentos (Fase II) relativos a las medidas interiores sigue en curso.  De hecho, es preciso adaptar las medidas interiores en función de la nueva topología del perímetro de seguridad. 

 AUTONUM  
Se han finalizado las fases de anteproyecto y proyecto relativas al Centro de control.  La Secretaría pasará a la fase de ejecución a partir de principios del otoño de 2011, con el fin de que el Centro de control esté preparado para recibir los nuevos sistemas y equipos relativos al perímetro de seguridad a partir de la primavera de 2012.

 AUTONUM  
Se ha presentado una solicitud de permiso de construcción el 14 de junio de 2011 a los servicios competentes del Estado anfitrión para la realización del Centro de control.

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO
 AUTONUM  
Se recuerda que la financiación de las obras de instalación de un perímetro de seguridad para los edificios existentes que está a cargo del Estado anfitrión se eleva a 5 millones de francos suizos, y que la parte de financiación que queda a cargo de la Organización se eleva a 7,6 millones de francos suizos (véanse los documentos WO/PBC/13/6(a) y WO/PBC/14/11).
	Objetos
	Presupuestos aprobados por los Estados miembros en diciembre de 2008
	Estimación a junio de 2011

	Edificios existentes

	Medidas exteriores
	4.856.960
	7.950.411

	Medidas interiores
	4.743.040
	4.590.000

	Total 
	9.600.000
	12.540.411


	Financiación a cargo de la OMPI
	7.600.000
	7.540.411


	
	Financiación a cargo del Estado anfitrión

	
	2008
	2011

	Participación del Estado anfitrión
	2.000.000
	5.000.000


	Saldo
	0
	59.589


 AUTONUM  
Se recuerda que el costo definitivo del proyecto dependerá de las convocatorias de licitación que se realizarán de conformidad con los procedimientos en materia de compras y adquisición.

 AUTONUM  
Se ha previsto atender las recomendaciones relativas al proyecto teniendo en cuenta diversos factores, en particular, las limitaciones técnicas, la evolución de las tecnologías, el avance de la coordinación entre los distintos proyectos de construcción, y la situación de los gastos. Los principales elementos del proyecto se realizarán con carácter prioritario, y posteriormente los demás en función de las exigencias de seguridad y vigilancia, y de la evolución y aplicación de estas últimas en el transcurso de los próximos años. 
 AUTONUM  
En el momento de la redacción del presente documento, se ha comprometido un importe de 1.553.199 francos suizos con cargo al presupuesto aprobado, que se desglosa de la siguiente manera:

	Trabajos, honorarios, etc.
	Importes en francos suizos

	Perímetro de seguridad (medidas de protección de la rampa de acceso al estacionamiento AB)
	340.765

	Honorarios (arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros de electricidad, ingeniero de calefacción, aire acondicionado e instalaciones sanitarias, especialistas en seguridad, FIPOI)

Gastos secundarios (permisos, impuestos, gastos y diversos)
	990.301

	Instalaciones eléctricas y equipos
	222.133

	Importe total comprometido por la OMPI hasta el 31.05.2011
	1.553.199

	Presupuesto aprobado por los Estados miembros en diciembre de 2008 (documento A/46/10 Rev.)
	7.600.000

	Saldo disponible
	6.046.801


 AUTONUM  
En el momento de la redacción del presente documento, se ha utilizado un importe de 844.662 francos suizos con cargo a los fondos comprometidos, que se desglosa de la siguiente manera:
	Trabajos, honorarios, etc.
	Importes en francos suizos

	Perímetro de seguridad (medidas de protección de la rampa de acceso al estacionamiento AB)
	205.154

	Honorarios (arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros de electricidad, ingeniero de calefacción, aire acondicionado e instalaciones sanitarias, especialistas en seguridad, FIPOI)

Gastos secundarios (permisos, impuestos, gastos y diversos)
	504.631

	Instalaciones eléctricas y equipos
	134.877

	Importe total del gasto de la OMPI hasta el 31.05.2011
	844.662

	Importe total comprometido por la OMPI hasta el 31.05.2011
	1.553.199

	Saldo por pagar
	708.537


PlanificaCIÓN

 AUTONUM  
A título informativo, el calendario provisional del proyecto figura en el Anexo del presente informe.

 AUTONUM  
Se invita al Comité del Programa y Presupuesto a tomar nota del presente informe.
[Sigue el Anexo]
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Planes de proyecto y aprobación del concepto

2012

Nov. Ago. Dic. Abr. May. Jun. Jul.

2012

Dic.

Tramitación de la solicitud

APA CdC



Mar.

Sep.

Dic. Ene. Feb.

2011



Jun. Jul. Ago. Ene. Feb. Mar. Abr. Oct.

CdC

CdC

CdC

CdC

CdC

Fase III Etapa

May.

Fase III Centro de Control (CdC)

Permiso de construcción vigente

Fase II Centro de Control (CdC)



Autorización Fase II

Elaboración de los planes de ejecución

CdC

CdC

Ene.

2011

Dic. Ago. Jul.

Presentación al Estado anfitrión



Presentación de solicitud del permiso de construcción (APA)



Análisis de las ofertas y adjudicaciones

Fase preparatoria de ejecución

Ejecución de las obras

Estudios y proyectos

Medidas interiores de seguridad



Análisis de las ofertas y adjudicaciones

Fase preparatoria de ejecución

Ejecución de los trabajos

Fase I



Elaboración de los planes de ejecución

Elaboración de las bases de licitación

Procedimiento y envío de solicitud de ofertas

Recepción y selección de ofertas



Elaboración de las bases de licitación

Procedimientos y envío de solicitud de ofertas



Calendario provisional

Versión: 06 de junio de 2011

Medidas perimétricas de seguridad

Estudios y realización de los prototipos

Feb.

Estudios y proyectos

Presentación de la solicitud de permiso de construcción

Tramitación de la solicitud

Permiso de construcción vigente

Decisión de la OMPI

Jun. Oct. Nov.

Sep.

May. Abr. Mar. Ago. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.

Sep.

Oct. Nov.

Jul.

Sep.

Oct. Nov.


[Fin del Anexo y del documento]

