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计划和预算委员会 
 
 
第十九届会议 

2012 年 9 月 10 日至 14 日，日内瓦 
 
 
 
WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告 
 
秘书处编拟 
 
 
 
 

导 言 

1. 本文件旨在向计划和预算委员会（PBC）提交关于 WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目

的进展报告，涉及 2011 年 9 月在 PBC 第十八届会议上提交上一份进展报告（WO/PBC/18/6）以来的

期间。 

申请建设许可证 

2. 在 GBI 楼中修建控制中心的建设许可证申请于 2011 年 8 月 15 日得到日内瓦州政府的批准。 

3. 另一项关于 WIPO 安保周边的建设许可证申请于 2011 年 12 月 13 日得到日内瓦州政府的批准。 

项目进展 

4. 本文件撰写之日，项目各主要部分所处的阶段如下： 

项目部分 现 状 预 期 

WIPO 安保周边措施 
第三阶段正在进行 
（正在施工） 

2013 年年底完工 

内部安保措施 
第三阶段正在进行 
（正在施工） 

2013 年年底完工 
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5. 安保周边措施的分期与新会议厅和 AB 楼前的出入中心建设情况保持一致，将随着这两处工地的

进展作出调整。 

2011 年 6 月至 2012 年 4 月底之间完成的目标 

6. 控制中心的施工于 2012 年 2 月开始，将于 2012 年 6 月完成。中心将在 2012 年秋季投入使

用。 

7. 安保周边措施也于 2012 年 2 月动工。在本文件撰写之日，位于花园侧的第一部分即将完工。 

核定预算的使用 

8. 要回顾的是，现有建筑物安全与安保标准升级项目由东道国承担至多五百万瑞郎，本组织的出

资额将为 7,600,000 瑞郎（见文件 WO/PBC/13/6(a)、A/46/6(a)和 A/46/12）。 

9. 本文件撰写之日，承付额共计 5,725,536 瑞郎，明细如下： 

数额（瑞郎） 

2008 年 12 月成员国核定预算（文件 A/46/10 Rev.） 7,600,000

东道国出资 5,000,000

可用预算共计 12,600,000

2012 年 3 月 31 日的承付情况 数额（瑞郎） 

WIPO 承付额 3,682,866

东道国承付额 2,042,670

承付额共计 5,725,536

2012 年 3 月 31 日承付后余额 数额（瑞郎） 

WIPO 可用余额 3,917,134

东道国可用余额 2,957,330

可用余额共计 6,874,464

 

10. 请计划和预算委员会建议 WIPO
成员国大会注意本文件的内容。 

 
 

［文件完］ 


