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 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
 7102 نوفمبر 02اإلى  01جنيف، من 

 
 

والتنمية الاجتماعية  موجز التقرير التقييمي لمشروع الملكية الفكرية
 والاقتصادية

عدادمن   وي، فييت نام، والس يد بيير موهنن، أأس تاذ الاقتصاد، ماستريخت، هولندادانييل كيلير، مستشار، هان الس يد اإ

لمشروع الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية  الخارجي المس تقل موجز التقرير التقييمييحتوي مرفق هذه الوثيقة على  .0
فييت نام، والس يد بيير موهنن، أأس تاذ الاقتصاد،  ،هانويالس يد دانييل كيلير، مستشار،  هأأعدوالذي ، والاقتصادية

 .ماستريخت، هولندا

لى الإحاطة علمًا  .7 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 بالمعلومات الواردة في مرفق هذه الوثيقة.

 ]يلي ذلك المرفق[
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 المرفق
 عمليملخص 

" الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاديةيشمل هذا التقريرُ التقييَم النهائي المس تقل لمشروع جدول أأعمال التنمية "
(DA_35_37_01) ليه فيما بعد وكانت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )اللجنة( قد  )"المشروع"(.، الذ ي يشار اإ

لى  هذا المشروع الذي 7101دورتها الخامسة المنعقدة في أأبريل اعتمدت في  المعرفية التي يعاني منها  فجوةتضييق اليهدف اإ
عمال و تنفيذ عند تصميم نظام للملكية الفكرية ينهض بالتنمية وعند  النامية البلدانواضعو الس ياسات في  وقد بدأأ  .النظامذلك اإ
ضافية.تمديد فترة التنفيذ موافقة اللجنة على  بعد 7102وانتهى  في ديسمبر  7107يوليو  0تنفيذ المشروع في   لس تة أأشهر اإ

عداد دراسات وتنظيم حلقات عمل وندوة.  ومن أأبرز النتائج المرجوة اإ

، وقد أأجراه مُقيِّّمان خارجياّن7102 يونيو 07المؤرخة بالمواصفات واسترشد هذا التقييُم 
 01يونيو و 01في الفترة بين  1

 بتنس يق وثيق مع شعبة تنس يق جدول أأعمال التنمية. 7102 نوفمبر

 اس تنتاجات

 أأسفرت نتائج التقييم عن الاس تنتاجات التالية:

 الناحية العمليةمن  بشكل جيد رٌ ومدا المشروع مخططٌ: 0الاس تنتاج 

بعض  رجعن أأجل تحقيق النتائج المطلوبة. وتومحكما يحدد مختلف الخطوات الضرورية متتضمن وثيقة المشروع نهجا واضحا 
لى بالأساستنفيذ ال التأأخير في حالت  رادة الويبو. ورغم تحديد عوامل خارجية مثل صعو اإ بات التنس يق الخارجة عن اإ

للتخطيط للمشروعات )ول س يما الإطار المنطقي( في القياس ية اس تخدام أأدوات الويبو  هناك مجال لتحسينأأهداف واضحة، 
 .للإبلغمرحلة التصميم وكأساس 

 يكتسي المشروع أأهمية بالغة للدول الأعضاء: 7الاس تنتاج 

سهامالصعيد الجزئي الملكية الفكرية على  اس تخدام  بياناتساعد المشروع الدول الأعضاء على جمع  في وضع الس ياسات  كاإ
في تصميم أأنشطة كم محلأداء الاقتصادي والاجتماعي. ونتيجة لتباع نهج تشاركي والربط بين اس تخدام الملكية الفكرية وا

توافر بيانات  وكان الدم  العملي بشكل كامل احتياجات ماتتب الملكية الفكرية المس تفيدة. على الطلب، لبّ  قائمةمساعدة 
لى أأن المشروع المتقدمة. و  لنس بة لأحاا  المصلةة في البلدانمهما با احصائية دقيقة في البلدان النامية ضافة اإ الدول  ساعداإ

مانةلفاإن له أأهمية بالنس بة  الإبلغ،الأعضاء على القيام بمهامها فيما يخص  تاحة بيانات ذات جودة عالية من أأجل  لأ للدول اإ
  .في الوقت المناسب )مثل مؤشرات الملكية الفكرية العالمية( الأعضاء

 انخرطت البلدان المس تفيدة بشكل كبير في المشروع: 2الاس تنتاج 

لى  من الجدير بالذكر أأيضا أأن التقييم توصل مهمة  موارد بشريةوأأتاحت أأن الماتتب المس تفيدة قدمت مساهمات عينية اإ
احتياجاتها وشاركت مشاركة وح المؤسسات المس تفيدة بوض وأأبدتووضعت أأدوات خاصة لجمع البيانات الاقتصادية وتحليلها. 

عدادها  .نشطة في تصميم الدراسات واإ

                                                
1
، الاقتصاديين والاجتماعيين بشأأن الابتاتر والتكنولوجياالمركز المشترك بين جامعة الأمم المتةدة وجامعة ماستريخت للبحث والتدريب )الس يد بيير موهنن،  

، ؛ وكلا المقُيِّّمين مُس تقلقائد الفريقفييت نام، ، للخدمات الاستشارية Swiss Consulting )المجموعة السويسرية الس يد دانييل كيليرو  (ماستريختجامعة 
عداد المشروع أأو تنفيذه.  ولم يشاركا في اإ
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 النوع السليم من الدم  الجيد بالطريقة السليمة دمقُ : 2الاس تنتاج 

طار المشروع جيدة.الدراسات المعدّ كانت  طلب ب المتعلقةهيكلة ورقمنة المعلومات ل نهج  من المناسب اس تخدام وكان ة في اإ
ماتنية اس تخدام ومنحها  الملكية الفكرية س ندات رمز موحد، مما يمكّن من ربط بيانات الملكية الفكرية تلك ببيانات جزئية مع اإ

هذا النهج ابتاتريا للغاية بالنس بة للبلدان المتوسطة الدخل ويعكس أأفضل الممارسات كان و  ءات.ماتتب الإحصاأأخرى من 
الماتتب الوطنية للملكية الفكرية وكفاءات الخبراء المحليين  كفاءاتالمشروع في تعزيز نجح و  المس تخدمة في البلدان المتقدمة.

ذكاء و  اس تخدام الملكية الفكرية.أأفضل للعوامل التي تحدد فهم تكوين  تفيدة فيلدان المس  في الب ساعد المشروع كذلك في اإ
البيانات الاقتصادية لوضع الس ياسات.  ان المس تفيدة بشأأن كيفية اس تخدامالوعي في صفوف واضعي الس ياسات في البلد

المس تفيدون أأن الدراسات كانت مفيدة لوضع الس ياسات، ويتضح ذلك في حالة اس تخدمت فيها نتائج دراسة في صياغة وأأكد 
لى دوائر مهتمة متنوعة من وقُ كرية. تشريع جديد بشأأن الملكية الف حصائيين  أأكاديمييندمت الدراسات في مراحل مختلفة اإ واإ

نشاء ش بكة بين البلد المشروعالأخير، ساعد وفي وواضعي الس ياسات.   ان المس تفيدة وربطها بالويبو.على اإ

 ه في بلدان أأخرىيمكن تطبيقر  بنجاح في عدد محدود من البلدان النهج الذي جُ : 1الاس تنتاج 

ن  شمل بلدان لت  عة  لمساعدة عبر مشروع متابارار تك سيتطلب، على أأي حال، وتوس يع نطاقهاالواعدة  الأولية النتائج جمعاإ
حملت شأأن ومن انات الاقتصادية في وضع الس ياسات محدودا في بعض البلدان. يب م ال أأهمية اس تخدا فهميزال ول أأخرى. 
ذكاء لى الأ  استنادا راسات لوضع س ياساترص اس تخدام الدف زيادةالتي تس تهدف واضعي الس ياسات  الوعي اإ يمكن و  دلة.اإ

شأأن من و  أأخرى. بلدانرفع كفاءة مرحلة متابعة محتملة باس تخدام الخبرة المكتس بة في البلدان المس تفيدة من المشروع لمساعدة 
طار مرحلة متابعة   اتوصياتهو  ااس تنتاجاتهو  لدراساتلنتائج الرئيس ية ال تجميع  يساهم أأكثر في نشر المعارف أأن  ونشرها في اإ

 المكتس بة.

دراج : 6الاس تنتاج   تكوين الكفاءات في المشروع يمكنه الزيادة في اس تدامة النتائجشطة أأن اإ

طفاء الطابع المؤسسي على التةليل الاقتصادي داخل ماتتيساقد  الملكية الفكرية في اس تدامة النتائج  بهم التدريب المقدم واإ
وطريقة هيكلة مجموعة البيانات واس تخدامها دمجها وتحليلها طريقة جمع البيانات وتنظيفها و  على ذلك، تّم توثيقوعلوة الأولية. 

 ، وذلك بشكل مفصل قابل للتكرار اإلى حد كبير.لس تخدام الملكية الفكرية محددةوخاصيات لتةليل اتجاهات 

 توصيات

عداد مشروع متابعة  (6و 1من الاس تنتاجين ) 0التوصية  ها وفقا توس يع نطاق و النتائج الحالية  لجمع : اإلى أأمانة الويبو بخصوص اإ
 :التاليةللمبادئ 

على اس تةداث قواعد  ان الأقل مووا،خرى، بما فيها البلدالأ بلدان ال مواصلة مساعدة ماتتب الملكية الفكرية في  )أأ(
 الاقتصادية.بيانات الأخرى الاجتماعية وال كية الفكرية وربطها بقواعد بيانات بشأأن اس تخدام المل 

ضافية في بلدان أأخرى، بما فيها البلدان الأقل مووا، باس تخدام مجموعات البيانات المس تةدثة  ) ( عداد دراسات اإ اإ
ليهاالتي لم يتم التطرق  وضوعاتالممع تركيز خاص على   بعد. اإ

ذكاء الوعي  الاس تمرار في )ج( طار المشروع مع تركيز خاص على اإ صفوف واضعي  فياس تخدام المنهج المطبق في اإ
 التفاق على مواصفات محددة لكل دراسة.قبل الس ياسات 

طار المشروع ومرحلة المتابعة.رسات المعدّ نشر ملخص لجميع الدا )د(  ة في اإ
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طار المشروع من أأجل تقديم المساعدة التقنية للبلدان الأخرى.المكتس بة  المحلية الاس تفادة من الخبرة )ه(  في اإ

دراج  )و( التدريب على الاحصاء في الأكاديميات الوطنية للملكية الفكرية المدعومة في  برامجاس تكشاف خيار اإ
طار المشروع  عندما يكون ذلك ممكنا. DA_10_02 اإ

 .اطلبهحاليا من المشروع بناء على مواصلة تأأطير البلدان المس تفيدة  )ز(

عداد خارطة طريقة )ح( على اس تةداث مجموعات البيانات  تعميم المساعدة لتنظر فيها الدول الأعضاء بشأأن اإ
 .العاديةواس تخدامها بشكل سليم في خدمات الويبو 

 مشروع متابعة  الموافقة على بخصوص  اللجنة: اإلى (6و 1من الاس تنتاجين ) 7التوصية 

 لملكية الفكريةابشأأن الاحصائية  بياناتال  اس تةداث مجموعةعلى مشروع متابعة لتمكين الدول الأعضاء من الموافقة 
 .0في وضع الس ياسات وفقا للمبادئ المقترحة في التوصية  سهامالإ من أأجل  واس تخدامها

 تعزيز اس تخدام أأدوات التخطيط والرصدبخصوص مانة الأ : اإلى (0 من الاس تنتاج) 2التوصية 

الأدوات الحالية لتخطيط  اس تخدامفي مرحلة التصميم على نحو يضمن  المشروعاتينبغي تعزيز مراقبة جودة  )أأ(
 حايةاً. اس تخداماالمشاريع 

 المشروع. حياة طار منطقي كأساس لإدارة دورةلإ النظر في العمل با ) (

موظفين تدريب ماتتب الملكية الفكرية في البلدان المس تفيدة من المشروع بخصوص : اإلى (6 من الاس تنتاج) 2التوصية 
 اإضافيين وتوثيق اس تةداث مجموعات البيانات

يلء اهتمام خاص لمواصلة تدريب متخصصين جدد للمةافظة ينبغي  )أأ( لماتتب الملكية الفكرية في الدول الأعضاء اإ
 دوران الموظفين. والتخفيف من خطر قلهاانت و  في مراحل المشروع على المعارف المكتس بة

ضافة اإلى ذلك، ينبغي توثيق اس تةد ) ( من أأجل ضمان تحديث مس تمر  اث مجموعة البيانات توثيقا واضحااإ
  .قومنس  

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


