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 ملخص تنفيذي

"الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية  بشأنالتنمية  جدول أعملالمس تقل للمرحلة الثانية من مشروع  هذا التقرير التقييمم  يتناول
هذا المشروع خلال لجنة( )ال اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  قد اعتمدتو  .(DA_35_37_02والاقتصادية" )
لدراسات المحلية والإقليمية ا يوجه" إطاريمشروع "و لا يزال ينضوي تحت ، وه2014عشرة، في نوفمبر  دورتها الرابعة

لى إلتنمية وينهض باالهوة المعرفية التي يواجهها واضعو الس ياسات عند تصميم وتنفيذ نظام للملكية الفكرية  تضييقإلى  الساعية
 على المس تويات المحلية والدولية.في اتخاذ قرارات أكثر تبصراا بشأن س ياسات الملكية الفكرية المساهمة 

إنجاز دراسات  المطلوب تحقيقهاالنتائج  أبرز . وشملت2018حتى يونيو  2015فذ المشروع في الفترة الممتدة من يناير ن  وقد 
  وعقد اجتماعات تقنية وحلقات عمل وندوات.

في الفترة الممتدة من  ا، واضطلع بتنفيذه2018يونيو  19المؤرخة في وثيقة الاختصاصات بالتقييم  ت أنشطةواسترشد
 التنمية.جدول أعمل بتعاون وثيق مع شعبة تنس يق  ، وذلكخبير تقييم خارجي 2018سبتمبر  15إلى  2018يوليو  10

 الاس تنتاجات

 ة:الاس تنتاجات التالي عنثر الأقياس نتائج التقييم و  أسفرت

  إدارة سليمة داربعناية ويطط له مخشروع الم : 1الاس تنتاج 

ةوشاركت بوضوح احتياجاتها  أعربت عنجميع البلدان المس تفيدة التي لاحتياجات وأولويات  لكي يس تجيبصمِّم المشروع   بهم 
إدخال بعض لنظر في ا سن التخطيط والإدارة، فإنه يمكنقد اتسم ب في تصميم الدراسات وإعدادها. ولئن كان المشروع 

، الإطاريشروع الم . وقد سعى الذاتيالتنمية ورصد تنفيذها وتقييمها جدول أعمل التحسينات عليه فيما يتعلق بإدارة مشاريع 
ظهر . وت مؤسسات الملكية الفكرية بالإضافة إلى المصلحةوهو محق في ذلك، إلى إشراك مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب 

 في نجاح المشروع.يؤدي دورا حاسم كاء من المؤسسات وخبراء محليين التجربة أن اختيار شر 

 المعنيين المصلحةأصحاب  ارض تحققت ونالت: استراتيجية تنفيذ المرحلة الثانية وأهدافها 2الاس تنتاج 

الدراسات نطاق في المرحلة الأولى وتمديد  اس تهلت ركيزتين رئيس يتين، هم تعزيز اس تدامة البحوث التي استند المشروع إلى
مواضيع جديدة. وفيما يتعلق ، فضلا عن واحد على الأقل من البلدان الأقل نمواا  ناا وأقاليم جديدة، بما فيها بلدشمل بلدالت 

لمواصلة العمل على إنشاء  هامةبالاس تدامة، بوجه عام، من المبكر الوصول إلى اس تنتاجات قاطعة لكن المشروع أرسى دعائم 
أصحاب  انتفاعالاجتماعية والاقتصادية للملكية الفكرية و  الآثارلتعميق فهم ه موثوق بها وتوس يع نطاقلية مجموعات بيانات عم 

لعديد من ا وتقتضي اس تدامة مكتس بات المشروع في. وقد كان هذا العمل هاماا وفريداا من أوجه عديدة. بهاالمعنيين  المصلحة
 بناء القدرات.ل ير من الحالات تسخير استثمارات كبيرة كث وتس تلزم فيلمتابعة البلدان اتخاذ إجراءات ل 

 للتكراروالنتائج قابلة  ،وكان ذا نوعية جيدة أوانه: الدعم المتلقى جاء في 3الاس تنتاج 

لأنها مك نت، من للجنة الفضل ينسب ينبغي أن التنمية، جدول أعمل في س ياق تنفيذ ذات جودة عالية. ونجزت دراسات أ  
ساعد البلدان المس تفيدة الذي ، من التقدم في هذا العمل مكتب رئيس الخبراء الاقتصاديينالتي أسداها خلال الإرشادات 

في  تعاني من نقصلحماية الملكية الفكرية وتحسين القدرات في البلدان التي الاجتماعية والاقتصادية ها للآثار فهم تعميق  على
الجودة والابتكار عال من  قدرتسم برض. وقد قدم فريق المشروع دعما الغبناء قدرات تحليلية لهذا ا للشروع فيهذا المجال 

 على صعيدسدت فيه أفضل الممرسات في البلدان التي لها تجربة في تنفيذ أعمل مماثلة. وإن ما تم إنجازه والالتزام والمهنية، وج  
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ف مشترك بمعر   حقوق الحماية( ومنح المقدمة لباتط تلك المتعلقة بال  )مثل الملكية الفكرية عن أساس ية معلوماتورقمة تجميع 
 تنفيذيعاد لهو خطوة هامة في فهم الانتفاع بالملكية الفكرية. وينبغي أن  مكاتب الإحصاءاتمن  جزئيةببيانات  مواتيةوروابط 

 .ناتإتاحة البيابشأن  المطبقة بلدان أخرى مع مراعاة اختلاف الظروف والشروط هذه الأنشطة الدراس ية في مثل

  قدر عال من الانخراط دى إلى وأ المس تهدفةلبلدان مفيد جدا ل كان المشروع : 4الاس تنتاج 

في إذكاء الوعي  مساهمةا كبيرةا ظمت أثناء تنفيذ المشروع العمل والندوات التي ن   حلقاتو  حاطةجلسات الإ ساهمت سلسلة
 تدشينهذا النوع من الأنشطة المخطط لها أثناء من المؤكد أن و بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالملكية الفكرية. 

لعمل، زيادة التعريف باساهم في  ، قدالمحليين المصلحةوفي غضون تنفيذه وفي نهايته لدى عرض النتائج على أصحاب  العمل،
 مكامن النقصفي ذلك تحديد من حيث المتابعة بما اس تكمله ومشاركة الوكالات، وإذكاء الوعي بشأن العمل الجماعي المطلوب 

، بمشاركة معدي الدراسات بثية ختاميةوالاحتياجات المتعلقة بتعزيز بناء القدرات في مجالات بعينها. وقد تعذر عقد ندوة 
أشكال بديلة لتنظيم حدث من هذا النوع في  الأمانة تنظرقد المعنيين. و  المصلحةوواضعي الس ياسات وغيرهم من أصحاب 

فيما يتعلق باس تدامة  المس تفادة وقصص النجاح ومواطن النقصأن ينظر في الدروس  ، إن أسعف الوقت،اميمكنه بوجه ع
 هذه الأنشطة.

 التوصيات

 (: موجهة إلى اللجنة والأمانة بشأن التخطيط للمشروع وإدارته:1)من الاس تنتاج  1التوصية 

التعاون بين مختلف  ةدس يق المحلي المناسب وزياالتن  زيتعز  م بطرق تكفلمصم  تنفيذ المشروع أن يكون الحرص على  أ(
 .المصلحةالوكالات والوزارات وأصحاب 

م في مرحلة تصميم المشروع والتخطيط له جلساتأن  ب(  المصلحةلوكالات وأصحاب من أجل اإحاطة تمهيدية  تنظ 
 النتائج. مس توى الانخراط في تحقيقوالمس تفيدين المحتملين لتعزيز 

الحوادث  التي قد تؤخر عملية التنفيذ، وأن توضع الجداول الزمنية للتخطيط  لدى إعدادفي الحس بان أن توضع  ج(
 الحوادث. هذه تأثيراستراتيجيات مناس بة للحد من 

 في اعتماد إطار منطقي. النظر د(

مع  المرنلى التعامل القدرة عبل تشمل أيضا خبراء محليين، بناءا على معايير لا تقف عند مؤهلات الجودة،  اختيار ه(
 .التواصل السلس معهموتيسير  المصلحةمختلف الوكالات وأصحاب التحديات والتفاعل مع 

من أجل اس تدامة الجهود الرامية إلى واللجنة والأمانة (: موجهة إلى الدول الأعضاء 4و 3و 2)من الاس تنتاجات  2التوصية 
الانتفاع بأنظمة  على ةالمترتب ةوالثقافي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي الآثار قياس تحسينبهدف تشجيع النتائج الإيجابية للعمل المنجز 
 :الملكية الفكرية، وتعزيز هذه النتائج

 .16الاقتصادية على أنشطة البرنامج تعميم الدراسات  تعزيز أ(

على الانتفاع  ةالمترتب ةافيوالثق ةوالاجتماعي ةالاقتصادي الآثارتشجيع اللجنة على الاس تفادة من العمل المنجز بشأن  ب(
س يما  للاسترشاد بها في مناقشات اللجنة، ولاه والدروس المس تخلصة منهذا العمل نتائج ة الملكية الفكرية والرجوع إلى بأنظم

 تلك المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية.
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 ث قواعد بيانات للملكية الفكرية اس تحدا مساعدة مكاتب الملكية الفكرية ومكاتب الإحصاءات المعنية على مواصلة ج(
 .والعمل على تبس يطها وروابط مع قواعد بيانات أخرى

بشأن الملكية الفكرية  صحيحةاستراتيجيات أو س ياسات الملكية الفكرية إلى قواعد بيانات  الاستناد في إعداد ج(
 الاقتصادية. جدواهاو 

لنظر في تعزيز ودعم بناء من أجل اواللجنة والأمانة لأعضاء (: موجهة إلى الدول ا4و 3و 1)من الاس تنتاجات  3التوصية 
 :الإطاريالقدرات في البلدان المس تفيدة ولا س يما لضمن اس تدامة العمل المنجز في المشروع 

 مس تدامة. نتائج هذه البلدان إلى الدراسات المنجزة في خلاصات تحويلمساعدة البلدان في بناء القدرات على  أ(

بيانات موثوقة بشأن الملكية الفكرية في مجال إنتاج  المعنيةلقدرات في مكاتب الملكية الفكرية والمؤسسات دعم بناء ا ب(
 .وتحديثها للأغراض الإحصائية

 .ودعم هذه الوحدات تشجيع الوحدات الوطنية لبناء القدرات في مجال التحليل الاقتصادي للابتكار والملكية الفكرية ج(

 مواطن النقصتحديد من خلال  الإطاريشروع الم في  المس تفادةية و/أو دولية للنظر في الدروس تنظيم ندوات إقليم  د(
 .، من جملة تدابير أخرىفي بناء القدرات

 وموثوق بها بشأن الملكية الفكرية. صحيحةقواعد بيانات  لى أقل البلدان نمواا فيما يتعلق بإنشاءع التركيزتشجيع  ه(

مة .1  مقدِّ

"الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"  بشأنالتنمية جدول أعمل تقييم المرحلة الثانية من مشروع  يقدم هذا التقرير
 اختصاراا بـ"المشروع".المشار إليه (، DA_35_37_02)رمز المشروع: 

الأنشطة في الفترة . واضطلع بتنفيذ هذه 2018يونيو  19المؤرخة في  بوثيقة الاختصاصاتاسترشدت أنشطة التقييم وقد 
جدول أعمل خبير تقييم خارجي، وذلك بتعاون وثيق مع شعبة تنس يق  2018سبتمبر  15إلى  2018يوليو  10الممتدة من 

 التنمية.

 معلومات أساس ية عن المشروع ووصفه   )ألف(

الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية  المرحلة الأولى من مشروع 2010اعتمدت اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في أبريل 
طرية تناولت بوجه أعم ثلاثة مواضيع: الابتكار المحلي؛ ونشر والاقتصادية، الذي أنجزت في إطاره مجموعة من الدراسات الق  

نهاية  الدولية لنظام الملكية الفكرية وآثاره الاقتصادية. وقد أنجز المشروع بلول ؛ والمواصفاتالمعارف دولياا ومحلياا 
 .12013 عام

                                                

خلال الدورة الخامسة للجنة المعنية بالتنمية  ((DA_35_37_01)اعتمد المشروع الأصلي )"الملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية"  1
 (.CDIP/14/3). ونظرت هذه اللجنة في تقرير التقييم المس تقل للمرحلة الأولى خلال دورتها الرابعة عشرة 2010 أبريل والملكية الفكرية، التي عقدت في
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لا الثانية من المشروع كمتابعة للمرحلة الأولى منه. و ( المرحلةم 2014دورتها الرابعة عشرة )اس تئناف أقرت اللجنة خلال و 
لدراسات المحلية والإقليمية الرامية إلى تضييق الهوة المعرفية التي يواجهها واضعو اريا يوجه اإط امشروعتمثل المرحلة الثانية تزال 

 الس ياسات الوطنية لدى تصميم وتنفيذ نظام للملكية الفكرية ينهض بالتنمية.

لآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على حمية الملكية الفكرية في افهم تعميق فذت الدراسات والعمل المنجز بهدف ن  قد و 
دد هدف 337و 235التنمية جدول أعمل البلدان النامية في س ياق توصيتي  "اس تحداث وصون القدرة  فرعي بعنوان. وح 

 الاقتصادية بشأن الملكية الفكرية".التحليلية في البلدان، التي لم ينفذ فيها حتى الآن سوى القليل من الدراسات 

ط في إطار المشروع للمواظبة على أعمل البحوث التي  المقاصدوبالتزامن مع السعي إلى تحقيق  طِّ الواسعة للمرحلة الأولى، خ 
استرشد (، 1 الوارد في المرفق CDIP/14/7)المشروع مقترح وتوس يع نطاقها. وعلى النحو المبين في  2010أت في عام بد

 اتدعم دراسمن خلال التي بدأت في المرحلة الأولى، تعزيز اس تدامة البحوث  ‘1’تنفيذ المشروع بركيزتين رئيس يتين هم: 
شمل بلداناا توس يع نطاق الدراسات لت  ‘2’ولى؛ خلال المرحلة الأ اس تحدثت ة تس تعين بقواعد البيانات الجزئية التيعمتاب

 وأقاليم جديدة، بما في ذلك بلد واحد من أقل البلدان نمواا، ومواضيع جديدة لم تشملها المرحلة الأولى.

. يين ومحل يندوليحثين وباخبراء  لدى الويبو ضمت مكتب رئيس الخبراء الاقتصاديين بقيادةبوث  المشروع فرق   تنفيذم وتولت 
واس تهدف المشروع في المقام الأول صن اع القرارات وواضعي الس ياسات في القطاع الحكومي ومستشاريهم. وبالإضافة إلى 

 شمل المس تفيدون الثانويون من المشروع منظمت غير حكومية وأوساط أكاديمية وعامة الجمهور. ،ذلك

أشهر أقرتها اللجنة  شهراا، بما فيها فترة تمديد لمدة س تة 42دة لم) 2018أنجز في يوليو و  2015يناير  1وبدأ تنفيذ المشروع في 
ط لإنجاز بعض الأنشطة والتقارير النهائية وتقديمها إلى اللجنة في . وأثناء كتابة هذا التقرير، 4خلال دورتها العشرين( طِّ خ 

 والعشرين.  دورتها الثانية

المرتبطة  ئة منها على النفقات غيراالم في 61صرفت نس بة سويسري،  فرنك 801 000ة وبلغت ميزانية المشروع الإجملي
بلغت معدلات اس تخدام ميزانية  2016وديسمبر  2015يوليو . وبلول 5في نفقات الموظفينالمائة  في 39و بالموظفين
من تمويله. وبلول المائة  في 70 ، اس تخدم المشروع2017على التوالي. وبلول منتصف سبتمبر المائة  في 25و 6المشروع 

مع احتساب المدفوعات العالقة، وهي تحديداا العقود والخدمات المائة  في 91، ناهز معدل اس تخدام الميزانية 2018 يونيو
 تنفيذ الأنشطة. خلالالمقدمة 

 :6وأنجزت س بع دراسات بوث واسعة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية

الدومينكية: تقييم أثر الانتفاع بالملكية الفكرية في الاندماج الإقليمي الاقتصادي  هوريةالجم أمريكا الوسطى و  أ(
 الوسطى والجمهورية الدومينيكية.  لبلدان أمريكا

 الانتفاع بالملكية الفكرية. بشأنكولومبيا: دراسة  ب(

                                                
مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك )الفئة دال(:  35 التوصية 2

 .ظام الملكية الفكريةالدول بن
يجوز للويبو إجراء دراسات بشأن حمية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثير دال(:  لمجموعة)ا 37التوصية  3

 .بين الملكية الفكرية والتنمية
 لم تخصص اعتمادات إضافية لفترة التمديد. 4
 .لمسؤول عن المشروع وتس تثنى منها مساهمت موظفي الويبوتشمل التكاليف المخصصة ل  5
 يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بالرجوع إلى النتائج وقياس الأثر، أدناه. 6
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 : الانتفاع بالملكية الفكرية في البلدان المتوسطة الدخل.ش يلي ج(

 "روبوس تا" قهوةالمواد المس تخدمة في زراعة الأوغندي: الأغذية الزراعية الابتكار في قطاع أوغندا: تعزيز  د(
 .وتجهيز الفواكه المدارية

 .التعدين: دور الملكية الفكرية في قطاع ش يليالبرازيل و  ه(

 اإندونيس ي–: فهم الانتفاع بالتصميم الصناعي في بلدان جنوب شرق آس يا رابطة أمم جنوب شرق آس يا و(
 نموذجاا. والفلبين وتايلند

 بولندا: الملكية الفكرية في نظام الابتكار في قطاع الصحة. ز(

من المشروع  المرحلة الأولىمن روس اس تخلاص الدوقد نفذت الأعمل المتعلقة بمختلف الدراسات الواردة أعلاه من خلال 
براء كاء محليين مؤهلين، بما في ذلك المؤسسات والخس بقتها أعمل تحضيرية موسعة في البلدان المعنية ومنها تحديد شر و 

التي تركز عليها ذلك بالتشاور مع مكاتب الملكية الفكرية والمنظمت المعنية في القطاعات  الاستشاريون المحليون. وتم
لإقليمية تنفيذ هذه الأنشطة، جرى التخطيط بعناية للتنس يق داخل الأمانة ولا س يما مع المكاتب ا غراضولأ. الدراسات
 (.10 ا بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة )البرنامجاتهر اقتصادتمالتي ( والبلدان 9 )البرنامج

عمل وندوات موسعة لإطلاع  عقد جلسات إحاطة واجتماعات وحلقاتوشملت الأنشطة المنجزة في تنفيذ المشروع 
 التمهيدية والرئيس ية. المشروع نتائج الس ياسات والشركاء على أساليب تحديد نطاق العمل ومناقشة  واضعي

على المخطط لها  النواتج)انظر المرفق الرابع( وأكدتها المقابلات، نفذت  لخبير التقييمووفقاا لاس تعراض الوثائق التي أتيحت 
 بين في الأقسام اللاحقة من هذا التقرير.النحو الم 

 التي واجهته قيودال الغرض من التقييم ومنهجيته و  )باء(

لتقييم الأمم المتحدة المعني بافريق  قواعد ومعايير، التي تتوافق مع 7الويبو المطبقة فيلى س ياسة التقييم ند إطار هذا التقييم إيست 
 .8منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديفي لجنة المساعدة معايير الجودة التي اعتمدتها مع و 

مؤرخ في أولي بتقرير  التقييم . واسترشدالتنميةجدول أعمل تنس يق شعبة  منالتقييمم خبير تقييم خارجي بتنس يق  أجرىو 
حتى  2015 (. وشمل التقييم الفترة الممتدة من يناير2 المرفق)انظر  ختصاصاتبموجبه وثيقة الاف عِّلت ، 2018يوليو  18
 .2018 يونيو

                                                

 .2016/2020 ،الطبعة الثانية، لتقييماس ياسة ، الداخلية الرقابة شعبة 7
 .2010منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  ،ية، معايير الجودة للتقييم الإنمائيالمرجع و سلسلة المبادئ التوجيهية  ،لجنة المساعدة الإنمائية 8
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 الغرض الرئيسي للمنهجية )جيم(

 المناس بةقد أتاح النوع المناسب من الدعم بالطريقة  بكاملهيد ما إذا كان المشروع كان الغرض الرئيسي من التقييم هو تحد
 لتحقيق أهدافه. وفي إطار هذا الغرض العام، تناولت أهداف التقييم المحددة شقين:

لبحث إمكانية  ،نجاحه وما لم يثبت نجاحه تنفيذ المشروع، أي ما ثبت خلالالمس تخلصة التعلم من التجارب  أ(
 الدراسات والبحوث الاقتصادية المتعلقة بالملكية الفكرية. مجالأنشطة إضافية في اج إدر 

في تنفيذ أهداف  الفعليةفي اللجنة والمساهمة  اتلدعم عملية اتخاذ القرار دلة الأمستند إلى للمشروع تقييم إجراء  ب(
 التنمية.جدول أعمل 

 المسائل الرئيس ية التالية على ما يلي:لدى تناول ، ركز التقييم وثيقة الاختصاصاتووفقاا ل

النتائج  قياس: ملاءمة وثيقة المشروع الأولية كدليل يسترشد به في تنفيذ المشروع و تصميم المشروع وإدارته أ(
 المحققة؛

 : مدى تحقيق الأهداف أو توقع تحقيقها؛الفعالية ب(

 ع بعد إنجاز المساعدة.الاس تفادة من مكاسب المشرو في س تمرارالا إمكانية: الاس تدامة ج(

يس يين خلال الرئ  المصلحةأصحاب  من خلال إشراكمنهجية تشاركية طابعه المس تقل وطبق في الآن ذاته على وحرص التقييم 
. وطب ق التقييم مجموعة متنوعة من المؤسسينواتج التقييم وضمن التعلم بلوغ  في الانخراطمن  العملية لتحقيق مس توى عال

المنتظم تحليل ال التقييم الذاتي الإلكترونية، و  الرئيس يين، واس تقصاءات المصلحةذلك المقابلات مع أصحاب  الأدوات، بما في
لل (. 1 المعنيين بالمشروع )الجدول المصلحةمحددة من أصحاب  فئةع البيانات بما يتوافق مع كل ت طريقة جملوثائق. وع دِّ

 .قورنت ببعضها البعض للتحقق من صحتها وببيانات أولية وثانويةواس تعان بأكثر مصادر المعلومات موثوقية وملاءمة 

 وأدوات جمع البيانات المصلحةفئات أصحاب : 1الجدول 

 أسلوب جمع البيانات

 

 المصلحةفئات أصحاب 

 إلكترونياس تقصاء  مقابلة بالهاتف مقابلة شخصية

   X أمانة الويبو
لوطنية، والخبراء المحليون والدوليون وأصحاب مكاتب الملكية الفكرية او وفود الدول الأعضاء، 

 بوجه عام المصلحة
 X X 

 

الرئيس يين الداخليين والخارجيين )بالهاتف أو بضورهم شخصياا( ونظمت سجلات  المصلحةأجريت مقابلات مع أصحاب 
 المصلحةائمة أصحاب الثالث، ق المرفق)انظر وتحليلها كفل يسر تجهيز المعلومات المتحصل عليها بطريقة تالمقابلات 

بين(.  المس تجوم

بون الخارجيون منفتح في  المس تفادةمساهمتهم وتجاربهم الشخصية والدروس  المعلومات وعرض تبادل على ينوكان المس تجوم
 تنفيذ المشروع.



CDIP/22/9 Rev. 
Annex 
8 
 

لنفاذ إلى المعلومات ، دعما فعلياا لعملية التقييم، وأتاحوا ا16لبرنامج با الويبو، ولا س يما أولئك المعنيون يوقدم جميع موظف
 ووالمباشر له والمتحمس العفويأسلوب تعاملهم وإن وقت المناسب. لانفيذه في والوثائق ذات الصلة عن صياغة المشروع وت 

 تقدير بالغ. محل

أن بشالأنشطة المقبلة هذا التقرير توصيات محددة الهدف، ي توقع أن يس تعان بها في تحسين  يتضمن، المؤسسيلتعلم ل  اا تيسير و 
 .الأعضاءالملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، سواء داخل المنظمة أو من خلال مبادرات تتخذها الدول 

مساهمت في تقديم في نشر المعلومات و  2018وسيساهم تقديم تقرير التقييم خلال الدورة الثانية والعشرين للجنة في نوفمبر 
 وضمن مساءلة أمانة الويبو إزاء دولها الأعضاء. عملية اتخاذ القرارات داخل اللجنة

 هذا التقييمالتي واجهت  الرئيس ية القيود .2

قدمت تقارير بشأن المشروع و أنجزت معظم الدراسات والأنشطة المندرجة في  ،(9على النحو المشار إليه أعلاه )انظر الفقرة 
ش يلي والبرازيل،  تيفي حال التعدينبقطاع  راس تان المتعلقتانالدالدول الأعضاء في اجتماعات سابقة للجنة. أما  نتائجها إلى

النشر فهيي قيد  ،الدراسة المتعلقة بالصحة في بولنداو  ،أمم جنوب شرق آس يالتصميم الصناعي في رابطة الدراسة المتعلقة باو 
ئج العمل، وذلك في الفصل الأخير المحليين للنظر في نتا المصلحةمع أصحاب  ختاميالنهائي. وفي حالة بولندا، تقرر عقد اجتماع 

 الاطلاع على الوثائق ذات الصلة المرتبطة بهذه الأنشطة. لخبير التقييم. وقد أتيح 2018من عام 

، أن جزءاا هاماا من في هذا النوع من عمليات التقييمومن القيود الواضحة التي واجهها هذا التقييم، وإن كانت تمثل جزءاا أصيلاا 
هذا العامل منظوراا أوسع كان ليتيح، لو أسعف الوقت، المساهمة في النظر ولا يتيح . إلا في الآونة الأخيرة لم ينفذ الأنشطة

التي تسعى  في س ياق المشروع. ذلك أن أنشطة المشروع ةالمنفذ الأنشطةفي الآثار والتأثيرات القابلة للقياس لهذا النوع من 
لم يعهد فيها إجراء دراسات اقتصادية بلدان دية لحماية الملكية الفكرية في قتصاإلى اكتساب فهم أعمق للآثار الاجتماعية والا

 كثيراا بالأنشطة المنفذة منذ نشأة المشروع في مرحلته الأولى. تتأثرفي اكتساب تجربة بشأن هذه المسائل،  مؤخراوبدأت 

 أهمية تحليلية في تلك البلدان يكتسيوعلى غرار ذلك، فإن الهدف الفرعي للمشروع المتمثل في اس تحداث وصون قدرة 
تنفيذ مشروع وحيد. وبالرغم من هذه القيود العامة، كم سي ناقش لاحقاا، فإن المشروع وليس من السهل تحقيقه خلال 

 حقق أثراا ملموساا.الذي يتناوله هذا التقرير قد  الإطاري

صي الحقائق على الجهات الرئيس ية الفاعلة المشاركة في تق أنشطة. وركزت لأغراض هذا التقييم زيارات ميدانية ولم تجر أي
، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون المصلحةتنفيذ المشروع على مس توى الأمانة وفي المقابلات مع مجموعة متنوعة من أصحاب 

 الرئيس يين. المصلحةإلى أصحاب  اس تقصاء. وأ رسل أيضاا ةالمس تفيدالجهات و الخبراء الاستشاريون و 

 :كم يليتلخيص بعض القيود التي واجهها فريق التقييم  ويمكن

، من قبيل المنتفعين بالملكية الفكرية، والأفراد المصلحةمجموعة أوسع من أصحاب  لم تشمل عملية جمع البيانات أ(
 رئيس يين من المشروع.الس تفيدين الم  لا يندرجون في عدادوالكيانات القانونية لأن هؤلاء 

لأغراض التقييم في بعض البلدان مع فترة عطلة الصيف، وربما من المس تجوبين ع البيانات صادفت مرحلة جمت ب(
أصحاب  علىالإلكتروني الموزع  الاس تقصاء( على المائة في 17معدل الردود ) ضعفيكون هذا سبب 

 لمصلحةابعض أصحاب  معتواصل عن قرب ال الرئيس يين الخارجيين. وللسبب ذاته، تعذر على التقييم  المصلحة
 الاتصال بهم أثناء فترة التقييم. لم يتسنواس تجوابهم لأنه  ارجيين الرئيس يينالخ
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بعين  تلك القيود يأخذاوقد قيدت العوامل المذكورة أعلاه نوعاا ما نطاق التقييم وعمقه. وينبغي للنتائج والتقييم المبينين أدناه أن 
 .الاعتبار

 والتقييم النتائج .3

تائج هذا التقرير وتقييم المشروع على ضوء معايير التقييم الرئيس ية الثلاثة المبينة في وثيقة يقدم هذا القسم أبرز ن 
 ، وهي تحديداا تصميم المشروع وإدارته، والفعالية، والاس تدامة.الاختصاصات

 تصميم المشروع وإدارته )ألف(

ضِِّّ للمرحلة م المس تفادةاستناداا إلى التجربة المكتس بة خلال المرحلة الأولى والدروس  نها، ومع مراعاة التحديات الجديدة، ح 
 .بكل عنايةالثانية من المشروع وخطط لها 

واستراتيجية تنفيذه، وارتباطاته الرئيس ية والفرعية ( أهداف المشروع 1، انظر الملحق CDIP14/7وتبين وثيقة المشروع )
خطر رئيسي واحد يتعلق بجودة البيانات لاا عن التنمية، فضجدول أعمل بسائر برامج الويبو ذات الصلة ومشاريع 

 ومؤشرات النتائج. العامة نواتجال وثيقة المشروع  ستراتيجية التخفيف من حدته. وتصفوا

 عن الدراساتجزات ضعت تصوراتها سواء من خلال مو و  ددت مواضيع الدراسات بالتشاور مع الدول الأعضاء و وقد ح  
 والخارجيين ومقدم المصلحةاستراتيجية تنفيذ فرادى الدراسات. وأشار معظم أصحاب و  العامةمقترحات بينت المنهجية  أو

بين إلى  ءالردود على الاس تقصا للاحتياجات  مفيدان للغاية ويس تجيبانلمشروع والمواضيع التي تناولها أن اوالمس تجوم
 والأولويات الفعلية للبلدان المعنية.

)تعزيز اس تدامة البحوث التي بدأت  رئيس يتيناتيجية تنفيذه استناداا إلى ركيزتين أهداف المشروع واستر  وجاهةومما يدل على 
قد حظي بموافقة اللجنة خلال مقترح المشروع أن شمل بلداناا وأقاليم جديدة( الدراسات لت في المرحلة الأولى وتوس يع نطاق 

 .2014عشرة في نوفمبر  الرابعة دورتها

 . 9اا مع الأهداف الاستراتيجية للويبوجاءت أهداف المشروع متوائمة تمامو 

أثناء التواصل مشكلات الخارجيين عن أي  المصلحةوالردود الواردة من أصحاب  10برامج الويبو ذات الصلة إطار ولم يبل غ في
أكد التي تنفذها الويبو. و الأخرى الأنشطة يبلغ عن أي تداخل بين المشروع و بشأن العمل وتنس يقه مع فريق المشروع. ولم 

 في إطار تنفيذ المشروع.المنظمة المساعدة التي قدمتها  شعورهم بقدر عال من الرضا إزاءن والخارجي المصلحةأصحاب 

قعت اتفاقات و/أو مذكرات تفاهم بين الويبو وكل ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على التنس يق والتعاون في إطار المشروع، و  
وبرنامجها المخصص لاقتصادات البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية  11تب الويبو الإقليميةدولة مس تفيدة على حدة. واضطلعت مكا

 والبلدان المتقدمة بدور هام في تيسير عمل فريق المشروع وتحديد الشركاء في البلد أو الإقليم المعني بالمشروع.

                                                
 المعلومات لمراجع العالمي المصدرالخامس:  الاستراتيجي لهدف؛ االتنمية سبيل في الفكرية بالملكية نتفاعالا تسهيلالثالث: الهدف الاستراتيجي  9

 .الفكرية بالملكية المتعلقة والدراسات
 الأقل والبلدان والكاريبي اللاتينية وأمريكا الهادئ والمحيط آس يا وبلدان والعربية الأفريقية البلدان: 9 البرنامج؛ التنمية أعمل جدول تنس يق: 8البرنامج  10
 .المتقدمة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية البلدان: 10البرنامج  ؛نمواا 
 .9البرنامج  11
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مع الشركاء المحليين، الجوهرية  الاتصالاتكة في أوسع بزيادة المشار ا أبدت بعض المكاتب الإقليمية اهتمام قليلة،حالات وفي 
 تجربتها ومعرفتها بالظروف المحلية. بالنظر إلىوذلك 

 المشاركون في حلقات العمل وجلسات الإحاطة بالتشاور مع النظراء المحليين.  اختيروخلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، 

لاا أثناء العمل في بولندا راا. وشهد المشروع في بعض الحالات )مثشه 42شهراا إلى ما مجموعه  36ددت فترة المشروع من وم  
الخبراء  تعيين موظفي المشروع، وتغيير( بعض التأخير لأس باب تقنية، بما فيها التأخر في رابطة أمم جنوب شرق آس ياو 

 الاستشاريين المحليين، وتعثر الترجمة إلى اللغات غير الرسمية في الأمم المتحدة.

لِب  هذا النوع  . وليس12العشرين اللجنة عليه خلال دورتها فوافقتر إضافية في الوقت المناسب التمديد لس تة أشهوقد ط 
في مشاريع من هذا الحجم يشارك فيها عدد كبير من أصحاب حدوثه من الصعوبات التي ووجهت أثناء التنفيذ مما لا ي توقع 

ر الاجتماعية والاقتصادية للملكية الفكرية، ويشارك فيها أيضاا عدد في بعض الحالات غير ملمين بالآثا قد يكونون، المصلحة
بعض هذه  زى إلىيس تدعي تنس يقاا خاصاا على المس توى الإقليمي ومع فريق المشروع. وتعمما من البلدان في إقليم بعينه 

 النتائج النهائية.  تحقيقالصعوبات حالات التأخير في 

 المكتس بة خلالتقوم على الاس تفادة من الخبرة المحلية  استراتيجيةالحالات ذات الصلة واتبع في وقد اعتمد فريق المشروع 
الشركاء المحليين. واعتبرت هذه  إشراكزيادة في الخبراء الدوليين والمحليين وبوجه عام  اختيار والاس تعانة بها فيالمرحلة الأولى 

 القدرات والتحضير للأعمل المقبلة في هذا المجال.الاستراتيجية إيجابية ومفيدة للغاية في إرساء أسس لبناء 

المساعدة المقدمة من فريق شعورهم بقدر عال من الرضا إزاء المقابلات المس تفيدون من خلال  المصلحةأصحاب  وأكد
 المشروع سواء في الميدان أو من جنيف في دعم إشراف شركاء محليين على التنفيذ.

م فيه منهجيات واستراتيجيات التدخل. ووضعت  وانتظمت مواد المشروع بسب موضوع لكل دراسة الدراسة، الذي ت قد 
ربط كل دراسة بالنتائج المنشودة من وحدة التنفيذ في الويبو س نى ت وللمشروع بكامله أهداف واضحة إلى حد معقول، ف 

وحدد العناصر الأساس ية  ورتب فريق المشروع تسلسل الأنشطة. 13(الدراسات الاقتصادية والإحصاءات: 16 )البرنامج
 لبلوغ أهداف المشروع.

 بيد أنه لم ت تح أي معلومات منتظمة عن قائمة المشاركين في حلقات العمل والاجتماعات التي نظمت في مختلف البلدان في
المعلومات.  ذلك، بسب الأمانة، إلى الشركاء المحليين الذين جمعوا تلكس ياق تنفيذ المرحلة الثانية. وتعزى المسؤولية عن 

 مجموعةوكان من شأن تيسير النفاذ إلى هذه المعلومات تقديم لمحة عامة جيدة عن المشاركة وقدرة المشروع على الوصول إلى 
 . المصلحةمتنوعة من أصحاب 

خلال المرحلة الأولى من المشروع والتوصيات التي قدمت في تقييم المرحلة الأولى  المس تفادةوعلى ضوء الدروس 
(14/3/CDIP)14 ، أنه ببوجه عام  ينظر إليهارتأت استراتيجية تنفيذ المرحلة الثانية تعزيز إدارة المشروع باعتماد إطار منطقي

ولم ت شر وثائق الإنمائية الدولية وتنفيذها وإدارتها ورصدها وتقييمها.  للمشروعاتأداة أساس ية لأغراض التخطيط  يتيح

                                                
 /SUMMARY/20CDIP، لرئيسموجز ا 12
: اس تخدام تحليلات 2-5: اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأن الملكية الفكرية على نطاق أوسع ونحو أفضل؛ الهدف المتوقع 1-5الهدف المتوقع  13

 .الويبو الاقتصادية على نطاق أوسع ونحو أفضل في صياغة الس ياسات العامة
)أ( ينبغي تعزيز مراقبة جودة المشروعات في مرحلة التصميم على والرصد: ) التخطيط أدوات اس تخدام تعزيز بخصوص الأمانة موجهة إلى: 3التوصية  14

 ؛ شروعنحو يضمن اس تخدام الأدوات الحالية لتخطيط المشاريع اس تخداما صحيحاا؛ )ب( النظر في العمل بالإطار منطقي كأساس لإدارة دورة حياة الم 
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للتدخل،  التصور النظريإلى أي إطار منطقي من هذا النوع. وينبغي أن يشار إلى أن المشروع التي اس تعرضها فريق التقييم 
 ما يقابلها من النواتج والنتائج المحتملة المرتبطة بمؤشرات الأداء.أهدافاا محددة و  ا تماماا، وشملواضح بالرغم من هذا القيد، جاء

إقليمية، مشاورات معقدة  ملتقيات س يما تلك التي تشمل من الاجتماعات، ولاب تنظيم المواد والتحضير لعدد كبير وتطل  
 . طويلااس تغرقت وقتاا 

ومن المهم أن يشار في هذا الباب إلى المواظبة على تنظيم عمليات تقييم لحلقات العمل، إلى جانب مشاورات موسعة مع 
 قفري عمل. وفي الوقت ذاته، راساتضمن اس تفادة البلدان المس تهدفة من هذه الدو المحرز التقدم  لرصد المصلحةأصحاب 
تقديم تقارير مرحلية شاملة إلى الدول الأعضاء من خلال من خلال مواظبته على منجزات المشروع،  رصدعلى المشروع 
 .2018في أغسطس  عن اكتمال التنفيذتقرير لفريق التقييم . وقد أتيح 15اللجنة ذات الصلة دوراتالأمانة في 

من في جنيف يشارك فيها مؤلفو الدراسات وواضعو الس ياسات وغيرهم  ختاميةندوة بثية  عقد عمقترح المشرو عرضو 
، وتأثيراتها على نطاق أوسعمن مختلف الدراسات، وقابلية تنفيذها  المس تفادةالمعنيين لمناقشة أبرز الدروس  المصلحةأصحاب 
أن عناصر العمل لا تزال قيد بالأساس إلى  نظراندوة أنه قد تعذر عقد هذه ال الس ياسات المحلية والدولية. ونفهم  على وضع
 .التنفيذ

. ومن البديهيي أنه سيتعذر عملياا تنظيمها أثناء فترة المشروع. ينبغي عقده في الوقت المناسب هي نشاط هامهذه الندوة و 
العادية للجنة حتى يتس نى هذا النشاط كحدث جانبي بالموازاة مع إحدى الدورات  الترويج لعقدوينبغي أن تنظر الأمانة في 

هذا نتائج  ه يستشف للوهلة الأولى أنوقتٍ كافٍ، لا س يما أنبمن التبصر و  لي لهذه الأنشطة واس تدامتها، بمزيدتقييم الأثر الفع
ز.مل مؤشرات على متانة عناصر العمل التي تس تحق تحالتقييم   أن تتابع وتعز 

 الفعالية )باء(

استراتيجية التنفيذ المعلن عنها في مقترح المشروع الذي  على ضوءقارنة منجزات التنفيذ على نحو خاص بمهذا القسم  يهتم
التي  الجزئيةبمجموعات البيانات  ةبالاس تعانتعزيز اس تدامة البحوث التي بدأت في المرحلة الأولى  ‘1’ركيزتين أساس يتين:  حدد

لداناا وأقاليم جديدة، بما في ذلك بلد واحد على الأقل من شمل بالدراسات لت توس يع نطاق  ‘2’خلال تلك المرحلة، و أنشئت
 ضيع لم تتناولها المرحلة الأولى.مواالأقل نمواا، فضلا عن البلدان 

كبير استراتيجية التنفيذ المذكورة من  يتضح أن المرحلة الثانية حققت إلى حدوبوجه عام، وكم هو مبين في الفقرات اللاحقة، 
 وأقاليم جديدة شمل بلداناا لمرحلة الأولى، وتوس يع نطاق أنشطة الدراسات لت عمل الذي بدأ في اخلال تعزيز اس تدامة ال

في تنفيذ الأنشطة الجديدة عناية قد أوليت ال نمواا. ومن الجدير بالذكر أن الأقل شمل بلداا واحداا من البلدان ومواضيع جديدة وت 
 .لتعزيز اس تدامة البحوث التي بدأت في المرحلة الأولى

 في المرحلة الثانية الدراسات

تركيز إقليمي ان ذات ت، واثن ش يلي وبولندا وأوغندا(ذات طبيعة قطرية )كولومبيا و منها  دراسات: أربعأنجز المشروع س بعة 
قطاع في  ةواحد دراسةو (، رابطة أمم جنوب شرق آس يا)بلدان أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية وثلاثة بلدان من 

)في البرازيل وش يلي(. وبلول تاريخ هذا التقرير، أنجزت الصيغ النهائية من الدراسات لكن بعضها التعدين قطاع هو محدد 
 ( لا تزال قيد النشر النهائي.التعدين)تلك الخاصة ببولندا وبلدان جنوب آس يا وقطاع 

                                                
 .CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2الوثائق:  15



CDIP/22/9 Rev. 
Annex 
12 
 

 .للوثائقتعراض من خلال مقابلات واس  تأكيدها وقد أنجزت النواتج التالية للمرحلة الثانية وجرى 

 كولومبيا

كان الهدف الرئيسي من الدراسة القطرية هو إجراء تقييم إحصائي للانتفاع بالملكية الفكرية في كولومبيا وتوليد  أ(
 قدرة تقنية على تحليل أثر س ياسات الملكية الفكرية.

 والويبو.اس تلزم تنفيذ الدراسة تنس يقاا بين العديد من الوكالات الحكومية الكولومبية و  ب(

كم هو مبين في التقرير النهائي، لم تقتصر المشاركة على الوكالات المعنية بتنفيذ وإدارة و في حالة كولومبيا، و ج(
 (ICA) المعهد الزراعي الكولومبيو(DNPالإدارة الوطنية للتخطيط )الملكية الفكرية بل شملت أيضاا 

 ها قدم أيضاا بيانات ودعما تقنياا.، وجميع (DANE) للإحصاءاتوالشعبة الإدارية الوطنية 

لأغراض التحليل  قاعدة بيانات تسجيل الوحدات الخاصة بالملكية الفكريةتطلبت الدراسة اس تحداث و  د(
الاقتصادي وإجراء تقييم إحصائي للانتفاع بالملكية الفكرية في كولومبيا وتوليد قدرة تقنية لتحليل أثر س ياسات 

 الملكية الفكرية.

القطاعات الرئيس ية التي تكثر فيها إيداعات الإبداعات الجديدة خلال هذه الفترة التقرير النهائي فإن " بسبو  ه(
هي آلات التعدين والتشييد، والمنتجات الصيدلانية، والمواد الكيميائية، والمطاط الصناعي، وأنشطة الدعم 

التجارية هي قطاعات المطاط، وتسويق  نظام العلاماتتس تفيد من وكانت القطاعات الرئيس ية التي  .الزراعي
والمنتجات الصيدلانية. وفي الأخير، تضمنت القطاعات الرئيس ية التي  ،الطاقة الكهربائية، وتنظيم الأحداث

، والتسجيل المرئيةتس تخدم سجل حق المؤلف كلاا من الإبداع الأدبي، والإبداع الموس يقي، وإبداع الفنون 
)انظر ملخص الدراسة، والإبداع السمعي البصري".  ،نظمة الحاسوب، والنشروأنشر الموس يقى، ال و  ،الصوتي
 (.CDIP/20/INF/2 الوثيقة

لنطاق المشروع إلى بلد  امتدادااستندت الدراسة الكولومبية إلى العمل الذي أنجز في المرحلة الأولى ومثلت و  و(
 جديد.

 .16عشرين للجنةقدمت نتائج الدراسة إلى الدول الأعضاء خلال الدورة ال و  ز(

 أوغندا

نمواا. ويشكل ذلك  الأقل فهم دور الابتكار والملكية الفكرية في بلد من البلدان تحسينكان الهدف الواسع هو  أ(
نمواا ضمن نطاق الأقل في حد ذاته إنجازاا هاماا من إنجازات المشروع لأنه أدرج للمرة الأولى بلداا من البلدان 

 صادية.جتماعية والاقتالدراسات الا

القيود التجارية والتقنية ورمت إلى تحديد الأغذية الزراعية صناعة ركزت الدراسة بوجه خاص على و  ب(
أو تحد من آثار البحث والتطوير والابتكار ونشر التكنولوجيا في المجال  تقيدوالمؤسس ية والس ياس ية التي 

 . 17وتجهيز الفواكه المدارية "روبوس تا" قهوةالمواد المس تخدمة في زراعة . وركزت على الزراعي الأوغندي

                                                
 .2017ديسمبر  1نوفمبر حتى  27عقدت في الفترة من  16
17 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_econstat_wp_42.pdf  
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( ومكتب خدمات UNCST)المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في أوغندا نفذ المشروع بالتعاون مع و  ج(
 (.URSB)في أوغندا التسجيل 

ومكتب خدمات المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في أوغندا أطلقت الدراسة في كمبالا بالتعاون مع و  د(
لمكتب خدمات العام  الموثقبالتنس يق مع الس يد بيمانيا تويباز،  2016أكتوبر  11في  يل في أوغنداالتسج 

الأمين التنفيذي المساعد للمجلس الوطني للعلوم التسجيل في أوغندا، والس يد جوليوس إيكورو، 
 .الأوغندية والتكنولوجيا في أوغندا، بصفتهم نظيرين من الحكومة

عددا من خيارات الس ياسة العامة، التي تشمل المسائل المعهودة من "ا إحدى اس تنتاجاته تقترح الدراسة فيو  ه(
بيل الحاجة إلى تحسين التنس يق في الس ياسات العامة، وكذلك بعض الاقتراحات الخاصة بالس ياسات ق 

دة القطاع الزراعي العامة، الهادفة مثلا إلى تحسين نقل المعارف وبيئة الابتكار لدى المزارعين، مما يعزز اس تفا
بعض الاقتراحات بشأن س ياسة وصاغت الدراسة أيضاا . الغذائي من أنشطة البحث والتطوير الحكومية

مؤسسات الملكية الفكرية الفعالة وصيانتها، من أجل احتضان المزيد من  إنشاءالملكية الفكرية وكيفية 
 (.CDIP/21/INF/3". )انظر ملخص الدراسة، الابتكارات الزراعية التجارية

 قدمت النتائج إلى الدول الأعضاء في الدورة الحادية والعشرين للجنة.و  و(

 ش يلي

 (.CDIP/5/7) الإطاريلنتائج المرحلة الأولى من المشروع  هذا العمل متابعةا جاء  أ(

دة لانتفاع الشركات بالملكية الفكرية، استناداا إلى مجموعة ب و  ب( "على يانات غنية اس تكشفت الدراسة العوامل المحدِّ
 الانتفاع بالملكية الفكرية وأداء الشركات. نحو فريد" بشأن

( INAPIالوطني للملكية الصناعية )ش يلي تطلب العمل مشاركة وثيقة من الوكالات الحكومية مثل معهد و  ج(
اص الاس تقصاء الخو البيانات من قبيل بيانات الملكية الفكرية لدى هذا المعهد، و والاس تعانة بمصادر

 (.INNOVACION) الاس تقصاء الخاص بالابتكار( وENIAلتصنيع )با

تجد أنه من المفيد حمية أصولها غير الملموسة من خلال النامية الشركات أظهرت إحدى نتائج الدراسة أن "و  د(
ب وبالنظر إلى البيانات المس تخدمة، لم تتمكن من تقديم معلومات مفصلة عن كيفية تناس. الملكية الفكرية

استراتيجيات الملكية الفكرية المتطورة مع نماذج الأعمل الخاصة بالشركات وكيفية اعتماد تلك الاستراتيجيات 
ويمكن أن يساهم المزيد من البحث حول هذه الأس ئلة في . على خصائص المنتجات والتكنولوجيا والصناعة

". )انظر ت في البلدان المتوسطة الدخلتحسين فهم أس باب ونتائج اس تخدام الملكية الفكرية من قبل الشركا
 (.CDIP/21/INF/4ملخص الدراسة، 

 .الدورة الحادية والعشرين للجنة إلى الدول الأعضاء خلال الدراسةنتائج قدمت و  ه(

 أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية

ة. الإقليمي ةالاقتصادي المنطقةة في أجرت الدراسة تحليلاا للعلاقة بين الانتفاع بالملكية الفكرية وتدفقات التجار  أ(
حلقة عمل تقنية بمشاركة جهات الاتصال لدى  2017 وفي إطار تنفيذ الدراسة، نظمت في السلفادور في أبريل
 البلدان المشاركة. وتلتها جولتان من المباحثات التقنية.
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مت الدراسة أثناء اجتماع تقني نظم في إطار التحضير2017في يوليو و ب( الخامس في  الوزاري  للاجتماع، ق دِّ
م ملخص وجيز إلى الوزراء.2017أمريكا الوسطى بشأن الملكية الفكرية، في بنما، في يوليو   . وق دِّ

كر فيعلى النحو المبين في الدراسة، و  ج( لال إنشاء قاعدة بيانات شاملة خاصة خ" المس تفادة أنهأحد الدروس  ذ 
ا لأغراض الإحصاء، واجهت شعبة الدراسات الاقتصادية والإحصاءات بالملكية الفكرية والتجارة لاس تخدامه

وكان نطاق تغطية . يتعلق أولهم بنطاق تغطية البيانات لتفاصيل التجارة الثنائية. في الويبو تحديين رئيس يين
لتدفقات التجارية البيانات مقبولا فيما يتعلق بتدفقات السلع المتاجر بها، بينما تزداد ندرة البيانات فيما يتعلق با

أما التحدي الثاني فيتعلق بتباين الوضع على مس توى مجموعات بيانات الملكية الفكرية فيما بين . للخدمات
ويجسد التباين في بنية البيانات واكتمالها الاختلافات الموجودة في الإجراءات . المكاتب الوطنية للملكية الفكرية

ذلك  انات الوطنية للعلامات التجارية تناسقا أكثر من ذي قبل، تلتها فيوأظهرت مجموعات البي. والبنى التحتية
أما المجموعات التي يعوزها التطابق أكثر من غيرها في المجموعات . البراءات ثم التصاميم الصناعية ونماذج المنفعة

صل منها سوى عدد قليل وتجلت أبرز الاختلافات ع لى مس توى المتعلقة بتسجيلات حق المؤلف، إذ لم يُ 
 (.CDIP/20/INF/3". )انظر ملخص الدراسة، بنيات البيانات

 قدمت نتائج الدراسة إلى الدول الأعضاء خلال الدورة العشرين للجنة.و  د(

 رابطة أمم جنوب شرق آس يامنطقة 

، ارابطة أمم جنوب شرق آس يركزت الدراسة على فهم اس تخدام التصاميم الصناعية في ثلاثة بلدان من منطقة  أ(
 وهي تحديداا إندونيس يا والفلبين وتايلند.

مقدمي طلبات التصاميم الصناعية المحليين في البلدان  لآراءواش تملت الدراسة على اس تقصاء واسع النطاق  ب(
الثلاثة المذكورة. وسعى الاس تقصاء إلى تحديد المنتفعين من التصاميم الصناعية في تلك البلدان، وفهم كيفية 

اميمهم المحمية وربطها بقيمة التصميم. وطرح الاس تقصاء أيضاا أس ئلة تتعلق بيسر إيداع طلبات اس تخدامهم لتص
 التصاميم الصناعية وإنفاذ التصاميم المحمية بالتصاميم الصناعية.

. ونظمت 2017 في الفلبين وتايلند، وفي إندونيس يا في مارس 2016في عام لتقصي الحقائق  مهمتأجريت و  ج(
المعنيين بأس ئلة الاس تقصاء. وشمل  المصلحةلحصول على ملاحظات وتعليقات من أصحاب حلقات عمل ل

في مكاتب الملكية الفكرية الوطنية، ومحامي  التصاميم الصناعية، والفاحصين مقدمي طلبات المصلحةأصحاب 
 الملكية الفكرية فضلاا عن رابطات التجارة والتصاميم.

ِّم الاس تقصاء في  د( لمقابلات، في يونيو من خلال اجمع الردود،  البلدان الثلاثة واكتمل على لاحق وقتوعم 
2018. 

رابطة أمم جنوب شرق بين الويبو ومنطقة شاورات الم للاس تقصاء خلال اجتماع  الأوليةالنتائج  وأعلن عن ه(
رابطة أمم والخمسين للفريق العامل التابع لمنطقة  ، التي عقدت في س نغافورة خلال الاجتماع السادسآس يا

 .2018سبتمبر  7المعني بالتعاون في مجال الملكية الفكرية في  جنوب شرق آس يا

 الدورة الثانية والعشرين للجنة. خلالوأتيحت النتائج والوثائق ذات الصلة للدول الأعضاء  و(
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 التعدينفكرية في قطاع لاالملكية دور 

فيما يتعلق بالابتكار والانتفاع التعدين ية العامة لقطاع تجريبية عن الأنماط الرئيس  سعى العمل إلى جمع أدلة  أ(
 بالملكية الفكرية.

، وساعدت على 2017الرئيس يين في جنيف في مارس  المصلحةأصحاب  شارك فيهاوعقدت حلقة عمل تقنية  ب(
 الدراسة. لأنشطةتقديم إرشادات جوهرية 

 عة المرحلة الأولى من المشروع.في ش يلي والبرازيل جزءاا من متاب أنشطة الدراسات وتشكل ج(

مشاريع  فقد غدتوفقاا للمعلومات التي جمعت في المقابلات مع الخبراء والوثائق التي قدمها فريق المشروع، و  د(
. وستشكل هذه الدراسات جزءاا من مجموعة من دراسات الحالة التي س تنشر عم متاحة نسخ الدراسات

 قريب.

التي أعدها خبراء استشاريون محليون من الدراسة باللغتين الإس بانية والإنجليزية  نتانسخ  لخبير التقييموأتيحت  ه(
. وأتيح 2018 ، بتاريخ يوليومناجم النحاس في ش يلي""الابتكار وحقوق الملكية الفكرية في قطاع  عن موضوع

"حمية التكنولوجيا ونقل  المتعلقة بموضوعأيضاا خلال عملية التقييم مشروع نهائي باللغة الإنجليزية من الدراسة 
 .2018البرازيل"، وهي من إعداد خبراء استشاريين محليين، بتاريخ يوليو  التعدين فيالتكنولوجيا في قطاع 

قدرات  تقتصر" :وجاء في أحد الاس تنتاجات التي أسفر عنها العمل في البرازيل، وفقاا لمشروع التقرير ما يلي و(
تساهم بدورها في جعل  ل القصيرة المدى التيلو الح على، دالمعهو  الابتكار في القطاع، حسب

اللجوء زبونة للتكنولوجيات القائمة بدل التعدين شركات تصبح للتكنولوجيات القائمة. ومن ثم  ‘ تابعة’الشركات 
للتعامل مع تحديات المس تقبل. وت ظهر هذه والبعيدة المدى المبتكرة البحوث والتطوير أعمل الاستثمار في إلى 

البعيدة الابتكار  تاستثماراإلى  القصيرة المدىتحولاا من استثمارات الابتكار تشهد  التعدينشركات أن الدراسة 
في وضع استراتيجية متسقة وموجهة البرازيلية، التعدين ، وهي كبرى شركات Valeفقد بدأت شركة . المدى
ن الملكية الفكرية لتحل محل الاستثمارات السابقة غير المنسقة التي كانت ترمي في البعيد بشأ المدىإلى 

 ".المدىمعظمها إلى إدخال تحسينات تكنولوجية صغيرة وقصيرة 

تشير نتائج وفي حالة ش يلي، تم اس تخلاص اس تنتاج موازٍ جاء فيه بسب مشروع التقرير ما يلي: " ز(
الخبرة القانونية وأنه من السهل نسبياا الحصول على هذا النوع من  المقابلات أن ش يلي تملك ما يكفي من

بيد أن القدرات التجارية )الخبرة في إدارة الابتكار وخطط الأعمل المشورة في مجال حقوق الملكية الفكرية. 
 التي تتناول مسائل التسويق وترخيص حقوق الملكية الفكرية( ليست متقدمة بالقدر الكافي. وي توقع من

 هذا النقص في المهارات". تداركالجامعات أن تضطلع بدورها في 

 .نتائج الدراسات إلى الدول الأعضاء خلال الدورة الثانية والعشرين للجنةوي توقع أن تقدم  ح(

 بولندا

في قطاع الصحة ومواصفات  اتبالابتكار  فيما يتعلقاس تكشاف دور نظام الملكية الفكرية إلى الدراسة  سعت أ(
 في هذا القطاع. التي تجرىة البحوث والتطوير والابتكار أنشط

 .2016عقدت في إطار تنفيذ الدراسة حلقة عمل في كراكو في سبتمبر و  ب(
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 اكتنفت تنفيذ المشروع، حسب ما أفيد به، بعض حالات التأخير في التنفيذ.و  ج(

تاحة، تتضمن الدراسة ثلاث ورقات عمل راسة في الأشهر الأخيرة. ووفقاا للمعلومات الم الد وتم الانتهاء من د(
 من حيث الابتكار، وواقعفي بولندا في قطاع الصحة تتناول المكونات الكمية والنوعية للظروف السائدة 

التي شملت صناعات التكنولوجيا الصيدلانية والطبية،  المصلحةالبراءات، ونتائج المقابلات المنظمة مع أصحاب 
 الصحة وريادة الأعمل والتكنولوجيا. تيووزار، اتوالمكتب الوطني للإحصاء

 في البلد.أول نشاط من هذا النوع ينفذ ، باعتبارها ، تجربة هامة وفريدةوفقاا للمقابلات ،الدراسة أتاحت ه(

لإطلاع نطاق واسع مناس بة  2018تقرر عقده في بولندا في نهاية أكتوبر الذي رئيسي الجتماع الاسيشكل و  و(
 . وتوصياتها نتائج الدراسةلي على من الجمهور المح

 لدراسة خلال الدورة الثانية والعشرين للجنة.ليعتزم فريق مشروع الويبو تقديم النتائج الرئيس ية و  و(

 ، والمعلومات والنشرالمصلحةأصحاب  إشراك )جيم(

 على أوسع نطاق من الجمهور. المشروعذلت في تنفيذ المشروع مجهودات هامة لإشراك مختلف الجهات الفاعلة ونشر منجزات ب  

في وكم أفيد به في القسم السابق، نظمت مجموعة من حلقات العمل والندوات وجلسات الإحاطة المحلية في البلدان الشريكة 
، فإن هذه ةالدراسات المتاح اتوفي نهايته. وبوجه عام، وكم يمكن أن يستشف من موجز مرحلة بداية المشروع وخلاله 

ذه الملتقيات لم تقتصر على مكاتب الملكية الفكرية المعنية بل شملت أيضاا المؤسسات والمنظمت العاملة في مجال المشاركة في ه
 .أنشطة الدراساتيشمله تركيز 

مباشرة من مشاركة  الأنشطة شهدتعمليات بناء البيانات، كم في البرازيل وكولومبيا وش يلي وبولندا،  ومثلم هو الحال في
طنية للإحصاءات. وشاركت أيضاا وكالات حكومية أخرى، من قبيل إدارة التخطيط الكولومبية، أو وزارة الزارعة لمكاتب الو ا

 وزارة الصحة في بولندا. الكولومبية أو

المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في المؤسسات المعنية مثل مشاركة الرائدة في مجال الزراعة في أوغندا وشهدت الأنشطة 
 . ومكتب خدمات التسجيل في أوغندا أوغندا

 ةللدراس الأوليةوفي الدراسة المتعلقة بأمريكا الوسطى، نظمت حلقات عمل ومناقشة تقنية في السلفادور لبحث النتائج 
ة الإقليمية. واس تهدفت حلقة العمل ممثلين تقنيين من كوس تاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما والجمهوري

الاجتماع الوزاري الخامس لأمريكا الوسطى بشأن  علىالمنجزة في منطقة أمريكا الوسطى  الأنشطة ع رضتالدومينيكية. و 
 .فأيدها، 2017الملكية الفكرية الذي عقد في يوليو 

البراءات بولندا لإطلاق دراسة قطرية. وفي هذا الس ياق، نظم مكتب  2015وفي حالة بولندا، زار فريق المشروع في مارس 
مشاركاا يمثلون الأوساط الأكاديمية ومكتب البراءات والوكالات الحكومية ومراكز  29في جمهورية بولندا حلقة عمل حضِّها 

)الندوة الدولية بشأن الملكية الصناعية في عمل وس يطة ، شارك فريق المشروع في حلقة 2016وفي عام في البلد.  البحوث
ببولندا وحضِّها ما يزيد عن  ففي كراكو  هذه للدراسة. وعقدت حلقة العمل الأوليةئج الاقتصاد المبتكر( لبحث النتا

، تقرر عقد اجتماع نهائي في أكتوبر من هذا العام يشارك فيه أصحاب آنفاخبير محلي ودولي. وعلى النحو المشار إليه  300
 من قطاع الصناعة ومختلف الوزارات والوكالات الحكومية. المصلحة
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( على هامش الاجتماع الإقليمي لمديري مكاتب الملكية الفكرية 2018في بوينس أيروس )مايو  ته الويبونظم وفي حدث 
لِّط الضوء على تشجيعووكالات    الدراسات الاجتماعية والاقتصاديةالصادرات والاستثمارات في بلدان أمريكا اللاتينية، س 

على دور الملكية الفكرية وآثارها تحسين فهم تطوراا هاماا يساهم في  لتمث باعتبارها يالإطار التي أنجزت في س ياق المشروع 
نشطة ونتيجة لأنطاقها.  وتوس يع بلدان الإقليم مختلفتجارب مماثلة من هذه الدراسات في المجتمع والتنمية. وأوصي بتكرار 

ءات الملكية الفكرية لتوس يع العمل على بيانات وإحصاعلى بث اتخاذ مبادرة  18PROSUR ، تعكف شراكةالمشروع
 المزيد من الدراسات بشأن الملكية الفكرية.إجراء لأغراض 

نشر المعلومات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك المنشورات الإلكترونية واتخاذ اللجنة ل  متنوعة بنماذجالأمانة  اس تعانتوقد 
يبو تقارير الدراسات وملخصات ويب الخاصة بالو شرت على مواقع الن المرحلية عن تنفيذ المشروع. و تقارير ال كمحفل لتقديم 

 .19الورقات

فضلاا عن  20، تتاح معلومات إلكترونية عن اجتماعات الندوات وحلقات العمل المنظمة في بلد معين أو إقليم بعينهوبالمثل
 .21تقارير الدراسات المنجزة

الأوساط  أجريت مقابلات معهم )ممثلوالذين شاركوا في اس تقصاءات أو الخارجيين  المصلحةجميع أصحاب  أعربوقد 
حلقات العمل المنظمة في س ياق تنفيذ  عن رضاهم إزاءالأكاديمية ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية والوكالات الوطنية( 

 تبادل المعلوماتل لفرصة إتاحة االمشروع. وأجمعوا على التأكيد بأن المشروع يس تجيب تماماا لتطلعاتهم وأعربوا عن تقديرهم 
 الملكية الفكرية على الاقتصادات الوطنية. آثاروالاطلاع على الأدوات الجديدة لتحليل 

 الاس تدامة إمكانيةالأثر و )دال(

أثر العمل المنجز في المرحلة الثانية من المشروع، بيد أن هناك إشارات ملموسة تفيد بأن العمل المنجز  تقييممن المبكر عموماا 
" تصحيح" على صعيدالرائدة المنجزة  الأنشطةدور الملكية الفكرية وبأن تحسين فهم أدى إلى  يفي س ياق المشروع الإطار 
التقليدية المتعلقة بالملكية الفكرية بالمعلومات الاقتصادية العامة  بيانات جديدة تربط الإحصاءاتالبيانات القائمة وبناء قواعد 

 .كبيرة إلى الأمامخطوة  تمثل

 اتغيير إنه أحدث ، حيث التنمية في هذا المجالجدول أعمل  التأكيد على المساهمة الهامة التي قدمها على المصلحةوأجمع أصحاب 
بو المصلحةقبل إنشاء اللجنة. وأعرب أصحاب  التي كانت سائدةلحالة با مقارنة اكبير  ن لأغراض هذا التقييم عن المس تجوم

 .التي أنجزتالدراسات و  والأدوات الإحصائية التي طبقتتقديرهم العالي للأساليب 

الداخليون والخارجيون على حد سواء إلى بعض التحديات المشتركة التي واجهتها البلدان أثناء تنفيذ  المصلحةوأشار أصحاب 
 المشروع:

                                                
مصرف التنمية يموله ( هي برنامج PROSURالشراكة الإقليمية بين بلدان أمريكا الجنوبية حول العلامات التجارية والبراءات والتصاميم الصناعية ) 18

ة في إدارة ويسعى إلى تعزيز تبادل المعلومات بين مكاتب الملكية الصناعية في بلدان أمريكا الجنوبية، من أجل تمكينها من تحقيق المزيد من النجاع للبلدان الأمريكية
 إجراءاتها.

  http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/انظر  19
20 /.wipo.int/meetings/enhttp://www 
21 ications/en/details.jsp?id=4320http://www.wipo.int/publ 
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  في ذات الأولوية  الاقتصاديةأهمية الملكية الفكرية في القطاعات بعام في الوعي على المس توى المحلي النقص ال
لدى الوكالات  تغيير ترتيب الأولويات الوطنية ومجالات التركيزقد يؤدي إلى  وهو مالإقليم المعني، البلد أو ا

 الحكومية وواضعي الس ياسات المعنيين بقطاع اقتصادي معين.

  وبسب جهة الاتصال في البلد نفاذ إلى بيانات إحصائية منظمة ومصححةتشتت البيانات وصعوبة ال .
لبيانات متاحة في نسخ ورقية وغير مرقمنة أو قد تكون قاعدة البيانات عاملة في مختلف الإقليم، قد تكون ا أو

. ومن التحديات الإضافية التي تم الوقوف عليها أن تكلفة قواعد متشابكة/مترابطةالوكالات الحكومية لكنها غير 
 البيانات والبرمجيات الخاصة ليست في متناول البلدان المتدنية الدخل.

 ليلية بشأن الملكية مما يؤثر على متابعة الأعمل التح على صعيد البنية التحتية ونقص الموارد البشرية فوارقال
 نتائج مس تدامة. إلىالنواتج الهامة الفكرية وتحويل 

ولا تشير وثائق المشروع إلى أي استراتيجية خروج محددة لضمن اس تمرارية الاس تفادة من مكاسب المشروع بعد الانتهاء 
على نحو  تناول مسألة اس تدامة النتائجتشير الدروس المس تفادة إلى إمكانية ه. وفيما يتعلق بتبس يط بيانات الملكية الفكرية، من

، مثلاا بإعداد وبدء تطبيق المنهجية المس تخدمة في ش يلي والبرازيل وكولومبيا فيما يتعلق بتبس يط قواعد البيانات مناسب
لملكية الفكرية، وإعداد استراتيجية متابعة لمواكبة المؤسسات الوطنية في تطبيق هذا العمل الإحصائية الوطنية المتعلقة با

بناء القدرات والتوعية على تعمل على و  ة جديدة تتصدى للتحديات ومواطن النقصدراس ي لأنشطةواس تدامته والتخطيط 
 المس توى المحلي.

بشأن "جمع مجموعات  يلمنهجية التي أعدت في س ياق المشروع الإطار التقييم في المرحلة الأولى من المشروع، فإن اوكم أكد 
 ات والخصائصالأخرى بهدف تحليل الاتجاهالجزئية ودمجها وتحليلها وبنائها واس تخدامها مع البيانات  البيانات وتصحيحها

 .22إلى حد بعيد"تكرارها ويمكن  ا جيداتوثيقوثقت قد المحددة للانتفاع بالملكية الفكرية 

 أشير إلى ذلك أيضاا في تلك المناس بة وأكدته أحدث الدراسات المنفذة في المرحلة الثانية، فإن اس تدامة النتائج تتوقف وكم
وعة أوسع من شمل مجملت  التدريباتيتيح توس يع نطاق "وعلى اس تمرار توافر الخبرات داخل مكاتب الملكية الفكرية وخارجها. 

للتصدي لخطر فقدان الخبرة في حال مغادرة الموظفين طريقةا مناس بة ة للعمليات عملية توثيق واضحالمسؤولين وإجراء 
 .23إعادة تكليفهم بمهام أخرى" أو

البعيد حتى يكون له المدى المتوسط و  س تدامة في المديوبعبارة أخرى، فإن العمل الذي بدأه المشروع الإطار يتطلب الا
على عاتق المؤسسات المختصة على المس توى الوطني التي يمكنها أن تس تفيد  أثر واس تدامة فعليين. وهذه مسؤولية مشتركة تقع

 من دعم الويبو وسائر المنظمت المعنية.

وعلى النحو المشار إليه سابقاا في س ياق أمريكا اللاتينية، نظمت الويبو اجتماعاا إقليمياا لمديري مكاتب الملكية الفكرية ووكالات 
لِّط  الصادرات والاستثمارات تشجيع . وفي منها أهمية هذا العمل ومواصلتهالضوء على أمور فيه في بلدان أمريكا اللاتينية، س 
برنامجاا تدريبياا من أجل  16 لاشتراك مع البرنامج، يعتزم المكتب الإقليمي لأمريكا الشملية والكاريبي أن ينظم با2018 اكتوبر
 الفكرية مع التركيز على البيانات وآثار تنظيم هذه البيانات وتنس يقها.  بشأن اقتصادات الملكية اتالاقتصاد والإحصاء خبراء

                                                
 من مرفق الوثيقة. 78انظر الفقرة  22
 من المرجع السابق. 79الفقرة  23
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ر عقد دورة لبناء القدرات  لدراسة المنفذة في المرحلة الثانية، وذلك في الفصل امتابعة في إطار وفي أمريكا الوسطى، تقر 
 .2018الأخير من العام 

-2018قترحين للثنائية م أشير إلى ذلك في برنامج وميزانية الويبو الموك رئيس الخبراء الاقتصاديينوفي الأخير، وكم أفاد به 
 .16 أنشطة البرنامج على المزيد من الدراسات الاقتصادية ، س تعمم2019

 الاس تنتاجات .4

 أسفرت نتائج التقييم وقياس أثره إلى الاس تنتاجات التالية: 

 عن الاس تنتاجات التالية:الأثر أسفرت نتائج التقييم وقياس 

 : المشروع مخطط له بعناية ويدار إدارة سليمة 1الاس تنتاج 

ة  صمِّم المشروع لكي يس تجيب لاحتياجات وأولويات جميع البلدان المس تفيدة التي أعربت عن احتياجاتها بوضوح وشاركت بهم 
في مختلف مماثلة  أنشطة تنفيذ. وبين على نحو مقنع الروابط القائمة مع المرحلة الأولى وس بل في تصميم الدراسات وإعدادها

 البلدان مع مراعاة اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة.

ولئن كان المشروع قد اتسم بسن التخطيط والإدارة، فإنه يمكن النظر في إدخال بعض التحسينات عليه فيما يتعلق بإدارة 
 . مشاريع جدول أعمل التنمية ورصد تنفيذها وتقييمها الذاتي

 .د أشير في الفقرات أعلاه إلى اعتماد إطار منطقيوق

، وهو محق في ذلك، إلى إشراك مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة بالإضافة إلى الإطاريوقد سعى المشروع 
 أنبشأو دراسة بولندا الأغذية الزراعية صناعة بشأن قطاع أوغندا  الحال مثلاا في دراسة مؤسسات الملكية الفكرية كم هو

غير التقليديين المعنيين  المصلحةمع أصحاب ظم الدراسات التي يتعين عليها التواصل قطاع الصحة. وربما هذه هي الحال في مع
 بالملكية الفكرية.

ورغم أن هذا التفاعل كان في معظم الأحيان ناجحاا للغاية، فقد ساد الشعور في أحيان قليلة أن المشاركة الفعلية لمختلف 
أن المشاريع الطموحة  المس تفادةفاعلة تس تلزم بذل المزيد من الجهود على صعيد التنس يق والالتزام. ومن الدروس الجهات ال

وهم ليسوا بالضِّورة مطلعين على المسائل  –المصلحة من هذا النوع تتطلب تفاعلاا نشطاا مع مجموعة واسعة من أصحاب 
 لتنفيذ المشروع. مدروسالمرحلة التحضيرية وتخطيطاا لء عناية خاصة وتس تدعي من ثم  إيلا –المتعلقة بالملكية الفكرية 

أنسب الخبراء  باختياروفي المشاريع المعقدة التي تنطوي على توظيف خبراء استشاريين محليين، س تطرح دائماا مصاعب تتعلق 
النظير المحلي شخصاا يملك  المحلي أو س تعدين للعمل طيلة فترة التعاقد. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن يكون الخبير الاستشاريالم 

الكفاءات والمؤهلات المطلوبة فضلاا عن قدرته على تيسير التفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة والهيئات. وتظهر التجربة أن 
 شركاء من المؤسسات وخبراء محليين يعد أمراا حاسما في نجاح المشروع. اختيار

 حلة الثانية وأهدافها تحققت ونالت رضا أصحاب المصلحة المعنيين: استراتيجية تنفيذ المر 2الاس تنتاج 

استند المشروع إلى ركيزتين رئيس يتين، هم تعزيز اس تدامة البحوث التي اس تهلت في المرحلة الأولى وتمديد نطاق الدراسات 
  عن مواضيع جديدة.لتشمل بلداناا وأقاليم جديدة، بما فيها بلد واحد على الأقل من البلدان الأقل نمواا، فضلا
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وفيما يتعلق بالاس تدامة، بوجه عام، من المبكر الوصول إلى اس تنتاجات قاطعة لكن المشروع أرسى دعائم هامة لمواصلة 
العمل على إنشاء مجموعات بيانات عملية موثوق بها وتوس يع نطاقه لتعميق فهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للملكية الفكرية 

 .المصلحة المعنيين بها وانتفاع أصحاب

قبل وتوس يع نطاقها. الأنشطة المنفذة من في ش يلي والبرازيل خلال المرحلة الثانية في دعم نفذت التي الأنشطة الإضافية وساهم 
 . الأنشطةوإتاحة الموارد البشرية المناس بة لاس تدامة هذه بذل المزيد من الجهود ويتعين 

في المرحلة حقق المشروع نجاحاا كبيراا. واس ت كشفت فقد شمل مواضيع وأقاليم جديدة، لت  اتوفيما يتعلق بتوس يع نطاق الدراس
 يمواضيع جديدة من قبيل أهمية التصميم الصناعي والابتكاري الزراعي وأضيفت بلدان جديدة إلى المشروع الإطار الثانية 

 وبولندا والفلبين وأوغندا.  س ياوإندوني أمريكا الوسطى وكولومبيا والجمهورية الدومينيكية مثل بلدان من 

بالنس بة إلى الأقاليم والبلدان المشاركة في تنفيذ تظل مفيدة وعملية للغاية وتؤكد ملاحظات التقييم أن أهداف المشروع 
 المشروع. 

ة اس تدام عتبارات عديدة بيد أنوفريد من نوعه لا هامأن عمل الويبو في هذا المجال  المصلحةوقد ذكر عدد من أصحاب 
 .اتخاذ إجراءات للمتابعة وتس تلزم في كثير من الحالات تسخير استثمارات كبيرة لبناء القدرات تقتضيمكتس بات المشروع 

هذه الأنشطة  وأن حديث العهد بالظهورفي كثير من الحالات  الأنشطةأن هذا النوع من  المصلحةولاحظ بعض أصحاب 
الهامة إلى نتائج  اوتحويل مخرجاته انقص الموارد البشرية القادرة على مواصلته لبي الكثير من التطلعات بسببعلى أهميتها لا ت

 حقيقية.

 : الدعم المتلقى جاء في أوانه وكان ذا نوعية جيدة، والنتائج قابلة للتكرار3الاس تنتاج 

لأنها مك نت، من  للجنةالفضل ينبغي أن ينسب التنمية، جدول أعمل أ نجزت دراسات ذات جودة عالية. وفي س ياق تنفيذ 
، من التقدم في هذا العمل الذي ساعد البلدان المس تفيدة مكتب رئيس الخبراء الاقتصاديينخلال الإرشادات التي أسداها 

لحماية الملكية الفكرية وتحسين القدرات في البلدان التي تعاني من نقص في على تعميق فهمها للآثار الاجتماعية والاقتصادية 
 .وع في بناء قدرات تحليلية لهذا الغرضهذا المجال للشر 

سدت فيه أفضل الممرسات في الجودة والابتكار والالتزام والمهنية، وج  اتسم بقدر عال من وقد قدم فريق المشروع دعما 
 مماثلة.  أنشطةالبلدان التي لها تجربة في تنفيذ 

ِّمت المرحلة الثانية كمتابعة للمرحلة الأولى وهي تعيد   تنفيذ في المس تفادةنهجها الناجح المستند إلى الدروس  طبيقت وقد صم 
تبين ، كم واضعي الس ياساترغم افتقار واضعي الس ياسات إلى فهم أهمية اس تخدام البيانات الاقتصادية المشروع الأصلي. و 

 .يوع الإطار بفضل ما أ نِجز في المشر  المجالفي هذا  الأنشطةفي المرحلة الأولى، فقد تحسن الوعي والطلب على 

بناء القدرات من وضرورة التغلب عليها. ويتعين على اكتشاف أبرز مكامن النقص مشروع أمريكا الوسطى خير مثال ويقدم 
 كم طلبت تلك البلدان.أجل اس تدامة هذه الأنشطة 

لطلبات المقدمة ومنح وإن ما تم إنجازه على صعيد تجميع ورقمة معلومات أساس ية عن الملكية الفكرية )مثل تلك المتعلقة با
ف مشترك وروابط مواتية ببيانات جزئية من مكاتب الإحصاءات لهو خطوة هامة في فهم الانتفاع بالملكية  حقوق الحماية( بمعر 

 . الفكرية
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 امها امس بق اشرطب الاقتصادية المتعلقة بها بيانات موثوق بها ومتينة بشأن الملكية الفكرية والجوان يكون إعدادوينبغي أن 
 تصميم س ياسات الملكية الفكرية والاستراتيجيات الوطنية.ل 

وينبغي أن يعاد تنفيذ مثل هذه الأنشطة الدراس ية في بلدان أخرى مع مراعاة اختلاف الظروف والشروط المطبقة بشأن 
 .إتاحة البيانات

 اط  : المشروع كان مفيد جدا للبلدان المس تهدفة وأدى إلى قدر عال من الانخر 4س تنتاج الا

ساهمت سلسلة جلسات الإحاطة وحلقات العمل والندوات التي ن ظمت أثناء تنفيذ المشروع مساهمةا كبيرةا في إذكاء الوعي 
. وعلى النحو المفصل أعلاه، فإن جلسات الإحاطة وحلقات العمل بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالملكية الفكرية

 المنفذة في المرحلة الثانية. ات في تنفيذ المشروع في معظم الدراسوالندوات شكلت عنصراا أساس ياا 

 بأسمء الأشخاص منتظمةسجلات ، قد يكون من المفيد الاحتفاظ ب وحتى يتس نى للويبو وسائر المؤسسات متابعة العمل
 الذين حضِّوا هذه الأحداث. ويبدو أن هذه المعلومات ليست متاحة بيسر.

من الأنشطة المخطط لها أثناء تدشين العمل، وفي غضون تنفيذه وفي نهايته لدى عرض النتائج على ومن المؤكد أن هذا النوع 
المحليين، قد ساهم في زيادة التعريف بالعمل، ومشاركة الوكالات، وإذكاء الوعي بشأن العمل الجماعي  المصلحةأصحاب 

والاحتياجات المتعلقة بتعزيز بناء القدرات في مجالات  المطلوب اس تكمله من حيث المتابعة بما في ذلك تحديد مكامن النقص
  بعينها.

إلى تجربة شاملة للجميع، ويسرت المحادثات والتفاعل بين  بكاملهاوقد ساهمت هذه الأنشطة مساهمة كبيرة في تحويل العملية 
 متفائلة بشأن النواتجتوقعات وخلق  وتملكهانيل الثناء على تحقيق النواتج مختلف الجهات الفاعلة والمؤسسات، ومن ثم  

 . مسقبلا المستشرفة

 .على النحو المطلوبفي مقترح المشروع  الواردةوقد نفذت معظم عناصر الاستراتيجية 

المعنيين من  المصلحةمؤلفي الدراسات وواضعي الس ياسات وغيرهم من أصحاب تعذر عقد ندوة ختامية للبحث، بمشاركة و 
تفادة من مختلف الدراسات، وقابلية تنفيذها على نطاق أوسع، وتأثيراتها على وضع أجل "مناقشة أبرز الدروس المس  

ه غير عملي في هذ ه. ويعزى ذلك لأس باب عديدة، عدا تكلفة هذا الحدث، مما يجعل تنظيمالس ياسات المحلية والدولية"
عام، إن أسعف الوقت، أن ينظر في وقد تنظر الأمانة في أشكال بديلة لتنظيم حدث من هذا النوع يمكنه بوجه . المرحلة

 .الدروس المس تفادة وقصص النجاح ومواطن النقص فيما يتعلق باس تدامة هذه الأنشطة

 التوصيات .5

 استنادا إلى الاس تنتاجات الآنفة الذكر، تس تخلص من التقييم التوصيات التالية: 

 للمشروع وإدارته: (: موجهة إلى اللجنة والأمانة بشأن التخطيط1)من الاس تنتاج  1التوصية 

م بطرق تكفل تعزيز التنس يق المحلي المناسب وزيادة التعاون بين مختلف الوكالات  الحرص على أن يكون تنفيذ المشروع مصم 
 .والوزارات وأصحاب المصلحة
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م في مرحلة تصميم المشروع والتخطيط له جلسات إحاطة تمهيدية من أجل الوكالات وأصحاب  س تفيدين والم  المصلحةأن تنظ 
 .المحتملين لتعزيز مس توى الانخراط في تحقيق النتائج

أن توضع في الحس بان لدى إعداد الجداول الزمنية للتخطيط الحوادث  التي قد تؤخر عملية التنفيذ، وأن توضع استراتيجيات 
كاء، والموافقة الرسمية على )ومن هذه الحوادث مثلا تلك المتعلقة بتغيير انتساب الشر  هذه الحوادث تأثيرمناس بة للحد من 

 .الاس تمرار في أداء المهمة على الخبير الاستشاري المحلي( الترجمة، وتعذرالاتفاقات مع البلد المس تفيد، و 

 النظر في اعتماد إطار منطقي.

مع التحديات  اختيار خبراء محليين، بناءا على معايير لا تقف عند مؤهلات الجودة، بل تشمل أيضا القدرة على التعامل المرن
 .والتفاعل مع مختلف الوكالات وأصحاب المصلحة وتيسير التواصل السلس معهم

موجهة إلى الدول الأعضاء واللجنة والأمانة من أجل اس تدامة الجهود الرامية إلى (: 4و 3و 2)من الاس تنتاجات  2التوصية 
قتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة على الانتفاع بأنظمة تشجيع النتائج الإيجابية للعمل المنجز بهدف تحسين قياس الآثار الا

 الملكية الفكرية، وتعزيز هذه النتائج:

 .16تعزيز تعميم الدراسة الاقتصادية على أنشطة البرنامج 

فاع بأنظمة تشجيع اللجنة على الاس تفادة من العمل المنجز بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة على الانت
الملكية الفكرية والرجوع إلى نتائج هذا العمل والدروس المس تخلصة منه للاسترشاد بها في مناقشات اللجنة، ولا س يما تلك 

 .المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية

كرية وروابط مواصلة مساعدة مكاتب الملكية الفكرية ومكاتب الإحصاءات المعنية على اس تحداث قواعد بيانات للملكية الف
 .مع قواعد بيانات أخرى والعمل على تبس يطها

الاستناد في إعداد استراتيجيات أو س ياسات الملكية الفكرية إلى قواعد بيانات صحيحة بشأن الملكية الفكرية وجدواها 
 .الاقتصادية

النظر في تعزيز ودعم بناء  موجهة إلى الدول الأعضاء واللجنة والأمانة من أجل(: 4و 3و 1)من الاس تنتاجات  3التوصية 
 :الإطاريالقدرات في البلدان المس تفيدة ولا س يما لضمن اس تدامة العمل المنجز في المشروع 

 .مساعدة البلدان في بناء القدرات على تحويل خلاصات الدراسات المنجزة في هذه البلدان إلى نتائج مس تدامة

ؤسسات المعنية في مجال إنتاج بيانات موثوقة بشأن الملكية الفكرية للأغراض دعم بناء القدرات في مكاتب الملكية الفكرية والم
 .الإحصائية وتحديثها

 .تشجيع الوحدات الوطنية لبناء القدرات في مجال التحليل الاقتصادي للابتكار والملكية الفكرية ودعم هذه الوحدات

من خلال تحديد مواطن النقص في بناء الإطاري المشروع  فيتنظيم ندوات إقليمية و/أو دولية للنظر في الدروس المس تفادة 
 .القدرات، من جملة تدابير أخرى

 .الأقل نمواا فيما يتعلق بإنشاء قواعد بيانات صحيحة وموثوق بها بشأن الملكية الفكريةتشجيع العمل على البلدان 
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 بالملحقاتقائمة  .6

 الأول. وثائق المشروعالملحق 

 الثاني. الاختصاصات الملحق

 الذين تمت مقابلتهم المصلحةأصحاب الثالث. الملحق 

 قائمة بالوثائق المختارةالرابع. الملحق 

[اتالملحقذلك تلي ]
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 المشروع وثائق :الأول الملحق

 على الرابط التالي:متاحة  CDIP/14/7وثائق المشروع 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286771 

 
 

 [الثانيالملحق  ذلكيلي ]
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 الاختصاصات :الثاني الملحق

 الاختصاصات
والتنمية الاجتماعية تقييم مشروع: مشروع الملكية الفكرية  عنوان التكليف:

 المرحلة الثانية -والاقتصادية
 التنمية قطاع ،ةالتنمي أعمل جدول تنس يق شعبة الوحدة/القطاع: اسم
 سويسراجنيف،  التكليف: مكان
 2018سبتمبر15 لىإ يوليو10من  للتكليف: توقعةالم  المدة

 الهدف من التكليف:

 الذي ،والاقتصادية الاجتماعية والتنمية الفكرية الملكية مشروع من الثانية المرحلة تقييم اختصاصات الوثيقة هذه في ترد
 قدو  .2014 نوفمبر في جنيف، في أعملها نفتاس تأ التي عشرة الرابعة دورتها في الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة اعتمدته
 بلول أنجز الذي ،(CDIP/5/7 Rev. 1)والاقتصادية الاجتماعية والتنمية الفكرية الملكية لمشروع متابعةا  المشروع ذاه جاء
 التي لمعرفيةا الهوة تضييق إلى الرامية والإقليمية المحلية للدراسات ""إطاري مشروع ضمن يندرج يزال لاو .2013 عام نهاية

 (CDIP/14/7) الوثيقة مشروع في وتبين .لتنميةبا ينهض الفكرية للملكية نظام وتنفيذ تصميم عند الس ياسات واضعو يواجهها
 المشروع. هذا س ياق في نفذت التي الأنشطة

 في بوشرت التي ثالبحو  اس تدامة تعزيز الثانية المرحلة تتوخى الأصلي، المشروع أهداف تحقيق إلى السعي مع بالموازاةو
  .الأولى المرحلة تتناولها لم جديدة ومواضيع جديدة وأقاليم بلداناا  شمللت  الدراسات نطاق وتوس يع الأولى المرحلة

 المشروع، مدير إشراف تحت المشروع فِّذون   .2017 ديسمبر غاية إلى تنفيذه واس تمر 2015 يناير في المشروع بدأ وقد
 .والإحصاءات الاقتصادية الدراسات شعبةب  قتصاديينالا كبير فينك، كارستن الس يد

 المشروع قفري :المشروعات في صلحةالم بلأصحا فعلية مشاركة يتيح أن وينبغي ياا.تشارك  التقييم هذا يكون أن والمقصود
 مهتمة. أخرى أطراف وأي والمس تفيدون والشركاء

  هم: رئيس يان هدفان التقييم ولهذا

 تنفيذ لمواصلة نجاحه، يثبت لم وما نجاحه ثبت ما أي المشروع، تنفيذ خلال س تخلصةالم  التجارب من التعلم .1
 وإعداد الرصد اتأدو  ذلك في بما المشروع، وإدارة المشروع تصميم إطار تقييم ذلك ويشمل .الالمج هذا في أنشطة
 المحققة؛ النتائج اس تدامة ةاحتمالي وتحديد بها الإبلاغو  الآن حتى المحققة النتائج قياس على ةعلاو  التقارير،

 اللجنة. في القرار اتخاذ عملية لدعم الأدلة على قائمة تقييمية معلومات توفير .2

 يلي: فيما محورياا  دوراا  المشروع أداء مدى قياس على خاص بشكل التقييم وسيركز

 ؛النامية البلدان في الفكرية لملكيةا ايةلحم والاقتصادية الاجتماعية الآثار فهم تعميق في المساهمة )أ(

 الملكية بشأن الاقتصادية الدراسات من القليل سوى فيها ينفذ لم التي البلدان، في تحليلية قدرة اس تحداث )ب(
 .الفكرية

 التالية: الأساس ية سائلالم  أثر قياس على خاص بشكل التقييم سيركز الغاية، لهذه وتحقيقاا 
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 دارتهإتصميم المشروع و

 المحققة؛ النتائج أثر قياسو  المشروع لتنفيذ كدليل الأولية شروعالم  وثيقة ملاءمة .1

 إدارة هيئة إمداد في عنه التقارير وإعداد ذاتياا  وتقييمه المشروع رصد أدوات من الاس تفادة مدى تحديد .2
 القرارات؛ اتخاذ لأغراض الصلة ذات بالمعلومات الرئيس يين المصلحة وأصحاب المشروع

 ذلك؛ من التمكين وفي المشروع تنفيذ وكفاءة فعالية في الويبو أمانة في أخرى تهيئا مساهمة مدى .3

 ؛حدتها من التخفيف مدى أو الأولية المشروع وثيقة في المحددة المخاطر تحقق مدى .4

 الخارجية. عواملال من وغيرها الجديدة والتكنولوجيات للاتجاهات الاس تجابة على المشروع قدرة .5

 الفعالية

 واضعي بين الروابط قامةإو فهمها وتحسين الفكرية لملكيةبا الوعي زيادة في المساهمة في المشروع فائدة -
 ؛الس ياسات

 الأولى. المرحلة تشملها لم وأقاليم بلدانا ليشمل الدراسات نطاق توس يع في المشروع فعالية -

 الاقتصادية الدراسات من القليل وىس فيها ينفذ لم التي البلدان، في تحليلية قدرة اس تحداث في المشروع فعالية -
 .الفكرية الملكية بشأن

 المس تويات على الفكرية الملكية س ياسات بشأن تبصراا  أكثر قرارات اتخاذ في المساهمة في المشروع فعالية -
 .والدولية المحلية

 الاس تدامة

 .الأعضاء ودولها الويبو في قتصاديةوالا الاجتماعية والتنمية الفكرية لملكيةبا المتعلقة الأنشطة مواصلة إمكانية .1

 المشروع. من الأولى المرحلة في بوشرت التي البحوث أعمل اس تدامة تعزيز في المشروع مساهمة مدى .2

 ةالتنميجدول أعمل تنفيذ توصيات 

 المشروع. هذا خلال نم 37و 35 ةالتنمي أعمل جدول توصيتي تنفيذ مدى

 أنشطة على التقييم يركز ولن .(2017 ديسمبر-2015 )يناير شهراا  36 هو التقييم هذا في المعتبر للمشروع الزمني الإطار إن
 تلك لتلبية الس بل أو الموارد وتحديد الأعضاء الدول احتياجات على الوقوف في وإسهامه ككل المشروع على بل متفرقة،

 المشروع وإدارة المشروع تصميم ذلك في بما وأدائه ،الوقت مرور مع المشروع طورت أيضا التقييم وس يتناول .الاحتياجات
 المحققة. والنتائج والتنفيذ والترابط والتنس يق

 عملية في نشطة لمشاركة المجال التقييم يهيئ أن ينبغي ولذلك والمساءلة. لتعلما احتياجات بين الموازنة إلى التقييم منهجية دفوته
 الفكرية الملكية ومكاتب الأعضاء والدول المديرين وكبار شروعالم  فريق المشروع: في المصلحة أصحاب جانب من التقييم

 الوطنية.
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 أعمل جدول تنس يق وشعبة المشروع فريق مع والتعاون بالتشاور التقييم، إجراء عن مسؤولاا  الخارجي التقييم خبير وس يكون
  .ةالتنمي

 يلي: مما التقييم منهجية وستتألف

 الأولية المشروع )وثيقة المشروع إطار ذلك في بما بالمشروع، المتعلقة الصلة ذات لوثائقا اس تعراض -
 الصلة؛ ذات الوثائق من ذلك وغير البعثات وتقارير الرصد ومعلومات المرحلية والتقارير ودراس ته(

 المشروع في المساهمة الرئيس ية الهيئات من وغيره المشروع )فريق الويبو أمانة مقر في مقابلات إجراء -
 ذلك(؛ إلى وما

 المصلحة. أصحاب مع مقابلات جراءإ -

 المطلوب تقديمها الخدمات/النتائج

 يلي: ما التقييم خبير ينجز

 يجرى ما ذلك في )بما البيانات جمع وأدوات المنهجي، والأسلوب التقييم لمنهجية وصف على يُتوي أولي تقرير )أ(
 الرئيس يين المصلحة وأصحاب انات،البي تحليل وطرائق المصلحة(، وأصحاب المس تفيدين لآراء اس تقصاءات من

 التقييم؛ عمل وخطة الأداء، قياس ومعايير الإضافية، التقييم وأس ئلة معهم، مقابلات إجراء المطلوب

 والاس تنتاجات؛ النتائج إلى استناداا  للتنفيذ قابلة توصيات مع التقييم تقرير مشروع )ب(

 التالي: النحو على قسما م  كوني النهائي التقييم لتقرير شامل تنفيذي ملخص )ج(

 ؛المتبعة التقييم منهجية وصف "1"

 الرئيس ية؛ التقييم أس ئلة حول ةمتمحور أدلة على القائمة الرئيس ية النتائج ملخص "2"

 النتائج؛ إلى استناداا  المس تخلصة الاس تنتاجات "3"

 .المس تفادة والدروس الاس تنتاجات من س تمدةالم  توصياتال  "4"

 الإنكليزية. باللغة التقرير وس يكون .2018سبتمبر 15 في واس تكمله 2018يوليو 10 في هذا المشروع قييمت  بدء المتوقع ومن

 إعداد التقارير

 بالمهام التقييم خبير يقوم ذلك، إلى وبالإضافة .ةالتنمي أعمل جدول تنس يق شعبة مدير إشراف تحت التقييم خبير س يعمل
 :التالية

 ،والإحصاءات الاقتصادية الدراسات شعبةو  ةالتنمي أعمل جدول تنس يق ةشعب مع وثيق بتنس يق يعمل )أ(
 الاقتضاء؛ حسب الويبو في الصلة ذات البرامج مديري مع التنس يق كذلك ويتولى

 أولي )تقرير التحليلية التقارير إعداد مراحل جميع في (تهاودق هااتساق و  صحتها) البيانات جودة على يُرص )ب(
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 ائي(.النه التقييم وتقرير

 خبير التقييم نبذة تعريفية عن

 الدولي الفكرية الملكية نظام ملامح تحدد التي العالمية المناقشات في المؤثرين القادة أحد هو روفي بيدرو الس يد .1
 والتجارة التكنولوجيا نقل مثل المسائل من متنوعة مجموعة مع النظام هذا ترابط أوجه س يما ولا الحاضر، الوقت في

 المتحدة الأمم منشورات من عدد عن مسؤول وهو وكتباا  مقالات أيضاا  ألف وقد العامة. والصحة والاستثمار والتنمية
 International Technology Transfer:  The Origins :التالية العناوين مساهمته أحدث تشملو  الصلة. ذات

e of Conductand Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Cod و ؛ USA -The Chile

Free Trade Agreement و ؛ Resource Book on TRIPS and Development و ؛ Negotiating Health:  

Intellectual Property and Access to Medicines. 

 Europa ومعهد نيويورك، جامعة في العليا دراساته وتابع ش يلي بجامعة القانون كلية من روفي الس يد جتخر   .2
 (.جنيف)العليا الدولية الدراسات ومعهد (أمستردام جامعة)

 مدة العقد والأتعاب

 التالي: الزمني لجدولبا التقيد الفترة هذه خلال وينبغي .2018سبتمبر 15 في وينتهيي 2018يوليو10 في العقد يبدأ

 هأقصا موعد في الويبو تعليقات تقدمو  .2018يوليو 15 أقصاه موعد في للويبو أولي تقرير تقديم ينبغي .1
 التصحيحات تقدمو  .2018غسطسأ 27 هأقصا موعد في للويبو التقييم تقرير مشروع تقديم ويجب .2018يوليو 20

 15 هأقصا موعد في النهائي التقييم تقرير تقديم ويجب .2018سبتمبر 3 هأقصا موعد في المشروع على الوقائعية
  .2018سبتمبر

 والعشرين الثانية ةورالد خلال مرفق في الإدارة رد يضم الذي التقييم تقرير من النهائية الصيغة تقديم يجب .2
 اللجنة دورة في التقييم تقرير تقديم التقييم خبير من طلبي قدو  .2018 نوفمبر 23 إلى 19 من عقدها المقرر للجنة
 تلك.
 

 دفعتين: على سويسري فرنك 10 000 مقداره جزافي مبلغ خدماته نظير التقييم لخبير يدفع

  ؛الأولي للتقرير الويبو قبول بعد المائة في 50 .1
 التقييم. عن النهائي للتقرير الويبو قبول بعد المائة في 50 .2

 فيها. الواردة المهام إنجاز وبعد الاختصاصات لهذه واس تجابتها المطلوبة الخدمات بتلقي رهنا المبلغ يسدد

 [الثالثالملحق ذلك  يلي]
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 القائمة[ مراجعة اللجنة من ]يرجى مقابلتهم تمت الذين بالأشخاص ةقائم :الثالث الملحق

 الانتماء وجهة الاسم 

 الويبو التنمية، قطاع ،والكاريبي اللاتينية لأمريكا يميالإقل  المكتب مديرة بورير،-أموريم بياتريز الس يدة  .1

 للبراءات بولندا جمهورية مكتب بلاكروسكا، إليزابيتا الس يدة  .2

 الويبو ،التنمية أعمل جدول تنس يق شعبة مدير ،بلوش انعرف الس يد  .3

 نيكاراغوا الفكرية، الملكية سجل كولادو، خافيير همبرتو الس يد  .4

 أوغندا في والتكنولوجيا للعلوم الوطني المجلس إيكورو، جوليوس الس يد  .5

 ش يلي الصناعية، للملكية الوطني المعهد ،الدولية والس ياسات الشؤون إدارة مدير اسكوديرو، سيرجيو الس يد  .6

 البرازيل الصناعية، للملكية الوطني المعهد غورج، فيلغويراس مارينا الس يدة  .7

 الويبو ،والإحصاءات الاقتصادية الدراسات ةشعب الاقتصاديين، الخبراء كبير فينك، كارستن الس يد  .8

  الويبو التنمية، قطاع ،التنمية أعمل جدول تنس يق شعبة البرامج، مديري كبير غندور، جورج الس يد  .9

 الويبو التنمية، قطاع ،الكاريبي منطقةو  اللاتينية لأمريكا الإقليمي المكتب يمستشار  كبير جوردا، جيرونز أوزفالدو الس يد  .10

 الويبو ،والإحصاءات الاقتصادية الدراسات ةشعب ،يةقتصادالا الشؤون موظفة ،ليفرامنتو – حمدان إنتان ةالس يد  .11

 المتحدة الأمم لدى للسلفادور الدائمة البعثة بون،ز ح ديانا الس يدة  .12

 كولومبيا ،والتجارة الصناعة وزارة وكيل سافيدرا، هيريرا بابلو جوان الس يد  .13

  المتقدمة البلدانو  انتقالية بمرحلة اقتصاداتها تمر التي البلدان إدارة بالبرامج، مكلفة رئيس ية موظفة هيل، دونا الس يدة  .14

 كاليفورنيا امعةبج بروفيسور ليبرت، ترافيس الس يد  .15

 الويبو التنمية، قطاع العام، المدير نائب ماتوس، ماريو الس يد  .16

 الفلبين في الفكرية الملكية مكتب البراءات، مكتب مدرانو، لوليبيث الس يدة  .17

 البرازيل الصناعية، للملكية الوطني المعهد كارفالو، دي باولينو ميديروس سيرجيو الس يد  .18

 الويبو التنمية، قطاع ،الهادئ والمحيط لآس يا الإقليمي بالمكت في بالبرامج مكلف رئيسي موظف ن،تا مي يي س يدال   .19

 تايلند في والتنمية البحوث معهد مؤسسة ك،رانيكومبوري نديوند الس يدة  .20

 المتقدمة والبلدان اليةانتق بمرحلة اقتصاداتها تمر التي البلدان إدارة عام مدير نائب نابوليتانو، جيوفاني الس يد  .21

 البرازيل الصناعية، للملكية الوطني المعهد لاوريرو، س يلفا دا وناتون كلاوديا آنا الس يدة  .22

 ش يلي الصناعية، للملكية الوطني المعهد ،الخارجية والس ياسات الشؤون إدارة القانوني، المستشار بيسيرير، أوليفوس ماريا الس يدة  .23

 البرازيل الصناعية، للملكية الوطني عهدالم  بنهيريو، فيرا الس يدة  .24

 الويبو ،اتالإحصاءو  الاقتصادية الدراسات شعبة الاقتصادية، الشؤون موظفي كبير رافو، جوليو الس يد  .25

 ش يلي الصناعية، للملكية الوطني المعهد الوطني، المدير كروز، سانتا ماكس يمليانو الس يد  .26

 الويبو التنمية، قطاع لأفريقيا، قليميالإ المكتب مدير كوري،-سيري مارك الس يد  .27

 جنيف لأوغندا، الدائمة البعثة القانونية،/الاقتصادية الشؤون تيباغانا، جورج الس يد  .28

 البرازيل الصناعية، للملكية الوطني المعهد لوبس، فيغا فيليب الس يد  .29

 والويب ،والإحصاءات الاقتصادية الدراسات شعبة رئيس فنسنت،-وونش شاسا الس يد  .30

 

[الرابعالملحق  ذلك يلي]  
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 24: قائمة الوثائقالرابعالملحق 

 التقييمو  بالمراقبة المتعلقة وثائقال

 2020-2016 الثانية الطبعة للتقييم، الويبو س ياسة) 

 منظمة ئية،الإنما المساعدة لجنة ،الإنمائي للتقييم الجودة معايير المرجعية،و  التوجيهية المبادئ سلسلة ،الإنمائية المساعدة لجنة 
 2010 الاقتصادي الميدان في تنميةوال  التعاون

 2016 ،بالتقييم المعني المتحدة الأمم فريق ،ومعاييره تقييمال  قواعد 

 والاقتصادية الاجتماعية والتنمية الفكرية الملكية لمشروع التقييمي التقرير، CDIP14/3، 2014 

 البرامجية الويبو وثائق

 2015-2010 والفترة 2021-2016 للفترة )الويبو( الفكرية للملكية العالمية لمنظمةل  الأجل المتوسطة الاستراتيجية طةالخ 

 2016/2017 والثنائية 2014/2015 للثنائية الويبو وميزانية برنامج تقارير 

 للويبو، التنمية ملأع جدول إطار في الويبو في الأعضاء للدول العامة الجمعية اعتمدتها التي وأربعين الخمس التوصيات 
2007. 

 التنمية بلجنة المتعلقة الوثائق

 الاقتصاديةو الاجتماعية والتنمية الفكرية الملكية مشروع وثيقة، CDIP/5/7، 2010 

 7/41 ،الاقتصاديةو الاجتماعية والتنمية الفكرية الملكية مشروع من الثانية المرحلة اقتراحCDIP/، 2014 

 الرئيس، ملخص CDIP/14/SUMMARY، 2014 

 الثانية، المرحلة تنفيذ عن المرحلية التقارير CDIP/16/2 وCDIP/18/2 وCDIP/20/2 

 إطاره في المنجزة راساتالدو  المشروع تجوان عضب

 كولومبيا في الفكرية بالملكية الانتفاع عن دراسة ملخص، CDIP/20/INF/2، 2017 

 الدومينيكية والجمهورية الوسطى أمريكا في الفكرية الملكية بنظام الانتفاع عن المنجزة الدراسة ملخص، 
CDIP/20/INF/3، 2017 

 في المس تخدمة المواد عن قطاعية دراسات أوغندا: في الغذائي الزراعي القطاع في الابتكار بتعزيز المتعلقة الدراسة ملخص 
 CDIP/21/INF/3، 2018 ،المدارية الفواكه وتجهيز روبوس تا بن زراعة

                                                
المذكورة في ير الاضطلاع بالتقييم، كانت للمقيم  إمكانية النفاذ إلى الوثائق الداخلية غير الرسمية، بما في ذلك مشروعات التقارير وتقارير المهام غلدى  24

 الوثيقة. هذه
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 روبوس تا بن زراعة في المس تخدمة المواد عن قطاعية دراسات أوغندا: في الغذائي الزراعي القطاع في الابتكار تعزيز 
 2018 ،42 رقم الاقتصادية لبحوثا عمل رقةو  ،المدارية الفواكه وتجهيز

 ش يلي في الفكرية الملكية اس تخدام بشأن الدراسة ملخص، CDIP/21/INF/4، 2018، 
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4320&plang=EN 

 2018 كاه،وشر فينك ك. ،43 رقم الاقتصادية البحوث عمل ورقة ش يلي، حالة الدخل، المتوسطة البلدان في الفكرية الملكية اس تخدام، 

 =4322http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id 

 الوثيقة[الملحق الرابع و ]نهاية 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4320&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4322
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