

# OMPI



IPC/CE/32/6

ORIGINAL : anglais

DATE : 17 janvier 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION PARTICULIÈRE POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS  
(UNION DE L'IPC)

## COMITÉ D'EXPERTS

Trente-deuxième session  
Genève, 24 - 28 février 2003

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

*Document établi par le Secrétariat*

1. Lors de sa trente et unième session, tenue en février/mars 2002, le comité d'experts a convenu que la tâche n° 18 de son programme de réforme de la CIB ("Élaborer un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB") devait avoir un caractère continu et a demandé au Bureau international de présenter des mises à jour de ce plan à chaque session du comité (voir le paragraphe 29 du document IPC/CE/31/8).
2. Un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB mis à jour, approuvé par le Groupe de travail ad hoc sur la réforme de la CIB lors de sa huitième session, tenue en novembre 2002, figure à l'annexe du présent document.
3. *Le comité d'experts est invité à adopter le plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB mis à jour.*

[L'annexe suit]

## ANNEXE

## EXTRAIT DE L'ANNEXE VIII DU DOCUMENT IPC/REF/8/2

## PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

*approuvé par le Groupe de travail ad hoc sur la réforme de la CIB*

1. Le plan de mise en œuvre proposé porte sur les années 2002 à 2004. L'échéancier tient compte des dispositions pertinentes de l'Arrangement de Strasbourg, selon lesquelles les modifications apportées à la classification doivent être notifiées aux administrations compétentes des pays de l'Union de l'IPC six mois avant leur entrée en vigueur. Étant donné que la prochaine édition de la CIB entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2005, elle devra être publiée au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 2004 et les dernières modifications de l'édition actuelle devront être adoptées par le comité d'experts au début de 2004.

2. Le plan comprend un calendrier et des étapes pour les principales activités qui permettront de mener à bien la réforme de la CIB. Ces activités peuvent être divisées en deux parties, à savoir les activités concernant l'exécution des tâches relatives à la réforme de la CIB, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail ad hoc sur la réforme de la CIB (IPC/REF) et du Bureau international (BI), et les activités relatives à l'exécution des décisions concernant la classification elle-même, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail sur la révision de la CIB (IPC/REV). Le plan de mise en œuvre comprend aussi le programme de révision de la CIB exécuté par le Groupe de travail sur la révision de la CIB. La majeure partie des décisions et recommandations des deux groupes de travail devrait être adoptée ultérieurement par le comité d'experts (IPC/CE).

3. Le plan d'exécution des tâches s'inscrivant dans la réforme de la CIB est présenté dans le tableau n° 1 ci-dessous.

TABLEAU N° 1

<b>Tâche n°</b>	<b>Libellé de la tâche</b>	<b>Action</b>	<b>Calendrier</b>
2 [9]	Examiner les principes de révision de la CIB, la procédure de révision et les critères d'acceptation de nouvelles propositions de révision relatives au niveau de base et au niveau plus élevé de la CIB après sa réforme	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2002 2 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
3	Examiner la possibilité d'incorporer des données électroniques pour illustrer le contenu des entrées de la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <b>Tâche achevée</b>	4 <sup>e</sup> trimestre 2001 1 <sup>er</sup> trimestre 2002

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
4	Principes généraux de classement; définition de règles applicables au classement multiple dans la CIB	Principes directeurs définitifs relatifs au classement obligatoire par les États-Unis d'Amérique Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2002  4 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
5	Réexaminer les systèmes hybrides dans la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <b>Tâche achevée</b>	4 <sup>e</sup> trimestre 2001 1 <sup>er</sup> trimestre 2002
7	Déterminer la durée la plus indiquée pour les cycles de révision	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2002 2 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
8	Élaborer les principes applicables à la création, à la tenue et au fonctionnement de la base de données centrale (a) Concept des opérations de classement et de reclassement  (b) Création et maintenance de la base de données centrale et propagation des données de classement	Proposition de l'OEB et le BI relative à la procédure de classement et reclassement (Concept des opérations) Adoption par l'IPC/CE  Création de la base de données centrale par l'OEB	1 <sup>er</sup> trimestre 2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2003  3 <sup>e</sup> trimestre 2003
10	Mettre au point une brochure d'information générale du type questions-réponses sur l'application de la CIB	Élaboration du projet de brochure d'information par le BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2002  2 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
12	Étudier les outils de classement et d'indexation automatiques et mener des projets pilotes sur leur utilisation, notamment pour le reclassement des dossiers de brevets	Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l'évolution du projet Examen par l'IPC/CE	2002-2003 2002-2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2004

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
13	Améliorer la formation à l'utilisation de la CIB grâce à des techniques modernes de formation, par exemple, des outils pédagogiques faisant appel à l'informatique et à l'Internet, en tenant compte notamment du principe d'une aide accrue aux pays en développement dans ce domaine	Rapport du BI Délibérations de l'IPC/REF Rapport du BI Examen par l'IPC/CE et achèvement de la tâche	3 <sup>e</sup> trimestre 2002 4 <sup>e</sup> trimestre 2002 3 <sup>e</sup> trimestre 2003 4 <sup>e</sup> trimestre 2003
14	Déterminer le contenu le plus approprié du niveau de base de la CIB après sa réforme	Statistiques par l'OEB sur les nouvelles entrées de la CIB 7 et la CIB 8 Répartition définitive des entrées de la CIB effectuée par le BI et achèvement de la tâche Examen par l'IPC/CE	3 <sup>e</sup> trimestre 2003  4 <sup>e</sup> trimestre 2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2004
15	Étudier la possibilité d'introduire un ensemble de règles simplifiées pour la CIB, notamment une règle de priorité uniforme	Adoption de la séquence normalisée de groupes principaux par l'IPC/CE Achèvement des principes directeurs permettant de déterminer le classement des documents de brevet par l'équipe d'experts et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2003  2 <sup>e</sup> trimestre 2003  4 <sup>e</sup> trimestre 2003
16	Étudier les modalités de la réalisation d'une version française du niveau plus élevé de la CIB	Délibérations de l'IPC/CE Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l'évolution du projet Examen par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2003 2002-2003 2002-2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2004
17	Réviser le Guide d'utilisation de la CIB pour donner une explication plus détaillée des principes et des règles de la classification et prendre en compte les résultats de la réforme de la CIB	Délibérations de l'équipe d'experts et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	2 <sup>e</sup> trimestre 2003  4 <sup>e</sup> trimestre 2003
18	Élaborer un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB	Actualisation continue	
19	Mettre au point une procédure de maintenance systématique de la CIB	Proposition finale de la Suède Délibérations de l'IPC/CE et achèvement de la tâche	3 <sup>e</sup> trimestre 2003 4 <sup>e</sup> trimestre 2003

4. Le plan de mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB par l'IPC/REV est présenté dans le tableau n° 2 ci-dessous.

TABLEAU N° 2

<b>Libellé de la tâche</b>	<b>Action</b>	<b>Calendrier</b>
Programme de révision de la CIB	Achèvement des projets de révision restants	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Élaboration des définitions relatives au classement	Achèvement de l'élaboration des définitions pour 100 sous-classes	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Révision des schémas généraux de sous-classe conformément à l'ordre normalisé des groupes principaux	Révision des schémas généraux pour toutes les sous-classes de la CIB	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Incorporation, à titre d'exemples, de formules chimiques développées dans la couche électronique de la CIB	Élaboration d'une compilation définitive de formules chimiques	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Vérification des notes et des renvois dans la CIB après sa réforme	Achèvement de la vérification et de la modification des notes et des renvois	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Conversion des schémas d'indexation en schémas de classement	Conversion ou l'autre traitement de tous les schémas d'indexation	4 <sup>e</sup> trimestre 2003

[Fin de l'annexe et du document]