

世界知识产权组织成员国大会

第四十八届系列会议

2010年9月20日至29日，日内瓦

碳中和项目进展报告

秘书处编拟

导 言

1. 本文件旨在向 WIPO 成员国大会(“成员国大会”)提交碳中和项目(“项目”)的进展报告，涉及在 2009 年 9 月 22 日至 10 月 1 日举行的 WIPO 成员国大会第三十八届会议上向大会提交上一份项目报告(文件 WO/GA/38/11)以来的期间。

项目管理结构和资源

2. 要回顾的是，2009 年春季建立的项目管理结构以一个主要工作组和数个关于以下主题的附属工作组为基础：房舍、建筑物和工位；信息技术倡议；交通激励措施(上下班交通)；差旅；和提高环境意识(现在也包括与餐厅、招待会和售货机有关的事项)。各组根据各自成员、包括项目管理人的忙闲情况，独立组织工作。

3. 项目可用的人事资源均为自愿参与，得到了各自上级的同意，作为 WIPO 所有计划——和 UPOV 各项计划——对项目的“绿色贡献”，其中一名工作人员被专门分派从事项目工作，作为非全时“项目助理”。一些成员为“技术”身份，他们代表与有关主题尤其相关或负责该主题的行政单位。其他成员为“非技术”身份，他们对某一主题特别了解或者感兴趣。各组现

在合计共有约 35 名 WIPO 工作人员和两名 UPOV 工作人员。各组根据各自成员的忙闲情况独立组织工作。

4. 2009 年 7 月至 2010 年 3 月，项目得到了两名实习生的支持(一名全时工作，2009 年 7 月和 8 月共六周，处理了环境署“联合国温室气体计算器”的大部分；另一名从 2009 年 10 月至 2010 年 3 月非全时工作，组织了 2010 年 3 月的所有“出行日”，建立了一个由许多地方环境机构与协会组成的 WIPO 网络，并编写了许多宣传材料，帮助几个附属工作组开展工作)。为了继续进行在宣传和出行问题上未完成的行动，并利用 2009 年以来完成的工作和建立的关系，与前述实习生中的第二个签订了“外部”特别服务协议合同。

部分措施的落实情况

5. 至 2010 年 6 月，共有 45 项倡议处于讨论、评估、审查、审定、附属组向主要组提建议或者落实等不同阶段。这 45 项倡议中，有 24 项处于准备或研究阶段，10 项正在由 WIPO 分管部门进行评估和审定，11 项正在全组织进行部署。

6. 这 11 项倡议中有 6 项已得到完全落实：WIPO 图书交换；餐厅用杯(减少纸杯和塑料杯的使用)；更换所有故障节水器；WIPO 花园中安装带传感器的自动浇水设备；某些内部函件使用“生态字库”；项目内网网页(此项更多信息见第 10 段)。

7. 此外，从 7 月初开始，WIPO 餐厅的签约餐饮公司和碳中和项目管理者启动了一项共同倡议，从两个餐厅取消所有一次性塑料制品(杯、碟、刀叉和袋)，换为可生物降解、可堆肥和/或纸制可回收品。此外，WIPO 另外购买了玻璃器皿，取代餐厅使用的所有塑料杯。

内部与外部交流

8. 各组成员参加了多次讨论或倡议，其中包括作为环境管理小组(EMG)或问题管理小组(IMG)的联络点，在联合国环境规划署(UNEP)、可持续联合国股(SUN)管理等框架下举行的网络会议，最近的一次是在“世界环境日”，WIPO 在万国宫设了一个展台，全天接待了数百名游客，其中许多、尤其是儿童参与绘制了两幅画作，画作的彩色背景是我们原来的同事 Carlos Mayorga 先生绘制的。这两幅画作将放在房舍中公众可到达的位置展览，并配上创作说明。

9. 在 3 月举行的为期 6 天的关于自驾车替代办法的第一次“宣传日”上，不仅有几百名同事参观了 PCT 楼大厅的展台，试驾了展览的各型电动自行车，而且临近组织和办事处的许多来客也在进出 PCT 餐厅时顺道参观。

未来工作

10. 2010 年 6 月底发布了项目内网网页，目的是在内部扩大项目的影响面，提高工作人员对本组织正在讨论和落实的各种环境议题的认识。此外，内网网页已成为让工作人员了解其他联合国组织或其他实体采取的倡议以及 WIPO 已经或将参加的具体外部倡议的一个途径。

11. 为设定基准而进行的“现在在哪里”评估，正在几个方面进行。一是建筑物和差旅产生的排放，2009 年数据的汇编工作正在“联合国温室气体计算器”的框架内进行，关于 2008 年数据的第一稿已经提交，用于 2009 年 12 月在哥本哈根举行的联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 会议。二是在其他多个主题上开始了清查工作，例如某些信息技术设备、办公用品等 (另见上文各段的举例)。

12. 项目未来工作将被纳入 WIPO 战略调整计划的框架内，环境问题被归入价值“对环境、社会和善政负责”。

13. 请 WIPO 成员国大会和 WIPO 管理的各联盟的大会注意本文件。

[文件完]