

OMPI



IPC/CE/31/5
ORIGINAL : anglais
DATE : 18 janvier 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

UNION PARTICULIÈRE POUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS
(UNION DE L'IPC)

COMITÉ D'EXPERTS

Trente et unième session
Genève, 25 février - 1^{er} mars 2002

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

Document établi par le Bureau international

1. Lors de sa trentième session, tenue en février 2001, le comité d'experts a indiqué qu'une planification rigoureuse sera nécessaire pour assurer le succès de la réforme de la CIB. À cet effet, il a convenu de créer une nouvelle tâche n° 18, intitulée "Élaborer un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB", et de confier celle-ci au Groupe de travail ad hoc sur la réforme de la CIB (voir le paragraphe 18 du document IPC/CE/30/11).
2. Lors de sa cinquième session, tenue en mai 2001, le Groupe de travail ad hoc sur la réforme de la CIB a examiné et approuvé le Plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB élaboré par le Bureau international. Lors de sa sixième session, tenue en octobre/novembre 2001, le groupe de travail a examiné l'état d'avancement de la réforme de la CIB en fonction du plan de mise en œuvre de cette réforme et a convenu que des versions actualisées de ce plan seront présentées à chacune de ses sessions (voir le paragraphe 62 du document IPC/REF/6/2).
3. Une version actualisée du plan établie par le Bureau international pour cette session du comité d'experts apparaît dans l'annexe du présent document.

4. Le comité d'experts est invité à adopter le Plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB.

[L'annexe suit]

ANNEXE

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

1. Le plan de mise en œuvre proposé porte sur les années 2002 à 2004. L'échéancier tient compte des dispositions pertinentes de l'Arrangement de Strasbourg, selon lesquelles les modifications apportées à la classification doivent être notifiées aux administrations compétentes des pays de l'Union de l'IPC six mois avant leur entrée en vigueur. Étant donné que la prochaine édition de la CIB entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2005, elle devra être publiée au plus tard le 1^{er} juillet 2004 et les dernières modifications de l'édition actuelle devront être adoptées par le comité d'experts au début de 2004.
2. Le plan comprend un calendrier et des étapes pour les principales activités qui permettront de mener à bien la réforme de la CIB. Ces activités peuvent être divisées en deux parties, à savoir les activités concernant l'exécution des tâches relatives à la réforme de la CIB, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail ad hoc sur la réforme de la CIB (IPC/REF) et du Bureau international (BI), et les activités relatives à l'exécution des décisions concernant la classification elle-même, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail sur la révision de la CIB (IPC/REV). Le plan de mise en œuvre comprend aussi le programme de révision de la CIB exécuté par le Groupe de travail sur la révision de la CIB. La majeure partie des décisions et recommandations des deux groupes de travail devrait être adoptée ultérieurement par le comité d'experts (IPC/CE).
3. Le plan d'exécution des tâches s'inscrivant dans la réforme de la CIB est présenté dans le tableau n° 1 ci-dessous.

TABLEAU N° 1

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
2 [9]	Examiner les principes de révision de la CIB, la procédure de révision et les critères d'acceptation de nouvelles propositions de révision relatives au niveau de base et au niveau plus élevé de la CIB après sa réforme	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003
3	Examiner la possibilité d'incorporer des données électroniques pour illustrer le contenu des entrées de la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	4 ^e trimestre 2001 1 ^{er} trimestre 2002

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
4	Principes généraux de classement; définition de règles applicables au classement multiple dans la CIB	Principes directeurs définitifs relatifs au classement obligatoire par les États-Unis d'Amérique Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003
5	Réexaminer les systèmes hybrides dans la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	4 ^e trimestre 2001 1 ^{er} trimestre 2002
7	Déterminer la durée la plus indiquée pour les cycles de révision	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003
8	Élaborer les principes applicables à la création, à la tenue et au fonctionnement de la base de données centrale	Proposition des offices de la coopération trilatérale relative à la procédure de reclassement et à la diffusion des données de la CIB Délibérations de l'IPC/REF Proposition finale des offices de la coopération trilatérale Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE Création de la base de données centrale par l'OEB	2 ^e trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 3 ^e trimestre 2002 4 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003 3 ^e trimestre 2003
10	Mettre au point une brochure d'information générale du type questions-réponses sur l'application de la CIB	Élaboration du projet de brochure d'information par le BI Délibérations de l'IPC/REF Révision du projet de brochure d'information par le BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 3 ^e trimestre 2002 4 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
12	Étudier les outils de classement et d'indexation automatiques et mener des projets pilotes sur leur utilisation, notamment pour le reclassement des dossiers de brevets	Projet CLAIMS mené par le BI Examen par l'IPC/CE	2002-2003 1 ^{er} trimestre 2004
13	Améliorer la formation à l'utilisation de la CIB grâce à des techniques modernes de formation, par exemple, des outils pédagogiques faisant appel à l'informatique et à l'Internet, en tenant compte notamment du principe d'une aide accrue aux pays en développement dans ce domaine	Rapport du BI Délibérations de l'IPC/REF Rapport du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	3 ^e trimestre 2002 4 ^e trimestre 2002 3 ^e trimestre 2003 4 ^e trimestre 2003 1 ^{er} trimestre 2004
14	Déterminer le contenu le plus approprié du niveau de base de la CIB après sa réforme	Répartition définitive des entrées de la CIB entre le niveau de base et le niveau plus élevé effectuée par l'OEB Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche	1 ^{er} trimestre 2003 2 ^e trimestre 2003
15	Étudier la possibilité d'introduire un ensemble de règles simplifiées pour la CIB, notamment une règle de priorité uniforme	Adoption de la séquence normalisée de groupes principaux par l'IPC/CE Rapport des offices de la coopération trilatérale sur l'utilisation d'une règle de priorité descendante Délibérations de l'IPC/REF Examen par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2002 3 ^e trimestre 2002 4 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003
16	Étudier les modalités de la réalisation d'une version française du niveau plus élevé de la CIB	Projet CLAIMS mené par le BI Examen par l'IPC/CE	2002-2003 1 ^{er} trimestre 2004
17	Réviser le Guide d'utilisation de la CIB pour donner une explication plus détaillée des principes et des règles de la classification et prendre en compte les résultats de la réforme de la CIB	Second projet de proposition du BI Délibérations de l'IPC/REF Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 3 ^e trimestre 2002 4 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003
18	Élaborer un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB	Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2002

4. Le plan de mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB par l'IPC/REV est présenté dans le tableau n° 2 ci-dessous.

TABLEAU N° 2

Libellé de la tâche	Action	Calendrier
Programme de révision de la CIB	Achèvement des 20 projets de révision restants	4 ^e trimestre 2002
Élaboration des définitions relatives au classement	Achèvement de l'élaboration des définitions pour 100 sous-classes	4 ^e trimestre 2003
Révision des schémas généraux de sous-classe conformément à l'ordre normalisé des groupes principaux	Révision des schémas généraux pour toutes les sous-classes de la CIB	4 ^e trimestre 2003
Incorporation, à titre d'exemples, de formules chimiques développées dans la couche électronique de la CIB	Élaboration d'une compilation définitive de formules chimiques	4 ^e trimestre 2002
Vérification des notes et des renvois dans la CIB après sa réforme	Achèvement de la vérification et de la modification des notes et des renvois	4 ^e trimestre 2003
Conversion des schémas d'indexation en schémas de classement	Conversion ou l'autre traitement de tous les schémas d'indexation	4 ^e trimestre 2003

[Fin de l'annexe et du document]