

## ANNEXEIV

## PLANDEMISEENŒUVREDELARÉFORMEDELACIB

1. Le plan de mise en œuvre proposé porte sur les années 2002 à 2004. L'échéancier tient compte des dispositions pertinentes de l'Arrangement de Strasbourg, selon lesquelles les modifications apportées à la classification doivent être notifiées aux administrations compétentes des pays de l'Union de l'IPC six mois avant leur entrée en vigueur. Étant donné que la prochaine édition de la CIB entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2005, elle devra être publiée au plus tard le 1<sup>er</sup> juillet 2004 et les dernières modifications de l'édition actuelle devront être adoptées par le comité d'experts au début de 2004.
2. Le plan comprend un calendrier et des étapes pour les principales activités qui permettront de mener à bien la réforme de la CIB. Ces activités peuvent être divisées en deux parties, à savoir les activités concernant l'exécution de tâches relatives à la réforme de la CIB, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail ad hoc sur la réforme de la CIB (IPC/REF) et du Bureau international (BI), et les activités relatives à l'exécution de décisions concernant la classification elle-même, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail sur la révision de la CIB (IPC/REV). Le plan de mise en œuvre comprend aussi le programme de révision de la CIB exécuté par le Groupe de travail sur la révision de la CIB. La majeure partie des décisions et recommandations des deux groupes de travail devrait être adoptée ultérieurement par le comité d'experts (IPC/CE).
3. Le plan d'exécution des tâches s'inscrivant dans la réforme de la CIB est présenté dans le tableau 1 ci-dessous.

TABLEAU 1

Tâche <sup>o</sup>	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
2[9]	Examiner les principes de révision de la CIB, la procédure de révision et les critères d'acceptation de nouvelles propositions de révision relatives à un niveau de base et à un niveau plus élevé de la CIB après la réforme	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2002 2 <sup>e</sup> trimestre 2002  1 <sup>er</sup> trimestre 2003
3	Examiner la possibilité d'incorporer des données électroniques pour illustrer le contenu des entrées de la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <b>Tâche achevée</b>	4 <sup>e</sup> trimestre 2001 1 <sup>er</sup> trimestre 2002

Tâchen°	Libellédelatâche	Action	Calendrier
4	Principesgénérauxde classement;définitionde règlesapplicablesau classementmultipledansla CIB	Principesdirecteursdéfinitifs relatifsauclassement obligatoireparlesÉtats -Unis d'Amérique Délibérationsdel'IPC/REFet achèvementde latâche Adoptionparl'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre2002  2 <sup>e</sup> trimestre2002  1 <sup>er</sup> trimestre2003
5	Réexaminerlessystèmes hybridesdanslaCIB	Achèvementdelatâche Adoptionparl'IPC/CE <b>Tâcheachevée</b>	4 <sup>e</sup> trimestre2001 1 <sup>er</sup> trimestre2002
7	Déterminerladur éelaplus indiquée pourlescyclesde révision	PropositionfinaleduBI Délibérationsdel'IPC/REFet achèvementdelatâche Adoptionparl'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre2002 2 <sup>e</sup> trimestre2002  1 <sup>er</sup> trimestre2003
8	Élaborerlesprincipes applicablesàlacrédation ,àla tenueetaufonctionnementde labasededonnéescentrale (a)Conceptdesopérations declassementetde reclassement  (b)Créationetmaintenance delabasededonnées centraleetpropagationdes donnéesdeclassement	Propositiondesoffi cesdela coopérationtrilatéralerelativeà laprocéduredeclassementet reclassement(Conceptdes opérations) Délibérationsdel'IPC/REF Propositionfinaledesoffices delacoopérationtrilatérale Délibérationsdel'IPC/REF Adoptionparl'IPC/CE Créationdelabasededonnées centraleparl'OEB	2 <sup>e</sup> trimestre2002  2 <sup>e</sup> trimestre2002 3 <sup>e</sup> trimestre2002  4 <sup>e</sup> trimestre2002 1 <sup>er</sup> trimestre2003 3 <sup>e</sup> trimestre2003
10	Mettreaupointunebrochure d'informationgénéraledutype questions-réponsessur l'applicationdelaCIB	Élaborationduprojetde brochured'informationpar le BI Délibérationsdel'IPC/REF Révisionduprojetdebrochure d'informationparleBI Délibérationsdel'IPC/REFet achèvementdelatâche Adoptionparl'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre2002  2 <sup>e</sup> trimestre2002 3 <sup>e</sup> trimestre2002  4 <sup>e</sup> trimestre2002  1 <sup>er</sup> trimestre2003
12	Étudierlesoutilsdeclassement etd'indexationautomatiqueset menerdesprojetspilotesur leurutilisation,notamment pourlereclassementdes dossiersdebrevets	ProjetCLAIMSmenéparleBI RapportspériodiquesparleBI surl'évolutionduprojet Examenparl'IPC/CE	2002-2003 2002-2003  1 <sup>er</sup> trimestre2004

Tâche <sup>o</sup>	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
13	Améliorer la formation à l'utilisation de la CIB grâce à des techniques modernes de formation, par exemple, des outils pédagogiques faisant appel à l'informatique et à l'Internet, en tenant compte notamment du principe d'une aide accrue aux pays en développement dans ce domaine	Rapport du BI Délibérations de l'IPC/REF Rapport du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	3 <sup>e</sup> trimestre 2002 4 <sup>e</sup> trimestre 2002 3 <sup>e</sup> trimestre 2003 4 <sup>e</sup> trimestre 2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2004
14	Déterminer le contenu le plus approprié d'un niveau de base de la CIB après la réforme	Répartition définitive des entrées de la CIB entre le niveau de base et le niveau plus élevé effectué par l'OEB Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2003  2 <sup>e</sup> trimestre 2003
15	Étudier la possibilité d'introduire en ensemble de règles simplifiées pour la CIB, notamment une règle de priorité uniforme	Adoption de la séquence normalisée de groupes principaux par l'IPC/CE Rapport des offices de la coopération trilatérale sur l'utilisation d'une règle de priorité descendante Délibérations de l'IPC/REF Examen par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2003  3 <sup>e</sup> trimestre 2002  4 <sup>e</sup> trimestre 2002 1 <sup>er</sup> trimestre 2003
16	Étudier les modalités de la réalisation d'une version française d'un niveau plus élevé de la CIB	Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l'évolution du projet Examen par l'IPC/CE	2002-2003 2002-2003  1 <sup>er</sup> trimestre 2004
17	Réviser le Guide d'utilisation de la CIB pour donner une explication plus détaillée des principes et des règles de la classification et prendre en compte les résultats de la réforme de la CIB	Second projet de proposition du BI Délibérations de l'IPC/REF Adoption par l'IPC/CE	1 <sup>er</sup> trimestre 2002  2 <sup>e</sup> trimestre 2002 1 <sup>er</sup> trimestre 2004
18	Élaborer un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB	Adoption par l'IPC/CE Actualisation continue	1 <sup>er</sup> trimestre 2002

4. Le plan de mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB par l'IPC/REV est présenté dans le tableau n° 2 ci-dessous.

TABLEAU N°2

<b>Libellé de la tâche</b>	<b>Action</b>	<b>Calendrier</b>
Programme de révision de la CIB	Achèvement des projets de révision restants	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Élaboration des définitions relatives au classement	Achèvement de l'élaboration des définitions pour 100 sous-classes	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Révision des schémas généraux de sous-classe conformément à l'ordre normalisé des groupes principaux	Révision des schémas généraux pour toutes les sous-classes de la CIB	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Incorporation, à titre d'exemples, de formules chimiques développées dans la couche électronique de la CIB	Élaboration d'une compilation définitive de formules chimiques	4 <sup>e</sup> trimestre 2002
Vérification des notes et des renvois dans la CIB après réforme	Achèvement de la vérification et de la modification des notes et des renvois	4 <sup>e</sup> trimestre 2003
Conversion des schémas d'indexation en schémas de classement	Conversion ou l'autre traitement de tous les schémas d'indexation	4 <sup>e</sup> trimestre 2003

[L'annexe V suit]