

ANNEXE V

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA CIB

adopté par le comité d'experts

1. Le plan de mise en œuvre proposé porte sur les années 2000 à 2005. L'échéancier tient compte des dispositions pertinentes de l'Arrangement de Strasbourg, selon lesquelles les modifications apportées à la classification doivent être notifiées aux administrations compétentes des pays de l'Union de l'IPC six mois avant leur entrée en vigueur. Étant donné que la prochaine édition de la CIB entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2006, elle devra être publiée au plus tard le 1^{er} juillet 2005 et les dernières modifications de l'édition actuelle devront être adoptées par le comité d'experts au début de 2005.
2. Le plan comprend un calendrier et des étapes pour les principales activités qui permettent de mener à bien la réforme de la CIB. Ces activités peuvent être divisées en deux parties, à savoir les activités concernant l'exécution des tâches relatives à la réforme de la CIB, qui relevaient de la responsabilité du Groupe du travail ad hoc sur la réforme de la CIB (IPC/REF), du comité d'experts (IPC/CE) et du Bureau international (BI), et les activités relatives à l'exécution des résultats de la réforme concernant la classification elle-même, qui relèvent de la responsabilité du Groupe de travail sur la révision de la CIB (IPC/WG). Le plan de mise en œuvre comprend aussi le programme de révision de la CIB exécuté par l'IPC/WG.
3. Le plan d'exécution des tâches s'inscrivant dans la réforme de la CIB est présenté dans le tableau n° 1 ci-dessous.

TABLEAU N° 1

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
1	Définir les objectifs à long terme et un plan stratégique pour le développement de la CIB	Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 ^{er} trimestre 2000
2 [9]	Examiner les principes de révision de la CIB, la procédure de révision et les critères d'acceptation de nouvelles propositions de révision relatives au niveau de base et au niveau élevé de la CIB après sa réforme	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 ^{er} trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
3	Examiner la possibilité d'incorporer des données électroniques pour illustrer le contenu des entrées de la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	4 ^e trimestre 2001 1 ^{er} trimestre 2002
4	Principes généraux de classement; définition de règles applicables au classement multiple dans la CIB	Principes directeurs définitifs relatifs au classement obligatoire par les États-Unis d'Amérique Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 ^{er} trimestre 2002 4 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003
5	Réexaminer les systèmes hybrides dans la CIB	Achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	4 ^e trimestre 2001 1 ^{er} trimestre 2002
6	Définir des mesures propres à accroître la cohérence dans l'application de la CIB	Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 ^{er} trimestre 2000
7	Déterminer la durée la plus indiquée pour les cycles de révision	Proposition finale du BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 ^{er} trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003
8	Élaborer les principes applicables à la création, à la tenue et au fonctionnement de la base de données centrale de classification (MCD) (a) Déroulement des opérations de classement et de reclassement (b) Création et maintenance de la base de données centrale de classification (MCD) et propagation des données de classement	Proposition de l'OEB et le BI relative à la procédure de classement et reclassement (Déroulement des opérations (CONOPS)) Délibérations par l'IPC/CE Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i> Création de la base de données centrale de classification par l'OEB	1 ^{er} trimestre 2003 1 ^{er} trimestre 2003 4 ^e trimestre 2003 Octobre 2005

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
10	Mettre au point une brochure d'information générale du type questions-réponses sur l'application de la CIB	Élaboration du projet de brochure d'information par le BI Délibérations de l'IPC/REF et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 ^{er} trimestre 2002 2 ^e trimestre 2002 1 ^{er} trimestre 2003
11	Établir une collaboration étroite entre le comité d'experts et le Comité permanent des techniques de l'information	Tâche de caractère permanent	
12	Étudier les outils de classement et d'indexation automatiques et mener des projets pilotes sur leur utilisation, notamment pour le reclassement des dossiers de brevets	Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l'évolution du projet Examen par l'IPC/CE	2002-2003 2002-2005 1 ^{er} trimestre 2005
13	Améliorer la formation à l'utilisation de la CIB grâce à des techniques modernes de formation, par exemple, des outils pédagogiques faisant appel à l'informatique et à l'Internet, en tenant compte notamment du principe d'une aide accrue aux pays en développement dans ce domaine	Rapport du BI Délibérations de l'IPC/REF Rapport du BI Examen par l'IPC/CE et achèvement de la tâche <i>Tâche achevée</i>	3 ^e trimestre 2002 4 ^e trimestre 2002 3 ^e trimestre 2003 4 ^e trimestre 2003
14	Déterminer le contenu le plus approprié du niveau de base de la CIB après sa réforme	Statistiques par l'OEB sur les nouvelles entrées de la CIB 7 et la CIB-2006 Répartition définitive des entrées de la CIB effectuée par le BI et achèvement de la tâche Examen par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	3 ^e trimestre 2003 4 ^e trimestre 2003 1 ^{er} trimestre 2004

Tâche n°	Libellé de la tâche	Action	Calendrier
15	Étudier la possibilité d'introduire un ensemble de règles simplifiées pour la CIB, notamment une règle de priorité uniforme	Adoption de la séquence normalisée de groupes principaux par l'IPC/CE Achèvement des principes directeurs permettant de déterminer le classement des documents de brevet et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 ^{er} trimestre 2004 4 ^e trimestre 2003 1 ^{er} trimestre 2004
16	Étudier les modalités de la réalisation d'une version française du niveau élevé de la CIB	Délibérations de l'IPC/CE Projet CLAIMS mené par le BI Rapports périodiques par le BI sur l'évolution du projet Examen par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	4 ^e trimestre 2003 2002-2003 2002-2003 4 ^e trimestre 2003
17	Réviser le Guide d'utilisation de la CIB pour donner une explication plus détaillée des principes et des règles de la classification et prendre en compte les résultats de la réforme de la CIB	Délibérations de l'équipe d'experts et achèvement de la tâche Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	2 ^e trimestre 2003 1 ^{er} trimestre 2004
18	Élaborer un plan de mise en œuvre de la réforme de la CIB	Actualisation continue	
19	Mettre au point une procédure de maintenance systématique de la CIB	Proposition finale de la Suède Délibérations de l'IPC/CE et achèvement de la tâche <i>Tâche achevée</i>	3 ^e trimestre 2003 4 ^e trimestre 2003

4. Le plan de mise en œuvre des résultats de la réforme de la CIB par l'IPC/WG est présenté dans le tableau n° 2 ci-dessous.

TABLEAU N° 2

Libellé de la tâche	Action	Calendrier
Programme de révision de la CIB	Achèvement des projets de révision restants	1 ^{er} trimestre 2005
	Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2005
Élaboration des définitions relatives au classement	Achèvement de l'élaboration des définitions pour 50 sous-classes	2 ^e trimestre 2005
Réaménagement des groupes principaux selon la séquence normalisée	Préparation du réaménagement des groupes principaux pour toutes les sous-classes de la CIB <i>Tâche achevée</i>	2 ^e trimestre 2004
Incorporation, à titre d'exemples, de formules chimiques développées dans la couche électronique de la CIB	Élaboration d'une compilation définitive de formules chimiques <i>Tâche achevée</i>	4 ^e trimestre 2003
Vérification des notes et des renvois dans la CIB après sa réforme	Achèvement de la vérification et de la modification des notes et des renvois	4 ^e trimestre 2003
	Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	4 ^e trimestre 2003
Conversion des schémas d'indexation en schémas de classement	Conversion ou l'autre traitement de tous les schémas d'indexation	4 ^e trimestre 2003
	Adoption par l'IPC/CE <i>Tâche achevée</i>	1 ^{er} trimestre 2004
Introduction de groupes principaux résiduels dans les sous-classes de la CIB	Examen par l'IPC/WG	4 ^e trimestre 2004
	Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2005
Examen des renvois dans le niveau élevé de la CIB	Examen par l'IPC/WG	4 ^e trimestre 2004
	Adoption par l'IPC/CE	1 ^{er} trimestre 2005

[L'annexe VI suit]