

ВОИС



R

WO/GA/38/11

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 17 августа 2009 г.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС

Тридцать восьмая (19-я очередная) сессия
Женева, 22 сентября – 1 октября 2009 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА УГЛЕРОДНОГО НЕЙТРАЛИТЕТА

подготовлен Секретариатом

Введение

1. Цель настоящего документа – представить Генеральной Ассамблее государств-членов ВОИС («Генеральная Ассамблея») первый отчет о ходе осуществления Проекта углеродного нейтралитета («Проект»), который официально «стартовал» в феврале 2009 г. в общем контексте – в частности, усилий, предпринимаемых системой ООН – глобальных задач, устойчивого развития, изменения климата и других связанных с ними вопросов.

I. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Описание цели

2. Проект направлен на принятие внутри Организации ряда мер, которые позволят ей свести к минимуму негативное воздействие своей деятельности на окружающую среду, а также на обеспечение контроля за действием этих мер.

3. Предполагается, что помимо создания позитивного имиджа ВОИС как «зеленой организации» одни меры могут дать экономию средств, а другие – потребовать установки оборудования или систем более высокого качества, что с годами также даст дополнительную экономию средств.

Проектное задание высокого уровня

4. Проектное задание высокого уровня включает следующее:

- (a) анализ ситуации во всей Организации (на текущий момент) в отношении следующих основных категорий (перечень не носит исчерпывающего характера):
 - (i) здания и вестущее и будущее строительство (инженерные коммуникации, материалы и услуги, используемые для ремонтно-эксплуатационных работ, реконструкция и фактическое строительство);
 - (ii) оборудование ИКТ, шаблоны, возможные варианты решения с применением компьютерной техники по умолчанию;
 - (iii) стимулы к мобильности (ежедневные поездки между домом и работой);
 - (iv) парк служебных автомобилей ВОИС;
 - (v) официальные поездки;
 - (vi) закупочные спецификации;
 - (vii) ресторан, торговые автоматы, общественное питание;
- (b) составление пятилетнего стратегического плана, дополняемого ежегодными рабочими планами («желаемые результаты» или «обязательства на будущее», в зависимости от конкретного случая);
- (c) выбор мер по осуществлению;
- (d) контроль за осуществлением на основе рабочих планов;
- (e) периодическая отчетность.

Структура проекта

5. Структура Проекта является следующее:

- (a) «Руководитель проекта», назначенный Генеральным директором;
- (b) «Основная рабочая группа» в составе в общей сложности семи сотрудников, выбранных из разных подразделений и назначенных Генеральным директором; председателем Основной рабочей группы является руководитель проекта; она была учреждена в апреле 2009 г.;
- (c) несколько «Вспомогательных рабочих групп», каждая из которых занимается одной из групп вопросов и в состав которых входят «технические» члены группы и «нетехнические» члены группы; члены групп назначены Основной рабочей группой; каждый технический член группы представляет одно из подразделений, отвечающих за тот или иной основной вопрос или за его решение в ВОИС; нетехнические члены групп – это сотрудники или другие служащие, выбранные на основе их ответов (включая их мотивацию и конкретную сферу интересов) на общеорганизационный призыв выразить свою заинтересованность; в число членов каждой Вспомогательной группы будет входить один член Основной рабочей группы, который будет также председательствовать в этой группе, в целях обеспечения целостности структуры Проекта и оптимальной связи в рамках Проекта;
- (d) Помощник по Проекту, назначенный Генеральным директором посредством внутреннего перевода; его основная задача состоит в оказании административной поддержки Руководителю проекта, Основной рабочей группе и – в определенной мере – Вспомогательным рабочим группам.

6. В период с июня по июль 2009 г. были учреждены Вспомогательные рабочие группы по следующим вопросам:

- стимулы к мобильности (ежедневные поездки между домом и работой);
- здания, служебные помещения и рабочие места;
- инициативы в области ИТ;
- повышение информированности по проблеме охраны окружающей среды;

- официальные поездки.

7. Планируется также учредить и другие Вспомогательные рабочие группы ближе к концу текущего года, когда будет наработан опыт с уже действующими группами.

8. Основная рабочая группа устанавливает общие рамки осуществления проекта исходя из описания цели, а также механизм взаимодействия между нею и Вспомогательными рабочими группами. Она делегирует каждой Вспомогательной рабочей группе полномочия на рассмотрение любых вопросов и предложений, относящихся к теме, которой занимается соответствующая Вспомогательная рабочая группа, и поручает ей выработать рекомендации, подлежащие выполнению. Затем она изучает каждую рекомендацию и выносит решение относительно ее выполнения. В зависимости от обстоятельств может потребоваться выработка рекомендаций для Генерального директора ответственным руководителем (руководителями) программы или принятие мер непосредственно руководителем (руководителями) программы, или проведение дополнительных консультаций, осуществление оценки, реализация экспериментального проекта и т.п., с участием заинтересованных секторов Организации или внешних партнеров, в рамках системы ООН или местными кантональными или городскими властями.

9. После создания Основная рабочая группа проводила свои заседания еженедельно, а в настоящее время она собирается один раз в две недели. Вспомогательные рабочие группы проводят свои заседания еженедельно, если того требует повестка дня, а в противном случае они собираются раз в две недели.

II. ОТЧЕТ О КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, ПРЕДПРИНЯТЫХ В 2009 Г.

A. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ВНУТРИ ВОИС

10. Несмотря на то, что Проект будет включен в конкретную подпрограмму только в рамках предлагаемых Программы и бюджета на двухлетний период 2010-2011 гг. (см. Часть III, ниже), до конца 2009 г. будет предпринят целый ряд действий, большинство из которых потребует небольших расходов, преимущественно по Программе 24.

11. В июне 2009 г. появился новый шрифт: «экошрифт» (Sprang_eco_sans_regular) был рекомендован к использованию при распечатке определенных внутренних документов, поскольку применение этого шрифта позволяет экономить 20% типографской краски по сравнению с классическим шрифтом; этот новый шрифт можно загрузить бесплатно. Дополнительную информацию можно получить на сайте по адресу: http://www.ecofont.eu/ecofont_en.html.

12. В настоящее время завершается работа над рекомендациями, касающимися ряда следующих действий (перечень не носит исчерпывающего характера):

- дальнейшее сокращение объемов печатания бумажных копий и рассылки печатных документов;
- рассмотрение возможностей экономии энергии по результатам аудиторской проверки потребления энергии, которая была полностью профинансирована кантональными властями в первой половине 2009 г.;
- проведение информационно-просветительской кампании, посвященной влиянию повседневной рабочей практики и привычек сотрудников (выключение света, выключение компьютеров, удаление мусора, ежедневные поездки между домом и работой и т.п.).

13. К концу 2009 г. будут составлены реестры, которые послужат «базовыми уровнями» для Программы и бюджета на двухлетний период 2010-2011 гг. (см. Часть III, ниже).

В. УЧАСТИЕ ВОИС В ГЛОБАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ

14. По состоянию на дату составления настоящего документа ВОИС приняла участие в ряде следующих глобальных инициатив и инициатив ООН:

- (a) 28 марта 2009 г.: «Час Земли». Спустя неделю после весеннего равноденствия, когда в обоих полушариях ночь по продолжительности равна дню, ночь наступает в 20 ч. 30 мин для всех людей, где бы они не находились на земном шаре. Эта ежегодная инициатива (которая впервые была предпринята Всемирным фондом природы (WWF) в 2007 г. в Австралии) представляет собой обращение к людям, общинам и крупным городам выключить все ненужное освещение на один час с 20 ч. 30 мин. до 21 ч. 30 мин. по местному времени. В ответ на призыв Генерального секретаря ООН г-на Пан Ги Муна ко всем организациям системы ООН, с которым он обратился через Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), в этом году ВОИС впервые официально присоединилась к этой инициативе и провела у себя «Час Земли». Более подробную информацию можно получить на сайте по адресу: <http://www.earthhour.org>;
- (b) 5 июня 2009 г.: «Всемирный день окружающей среды». По всему миру были проведены широкие информационно-просветительские кампании по проблемам изменения климата и воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду, в которые были вовлечены все сотрудники посредством участия в различных международных и местных мероприятиях и инициативах. Более подробную информацию можно получить на сайте по адресу: <http://www.unep.org/wed/2009/english/content/about.asp>;
- (c) 13 и 14 июля 2009 г.: «Поставь свою подпись!». Во время Конференции по вопросам ИС и государственной политики, организованной ВОИС 13 и 14 июля 2009 г. в Женеве, руководители четырех учреждений системы ООН (ВОЗ, ВМО, ВТО, МФСР), а также британский министр по делам высшего образования и интеллектуальной собственности присоединились к инициативе Генеральным директором ВОИС кампании «Поставь свою подпись!», итоговый документ которой (глобальная петиция) будет представлен мировым лидерам на совещании Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (РКООНИК) в декабре 2009 г. в Копенгагене. С более подробной информацией о Конференции ВОИС можно ознакомиться на сайте по адресу: http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/program.html. С более подробной информацией о кампании «Поставь свою подпись!» можно ознакомиться на сайте по адресу: <http://www.sealthedeal2009.org>.
- (d) Июль – август 2009 г.: «Калькулятор ПГ ООН». ВОИС представила ЮНЕП свои ответы на обширный вопросник во выбросам «парниковых газов», распространенный в преддверии совещания в рамках РКООНИК, которое должно состояться в декабре 2009 г. в Копенгагене. Представленные данные касаются в основном потребления энергии и официальных поездок в 2008 г.; ЮНЕП объединит их вместе с данными, представленными другими учреждениями системы ООН. Ввиду сложности этой проблемы и больших затрат времени на подготовку требуемых данных к 1 сентября 2009 г. выполнение этой задачи было получено стажеру, который был нанят на шесть недель и который работал под руководством помощника Руководителя проекта.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГГ.

15. В рамках предлагаемых Программы и бюджета на двухлетний период 2010-2011 гг. предлагается реализовать специальную подпрограмму – Подпрограмму 24.6 (Проект углеродного нейтралитета). Она направлена на официальное «отражение приверженности ВОИС делу уменьшения влияния на окружающую среду выбросов углерода в рамках различных программ». В практическом плане Основная рабочая группа, опираясь на предложения соответствующих Вспомогательных рабочих групп, составит к концу двухлетнего периода перечень показателей для всех программ.

16. Ассамблее предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе.

[Конец документа]