

# WIPO

世 界 知 识 产 权 组 织  
日 内 瓦



WO/GA/38/11

原文：英文

日期：2009年8月17日

## 世界知识产权组织大会

第三十八届会议(第19次例会)  
2009年9月22日至10月1日，日内瓦

### 碳中和项目进展报告

由秘书处编拟

#### 导 言

1. 本文件的目的是向 WIPO 成员国大会（“大会”）提交 2009 年 2 月在各种全球挑战、可持续发展、气候变化和其他相关问题的大背景下，尤其是在联合国系统内的大背景下正式启动的碳中和项目（“项目”）的第一份进展报告。

#### 一、项目管理

##### 任务说明

2. 项目旨在在内部落实并监测将让本组织把其活动对环境的影响降至最低的选定措施。

3. 预计除了对 WIPO 的绿色足迹产生积极影响外，若干措施还将带来节支，另一些措施可能要求在质量更好的设备装置上进行投资，以便在今后年份也产生额外节支。

## 高级别任务规定

### 4. 项目的高级别任务规定是：

- (a) 在全组织清查下列几大类（非完整清单）的情况（“现在在哪里”）：
  - (i) 建筑物和正在进行中的及今后的建设（维护、翻修和实际建设用的水电、产品与服务）；
  - (ii) 信息技术设备、模板、PC 驱动的缺省选项；
  - (iii) 交通激励措施（上下班交通）
  - (iv) WIPO 公务车队
  - (v) 差旅
  - (vi) 采购规格
  - (vii) 餐厅、售货机、饮食备办
- (b) 制定五年战略计划，配以年度工作计划（视不同情况：“想去哪里”或“必须去哪里”）
- (c) 选定落实措施
- (d) 监测工作计划落实情况
- (e) 定期报告。

## 项目结构

### 5. 项目结构包括以下方面：

- (a) 一名项目管理人，由总干事指定；
- (b) 一个“主要工作组”，由从 WIPO 和 UPOV 选出的共七名工作人员组成，并由总干事指定；主要工作组由项目管理人担任主席；该工作组于 2009 年 4 月成立；
- (c) 数个“附属工作组”，每个负责一个大类的主题，由“技术”成员和“非技术”成员组成；成员由主要工作组指定；每名技术成员都代表一个负责有关实质主题或其在 WIPO 落实的单位；非技术成员是在呼吁全组织表达意向后根据其回复（包括其动机理由和具体感兴趣的领域）选出的工作人员或其他雇员；每个附属工作组的成员中都有至少一名主要

工作组成员，该成员并担任该组的主席，以在项目结构中确保连续性和沟通顺畅；

(d) 一名项目助理，由总干事任命，人选来自内部调动；她的主要任务是向项目管理人、主要工作组并在某种程度上向各附属工作组提供行政支助。

6. 关于下列主题的附属工作组在 2009 年 6、7 月间成立。

- 交通激励措施（上下班交通）
- 建筑物、房舍和工位
- 信息技术倡议
- 提高环境意识
- 差旅

7. 计划在今年晚些时候，从已成立工作组中取得更多经验之后，启动其他附属工作组。

8. 主要工作组根据任务说明制定项目总框架，并规定与各附属工作组的关系。与各项主题有关的所有事项和建议交给每个附属工作组，并委托该组提出落实建议。主要工作组随后对每项建议进行审查，作出落实决定。视不同情况，可能需要通过分管的计划管理者向总干事提出建议，或者由计划管理者直接落实，或者与本组织有关部门或外部伙伴，在联合国系统内或与州、市地方政府进一步协商、评估、试点等。

9. 主要工作组在成立时每周开会一次，现在约每两周开会一次。附属工作组在议程需要时每周开会一次，其他情况下两周一次。

## 二、关于 2009 年所采取具体行动的报告

### A. WIPO 内部行动

10. 尽管项目在拟议的 2010-2011 两年期计划和预算框架中将只占一个专门的子计划（见下文第三部分），但已经并将在 2009 年年底前继续开展若干行动，其中多数占用的支出很少，主要由计划 24 吸收。

11. 2009 年 6 月采用了一个新字库：需要印刷某些内部文件时建议使用的一种“生态字库”（Spranq\_eco\_sans\_regular），这种字库与传统字库相比省墨可达 20%；这一新字库可以免费下载。更多信息可查阅：[http://www.ecofont.eu/ecofont\\_en.html](http://www.ecofont.eu/ecofont_en.html)

12. 涉及下列事项的一些行动建议正在最终制定过程中，将于秋季启动（不完整清单）：

- 进一步减少文件的纸张印刷和邮寄；
- 根据 2009 年上半年一项由州政府完全出资的能源审计，考虑节能可能性；
- 关于日常上班习惯所产生影响的宣传活动（关灯、关计算机、废物处理、上下班交通等）。

13. 2009 年年底将完成清查，作为 2010-2011 两年期计划和预算的“基数”（见下文第三部分）。

## B. WIPO 参与的全球倡议

14. 截止本文件印发之日，WIPO 参与了若干世界性或联合国范围的倡议，具体如下：

- (a) 2009 年 3 月 28 日：“地球一小时”。春分一周后南北半球日夜长短相同，人们不论身在世界何地，晚上 8:30 均为夜晚。这项每年一次的倡议（世界自然基金会（WWF）2007 年在澳大利亚首次发起）敦促人们、社区和城市从当地时间晚 8:30 至晚 9:30 关闭非必要灯光一小时。应联合国秘书长潘基文先生通过联合国环境规划署（UNEP）向所有联合国组织发出的邀请，WIPO 今年首次正式参加并执行了“地球一小时”。更多信息可查阅：<http://www.earthhour.org/>
- (b) 2009 年 6 月 5 日：“世界环境日”。针对世界各地就气候变化和人类活动对环境影响举行的公共宣传活动，用关于国际和当地活动与倡议的各种通知向全体工作人员作了转达。更多信息可查阅：<http://www.unep.org/wed/2009/english/content/about.asp>
- (c) 2009 年 7 月 13 日至 14 日：“签署协议”。在 WIPO 组织、2009 年 7 月 13 日和 14 日于日内瓦举行的知识产权与公共政策问题会议的会外活动上，四个联合国机构（WHO、WMO、WTO、IFAD）的首长和英国负责高等教育与知识产权的大臣与 WIPO 总干事一起参加了“签署协议”活动，该活动的成果（一份全球请愿书）将在联合国气候变化框架公约（UNFCCC）缔约方会议于 2009 年 12 月在哥本哈根举行的会议上提交世界各国领导人。关于 WIPO 会议的更多信息可查阅：

[http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip\\_gc\\_ge/program.html](http://www.wipo.int/meetings/en/2009/ip_gc_ge/program.html)。关于“签署协议”活动的更多信息可查阅：<http://www.sealthedeal2009.org/>

- (d) 2009 年 7 月至 8 月：“联合国温室气体计算器”。WIPO 就一份为 2009 年 12 月哥本哈根 UNFCCC 会议编拟的关于“温室气体”排放的长问卷向 UNEP 提交了答复。提供的数据主要涉及 2008 年的能耗和差旅，将由 UNEP 与其他联合国机构提供的数据合并。鉴于情况的复杂性以及在 2009 年 9 月 1 日前填写所需数据需要的时间，这项工作由一名实习生完成，该实习生合同期六周，在项目助理的监督下工作。

### 三、2010-2011 两年期的未来工作

15. 拟议的 2010-2011 两年期计划和预算中提出了一个专项子计划：子计划 24.6（碳中和项目）。其目的是以正式方式“反映 WIPO 对减少各计划碳排放环境影响的承诺”。在具体操作方面，主要工作组将根据各附属工作组提出的建议，在两年期结束前向各计划提供指标清单。

16. 请大会注意本文件中所载的信息。

[文件完]