

## Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Десятая сессия  
Женева, 12-16 ноября 2012 г.

### РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДОСТУПА К ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ – ЭТАП II

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. В Приложении к настоящему документу, содержащему проектное предложение «Разработка инструментов для доступа к патентной информации - Этап II», рассматриваются рекомендации 19, 30 и 31 Повестки дня в области развития. Сметные расходы по проекту составляют 292 000 шв. франков.

*2. КРИС предлагается  
рассмотреть и одобрить  
Приложение к настоящему  
документу.*

[Приложение следует]

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

1. РЕЗЮМЕ	
<u>Код проекта</u>	DA_19_30_31_02
<u>Название</u>	Разработка инструментов для доступа к патентной информации – Этап II
<u>Рекомендации Повестки дня в области развития</u>	<p><i>Рекомендация 19:</i> Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС.</p> <p><i>Рекомендация 30:</i> ВОИС должна сотрудничать с другими межправительственными организациями в целях предоставления развивающимся странам, включая НРС, по их просьбе, рекомендаций о способах получения доступа и использования информации о технологии, связанной с ИС, в особенности в областях, представляющих особый интерес для запрашивающих сторон.</p> <p><i>Рекомендация 31:</i> Выступить с согласованными государствами-членами инициативами, которые будут способствовать передаче технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к открытой для публики патентной информации.</p>
<u>Краткое описание проекта</u>	<p>Этап II проекта - Отчет о патентных ландшафтах (PLR) будет направлен на завершение уже проделанной работы в контексте Этапа I, в частности, тонкая настройка стандартных инструментов, разработанных в ходе Этапа I, содействие развитию сотрудничества между ведомствами ИС, работающими в области патентного анализа и отслеживание пользы и влияния отчетов.</p> <p>Цель развития в проекте «Развитие инструментов для доступа к патентной информации» состоит в содействии инновациям и экономическому росту в развивающихся и наименее развитых странах путем содействия лучшей информированности политических обсуждений и решений, относящихся к исследованиям и разработкам, инвестициям и передаче технологии путем предоставления PLRs в соответствующих областях.</p> <p>Ожидаемые результат проекта – совершенствование доступа к технологиям, раскрытым в патентных публикациях, и совершенствование знаний о тенденциях патентования и</p>

	<p>инновационных моделях в конкретных областях технологии, в которых будут подготавливаться PLRs, а также создание потенциала передовой практики и методологии проведения патентного поиска в этих областях.</p> <p>Этап II этого проекта направлен на внесение вклада в достижение этих результатов и цели путем продолжения подготовки новых PLRs в областях, идентифицированных в ходе Этапа I, т.е. здравоохранение, продовольствие и сельское хозяйство, энергия и изменение климата, а также различные нарушения; а также путем укрепления деятельности по распространению и созданию потенциала, в особенности через организацию региональной конференции по патентному анализу с целью разработки методического руководства для подготовки и распространения PLRs и обмена передовой практикой между ведомствами ИС и учреждениями, работающими в этой области.</p>
<p><u>Программа(ы) для осуществления</u></p>	<p>Программа 14</p>
<p><u>Связи с другими(ой) соответствующими (ей) программами(ой)</u></p>	<p>Сектор глобальной инфраструктуры в сотрудничестве с Отделом традиционных знаний и глобальных проблем, Отдел инноваций и Отдел глобальных вопросов ИС, Экономико - статистический отдел.</p> <p>Связи с программами ВОИС 1, 5, 9, 16 и 18.</p>
<p><u>Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете на 2012/2013 гг.</u></p>	<p><i>Ожидаемый результат II.2:</i> Повышение потенциала людских ресурсов для рассмотрения более широкого спектра потребностей по эффективному использованию ИС для целей развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.</p> <p><i>Ожидаемый результат IV.2:</i> Расширение доступа и использование информации и знаний в области ИС учреждениями ИС и широкой публикой в целях содействия развитию инноваций и расширению их доступа к охраняемым творческим произведениям и творческим произведениям, находящимся в сфере общественного достояния.</p> <p><i>Ожидаемый результат VII.3:</i> Использование инструментов на основе ИС для передачи технологии развитыми странами развивающимся странам, и в особенности НРС, для решения глобальных проблем. <i>Программа 18:</i> Четкие и практически полезные информационные ресурсы, объединяющие политический анализ с расширенным использованием патентной информации для директивных органов и политических инструментов для открытых инноваций.</p>

<u>Продолжительность проекта</u>	ноябрь 2012 г. - декабрь 2013 г.: 14 месяцев
<u>Бюджет проекта</u>	Расходы, не связанные с персоналом: 292 000 шв. франков

## 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

### 2.1. Результаты Этапа I

В ходе Этапа I в рамках проекта были подготовлены 9 отчетов о патентных ландшафтах в таких областях, как здравоохранение, продовольствие и сельское хозяйство, энергия и окружающая среда. Дальнейшая информация о результатах, достигнутых в ходе Этапа I проекта, содержится в отчете об оценке проекта (см. документ CDIP/10/6).

### 2.2. Цели Этапа II и основные результаты

Основной целью Этапа II проекта является совершенствование доступа к технологиям и расширение знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в конкретных областях техники. Соответственно, основные результаты Этапа II выразятся в подготовке шести новых PLRs по конкретным вопросам, представляющим особый интерес и приоритетное значение для НРС и развивающихся стран в областях, определенных на Этапе I в поддержку политических обсуждений и решений в связи с развитием, инновациями, инвестициями в научно-исследовательские работы и передачу технологии в специализированных межправительственных организациях (МПО), неправительственных организациях (НПО), правительствах, учреждениях, научно-исследовательских центрах, академических кругах и другими представителями частного сектора. Кроме того, существующий веб-сайт ВОИС по патентным ландшафтам будет расширен для дальнейшего облегчения доступа к опубликованным PLRs, которые готовит ВОИС и другие учреждения.

Вторая цель Этапа II – повышение потенциала учреждений развивающихся стран по использованию и подготовке PLRs. Одним из смежных видов деятельности является организация региональной конференции для облегчения сотрудничества между ведомствами и учреждениями ИС, работающими в области патентного анализа, и обмен передовой практикой. Еще одним результатом является подготовка руководящих принципов для подготовки PLRs.

Целевыми бенефициарами этих результатов являются: отдельные изобретатели, исследователи в научно-исследовательских технологических центрах и университетах, малые и средние предприятия (МСП), промышленность, академические круги, профессионалы в области ИС, директивные органы национальных правительств, МПО или НПО, директивные органы в области научных исследований и передачи технологии и пр.

Этап II проекта направлен на тонкую подстройку и совершенствование стандартных инструментов, разработанных в ходе I, т.е. осмысление выводов каждого отчета.

Этап II направлен на отслеживание пользы и влияния отчетов, подготовленных в ходе Этапа I и II, среди целевых бенефициаров.

### 2.3. Стратегия реализации Этапа II

Вышеуказанные цели будут достигнуты путем:

A. Сотрудничества с МПО, НПО, государствами-членами и национальными/региональными учреждениями:

Опыт, приобретенный в ходе реализации Этапа I, показывает, что PLRs должны быть подготовлены в сотрудничестве с партнерами, которые имеют заинтересованность и обладают экспертными знаниями в соответствующих тематических областях. Это позволит эффективно определять параметры каждого отчета и удовлетворять определенные потребности сотрудничающих партнеров. На Этапе II будет продолжено и расширено это успешное сотрудничество и, в частности, в дополнение к более активным на глобальном уровне партнерам типа МПО и НПО будут определены местные партнерские учреждения в развивающихся странах.

В этом контексте сотрудничество с государствами-членами и национальными и региональными организациями в развивающихся странах будет активизироваться за счет использования различных подходов к оценке потребностей и определения тематики новых PLRs, которые представляют для них интерес.

B. Создания потенциала:

Каждый индивидуальный PLR включает обширное пояснение методики поиска и анализа, которые позволяют пользователю применять аналогичные стратегии поиска и в некоторой степени повторять соответствующее аналитическое расследование. Поэтому он служит примером стратегии патентного поиска и анализа в соответствующей области техники.

Далее, сотрудничество по подготовке такого отчета дает партнеру представление о значении и ограничениях патентного анализа, а также знакомит с патентной информацией в общем плане. Этап I показал, что в этом отношении сотрудничество по подготовке PLR может быть очень полезным для партнерских организаций. По этому при выборе тематики новых PLR особое внимание будет уделяться выбору партнеров, которые озвучили потребность в проведении обучения в этих областях.

C. Укрепления и содействия распространению патентных ландшафтов

Распространение и использование отчетов будет укрепляться путем участия в конференциях, связанных с конкретными тематическими областями, и путем включения патентного анализа в программы учебных и практических семинаров по патентной информации, которые будут организованы в рамках Рекомендации 8 в целях обучения сотрудников патентных ведомств, центров поддержки технологии и инновации (ЦПТИ), Бюро по передаче технологии (БПТ) и других учреждений.

Отдельная региональная конференция по патентному анализу будет организована на Этапе II в целях обеспечения форума для обмена передовой практикой. Конференция

также инициирует подготовку методического руководства и сборника передовой практики по подготовке и предоставлению PLRs.

Содержание существующего веб-сайта ВОИС, содержащего отчеты о патентных ландшафтах ([http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent\\_landscapes/index.html](http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html)) будет расширено путем включения новых отчетов, в том числе отчетов, подготовленных другими учреждениями. В зависимости от необходимости, резюме отчетов ВОИС могут быть переведены на другие языки ООН и включены в этот веб-сайт.

#### 2.4. Стратегии снижения рисков

**Риск:** Отсутствие заинтересованности в конкретных вопросах для будущих отчетов о патентных ландшафтах со стороны государств-членов или учреждений в развивающихся странах.

**Снижение риска:** Оказание помощи государствам-членам в идентификации потребностей и конкретных актуальных вопросов, которые должны рассматриваться в PLRs. Возможно, подготовка национальных документов в области политики и развития, в частности, национальных стратегий/планов в области ИС или развития. Использование сети, созданной в ходе Этапа I совместно с МПО и НПО, работающими в соответствующих областях, в целях идентификации потенциальных пользователей PLRs в государствах-членах.

**Риск:** Недостаточное использование отчетов.

**Снижение риска:** Совершенствование распространения отчетов через публикации ВОИС, ЦПТИ или БПТ в качестве информационного материала, включение в курсы дистанционного обучения Академии ВОИС и участие в мероприятиях повышения осведомленности и других мероприятиях, связанных с тематикой каждого отчета. Постоянный контроль за распространением и использованием завершенных отчетов со стороны партнерского учреждения, совместно с которым был подготовлен отчет. Совершенствование качества и актуальности будущих отчетов путем сбора и оценки отзывов от других пользователей опубликованных отчетов, т.е. после каждого скачивания.

**Риск:** Актуальность содержания отчета.

**Снижение риска:** Каждый отчет будет разрабатываться в сотрудничестве с партнерским учреждением и круг полномочий каждого отчета будет адаптирован к конкретным потребностям этого партнера. Содержание каждого отчета будет также координироваться с подразделениями ВОИС, работающими в соответствующих тематических областях.

### 3. ОБЗОР И ОЦЕНКА

#### 3.1. График обзора проекта

##### 1. Отчеты о мониторинге

Периодические отчеты будут указывать, достигнуты ли конкретные цели и этапы; в тех случаях, когда они

	не достигнуты, причины по которым это случилось и как их можно устранить; отчеты будут использовать результаты обзоров, проведенных в сотрудничестве с партнерами и другими пользователями отчетов и посетителями веб-сайта PLRs.
2. Самооценка отчета	В конце проектного периода будет подготовлен отчет с целью оценки достижения целей проекта, предлагающий дальнейшие шаги и освещающий передовую практику в целях обеспечения устойчивости проекта. В этом отчете будет предусматриваться регулярный контроль проектов на предмет соответствия критериям оценки, в том числе актуальности, эффективности и устойчивости.
Отчеты будут подготавливаться руководителем проекта.	
3.2. <u>Самооценка проекта</u>	
<u>Проектные результаты</u>	<u>Показатели успешности осуществления</u> (Показатели результативности)
1. Подготовка PLRs в определенных областях, представляющих интерес.	На Этапе II проекта подготовлены 6 новых PLRs в сотрудничестве по крайней мере с двумя новыми партнерами.
2. Совершенствование веб-сайта, посвященного PLRs, с дополнительной информацией, облегчающей распространение.	В ходе Этапа II 20 дополнительных внешних и подготовленных ВОИС PLRs включены в веб-сайт.
3. Обмен опытом и передовой практикой между ведомствами ИС и другими учреждениями, занимающимися вопросами ИС (ЦПТИ, БПТ).	Организация региональной конференции/ практического семинара по патентному анализу и участие в других, в том числе учебных мероприятиях по линии ЦПТИ.
4. Проект методического руководства по подготовке PLRs	Завершен в течение 12 месяцев после начала осуществления Этапа II проекта.

<u>Цель(и) проекта</u>	<u>Показатель(и) успешного достижения цели проекта</u> (Показатели результативности)
Совершенствование доступа к технологиям и расширение знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в конкретных областях	- 75 % непосредственных партнеров по сотрудничеству в каждом PLR удовлетворены качеством соответствующего отчета; - 75 % непосредственных партнеров по сотрудничеству считает отчет полезным для их

<u>Цель(и) проекта</u>	<u>Показатель(и) успешного достижения цели проекта</u> (Показатели результативности)
техники.	собственной деятельности; - По меньшей мере 60% других пользователей или читателей PLRs выражают удовлетворение качеством содержания каждого отчета (фактические выводы и методика поиска; только пользователи, отвечающие на вопросы в соответствующих обзорах); - 30 % других пользователей считают отчеты полезными для собственной деятельности (т.е. методика поиска); - Увеличение по крайней мере на 20% числа просмотров страниц веб-сайта ВОИС, посвященного PLR, по сравнению с Этапом I; - Увеличение на 20% частоты скачивания PLRs по сравнению с Этапом I.
Повышение потенциала учреждений в развивающихся странах по использованию и подготовке PLRs.	- 75% участников региональной конференции/ практического семинара считают, что их понимание анализа патентов значительно улучшилось;  - 75% пользователей/читателей руководства по подготовке PLR удовлетворены качеством руководства; - 30% пользователей/читателей руководства по подготовке PLR считают это руководство полезным для их собственной деятельности.



4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Деятельность	2012 г.	2013 г.			
	4 <sup>ый</sup>	1 <sup>ый</sup>	2 <sup>ой</sup>	3 <sup>ий</sup>	4 <sup>ый</sup>
Подготовка 6 PLRs	x	x	x	x	x
Публикация новой информации на веб-сайте ВОИС и ее расширение	x	x	x	x	x
Региональная конференция по патентным ландшафтам			x	x	
Проект руководства по подготовке PLRs			x	x	x
Предложение по отслеживанию долгосрочного влияния на реализацию проекта				x	x

5. БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ (ресурсы, не связанные с персоналом)

Таблица 1 – Проект бюджета в разбивке по категории расходов и годам

Категория расходов	Бюджет (шв. франки)		
	2012 г.	2013 г.	Итого
<i>Поездки и стипендии</i>			
Командировки сотрудников	3	17	20
Поездки третьих лиц		52	52
Стипендии			
<i>Услуги по контрактам</i>			
Конференции		5	5
Вознаграждения экспертов		4	4
Издательские расходы		1	1
ССО <sup>1</sup>	20	190	210
Коммерческие услуги			
<i>Оборудование и принадлежности</i>			
Оборудование			
Принадлежности и материалы			
<b>ИТОГО</b>	<b>23</b>	<b>269</b>	<b>292</b>

[Конец Приложения и документа]

<sup>1</sup> 10 000 шв. франков зарезервировано для проведения независимой оценки по завершению проекта.