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PROPOSITION DE PROJET SOUMISE PAR LE ROYAUME-UNI ET LA REPUBLIQUE 
TCHEQUE 

Document établi par le Secrétariat 

1. À sa trente-deuxième session, le Comité du développement et de la propriété 
intellectuelle (CDIP) a examiné une proposition de projet intitulée “Renforcement des capacités 
des offices nationaux de propriété intellectuelle en temps de crise”, soumise par le 
Royaume-Uni et la République tchèque.  Sur la base des observations formulées au cours des 
discussions, la proposition de projet a été révisée durant la session. 

2. La proposition de projet révisée figure dans l’annexe du présent document. 

3. Le comité est invité à examiner 
l’annexe du présent document. 

[L’annexe suit]
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1. Présentation du projet 

1.1 Code du projet 

DA_4_10_03 

1.2 Intitulé du projet 

Projet de renforcement des capacités des offices nationaux de propriété intellectuelle en 
temps de crise 

1.3 Recommandations du Plan d’action pour le développement 

Recommandation n° 4 : Accorder une attention particulière aux besoins des PME, des 
institutions chargées de la recherche scientifique et des industries culturelles et aider les États 
membres, à leur demande, à élaborer des stratégies nationales appropriées dans le domaine 
de la propriété intellectuelle. 

Recommandation n° 10 : Aider les États membres à développer et à améliorer les capacités 
institutionnelles nationales en propriété intellectuelle par le développement des infrastructures 
et autres moyens en vue de renforcer l’efficacité des institutions nationales de propriété 
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et préservation de l’intérêt 
général.  Cette assistance technique devrait également être étendue aux organisations 
sous-régionales et régionales œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle. 

1.4 Durée du projet 

18 mois 

1.5 Budget du projet  

Le budget total du projet s’élève à 205 000 francs suisses.  La totalité de ce montant est liée à 
des dépenses autres que des dépenses de personnel. 

2. Description du projet 

Le projet proposé vise à doter les offices nationaux de la propriété intellectuelle des 
connaissances, des compétences et des outils nécessaires pour gérer les crises.  Dans 
le cadre de ce projet, une crise implique une période de discontinuité qui fait peser de 
graves menaces sur l’écosystème de la propriété intellectuelle et nécessite une prise de 
décision essentielle, en raison d’un effet déstabilisateur sur les offices nationaux de 
propriété intellectuelle ou leurs parties prenantes. 

Les travaux de l’OMPI en cours menés avec les États membres montrent clairement que 
les acteurs de l’écosystème de la propriété intellectuelle, notamment les représentants du 
monde universitaire et des secteurs privé et public, sont exposés et vulnérables aux 
risques et aux conséquences négatives des perturbations, telles que de graves menaces 
pesant sur les infrastructures nationales, la santé et la sécurité du personnel des offices 
nationaux de propriété intellectuelle, et des perturbations plus générales, qui affectent la 
stabilité économique, institutionnelle, des ressources ou des opérations. 

La gestion des crises devient donc une question de plus en plus importante, qui 
nécessite la mise en place d’un dispositif de résilience organisationnelle au sein des 
offices nationaux de propriété intellectuelle, afin d’atténuer les risques et minimiser les 
effets négatifs sur l’écosystème de la propriété intellectuelle.  Ce dispositif comprend 
l’élaboration et la mise en place de politiques de gestion des crises liées à la propriété 
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intellectuelle, de plans de reprise après sinistre et de continuité des opérations, ainsi que 
de stratégies de préparation et d’intervention.  Il en résulterait une diminution du risque 
opérationnel pour les offices nationaux de propriété intellectuelle en période de crise.  Si 
certains offices nationaux de propriété intellectuelle ont déjà mis en place les procédures 
nécessaires, ce projet offre l’occasion de revoir et d’améliorer les politiques existantes 
des offices nationaux de propriété intellectuelle. 

Parmi les éléments clés, citons l’adoption de la transformation numérique, la collaboration 
avec les offices nationaux de propriété intellectuelle, en particulier dans les pays en 
développement et les pays les moins avancés, et la priorité donnée à la communication 
avec toutes les parties prenantes pertinentes pendant les crises, que l’on pourrait 
considérer comme faisant partie d’une approche globale de la création de stratégies 
nationales de propriété intellectuelle.  La formation du personnel des offices nationaux de 
propriété intellectuelle, l’échange de données d’expérience et les enseignements tirés 
des situations d’urgence et de crise sont essentiels pour assurer une bonne continuité 
des opérations.   

2.1 Concept du projet 

Ce projet se concentre sur l’élaboration d’outils destinés à la gestion de la propriété 
intellectuelle, de l’innovation et de la créativité en temps de crise.  Ce projet vise plus 
particulièrement à développer et à renforcer la résilience et les capacités organisationnelles 
des offices nationaux de propriété intellectuelle en les dotant du savoir-faire, des 
compétences, des capacités et des outils nécessaires pour fournir des services en ligne, 
assurer la continuité des opérations et mettre en œuvre des mesures visant à atténuer les 
risques et à minimiser l’impact négatif d’une situation d’urgence ou de crise susceptible 
d’entraîner une perte de potentiel ou de nuire au fonctionnement et aux opérations de 
l’écosystème de la propriété intellectuelle, qui nécessiterait des années, voire des dizaines 
d’années, pour se remettre. 

Ce projet est complémentaire des travaux déjà entrepris par l’OMPI, notamment les travaux 
menés dans le cadre de l’ensemble des mesures prises par l’OMPI en réponse à 
la COVID-19. 

2.2. Objectifs, résultats et réalisations du projet 

L’objectif global du projet est de renforcer la résilience des offices nationaux de propriété 
intellectuelle et leur capacité d’assurer la continuité des opérations en temps de crise. 

Le résultat escompté du projet est le renforcement des capacités de gestion des crises 
des offices nationaux de propriété intellectuelle afin d’atténuer les risques et de réduire à 
un minimum l’impact négatif sur l’écosystème de la propriété intellectuelle. 

Le projet permettra les réalisations suivantes : 

i. Élaboration d’un cadre stratégique, réalisable et fonctionnel, de gestion des crises, 
accessible à tous les offices nationaux de propriété intellectuelle, qui leur permettra 
de continuer à fournir une assistance adéquate aux parties prenantes de 
l’écosystème de la propriété intellectuelle en temps de crise. 

ii. Échange de données d’expérience nationales entre les décideurs politiques, les 
régulateurs et les spécialistes des offices nationaux de propriété intellectuelle. 

iii. Élaboration, en concertation avec les divisions compétentes de l’OMPI, d’outils de 
sensibilisation à la propriété intellectuelle et à la gestion des crises.   
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2.3 Stratégie de mise en œuvre du projet  

Le projet proposé atteindra ses objectifs à travers les réalisations ci-après : 

Réalisation n° 1 – Élaboration d’un cadre stratégique, réalisable et fonctionnel, de gestion des 
crises, accessible à tous les offices nationaux de propriété intellectuelle, qui leur permettra de 
continuer à fournir une assistance adéquate aux parties prenantes de l’écosystème de la 
propriété intellectuelle en temps de crise. 

Activités : 

a) L’OMPI consultera les coordonnateurs des groupes régionaux et les États membres 
intéressés, en se concentrant sur les pays en développement et les pays les moins 
avancés, notamment ceux qui n’ont pas sollicité ou reçu d’assistance de l’OMPI en la 
matière, afin de veiller à ce qu’il soit présenté l’éventail le plus large possible d’exemples 
sur la base d’une invitation ouverte aux États membres à partager leur expérience (sans 
procédure de sélection particulière) avant que le projet ne soit mis en œuvre. 

b) Mener une étude exploratoire sur les connaissances, les expériences et les 
enseignements tirés de situations de crise spécifiques ou d’urgences rencontrées par 
les offices nationaux de propriété intellectuelle. 

c) Présenter les résultats de l’étude au CDIP pour garantir l’impact ciblé du projet.  Cela 
offrira à tous les États membres une nouvelle occasion de fournir des exemples 
supplémentaires qui pourraient être devenus pertinents dans l’intervalle et de débattre 
des conclusions de l’OMPI. 

Réalisation n° 2 – Échange de données d’expérience nationales entre les décideurs 
politiques, les régulateurs et les spécialistes des offices nationaux de propriété intellectuelle. 

Activités : 

a) Organiser un séminaire pour partager les connaissances et les données d’expérience, 
ainsi que pour mettre à profit les enseignements tirés. 

b) Identifier des spécialistes régionaux ou nationaux chargés de fournir une assistance 
immédiate aux pays confrontés à des crises entraînant une perte de potentiel ou nuisant 
au fonctionnement et aux opérations de leurs écosystèmes de propriété intellectuelle 
respectifs.  Après un examen approfondi, ces spécialistes pourraient éventuellement 
faire partie d’un groupe de spécialistes et être inclus dans la base de données relative à 
la liste des consultants de l’OMPI (IP-ROC).  Le spécialiste interne chargé de la 
continuité des opérations à l’OMPI sera sur place pour le projet afin de donner la 
formation, les conseils et l’assistance nécessaires. 

Réalisation n° 3 – Élaboration, en concertation avec les divisions compétentes de l’OMPI, 
d’outils de sensibilisation à la propriété intellectuelle et à la gestion des crises. 

Activités : 

a) Élaborer des outils de communication sur mesure, y compris des infographies, à 
l’intention d’un large éventail de parties prenantes. 

b) Élaborer du matériel de formation et des guides à l’intention du personnel des offices 
nationaux de propriété intellectuelle (y compris un aperçu des options stratégiques 
disponibles) afin d’améliorer l’utilisation des données et des informations relatives à la 
propriété intellectuelle et de fournir efficacement des services en ligne en temps de 
crise. 

c) Mettre à la disposition de tous les offices nationaux de propriété intellectuelle l’ensemble 
du matériel élaboré dans le cadre de ce projet et le rendre accessible via une page Web 
de l’OMPI consacrée à ce projet. 
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2.4 Indicateurs du projet 

Objectif du projet : 

Renforcer la résilience des offices nationaux 
de propriété intellectuelle et leur capacité 
d’assurer la continuité des opérations en 
temps de crise. 

Indicateur de l’objectif : 

À la fin de la mise en œuvre du projet, au 
moins 60% des participants ont amélioré leurs 
connaissances, leurs compétences et leurs 
capacités à fournir des services aux parties 
prenantes de la propriété intellectuelle en 
temps de crise. 

Résultat du projet : 

Capacités renforcées de gestion des crises 
des offices nationaux de propriété 
intellectuelle afin d’atténuer les risques et de 
réduire à un minimum l’impact négatif sur 
l’écosystème de la propriété intellectuelle. 

Indicateur de réussite : 

- Mise en place d’un dispositif de résilience 
organisationnelle au sein des offices 
nationaux de propriété intellectuelle. 

- Mise en place d’un réseau de spécialistes de 
la propriété intellectuelle pour faciliter la 
fourniture de services, l’échange 
d’informations et la coopération en temps de 
crise. 

Résultats du projet : 

Élaboration d’un cadre stratégique, réalisable 
et fonctionnel, de gestion des crises, 
accessible à tous les offices nationaux de 
propriété intellectuelle, qui leur permettra de 
continuer à fournir une assistance adéquate 
aux parties prenantes de l’écosystème de la 
propriété intellectuelle en temps de crise. 

Indicateur de résultat : 

- Étude exploratoire sur les pratiques 
recommandées, les expériences et les 
enseignements tirés de situations de crise 
spécifiques ou d’urgences. 

- Étude exploratoire validée par le CDIP. 

Échanger les données d’expérience 
nationales entre les décideurs politiques, les 
régulateurs et les spécialistes des offices 
nationaux de propriété intellectuelle. 

- Au moins un séminaire organisé sur la 
gestion de la propriété intellectuelle et la 
fourniture de services en temps de crise. 

- Au moins 80% des participants ont jugé utiles 
les informations fournies dans le cadre du 
séminaire. 

- Au moins un spécialiste par région identifié et 
remplissant les conditions requises pour 
pouvoir être inclus dans la base de données 
relative à la liste des consultants de l’OMPI 
(IP-ROC). 

Élaboration, en concertation avec les divisions 
compétentes de l’OMPI, d’outils de 
sensibilisation à la propriété intellectuelle et à 
la gestion des crises. 

Un ensemble d’outils de communication, de 
matériel de formation, de guides et un aperçu 
des options stratégiques disponibles, adaptés 
aux représentants des offices nationaux de 
propriété intellectuelle, ont été élaborés avec 
succès et diffusés auprès de tous les offices 
nationaux de propriété intellectuelle par 
l’intermédiaire d’une page Web de l’OMPI 
consacrée à ce projet. 
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2.5 Stratégie de pérennisation 

Afin de pérenniser les résultats du projet, l’OMPI créera une page Web spécifique offrant un 
accès aisé à tout le matériel fourni dans le cadre de ce projet. 

Des mises à jour sur la stratégie de pérennisation seront communiquées à mesure de la mise 
en œuvre du projet. 

2.6 Critères de sélection des pays pilotes/bénéficiaires 

Le projet ne sera pas restreint à certains bénéficiaires car les situations de crise ne sont pas 
l’apanage d’États membres particuliers.  Tous les États membres bénéficieront d’un cadre de 
pratiques recommandées élaboré par l’OMPI à la suite de l’étude exploratoire, l’accent étant 
mis sur les pays en développement et les pays les moins avancés, en particulier ceux qui 
n’ont pas sollicité ou reçu d’assistance de l’OMPI en la matière. 

2.7 Entité organisationnelle de mise en œuvre 

Secteur du développement régional et national et Division des solutions opérationnelles 
à l’intention des offices de propriété intellectuelle, Secteur de l’infrastructure et des 
plateformes 

2.8 Liens avec d’autres entités organisationnelles 

Département des services du PCT;  Service d’enregistrement de Madrid;  Service 
d’enregistrement de La Haye;  Division de la gestion du droit d’auteur;  Division de la propriété 
intellectuelle pour les entreprises;  Division de la promotion du respect de la propriété 
intellectuelle;  Département des techniques de l’information et de la communication. 

2.9 Liens avec d’autres projets du Plan d’action pour le développement 

Projet du Plan d’action pour le développement relatif à des institutions de propriété 
intellectuelle efficaces (CDIP/3/INF/2) 

Projet du Plan d’action pour le développement relatif au renforcement des capacités des 
institutions de propriété intellectuelle et des utilisateurs aux niveaux national, sous-régional et 
régional (CDIP/3/INF/2) 

2.10 Contribution aux résultats escomptés dans le programme et le budget de l’OMPI 

Programme et budget pour l’exercice biennal 2024-2025 

4.2 Mise en place d’écosystèmes équilibrés et efficaces en matière de propriété intellectuelle, 
d’innovation et de création dans les États membres. 

4.3 Mise en valeur des connaissances et des compétences en matière de propriété 
intellectuelle dans tous les États membres. 

4.5 Amélioration de l’infrastructure en matière de propriété intellectuelle pour les offices de 
propriété intellectuelle. 

https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_02_01
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_10_05
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2.11 Risque et atténuation 

Risque n° 1 : Disponibilité et qualité des données insuffisantes. 

Stratégie d’atténuation n° 1 : Différentes méthodologies de recherche seront utilisées pour 
garantir la collecte de suffisamment de données précises. 

Risque n° 2 : Participation limitée des parties prenantes. 

Stratégie d’atténuation n° 2 : Un plan complet de mobilisation des parties prenantes sera 
élaboré. 
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3. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE PROVISOIRE 

Résultats attendus du projet 

Trimestres 

Année 1 Année 2 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Activités préalables à la mise en œuvre1 : 
- Consultation avec les coordonnateurs des groupes régionaux et les 
États membres intéressés 

      

Étude exploratoire sur les connaissances, les expériences et les 
enseignements tirés de situations de crise spécifiques ou d’urgences 

X X     

Séminaire sur la gestion de la propriété intellectuelle et la fourniture 
de services en temps de crise 

  X    

Identification et validation des spécialistes nationaux et régionaux à 
inclure dans la base de données relative à la liste des consultants 
de l’OMPI (IP-ROC) 

 X X X X  

Élaboration d’outils de sensibilisation à la propriété intellectuelle et à 
la gestion des crises 

  X X X  

Évaluation du projet      X 

Événement en marge de la session du CDIP      X 
 
 

 
1 La mise en œuvre du projet commencera uniquement lorsque les activités préalables à la mise en œuvre du projet auront été effectuées. 
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4. BUDGET DU PROJET PAR RÉALISATION 

(en francs suisses) Année 1 Année 2 

Total 

Réalisations du projet  
Dépenses de 

personnel 
Autres dépenses 

Dépenses de 
personnel 

Autres dépenses 

Étude exploratoire sur les connaissances, les 
expériences et les enseignements tirés de situations 
de crise spécifiques ou d’urgences – 30 000   – – 30 000  

Séminaire sur la gestion de la propriété intellectuelle 
et la fourniture de services en temps de crise – 95 000   –  – 95 000  

Identification et validation des spécialistes nationaux 
et régionaux à inclure dans la base de données 
relative à la liste des consultants de l’OMPI (IP-ROC) – 10 000  –  – 10 000  

Élaboration d’outils de sensibilisation à la propriété 
intellectuelle et à la gestion des crises  – 20 000  – 20 000  40 000  

Évaluation du projet –  –  – 15 000  15 000  

Événement en marge de la session du CDIP  –  – – 15 000  15 000  

Total - 155 000  - 50 000  205 000  
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5. BUDGET DU PROJET PAR CATÉGORIE DE COÛT 

(en francs suisses) Voyages, formations et indemnités  Services contractuels  

Activités 

Missions 
du 

personnel 

Voyages 
de  

tiers 

Formations 
et demandes 
de paiement 
des frais de 

voyage 
y relatifs 

Conférences Publications 
Services 

contractuels 
individuels 

Bourses 
de l’OMPI 

Autres 
services 

contractuels 

Total 

Étude exploratoire sur les 
connaissances, les expériences et les 
enseignements tirés de situations de 
crise spécifiques ou d’urgences  

–  –   – –   – 30 000   –  – 30 000  

Séminaire sur la gestion de la 
propriété intellectuelle et la fourniture 
de services en temps de crise 

20 000  50 000  –  5 000   – 10 000  –  10 000  95 000  

Identification et validation des 
spécialistes nationaux et régionaux à 
inclure dans la base de données 
relative à la liste des consultants de 
l’OMPI (IP-ROC)  

 – –   – –   – 10 000   –  – 10 000  

Élaboration d’outils de sensibilisation 
à la propriété intellectuelle et à la 
gestion des crises 

–   –  –  – 10 000  20 000   – 10 000  40 000  

Évaluation du projet   –  –  –  –  – 15 000   –  – 15 000  

Événement en marge de la session 
du CDIP  

 – –  –  15 000   –  –  – –  15 000  

Total 20 000  50 000  – 20 000  10 000  85 000  – 20 000  205 000  

[Fin de l’annexe et du document] 


