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Документ подготовлен Секретариатом
	Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на тридцатой сессии рассмотрел проектное предложение «Интеллектуальный анализ текстов и данных (ИАТД) для поддержки исследований и инноваций в университетах и других исследовательских учреждениях в Африке», представленное делегацией Алжира от имени Африканской группы. С учетом замечаний, сформулированных государствами-членами, данное предложение было пересмотрено в рамках этой же сессии.
	Пересмотренное предложение представлено в приложении к настоящему документу.
[bookmark: _GoBack]	Комитету предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.
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[Приложение следует]

	1. Код проекта

	DA_4_10_16_25_27_01

	1.2 Название проекта

	Пилотный проект «Интеллектуальный анализ текстов и данных (ИАТД) для поддержки исследований и инноваций в университетах и других исследовательских учреждениях в Африке». Предложение Африканской группы

	1.3 Рекомендации ПДР

	Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.
Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами ИС.
Рекомендация 16. Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния.
Рекомендация 25. Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологии в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью понять и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях.
Рекомендация 27. Облегчить использование аспектов ИС ИКТ для целей роста и развития: обеспечить проведение в рамках надлежащего органа ВОИС обсуждений, сфокусированных на важной роли аспектов ИС ИКТ, а также их роли в экономическом и культурном развитии, уделяя при этом особое внимание оказанию помощи государствам-членам в идентификации практических стратегий в области ИС для использования ИКТ в целях экономического, социального и культурного развития.

	1.4 Продолжительность проекта

	36 месяцев

	1.5 Бюджет проекта 

	Общий бюджет: 523 800 шв. франков составляют расходы, не связанные с персоналом

	2. Описание проекта

	Под интеллектуальным анализом текста и данных (ИАТД) понимается применение вычислительных процессов к материалам для извлечения данных и текста из документов, материалов исследований и различных работ или о них. Исследователи, которые занимаются ИАТД, работают с большими объемами цифрового материала. ИАТД — это этап в обучении компьютеров участию в машинном обучении и работе с искусственным интеллектом (ИИ). 
Проект направлен на ИАТД с точки зрения университетов и других исследовательских учреждений Африки. В плане ИАТД университетам и исследовательским учреждениям, как заинтересованным сторонам, принадлежит ключевая роль.
Для того чтобы африканские университеты и другие исследовательские учреждения могли эффективно и результативно использовать ИАТД, необходимо глубокое изучение ситуации с выполнением договоров об авторском праве, правовой базы авторского права, включая конкретные положения об исследованиях, а также лицензионных механизмов и практики.
Предлагаемый пилотный проект будет способствовать повышению информированности и созданию потенциала в области использования ИАТД университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке и тем самым содействовать использованию инструментов ИИ, созданию и распространению знаний о ИАТД путем документирования передового опыта университетов или исследовательских учреждений в регионе, а также созданию потенциала у сотрудников университетов и исследовательских учреждений в Африке.
Проект способствует выполнению рекомендаций 4, 10, 16, 25 и 27 ПДР.
Более того, это предложение соответствует Среднесрочному стратегическому плану (СССП) ВОИС на 2022–2026 годы, включая поставленную в нем задачу «помочь создать мир, во всех уголках которого интеллектуальная собственность (ИС) обеспечивает поддержку инновационной и творческой деятельности на благо всех», и предусмотренную в нем миссию «играть ведущую роль в формировании сбалансированной и эффективной международной системы интеллектуальной собственности в целях поощрения инноваций и творчества в интересах построения лучшего и более устойчивого будущего».
Кроме того, он соответствует предлагаемому будущему направлению работы ВОИС по достижению ожидаемого результата 2.2 («Объединить усилия международного сообщества для активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством») и, в частности, созданию «площадок для обмена информацией и передовой практикой и других важных размышлений», с тем чтобы «обеспечить лучшее понимание возникающих проблем ИС заинтересованными сторонами и более широким сообществом пользователей»[footnoteRef:2]. [2:  Среднесрочный стратегический план ВОИС на 2022–2026 годы, документ WO/PBC/32/3, https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=541373 ] 

В качестве первого шага в рамках пилотного проекта будет проведен анализ текущей ситуации с осуществлением договоров, правовой базой и схемами лицензирования, а также существующих в регионе материалов (исследований, наборов инструментов и т. д.) по использованию ИАТД в исследованиях и, в частности, в исследованиях, проводимых университетами и исследовательскими учреждениями. На втором этапе на основе информации и опыта, полученных в ходе анализа, в рамках проекта будет проведена работа с тремя пилотными университетами в Африке при участии других заинтересованных сторон из региона для подготовки тематических исследований по использованию ИАТД в научных исследованиях.
Уроки, извлеченные из тематических исследований, будут отражены в учебных материалах по эффективному использованию ИАТД университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, которые пройдут независимую экспертную оценку специалистами в этой области. Наконец, в качестве последнего шага в этом процессе, в рамках проекта будут проведены два региональных учебных семинара для более широкой группы заинтересованных сторон. 
Далее перечислены основные группы заинтересованных сторон, которые, как было определено, имеют отношение к этому проекту: 
· государственные и частные исследовательские учреждения; 
· университеты;
· исследователи в области аналитического анализа текста и данных;
· сообщества авторов и новаторов;
· издатели. 

	2.1 Цель, итог и результаты проекта

	Общая цель проекта заключается в повышении информированности, предоставлении возможностей для налаживания связей и создании потенциала по использованию ИАТД в исследовательских проектах, проводимых университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке в целях содействия использованию инструментов ИИ.
В частности, предполагаемый итог проекта заключается в содействии использованию ИАТД в исследованиях, проводимых университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, на основе набора инструментов и специализированных учебных материалов.
Для этого в рамках проекта предусмотрено достижение следующих результатов:
i. Анализ африканского ландшафта для использования ИАТД в исследовательских целях: текущая ситуация с выполнением договоров на национальном и региональном уровнях, законодательной базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД, в каждой африканской стране. 
ii. Проведение тематических исследований по использованию ИАТД в трех пилотных университетах в Африке и повышение уровня информированности.
iii. Подготовка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, а также организация двух региональных учебных семинаров с использованием этих материалов.
iv. Создание специальной веб-страницы, которая обеспечит удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта.

	2.2 Стратегия реализации проекта 

	Далее приводится предлагаемая стратегия реализации проекта:
Результат 1. Анализ имеющейся информации и инструментов в Африке, связанных с использованием ИАТД в исследовательских целях, выполнением договоров в области ИС на национальном и региональном уровнях, правовой базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД, во всех африканских странах.
Мероприятие. Анализ имеющихся на местном и региональном уровне материалов и ресурсов по использованию ИАТД для проведения исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке. Проведение опроса о ситуации с выполнением договоров на национальном и региональном уровнях, законодательной базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД, в каждой африканской стране.
Результат 2. Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами, заинтересованными в пилотной реализации проекта, с целью повышения их осведомленности и создания потенциала в области использования ИАТД.
Мероприятия:
I. Выявление трех университетов для участия в пилотном проекте по созданию потенциала в области ИАТД.
II. Проведение практикумов с отвечающими за исследования представителями университетов и другими заинтересованными сторонами для разработки пилотных проектов с учетом ситуации в каждом университете.
III. Работа с отвечающими за исследования представителями университетов над реализацией пилотных проектов.
IV. Подготовка отчетов о пилотных проектах в виде тематических исследований, которые лягут в основу учебных материалов.
Результат 3. Разработка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке. 
Мероприятия: 
I. Будут разработаны учебные материалы, включающие видеоуроки, руководства и пошаговые процедуры. На основе этих материалов будет разработан модульный курс смешанного обучения, позволяющий слушателям получить необходимые знания и навыки для принятия системных решений по проектам ИАТД, включая оценку правовой ситуации и ситуации с лицензированием в том, что касается включения контента в новые или текущие проекты ИАТД.
II. Независимая экспертная оценка. Для оценки учебных материалов будут привлекаться эксперты в этой области. По результатам такой оценки будет проводиться пересмотр и доработка учебных материалов.
III. Проведение региональных обучающих семинаров с использованием учебных материалов для более широкой группы заинтересованных сторон. Региональные учебные семинары помогут укрепить потенциал более широкого круга заинтересованных сторон, в частности, большего числа университетов и исследовательских учреждений по всему Африканскому континенту, и помогут распространить опыт, накопленный в ходе пилотного этапа, связанного с тематическими исследованиями. Эта возможность для установления связей позволит получить практические советы и рекомендации, учитывающие конкретные потребности и контекст всех участвующих африканских стран, а также наладить отношения, способствующие дальнейшему сотрудничеству.
Результат 4. Создание специальной веб-страницы, которая обеспечит удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта.
Мероприятия. Будет создана специальная веб-страница, которая предоставит всем заинтересованным сторонам удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта.
По мере возможности и целесообразности ВОИС будет работать в партнерстве с АРОИС и АОИС, в частности, при проведении региональных семинаров.

	2.3 Показатели реализации проекта

	Цель проекта:
Общая цель проекта заключается в повышении информированности, предоставлении возможностей для налаживания связей и создании потенциала по использованию ИАТД в исследовательских проектах, проводимых университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке в целях содействия использованию инструментов ИИ.
	Показатель достижения цели:
50% заинтересованных сторон из отобранных университетов указали, что в результате проекта они повысили свой уровень информированности и укрепили свой потенциал в области использования ИАТД в контексте ИС в проводимых ими исследовательских проектах.


	Итоги проекта:
Содействие использованию ИАТД в исследованиях, проводимых университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, на основе набора инструментов и специализированных учебных материалов. 

	Показатели достижения итога:
50% сотрудников университетов и исследовательских учреждений в Африке, которые использовали инструменты и учебные материалы, разработанные в результате проекта, сочли их полезными и соответствующими цели. 

	Результаты проекта: 
Анализ африканского ландшафта для использования ИАТД в исследовательских целях: текущая ситуация с выполнением договоров на национальном и региональном уровнях, законодательной базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД в каждой африканской стране.
	Показатели достижения результатов:
— Подготовка и публикация в соответствии с графиком документа, содержащего анализ имеющейся информации, связанной с использованием ИАТД в исследовательских целях в Африке, результаты опроса о выполнении договоров на национальном и региональном уровне, правовые механизмы, схемы и практики лицензирования, применимые к ИАТД.  

	
	— Не менее 50 скачиваний аналитического документа в течение первых трех месяцев после его публикации. 

	Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами, заинтересованными в пилотной реализации проекта, с целью повышения их осведомленности и создания потенциала в области использования ИАТД.

	— Выявление трех университетов в Африке для участия в пилотном проекте по созданию потенциала в области ИАТД.

	
	— Проведение трех практикумов (по одному в каждом отобранном университете) с отвечающими за исследования представителями университетов и другими заинтересованными сторонами и разработка пилотных проектов с учетом ситуации в каждом университете.

	
	— Реализация трех пилотных проектов в отобранных университетах.

	
	— Подготовка и публикация в соответствии с графиком тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами.

	Разработка учебных материалов, позволяющих слушателям получить необходимые знания и навыки для принятия системных решений по проектам ИАТД, включая оценку правовой ситуации и ситуации с лицензированием в том, что касается включения контента в новые или текущие проекты ИАТД.
	— Разработка учебных материалов в соответствии с графиком.

	
	— Организация двух (2) региональных семинаров для обучения и установления связей в соответствии с графиком реализации проекта. 


	Создание специальной веб-страницы, обеспечивающей удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта.

	Разработка и размещение в Интернете к концу реализации проекта специальной веб-страницы, обеспечивающей удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта.

	2.4 Стратегия обеспечения устойчивости

	Специальная веб-страница, на которой будут размещены материалы анализа, тематические исследования, информация региональных семинаров и другие результаты, поможет сделать так, чтобы результаты проекта приносили пользу странам в Африканском регионе и за его пределами даже после завершения проекта.
В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения устойчивости. 

	2.5 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров

	Реализация пилотного проекта будет проходить в Африканском регионе. Хотя учебные материалы будут опробованы в трех отобранных университетах, результаты анализа, тематические исследования, доработанные учебные материалы и учебные семинары будут предоставлены всем африканским странам. 
Университеты будут отобраны руководителем проекта на основе консультаций с соответствующими региональными отделами Сектора регионального и национального развития ВОИС, Академией ВОИС и Отделом ИС и передовых технологий с учетом проявленного университетами интереса. Могут учитываться следующие критерии:
1) информированность об ограничениях и исключениях из авторского права, а также о практике лицензирования, связанной с научными исследованиями;
2) наличие отдела ИС; 
3) наличие интереса к реализации проекта; 
4) наличие национальной правовой базы и схем лицензирования в области авторского права и ИАТД;
5) наличие базовых знаний и понимания учреждений-бенефициаров в сфере ИАТД для целей научных исследований.

	2.6 Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта

	Отдел авторского права, Сектор авторского права и творческих отраслей

	2.7 Связи с другими организационными подразделениями

	Сектор регионального и национального развития;
Сектор авторского права и творческих отраслей;
Сектор инфраструктуры и платформ;
Сектор экосистем ИС и инноваций

	2.8 Связи с другими проектами ПДР

	a) Проект ПДР «ИС, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровой разрыв и доступ к знаниям» (DA_19_24_27_01), 

b) Проект ПДР «Использование информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития» (DA_16_20_03), 

c) Пилотный проект ПДР «Создание новых национальных академий ИС» — этапы I и II (DA_10_01 и DA_10_02), 

d) Проект ПДР «Доступ к специализированным базам данных и их поддержка» — этап II (DA_08_02).

	2.9 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС

	Программа и бюджет на 2022–2023 годы
О.Р. 2.2 Объединение под руководством ВОИС усилий международного сообщества для активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством
О.Р. 4.1 Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.
О.Р. 4.4 Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС.

	2.10 Риски и меры по их снижению

	Риск 1. Нехватка потенциала у сотрудников университетов для эффективного использования информации, содержащейся в учебных материалах.
Меры по снижению риска 1. Тематические исследования и учебные материалы будут адаптированы с учетом оценки потенциала сотрудников отобранных пилотных университетов. Их отзывы и опыт будут учтены в процессе независимой экспертной оценки при доработке учебных материалов. 
Риск 2. Недостаточный уровень зрелости университетов и других исследовательских учреждений для разработки и предложения услуг, связанных с использованием проектов в области ИАТД.
Меры по снижению риска 2. В процессе отбора университетов будет проведен тщательный анализ, чтобы убедиться, что выбранные для пилотного проекта университеты имеют достаточный уровень зрелости.
Риск 3. Невозможность проведения учебно-практических семинаров в очной форме из-за дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. 
Меры по снижению риска 3. Учебно-практические семинары могут быть организованы в виртуальном формате. Расходы, предусмотренные на поездки сотрудников и внештатных специалистов (ресурсы, не связанные с персоналом), могут быть перераспределены соответственно. 
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3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	
Конкретные результаты 
	Квартал

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й

	Мероприятия до начала реализации проекта[footnoteRef:3]: [3:  Реализация проекта начнется после создания проектной группы.  ] 

— Прием на работу исследователя и создание проектной группы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Анализ имеющейся информации и инструментов в Африке, связанных с использованием ИАТД в исследовательских целях, выполнением договоров в области ИС на национальном и региональном уровнях, правовой базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД, в каждой африканской стране.  
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами, заинтересованными в пилотной реализации проекта, с целью повышения их осведомленности и создания потенциала в области использования ИАТД.
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, проведение независимой экспертной оценки и организация региональных семинаров по использованию этих материалов.  
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	Создание специальной веб-страницы, которая обеспечит удобный доступ ко всем результатам, достигнутым в рамках пилотного проекта.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Оценка проекта.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X




CDIP/30/9 Rev.
Приложение, стр. 9


CDIP/30/9
Приложение, стр. 10







4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТУ

	‏(в шв. франках)
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Итого

	Результаты проекта 
	Расходы по персоналу 
	Расходы, не связанные с персоналом 
	Расходы по персоналу 
	Расходы, не связанные с персоналом 
	Расходы по персоналу 
	Расходы, не связанные с персоналом 
	

	Координация действий и поддержка реализации проекта. 
	 - 
	77 100 
	 - 
	77 100 
	 - 
	77 100 
	231 300 

	Анализ имеющейся информации и инструментов в Африке, связанных с использованием ИАТД в исследовательских целях, выполнением договоров в области ИС на национальном и региональном уровнях, правовой базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД. 
	 - 
	 25 000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 25 000 

	Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами; повышение их осведомленности и создание потенциала в области ИАТД.
	 - 
	40 000 
	 - 
	40 000 
	 - 
	 - 
	80 000 

	Разработка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями, проведение независимой экспертной оценки и организация региональных семинаров по использованию этих материалов.  
	 - 
	 - 
	 - 
	       166 500 
	 - 
	 - 
	166 500 

	Создание специальной веб-страницы.
	 - 
	 - 
	 - 
	6 000 
	 - 
	 - 
	6 000 

	Оценка проекта.
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	15 000 
	15 000 

	Итого 
	 - 
	142 100 
	 - 
	289 600 
	 - 
	92 100 
	523 800 
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5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ

	‏(в шв. франках)
	Поездки, обучение и гранты 
	‏Услуги по контрактам
	Итого

	Мероприятия
	Служебные командировки
	Поездки внештатных специалистов
	Профессиональная подготовка и связанные с ней гранты на поездки
	Конференции
	Издательская деятельность
	Услуги по индивидуальным контрактам
	Стипендии ВОИС
	Прочие услуги по контрактам
	

	Координация действий и поддержка реализации проекта. 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	231 300 
	 - 
	231 300 

	Анализ имеющейся информации и инструментов в Африке, связанных с использованием ИАТД в исследовательских целях, выполнением договоров в области ИС на национальном и региональном уровнях, правовой базой и схемами лицензирования, применимыми к ИАТД.  
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	5 000 
	20 000 
	 - 
	 - 
	25 000 

	Разработка тематических исследований по механизмам использования ИАТД с тремя африканскими университетами; повышение их осведомленности и создание потенциала в области использования ИАТД. 
	 - 
	20 000 
	 - 
	12 000 
	4 000 
	44 000 
	 - 
	 
	80 000 

	Разработка учебных материалов по использованию ИАТД для проведения научных исследований университетами и другими исследовательскими учреждениями в Африке, проведение независимой экспертной оценки и организация региональных семинаров по использованию этих материалов.  
	22 500 
	80 000 
	 - 
	12 000 
	 - 
	50 000 
	 - 
	2 000 
	166 500 

	Создание специальной веб-страницы. 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	4 000 
	 - 
	2 000 
	6 000 

	Оценка проекта.
	 - 
	 
	 - 
	 
	 - 
	15 000 
	 - 
	 - 
	15 000 

	Итого 
	22 500 
	100 000 
	-  
	24 000 
	9 000 
	133 000 
	231 300 
	4 000 
	523 800 
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