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1. Los anexos del presente documento contienen una recopilacion de los informes sobre
la ejecucion de proyectos de la Agenda para el Desarrollo (AD) durante el periodo
comprendido entre julio de 2022 y julio de 2023, a saber:

i) Reqistro de marcas colectivas de emprendimientos locales como eje
transversal de desarrollo econémico (Anexo ).

ii) Identificacién y utilizacién de las invenciones gue estan en el dominio
publico (Anexo ).

iii) Desarrollo del sector de la musica y de los nuevos modelos econémicos
de la musica en Burkina Faso y en determinados paises de la zona de la Union
Econdmica y Monetaria del Africa Occidental (UEMOA) (Anexo II).

iv) Promocién del uso de la propiedad intelectual en los paises en desarrollo
para las industrias creativas de la era digital (Anexo V).

V) Sistematizacion de datos estadisticos y disefio y puesta en marcha de
una metodologia para la elaboracién de estudios de incidencia sobre la
utilizacién del sistema de propiedad intelectual (Anexo V).
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Vi) Empoderamiento de las pequefas empresas mediante la Pl: desarrollo
de estrategias de apoyo a las indicaciones geograficas y las marcas colectivas
en el periodo posterior al registro (Anexo VI).

Vii) Reduccién de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales
mediante la innovacion y la propiedad intelectual (Anexo VII).

Viii) Intensificacion del uso de la propiedad intelectual para las aplicaciones
moviles en el sector del software - Fase Il (Anexo VIII).

2. La estructura de los informes anteriores se basa en los formularios de presentacion de
informes actualizados que se introdujeron en la vigesimonovena sesion del Comité,
elaborados como resultado de la aplicacién del proyecto de la AD sobre herramientas para
la presentacion de propuestas de proyecto fructiferas de la AD.

3. Los informes también responden a la peticién del Comité relativa a la aplicacion del
examen independiente de incluir informacion detallada sobre los gastos presupuestarios y
reales de cada proyecto en curso de la AD, segun lo indicado en el parrafo 6.2 del resumen
de la presidencia de la vigesimonovena sesion. En el Anexo IX se expone la utilizacion de
los recursos a finales de julio de 2023.

4. Se invita al Comité a tomar nota
de la informacién que figura en los
Anexos del presente documento.

[Siguen los Anexos]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Codigo del proyecto

DA 1 4 10 01

Titulo

Reqgistro de marcas colectivas de emprendimientos locales como eje
transversal de desarrollo econémico

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendaciones 1, 4y 10.

Presupuesto del
proyecto

Presupuesto total: 450 000 francos suizos, de los
cuales 325 000 corresponden a recursos no relativos a personal
y 125 000 a recursos de personal.

Fecha de inicio del
proyecto

Enero de 2021

Duracion del proyecto

36 meses (duracion inicial de 24 meses + una prérroga de 6 meses
acordada en la 26.2 sesion del CDIP + una prérroga de 6 meses
acordada en la 29.2 sesién del CDIP)

Principales sectores o

ambitos de la
OMPI
interesados

Sector encargado de la ejecucion: Desarrollo Regional y
Nacional.

Otros sectores interesados: Marcas y Disefios; Pl y Ecosistemas
de Innovacion.

Breve descripcion
del proyecto

El proyecto pretende que la oficina nacional competente (el
SENAPI, en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, o la
oficina que corresponda en cada pais beneficiario) se convierta
en una entidad articuladora entre el registro de marcas
colectivas y el desarrollo local mediante el apoyo a las pymes
que fomenten practicas susceptibles de generar una imagen
positiva de su producto, la comercializacién a escala nacional, el
vinculo con précticas tradicionales y el valor agregado por la
priorizacion de productos orgénicos y ambientalmente
sostenibles.

La propuesta consiste en conformar una “incubadora de marcas
colectivas”, con la participacién del SENAPI y las entidades
privadas y publicas vinculadas pertinentes (segun corresponda
en cada pais beneficiario), que tendra el encargo de evaluar la
viabilidad técnica, financiera y de mercado de los productos y
servicios seleccionados, proporcionar servicios de asesoria
técnica de proteccién de la marca y brindar asistencia en el
registro de marcas colectivas.

De esa manera, gracias al aprovechamiento de las relaciones
entre el capital social, los emprendimientos productivos y la
propiedad intelectual (Pl), se contribuira al crecimiento
economico y al desarrollo de las regiones del Estado
Plurinacional de Bolivia (y de otros tres paises en desarrollo).

Se necesitara asistencia técnica en tres etapas: i) se buscaran
emprendedores y otras partes interesadas que puedan
beneficiarse del registro de una marca colectiva; ii) se crearay
registrara la marca colectiva,; y iii) se brindara asistencia a través
de actividades de sensibilizacién y capacitacion con miras a
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contribuir a la sostenibilidad de la marca.

El resultado previsto del proyecto es la estructuracion de un

sistema de apoyo y fortalecimiento para facilitar el registro de
marcas colectivas de empresas locales como eje transversal del
desarrollo econémico productivo.

Director del proyecto

Sr. Georges Ghandour, consejero principal de la Division de
Coordinacién de la Agenda para el Desarrollo, Sector de
Desarrollo Regional y Nacional

Vinculos con los
resultados previstos
en el programa de

trabajo y
presupuesto
para 2022/23

4.1: Un uso mas eficaz de la propiedad intelectual en apoyo al
crecimiento y el desarrollo de todos los Estados miembros y sus
regiones y subregiones, entre otras cosas, mediante la
aplicacion de las recomendaciones de la Agenda para el
Desarrollo.

4.3: Aumento de los conocimientos y competencias en materia
de PI en todos los Estados miembros.

4.4: Mas innovadores, creadores, pymes, universidades,
instituciones de investigacion y comunidades sacan provecho de

la PI.

Progresos en la
ejecucioén del proyecto

A finales de julio de 2023, la situacion en cada uno de los paises
beneficiarios era la siguiente:

Bolivia

Plan de proyecto a escala nacional: aprobado.

Estudio exploratorio: completado.

Actividades de informacién sobre los posibles beneficios
del uso de marcas colectivas: celebradas el 8 de julio

de 2022.

Seleccidn de un producto/servicio para llevar a cabo el
desarrollo y registro de una marca colectiva y creacion

de una asociacion o identificacion de una asociacion ya
existente: completado. Se ha seleccionado la Asociaciéon
Regional de Apicultores del Chaco Chuquisaquefio
(ARACH), que agrupa a 25 organizaciones de

productores de miel en la region del Chaco.

Actividad de formacion sobre marcas colectivas:

celebrada el 25 de julio de 2022.

Taller con los miembros de la asociacion sobre los
principales elementos de su marca colectiva: celebrado

del 25 al 27 de enero de 2023.

Redaccion y adopcion del reglamento de uso de la marca
colectiva: en curso. El reglamento de uso se encuentra en
fase de examen por parte de los miembros de la asociacion.
Disefio del logotipo de la marca colectiva: completado.
Registro de la marca colectiva: la solicitud de registro de la
marca colectiva se presenté en la Oficina nacional de Pl en
marzo de 2023.

Elaboracion de una guia practica sobre desarrollo y registro
de marcas colectivas: en curso.
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Brasil

Plan de proyecto a escala nacional: aprobado.

Estudio exploratorio: completado.

Actividades de informacion sobre los posibles beneficios
del uso de marcas colectivas: celebradas el 5y el 6 de
julio de 2021.

Seleccidn de un producto/servicio para llevar a cabo el
desarrollo y registro de una marca colectiva y creacion
de una asociacion o identificacion de una asociacion ya
existente: completado. Se ha seleccionado la Associacao
dos Produtores Agroextrativistas da Floresta Nacional de
Tefé e Entorno (APAFE), situada en Tefé y Alvaraes, en
la regibn amazébnica. Sus miembros producen harina de
yuca y productos derivados, miel y aceites, entre otros.
Talleres con los miembros de la asociacion sobre los
principales elementos de su marca colectiva: celebrados
el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 2021. Estos
talleres se complementaron con consultas en linea a
pequefa escala con los miembros de las asociaciones.
Redacciéon y adopcion del reglamento de uso de la marca
colectiva: completado. Ademas, se elabor6 un plan de
control de la marca colectiva.

Disefio del logotipo de la marca colectiva: completado.
Actividad de formacion sobre marcas colectivas:
celebrada el 4 de abril de 2022.

Registro de la marca colectiva: completado. El certificado
de registro se concedi6 el 17 de enero de 2023.

Acto para el lanzamiento de la marca colectiva:
celebrado el 30 de marzo de 2023.

Elaboracion de una guia practica sobre desarrollo y
registro de marcas colectivas: completado y disponible
en: www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-
conteudo/publicacoes/CartilhaMarcasColetivas _SebraeN
acional Ajustado_30623.pdf.

Produccion de material de sensibilizacion (folletos de
promocion y cortometrajes): completado. El folleto de
promocioén esta disponible en: www.gov.br/inpi/pt-
br/central-de-
conteudo/publicacoes/marcascoletivasA4mar2023.pdf.
Los videos promocionales estan disponibles en:
www.youtube.com/watch?v=JBpaJ7ppMJO;
www.youtube.com/watch?v=ARINRNbfeES; y
www.youtube.com/watch?v=V1kOz1B1 UU

Filipinas

Plan de proyecto a escala nacional: aprobado.

Estudio exploratorio: completado.

Actividad de informacion sobre los posibles beneficios
del uso de marcas colectivas: celebrada del 14 al 16 de
abril de 2021.

Seleccion de un producto/servicio para llevar a cabo el
desarrollo y registro de una marca colectiva y creacion
de una asociacién o identificacion de una asociacién ya
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Tanez

existente: completado. Se ha seleccionado la asociacion
Orgullo Kan Bicol (OKB). Sus miembros producen
diferentes tipos de productos a partir de un arbol tropical
denominado pili; frutos secos, pasteles, artesania con la
cascara y productos cosméticos con el aceite, entre
otros.

Taller con los miembros de la asociacion sobre los
principales elementos de su marca colectiva: celebrado
el 11y 12 de agosto y el 7 y el 16 de septiembre

de 2021. Estos talleres se complementaron con
consultas en linea a pequefia escala con los miembros
de las asociaciones.

Redaccion y adopcion del reglamento de uso de la marca
colectiva: completado.

Disefio del logotipo de la marca colectiva: completado.
Registro de la marca colectiva: completado. El certificado
de registro se concedi6 el 25 de abril de 2022.

Acto para el lanzamiento de la marca colectiva:
celebrado el 14 de junio de 2022.

Actividad de formacion sobre marcas colectivas:
celebrada el 3, el 4y el 11 de octubre de 2022.
Elaboracion de una guia practica sobre desarrollo y
registro de marcas colectivas: la version final de la guia
recibié el visto bueno de la Oficina nacional de Pl y esta
pendiente de publicacion.

Produccion de material de sensibilizacion (folletos de
promocion y cortometrajes): completado. Se prepararon
unos folletos explicativos de la asociacién OKB y de su
nueva marca colectiva. Hay un cortometraje de
sensibilizacion disponible en: www.wipo.int/collective-
marks/es/philippines.html.

Talleres sobre utilizacion y gestién de marcas colectivas:
se organizaron, previa peticién, cinco talleres entre
marzo y abril de 2023.

Plan de proyecto a escala nacional: aprobado.

Estudio exploratorio: completado.

Actividad de informacion sobre los posibles beneficios
del uso de marcas colectivas: celebrada el 25 de junio
de 2021.

Seleccion de un producto/servicio para llevar a cabo el
desarrollo y registro de una marca colectiva y creacion
de una asociacion o identificacién de una asociacion ya
existente: completado. Se selecciond un grupo de
productores de miel, productos derivados de la miel,
aceites esenciales y otros productos locales de la regiéon
de Ghardimaou, en Jendouba. El equipo del proyecto
ayudo a los productores a crear la Association de
Producteurs pour la Promotion des Produits de
Ghardimaou (APROG).

Taller con los miembros de la asociacion sobre los
principales elementos de su marca colectiva: celebrado
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el 18 de noviembre de 2021. Estos talleres se
complementaron con consultas en linea a pequefa
escala con los miembros de las asociaciones. Se celebro
un taller complementario el 23 y el 24 de noviembre

de 2021.

o Redaccién y adopcion del reglamento de uso de la marca
colectiva: completado. Ademés del reglamento de uso,
se preparo un “pliego de condiciones” (cahier de
charges) complementario.

¢ Disefio del logotipo de la marca colectiva: completado.

e Actividad de formacién sobre marcas colectivas:
celebrada el 1 de junio de 2022.

e Registro de la marca colectiva: completado.

e Acto para el lanzamiento de la marca colectiva:
celebrado el 27 de julio de 2023.

e Elaboracion de una guia practica sobre desarrollo y
registro de marcas colectivas: la versién final de la guia
recibio el visto bueno de la Oficina nacional de Pl y esta
pendiente de publicacion.

e Produccién de material de sensibilizacién (folletos de
promocion y cortometrajes): se preparo el video y el
folleto est& pendiente de publicacion.

La OMPI ha creado una pagina web dedicada a este proyecto:
https://www.wipo.int/collective-marks/es/. La pagina esta disponible
en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y se ir4
actualizando cuando corresponda. Se ha producido un video de
sensibilizacién sobre las marcas colectivas adaptado a cada pais
beneficiario, disponible en la pagina web del proyecto.

Hasta ahora se han observado estos resultados:

v Los miembros de las asociaciones de productores
seleccionadas muestran un mayor grado de conocimiento
y familiaridad con las marcas colectivas, como resultado

Efectos o :
iniciales de las actividades y consultas realizadas durante la
- ejecucion del proyecto.
observados ) proy
v' Lagobernanzay la cooperacion entre los miembros de
las asociaciones seleccionadas parecen reforzadas como
resultado de la labor efectuada en aras del desarrollo de
la marca colectiva.
Estas son las experiencias adquiridas y las ensefianzas extraidas
hasta la fecha:
e La colaboracion con un amplio abanico de instituciones
Experiencia nacionales y locales ha resultado fundamental para el
adquirida y éxito del proyecto. Concretamente, las instituciones que
ensefanzas prestan apoyo a los productores y empresas locales han
extraidas facilitado la comunicacion con las asociaciones

seleccionadas y desempefiaran un papel fundamental en
la fase posterior a la ejecucion.

o Laflexibilidad en la gestidn de los proyectos ha sido
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esencial para adaptarse a las necesidades y
circunstancias de cada pais beneficiario.

e Sibien las actividades virtuales e hibridas son medios
Utiles para establecer vinculos con las partes interesadas
locales, las actividades presenciales siguen siendo muy
importantes en ciertos casos como en la relacion con las
asociaciones de productores, a menudo situadas en
zonas rurales y aisladas.

e Los miembros de las asociaciones seleccionadas podrian
necesitar mas apoyo para la gestion, el uso y el control
de la marca colectiva después del registro.

Riesgos y mitigacion

Riesgo 1: Posibilidad de que se repita la crisis ocasionada por la
COVID-19 u otra similar y, en consecuencia, el confinamiento y
otras medidas restrictivas que dificulten la ejecucién del
proyecto.

Mitigacién 1: Seguimiento de la situacién en los paises
beneficiarios y didlogo permanente con los coordinadores
nacionales. De ser necesario, se solicitaria al CDIP una
ampliacién de la duracién del proyecto. Cuando sea posible,
adaptar la manera de realizar las actividades (priorizar las
reuniones virtuales, minimizar la cantidad de viajes).

Riesgo 2: Las asociaciones de productores podrian necesitar
mas ayuda para utilizar eficazmente la marca colectiva una vez
finalizado el proyecto.

Mitigacién 2: Previa peticion, el equipo del proyecto
proporcionara apoyo a las asociaciones seleccionadas en el uso
y control de la marca colectiva, en la medida en que el
calendario y el presupuesto del proyecto lo permitan.

Cuestiones que
requieren
atencion
inmediata

Se propone una prérroga de 6 meses (hasta finales de junio
de 2024), sin consecuencias presupuestarias.

Siguientes pasos

A continuacion, se indican las siguientes etapas de ejecucién en
cada uno de los paises beneficiarios, con arreglo al documento
del proyecto:

Bolivia: Adopcion del reglamento de uso por parte de los
miembros de la asociacion, finalizacion de la guia practica sobre
marcas colectivas, elaboraciéon de material de sensibilizacion y
celebracién de un acto de presentacion de la marca colectiva.

Brasil: Ninguna.

Filipinas: Publicaciéon de la guia practica sobre marcas
colectivas.

Tdnez: Publicacion de la guia practica y de un folleto sobre
marcas colectivas.
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Previa peticién, el equipo del proyecto proporcionara apoyo a las
asociaciones de productores seleccionadas para la gestion de la

marca colectiva después del registro, conforme a las
necesidades de cada pais beneficiario.

Calendario de

En general, la ejecucion del proyecto ha avanzado con arreglo al
calendario. Sin embargo, la ejecucién se retrasa en el caso de

glectcion Bolivia.
: El porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de julio
Porcentaje de : .
: ., de 2023, proporcional al presupuesto total asignado al proyecto, era
ejecucion del o P . .
del 49 %. Para mas informacion sobre el presupuesto, véase el
proyecto

Anexo IX del presente documento.

Informes previos

Este es el tercer informe de situacién que se presenta al
CDIP. El primer informe figura en el Anexo Il del documento
CDIP/26/2 y el segundo consta en el Anexo Il del

documento CDIP/29/2.

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de colores:

*hkk *kk % SA ND
rFl’tI:name Avance Avance parcial | Ningdn avance | o evaluar/actividad
logrado notable P 9 interrumpida

Productos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto obtencién de resultados de
(resultado (indicadores de colores
previsto) productos)

Seleccion de tres
paises beneficiarios
(ademas del Estado
Plurinacional de

Bolivia)

Seleccion de tres paises
(con arreglo a criterios de
seleccién acordados), y

Plenamente logrado: los paises
seleccionados (ademas de
Bolivia) son Filipinas, el Brasil y
Tlnez.

designacion de
coordinadores para la
ejecucion del proyecto en
cada pais

En todos ellos se han designado
coordinadores locales.

*kkk

Aprobacion de los
planes en relacién con
los proyectos por pais

Elaboracion y aprobacion
de cuatro planes de
ejecucion del proyecto
(uno por pais
beneficiario)

Plenamente logrado: los planes
de proyecto a escala nacional
han sido redactados y
aprobados en los cuatro paises
beneficiarios.

*kkk
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Elaboracién de cuatro
estudios exploratorios
sobre productos o
servicios que podrian
beneficiarse del uso
de marcas colectivas
(uno por pais
beneficiario)

Validacion del estudio
exploratorio final por los
coordinadores locales de
los paises beneficiarios y
por la Secretaria de la
OMPI

Plenamente logrado: cuatro
estudios exploratorios
completados.

*kkk

Actividades de
informacion dirigidas a
las autoridades y los
empresarios locales
sobre los posibles
beneficios del uso de
marcas colectivas

Un porcentaje importante
de participantes en el
evento afirmoé
comprender mejor los
posibles beneficios del
uso de marcas colectivas

Plenamente logrado: cuatro
actividades de informacion
celebradas, en las que una
media de mas del 90 % de los
participantes de tres paises
beneficiarios afirmaron que los
eventos fueron utiles o muy
Gtiles para conocer mejor las
marcas colectivas. Se dispone
de un numero reducido de
respuestas a la encuesta en uno
de los paises beneficiarios.

*kkk

Seleccion de un
producto en cada pais
beneficiario para llevar
a cabo el desarrollo y
registro de una marca
colectiva, y creacién
de una asociaciéon o
identificacion de una
asociacion ya
existente

Seleccion de un producto
y creacién o identificacion
de una asociacion en
cada pais beneficiario

Plenamente logrado: cuatro
productos seleccionados y
cuatro asociaciones creadas o
identificadas.

*kkk

Talleres con los
miembros de las
asociaciones

Acuerdo generalizado
entre miembros de las
asociaciones sobre los
principales elementos del
desarrollo y registro de la
marca colectiva

Plenamente logrado: los talleres
celebrados en los cuatro paises
beneficiarios dieron lugar a un
acuerdo entre los miembros de
las asociaciones sobre los
principales elementos del
desarrollo y registro de la marca
colectiva.

*kkk

Redaccion y adopcion
del reglamento de uso
de la marca colectiva
en cada pais
beneficiario

Redaccion y adopcion del
reglamento de uso en
cada pais beneficiario

Avance notable: tres
reglamentos de uso redactados
y adoptados, uno pendiente de
adopcion.

*k*k

Disefio del logotipo de
la marca colectiva en
cada pais beneficiario

Disefio del logotipo de la
marca colectiva en cada
pais beneficiario

Plenamente logrado: cuatro
logotipos disefiados.

*kkk

Registro de la marca
colectiva en cada pais
beneficiario

Una marca colectiva
registrada en cada pais
beneficiario

Avance notable: tres marcas
colectivas registradas, una en
proceso de registro.

*k*k
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Celebracion de un
acto para el
lanzamiento de la
marca colectiva

Organizacién
satisfactoria de un acto
de lanzamiento (uno por
cada marca colectiva o
pais beneficiario)

Avance notable: tres celebrados,
uno pendiente.

*k*k

Elaboracién de una
guia préactica sobre
desarrollo y registro
de marcas colectivas
para reproducir el
proceso en otras
situaciones

Elaboracién de una guia
practica para cada pais
beneficiario

Avance notable: tres guias
preparadas y validadas por los
coordinadores locales, una en
preparacion.

*k*k

Organizacion de una
actividad de formacion
para Oficinas de PI
sobre desarrollo y
registro de marcas
colectivas (en cada
pais beneficiario)

Un porcentaje importante
de participantes afirmé
gue la actividad habia
mejorado su nivel de
conocimientos y
competencias en relacion
con el desarrollo y
registro de marcas
colectivas.

Plenamente logrado: actividades
de formacion celebradas en los
cuatro paises beneficiarios, en
las que una media de mas

del 90 % de los participantes de
tres paises beneficiarios
afirmaron que las formaciones
fueron utiles o muy utiles para
adquirir mas conocimientos y
habilidades sobre el desarrollo,
el registro y el uso de las marcas
colectivas. No hay respuestas a
la encuesta en uno de los paises
beneficiarios.

*kkk

Produccion de
material de
sensibilizacion (en
cada pais beneficiario)

Produccion de un folleto
de promocién y un
cortometraje (en cada
pais beneficiario)

Avance notable: tres videos de
sensibilizacion preparados, uno
pendiente. Tres folletos
preparados, uno pendiente.

*k%k

[Sigue el Anexo ]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cdodigo del proyecto

DA_16_20 04

Titulo

Identificacion vy utilizacion de las invenciones qgue estan en el dominio

publico

Recomendaciones de la

Agenda para el

Recomendaciones 16 y 20.

Desarrollo
Presupuesto del Presupuesto total: 80 000 francos suizos asignados a recursos
proyecto no relativos a personal.

Fecha de inicio del
[proyecto

Enero de 2022

Duracion del proyecto

24 meses

Principales sectores o
ambitos de la OMPI
interesados

Sector encargado de la ejecucion: Pl y Ecosistemas de Innovacion

Otros sectores interesados: Sector de Patentes y Tecnologia, Sector
de Desarrollo Regional y Nacional, Infraestructura y Plataformas

Breve descripcion del
proyecto

El proyecto propuesto se fundamenta en los resultados del proyecto
de la AD sobre el uso de la informacién en el dominio publico en
favor del desarrollo econémico y las actividades programaticas en
curso, con miras a establecer y desarrollar centros de apoyo a la
tecnologia y la innovacién (CATI).

El objetivo del proyecto es contribuir a la capacidad de los CATI
para ofrecer servicios relacionados con la identificacion y utilizacion
de las invenciones que estan en el dominio publico. Este objetivo se
alcanzara dotando al personal de los CATI, los investigadores y los
emprendedores de herramientas y conocimientos adicionales que
guarden relacién con las etapas que conlleva la identificacion y
utilizacién de las invenciones que estan en el dominio publico, en
funcién de las necesidades y el contexto especificos de los paises
en desarrollo.

El proyecto comprende el desarrollo de un conjunto de herramientas
practicas concebidas como apoyo complementario a los conceptos y
procesos que figuran en las guias: “ldentificacion de invenciones
gue estan en el dominio publico: Guia para inventores y
emprendedores” y “Utilizacién de invenciones que estan en el
dominio publico: Guia para inventores y emprendedores”. Entre
otros elementos, incluird una herramienta de apoyo para la toma de
decisiones relativas a la conveniencia de seguir adelante con una
iniciativa de desarrollo de nuevos productos basada en la
evaluacion de la libertad de accién. El proyecto elaborara asimismo
nuevo material de formacién sobre el uso eficaz del conjunto de
herramientas e impartird seminarios de formacion piloto para
perfeccionar el conjunto de herramientas y el material de formacion.

Director del proyecto

Sr. Andrew Czajkowski, director de la Division de Apoyo a la
Tecnologia y la Innovacién, Sector de Pl y Ecosistemas de
Innovacion
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\Vinculos con los
resultados previstos en

el programa de trabajo

V presupuesto
para 2022/23

3.3 Facilitar la transferencia de conocimientos y la adaptacion de la
tecnologia a través de las plataformas y herramientas de Pl de la
OMPI para hacer frente a los desafios mundiales.

4.4 Mas innovadores, creadores, pymes, universidades,
instituciones de investigacion y comunidades sacan provecho de la
PI.

Progresos en la
ejecucion del proyecto

Desarrollo de una guia practica sobre las cuatro fases de desarrollo
de productos o servicios y determinacidon de si una invencién esta
en el dominio publico:

Como se indica en la descripcién del proyecto, este proyecto se
basa en los resultados del proyecto de la AD sobre el uso de la
informacion en el dominio publico en favor del desarrollo econémico
y, en particular, en la publicacién de las dos guias que figuran a
continuacion:

e OMPI (2020), Identificacion de invenciones que estan en el
dominio publico: Guia para inventores y emprendedores.

¢ OMPI (2020), Utilizacién de las invenciones que estan en el
dominio publico: Guia para inventores y emprendedores.

Para apoyar los conceptos y procesos introducidos en estas
guias, uno de los principales resultados de este proyecto
sera el desarrollo de una serie de herramientas practicas y
descripciones que presenten cémo cada herramienta
favorece la recopilacion de datos, el andlisis y la toma de
decisiones durante el desarrollo de nuevos productos (DNP),
asi como orientaciones sobre el uso eficaz de cada
herramienta: la “guia practica”.

El objetivo de la guia préactica es apoyar la evaluacion
sistematica de las iniciativas de DNP sustentadas en alguna
materia que es o0 ha pasado a ser de dominio publico e
incluye, entre otras cosas, herramientas para respaldar la
toma de decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante
con una iniciativa de DNP basada en la libertad de accion.

Para elaborar el material de la guia practica, la Secretaria
contrat6 a un proveedor de servicios con experiencia en el
ambito del desarrollo de productos y la transferencia de
tecnologia, asi como en la formacién sobre estos temas a
una amplia variedad de publicos, incluso en los paises en
desarrollo. El proveedor de servicios seleccionado también
posee un profundo conocimiento de las guias de la OMPI, ya
que contribuyé al proceso de revision sustantiva por
homodlogos en el marco del proyecto de la AD sobre el uso
de la informacién en el dominio publico en favor del
desarrollo econémico.

El material —siete herramientas précticas, hojas de célculo y
descripciones conexas [(carta del proyecto, plan de accion,
Voice of the Customer (voz del cliente), ventaja competitiva,
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libertad de accidén, cadena de valor y analisis de fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas (andlisis SWOT)]—
se elaboro entre abril y diciembre de 2022 y se entreg0 a la
Secretaria en diciembre de 2022.

Con el fin de garantizar que los materiales integran
correctamente aspectos concretos de las invenciones que
estan en el dominio publico y de la Pl y que ofrecen una
evaluacién de riesgos adecuada desde el punto de vista
juridico, el material también fue sometido a una revisiéon por
homdlogos, en concreto, por un jurista y un especialista en
Derecho de la PI.

Elaboracion de material de formaciéon para CATI:

Paralelamente al desarrollo de la guia practica, también se
crearon los materiales de formacién conexos que sirven de
fundamento para un planteamiento modular de formacion
virtual semipresencial sobre la guia practica. El paquete de
formacion incluye una guia del alumno y materiales de
aprendizaje modularizados para apoyar la formacién préactica
sobre el manual practico. Entre estos materiales cabe citar,
en particular, recursos/conjuntos de datos para simulaciones
de formacién en seminarios presenciales o en linea dirigidos
por un instructor y videos explicativos en los que se
presentan los conceptos esenciales y se hace hincapié en la
funcién de cada herramienta a la hora de facilitar la adopcion
de decisiones en cada una de las fases del proceso
compartimentado de DNP.

Para la elaboracion de estos materiales, la Secretaria
contraté a especialistas en la materia y en el &mbito del
aprendizaje y a una empresa de produccion de video. En
febrero de 2023 se crearon siete animaciones. Con miras a
velar por la exhaustividad técnica y la precision de las
animaciones finales, los especialistas, con el apoyo y la
orientacion de la OMPI, participaron de cerca en cada una
de las fases del proceso de produccion de los videos, desde
la redaccion de los guiones y la creacién de los guiones
gréaficos hasta la preparacién de las animaciones finales.

Seminarios de formacién:

Para poner a prueba la guia practica y los materiales de
formacion, el proyecto prevé la celebracion de sendos
seminarios de formacion en dos paises en el segundo
semestre de 2023. Durante el periodo examinado, la
Secretaria inicio los preparativos para seleccionar a los
formadores id6neos y los paises piloto, asi como para
formular una estrategia y un plan de formacion eficaces.

Se celebraron consultas con las redes de CATI de Malasia y
Filipinas, que participaron en la fase experimental de las
guias de la OMPI sobre la identificacion y la utilizacién de las
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invenciones que estan en el dominio publico en 2019, asi
como con las redes de CATI de Colombia y Sudafrica, que
fueron seleccionadas para participar en una formacion piloto
sobre un primer proyecto de la guia practica en 2021. Las
dos redes no solo han adquirido los conocimientos previos
necesarios sobre el tema, sino que también han alcanzado el
nivel de madurez adecuado, ya que muchas instituciones
gue albergan los CATI ya prestan servicios con valor
afnadido a inventores y emprendedores (por ejemplo,
asistencia y asesoramiento sobre la gestion y la
comercializacion de la Pl, apoyo al desarrollo empresarial y a
la transferencia de tecnologia) o tienen intencién de
prestarlos.

Conforme a lo indicado en el anterior informe de situacion
(Anexo V del documento CDIP/29/2), se han iniciado los
preparativos para organizar estas formaciones en formato
virtual al objeto de garantizar una asignacion pertinente del
presupuesto global del proyecto a la imparticion de
seminarios de formacion. La celebracion de las formaciones
en modalidad virtual brinda la oportunidad de acercar al
personal de los CATI de las dos redes y de fomentar el
intercambio de conocimientos y experiencias entre el
personal de los CATI de Malasia y Filipinas. Este formato
también impulsara la cooperacion en la region de la
Asociacién de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), que
es uno de los objetivos prioritarios de la red regional de CATI
de la ASEAN.

Esté previsto que el programa de siete semanas de
duracién, que se impartird en linea y constara de dos
sesiones semanales sobre cada herramienta (una sesiéon
tedrica seguida de ejercicios practicos en grupo en salas
virtuales), tenga lugar de septiembre a noviembre de 2023.

La puesta a prueba de la guia practica y del material de
formacion en las redes de CATI de Malasia y Filipinas ayudara a
evaluar su utilidad para la adquisicién de los conocimientos y
competencias esperados. En Filipinas, ya se han seleccionado
diez instituciones anfitrionas que albergan CATI (ITSO) que se
beneficiaran particularmente de la formacion porque les permitira
acceder y prestar servicio a mas sectores, asi como fortalecer
los servicios disponibles o introducir otras iniciativas en este
ambito.

Efectos iniciales
observados

Estas son las experiencias adquiridas y las ensefianzas extraidas
hasta la fecha:

e La seleccion de especialistas que tienen tanto un excelente
Experiencia adquirida y conocimiento de la materia, como experiencia en la
ensefianzas extraidas formacion practica sobre la misma —en particular, en paises
en desarrollo— ha demostrado ser un planteamiento eficaz
en la elaboracion de la guia practica y los materiales de
formacion conexos.
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e Las aportaciones de los especialistas en la materia a lo largo
de todo el proceso de produccién del video han sido
fundamentales para conseguir mantener los mensajes
esenciales en los productos finales. La labor preliminar de
estos especialistas en la preparacion de los guiones y los
elementos visuales de los videos ha sido de suma utilidad
para facilitar a la productora la comprension de los mensajes
y los conceptos esenciales que se pretendian transmitir en
cada pieza audiovisual. El proceso de colaboracién dirigido
por la OMPI, respaldado por las aportaciones de los
especialistas en la materia, ha sido crucial para la ejecucién
fructifera de esta actividad.

e Sibien el proyecto no habia previsto (ni presupuestado) la
revision por homélogos de la guia practica, se ha
considerado que esta fase complementaria reviste suma
importancia para garantizar que tanto la perspectiva juridica
como la empresarial en lo atinente al desarrollo de nuevos
productos estén debidamente representadas, asi como para
elevar la calidad de los productos finales.

Riesgos y mitigacion

Riesgo 1: Falta de capacidad del personal de los CATI para
comprender y utilizar eficazmente la informacién contenida en las
guias.

Mitigacién 1: Las guias se adaptaran a las capacidades estimadas
del personal de los CATI.

Riesgo 2: Falta de madurez de los CATI para desarrollar y ofrecer
servicios relacionados con el uso de invenciones que estan en el
dominio publico.

Mitigacién 2: Se seleccionaran CATI que tengan un grado de
madurez suficiente para participar en el proyecto.

Riesgo 3: Imposibilidad de impartir los seminarios de formacién de
forma presencial, debido a la pandemia y a otras restricciones
médicas.

Mitigacién 3: Los seminarios de formacién se organizaran de forma
virtual. Los gastos previstos para viajes de personal y de terceros
(recursos no relativos a personal) se reasignaran en consecuencia,
para garantizar la organizacion de seminarios adicionales.

Cuestiones que
requieren atencion
inmediata

Ninguna

Siguientes pasos

En consonancia con los avances logrados hasta ahora, se
espera que el proyecto concluya segun lo previsto, a finales

de 2023 (a la espera de la edicién y el disefio profesionales de la
guia practica con vistas a su publicacion).

Como se ha indicado anteriormente, la guia practica y el
material de formacion se pondran a prueba durante el programa
de formacién en linea con las redes de CATI de Malasia y
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Filipinas entre septiembre y noviembre de 2023.

Como complemento a la evaluacion del material de formacion y
a la valoracién del grado de eficacia de esta actividad, se

preparard una encuesta en linea que se distribuira a todos los
participantes una vez concluida la formacion, y se organizaran

grupos de debate para recabar las opiniones de los
coordinadores a lo largo de la formacién.

Calendario de ejecucion

El proyecto avanza y de momento no se prevén cambios ni

retrasos significativos.

Porcentaje de ejecucion

del proyecto

El porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de julio
de 2023, proporcional al presupuesto total asignado al proyecto,
era del 87 %. Para mas informacién sobre el presupuesto, véase
el Anexo IX del presente documento.

Informes previos

El presente es el segundo informe de situacion. El primer
informe figura en el Anexo V del documento CDIP/29/2.

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de colores:

Fkkk kK Sk SA ND
rFl’tI:name Avance Avance parcial | Ningdn avance | o evaluar/actividad
logrado notable P 9 interrumpida

Productos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto obtencién de resultados de
(resultado (indicadores de colores
previsto) productos)

Guia practica sobre
las cuatro fases de
desarrollo de
productos o servicios y
determinacion de si la
invencion esta en el
dominio publico

Elaboracién y publicacion
de la guia.

Avance notable: guia préactica
preparada y lista para su puesta
a prueba en dos paises.

*k*k

Material de formacién
para los CATI

Elaboracién del material
de formacién para los
CATI.

Avance notable: material de
formacion preparado y listo para
Su puesta a prueba en dos
paises.

*k*k

Seminarios de
formacion que utilizan
el nuevo material de
formacion

Realizacién de dos
seminarios.

Porcentaje de
participantes que indican

Avance parcial: se han iniciado
los preparativos para la
celebracion de sendos
seminarios de formacion en
linea en dos redes de CATI.

*%
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gue la formacion ha Esta previsto que la formacion
mejorado sus tenga lugar entre septiembre y
conocimientos y noviembre de 2023.

competencias en la
utilizacion de las
invenciones que estan en
el dominio publico
(objetivo: 70 %)

[Sigue el Anexo Il1]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA 1 4 10 11 23

Titulo

Desarrollo del sector de la musica y de los nuevos modelos
econdmicos de la musica en Burkina Faso y en determinados paises
de la zona de la Unién Econdmica y Monetaria del Africa Occidental
(UEMOA)

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendaciones 1, 4, 10, 11y 23.

Presupuesto del
proyecto

Presupuesto total: Presupuesto total: 568 200 francos suizos,
de los cuales 114 200 corresponden a costos de personal
y 454 000 a costos no relativos a personal.

Fecha de inicio del
proyecto

Enero de 2022

Duracion del proyecto

30 meses

Principales sectores o

ambitos de la
OMPI
interesados

Sector encargado de la ejecucion: Derecho de Autor e
Industrias Creativas

Breve descripcion
del proyecto

La musica es uno de los sectores econémicos mas prometedores de
Africa. Tiene una alta tasa de crecimiento, un gran potencial en lo
gue atafie al empleo y contribuye a la influencia cultural de los
paises. En el continente, el consumo de musica en linea se ha
disparado, pero el sector aliin no ha aprovechado plenamente las
oportunidades del entorno digital y de los nuevos modelos
economicos de la musica.

Las plataformas de intercambio y los servicios de suscripcion estan
en plena expansion. Los nuevos modelos econémicos y
comportamientos de consumo experimentan un raudo desarrollo.
Ademaés, han accedido al mercado nuevos actores, como los
operadores de telecomunicaciones, cada vez mas interesados en los
contenidos audiovisuales y musicales.

Sin embargo, la mayoria de estos nuevos modelos de negocio
generan pocos ingresos para los titulares del derecho de autor y
derechos conexos, es decir, aquellos que crean e invierten en
contenidos y servicios. Esta situacion se debe, en particular, a la
débil estructuracion de la cadena de valor, que depende de un
ecosistema cultural fragil y fragmentado.

El resultado es, con frecuencia, una baja remuneracion de los
titulares de los derechos y un aumento del uso no autorizado. Segun
el Informe Global de la CISAC, en 2019, la recaudacién en concepto
de musica de las sociedades miembros de la CISAC alcanzé

casi 9 000 millones de euros, de los que el continente africano en su
totalidad obtuvo una cuota inferior al 1 %, siendo aun muy bajos los
ingresos por contenidos digitales.

En este contexto, el proyecto prevé diversas actividades
interrelacionadas que incluyen la elaboracion de estudios, la
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imparticion de cursos de capacitacion y el fomento del dialogo
intersectorial entre los principales actores del ecosistema de la
musica, con los objetivos siguientes:

I.  Promover una mejor comprension y utilizacion de los marcos
juridicos y reglamentarios del derecho de autor y derechos conexos
entre los Estados miembros beneficiarios y los profesionales, a la luz
de los nuevos usos y formas de explotacién de la masica en linea.

[I. Fomentar el conocimiento de los mecanismos de gestion
colectiva y de negociacion de contratos sobre gestion de derechos
digitales entre los profesionales y usuarios de la musica.

[ll. Propiciar y formular practicas sobre gestion y concesion de
licencias para el uso en linea que permitan explotar de forma
legitima los contenidos basados en la transmisién por flujo continuo
y otras plataformas en linea, generar ingresos para los titulares de
derechos y luchar contra la pirateria.

IV. Permitir que los reguladores del sector de las comunicaciones
actualicen su mandato con miras a una mejor integracién de los
aspectos relacionados con el derecho de autor.

V. Analizar las condiciones para establecer una estrategia regional
gue promueva el mercado de la masica digital en los paises
beneficiarios con el fin de que el sector sea un motor de crecimiento
sostenible.

VI. Promover la mejora de las condiciones sociales de los creadores
para favorecer el crecimiento y la estructuracion de una cadena de
profesiones innovadora y articulada en el sector de la musica.

VII. Desarrollar herramientas de referencia para los funcionarios
judiciales que les faciliten el desempefio de sus tareas en el
contexto de los litigios del ambito de la masica en el entorno digital.

VIIl.Apoyar el desarrollo de una estrategia regional al objeto de
valorizar el mercado de la musica digital y favorecer la creacion de
herramientas adaptadas.

Sra. Sherine GREISS, oficial superior de gestidon de programas,
Directora del proyecto | Division de Desarrollo en materia de Derecho de Autor, Sector de
Derecho de Autor e Industrias Creativas

2.1 Desarrollo de marcos normativos internacionales de Pl
equilibrados y eficaces.

Vinculos con los
resultados previstos
en el programa de

4.1 Un uso mas eficaz de la propiedad intelectual en apoyo al
crecimiento y el desarrollo de todos los Estados miembros y sus
regiones y subregiones, mediante la aplicacion de las

trabajo y .
resupuesto recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, entre otras
presupuesto ;
medidas.

para 2022/23

4.2 Desarrollo de ecosistemas equilibrados y eficaces de PI,
innovacion y creatividad en los Estados miembros.



https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
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4.3 Aumento de los conocimientos y competencias en materia de Pl
en todos los Estados miembros.

Progresos en la
ejecucion del
proyecto

l. Estudio exploratorio

El estudio exploratorio sobre el desarrollo de la industria musical y
los nuevos modelos de negocio en los paises de la UEMOA
pretende aclarar las necesidades de todos los paises beneficiarios.
En septiembre de 2022, se presentd una version preliminar a los
coordinadores para que la examinaran y formularan comentarios.

Se dio por finalizado el estudio exploratorio, que fue validado por
todos los coordinadores en la primera reunién anual de
coordinacion, celebrada en Abiyan (Cote d’lvoire) en noviembre
de 2022.

Il Comunicacion con los coordinadores

Se han programado reuniones periddicas de caracter
mensual con los 8 coordinadores al objeto de mantener una
comunicacion y un contacto permanentes entre el equipo del
proyecto y los coordinadores nacionales. Estas reuniones
son la ocasion ideal para analizar la situacion del proyecto,
las necesidades puntuales de los paises en el plano
nacional, las siguientes etapas y las dificultades y los riesgos
potenciales.

I, Primera reunién anual de coordinacion

La primera reunion anual de coordinacion tuvo lugar en Abiyan
(Cote d'lvoire) en noviembre de 2022. Los objetivos de la reunion
fueron los siguientes:

e Convocar atodos los coordinadores y otros interlocutores
esenciales, como la Secretaria de la UEMOA.

e Entablar una colaboracién con estas partes en la definicion de
la estrategia general, el alcance y las prioridades del proyecto.

e Presentar las principales conclusiones del estudio exploratorio
y analizar los desafios que se plantean en la actualidad en toda
la UEMOA o en paises concretos.

e Validar el estudio exploratorio, examinar sus recomendaciones
y coordinar las siguientes etapas de su aplicacion.

Durante esta reunion, los coordinadores validaron el estudio
exploratorio. Por otra parte, la reflexion colectiva de los
coordinadores, los especialistas y el equipo de la OMPI se tradujo
en la “Estrategia de aplicacion: lista de actividades prioritarias”. Se
trata de un documento que recopila, profundiza y perfecciona las
actividades ya definidas en la propuesta de proyecto (documento
CDIP/23/13).



https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=432072
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V. Primer taller nacional sobre negociacion de licencias

y practicas contractuales/dialogo intersectorial de la
industria musical

Tras la primera reunién anual de coordinacion celebrada en
noviembre de 2022, el equipo de la OMPI y los
coordinadores de los 8 paises decidieron por unanimidad
que el taller técnico sobre negociacion de licencias tendria
mayor incidencia en el marco nacional que en el subregional,
habida cuenta de la cantidad de participantes de los distintos
paises que se podria invitar a estos talleres.

Asi, el primer taller técnico se celebré en Abiyan (Céte
d'lvoire) en junio de 2023. El taller, de dos dias de duracién,
congreg6 a 100 participantes en representacion de la
industria musical marfilefia.

Ademas de la formacién sobre contratos/negociacion de
licencias, identificadores y gestion de derechos en la
industria musical, el acto sirvié de plataforma para el
intercambio intersectorial entre los sectores publico y privado
de los principales actores de la industria musical de Cote
d'lvoire.

V. Reunion anual de los organismos de gestién colectiva

(OGQ) v los coordinadores de los paises de la
UEMOA

Inmediatamente después del primer taller nacional, se
organizé una reunién de dos dias para todos los
responsables de los OGC, asi como para los coordinadores
de proyectos de los 8 paises beneficiarios de la UEMOA,
cofinanciada por la OMPI y la UEMOA (16 participantes).
Esta reunién brindé a los OGC la oportunidad de
intercambiar experiencias y buenas practicas, asi como de
recibir formacién y participar en debates sobre los siguientes
temas fundamentales: copia privada, identificadores, OGC y
nuevos actores en el ecosistema digital, y cooperacion entre
OGC.

Asimismo, se invitd a los OGC y a los coordinadores de los 8
paises de la UEMOA a participar en el taller nacional sobre
contratos/negociacion de licencias que se organizo justo
antes de su reunion anual para los principales actores de la
industria musical en Coéte d'lvoire.

Efectos
iniciales
observados

Estos son los efectos observados hasta la fecha:

v La primera reunién de coordinacion fue esencial para precisar
las prioridades del proyecto, segun las definieron los paises
beneficiarios, y para facilitar la comunicacion con y entre los
coordinadores.

v _El primer taller nacional sobre negociacién de licencias para
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la utilizacién en Internet y practicas contractuales fue de
caracter experimental. En una reunion de seguimiento entre
los coordinadores se propusieron algunos ajustes y se
afinaron los temas que debian tratarse en futuros talleres, en
consonancia con las prioridades de cada pais. Asimismo, se
acordd que cada taller debia adecuarse a las circunstancias
concretas del pais una vez mantenidas las conversaciones
con el coordinador del pais en cuestion.

v" Lareunién anual de los OGC, que conto con la asistencia de
los coordinadores del proyecto y con la cofinanciacion de la
OMPI y la UEMOA, supuso una excelente oportunidad para
gue los OGC y los coordinadores del proyecto presentes en
los 8 paises debatieran cuestiones cruciales relacionadas
con las oportunidades y los desafios que plantea el entorno
digital y los nuevos modelos de negocio de la industria
musical en sus respectivos paises.

Experiencia
adquirida y
ensefianzas
extraidas

La participacion activa de los coordinadores es esencial para el
resultado positivo del proyecto. Es preciso establecer canales de
comunicacion continuos, ademas de las reuniones presenciales.

Riesgos y mitigacion

Riesgo 1: Cambios politicos en los paises que afectan a la
ejecucion del proyecto; cambios en las prioridades de los
gobiernos.

Mitigacién 1: Seguimiento de la situacion en los paises y
dialogo permanente con los coordinadores locales.

Riesgo 2: Lentitud en la comunicacién con los coordinadores
locales.

Mitigacion 2: Organizacion de conferencias
telefénicas/reuniones frecuentes (al menos una vez al mes)
entre el equipo del proyecto de la OMPI y los coordinadores
nacionales para supervisar los avances en la ejecucién del
proyecto.

Riesgo 3: Falta de disponibilidad de datos concretos sobre el
mercado local de musica digital.

Mitigacién 3: Implicacién de socios estratégicos que
representen a las partes interesadas pertinentes; elaboracién
de monografias a cargo de un especialista para localizar
informacion y personas de interés en cada pais.

Cuestiones que
requieren
atencion
inmediata

Se propone lo siguiente:

i) Cambiar el nombre oficial del proyecto de modo que incluya a
todos los paises de la UEMOA como paises beneficiarios,
ademas de Burkina Faso. El nuevo titulo debe ser:
“Desarrollo del sector de la musica y de los nuevos modelos
econdémicos de la musica en Burkina Faso y el resto de
paises de la Unién Econémica y Monetaria del Africa
Occidental (UEMOA)".
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i) Adaptar las actividades previstas y cambiar “Cuatro talleres
subregionales” por “Talleres subregionales/nacionales”.

iii) Prorrogar el proyecto 12 meses, sin consecuencias
presupuestarias.

Estos son los siguientes pasos que deben darse en el marco del
proyecto:

¢ Organizacion de tres talleres nacionales en dos de los
paises que han manifestado la voluntad de acogerlos, a
saber, el Togo, Benin y el Senegal. Estos talleres
nacionales pueden englobar a paises vecinos donde no
sea facil organizar talleres, por ejemplo, Guinea-Bissau.

e Organizacion de actividades de formacién para que los
OGC intercambien herramientas y conocimientos
especializados practicos sobre la gestion de los derechos
musicales, asi como sobre la aplicacion de canones por
copia privada en los paises beneficiarios de la UEMOA.

e Continuacion del dialogo intersectorial entre los sectores
publico y privado entre los principales actores de la
industria musical al objeto de intercambiar informacion y
experiencias sobre los modelos de negocio digitales y la
adaptacion de las ofertas y los mecanismos de
negociacioén de licencias.

e Organizacion de la segunda reunién anual de
coordinacion.

¢ Organizacion de un taller para los funcionarios judiciales
sobre los contratos musicales.

e Elaboracion de una guia comentada sobre la
jurisprudencia de referencia en los paises africanos
francofonos.

e Apertura de un dialogo/formacién con las autoridades de
regulacion del sector de la comunicacion para actualizar
su normativa, de forma que se tengan debidamente en
cuenta las cuestiones relativas al derecho de autor.

Siguientes pasos

Se han producido algunos retrasos en la ejecucion del proyecto, en
particular:

o El estudio exploratorio, que se esperaba que estuviera terminado

ol s A para marzo de 2022, fue validado en noviembre del mismo afio,

glecucion durante la primera reunién de coordinacién celebrada en Abiyan.
e El primer taller sobre contratos/ negociacion de licencias, que
estaba previsto para 2022, se celebr6 en junio de 2023.
. El porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de julio
Porcentaje de ) .
. v de 2023, proporcional al presupuesto total asignado al proyecto, era
ejecucion del P . 3
del 26 %. Para mas informacion sobre el presupuesto, véase el
proyecto

Anexo 1X del presente documento.

Este es el tercer informe de situacion que se presenta al CDIP. El
Informes previos primer informe figura en el Anexo VII del documento CDIP/26/2 vy el
segundo consta en el Anexo VI del documento CDIP/29/2.



https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=538652
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=582745

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de colores:
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*kkk **k% *% 55/\ hd[)
Plename . -
nte Avar;)(ie Avance parcial | Ningin avance | o evalugdr/ actividad
Tt notable interrumpida

Productos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto? obtencion de resultados de
(resultado (indicadores de colores
previsto) productos)

Designacion de los
coordinadores

Reuniones anuales de
coordinacion

1. Designacion de los
coordinadores de acuerdo
con el calendario de
ejecucion.

2. Las reuniones se
celebran periddicamente y
se aprueba el seguimiento
de la ejecucion.

Plenamente logrado: se han
designado coordinadores locales
en todos los paises beneficiarios.

Avance notable: la primera
reunién se celebr6 en noviembre
de 2022. La segunda reunién
esta prevista para finales

de 2023 o principios de 2024.

*kkk

*k*k

Estudio exploratorio

1. Las necesidades de los
paises beneficiarios se
precisan en el estudio
exploratorio.

2. El estudio es aceptado
por los paises
beneficiarios.

Plenamente logrado: en
septiembre de 2022, se presentd
una version preliminar a los
coordinadores para que la
examinaran y formularan
comentarios.

Plenamente logrado: el estudio
exploratorio fue validado por
todos los coordinadores en
noviembre de 2022.

*kkk

*kkk

Cuatro talleres
subregionales

1. Presentacion de un
punto de referencia para
las préacticas
recomendadas.

2. Elaboracion de
disposiciones
contractuales tipo.

Avance parcial: iniciados con el
primer taller organizado en
Abiyan (Cote d'lvoire) en junio
de 2023.

*%*

Diélogo intersectorial
en el ambito de la
musica; apoyo a la
aplicacion de los textos

legislativos

1. Las partes interesadas
son identificadas y
participan en las
reuniones.

Avance parcial: el dialogo se
inicio durante la primera reunion
anual de coordinacion en
noviembre de 2022.

*%
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2. Los textos se aplican
en al menos 3 paises.

3. Se definen las
condiciones para la
elaboracion de una
estrategia de cooperacion
subregional.

Prosiguié en junio de 2023 con
el primer taller nacional y la
reunion de los OGC, que
propiciaron un espacio de
intercambio intersectorial.

Los paises beneficiarios
rellenaron el cuestionario sobre
monografias.

Formacién sobre la
gestion de derechos en
cada pais, incluida la
copia privada

1. Porcentaje de
beneficiarios (grupos de
usuarios por pais) que
hayan valorado
positivamente el
contenido.

2. Puesta en practica de
las herramientas y la
formacion por los
beneficiarios.

3. Establecimiento de una
cooperacion mas estrecha
entre las oficinas sobre la

base de acuerdos.

Avance parcial: se inici6é en junio
de 2023 con el primer taller sobre
contratos/negociacion de
licencias y la reunion de
OGC/coordinadores, en la que
también se abordaron temas
como la copia privada, los
contratos/negociacion de
licencias y los identificadores.

*%

Elaboracion de una
guia de jurisprudencia
pertinente

1. Creacion de un grupo
de trabajo de dos
especialistas y reunién del

grupo.

2. Digitalizacién y
publicacion en linea de las
decisiones a través de
enlaces de hipertexto.

3. Aceptacién y puesta en
practica de las
herramientas
desarrolladas.

AUN no se ha iniciado

SA
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Taller subregional para
los funcionarios
judiciales sobre los
contratos

1. Aceptacion y puesta en
practica por los
beneficiarios de las
herramientas sobre
jurisprudencia elaboradas.

2. Porcentaje de
beneficiarios (grupos de
usuarios por pais) que
hayan valorado
positivamente el
contenido.

AUN no se ha iniciado

SA

Moédulo de ensefanza
a distancia sobre la
musica en el sector
audiovisual

1. El médulo de
ensefanza a distancia es
implantado y utilizado por
los beneficiarios.

AUN no se ha iniciado

SA

Dialogo y formacion de
los reguladores

1. Se organizan al menos
dos reuniones con los
reguladores de distintos
paises.

2. Modificacion en al
menos dos paises de la
normativa o legislacion en
materia de
reglamentacion.

AUN no se ha iniciado

SA
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Aportes concretos Trimestres
2022 2023 2024 2025

4.° 1° | 2° | 3°]| 4° | 1° | 2° | 3° |4°]| 1° 2° | 39| 4»°
Reunién anual de coordinacién de los coordinadores X X
Taller nacional/subregional sobre negociaciéon de X X X X
licencias
Capacitacién presencial en materia de organismos de X X X
gestién colectiva y de copia privada
Formacion para funcionarios judiciales (taller X X
subregional)
Dialogo intersectorial sobre la musica junto con X X X X X
talleres sobre negociacién de licencias
Diadlogo/formacion de reguladores X X X
Guia jurisprudencial X X X
Mddulo de ensefianza a distancia X X
Evaluacién X

[Sigue el Anexo V]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cadigo del proyecto

DA 1 4 10_12 19 24 27 01

Titulo

Promocion del uso de la propiedad intelectual en los paises en
desarrollo para las industrias creativas de la era digital

Recomendaciones de
la Agenda para el

Recomendaciones 1, 4, 10, 12, 19, 24y 27.

Desatrrollo

Presupuesto del Presupuesto total: 795 000 francos suizos asignados a recursos no
proyecto relativos a personal.

Fecha de inicio del Abril de 2022

proyecto

Duracion del proyecto | 36 meses

Principales sectores o

ambitos de la

Sector encargado de la ejecucion: Derecho de Autor e Industrias
Creativas

OMPI

interesados

Breve descripcion El proyecto tiene por objeto estimular las industrias creativas

del proyecto mediante la promocion de la utilizacion eficaz del sistema de PI, la

facilitacion de la proteccion y la comercializacién de la Pl y el
fomento de la cooperacion y el intercambio de informacion entre las
partes interesadas en las industrias creativas en el ambito local.
Asimismo, aspira a fortalecer las capacidades de las autoridades de
Pl de los paises participantes de cara a su adaptacion al dinAmico
panorama digital.

En particular, el proyecto persigue los siguientes objetivos: 1)
empoderar a las partes interesadas de las industrias creativas en la
salvaguarda, administracion, aprovechamiento y observancia de los
derechos de PI con miras a facilitar la comercializacién de productos
y servicios creativos y culturales, y 2) establecer redes entre
industrias creativas locales para impulsar el intercambio de
informacion, la colaboracion y la mejora general del funcionamiento
del mercado.

Director del proyecto

Sr. Dimiter Gantchev, director adjunto y director principal de la
Division de Informacion y Difusion por Medios Digitales, Sector de
Derecho de Autor e Industrias Creativas

Vinculos con los
resultados previstos
en el programa de
trabajo y
presupuesto

para 2022/23

4.1 Un uso mas eficaz de la propiedad intelectual en apoyo al
crecimiento y el desarrollo de todos los Estados miembros y sus
regiones y subregiones, mediante la aplicacion de las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, entre otras
medidas.

4.2 Desarrollo de ecosistemas equilibrados y eficaces de PI,
innovacion y creatividad en los Estados miembros.

4.3 Aumento de los conocimientos y competencias en materia de Pl
en todos los Estados miembros.

4.4 Més innovadores, creadores, pymes, universidades,
instituciones de investigacion y comunidades sacan provecho de la



https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
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PI.

Progresos en la
ejecucion del
proyecto

Estudio exploratorio

El estudio exploratorio, que ofrece un andlisis detallado y una serie
de recomendaciones sobre el marco juridico de las industrias
creativas digitales en Chile, los Emiratos Arabes Unidos, Indonesia y
el Uruguay, se finaliz6 en diciembre de 2022, conté con la
aprobacién de los paises beneficiarios y se present6 en la 30.2
sesion del CDIP, que tuvo lugar en abril de 2023. El resumen del
estudio exploratorio esta disponible en:
wWww.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=602191.

Fortalecimiento de capacidades

Se prosiguio6 con la creacién de herramientas de fortalecimiento de
capacidades de acuerdo con el calendario del proyecto. Se
completaron las siguientes herramientas: i) El papel de los derechos
de propiedad intelectual en la industria de la moda: de la concepcion
a la comercializacion; ii) Aprovechar la creatividad, derecho de autor
para profesionales de la industria de la animacion: una herramienta
de formacién; iii) Construccion de una economia de la edicion
digital: oportunidades y marco de desarrollo. Las herramientas sobre
Pl en el @mbito de los videojuegos y Pl en el &mbito de la musica
estan a punto de finalizarse. Todas las herramientas estan
disponibles en esta pagina:
https://www.wipo.int/cooperation/es/technical _assistance/developing
-countries.html

Durante el periodo contemplado en el informe se llevaron a cabo las
siguientes actividades de fortalecimiento de capacidades:

e Taller sobre Pl y videojuegos: aspectos juridicos y
empresariales - Celebrado del 16 al 17 de noviembre de 2022
en Santiago (Chile)

e Taller sobre IP y aplicaciones moviles: aspectos
empresariales y juridicos - Celebrado del 9 al 10 de marzo
de 2023 en Montevideo (Uruguay)

e Taller sobre el dominio de la Pl en el sector de los
videojuegos: aspectos empresariales y juridicos - Celebrado
del 19 al 20 de mayo de 2023 en Yakarta (Indonesia)

e Seminario web sobre la funcion de la Pl en el sector de la
moda - Celebrado el 26 de abril de 2023 en Montevideo
(Uruguay)

e Seminario web sobre la importancia del derecho de autor en
la industria musical en el entorno digital - Celebrado el 9 de
marzo de 2023 en Yakarta (Indonesia)

Comunicacion y sensibilizacion

Se completo la redaccion de una guia sobre la organizacion de
campanfas de sensibilizacion de acuerdo con el documento del



http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=602191
https://www.wipo.int/cooperation/es/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/es/technical_assistance/developing-countries.html
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proyecto, que esta disponible en: www-
dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip _san_22/wipo_ip _san
22 www_615992.pdf. Se cred una pagina web especifica de la
OMPI con todo el material producido en el marco del proyecto, que
puede consultarse en:

https://www.wipo.int/cooperation/es/technical assistance/developing
-countries.html

Se entablaron contactos con organizaciones colaboradoras para
respaldar programas de tutoria y actividades de sensibilizacion en la
siguiente fase de la ejecucion.

Se mantuvieron intercambios periédicos con los coordinadores de
los paises beneficiarios para definir los pasos y actividades
ulteriores.

Efectos
iniciales
observados

Estos son los efectos observados hasta la fecha:

v' El estudio exploratorio permitié delimitar las cuestiones
estratégicas que deben abordarse en la adaptacion del marco
juridico al entorno digital en los paises beneficiarios.

v' Los materiales preparados en el marco del proyecto son de
utilidad tanto para las instituciones gubernamentales como
para los creadores de los respectivos ambitos.

v' El establecimiento de modalidades de trabajo con los paises
beneficiarios fue esencial para la fluidez de la ejecucion de las
actividades de fortalecimiento de capacidades.

v Las actividades iniciales con las partes interesadas
desempenfiaron un papel decisivo en la identificacion de las
necesidades concretas de cada pais beneficiario. Estos
paises han definido con precision cuales son sus sectores de
prioridad dentro del ambito del proyecto. Las interacciones
sirvieron para orientar la organizacién de mas actividades.

v Los participantes en las actividades de fortalecimiento de
capacidades recibieron informacion para familiarizarse en
mayor medida con las oportunidades y los desafios que
plantea la Pl en los respectivos sectores creativos.

Experiencia
adquirida y

ensefanzas

extraidas

Estas son las experiencias adquiridas y las ensefianzas extraidas
hasta la fecha:

e La coordinacion con los paises beneficiarios sigue
efectuandose de forma bilateral debido a las diferencias entre
los husos horarios.

e Las actividades se planifican en funcion de los sectores
prioritarios indicados por cada pais beneficiario y se basan en
los materiales de formacion elaborados en los &mbitos
correspondientes.

e Los eventos presenciales ofrecen mejores resultados; la
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participacién virtual es menos eficaz. Se debe dar prioridad a
los eventos presenciales a la hora de tratar las areas
prioritarias seleccionadas por cada pais beneficiario y
reservar la posibilidad de asistir en linea para el resto de
temas.

e Una prioridad compartida por todos los paises beneficiarios es
la comercializacion de sus productos creativos en el marco de
la PI. Al abordar esta cuestion, el proyecto debe centrarse en
casos practicos.

Riesgos y mitigacion

Riesgo 1: Ausencia de una red nacional de industrias creativas

vinculada al sistema de PI.

Mitigacién 1: En colaboracion con los coordinadores, las actividades
del proyecto estaran en consonancia con las prioridades vigentes de
los respectivos gobiernos en el desarrollo de las industrias creativas.
Se mantendr& una interaccidn permanente con las instituciones y
las asociaciones de las industrias creativas con vistas a detectar
sinergias.

Riesgo 2: Escasa participacion en las actividades de fortalecimiento
de capacidades.

Mitigacion 2: Es importante divulgar los préximos eventos con mayor
profusion. Ademas, se ofreceran incentivos a la participacion
(certificados, mayor posibilidad de interaccion con los ponentes y
facilitacion de material adicional previa peticion, por ejemplo).

Riesgo 3: Dificultades en la captacion de mentores.
Mitigacién 3: Se ampliara el espectro de posibles mentores. Se

analizaran las posibilidades de favorecer los contactos entre
empresas con los asociados que deseen establecer estos vinculos.

Cuestiones que
requieren
atencion
inmediata

Ninguna

Siguientes pasos

Una vez finalizadas las herramientas de fortalecimiento de
capacidades, el proyecto tratard de maximizar su uso en los
eventos nacionales. La proxima etapa se centrara en el uso
eficaz de los materiales elaborados, la creacion de redes, el
fomento de actividades de sensibilizacién y la puesta en marcha
de programas de mentoria.

Calendario de

La ejecucion del proyecto ha avanzado con arreglo al calendario

ejecucion previsto.

Porcentaje de El porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de julio
ejecucion del de 2023, proporcional al presupuesto total asignado al proyecto, era
proyecto del 43 % Para mas informacion sobre el presupuesto, véase el

Anexo IX del presente documento.

Informes previos

El presente es el segundo informe que se presenta al CDIP.
El primer informe de situacion figura en el Anexo VII del
documento CDIP/29/2.
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*kkk **k% *% SA ND

Plename Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar/actividad
nte notable interrumpida
logrado

Productos del

Indicadores de

> Clave
u;(rfsjfatl(c)io (()ig:j(?(r:l;:(ljoor;gsedrgsultados Datos sobre el rendimiento de
previsto) productos) fobeon

Adopcion de un
enfoque estratégico
viable para lograr
mejoras en los
sectores creativos
seleccionados en los
paises beneficiarios

Elaboracion de un estudio
exploratorio sobre los
sectores creativos
seleccionados en los
paises participantes, en el
gue se examinen la
utilizacién del sistema de
Pl por las empresas
creativas, las prioridades
estratégicas nacionales,
los motivos y el alcance
de la infrautilizacion del
sistema de PI, y se
proponga un enfoque
viable para lograr los
objetivos estratégicos.

Plenamente logrado: el estudio
exploratorio se present6 en
diciembre de 2022.

*kkk

Estudio exploratorio
validado por los
beneficiarios y la
Secretaria de la OMPI.

Plenamente logrado: el estudio
exploratorio fue validado por los
paises beneficiarios y se
presento en la trigésima sesién
del CDIP, celebrada en abril

de 2023. Esta disponible en:
https://www.wipo.int/meetings/es/
doc_details.jsp?doc_id=602191

*kkk

Mejora de las
competencias de las
partes interesadas en
las industrias creativas
en materia de
proteccion, gestion,
explotacion y
observancia de los
derechos de PI, y de
comercializacion
digital, que sean de
interés para los
sectores creativos

Elaboracion de los
materiales genéricos
sobre la gestion y la
comercializacion de la Pl
en el entorno digital para
las instituciones
gubernamentales.

Plenamente logrado: se crearon
contenidos sobre gestion y
comercializacién de la Pl en el
ambito digital disefiados
especificamente para
instituciones gubernamentales.

Desarrollo de seis
herramientas destinadas a
los sectores creativos
seleccionados sobre
proteccion, gestion y

comercializacion de la Pl

Avance notable: se han publicado
cuatro herramientas, dos estan

pendientes. Las herramientas y
los materiales estan disponibles
en:

WWW.Wipo.int/cooperation/es/tech

*k*k
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seleccionados

para creadores.

nical assistance/developing-
countries.html

Realizacién de
actividades de
fortalecimiento de la
capacidad en cada uno de
los paises beneficiarios en
los sectores creativos
seleccionados.

Avance notable: se organizaron
actividades de fortalecimiento de
capacidades en tres paises
beneficiarios. Los ordenes del dia
estan disponibles en:
WWW.Wipo.int/cooperation/es/tech
nical assistance/developing-
countries.html

Puesta en marcha de
cuatro fructiferos
programas de orientacion
(uno en cada pais).

ND

Aumentar la
sensibilizacién de los
gobiernos locales y las
empresas creativas
sobre la importancia de
utilizar el sistema de PI
para adoptar
decisiones estratégicas
fundamentadas al
respecto

Establecimiento de un
canal de informacion para
divulgar conocimientos
sobre oportunidades de
colaboracién, proteccion y
gestion de la Pl en todos
los paises participantes.

ND

SA

Celebracion satisfactoria
de cuatro eventos
nacionales (uno en cada
pais participante) para
empresas creativas, con
miras a sensibilizar sobre
la importancia de la
proteccion y gestion de la
Pl, y de las estrategias
empresariales de PI, en
todos los paises
participantes.

Avance notable: se organizaron
eventos nacionales en tres
paises beneficiarios.

*k*k

Desarrollo y divulgacion
satisfactorios de un
conjunto de directrices de
sensibilizacién sobre los
ambitos seleccionados,
adaptadas a los
representantes de las
autoridades nacionales,
comprendidas, entre
otras, las Oficinas de PI,
sobre la manera en que la
gestion y la observancia
de los derechos de PI
pueden mejorar las

Plenamente logrado: se ha
elaborado y difundido la Guia de
sensibilizacion. Estas directrices
estan pensadas expresamente
para los representantes de las
autoridades nacionales, entre
ellas, las Oficinas de PI, y en
ellas se abordan temas como la
utilizacién de la gestién y la
observancia de la Pl para
fomentar las industrias creativas,
la formulacion de estrategias de
politicas para aumentar la
accesibilidad del sistema de Ply

*kkk
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industrias creativas, las
estrategias de politicas
destinadas a aumentar la
accesibilidad para utilizar
el sistema de Ply la
gestion de los sistemas de
PI.

la optimizacién de la gestién
general de los sistemas de PI. La
Guia esta disponible en: www-
dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/

en/wipo ip san 22/wipo ip san

22 www_615992.pdf.

Redes establecidas a
escala nacional y
regional entre los
agentes de las
industrias creativas

Creacion de un sistema
gue proporcione
informaciéon de interés
actualizada sobre las
industrias creativas
seleccionadas y que sea
utilizado por las partes
interesadas.

ND

Celebracioén satisfactoria
de dos eventos de
establecimiento de redes
para poner en contacto a
los miembros de las redes
de todos los paises
participantes.

ND

Establecimiento de
centros nacionales y,
cuando proceda,
regionales para las
empresas creativas.

ND

SA

[Sigue el Anexo V]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Codigo del proyecto

DA 1 4 10 35 37 01

Titulo

Sistematizacion de datos estadisticos y disefio y puesta en marcha de

una metodologia para la elaboracién de estudios de incidencia sobre la

utilizacion del sistema de propiedad intelectual

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendaciones 1, 4, 10, 35y 37.

Presupuesto del
proyecto

El presupuesto total para recursos no relativos a personal es
de 499 300 francos suizos, de los cuales 234 300 francos suizos son
gastos no relativos a personal.

Fecha de inicio del
lproyecto

Junio de 2022

Duracién del proyecto

36 meses

Principales sectores o
ambitos de la OMPI
interesados

Sector encargado de la ejecucion: Pl y Ecosistemas de Innovacion
Otros sectores interesados: Desarrollo Regional y Nacional,
Infraestructura y Plataformas.

Breve descripcion del
proyecto

Este proyecto tiene como objetivos: generar las capacidades para que
las personas responsables de la gestion de bases de datos
relacionadas con la Pl puedan traducir los datos contenidos en esas
fuentes en pruebas que sustenten, de la manera mas fehaciente
posible, estudios empiricos en materia de propiedad intelectual. Para
ello, el proyecto busca generar sinergias entre las bases de datos de
Pl y otros datos estadisticos y empiricos relevantes, que, a su vez,
puedan generar datos empiricos en el momento que sea requerido,
para asistir al monitoreo del uso de la Pl a escala nacional.

Director del proyecto

Sr. Julio Raffo, jefe de la Seccion de Economia de la Innovacion,
Departamento de Economia y Analisis de Datos, Sector de Ply
Ecosistemas de Innovacion

Vinculos con los
resultados previstos
en el programa de
trabajo y presupuesto

para 2022/23

3.1 Uso méas amplio y eficaz de los sistemas, servicios, conocimientos y
datos mundiales de la OMPI en materia de PI.

4.1 Un uso mas eficaz de la propiedad intelectual en apoyo al
crecimiento y el desarrollo de todos los Estados miembros y sus
regiones y subregiones, mediante la aplicacion de las recomendaciones
de la Agenda para el Desarrollo, entre otras medidas.

4.5 Mejora de la infraestructura de PI en las Oficinas de PI.

Progresos en la
ejecucion del proyecto

Desde el ultimo informe de situacion (documento CDIP/29/2), el equipo
del proyecto ha logrado importantes avances en la formulacién y
consolidacion del planteamiento metodoldgico fundamental para la
elaboracion de los estudios de incidencia sobre la utilizacion del
sistema de Pl que se pondran a prueba en los cuatro paises
beneficiarios. Estas son las actividades que se han llevado a cabo:

e El equipo del proyecto se puso en contacto con los paises
beneficiarios, a saber, El Salvador y Bhutan, para recabar toda la
informacion necesaria. Asimismo, el equipo del proyecto se
coordind con especialistas externos y con las unidades
pertinentes de la OMPI para determinar cuéles eran las fuentes
de datos y las metodologias internacionales mas adecuadas
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para el disefio del planteamiento metodoldgico previsto para los
paises beneficiarios.

e Para respaldar la ejecucion del proyecto, se contd con la
participacién de un becario y un contratista particular.

e El equipo del proyecto llevo a cabo una primera prueba
exhaustiva del planteamiento metodolégico con los datos de El
Salvador. Se organizaron varias reuniones de intercambio e
informacion con distintas partes interesadas locales con el fin de
aclarar el tipo de datos que se necesitaban y los principales
objetivos de los métodos e indicadores desarrollados.

e El equipo del proyecto perfeccioné y consolido el planteamiento
metodolégico hasta llegar a su primera versién completa (1.0) y,
a partir de ella, se iniciaron las labores de preparacion de los
materiales de formacion para El Salvador.

e Se celebraron sesiones de informacion sobre el objetivo y la
estrategia de ejecucion del proyecto con Estados miembros que
pudieran estar interesados —Indonesia, Malasia y la
Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)—.

Efectos iniciales
observados

Se han detectado varios obstaculos relativos a los datos de los dos
primeros paises beneficiarios, en particular en lo atinente a su alcance,
estructura y exhaustividad. Estos desafios obligaron a reformular el
planteamiento metodolégico para poder abordarlos de forma modular.

Experiencia adquirida
Y ensefianzas
extraidas

Los desafios relacionados con los datos de los dos primeros paises
beneficiarios permitieron entender mejor la situacion sobre el terreno y
Sus necesidades.

Riesgos y mitigacién

Riesgo: La identificacion de los paises beneficiarios podria llevar mas
tiempo de lo previsto en el documento del proyecto, con el
consiguiente retraso en su ejecucion.

Mitigacién: La Division de Coordinacion de la Agenda para el
Desarrollo y el director del proyecto haran un seguimiento de esta
cuestion con los coordinadores de los grupos para invitar a los Estados
miembros interesados a presentar sus solicitudes de participacion en
el proyecto en calidad de paises beneficiarios. Por otra parte, se dara
continuidad a las sesiones de informacion para los Estados miembros
interesados con el fin de facilitarles detalles sobre el proyecto y el
proceso de seleccion.

Cuestiones que
requieren atencion
inmediata

Segun el documento del proyecto, este se ejecutara en cuatro paises
beneficiarios. Los paises interesados en participar en el proyecto
deben presentar su solicitud a la Secretaria, adjuntando la informacion
requerida en el Anexo Il del documento CDIP/26/4.

En 2023 debera iniciarse la ejecucion del proyecto en otros dos paises
beneficiarios, de conformidad con el calendario adoptado.

Siguientes pasos

De acuerdo con el calendario de ejecucion del proyecto, las principales
actividades que se llevaran a cabo son las que figuran a continuacion.

e Imparticion de la formacion en El Salvador.
e Inicio del analisis econémico en Bhutan.
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¢ |dentificacion de dos nuevos paises beneficiarios para poner en
marcha la evaluacion y la recopilacion de los datos

correspondientes.

Calendario de
ejecucion

La ejecucion del proyecto ha avanzado con arreglo al calendario

previsto.

Porcentaje de

ejecucion del proyecto

El porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de julio de 2023,
proporcional al presupuesto total asignado al proyecto, era del 14 %.
Para mas informacién sobre el presupuesto, véase el Anexo IX del

presente documento.

Informes previos

El presente es el segundo informe de situacion. El primero se presentd
en la 29.2 sesion del CDIP y figura en el Anexo VIII del documento

CDIP/29/2.

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de colores

*kkk

*k%

*%*

SA

ND

Plenamen
te logrado

Avance

notable

Avance parcial

Ningun avance

interrumpida

Sin evaluar/actividad

Productos del

i6 Clave
%%0 zgaﬁgg(ljoor;gseggsultados Datos sobre el rendimiento de
previsto) productos) colores

Indicadores de

Todas las etapas del
proyecto han sido

consumadas

Los paises beneficiarios
seleccionados y los
coordinadores locales han
sido designados dentro
del plazo establecido.

Avance parcial: se han
seleccionado dos paises
beneficiarios (El Salvador y
Bhutan). Esta en curso la
seleccién de otros dos paises
beneficiarios.

*%

Los especialistas han sido
contratados dentro del
plazo establecido.

Avance parcial: se ha
consolidado el equipo del
proyecto.

*%*

El estudio de los datos
econémicos y de Pl ha
sido realizado en cada
pais beneficiario.

Avance parcial: se ha llevado a
cabo el andlisis en un pais
beneficiario.

*%

La ejecucion del proyecto
ha sido presentada y
debatida en el CDIP.

Avance parcial: El presente es el
segundo informe de situacion. El
primero se presento en la 29.2
sesion del CDIP y figura en el
Anexo VIII del documento
CDIP/29/2.

*%*

Las metodologias han
sido establecidas,
probadas y validadas.

Avance parcial: la primera
version del planteamiento
metodolégico ha sido probada y

*%*
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validada por los homodlogos de
los paises beneficiarios.

Todos los aportes
concretos del proyecto
han sido llevados a cabo

La base de datos ha sido
creada y esté disponible
para su uso en cada pais
beneficiario.

Avance parcial: se ha creado la
base de datos para un pais
beneficiario.

*%

Los estudios han sido
realizados, incluida una
revision externa por
homdélogos en cada pais
beneficiario.

AUn no se ha iniciado

ND

El analisis econémico final
respecto de cada pais
beneficiario ha sido
publicado en el sitio web
de la OMPI y debatido en
el CDIP.

AUN no se ha iniciado

ND

Las formaciones han sido

impartidas.

AUN no se ha iniciado

ND

[Sigue el Anexo VI]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA 1 4 10 11 01

Titulo

Empoderamiento de las pequenas empresas mediante la PI:
Desarrollo de estrategias de apoyo a las indicaciones geograficas v
las marcas colectivas en el periodo posterior al registro

Recomendaciones de
la Agenda para el

Recomendaciones 1, 4, 10y 11.

Desarrollo
Presupuesto del Presupuesto total: 592 300 francos suizos, asignados a
proyecto recursos no relativos a personal.

Fecha de inicio del
proyecto

Noviembre de 2022

Duracion del proyecto

36 meses

Principales sectores o

ambitos de la
OMPI
interesados

Sector encargado de la ejecucion: Marcas y Disefios.

Otro sector interesado: Desarrollo Regional y Nacional.

Breve descripcion
del proyecto

El proyecto pretende desarrollar herramientas para el fortalecimiento
de las capacidades e iniciativas para el empoderamiento de los
usuarios o los titulares de derechos de indicaciones geogréficas (IG)
o de marcas colectivas o de certificacion de paises en desarrollo, en
el periodo posterior al registro para utilizar eficazmente sus derechos
de PI.

Aungue se centra en las IG y en marcas colectivas o de certificacion
especificas de los paises en desarrollo participantes, el proyecto
elaborara estrategias, planes y herramientas que puedan ser
reproducidas por otros usuarios y titulares de derechos sobre
indicaciones geograficas y marcas colectivas o de certificacion
susceptibles de ser incorporadas a los contextos nacionales o
regionales por las autoridades competentes y las partes interesadas.

Directora del proyecto

Sra. Alexandra Grazioli, directora del Registro de Lisboa, Sector de
Marcas y Disefios

Vinculos con los
resultados previstos
en el programa de

trabajo y
presupuesto
para 2022/23

4.1 Un uso mas eficaz de la propiedad intelectual en apoyo al
crecimiento y el desarrollo de todos los Estados miembros y sus
regiones y subregiones, mediante la implantacién de las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, entre otras
medidas.

4.3 Aumento de los conocimientos y competencias en materia de Pl
en todos los Estados miembros.

4.4 Més innovadores, creadores, pymes, universidades,
instituciones de investigacion y comunidades sacan provecho de la
Pl.

Progresos en la
ejecucion del
proyecto

Después del periodo previo a la ejecucion, el proyecto se puso en
marcha de forma efectiva cuando el becario que presta apoyo a la
ejecucion del proyecto reanud6 sus funciones en enero de 2023.
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Durante el periodo que abarca el presente informe y de conformidad
con la estrategia de ejecucion descrita en el documento del
proyecto, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Coordinadores nacionales y comités directivos:

El proceso de confirmacion de los coordinadores nacionales y los
miembros de los comités directivos nacionales finalizo en abril

de 2023, en el marco de la aprobacion de los planes de proyecto a
escala de pais para el Brasil, el Pakistan y Uganda. En el caso de
Argelia, el proceso de confirmacion esta en curso.

En mayo de 2023, se impartieron cursos de formacion en linea
sobre gestion de proyectos a los coordinadores nacionales y a los
miembros de los comités directivos nacionales del Brasil, Pakistan y
Uganda.

Planes de proyecto a escala nacional y selecciéon de las IG o las
marcas colectivas o de certificacion:

En marzo de 2023, los paises beneficiarios concluyeron la seleccién
de los productos identificados mediante la IG o la marca colectiva o
de certificacion que se beneficiara del proyecto, a saber, la IG
“Deglet Nour de Tolga”, en Argelia; la IG “Mel do Norte de Minas
Gerais”, en el Brasil; la IG “Sindhri Mango”, en el Pakistan; y la IG
“‘Rwenzori Mountains of the Moon Coffee”, en Uganda.

En marzo de 2023, se ultimé la aprobacion de los planes de
proyecto a escala nacional en el Brasil, Uganda y el Pakistan. En el
caso de Argelia, el proceso de confirmacién esta en curso.

Estudios nacionales sobre los desafios en el periodo posterior al
reqistro:

Los estudios nacionales sobre los desafios que se plantean en el
periodo posterior al registro se centraran en los siguientes
elementos: i) marcos institucionales y juridicos; y ii) gestion
colectiva de la IG o marca colectiva o de certificacion seleccionada,
con la descripcion correspondiente de la cadena de valor y los
mercados.

Con objeto de establecer un planteamiento estratégico para la
elaboracion del estudio sobre los desafios en el periodo posterior al
registro en los paises beneficiarios, en mayo de 2023 se contratd a
dos especialistas internacionales para que orientaran a los
consultores nacionales y prepararan la metodologia. En junio

de 2023, los especialistas internacionales redactaron una encuesta
preliminar con la intencion de concretar qué informacion debian
recopilar los consultores nacionales antes del estudio.

En junio de 2023, se contrato a un consultor nacional en el Brasil y
en Uganda y a dos consultores nacionales en el Pakistan para que
se encargaran de: 1) preparar el estudio sobre los desafios en el
periodo posterior al registro a escala nacional; y 2) organizar la
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actividad de informacién en cada pais en el Ultimo trimestre
de 2023.

Los informes de la encuesta preliminar corrieron a cargo de los
consultores nacionales del Brasil, el Pakistan y Uganda y, a
continuacién, se celebraron reuniones con los especialistas
internacionales.

Actividades de informacion:

Se mantuvieron consultas con los coordinadores nacionales y los
comités directivos nacionales para programar las actividades en el
Brasil, Uganda y el Pakistan en el dltimo trimestre de 2023.

Efectos Habida cuenta de que el proyecto esta en la fase inicial de
iniciales ejecucion, es demasiado pronto para formular observaciones.
observados

Estas son las experiencias adquiridas y las ensefianzas extraidas

hasta la fecha:

e La participacion activa del comité directivo nacional permitié

Experiencia entablar una colaboracion eficaz y dio la oportunidad de
adquirida y constituir una plataforma para estudiar maneras practicas de
ensefanzas ejecutar el proyecto.
extraidas

¢ La plena implicacién de los coordinadores nacionales en el
proceso de seleccién de los consultores nacionales se ha
revelado como un factor esencial para la correcta ejecucion
de la primera fase del proyecto.

Riesgos y mitigacion

Riesgo 1: Resistencia de algunos productores y grupos de
productores locales a modificar sus préacticas de produccion y
comercializacion y pasar al régimen de calidad colectivo para
productos de origen.

Mitigacion 1: Realizar campafias de informacion y sensibilizacion de
gran alcance sobre las ventajas comparativas del uso de las IG y de
marcas colectivas o de certificacion y el régimen de calidad colectivo
conexo.

Riesgo 2: Posibles conflictos en el seno de grupos de productores,
que podrian retrasar las acciones para una aplicacion adecuada de
la gestion colectiva de la IG o la marca colectiva o de certificacion y
el régimen de calidad conexo.

Mitigacién 2: Iniciar las acciones para sensibilizar a las autoridades y
los productores locales sobre los efectos de la debilidad
organizacional en la formulacion de iniciativas colectivas.

Riesgo 3: Capacidad institucional limitada de los grupos de
productores para establecer y aplicar el régimen colectivo de gestion
de la IG o la marca colectiva o de certificacion.

Mitigacién 3: Antes de la seleccidn, realizar una evaluacion
institucional de los grupos beneficiarios potenciales.

Riesgo 4: Limitacion del marco institucional y juridico y de la
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capacidad inversora de las autoridades nacionales.

Mitigacién 4: Realizar una evaluacién exhaustiva antes de la
seleccién de los paises beneficiarios.

Riesgo 5: Posibilidad de que se repita la crisis ocasionada por la
COVID-19 u otra similar y, en consecuencia, el confinamiento y
otras medidas restrictivas que dificulten la ejecucion del proyecto.

Mitigacion 5: Seguimiento estrecho de la situacion sanitaria en cada
pais beneficiario de forma armonizada con los coordinadores
nacionales; adaptacion de las modalidades de realizacion de las
actividades (priorizar las reuniones virtuales, minimizar la cantidad
de viajes), siempre que se pueda.

Cuestiones que
requieren
atencion
inmediata

Se proponen al Comité pequefias actualizaciones del calendario de
ejecucion sin repercusiones presupuestarias ni necesidad de
conceder una prérroga para el plazo de ejecucién del proyecto.

Siquientes pasos

Esta previsto ultimar la aprobacion del plan de proyecto a escala
nacional para Argelia y la seleccion del coordinador nacional, el
comité directivo nacional y los consultores nacionales idéneos para
septiembre de 2023. Tras la contratacion de los consultores
nacionales, en Argelia se dard inicio a las labores relacionadas con
el estudio sobre los desafios en el periodo posterior al registro.

Entre octubre y diciembre de 2023, se organizara una actividad de
informacién en cada pais beneficiario.

Una vez celebradas las actividades de informacion, se procedera a
la formulacion de estrategias, guias o materiales de formacion sobre
la gestion colectiva de las IG seleccionadas y se impartiran talleres
y cursos de formacién en cada uno de los paises beneficiarios.

Calendario de

En general, la ejecucion del proyecto ha avanzado con arreglo al
calendario. Sin embargo, la ejecucién se retrasa en el caso de
Argelia.

ejecucion
Si es necesario, se presentara un calendario revisado al CDIP en
una futura sesion.
. El porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de julio
Porcentaje de : :
: — de 2023, proporcional al presupuesto total asignado al proyecto, era
ejecucion del o e v .
del 12 %. Para mas informacion sobre el presupuesto, véase el
proyecto

Anexo IX del presente documento.

Informes previos

Este es el segundo informe sobre la ejecucién del proyecto
gue se presenta al CDIP. El primer informe figura en el
Anexo 1X del documento CDIP/29/2.

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de colores:
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*kkk *k%

*%* E;/\

ND

Plename

Avance
nte

notable
logrado

Avance parcial

Ningun avance

interrumpida

Sin evaluar/actividad

Productos del
proyecto
(resultado
previsto)

Indicadores de

obtencién de resultados

(indicadores de
productos)

Datos sobre el rendimiento

Clave
de
colores

Seleccion de paises
beneficiarios ademas
del Brasil

Seleccion de tres paises
beneficiarios (con arreglo
a los criterios de
seleccién expuestos en el
documento del proyecto).

Plenamente logrado: ademas
del Brasil, se han seleccionado
otros tres paises beneficiarios,
a saber, Argelia, el Pakistany
Uganda.

*kkk

Designacion de los
coordinadores
nacionales

Nombramiento de un
coordinador nacional
(uno por pais
beneficiario).

Avance notable: se han
designado coordinadores
nacionales en el Brasil,
Uganda y el Pakistan; en
Argelia, el proceso de
confirmacién esta en curso.

*k*k

Planes de proyecto a
escala nacional

Planes de proyecto a
escala nacional
aprobados (uno por pais
beneficiario).

Avance notable: se han
aprobado los planes de
proyecto a escala nacional en
el Brasil, Uganda y el Pakistan;
en Argelia, el proceso de
confirmacion esta en curso.

*k%k

Actividades de
informacion

Celebracion de
actividades de
informacion.

Avance parcial: se celebraron
consultas con los comités
directivos nacionales para
programar actividades de
informacion en el Brasil, el
Pakistan y Uganda en el dltimo
trimestre de 2023.

Se contrataron consultores
nacionales para que
contribuyeran a la organizacion
de estas actividades.

*%

Estudios sobre los
desafios en el periodo
posterior al registro

Elaboracion de estudios
sobre los desafios en el
periodo posterior al
registro de cada pais
beneficiario.

Avance parcial: los
especialistas internacionales
prepararon una encuesta
preliminar para definir la
metodologia del estudio.

*%*
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Estudios sobre los
desafios en el periodo
posterior al registro y su
validacién por el equipo
de la OMPI de gestion
del proyecto y el
coordinador nacional de
cada pais beneficiario.

Los consultores nacionales del
Brasil, Uganda y el Pakistan
elaboraron un informe
preliminar a partir de esa
encuesta.

Seleccion de
indicaciones
geograficas o marcas
colectivas o

de certificacion

Indicaciones geograficas
0 marcas colectivas o de
certificacion
seleccionadas (una por
pais beneficiario).

Plenamente logrado: todos los
paises beneficiarios han
llevado a cabo la seleccion de
la IG o la marca colectiva o de
certificacion.

*kkk

Estrategias, guias o
material de formacioén

Elaboracion de
estrategias, guias o
material de formacién
para reforzar la gestion
colectiva de las
indicaciones geogréficas
o de las marcas
colectivas o de
certificacion.

Ningln avance

SA

Talleres y actividades
de formacién sobre
desarrollo rural y local

Realizacion de talleres y
actividades de formacion
con las partes
interesadas pertinentes y
los agentes locales que
contribuyen a iniciativas
de desarrollo rural y local.

Ningln avance

SA

Talleres y actividades
de formacién sobre
gestion colectiva

Realizacién de talleres y
actividades de formacién
con grupos
seleccionados de
productores sobre la
gestion colectiva del
régimen de calidad
aplicables a los
productos de origen y el
fortalecimiento de su
gobernanza interna.

Ningln avance

SA

Sistemas de control y
certificacion

Elaboracién de sistemas
de control y certificacion.

Sistemas de control y
certificacion aplicados.

Ningln avance

SA

Estrategia de
desarrollo de marca y
comercializaciéon

Elaboracién y ejecucién
de una estrategia de
desarrollo de marca y de
comercializacion.

Aplicacién de una
estrategia de desarrollo
de marcay
comercializacion.

Ningun avance

SA
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Sensibilizacion

Realizacion de
actividades de
sensibilizacion.

Elaboracion de material
de sensibilizacion.

Ningun avance

SA
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CALENDARIO DE EJECUCION ACTUALIZADO

Aportes concretos Trimestres

2022 2023 2024 2025

4.° 10 2° | 3°| 4° [1°| 2° | 3°2|4°| 1° 2.° 3.0

Actividades anteriores a la ejecucion:
- Seleccién de los paises beneficiarios

- Designacion de los coordinadores nacionales

Aprobacién de los planes del proyecto en cada pais X X X X

Elaboracion de estudios sobre los desafios en el periodo X X X X X
posterior al registro

Celebracion en cada pais beneficiario de actividades de X X X X
informacion sobre los posibles beneficios de la gestion colectiva
de regimenes de calidad para productos de origen relacionados
con las indicaciones geograficas o las marcas colectivas y de
certificacién protegidas

Seleccidén de una indicacion geografica o marca colectiva o de X X
certificacién en cada pais beneficiario para la que se fortaleceran
los grupos de productores, el régimen de control de la calidad y
la estrategia de comercializacion

Elaboracion de estrategias, guias o material de formacién sobre X X X X X
gestién colectiva de las indicaciones geogréficas y las marcas
colectivas y de certificacion y los regimenes de calidad conexos

Celebracion, en cada pais beneficiario, de talleres y actividades X X X
de formacién dirigidas a las autoridades competentes y los
agentes locales que contribuyan a las iniciativas de desarrollo
rural y local sobre la gestion colectiva de los regimenes de
calidad aplicables a productos de origen protegidos por una
indicacién geogréfica o una marca colectiva o de certificacion
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Aportes concretos

Trimestres

2022

2023

2024

2025

4.°

1°

2°0 | 3.°

4° | 1°| 2° | 3.°

4.°

1°

2.°

3.0

Celebracion de talleres y actividades de formacion en cada
pais beneficiario con los grupos de productores
seleccionados sobre la gestion colectiva del régimen de
calidad aplicable a los productos de origen

X X

Celebracion de talleres y actividades de formacion en cada
pais beneficiario para fortalecer la gobernanza interna de
los grupos de productores seleccionados

Organizacién de actividades en cada pais beneficiario para
apoyar el desarrollo y la aplicacién de sistemas de control
y certificacion eficaces, segun proceda, con los grupos de
productores seleccionados

Elaboracién de una estrategia de desarrollo de marca y de
comercializacién para las indicaciones geograéficas o las
marcas colectivas o de certificacion seleccionadas en cada
pais beneficiario, y organizacion de actividades para
ponerla en practica

Celebracion en cada pais beneficiario de actividades de
sensibilizacion sobre los posibles beneficios de la gestion
colectiva de las indicaciones geogréficas y las marcas
colectivas y de certificacion para el desarrollo local y la
preservacion de las tradiciones y la cultura; elaboracién de
material de sensibilizacién

Evaluacion

[Sigue el Anexo VII]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA 1 10 19 30 31 45 1

Titulo

Reduccidn de los accidentes laborales y las enfermedades
profesionales mediante la innovacion v la propiedad intelectual

Recomendaciones de
la Agenda para el

Recomendaciones 1, 10, 19, 30, 31y 45.

Desatrrollo
Presupuesto del Presupuesto total: 523 300 francos suizos asignados a recursos
proyecto no relativos a personal.

Fecha de inicio del
proyecto

El proyecto comenzé su fase cero (preparacion) en enero de 2023.

Duracion del proyecto

36 meses

Principales sectores o

ambitos de la
OMPI
interesados

Sector encargado de la ejecucion: Desarrollo Regional y
Nacional.

Otros sectores interesados: Pl y Ecosistemas de Innovacion,
Alianzas y Desafios Mundiales.

Breve descripcion
del proyecto

El proyecto tiene por objeto contribuir a reducir los accidentes
laborales y las enfermedades profesionales en Tunez y otros tres
paises en desarrollo mediante la innovacion, el uso de herramientas
de Pl y la sensibilizacién.

Uno de los desafios que se plantean en este ambito es la falta de
comprension de la funcion que desempefia la Pl en el desarrollo de
tecnologias adecuadas y productos innovadores que puedan ayudar
a evitar accidentes y enfermedades en todos los sectores y oficios.
Para garantizar la seguridad de las herramientas y la maquinaria que
utilizan los empleados, es preciso contar con la tecnologia adecuada
y dotarlos de equipos de proteccion personal (EPP). Parte de esta
tecnologia podria estar ya disponible, a pesar del desconocimiento
de quienes podrian utilizarla en los paises en desarrollo o de las
dificultades para acceder a ella. Asimismo, la generacion de nuevas
soluciones innovadoras para soslayar los riesgos a los que se
enfrentan los trabajadores de un sector o un ambito concretos
también podria resultar crucial. Una mejor comprension de la Pl
puede ayudar en la utilizacion de soluciones existentes e incentivar la
elaboracion de nuevas soluciones en este ambito.

En particular, el proyecto tiene los siguientes objetivos: 1) estudiar la
funcion de las herramientas de Pl y la innovacion en proporcionar un
entorno mas seguro a los trabajadores; y 2) contribuir a reducir los
accidentes laborales y las enfermedades profesionales mediante el
fomento de la innovacioén y el uso de herramientas de PI.

Director del proyecto

Sr. Georges Ghandour, consejero principal de la Division de
Coordinacién de la Agenda para el Desarrollo, Sector de
Desarrollo Regional y Nacional



https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=584511
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Vinculos con los
resultados previstos
en el programa de
trabajo y
presupuesto

para 2022/23

1.1 Una comunicacién mas eficaz y una dedicacion mas entregada
en todo el mundo para fomentar la sensibilizacién y el conocimiento
respecto de la forma en que la Pl puede mejorar la vida de la
humanidad en su conjunto, y en cualquier lugar.

3.3 Facilitar la transferencia de conocimientos y la adaptacion de la
tecnologia a través de las plataformas y herramientas de Pl de la
OMPI para hacer frente a los desafios mundiales.

4.1 Un uso mas eficaz de la propiedad intelectual en apoyo al
crecimiento y el desarrollo de todos los Estados miembros y sus
regiones y subregiones, mediante la aplicacion de las
recomendaciones de la Agenda para el Desatrrollo, entre otras
medidas.

Progresos en la
ejecucion del

Este proyecto se aprobé en la vigesimonovena sesion del
CDIP, celebrada en octubre de 2022. La fase previa a la
ejecucion del proyecto comenz6 con la seleccién de los
cuatro paises beneficiarios, basandose en los criterios de
seleccidn indicados en el documento del proyecto
(CDIP/29/11).

Para ello, el director del proyecto invité a los Estados
miembros interesados, a través de los coordinadores de los
grupos, a enviar solicitudes de participacion en el proyecto

—e como paises beneficiarios. Asimismo, se organizaron sendas
sesiones de informacién para los Estados miembros
interesados los dias 4 y 31 de julio de 2023 con el fin de
ofrecerles mas detalles sobre el proyecto y el proceso de
seleccion.

Hasta ahora, se ha seleccionado a Tunez y al Camerun
como paises beneficiarios del proyecto.

Efectos

iniciales Es demasiado pronto para realizar una evaluacion.

observados

Experiencia

el uiNrida Es demasiado pronto para realizar una evaluacion.

ensefianzas

extraidas

Riesgos y mitigacion

Riesgo 1: Posibilidad de que se repita la crisis ocasionada por
la COVID-19 y, en consecuencia, el confinamiento y otras
medidas restrictivas que dificulten la ejecucion del proyecto.

Mitigacién 1: Seguimiento estricto de la situacion sanitaria en
cada pais beneficiario, organizando esa tarea con los
coordinadores nacionales; adaptacion de las modalidades de
ejecucion de actividades (por ejemplo, priorizar reuniones
virtuales, minimizar la cantidad de viajes), cuando sea viable.

Riesgo 2: El proyecto requiere experiencia en distintos
campos de la Pl y, por lo tanto, podria ser dificil ubicar un
area gque se encargue de su ejecucion.



https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
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Mitigacién 2: Participacion de diferentes esferas y divisiones
de la OMPI y de los Estados miembros beneficiarios. Mejora
de la coordinacién y comunicacion regular por parte del
director del proyecto, a escala interna y con los Estados
miembros.

Riesgo 3: Dificultades tanto al identificar los ambitos o
sectores especificos que seran abordados por el estudio y las
recopilaciones, como al garantizar la pertinencia del alcance
de cada informe sobre la actividad de patentamiento.

Mitigacién 3: Se solicitar4 a los Estados miembros
interesados que brinden informacién preliminar e indiquen a
qué sector o ambito desean darle prioridad. Cada informe
debe ser elaborado en colaboracién con una institucién
asociada y se adaptara el mandato de cada informe a las
necesidades especificas del asociado. Ademas, el alcance de
cada informe debera coordinarse con las unidades de la
OMPI que trabajan en las respectivas areas tematicas.

Riesgo 4: Insuficiente aprovechamiento de los estudios e
informes sobre la actividad de patentamiento elaborados en el
contexto del proyecto.

Mitigacién 4: Mejora de los mecanismos de difusion de los
informes mediante las publicaciones de la OMPI y los paises
beneficiarios, las redes de los Centros de Apoyo a la
Tecnologia y la Innovacion (CATI) o las Oficinas de
Transferencia de Tecnologia como material de informacion,
con la participacion en iniciativas de sensibilizacion y otras
actividades relacionadas con los temas de cada uno de los
informes.

Cuestiones que
requieren
atencion
inmediata

Si antes de diciembre de 2023 no se recibe ninguna solicitud de
interés de otros Estados miembros, se propone seguir adelante con
la ejecucion del proyecto en Tunez y el Camerun.

Siquientes pasos

Una vez concluida la seleccién de los paises beneficiarios, cada pais
beneficiario designara un coordinador nacional que trabajara en
estrecha colaboracion con el director del proyecto durante toda la
fase de ejecucién del mismo. Se organizaran reuniones mensuales
de coordinacién entre los coordinadores nacionales y el equipo del
proyecto.

Ademas, se seleccionara a un becario para que preste
asistencia y apoyo a la ejecucion del proyecto.

Calendario de
ejecucion

Se ha retrasado la seleccién de los paises beneficiarios.

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

El porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de julio

de 2023, proporcional al presupuesto total asignado al proyecto, era
del 0 %. Para mas informacion sobre el presupuesto, véase el
Anexo IX del presente documento.
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Informes previos

El presente es el primer in
proyecto que se presenta

forme sobre la ejecucion del
al CDIP.

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de colores:

*kkk *%k% *%* SA ND

Plename : .
Avance . . Sin evaluar/actividad

nte - Avance parcial | Ningun avance interrumpida

logrado

Productos del Indicadores de

—pro yecto obtencién de resultados . Clave

— Datos sobre el rendimiento de

(resultado (indicadores de —

: colores
previsto) productos) -
Seleccion de paises Seleccion de Ires paises Avance parcial: ademas de

clon de p . beneficiarios (con arreglo | . P ' .
beneficiarios ademas 2 los criterios de seleccion Tlnez, se ha seleccionado al o
de Tlanez Camerun como pais beneficiario.
expuestos en el
documento del proyecto).
Designacion de los Nombramiento de un
coordinadores coordinador nacional (uno | Aln no se ha iniciado SA
nacionales por pais beneficiario).
Contratacion de un
Contratacion de un becario para prestar . o
. para presta AUn no se ha iniciado SA
becario apoyo a la ejecucién del
proyecto.
L, Elaboracién y aprobacion
Aprobacion de los de cuatro Ia?;eg de
planes del proyectoen | _. ro p AuUn no se ha iniciado SA
cada pais ejecucion del proyecto
(uno por pais beneficiario).
Un estudio exploratorio
Elaboracion de un elaborado y publicado por | , . L
) . yp POT' | Atin no se ha iniciado SA
estudio exploratorio la OMPI y todos los paises
beneficiarios.
Si fuese posible y Elaboracion de cuatro
aplicable, identificacion | recopilaciones (una en
de las tecnologias cada pais) de las
innovadoras tecnologias innovadoras
disponibles que practicas y disponibles
odrian responder a las| que podrian responder a . o
P ) P que poarie P Aln no se ha iniciado SA
necesidades de los las necesidades de los
sectores y oficios sectores y los &mbitos
identificados para identificados para reducir
reducir los accidentes |los accidentes laborales y
de trabajo y las las enfermedades
enfermedades profesionales.
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profesionales Realizacion de un informe,
0 mas de uno, sobre la
actividad de
patentarrye_nto de la AUn no se ha iniciado SA
tecnologia innovadora
mas practica y disponible
identificada en las
recopilaciones.
Sensibilizacion sobre la
funcién que Lanzamiento de cuatro
desempefia la Pl en la | campafias de
promocién del sensibilizacién sobre la
desarrollo de funcién de la Pl en la AuUn no se ha iniciado SA
tecnologias y productos| promocion del desarrollo
innovadores con objeto | de tecnologias y
de mejorar las productos innovadores.
condiciones laborales
Feségglzg'crgfengo de Establecimiento de una Alin no se ha iniciado SA
: y red de colaboracion.
sostenibles para
fomentar una mejor | Elaboracién de un
colaboracién entre los | Programa educativo o guia
sectores que necesitan sobre |§ utilizacion de
tecnologias y productos| herramientas de Plpara |\ o <o ha iniciado SA
innovadores y los que | reducir los accidentes
tienen la capacidad de |laboralesy las
desarrollar y/o enfermedades
suministrar esa clase | profesionales.
de tecnologias y
productos, o la Compilacion de material y
voluntad de conceder |métodos de
licencias sobre estas | sensibilizacion basados en| , . o
con el fin de reducir los | los resultados de los Aln no se ha iniciado SA
accidentes laborales y |seminariosy las
las enfermedades campanfas.
profesionales
Organizacion y
celebracion de al menos
Sensibilizaciéon sobre | cuatro seminarios
las repercusiones nacionales de
perjudiciales del uso de| sensibilizacion (uno en AuUn no se ha iniciado SA
productos falsificados | cada pais) para evitar el
en el lugar de trabajo | uso de productos
falsificados en el lugar de
trabajo.

[Sigue el Anexo VIII]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cdodigo del proyecto

DA 4 11 23 24 27 02

Titulo

Intensificacion del uso de la propiedad intelectual para las

aplicaciones moviles en el sector del software - Fase Il

Recomendaciones de la

Agenda para el
Desarrollo

Recomendaciones 4, 11, 23, 24 y 27.

Presupuesto del
proyecto

Presupuesto total: 150 000 francos suizos asignados a recursos no
relativos a personal.

Fecha de inicio del
[proyecto

Enero de 2023

Duracion del proyecto

15 meses

Principales sectores o
ambitos de la OMPI
interesados

Derecho de Autor e Industrias Creativas

Breve descripcion del
proyecto

El proyecto relativo a la intensificacion del uso de la Pl para las
aplicaciones mdviles en el sector del software es fruto de una
propuesta presentada por Kenya y fue aprobado por el CDIP en su
vigesimosegunda sesion, celebrada en 2018. La primera fase del
proyecto se ejecuté en Kenya, Filipinas y Trinidad y Tabago entre
enero de 2019 y diciembre de 2021.

En el marco de los debates que se mantuvieron en la vigesimoctava
sesion del CDIP en torno a los informes de finalizacion (documento
CDIP/28/7) y de evaluaciéon (documento CDIP/28/6), se aludio al
valor que afadiria a la sostenibilidad de los resultados iniciales del
proyecto el hecho de hacer hincapié en contextos industriales
particulares al abordar las aplicaciones moviles. En su
vigesimonovena sesion, el Comité aprobd la Fase Il del proyecto
(documento CDIP/29/8 Rev.).

La Fase Il del proyecto se centra en garantizar la sostenibilidad a
largo plazo de los productos del proyecto, al incluirlos como
materiales de un completo curso que brindara la posibilidad de una
formacion continua autodidacta en el futuro y, por otra parte, facilita
obras de referencia y lecturas para profundizar sobre ese tema.

En consulta con los paises beneficiarios (Kenya, Filipinas y Trinidad
y Tabago), se tom¢ la decision de orientar la Fase Il del proyecto
hacia la intensificacion del uso de la proteccién de la Pl en apoyo a la
industria de las aplicaciones moviles en las cuatro industrias
creativas siguientes: musica, edicion, videojuegos y contenidos
audiovisuales.

Director del proyecto

Sr. Dimiter Gantchev, director adjunto y director principal de la
Division de Informacion y Difusion por Medios Digitales, Sector de
Derecho de Autor e Industrias Creativas



https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=589139
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=589139
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=569485
https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=589139
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\Vinculos con los
resultados previstos en
el programa de trabajo
V presupuesto

para 2022/23

4.1 Un uso mas eficaz de la propiedad intelectual en apoyo al
crecimiento y el desarrollo de todos los Estados miembros y sus
regiones y subregiones, mediante la aplicacion de las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, entre otras
medidas.

4.2 Fomento de ecosistemas equilibrados y eficaces de PI,
innovacion y creatividad en los Estados miembros.

4.3 Aumento de los conocimientos y competencias en materia de Pl
en todos los Estados miembros.

4.4 Mas innovadores, creadores, pymes, universidades, instituciones
de investigacion y comunidades sacan provecho de la PI.

Progresos en la
ejecucion del proyecto

Hasta ahora, los avances del proyecto se han concretado en la
ejecucion de los componentes que figuran a continuacion.

e Se han encargado los materiales del curso de formacion sobre
la Pl para las aplicaciones maviles, que estan en fase de
elaboracion.

e Esta en marcha la creacion de tres herramientas sobre el uso
de las aplicaciones maviles en los sectores de la musica, la
edicién y los videojuegos.

Efectos iniciales
observados

Estos son los efectos observados hasta la fecha:

v" Gracias a la creacion de herramientas sobre el uso de las
aplicaciones en sectores creativos concretos, se han
elaborado materiales practicos que deben servir de apoyo a
las actividades de los titulares de derechos, los desarrolladores
y los usuarios en sus respectivos ambitos.

v’ El proyecto ha despertado el interés de Estados miembros que
no son beneficiarios directos. Estos han mostrado interés por
los aportes concretos del proyecto y han preguntado por la
posible realizacion de proyectos similares en sus paises.

Experiencia adquirida y
ensefianzas extraidas

Estas son las experiencias adquiridas y las ensefianzas extraidas
hasta la fecha:

e La preparacién del curso de formacién sobre la Pl para las
aplicaciones moviles exige conocimientos especializados en la
materia, asi como un planteamiento metodoldgico orientado a
la consecucion de los objetivos de aprendizaje. La creacion de
este tipo de herramientas no puede correr exclusivamente a
cargo de especialistas en la materia. Por lo general, requieren
mA4s tiempo para su ejecucion y la contratacion de
especialistas con competencias en diversos ambitos.

e Las herramientas sobre el uso de las aplicaciones en sectores
creativos concretos son una combinacion de elementos
técnicos, juridicos y empresariales y su acierto radica en la
combinacién equilibrada de los distintos planteamientos.



https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_360_pb22_23.pdf
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Riesgos y mitigacion

Riesgo 1: Falta de profesionales con los conocimientos téchicos
adecuados para la consecucion de los aportes concretos del
proyecto.

Mitigacién 1: Aun no se ha encargado la herramienta sobre el uso de
las aplicaciones en el sector audiovisual porque no se ha dado con
los especialistas idéneos. Habida cuenta de la escasez de
profesionales con conocimientos técnicos en este ambito, hay un
debate en curso con los beneficiarios sobre la posibilidad de dejar de
lado esta herramienta y centrarse en el uso de las aplicaciones en
otro sector creativo.

Riesgo 2: Circunstancias imprevistas que dificultan la preparaciéon de
los aportes concretos del proyecto (el curso de formacion y las
herramientas) e impiden, por ende, disponer de tiempo suficiente
para ponerlos a prueba con los paises beneficiarios.

Mitigacién 2: De ser necesario, se solicitaria al CDIP una ampliacion
de la duracion del proyecto. La planificacion de las actividades de
fortalecimiento de capacidades relacionadas con las herramientas
gue se estan gestando en el marco del proyecto comenzara una vez
estén listos los materiales.

Cuestiones que
requieren atencion
inmediata

Se propone una prérroga de seis meses sin consecuencias
presupuestarias debido a las circunstancias imprevistas que dificultan
la preparacion de los aportes concretos del proyecto. En particular, la
entidad a la que se encarg0 la elaboracién del curso de formacién
incumplié el contrato y se retiré del proyecto al inicio de su ejecucion.
El nuevo proveedor esta ateniéndose al nuevo calendario y entrega
los productos en los plazos previstos. Con todo, los actos procesales
provocaron cierta demora. El producto final estara terminado dentro
de plazo, pero no habra tiempo suficiente para probarlo con los
paises beneficiarios. Ademas, hay que lamentar el fallecimiento del
autor que estaba al frente de la preparacién de la herramienta sobre
el uso de las aplicaciones en el &mbito de los videojuegos semanas
antes de la entrega del manuscrito. En consecuencia, fue preciso
reiniciar la seleccion de un especialista y la contratacion de la
preparacion de la herramienta.

Siguientes pasos

Las herramientas previstas en el proyecto se completaran a lo largo
del afio. Se prevé que las fases de prueba y uso en actividades de
fortalecimiento de capacidades tengan lugar en 2024.

Calendario de ejecucién

En lineas generales, la ejecucion del proyecto procede con arreglo al
calendario previsto. Hay demoras, sin embargo, en la elaboracion de
algunos materiales.

Porcentaje de ejecucion

del proyecto

El porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de julio

de 2023, proporcional al presupuesto total asignado al proyecto, era
del 2 %. Para mas informacion sobre el presupuesto, véase el
Anexo 1X del presente documento.

Informes previos

El presente es el primer informe sobre la ejecucion del proyecto que
se presenta al CDIP.




EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de colores:
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*kkk **k% *% SA ND
Plename . -
nte Avar;)(ie Avance parcial | Ningin avance | o evalugdr/ actividad
Tt notable interrumpida

Productos del

Indicadores de

cada pais beneficiario)
para presentar los
materiales creados a
las partes interesadas
en cada pais
beneficiario y recabar
sus opiniones

beneficiario) con la
asistencia de al menos
dos representantes de
cada uno de los sectores
creativos seleccionados.

Ajuste de las herramientas

en respuesta a las
opiniones recabadas, si

las hubiera, en el plazo de

un mes después de
celebrado el evento.

— Clave

royecto obtencion de resultados . -
broyecto —= Datos sobre el rendimiento de
(resultado (indicadores de —

: colores
previsto) productos) -
Materiales para un Elaboracion de materiales | Avance parcial: los materiales del|
curso de formacion para un curso de curso de formacion estan en fase
sobre la Pl para las formacion sobre la Pl para| de preparacion.
aplicaciones moviles aplicaciones moéviles y su

publicacion en linea en los
seis meses posteriores a
la ejecucion del proyecto.
Cuatro herramientas de| Cuatro herramientas de PI
R e s Avance notable: tres Sxk
Pl para aplicaciones para aplicaciones moviles herramientas en fase de
moviles de musica, en las industrias creativas " .
SR . oo preparacion, una pendiente.
edicion, videojuegos y | de la musica, la edicién,
contenidos los videojuegos y los
audiovisuales contenidos audiovisuales,
creadas y publicadas en
linea en los nueve meses
posteriores a la ejecucion
del proyecto.
Celebracion de tres
eventos (uno en cada pais
Tres eventos (uno en ( P ND ND
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Aportes concretos

Trimestres

2023

2024

1°

2.° 3.° 4.°

1°

2.°

3.°

Materiales para un curso de formacién sobre la Pl para las aplicaciones
moviles

Cuatro herramientas de Pl para aplicaciones moviles de musica, edicion,
videojuegos y contenidos audiovisuales

Tres eventos (uno en cada pais beneficiario) para presentar los materiales
creados a las partes interesadas en cada pais beneficiario y recabar sus
opiniones

Conclusién del proyecto y autoevaluacion final

[Sigue el Anexo IX]
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ANEXO IX
UTILIZACION DE LOS RECURSOS A FINALES DE JULIO DE 2023
(en francos suizos)
. , Presupuesto del Utilizacion del
Titulo Categoria de gasto proyecto Gasto presupuesto
Recursos de personal 125 000 - 0%

Registro de marcas colectivas de
emprendimientos locales como eje Recursos no relativos a personal 325000 222 316 68 %
transversal de desarrollo econémico

Total 450 000 222 316 49 %

Recursos de personal - - -

Identificacion y utilizacion de las invenciones

i AN Recursos no relativos a personal 80 000 69 515 87 %

que estan en el dominio publico
Total 80000 69 515 87 %

Desarrollo del sector de la musica y de los Recursos de personal 114 200 - 0%
nuevos modelos econémicos de la misica en
Burkina Faso y en determinados paises de la | Recursos no relativos a personal 454 000 145 607 32 %
zona de la Unién Econémica y Monetaria del
Africa Occidental Total 568 200 145 607 26 %

Recursos de personal - - -

Promocioén del uso de la propiedad
intelectual en los paises en desarrollo para Recursos no relativos a personal 795000 340 266 43 %
las industrias creativas de la era digital

Total 795 000 340 266 43 %
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Titulo Categoria de gasto Presupuesto del Gasto Utilizacion del
proyecto presupuesto

Sistematizacion de datos estadisticos y Recursos de personal - - -

disefio y puesta en marcha de una

metodologia para la elaboracion de estudios = Recursos no relativos a personal 499 300 69 774 14 %

de incidencia sobre la utilizacién del sistema

de propiedad intelectual Total 499 300 69 774 14 %

Empoderamiento de las pequefias empresas  Recursos de personal - - -

mediante la Pl: desarrollo de estrategias de

apoyo a las indicaciones geograficas y las Recursos no relativos a personal 592 300 70 956 12 %

marcas colectivas en el periodo posterior al

registro Total 592 300 70 956 12 %

Recursos de personal - - -

Reduccién de los accidentes laborales y las .
enfermedades profesionales mediante la Recursos no relativos a personal 523 300 - 0%
innovacion y la propiedad intelectual

Total 523 300 - 0%

Recursos de personal - - -

Intensificacion del uso de la propiedad
intelectual para las aplicaciones méviles en Recursos no relativos a personal 150 000 2411 2%
el sector del software - Fase Il

Total 150 000 2411 2%

[Fin del Anexo IX y del documento]



