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 البرنامج والميزانيةلجنة 
 

 والعشرون الخامسةالدورة 
لى  29جنيف، من   2016سبتمبر  2أأغسطس اإ

 
 

 المؤتمرات الجديدة قاعة التقرير النهائي عن مشروع البناء الجديد ومشروع

عداد مانة من اإ  الأ

 المقدمة
ث عن مشروع البناء الجديد من هذه الوثيقة هو تزويد لجنة البرنامج والميزانية )"اللجنة"( بتقرير مرحلي محد  الغرض   .1

عن  السابق رحليالمتقرير بال اللجنة  أأي منذ موافاة، 2015 الفترة من سبتمبر يومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة يغط
دارة المشروع   الدروس المس تفادة الوثيقة هذه عرضذلك، توفضلًا عن . ( ‎WO/PBC/24/13المشروعين )الوثيقة   ين.من اإ

 تقرير الأعمال النهائي أألف.
نجازها بحلول نهاية عام المزمع عناصر العملمن  لم يتبق   .2 استبدال نوافذ  هو أأعمال واحد رئيسي عنصرسوى  2015 اإ

التي استبقيت من الأموال  باس تخدام 2015 وأُنجزت تلك الأعمال في منتصف شهر ديسمبر؛ ضي وتصليحهاالطابق الأر
كمال الصورة. المقاول العام السابق لى ، وحرصاً على اإ رجاءيجدر الانتباه اإ تخطيط تعلق ب لأس باب ت  الصغيرة عمالالأ  عدد من اإ

نجاز تلك . وي  عبء العمل في  س تحقةالم و  المتبقية الالتزاماتوترد في المرفق الثاني . 2016 عام نهايةبحلول  الأعمالتوقع اإ
 .الصدد هذا

نجاز تلك مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة، وي   فيالصغيرة  من الأعمالعدد  وأأرجئ أأيضاً  .3 الأعمال بحلول توقع اإ
 .في هذا الصدد المس تحقةو المتبقية الالتزامات  في المرفق الثاني . وترد2016 عام نهاية

 ملخص وضع الميزانية والنفقات باء.
عداد هذه الوثيقة  في المشروع من ميزانيةالرصيد غير المخصص فيما يخص مشروع البناء الجديد، بلغ  .4  167 308تاريخ اإ

تبلغ  2015 التي اعتمدتها الجمعيات حتى نهاية عام المنقحةالميزانية بأأن  ذك ري  فرنكات سويسرية. و 
ل  فرنكاً  157 642 643 لى الأموال الاحتياطية هذا الرصيدسويسريًا )انظر المرفق الثاني(. وس يحو   للمنظمة. اإ
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مع المنشأ ت المئة والثمانية المسؤولة عن وفيما يتعلق بمشروع قاعة المؤتمرات الجديدة، اس ت كملت المناقشات النهائية  .5
 – المعماري صصين والخبراء المهنيين ومنهم المهندسومنها شركات البناء والتوريد ومكاتب المتخ – اس تكمال أأعمال البناء

عداد هذه الوثيقةغير الرصيد بلغ و تلك المنشأ ت على الحسابات الختامية.  ووافقت  المخصص من ميزانية المشروع في تاريخ اإ
 78 700 000 تبلغ 2015التي اعتمدتها الجمعيات حتى نهاية عام  المنقحةالميزانية بأأن  ي ذك رسويسريًا. و  فرنكاً  1 048 665

الرصيد ل ، س يحو  2016 عام فرنك سويسري )انظر المرفق الثاني(. وبعد الانتهاء من أأعمال التشطيب المتبقية بحلول نهاية
لى الأموال الاحتياطية للمنظمة.الصافي   اإ

عداد هذه ال .6 جمالي النفقات والالتزامات المتبقية في تاريخ اإ وثيقة أأما عن المشروعين، فقد تجاوز اإ
 بالمئة. 2.25فرنكاً سويسريًا( بنس بة  229 942 643فرنكاً سويسريًا( الميزانية الأصلية المعتمدة ) 235 113 023)

 الرقابة والتدقيق جيم.
لى ديسمبر  2006في الفترة الممتدة من يونيو  .7 مت الأمانة تقارير مرحلية ومعلومات ووثائق عن مشروع ، 2015اإ قد 

لى  . وكذلك"اللجنة الاستشارية المس تقلة للرقابة" التي أأصبحت بعدئذنة الويبو للتدقيق البناء الجديد اإلى لج  الأمر بالنس بة اإ
 .2008 عام مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة منذ

عن مشروع البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات  2013وأأصدرت شعبة الرقابة الداخلية تقرير تدقيق في يونيو  .8
 الجديدة شمل ست توصيات نف ِّذت كلها. وبذلك، لم تتبق  أأي توصيات عالقة عن هذين المشروعين.

ثمان من وا وأأغلق 1عن مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة. 2014وأأصدر المدققون الخارجيون تقرير تدقيق في أأغسطس  .9
 حالة التوصيتين المتبقيتين. على مفي ذلك التقرير. وتنتظر الإدارة رداً منهالتوصيات العشر الواردة 

 الدروس المس تفادة .دال
لى  .10 ر بأأن مشروع ي البناء )مشروع البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات ذك  ، ي  الدروس المس تفادةقبل التطرق اإ

لى  2006الجديدة( اللذين أُنجزا في الفترة الممتدة من  تديرهما كانا أأول مشروع ي بناء بهذا الحجم والتعقيد والتكلفة  2016اإ
لى شقين: " الويبو أأولهما فهو  أأما "1بنفسها. ويمكن تقس يم الصعوبات الإضافية الناجمة عن مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة اإ

وأأما ثانيهما  "2؛ "(ن من الخشب حصراً بنية القاعة التي تكاد تكومتراً و  35التعقيد المعماري والهندسي )الكابول الممتد بطول 
دارةً مباشرة وكاملة بعد تولي الأمانةفهو  دارة موقع العمل اإ نهاء اإ  أأثناء مرحلة البناء. عقد المقاول العام السابق في اإ

لى الموضوعات التالية الدروس المس تفادةويمكن تقس يم  .11 مكانات موقع العمل  (2)الإدارة؛  (1): اإ دخال تغييراتاإ في  واإ
التدابير  (4)العلاقة مع سلطات البلد المضيف على مس توى الاتحاد والولية والبلدية؛  (3)المشروع وتفادي التكاليف؛ 

قليمية. (5؛ )المتخذة وحسن توقيتها وتنفيذها  أأهمية تبادل الخبرات مع وكالت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإ

 الإدارة (1)

 س بة من مشروع البناء الجديد والمس تخدمة في مشروع قاعة المؤتمرات الجديدةالخبرات المكت  )أأ(

لى الخ استندت الأمانة .12 دارة مشروع البناء الجديد منالمكتس بة  برةاإ دارةفي  2006 عام منذ اإ مشروع قاعة المؤتمرات  اإ
 القائم على المشروع،)الإدارة الخارجية بواسطة  قائمةالبنية الإدارية ال "1: "الجوانب التالية من س يما ول الجديدة
 ،وميثاق المشروع ،والرقابة الداخلية بواسطة الفريق الداخلي المعني بمراقبة المشروع ،الداخلية بواسطة لجنة البناء والإدارة

طار التم "1؛ "ودراسة المخاطر( ت الخارجي ولجنة الويبو وهيكل المراقبة القائم )مراجع الحسابا "3؛ "ويل التعاقدي القائمواإ
                                                

1
 .WO/PBC/22/3انظر الوثيقة  
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شركت كل ومن الناحية العملية، أُ  .2(/شعبة الرقابة الداخليةوالمدقق الداخلي /اللجنة الاستشارية المس تقلة للرقابةللتدقيق
اإشراكاً فعالً منذ  كة في التخطيط والتنفيذ الفعليين للمشروعات فضلًا عن المس تخدمين المقبلينالمشارِّ  3الوحدات الإدارية

عادة تصميم أأي  الأولىراحل الم  تنفيذ.ال خلال مرحلة  تعديلهأأو  من أأجزاء المشروعللمشروع تفاديًا لضرورة اإ

 تعزيز البنية الإدارية القائمة باتخاذ تدابير جديدة مخصصة للاس تجابة للمتطلبات المعقدة لمشروع قاعة المؤتمرات الجديدة )ب(

نتقال سسلاسة في للاتدابير  ثلاثة اتخاذعن طريق  2012 عام أأثبتت جدارتها منذاس ت كملت البنية الإدارية القائمة التي  .13
طار أأثناء أأعمال بناء قاعة المؤتمرات الجديدة من طار بدون مقاول عام التعاقد مع مقاول اإ لى اإ  4التقليدية"(. )"الولية عام اإ

نشاء لجنة فرعية بتفويض من لجنة البناء، هي لج  وكان أأول هذه التدابير .14 دارة أأعمال البناء وتنس يقها، اإ بوصفها هيئة نة اإ
 الفرعية اللجنةتلك يومية. واجتمعت ال قرارات الاللازمة لتخاذ والمرونة والتفاعلية  ةوالخبر  ةالكفاءو لسلطة والاس تقلالية با تتمتع
دارة المخاطر،  لمتابعةيومياً  والموافقة على مختلف عناصر تنفيذ الجدول الزمني للمشروع وأأولوياته وتعديلهما عند الاقتضاء، واإ

المشروع، واس تعراض التغييرات المقترحة للمشروع أأو اقتراح تغييرات، والنظر في طلبات المس تخدمين المقبلين للمرافق 
الشهرية، والتمست  اجتماعاتهامت تقارير منتظمة عن الأنشطة المنفذة اإلى لجنة البناء خلال احتياجاتهم. وقدفي الجديدة و

 الواسعة النطاق.أأو لرئيس ية في المشروع وعلى التغييرات الجوهرية موافقتها على التغييرات ا

نشاء لجنة مخصصة ف يخص مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة حصراً، ثانيها الذي وأأما  .15 ومس تقلة عن  عقود البناءلهو اإ
هيئة تتمتع بالس تقلالية والمرونة والتفاعلية  بوصفها – اعة المؤتمراتلجنة التعاقدات المخصصة لقهي  – اس تعراض العقود لجنة

الحد الأدنى لقيمة العقود المحالة اإلى لجنة التعاقدات المخصصة كان اللازمة للاس تجابة لمتطلبات العقود المرتبطة بموقع العمل )
خلافاً للجنة اس تعراض العقود التي الحاجة عند واجتمعت هذه اللجنة أأس بوعياً  ،فرنك سويسري 200 000لقاعة المؤتمرات 

ليها تجتمع شهريًا والتي يبلغ   .من هذه الوثيقة (4) الفرعي نظر الجزءافرنك سويسري(.  100 000الحد الأدنى لقيمة العقود المحالة اإ

بتحليل الميزانية والنفقات والأعباء المالية  وتكليفه الكبيرة فهو الاس تعانة بخبير مالي في مشروعات البناء ثالثها،وأأما  .16
تيسير اعتماد طلب الأمانة الحصول على مخصصات  وأأسهم ذلك في. والتدقيق فيهاتحليلًا مالياً يراعي متطلبات المشروع، 

ضافية في  تيسيراً كبيراً. 2014 عام اإ

 عند الاقتضاء ترتيب الأولولياتلمراجعة الخطة واإعادة ية والتمتع بالمرونة الكاف  ،القدرة على تحليل الظروف والقيود والمخاطر )ج(

دارة المرافق الداخلية بالقدرة والسلطة اللازمة لإرجاء تاريخ تسليم المبنى  .17 فيما يخص مشروع البناء الجديد، تمتعت اإ
وتدريج هذا التسليم طابقاً طابقاً ومنطقة منطقة مع اس تمرار أأعمال التشطيب. وقد كان هذا  2011 عام الجديد في ربيع

خلاء المباني المس تأأجرة  لى المبنى الجديد وضمان اإ المتعاقد عليه الموعد  فيالتدريج لزماً لنقل الموظفين من المباني المس تأأجرة اإ
لى تدابير اس تثنائية )مثل توفير أأماكن وعدم ضافية. اللجوء اإ  مؤقتة( أأو تكبد تكاليف اإ

دارة أأعمال البناء وتنس يقها دوراً يتعلق بم وفيما  .18 قرارات الفي اتخاذ  محورياً شروع قاعة المؤتمرات الجديدة، أأدت لجنة اإ
نهاءلتذليل أأي عقبات قد تعرقل أأعمال البناء بعد  هذه القرارات وتنفيذ في الوقت المناسب يوميةال  عقد المقاول العام  اإ
دارة أأعمال البناء وتنس يقها في سابق. ال  نشاء لجنة اإ ل، ولكن اإ وصحيح أأن تاريخ التسليم الأصلي لقاعة المؤتمرات الجديدة قد أُج ِّ

ِّن ،بوصفها هيئة اتخاذ قرارات تتمتع بالمرونة والسلطة اللازمة ،(السابقة 14الوقت المناسب )انظر الفقرة  الانتهاء من بناء  ضَ 
 .2014سليمها بحلول موعد جمعيات الويبو في سبتمبر المرافق الجديدة وت 

                                                
2
 منها(. 42)وبخاصة الفقرة  2009أأغسطس  10الصادرة في  WO/PBC/14/10انظر الوثيقة  
3
صرية وأأنظمة الترجمة تولت الوحدات الإدارية المجالت التالية: صيانة المبنى، والسلامة والأمن، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، والأنظمة السمعية والب 

 يات، والشؤون المالية والميزانية.الفورية، وخدمات دعم المؤتمرات، وأأمن المعلومات، والشؤون القانونية والتعاقدية، والمشتر
4
نهاء للمزيد من المعلومات عن    .WO/PBC/21/11ومرفق الوثيقة  WO/PBC/19/24عقد المقاول العام السابق، انظر الوثيقة اإ
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 أأحكام تعاقدية محكمة في عقود البناء )د(

برام عقود  السابق على منعه من المقاول العام من حيث اتباع الممارسات التعاقدية الجيدة، نص العقد المبرم مع .19 اإ
لى الويبو دون تعديل بنود العقد )خاصة السعر المتفق عليه(  حالة عقودها اإ ل مع شركات ت لزم بقبول اإ مقاولت من الباطن اإ

نهاء العقد المبرم بين الويبو والمقاول العام. لى  في حالة اإ ن الظروف التي أأدت اإ ذ اإ نهاءواإ ل بعد اإ من بداية  عام العقد لم تتبين اإ
ن هذا البند الأمانة من تولي العقود العشرين المبرمة مع المقاولين بناء في موقع مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة، فقد مك  أأعمال ال 

برام عقود جديدة على أأساس الشروط ذاتها والأسعار المتفق عليها مع عدد كبير من المقاولين من  من الباطن فضلًا عن اإ
نهاءقبل  همالباطن الذين قدموا عروض  مصالح الويبو والحد من  الحفاظ على أأسهم ذلك في. و المقاول العام السابق عقد اإ

ذ أأكد جميع المقاولين من الباطن اس تعدادهم لإنجاز مشروع الويبو والتزامهم بذلك. لى  5التكاليف اإ  تطبيقولم تحتاج الويبو اإ
 لحفاظ على مصالح الويبو.ا هذا البند في يةأأثبتت هذه الحالة أأهم البند في أأي من عقود البناء السابقة ولكن  هذا

درج شرط توفير ضمانات مصرفية تغطي تكاليف اإصلاح أأي عيوب ت كتشف خلال عامين من تاريخ تسليم البناء وأُ  .20
 والتركيبات في عقود جميع شركات البناء والموردين.

قت الشروط الجزائية المدرجة في  .21 سبت وأأدرجت شروط جزائية في بعض العقود. وطب ِّ عقود شركات البناء وح 
فعت للويبو. انظر أأيضاً الجزء  .( من هذه الوثيقة4) الفرعي الجزاءات بالتفاق مع الأطراف المعنية ود 

نهاءتوس يع اختصاصات بعض المتخصصين المهنيين بعد  )ه(  عقد المقاول العام السابق اإ

سع نطاق اختصاصات .22 عن عماري والقائم على المشروع والمهندسين الفنيين كل المتخصصين المهنيين ومنهم المهندس الم و 
عادة   توزيع الأدوار والمسؤوليات المختلفة التي كان يتولها المقاول العام السابق.طريق اإ

دارية  .23 وفضلًا عن ذلك، أأحيلت بعض الأدوار والمسؤوليات التي كان يتولها المقاول العام السابق اإلى وحدات اإ
دارة الفواتير والمدفوعات والمعاملات س يما تلك الم  داخلية )ول تعلقة بمتابعة العقود مع المقاولين من الباطن والموردين الثمانين، واإ

لى  ضافية اإ  تكللالأخرى فضلًا عن التكاليف الإدارية العامة(. وأأدت تلك التدابير وتعزيز الإدارة الداخلية وتخصيص موارد اإ
 نجاح.ل المشروع با

ضافية والحصول على موافقتها المبكرة في هذا الشأأنالتماس موافقة الدو  )و(  ل الأعضاء على تخصيص موارد اإ

لى الهيئتين  .24 مت مبرراتها عند الاقتضاء اإ ضافية باس تمرار وأأبديت ال راء فيها وقد ِّ قي ِّمت الحاجة اإلى مخصصات مالية اإ
ضافية مع المتعاقدين.  الدخول فيالبرنامج والميزانية والجمعيات( في الوقت المناسب وقبل  المعنيتين )لجنة أأي التزامات اإ

رجاء سداد الفواتير النهائية حتى توافق  وهدف لى تفادي الدخول في التزامات مع المتعاقدين لمواصلة تنفيذ المشروع مع اإ ذلك اإ
 الدول الأعضاء على تخصيص الموارد اللازمة.

دخال اإمكانات موقع العمل و  (2)  التكاليف تغييرات في المشروع وتفادياإ

دارة أأعمال البناء وتنس يقها على التجاوب سسرعة مع موقع  حالتعدة في تس نى تفادي تكاليف  .25 بفضل قدرة لجنة اإ
عاد دخال تغييرات وتحسينات  تها في مرحلة لحقةالعمل وتفادي الأعمال المؤقتة غير الضرورية التي سيتعين اإ فضلًا عن اإ

. ويلي مثال لهذه التغييرات والتحسينات المدخلة في موقع تكلفة دنياأأو بتحمل أأفادت المشروع ككل بدون تحمل أأي تكلفة 
قاعة المؤتمرات الجديدة والتي أأصبحت من السمات الأساس ية للمشروع وعادت بفوائد كبيرة على أأكثر من مس توى: 

                                                
5
 .WO/PBC/19/24من الوثيقة  40انظر الفقرة  
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ضافة ليها  لتيسيرباب بجوار المنصة  اإ عادة تصميم عدد من المكاتب في ق وتسريعهالنفاذ اإ لتكييفها مع اعة المؤتمرات الجديدة واإ
 الأشخاص ذوي الإعاقات. احتياجات

 العلاقة مع سلطات البلد المضيف على مس توى الاتحاد والولية والبلدية (3)

قدمت المنظمة طلبات البناء وحصلت على التصاريح اللازمة للمبنى الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة وغيرها من  .26
البناء من سلطات البلدية. وكانت العلاقات المهنية المتميزة بين لجنة  يخال التغييرات المزمعة في موقع  التصاريح اللازمة لإد

دارة أأعمال البناء وتنس يقها والقائم على المشروع والمهندس المعماري والمهندسين الفنيين من جهة وسلطات البلدية والمدينة من  اإ
تشارك فيها زيارات ميدانية و اجتماعات مباشرة  مع تنظيم ما يلزم منبكر للتوقعات الم فهم ال جهة ثانية عاملًا أأساس ياً في ضمان 

لى الأطراف المعنية كل قامة مسار عمل محكم وفعال.، ما أأدى اإ  اإ

ضافة اإلى ذلك، الت   .27 التدابير الأمنية ضَن مشروع البلد المضيف في بعض المسائل المتعلقة بتنفيذ  مشورةمست واإ
ن وحق المرور العام في المقار للعملمعايير الأمم المتحدة الدنيا  دودة بفضل المحسائل على بعض الم  اقتصر ذلك، واإ

لى تعزيز حسن النية القائمة بين المنظمة والبلد المضيف. البلد اتفاق  المضيف. وأأدى هذا التعاون والتأ زر اإ

 سن توقيتها وتنفيذهاالتدابير المتخذة وح  (4)

دراج  .28 س يما تلك المبرمة مع المتخصصين المهنيين.  في المزيد من العقود ول غرامات على التأأخيرلعل كان من الأصوب اإ
لى س  كان  ولكن هذا الإجراء  .ومن ثم زيادة نفقات المنظمة سسبب التحوط من تلك الغرامة،المتخصصين  زيادة أأتعابيؤدي اإ

دارة المشروع التبكير في اتخاذ بعض التدابير كان س يضفي المزيد من المرونة ولعل  .29 نشاء اللجنة في اإ مثل التبكير في اإ
 في هذه الحالة( وفي رفع القيمة الدنيا للمناقصات. لجنة التعاقدات المخصصة لقاعة المؤتمراتالمخصصة للعقود )

يلاء المزيد من العناية .30 لإعادة منذ البداية )أأي فور تولي الإدارة المباشرة لموقع العمل داخلياً(  ولعل كان من المحبذ اإ
توضيح الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالمتخصصين المهنيين )المهندس المعماري والقائم على المشروع والمهندسين الفنيين( 

ة بين المسؤوليات المحددة والتوقعات عن العلاقات التفاعلية والتلازمية بين كل الأطراف لتفادي أأي فجوات لحق فضلاً 
دارة المشروع. و المنشودة  الاس تعانة بخبير مالي في مشروعات البناء الكبيرة  ولعل كان من المفيد للغايةالتوقعات المرتقبة من اإ

 داخلياً. وقع العمللم الإدارة المباشرة تولي فور

قليميةأأهمية تبادل الخبرات مع وكالت الأمم المتحدة وغيرها  (5)  من المنظمات الدولية والإ

طار نظومة اما انفكت الويبو تشارك في تبادل الخبرات منذ عدة س نوات مع عدة وكالت تابعة لم  .31 ما في اإ لأمم المتحدة اإ
طار اجتماعات ثنائية أأو متعددة الأطراف  6لش بكة المشتركة بين الوكالت لمديري المرافقل الاجتماعات الس نوية  ما في اإ واإ

                                                
6
(: 2016مج وكيانًا أ خر منها ما يلي )قائمة الأعضاء المشاركين في اجتماع مايو وكالة وبرنا 40من  الش بكة المشتركة بين الوكالت لمديري المرافقتتأألف  

اللجنة الاقتصادية لأمريكا (، و DFS/MONUSCOالتابعة لإدارة الدعم الميداني ) منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاس تقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعثة
)الاسكوا(  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أ س يا( و ESCAP) الاقتصادية والاجتماعية ل س يا والمحيط الهادئاللجنة و ( ECLAC) اللاتينية والكاريبي

الصندوق الدولي للتنمية (، و ICC( والمركز الدولي للحساب الإلكتروني )IAEA) الوكالة الدولية للطاقة الذريةومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(، و 
( IMF( وصندوق النقد الدولي )ILO( ومنظمة العمل الدولية )IFRC) الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر( وIFAD) راعيةالز 
( MICT) ال لية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين( و ITU( والاتحاد الدولي للاتصالت )ITLOS) الدولية لقانون البحار المحكمةو 
( وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNAIDS) برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز( و PAHO) الصحة للبلدان الأمريكية منظمةو 
(UNDP( وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة )UNEP )مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينو ( ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو 
(UNHCR( ومقر الأمم المتحدة )UNHQ و )قاعدة الأمم المتحدة )اليونيسف( ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( و  منظمة الأمم المتحدة للطفولة

مكتب الأمم المتحدة في ( و UNOGالأمم المتحدة في جنيف ) ( ومكتبUNMISS) ية جنوب السودانربعثة الأمم المتحدة في جمهو ( و UNLB) للوجستيات
 هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة( و UNSOS) مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال( و UNOV) مكتب الأمم المتحدة في فيينا( و UNON) نيروبي
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جنيف بين وكالت الأمم المتحدة واس تضافت الويبو بعضها. واسترشدت الويبو بموضوعات مشتركة عن بناء  نظمت في
التنفيذ  والأساليب المتبعة في مرحلة تدابيرال المشروعات الكبيرة ومشروعات الترميم في اختيار أأفضل الاستراتيجيات و 

دوار والمسؤوليات الخاصة بمختلف الأطراف المعنية والتجاوب مع لمشروع والنهج التعاقدي والأ ل ة يدار الإ بنية ال يخص  فيما
الصعوبات في الوفاء بالجدول الزمني. وسيس تمر تبادل الخبرات والتجارب نظراً اإلى الاهتمام مواجهة الظروف غير المتوقعة و 

ميم فضلًا عن عدد تلك الذي أأبدته عدة وكالت تابعة للأمم المتحدة لموضوع مشروعات البناء الكبيرة ومشروعات التر 
 أأو تنفذها حالياً أأو ستنفذها على مدى الس نوات الخمس أأو العشر المقبلة.تلك الوكالت المشروعات التي نفذتها 

 وفيما يلي فقرة القرار المقترحة. .32

أأحاطت لجنة البرنامج والميزانية علمًا  .33
بما في ذلك  WO/PBC/25/13بمضمون الوثيقة 

لى الأموال  تحويل الرصيد المتبقي من المشروع اإ
الاحتياطية للمنظمة على النحو المبين  في الفقرتين 

 من تلك الوثيقة. 5و 4

 ]يلي ذلك المرفقان[

 

                                                

(UNTSO و )متطوعي الأمم المتحدة برنامج (UNV و ) بين الجنسين وتمكين المرأأةهيئة الأمم المتحدة للمساواة (UN Women( والبند الدولي )WB )
 (WMO) العالمية للأرصاد الجوية ( والمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( والمنظمةWHO( ومنظمة الصحة العالمية )WFP) وبرنامج الأغذية العالمي
اللجنة الاقتصادية ( ومجلس أأوروبا و CERN( والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية )ADB( فضلًا عن بنك التنمية ال س يوي )WTOة )ومنظمة التجارة العالمي

منظمة الأمن ( و OECDالتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ) ( ومنظمةEU( والاتحاد الأوروبي )ESA( والوكالة الفضائية الأوروبية )ECA) لأفريقيا
 (.NATOالأطلسي ) ( ومنظمة حلف شمالOSCE) والتعاون في أأوروبا
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 المرفق الأول
 

مة اإلى لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات )قائمة   (2016-2006التقارير المرحلية والوثائق الأخرى المقد 

 شهر الدورة الس نة
وثيقة لجنة البرنامج 

 والميزانية
 وثيقة الجمعيات

تقارير مرحلية أأو اقتراحات أأو معلومات محدثة عن 

 المشروع

المؤتمرات مشروع قاعة  مشروع البناء الجديد

 الجديدة

2006 
 يوليو

 سبتمبر/أأكتوبر
WO/PBC/10/4 A/42/13 x  

  WO/PBC/IM/3/06/5  x ديسمبر 

  WO/PBC/11/13  x يونيو 2007

  WO/PBC/12/7 WO/GA/34/11 x سبتمبر/أأكتوبر 

  WO/GA/36/6 x  سبتمبر 2008

  WO/PBC/13/5 A/46/5 x ديسمبر 

 WO/PBC/13/6 (b) A/46/6 (b) ديسمبر 

الميزانية والتمويل لمشروع 

تحديث  :البناء الجديد

حكام  واإ

 

  WO/PBC/13/6 (c) A/46/6 (c) ديسمبر 
اقتراح سشأأن قاعة 

 جديدة للمؤتمرات

 WO/PBC/14/9 سبتمبر/أأكتوبر 2009
A/47/11 + 

A/47/11 Rev 
x  

  WO/PBC/14/10 A/47/12 سبتمبر/أأكتوبر 

ل سشأأن  اقتراح مفص 

الثانية لمشروع المرحلة 

 قاعة المؤتمرات الجديدة

  WO/PBC/15/19 A/48/19 x سبتمبر 2010

 WO/PBC/15/20 A/48/22  x سبتمبر 

  WO/PBC/18/9 A/49/11 x سبتمبر/أأكتوبر 2011

 WO/PBC/18/10 A/49/12  x سبتمبر/أأكتوبر 

  WO/PBC/19/12 A/50/11 x سبتمبر/أأكتوبر 2012

 WO/PBC/19/13 A/50/12  x سبتمبر/أأكتوبر 

 WO/PBC/19/24 A/50/17 سبتمبر/أأكتوبر 
ث عن مشروع البناء الجديد  تقرير مرحلي محد 

 ومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة

 WO/PBC/21/11 A/51/9 x x سبتمبر/أأكتوبر 2013

 WO/PBC/22/14 A/54/11 x x سبتمبر 2014

 WO/PBC/24/13 A/55/11 x x سبتمبر/أأكتوبر 2015

 أأغسطس/سبتمبر 2016
WO/PBC/25/13 

 الوثيقة( )هذه
- 

التقرير النهائي عن مشروع البناء الجديد 

 المؤتمرات الجديدة قاعة ومشروع

 ]يلي ذلك المرفق الثاني[
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لثانيالمرفق ا  
 

ث لملخص   ي البناء )حتى تاريخ اإعداد هذه الوثيقة(مشروع  فيما يخص المس تحقة المتبقية و لميزانية والنفقات والالتزامات منقح ومحد 

  
 مشروع البناء الجديد

 السويسري( )بالفرنك

مشروع قاعة 

 المؤتمرات الجديدة

 السويسري( )بالفرنك

 مجموع

 المشروعان

 السويسري( )بالفرنك

     

 229,942,643 68,200,000 161,742,643 المعتمدة من الأموال الاحتياطيةالميزانية الأصلية  1.

التحويلات المعتمدة من مشروع البناء الجديد اإلى مشروع قاعة  2.

 المؤتمرات الجديدة*

(4,500,000) 4,500,000 - 

الموارد الإضافية المعتمدة والمخصصة من الأموال الاحتياطية  3.

 2014 عام في

400,000 2,500,000 2,900,000 

من الأموال الاحتياطية حتى والمخصصة المعتمدة  المنقحة الميزانية 4.

 2014 نهاية عام

157,642,643 75,200,000 232,842,643 

 (231,626,670) (74,151,335) (157,475,335) المس تحقةالمتبقية و والالتزامات  2015 النفقات حتى نهاية عام 5.

عداد هذه الوثيقة والذي الرصيد غير  6. المخصص حتى تاريخ اإ

 ل اإلى الأموال الاحتياطيةو  س يح

167,308 1,048,665 1,215,973 

     

 3,500,000 3,500,000 غير متاح من الميزانية العادية** 2015 الموارد الإضافية المعتمدة في عام 7.

 (3,486,353) (3,486,353) غير متاح 2015 النفقات حتى نهاية عام 8.

ل اإلى الأموال الاحتياطية في نهاية عام الرصيد 9.  13,647 13,647 غير متاح 2015 المحو 

     

    المجاميع 

 2015 مجموع المخصصات المعتمدة للمشروع حتى نهاية عام 10.

 (7+  4ان البند )=

157,642,643 78,700,000 236,342,643 

المتبقية  والالتزامات 2015 عاممجموع النفقات حتى نهاية  11.

 (8+  5 انالبند المس تحقة )=و 

(157,475,335) (77,637,688) (235,113,023) 

عداد هذه الوثيقة  12. مجموع الرصيد غير المخصص حتى تاريخ اإ

 (9+  6 البندان )=

167,308 1,062,312 1,229,620 

ل وقدرهأأن المبلغ  WO/PBC/18/9* ورد في الوثيقة   وقدرهاغرامة التأأخير المفروضة على المقاول العام السابق  يساويفرنك سويسري  4 500 000 المحو 

وكان من المفترض . فرنك سويسري 2 275 000زائد الرصيد غير المخصص من ميزانية مشروع البناء الجديد )وفورات( البالغ فرنك سويسري  2 225 000

مكانية اس تخدام الويبو لمبلغ الغرامة المح ل لأغراض تعويض نفقات البناء.اإ  ، اعت بر المبنى مس تكملًا في وقتللمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ولكن طبقاً  ص 

ل من المقاول العام السابق  2 225 000ق ي د مبلغ غرامة التأأخير )و التوصل اإلى اتفاق الغرامة،  يرادات الويبو  بابفي فرنك سويسري( الم حص  اإ

 نثرية"(.ال  يراداتالإ " بند)

 (منه )ج(205بخاصة الفقرة التقرير العام و ) A/55/13و A/55/11** انظر الوثيقتين 

 والوثيقة[ الثاني ]نهاية المرفق


