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1. В ходе своей двадцать третьей сессии Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) обсудил документ CDIP/23/15, посвященный проекту «Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития», представленному Многонациональным Государством Боливия.  Комитет в целом положительно оценил предлагаемый проект и просил делегацию Многонационального Государства Боливия при поддержке Секретариата доработать проект с целью его рассмотрения на следующей сессии.

2. В приложении к настоящему документу содержится пересмотренное предложение по проекту, представленное Многонациональных Государством Боливия при поддержке Секретариата ВОИС.

3. КРИС предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]
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РЕКОМЕНДАЦИИ 1, 4 И 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

	
1. РЕЗЮМЕ


	
Код проекта
	
DA_1_4_10_01


	
Название
	
Регистрация коллективных знаков местных предприятий  с учетом их роли для межсекторального экономического развития


	
Рекомендации Повестки дня в области развития
	
Рекомендация 1:   Техническая помощь ВОИС должна быть, в частности, ориентирована на цели развития, учитывать имеющиеся запросы и иметь транспарентный характер, исходя из приоритетов и особых нужд развивающихся стран, особенно НРС, а также различных уровней развития государств-членов; при этом должны предусматриваться конкретные сроки реализации мероприятий. В этом смысле разработка программ технической помощи, механизмы их осуществления и оценки их результативности должны учитывать специфику каждой страны.

Рекомендация 4:  Уделять особое внимание потребностям МСП и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей национальной стратегии в области ИС. 

Рекомендация 10:  Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого равновесия между охраной интеллектуальной собственности и интересами общества.  Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.


	
Краткое описание проекта
	
Настоящий проект направлен на то, чтобы преобразовать компетентные национальные органы (SENAPI в Многонациональном Государстве Боливия и соответствующие органы других государств-бенефициаров) в связующий элемент между коллективными знаками и местным развитием, благодаря которому будет оказываться поддержка малых и средних предприятий и будут развиваться механизмы, продвигающие позитивный имидж товаров и услуг, содействующие коммерциализации на национальном уровне, укрепляющие связи с традиционными практиками и повышающие добавочную стоимость, принимая во внимание принцип устойчивости. 

Предлагается при содействии SENAPI и других соответствующих государственных и частных учреждений (в зависимости от страны-бенефициара) создать «инкубатор коллективных знаков», целью которого станет осуществление оценки технического, финансового и рыночного состояния выбранных товаров и услуг, предоставление технических консультаций по охране товарных знаков, а также оказание помощи в регистрации коллективных знаков.

Такие инкубаторы, содействуя извлечению максимальной пользы от взаимосвязей между социальным капиталом, предприятиями и интеллектуальной собственностью, будут вносить вклад в экономическое развитие всех регионов Многонационального Государства Боливия (и трех других развивающихся стран).

Проект включает в себя три этапа, на каждом из которых будет предоставляться техническая помощь.  На первом этапе будут идентифицированы предприниматели и другие заинтересованные стороны, для которых будет полезна регистрация коллективного знака.  На втором этапе будет проходить создание и регистрация коллективных знаков.  На третьем этапе техническая помощь будет предоставляться в виде мероприятий по повышению осведомленности и наращиванию потенциала, принимая во внимание принцип устойчивости.

Ожидаемые результаты проекта
Создание системы, поощряющей создание коллективных знаков и упрощающей их регистрацию для местных предприятий, что должно стать ключевым элементом межсекторального развития, основанного на производственном секторе.


	
Программы, в рамках которых будет осуществляться проект 

	
8

	
Связи с другими программами/проектами ПДР
	
Программы: 2, 6, 9 и 30

Проекты: DA_4_10_01, «ИС и брендинг продуктов для целей развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах»; DA_4_10_02, Экспериментальный проект по интеллектуальной собственности (ИС) и управлению образцами для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах (НРС); DA_1_10_12_01, «Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма с помощью интеллектуальной собственности»; DA_1_10_12_40_01,  «Интеллектуальная собственность, туризм и культура: поддержка целей в области развития и охраны культурного наследия в Египте и других развивающихся странах»


	
Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете
	
Ожидаемый результат III.1:  Национальные стратегии и планы в области инноваций и ИС, согласующиеся с целями национального развития.

Ожидаемый результат III.2 Укрепление возможностей людских ресурсов выполнять широкий спектр требований в целях эффективного использования ИС для развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.

Ожидаемый результат III.6:  Укрепление потенциала МСП, университетов и научно-исследовательских учреждений для успешного использования ИС в поддержку инноваций.


	
Продолжительность проекта

	
24 месяца


	
Бюджет проекта

	
Общий бюджет: 450 000 шв. франков, 325 000 шв. франков из которых составляют расходы, не связанные с персоналом, а 125 000 шв. франков – расходы на персонал

	
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА


	
2.1. Введение в проблему


	
Во многих странах региона объединение МСП в группы – традиционно, в федерации и ассоциации – приносит предприятиям конкурентное преимущество, в частности, упрощая выход на рынок благодаря специализации товаров и услуг по географическим секторам или отраслям промышленности. 

В большинство таких объединений, идентифицированных SENAPI, предприятия работают совместно, но не знают о преимуществах использования коллективных знаков, что свидетельствует о необходимости просветительской работы о том, что они покрывают, и какую пользу они могут принести МСП, конкурентное преимущество которых заключается в их динамизме, обусловленном небольшими размерами.  Малые предприятия сталкиваются с меньшими бюрократическими препятствиями и отличаются большей гибкостью, что позволяет им легче адаптироваться к условиям на рынке.  Еще одним преимуществом является возможность работы в команде, благодаря чему удается достичь эффекта масштаба и продвигать свою «брендированную продукцию» наравне с крупными фирмами.  






	
2.2. Цели


	
Общая цель:

Создание системы, контролирующей и содействующей укреплению и упрощению регистрации коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития.

Отдельные задачи: 

1. Разработка стратегии по повышению осведомленности, обучению и распространению информации о возможностях и преимуществах регистрации коллективных знаков как объекта интеллектуальной собственности объединения малых предприятий.

2. Содействие укреплению институциональной структуры, способствующей идентификации, развитию и регистрации коллективных знаков.

3. Развитие механизмов охраны, защиты и поддержки малых предприятий путем использования коллективных знаков. 

	
2.3. Стратегия


	
A. Охват

Проект предлагается для осуществления в Многонациональном Государстве Боливия и трех других государствах-бенефициарах при поддержке ВОИС и с учетом сложившихся направлений сотрудничества.

B. Критерии отбора государств-бенефициаров

Отбор трех других пилотных стран будет производиться на основе, в частности, следующих критериев:

1. Назначение национального координатора, который будет представлять страну на институциональном уровне.

2. Наличие институциональной и законодательной базы для охраны коллективных знаков;

3. Желательно наличие ассоциаций или других организаций и объединений производителей, для которых было бы полезно использование коллективных знаков;

4. Практическая необходимость в содействии местным предприятиям в создании и регистрации коллективных знаков;

5. Подтверждение заинтересованности в участии от имени специализированного учреждения по вопросам ИС государства-члена; 

6. Согласие страны выделить ресурсы, необходимые для успешной реализации проекта и обеспечения его устойчивости.

Государства-члены, которых заинтересует данный проект, представят предложения с кратким описанием упомянутых выше элементов. 

C. Стратегия реализации

Реализация проекта включает в себя три этапа:

Этап 1: Выявление продукции, для которой потенциально будет полезна регистрация коллективных знаков, и итоговый отбор одного продукта.

Мероприятие 1.1: Обзорное исследование по отраслям производства и объединениям предприятий, для которых потенциально может быть полезна регистрация коллективных знаков.

Мероприятие 1.2: Информационное мероприятие для местных властей и предприятий о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков.

Мероприятие 1.3: Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого буден разработан и зарегистрирован коллективный знак, а также создание ассоциации производителей или выбор существующей ассоциации.

Мероприятие 1.4: Практикум по созданию коллективного имиджа и использованию товарных знаков для членов ассоциации.

Этап 2: Создание, регистрация и начало использования коллективного знака

Мероприятие 2.1: Разработка и утверждение правил использования коллективных знаков.

Мероприятие 2.2: Разработка и согласование логотипа коллективного знака.

Мероприятие 2.3: Регистрация коллективного знака.

Мероприятие 2.4: Мероприятия по введению коллективного знака в использование.


Этап 3: Мероприятия по наращиванию потенциала и повышению осведомленности 

Мероприятие 3.1: Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого для других условий и ситуаций, и его адаптация для каждой страны-бенефициара.

Мероприятие 3.2: Проведение учебных мероприятий по созданию и регистрации коллективных знаков для специалистов в области ИС.

Мероприятие 3.3: Создание информационно-просветительских материалов (листовки и видеоролики).





D.  Потенциальные риски и меры по их снижению

Риск 1: Сопротивление некоторых производственных ассоциаций переменам на этапе регистрации коллективных знаков.

Меры по снижению риска 1: Проведение эффективных информационно-просветительских мероприятий с упором на конкурентные преимущества использования коллективных знаков. 

Риск 2:  Возможные конфликты внутри ассоциаций, которые могут замедлить процесс разработки и регистрации коллективного знака.

Меры по снижению риска 2:  Проведение мероприятий по повышению осведомленности местных властей и производителей о влияние неэффективной организации деятельности на продуктивность ассоциации.

Риск 3:  Ограниченные институциональные ресурсы объединений-бенефициаров для разработки и регистрации коллективных знаков и извлечения из них выгоды.

Меры по снижению риска 3:  Выполнение оценки институциональной эффективности потенциальных  объединений-бенефициаров перед отбором.


	
3. ОБЗОР И ОЦЕНКА


	
3.1 График обзора проекта


	
На рассмотрение КРИС будет представляться годовой отчет о ходе работы.

По завершении проекта будет проведена заключительная самооценка с представлением ее результатов КРИС.

По завершении проекта внешний консультант составит заключительный отчет о независимой оценке, который будет представлен КРИС.




	
3.2 Самооценка в рамках проекта


	Результаты проекта
	Показатели успешной реализации (показатели результативности)

	
Выбор трех стран-бенефициаров (помимо Многонационального Государства Боливия)

	
Выбраны три страны-бенефициара (на основе согласованных критериев отбора); и

назначены координаторы работы по осуществлению проекта в стране. 

	
Утверждены планы реализации проекта на уровне стран.

	
Составлено и утверждено четыре плана реализации проекта (по одному на страну-бенефициара).

	
Осуществление четырех обзорных исследований по потенциальным продуктам/услугам, для которых была бы полезна регистрация коллективных знаков (один продукт/услуга на страну-бенефициара)

	
Итоговое обзорное исследование, утвержденное национальным координатором и Секретариатом ВОИС

	
Проведение информационных мероприятий для местных властей и предпринимателей о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков

	
Получение отзывов от значительной доли участников о том, что мероприятия помогли получить более полное представление о преимуществах использования коллективных знаков.


	
Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак, а также создание ассоциации производителей или выбор существующих.

	
Выбран один продукт для каждой страны-бенефициара и создана/выбрана одна ассоциация

	
Разработка и утверждение правил использования коллективных знаков (для каждой страны-бенефициара) 

	
Правил использования коллективных знаков для каждой страны-бенефициара разработаны и утверждены

	
Разработка логотипа коллективного знака (для каждой страны-бенефициара)

	
Логотип коллективного знака для каждой страны-бенефициара разработан и согласован

	
Регистрация коллективного знака (для каждой страны-бенефициара)

	
Зарегистрирован один коллективных знак в каждой стране-бенефициаре


	
Реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование

	
Успешная реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование (по одному коллективному знаку в каждой стране-бенефициаре)

	
Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого для других условий и ситуаций

	
Успешная разработка практического руководства и его адаптация для каждой страны-бенефициара

	
Проведение учебных мероприятий по созданию и регистрации коллективных знаков для сотрудников ведомств ИС (в каждой стране-бенефициаре)


	
Получение отзывов от значительной доли участников о том, что мероприятия помогли улучшить знания и навыки по созданию и регистрации коллективных знаков

	
Создание информационно-просветительских материалов (в каждой стране-бенефициаре)

	
Создание информационно-просветительских листовок и коротких видеороликов (в каждой стране-бенефициаре)

	Цели проекта
	Показатели успешного достижения цели проекта 
(итоговые показатели)

	
Разработка стратегии по повышению осведомленности, обучению и распространению информации о возможностях и преимуществах регистрации коллективных знаков как объекта интеллектуальной собственности объединения малых предприятий.

	
Значительная доля малых предприятий, входящий в состав ассоциаций, осведомлена о возможностях и преимуществах регистрации коллективных знаков (по результатам обследования)
 

	
Содействие укреплению институциональной структуры, способствующей идентификации, развитию и регистрации коллективных знаков.

	
Успешное создание и регистрация коллективного знака в каждой стране-бенефициаре

	
Развитие механизмов охраны, защиты и поддержки малых предприятий путем использования коллективных знаков. 

	
Регистрация других коллективных знаков в каждой стране-бенефициаре в течение пяти лет после завершения проекта (оценка результативности)





CDIP/24/9
ПРИЛОЖЕНИЕ

CDIP/24/9
Приложение, стр. 8


4.	ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА [footnoteRef:2]   [2:  Реализация проекта начнется после выбора всех стран-бенефициаров и назначения местных координаторов для каждой из них.] 


	Вид деятельности
	Кварталы

	
	1‑й
	2‑й
	3‑й
	4‑й
	1‑й
	2‑й
	3‑й
	4‑й

	Подготовительные мероприятия:
-Отбор стран-бенефициаров
-Назначение национальных координаторов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утверждение проектных планов на уровне страны
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение обзорного исследования для каждой страны-бенефициара 
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Проведение информационного мероприятия для местных властей и предпринимателей по потенциальным преимуществам использования коллективных знаков в каждой стране-бенефициаре
	
	
X
	
X
	
	
	
	
	

	Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак и создана ассоциация производителей или выбрана существующая
	
	
X
	
X
	
	
	
	
	

	Проведение практикума для членов ассоциаций в каждой стране-бенефициаре
	
	
	
X
	
X
	
	
	
	

	Разработка и принятие правил использования коллективных знаков для каждой страны-бенефициара
	
	
	
X
	
X
	
	
	
	

	Разработка логотипа для коллективного знака для каждой страны-бенефициара
	
	
	
X
	
X
	

	
	
	

	Регистрация коллективного знака в каждой стране-бенефициаре
	
	
	
	
	
X
	
	
	

	Реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование в каждой стране-бенефициаре
	
	
	
	
	
	
X
	
	

	Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого к другим условиям и ситуациям, и его адаптация для каждой страны-бенефициара
	
	
	
	
	
X
	
X
	
	

	Проведение учебных мероприятий для сотрудников ведомств ИС каждой страны-бенефициара
	
	
	
	
	
	
X
	
X
	

	Создание информационно-просветительских материалов (листовок и видеороликов) в каждой стране-бенефициаре
	
	
	
	
	
X
	
X
	
X
	

	Оценка
	
	
	
	
	
	
	
	X




5. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 


	Результаты проекта
	2020
	2021
	Итого

	 
	Связанные с персоналом
	Не связанные с персоналом
	Связанные с персоналом
	Не связанные с персоналом
	 

	Проведение 4 обзорных исследований
	
	28 000
	
	
	28 000

	Проведение 4 информационных мероприятий
	
	30 000
	
	
	30 000

	Выбор продукта и создание/выбор ассоциации (4)
	
	20 000
	
	
	20 000

	Проведение 4 практикумов для членов ассоциаций
	
	30 000
	
	
	30 000

	Разработка и принятие правил использования (4)
	
	28 000
	
	
	28 000

	Создание логотипа (4)
	
	9 000
	
	
	9 000

	Регистрация коллективных знаков (4)
	
	
	
	10 000
	10 000

	Реализация мероприятий по введению знака в использование (4)
	
	
	
	50 000
	50 000

	Разработка и адаптация практического руководства
	
	
	
	18 000
	18 000

	Проведение 4 учебных мероприятий
	
	
	
	66 000
	66 000

	Создание 4 комплектов информационно-просветительских материалов (листовки и видеоролики)
	
	
	
	26 000
	26 000

	Оценка
	
	
	
	10 000
	10 000

	Общая смета расходов на персонал[footnoteRef:3] [3:  50% составляют сотрудники категории P2.] 

	62 500
	
	62 500
	
	125 000

	Общая смета расходов, не связанных с персоналом
	
	145 000
	
	180,000
	325,000

	Итого

	62 500
	145 000
	62 500
	180 000
	450 000



РЕСУРСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

	
	(в шв. франках)

	Мероприятия
	Поездки, обучение и гранты
	Услуги по контрактам
	Итого

	
	Служебные командировки
	Поездки третьих лиц
	Обучение и связанные с ним гранты на поездки
	Конференции
	Публикации
	Услуги по контрактам с индивидуальными подрядчиками
	Прочие услуги по контрактам
	

	Проведение 4 обзорных исследований
	
	
	
	
	
	28 000
	
	28 000

	Проведение 4 информационных мероприятий
	20 000
	
	10 000
	
	
	
	
	30 000

	Выбор продукта и создание/выбор ассоциации (4)
	
	
	
	
	
	20 000
	
	20 000

	Проведение 4 практикумов для членов ассоциаций
	20 000
	
	10 000
	
	
	
	
	30 000

	Разработка и принятие правил использования (4)
	
	
	
	
	
	28 000
	
	28 000

	Создание логотипа (4)
	
	
	
	
	
	4 000
	5 000
	9 000

	Регистрация коллективных знаков (4)
	
	
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	Реализация мероприятий по введению знака в использование (4)
	20 000
	20 000
	10 000
	
	
	
	
	50 000

	Разработка и адаптация практического руководства
	
	
	
	
	8 000
	10 000
	
	18 000

	Проведение 4 учебных мероприятий
	20 000
	20 000
	10 000
	
	
	16 000
	
	66 000

	Создание 4 комплектов информационно-просветительских материалов (листовки и видеоролики)
	
	
	
	
	10 000
	4 000
	12 000
	26 000

	Оценка
	
	
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	Итого
	80 000
	40 000
	40 000
	
	18 000
	130 000
	17 000
	325 000



[Конец приложения и документа]
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