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1. Les annexes du présent document contiennent une compilation des rapports sur |'état
d’avancement de la mise en ceuvre des projets en cours relevant du Plan d’action pour le
développement pendant la période allant de juillet 2022 a juillet 2023, a savoir :

i) Enregistrement des marques collectives des entreprises locales en tant
gu’axe transversal de développement économique (annexe l);

ii) Recensement et utilisation des inventions du domaine public (annexe Il);

i)  Développement de la filiere musicale et des nouveaux modeles économiques
de la musique au Burkina Faso et dans certains pays de la zone de I'Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) (annexe llI);

iv)  Promotion de l'utilisation de la propriété intellectuelle dans les industries de la
création des pays en développement a I'ere du numérique (annexe IV);

v)  Systématisation des données statistiques et la conception et la mise en ceuvre
d’'une méthode pour I'élaboration d’évaluations d’incidence sur I'utilisation du
systeme de la propriété intellectuelle (annexe V);

vi)  Donner les moyens aux petites entreprises de se développer grace a la
propriété intellectuelle : élaborer des stratégies en faveur des indications
géographigues ou des marques collectives aprés I'enregistrement (annexe VI);
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vii)  Réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles au moyen
de l'innovation et de la propriété intellectuelle (annexe VII);

viii) Phase Il du renforcement de I'utilisation de la propriété intellectuelle pour les
applications mobiles dans le secteur des logiciels (annexe VIII).

2.  Lesrapports susmentionnés sont structurés suivant les formulaires d’établissement de
rapports actualisés qui ont été présentés a la vingt-neuvieme session du comité, a la suite de la
mise en ceuvre du projet du Plan d’action pour le développement relatif aux instruments
permettant d’élaborer des propositions de projet réussies du Plan d’action pour le
développement.

3. Ces rapports constituent en outre une réponse a la demande du comité concernant la
mise en ceuvre de I'étude indépendante en vue d’ajouter des informations détaillées sur les
dépenses prévues au budget et sur les dépenses réelles liées a chaque projet en cours
relevant du Plan d’action pour le développement, conformément aux indications figurant au
paragraphe 6.2 du résumé présenté par la présidente a la vingt-neuviéme session. L’annexe IX
présente l'utilisation des ressources a la fin de juillet 2023.

4. Le comité est invité a examiner
les informations figurant dans les
annexes du présent document et a en
prendre note.

[Les annexes suivent]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 1 4 10 01

Intitulé

Enregistrement des margues collectives des entreprises locales en
tant gu’axe transversal de développement économique

Recommandations
du Plan d’action pour
le développement

Recommandations n° 1; 4; et 10.

Budget du projet

Budget total du projet : 450 000 francs suisses, dont
125 000 francs suisses pour les dépenses de personnel et
325 000 francs suisses pour les autres dépenses.

Date de début du
projet

Janvier 2021

Durée du projet

36 mois (durée initiale de 24 mois + prolongation de six mois
convenue a la vingt-sixieme session du CDIP + prolongation de
six mois convenue a la vingt-neuvieme session du CDIP)

Principaux
secteurs/

domaines de
'OMPI
concernés

Secteur de mise en ceuvre : développement régional et national.
Autres secteurs concernés : marques et dessins et modéles;
écosystemes de propriété intellectuelle et d’'innovation.

Breve description
du projet

Le projet vise a permettre a I'office national compétent (le
SENAPI pour I'Etat plurinational de Bolivie ou l'office
correspondant dans chaque pays bénéficiaire) d’associer
enregistrement des marques collectives et développement local
en fournissant un appui aux petites et moyennes entreprises qui
privilégient des pratiques favorisant une image positive de leurs
produits, une commercialisation a I'échelle nationale, un lien
avec les pratiques traditionnelles et une valeur ajoutée grace a la
priorité donnée a la viabilité.

Il est proposé de créer une “pépiniére de marques collectives”,
avec la participation du SENAPI et les entités publiques et
privées pertinentes (dans chaque pays bénéficiaire), qui sera
chargée d’évaluer la viabilité technique, financiére et
commerciale des produits et services considérés, de proposer
des services de conseil technique pour la protection des
marques et de faciliter 'enregistrement des marques collectives.

Cela permettra de contribuer a la croissance économique et au
développement des régions de I'Etat plurinational de Bolivie (et
de trois autres pays en développement) en tirant parti de la
relation entre capital social, entreprises de production et
propriété intellectuelle.

L’assistance technique comportera trois étapes : i) recenser les
chefs d’entreprise et les autres parties prenantes qui pourraient
bénéficier de I'enregistrement d’'une marque collective; ii) créer
et enregistrer la marque collective; et iii) fournir une assistance
dans le cadre d’activités de sensibilisation et de renforcement
des capacités en vue d’assurer sa viabilité.
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Le résultat escompté du projet est la mise en place d’'un systéme
d’appui et de renforcement pour faciliter I'enregistrement des
marques collectives des entreprises locales en tant qu’axe
transversal du développement économique productif.

Responsable du projet

M. Georges Ghandour, conseiller principal de la Division de la
coordination du Plan d’action pour le développement, Secteur du
développement régional et national

Liens avec les
résultats escomptés
dans le

programme de
travail et budget

pour
I'exercice 2022-2023

4.1 : Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au
service de la croissance et du développement de I'ensemble des
Etats membres et de leurs régions et sous-régions respectives,
notamment grace a l'intégration des recommandations du Plan
d’action pour le développement

4.3 : Mise en valeur des connaissances et des compétences en
matiére de propriété intellectuelle dans tous les Etats membres

4.4 : Davantage d’innovateurs, de créateurs, de PME,
d’universités, d’instituts de recherche et de communautés tirent
profit de la propriété intellectuelle

Progrés dans la mise
en ceuvre du projet

A la fin de juillet 2023, la situation était la suivante dans chacun
des pays bénéficiaires :

Bolivie

e Plan de mise en ceuvre des projets au niveau national :
approuve.

e FEtude exploratoire : terminée.

e Séance d’information sur les avantages potentiels de
I'utilisation des marques collectives : tenue le
8 juillet 2022.

e Sélection d’un produit ou service pour lequel une marque
collective sera créée et enregistrée, et création d’'une
association ou recensement d’une association existante :
terminées.

e L’association ARACH (Asociacion Regional de
Apicultores del Chaco Chuquisaquefio), une association
faitiere regroupant 25 organisations de producteurs de
miel de la région du Chaco, a été sélectionnée.

e Activité de formation sur les marques collectives : tenue
le 25 juillet 2022.

e Atelier avec les membres de I'association sur les
principaux éléments de leur marque collective : tenu du
25 au 27 janvier 2023.

e Rédaction et adoption du reglement d’utilisation de la
marque collective : en cours. Les membres de
'association examinent actuellement le réglement
d’utilisation.

e Conception du logo de la marque collective : achevée.

e Enregistrement de la marque collective : la demande
d’enregistrement a été déposée aupres de l'office
national de propriété intellectuelle en mars 2023.

e Guide pratique sur I'élaboration et I'enregistrement des
marques collectives : en cours d’élaboration.
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Brésil

Plan de mise en ceuvre des projets au niveau national :
approuve.

Etude exploratoire : terminée.

Séance d’information sur les avantages potentiels de
I'utilisation des marques collectives : tenue les 5

et 6 juillet 2021.

Sélection d’'un produit ou service pour lequel une marque
collective sera créée et enregistrée, et création d’'une
association ou recensement d’une association existante :
terminées.

L’association APAFE (Associacdo dos Produtores
Agroextrativistas da Floresta Nacional de Tefé e
Entorno), située a Tefé et Alvaraes dans la région
amazonienne, a été sélectionnée. Ses membres
produisent notamment de la farine de manioc et des
produits dérivés, du miel et des huiles.

Ateliers avec les membres de I'association sur les
principaux éléments de leur marque collective : tenu le
13 septembre et le 8 novembre 2021. Ces ateliers ont
été complétés par des consultations en ligne a petite
échelle avec les membres de I'association.

Rédaction et adoption du réglement d’utilisation de la
marque collective : terminées. En outre, un plan de
contrdle de la marque collective a été élaboré.
Conception du logo de la margue collective : achevée.
Activité de formation sur les marques collectives : tenue
le 4 avril 2022.

Enregistrement de la marque collective : terminé. Le
certificat d’enregistrement a été délivré le

17 janvier 2023.

Manifestation de lancement de la marque collective : tenu
le 30 mars 2023.

Guide pratique sur I'élaboration et I'enregistrement des
marques collectives : terminé et disponible sur
www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/C
artilhaMarcasColetivas _SebraeNacional Ajustado 3062
3.pdf.

Production de documents de sensibilisation (brochure
promotionnelle et bréve vidéo) : achevée. La brochure
promotionnelle est disponible sur
www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/m
arcascoletivasAdmar2023.pdf. Les vidéos
promotionnelles sont disponibles sur
www.youtube.com/watch?v=JBpaJ7ppMJO;
www.youtube.com/watch?v=ARINnRNbfeES; et
www.youtube.com/watch?v=V1kOz1B1 UU.

Philippines

Plan de mise en ceuvre du projet au niveau national :
approuve.
Etude exploratoire : terminée.
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Séance d’information sur les avantages potentiels de
I'utilisation des marques collectives : tenue du

14 au 16 avril 2021.

Sélection d’'un produit ou service pour lequel une marque
collective sera créée et enregistrée, et création d’'une
association ou recensement d’une association existante :
terminées.

L’association OKB (Orgullo Kan Bicol) a été sélectionnée.
Ses membres produisent divers types de produits dérivés
de l'arbre tropical “Pili", notamment des noix, des
patisseries, de l'artisanat a partir de la coquille et des
produits cosmétiques a partir de I'huile.

Atelier avec les membres de I'association sur les
principaux éléments de leur marque collective : tenu les
11 et 12 aodt ainsi que le 7 et le 16 septembre 2021.
Ces ateliers ont été complétés par des consultations en
ligne a petite échelle avec les membres de I'association.
Rédaction et adoption du reglement d’utilisation de la
marque collective : terminées.

Conception du logo de la marque collective : terminée.
Enregistrement de la marque collective : terminé. Le
certificat d’enregistrement a été délivré le 25 avril 2022.
Manifestation de lancement de la marque collective : tenu
le 14 juin 2022.

Activité de formation sur les marques collectives : tenue
les 3, 4 et 11 octobre 2022.

Guide pratique sur I'élaboration et I'enregistrement des
marques collectives : I'office national de propriété
intellectuelle a approuvé la version finale du guide, qui
sera publiée sous peu.

Production de supports de sensibilisation (brochure
promotionnelle et bréve vidéo) : terminée. Une brochure
et un prospectus présentant I'association OKB et sa
nouvelle marque collective ont été créés. Une bréve
vidéo de sensibilisation est disponible sur
https://www.wipo.int/collective-marks/fr/philippines.html.
Ateliers sur l'utilisation et la gestion des marques
collectives : cinq ateliers ont été organisés a la demande
entre mars et avril 2023.

Tunisie

Plan de mise en ceuvre du projet au niveau national :
approuve.

Etude exploratoire : terminée.

Séance d’information sur les avantages potentiels de
l'utilisation des marques collectives : tenue

le 25 juin 2021.

Sélection d’'un produit ou service pour lequel une marque
collective sera créée et enregistrée, et création d’'une
association ou recensement d’une association existante :
terminées.

Un groupe de producteurs de miel et de produits dérivés
du miel, d’huiles essentielles et d’autres produits locaux
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de la région de Ghardimaou, Jendouba, a été
sélectionné. L’équipe chargée du projet a aidé les
producteurs a créer ’Association de producteurs pour la
promotion des produits de Ghardimaou (APROG).

e Atelier avec les membres de I'association sur les
principaux éléments de leur marque collective : tenu
le 18 novembre 2021. Ces ateliers ont été complétés par
des consultations en ligne a petite échelle avec les
membres de 'association. Un atelier de suivi a été
organisé les 23 et 24 janvier 2023.

e Rédaction et adoption du réglement d’utilisation de la
marque collective : terminées. Outre le reglement
d’utilisation, un cahier des charges complémentaire a été
rédigé.

e Conception du logo de la marque collective : terminée.

e Activité de formation sur les marques collectives : tenue
le 1°" juin 2022.

o Enregistrement de la marque collective : terminé.

¢ Manifestation de lancement de la marque collective : tenu
le 27 juillet 2023.

e Guide pratique sur I'élaboration et I'enregistrement des
marques collectives : I'office national de propriété
intellectuelle a approuvé la version finale du guide, qui
sera publiée sous peu.

e Production de supports de sensibilisation (brochure
promotionnelle et bréve vidéo) : la vidéo a été créée et la
brochure sera publiée sous peu.

Le site Web de 'OMPI comporte une page spécialement consacrée a
ce projet, qui peut étre consultée ici :
https://www.wipo.int/collective-marks/fr/index.html. Cette page est
disponible dans les six langues officielles de 'ONU et sera actualisée
selon les besoins. Une vidéo de sensibilisation aux marques
collectives adaptée a chaque pays bénéficiaire est également
disponible sur la page Web du projet.

Les premiers résultats observés a ce jour sont les suivants :

v' Les membres des associations de producteurs
sélectionnées connaissent et comprennent mieux les
marques collectives grace aux activités et aux

Premiers . . .
7 consultations menées durant la phase de mise en ceuvre
résultats :
. du projet.
observés

v La gouvernance des associations sélectionnées et la
coopération entre leurs membres semblent renforcées
grace aux activités menées en faveur du développement
de la margue collective.

L’expérience acquise et les enseignements tirés a ce jour sont les

suivants :
Expérience acquise
et enseignements e La collaboration avec un vaste ensemble d’institutions
tirés nationales et locales a été essentielle a la réussite du

projet. En particulier, les institutions apportant leur appui
aux entreprises et producteurs locaux ont facilité la
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communication avec les associations sélectionnées et
joueront un réle crucial dans la phase postérieure a la
mise en osuvre.

e La souplesse dans la gestion du projet a été un élément
essentiel pour s’adapter aux besoins et a la situation de
chaque pays bénéficiaire.

e Bien que les activités virtuelles ou hybrides constituent
des moyens utiles d’établir des contacts avec les parties
prenantes locales, les activités présentielles demeurent
tres importantes dans certains cas, par exemple pour
interagir avec les associations de producteurs, souvent
situées dans des zones rurales et isolées.

e Les membres des associations sélectionnées pourraient
avoir besoin d’'une aide supplémentaire pour gérer,
utiliser et contréler la marque collective apres
I'enregistrement.

Risques et mesures

d’atténuation

Risque n° 1 : Possible récurrence de la crise liée a la Covid-19,
et par conséquent des confinements et autres mesures
restrictives empéchant la mise en ceuvre du projet.

Mesure d’atténuation n° 1 : Suivi de la situation dans les pays
bénéficiaires et échanges réguliers avec les coordonnateurs
locaux. Sinécessaire, une prolongation de la durée du projet
sera demandée au CDIP. Adaptation des modalités de mise en
ceuvre des activités (réunions virtuelles en priorité, minimum de
déplacements) dans la mesure du possible.

Risque n° 2 : Les associations de producteurs pourraient avoir
besoin d’une assistance supplémentaire pour utiliser
efficacement la marque collective une fois le projet achevé.

Mesure d’atténuation n° 2 : L’équipe chargée du projet fournira,
a la demande, un appui aux associations sélectionnées
concernant l'utilisation et le contréle de la marque collective,
dans la mesure ou le calendrier et le budget du projet le
permettront.

Questions

nécessitant un
appui ou une
attention
immédiats

Une prolongation de six mois (jusqu’a la fin de juin 2024),
sans incidence budgétaire, est proposée.

Etapes suivantes

Les prochaines étapes de la mise en ceuvre dans chacun des
pays bénéficiaires, conformément au descriptif de projet, sont les
suivantes :

Bolivie : Adoption du reglement d’utilisation par les membres de
'association, achevement du guide pratique sur les marques
collectives, création de documents de sensibilisation et
organisation d’'une manifestation pour lancer la marque
collective.
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Brésil : aucune.

Philippines : Publication du guide pratique sur les marques
collectives.

Tunisie : Publication du guide pratique et d’'une brochure sur les
marques collectives.

L’équipe chargée du projet fournira, a la demande, un appui aux
associations de producteurs sélectionnées concernant la gestion
de la marque collective apres son enregistrement, selon les
besoins de chaque pays bénéficiaire.

Calendrier de Dans I'ensemble, la mise en ceuvre du projet avance selon le
mise en ceuvre calendrier. La mise en ceuvre est néanmoins retardée en Bolivie.

Le taux d'utilisation du budget a la fin de juillet 2023,

Taux d’exécution du proportionnellement au budget total alloué au projet, était de 49%.
projet On trouvera de plus amples détails sur le budget a I'annexe IX du
présent document.

Il s’agit du troisieme rapport du CDIP sur I'état
d’avancement des projets. Le premier rapport figure a
'annexe Il du document CDIP/26/2; le deuxieme figure a
I'annexe Il du document CDIP/29/2.

Rapports précédents



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=538652
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582745

AUTO-EVALUATION DU PROJET

Code d’évaluation

CDIP/31/3
Annexe |, page 8

- - = AP s.0.
S Progres Non évalué/
gitfé?rirgent considérables Quelques progres Aucun progres e

Résultats du projet Indicateurs d’exécution Données relatives a I'exécution | Code
(résultat escompté) (indicateurs de résultats) d’éva-
luation

Sélection de trois pays
bénéficiaires (en plus
de I'Etat plurinational
de Bolivie)

Trois pays sont
sélectionnés (au regard
des critéres de sélection
convenus); et

Obijectifs pleinement atteints : les
pays sélectionnés (en plus de
I'Etat plurinational de Bolivie)
sont les Philippines, le Brésil et
la Tunisie.

Des coordonnateurs
chargés de la mise en
ceuvre du projet dans les
différents pays ont été
désignés.

Dans tous ces pays, des
coordonnateurs locaux ont été
désignés.

Approbation des plans
de mise en ceuvre des
projets au niveau
national

Quatre plans de mise en
ceuvre des projets ont été
élaborés et approuvés
(un par pays
bénéficiaire).

Entierement atteint : des plans
de projet ont été élaborés au
niveau national dans les
quatre pays bénéficiaires.

*kkk

Réalisation de

guatre études
exploratoires sur des
produits ou services
pouvant bénéficier de
l'utilisation de
marques collectives
(une par pays
bénéficiaire)

Etudes exploratoires
finales validées par les
coordonnateurs locaux
des pays bénéficiaires et
le Secrétariat de 'OMPI.

Entierement atteint :
quatre études exploratoires
achevées.

*kkk

Séance d’information
a l'intention des
autorités et des
entrepreneurs locaux
sur les avantages
potentiels de
l'utilisation des
marques collectives

Une grande partie des
participants a ces
séances ont fait état
d’'une meilleure
compréhension des
avantages potentiels de
I'utilisation des marques
collectives.

Entierement atteint :

guatre séances d’information
tenues, avec une moyenne de
plus de 90% des participants
dans trois pays bénéficiaires
ayant indiqué que ces séances
étaient utiles ou trés utiles pour
mieux comprendre les marques
collectives. Dans le quatrieme
pays bénéficiaire, 'enquéte a
obtenu peu de réponses.

*kkk
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Sélection dans chaque
pays bénéficiaire d’'un
produit pour lequel
une marque collective
sera créée et
enregistrée, et
création d’'une
association ou
recensement d’'une
association existante

Un produit a été
sélectionné et une
association créée ou
recensée dans chaque
pays bénéficiaire.

Entierement atteint :

guatre produits ont été
sélectionnés et

quatre associations créées ou
recensees.

*kkk

Ateliers avec les
membres des
associations

Large consensus entre
les membres des
associations sur les
principaux éléments du
développement et de
I'enregistrement de la
marque collective.

Entierement atteint : les ateliers
tenus dans quatre pays
bénéficiaires ont abouti a un
accord entre les membres des
associations sur les principaux
éléments du développement et
de I'enregistrement de la marque
collective.

*kkk

Rédaction et adoption
du réglement
d’utilisation de la
marque collective
(dans chaque pays
bénéficiaire)

Un réglement d’utilisation
a été rédigé et adopté
dans chaque pays
bénéficiaire.

De grands progreés :

trois ensembles de réglements
d’utilisation rédigés et adoptés;
un en instance.

*k%k

Conception du logo de
la marque collective
(dans chaque pays
bénéficiaire)

Conception du logo de la
marque collective (dans
chaque pays
bénéficiaire).

Entiérement atteint :
quatre logos congus.

*kkk

Enregistrement de la
marque collective
(dans chaque pays
bénéficiaire)

Une marqgue collective a
été enregistrée dans
chaque pays bénéficiaire.

De grands progres :

trois marques collectives
enregistrées, une en cours
d’enregistrement.

*k*k

Manifestations de
lancement de la
marque collective

Organisation réussie de
manifestations de
lancement (une pour
chaque marque collective
ou pays bénéficiaire).

De grands progres :
trois manifestations organisées,
une en instance.

*k*k

Elaboration d’un guide
pratique sur
I'élaboration et
I'enregistrement des
marques collectives,
aux fins de leur
reproduction dans
d’autres contextes

Un guide pratique
élaboré pour chaque
pays bénéficiaire.

De grands progrés : trois guides
élaborés et validés par des
coordonnateurs locaux, un en
cours d’élaboration.

*k%k

Activités de formation
pour les offices de
propriété intellectuelle
sur le développement
et 'enregistrement de
marques collectives
(dans chaque pays
bénéficiaire)

Une grande partie des
participants ont indiqué
gue les formations
avaient amélioré leurs
connaissances et leurs
compétences en matiére
de développement et
d’enregistrement de
margues collectives.

Entierement atteint : des
activités de formation ont été
organisées dans quatre pays
bénéficiaires, et une moyenne
de plus de 90% des participants
dans trois pays ont indiqué que
ces formations étaient utiles ou
trés utiles pour mieux
comprendre I'élaboration,

*kkk




CDIP/31/3
Annexe |, page 10

'enregistrement et l'utilisation
des marqgues collectives. Dans
le quatriéme pays bénéficiaire,
'enquéte n’a obtenu aucune

réponse.
Production de Une brochure De grands progreés : trois vidéos | ***
documents de promotionnelle et une de sensibilisation ont été
sensibilisation (dans breve vidéo ont été produites, une est en instance.
chaque pays produites (pour chaque Trois brochures ont été créées,
bénéficiaire) pays bénéficiaire). une est en instance.

[L’annexe Il suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA _16_20 04

Intitulé

Recensement et utilisation des inventions du domaine public

Recommandations du
Plan d’action pour le
développement

Recommandations n° 16 et 20.

Budget du projet

Budget total du projet : 80 000 francs suisses pour les dépenses
autres gue les dépenses de personnel.

Date de début du projet

Janvier 2022

Durée du projet

24 mois

Principaux secteurs/
domaines de TOMPI
concernés

Secteur dont reléve la mise en ceuvre du projet : écosystémes de
propriété intellectuelle et d’'innovation

Liens avec d’autres secteurs : brevets et technologie,
développement régional et national, infrastructure et plateformes

Bréve description du
projet

Le projet proposé s’appuie sur les résultats du projet du Plan
d’action pour le développement relatif au recensement et a
I'utilisation des inventions du domaine public et sur les activités du
programme en cours visant a créer et renforcer des centres d’appui
a la technologie et a I'innovation (CATI).

Il a pour but de renforcer les capacités des centres CATI au regard
de la fourniture de services en matiére de recensement et
d’utilisation des inventions du domaine public. L’objectif est de
fournir au personnel des centres CATI, aux chercheurs et aux
entrepreneurs des moyens supplémentaires et des connaissances
utiles pour qu’ils puissent recenser et utiliser des inventions du
domaine public, compte tenu des besoins et de la situation des pays
en développement.

Le projet comprend I'élaboration d’'un manuel contenant des outils
concrets en rapport avec les principes et procédures décrits dans les
deux guides intitulés “Recensement des inventions dans le domaine
public — Guide a l'intention des inventeurs et des entrepreneurs” et
“Utilisation des inventions relevant du domaine public — Guide a
Iintention des inventeurs et des entrepreneurs”. Le manuel
comprendra notamment un instrument qui servira a déterminer s'il
convient de poursuivre le développement d’'un nouveau produit en
se fondant sur I'évaluation de la liberté d’exploitation. Le projet
consistera également a concevoir de nouveaux supports de
formation a la bonne utilisation du manuel et a mener des
séminaires pilotes pour affiner le manuel et les supports.

Responsable du projet

M. Andrew Czajkowski, directeur de la Division de I'appui a la
technologie et a I'innovation, Secteur des écosystemes de propriété
intellectuelle et d’innovation

Liens avec les résultats
escomptés dans le
programme de travail et

budget pour
'exercice 2022-2023

3.3 : Les plateformes et outils de propriété intellectuelle de 'OMPI
facilitent le transfert de savoir et 'adaptation des technologies pour
relever les défis mondiaux.



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=552082
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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4.4 : Davantage d’innovateurs, de créateurs, de PME, d’universités,
d’instituts de recherche et de communautés tirent profit de la
propriété intellectuelle.

Progrés dans la mise

en ceuvre du projet

Elaboration d’'un manuel portant sur les quatre phases de
I'élaboration de nouveaux produits ou services et méthode
permettant de savoir si une invention est dans le domaine public :

Comme indiqué dans la description ci-dessus, ce projet s’appuie sur
les résultats du projet du Plan d’action pour le développement relatif
a l'utilisation des informations figurant dans le domaine public aux
fins du développement économique, et notamment sur la publication
des deux études suivantes :

e OMPI (2020), Recensement des inventions dans le domaine
public : Guide a l'intention des inventeurs et des entrepreneurs;
et

e OMPI (2020), Utilisation des inventions relevant du domaine
public : Guide a l'intention des inventeurs et des entrepreneurs.

Pour étayer les principes et procédures décrits dans les

deux guides, un des principaux résultats du projet consistera
a élaborer une série d’outils pratiques et de descriptions
présentant la maniére dont chaque outil facilite la collecte de
données, I'analyse et la prise de décision durant I'élaboration
d’'un nouveau produit, ainsi que des orientations pour pouvoir
utiliser efficacement chaque outil du manuel.

Le manuel vise en particulier a faciliter I'évaluation
systématique des initiatives relatives a I'élaboration d’un
nouveau produit fondé sur un objet qui est tombé dans le
domaine public, et comprend notamment des instruments
permettant de déterminer s’il convient de poursuivre le
développement d’'un nouveau produit en se fondant sur
I'évaluation de la liberté d’exploitation.

Pour élaborer le contenu du manuel, le Secrétariat a engagé
un prestataire possédant les compétences nécessaires dans
le domaine de I'élaboration de produits et du transfert de
technologie et ayant déja dispensé des formations sur ces
thémes a un large public, notamment dans des pays en
développement. Le prestataire retenu connait aussi
parfaitement les guides de 'OMPI car il a contribué au
processus d’évaluation collégiale dans le cadre du projet sur
l'utilisation de I'information figurant dans le domaine public
aux fins du développement économique, dont découle le
présent projet.

Le support de formation, qui se compose de sept outils
pratiques ainsi que de tableaux et de descriptions connexes
(charte du projet, plan d’action, écoute du client, avantage
compétitif, liberté d’exploitation, chaine de valeur et analyse
des forces, faiblesses, perspectives et risques (SWOT)), a
été créé entre avril et décembre 2022 et a été remis au
Secrétariat en décembre 2022.
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Pour garantir que ce support prenne diment en compte
certains aspects particuliers des inventions dans le domaine
public et de la propriété intellectuelle, et pour permettre une
évaluation adéquate des risques d’un point de vue juridique,
le support a aussi fait I'objet d’'une évaluation collégiale de la
part d’un juriste et d’un spécialiste du droit de la propriété
intellectuelle.

Elaboration du support de formation a l'intention des
centres CATI :

Parallelement a I'élaboration du manuel, des supports de
formation connexes ont aussi été créés pour établir les bases
d’'une méthode d’apprentissage virtuel a la fois mixte et
modulaire concernant le manuel. Les supports se
composent d’'un guide de I'apprenant et d’éléments
pédagogiques modularisés visant a soutenir la formation
pratique sur le manuel. Ces éléments comprennent
notamment des ressources et des jeux de données
permettant de faire des exercices de simulation dans le
cadre de formations dirigées en présentiel ou en ligne, ainsi
gue des vidéos explicatives qui présentent les grandes
notions et mettent en lumiére le réle de chaque outil a I'appui
du processus décisionnel a chaque étape et point de contrble
de I'élaboration de nouveaux produits.

Pour créer ces supports, le Secrétariat a recruté des
spécialistes du domaine ou de I'apprentissage et une société
de production de vidéos. Sept animations ont été créées en
février 2023. Pour garantir I'exactitude et la précision
techniques des versions finales des animations, les
spécialistes, qui bénéficiaient de I'appui et d’orientations de
'OMPI, ont été étroitement associés a chaque étape du
processus de production des vidéos, depuis I'écriture des
textes et la scénarisation jusqu’a la création des animations
finales.

Déroulement des séminaires de formation :

Pour tester le manuel et les supports de formation, le projet
prévoit la mise en ceuvre de séminaires de formation dans
deux pays au cours du second semestre de 2023. Le
Secrétariat a lanceé les préparatifs au cours de la période
examinée pour trouver des formateurs adéquats et choisir les
pays concernés par le projet pilote, et pour élaborer une
stratégie et un plan de formation efficaces.

Des débats ont été organisés avec les réseaux de centres
CATI en Malaisie et aux Philippines, ces deux pays ayant été
associés aux projets pilotes des guides de 'OMPI sur le
recensement et l'utilisation des inventions dans le domaine
public en 2019, de la méme maniére que les réseaux de
centres CATI en Colombie et en Afrique du Sud avaient été




CDIP/31/3
Annexe I, page 4

choisis pour une formation pilote sur une premiere version du
manuel en 2021. Ces deux réseaux ont non seulement
acquis les connaissances préalables nécessaires dans le
domaine concerné, mais ils ont aussi atteint le niveau de
maturité requis car ils disposent de nombreux établissements
hébergeant des centres CATI qui offrent déja des services a
valeur ajoutée aux inventeurs et aux entrepreneurs (par
exemple de l'aide et des conseils en matiére de gestion et de
commercialisation de la propriété intellectuelle, ou encore un
appui au développement des entreprises et au transfert de
technologie), ou qui souhaitent offrir ces services.

Comme indiqué dans le précédent rapport sur I'état
d’avancement des projets (annexe V du document
CDIP/29/2), des préparatifs ont été lancés pour organiser ces
formations sous forme virtuelle afin de faire en sorte que les
fonds alloués au projet soient répartis de maniére adéquate,
compte tenu du solde budgétaire du projet général. Le fait
d’organiser la formation de maniére virtuelle offre la
possibilité de réunir le personnel des centres CATI des

deux réseaux situés en Malaisie et aux Philippines et
d’encourager le partage de connaissances et d’expérience
entre ces personnes. Cela permettra en outre de favoriser la
coopération dans la région de I'’Association des nations de
'Asie du Sud-Est (ASEAN), ce qui est I'un des principaux
objectifs du réseau de centres CATI dans cette région.

Ce programme de formation en ligne, qui dure sept semaines
et comporte deux sessions hebdomadaires sur chaque outil
(une session théorique suivie d’exercices pratiques en
groupe effectués dans des salles de réunion virtuelles
organisées par petits groupes), devrait se dérouler entre
septembre et novembre 2023.

Premiers résultats

observés

Le test du manuel et des supports de formation qui sera effectué
au sein des réseaux de centres CATI en Malaisie et aux
Philippines aidera a déterminer si ces éléments sont utiles pour
acquérir les connaissances et les compétences prévues. Aux
Philippines, 10 établissements accueillant des centres CATI ont
déja été recensés et devraient tout particulierement bénéficier de
cette formation, qui leur permettra d’établir le contact avec de
nouveaux secteurs pour leur offrir leurs services et de renforcer
leurs services actuels ou de proposer de nouveaux services
dans leur domaine de compétence.

Expérience acquise et
enseignements tirés

L’expérience acquise et les enseignements tirés a ce jour sont les
suivants :

e La sélection de spécialistes ayant a la fois une excellente
connaissance du sujet et une expérience pratique de la
formation sur le sujet, notamment pour des publics de pays
en développement, s’est réveélée efficace pour élaborer
le contenu du manuel et des supports de formation
correspondants.



https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_29/cdip_29_2.pdf
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e Les contributions apportées par les spécialistes du domaine
tout au long du processus de production de vidéos ont été
déterminantes pour garantir que les messages essentiels se
retrouvent dans la version finale des produits. Les travaux
menés par ces spécialistes en amont pour rédiger des
propositions de textes et d’illustrations pour les vidéos se
sont révélés utiles car ils ont aidé la société de production de
vidéos a comprendre les notions et les messages essentiels
gue chaque vidéo devait présenter. Le processus
collaboratif mené par 'OMPI avec la contribution des
spécialistes du domaine a été décisif pour mener a bien cette
activite.

e Sil'évaluation collégiale du manuel n’avait pas été prévue (ni
budgétée) dans le projet, cette étape supplémentaire a été
jugée trés importante pour faire en sorte que les points de
vue juridique et commercial soient ddment pris en compte
dans la création des nouveaux produits et pour améliorer la
gualité des produits finaux.

Risques et mesures
d’atténuation

Risque n° 1 : Le personnel des centres CATI n’est pas suffisamment
en mesure de comprendre et d’utiliser efficacement les informations
figurant dans les manuels.

Mesure d’atténuation n° 1 : Les manuels seront adaptés aux
capacités du personnel des centres CATI telles qu’elles auront été
évaluées.

Risque n° 2 : Les centres CATI ont un niveau de maturité insuffisant
pour créer et offrir des services relatifs a I'utilisation des inventions
du domaine public.

Mesure d’atténuation n° 2 : |l conviendra de ne retenir que
des centres CATI ayant un niveau de maturité suffisant pour
participer a ce projet.

Risque n° 3 : Il est impossible d’organiser les séminaires en
présentiel en raison de restrictions liées a une pandémie ou a
d’autres problemes sanitaires.

Mesure d’atténuation n° 3 : Les séminaires seront organisés sous
forme virtuelle. Les dépenses prévues pour le déplacement de
fonctionnaires et de tiers (personnes ne faisant pas partie du
personnel) seront réattribuées en conséquence, de telle sorte que
d’autres séminaires puissent étre organisés.

Questions nécessitant
un appui ou une
attention immédiats

Néant

Etapes suivantes

Compte tenu des progres accomplis a ce jour, le projet devrait
s’achever comme prévu a la fin de 2023 (sous réserve que le
manuel ait été relu et mis en page de maniére professionnelle en
vue de sa publication).
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Comme indiqué plus haut, le manuel et les supports de
formation seront testés dans le cadre d’'un programme de
formation en ligne organisé avec les réseaux de centres CATI de
Malaisie et des Philippines entre septembre et novembre 2023.

Pour contribuer & évaluer le support de formation et a mesurer le
succes de cette activité, une enquéte en ligne sera élaborée afin
d’étre distribuée a tous les participants a la fin de la formation, et
des débats seront menés au sein de groupes de réflexion pour
recueillir 'avis des coordonnateurs locaux tout au long de la
formation.

Calendrier de mise en | Le projet est en bonne voie et aucun changement ou retard n’est
ceuvre prévu a ce stade.

Le taux d'utilisation du budget a la fin de juillet 2023,

Taux d’exécution du proportionnellement au budget total alloué au projet, était de
projet 87%. On trouvera de plus amples détails sur le budget a

'annexe 1X du présent document.

Il s’agit du deuxieme rapport du CDIP sur I'état d’avancement
Rapports précédents des projets. Le premier rapport figure a I'annexe V du document
CDIP/29/2.



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582745
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AUTO-EVALUATION DU PROJET

Code d’évaluation

Manuel portant sur les
guatre phases de
I'élaboration de
nouveaux produits ou
services et méthode
permettant de savoir si
une invention est dans
le domaine public

Manuel élaboré et publié.

Progrés considérables : manuel
élaboré et prét a étre testé dans
deux pays.

Supports de formation a
I'intention des centres
CATI

Supports de formation a
I'intention des centres
CATI élaboré.

Progrés considérables : supports
de formation élaborés et préts a
étre testés dans deux pays.

Séminaires de formation
s’appuyant sur les
nouveaux supports de
formation

Deux séminaires effectués.

Pourcentage de
participants indiquant que
la formation a amélioré
leurs connaissances et
leurs compétences en
matiére d’utilisation des
inventions du domaine
public (objectif : 70%).

Quelques progres : les préparatifs
des séminaires de formation en
ligne destinés aux deux réseaux
de centres CATI ont été lancés.
La formation devrait se dérouler
entre septembre et

novembre 2023.

[L’annexe IlI suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 1 4 10 11 23

Intitulé

Développement de la filiere musicale et des nouveaux modeles
économiques de la musique au Burkina Faso et dans certains pays
de la zone de I'Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA)

Recommandations
du Plan d’action pour
le développement

Recommandations n°¢ 1; 4; 10; 11; et 23.

Budget du projet

Budget total du projet : 568 200 francs suisses, dont
114 200 francs suisses pour les dépenses de personnel et
454 000 francs suisses pour les autres dépenses.

Date de début du
projet

Janvier 2022

Durée du projet

30 mois

Principaux
secteurs/

domaines de
'OMPI
concernés

Secteur dont reléve la mise en ceuvre du projet : droit d’auteur
et industries de la création

Breve description
du projet

La musique est I'un des secteurs économiques les plus prometteurs
en Afrique. Elle bénéficie d’un fort taux de croissance, d’un grand
potentiel en termes d’emplois et contribue au rayonnement culturel
des pays. Sur le continent, la consommation de musique en ligne a
explosé mais le secteur n’a pas encore pleinement tiré parti des
perspectives de I'environnement numérique et des nouveaux
modeles économiques de la musique.

Les plateformes de partage et les services d’abonnement sont en
pleine expansion. De nouveaux modéles économiques et de
nouveaux comportements de consommation se développent trés
rapidement. De nouveaux acteurs arrivent aussi, notamment les
opérateurs de téléphonie qui s’'intéressent de plus en plus aux
contenus audiovisuels et musicaux.

Toutefois, la plupart de ces nouveaux modéles économigues ne
générent que peu de revenus pour les titulaires de droits d’auteur et
de droits connexes, c’est-a-dire ceux qui créent et investissent dans
les contenus et les services. Cette situation s’explique en partie par
la faible structure de la chaine de valeur, qui est tributaire d’'un
écosysteme culturel fragile et fragmenté.

Cet état de fait conduit souvent a une faible rémunération des ayants
droit et a une augmentation des exploitations non autorisées. Selon

le rapport mondial de la CISAC, en 2019 les redevances de musique
collectées par les sociétés membres de la CISAC ont atteint pres de

9 milliards d’euros, mais la part du continent africain considéré dans

son ensemble a représenté moins de 1%, les revenus du numérique
restant a des niveaux trés bas.

Au vu de ces éléments, le projet prévoit une série d’activités
étroitement liées, notamment I'’élaboration d’études, des formations



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=432072
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
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pratiques et l'incitation a un dialogue intersectoriel entre les
principaux acteurs de I'écosystéme musical autour des obijectifs
suivants :

I.  Promouvoir une meilleure compréhension et utilisation des
cadres juridiques et réglementaires du droit d’auteur et des droits
connexes auprés des Etats membres bénéficiaires du projet et des
professionnels dans le cadre des nouveaux usages et de
I'exploitation de la musique en ligne.

[I. Promouvoir auprés des professionnels de la musique et des
utilisateurs la connaissance des mécanismes de gestion collective et
de négociation contractuelle dans le domaine de la gestion des
droits numériques.

lll. Favoriser et développer les pratiques de gestion et de
concession de licences relatives aux utilisations en ligne permettant
I'exploitation licite des contenus sur les plateformes de streaming et
d’autres types de plateformes en ligne, la création de revenus pour
les titulaires de droits et la lutte contre le piratage.

IV. Permettre aux régulateurs du secteur de la communication de
moderniser leurs cahiers des charges pour mieux tenir compte des
aspects liés au droit d’auteur.

V. Analyser les conditions de mise en place d’'une stratégie
régionale de promotion du marché numérique de la musique dans
les pays bénéficiaires pour que le secteur devienne un facteur de
croissance durable.

VI. Promouvoir 'amélioration des conditions sociales des créateurs
pour encourager I'élaboration, le développement et la structuration
d’une chaine de métiers novatrice et cohérente dans la filiere
musicale.

VII.Développer des outils de référence qui permettent au personnel
judiciaire de traiter les contentieux liés a la musique dans
'environnement numérique.

VIIl.Soutenir I'élaboration d’une stratégie régionale visant a
promouvoir le développement d’outils adéquats.

Responsable du projet

Mme Sherine GREISS, administratrice principale chargée de la
gestion des programmes, Secteur du droit d’auteur et des industries
de la création

Liens avec les
résultats escomptés
dans le

programme de
travail et budget

pour
'exercice 2022-2023

2.1 Elaboration de cadres normatifs internationaux équilibrés et
efficaces pour la propriété intellectuelle.

4.1 Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au service
de la croissance et du développement de 'ensemble des Etats
membres et de leurs régions et sous-régions respectives,
notamment grace a l'intégration des recommandations du Plan
d’action pour le développement.



https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf

CDIP/31/3
Annexe lll, page 3

4.2 Mise en place d’écosystemes équilibrés et efficaces en matiere
de propriété intellectuelle, d'innovation et de création dans les Etats
membres.

4.3 Mise en valeur des connaissances et des compétences en
matiere de propriété intellectuelle dans tous les Etats membres.

Progrés dans la
mise en ceuvre du

projet

l. Etude exploratoire

L’étude exploratoire sur le développement de la filiére musicale et
des nouveaux modeles économiques dans les pays de TUEMOA
a pour but de clarifier les besoins de tous les pays bénéficiaires.
Une version préliminaire a été soumise aux coordonnateurs en
septembre 2022 pour examen et commentaires.

Cette étude a été achevée puis validée par tous les coordonnateurs
a la premiére réunion de coordination annuelle tenue & Abidjan, en
Coéte d’lvoire, en novembre 2022.

Il Communication avec les coordonnateurs

Une réunion mensuelle a été organisée avec les

huit coordonnateurs pour maintenir une communication et un
contact réguliers entre I'équipe chargée du projet et les
coordonnateurs nationaux. Ces réunions permettent
d’examiner I'état d’'avancement du projet, d’actualiser les
besoins des pays a I'échelle nationale, de définir les étapes
suivantes et d’anticiper les difficultés et risques potentiels.

M. Premiére réunion de coordination annuelle

La premiére réunion de coordination annuelle s’est déroulée en
novembre 2022 a Abidjan, en Céte d’lvoire. Ses objectifs étaient les
suivants :

e Réunir tous les coordonnateurs et d’autres partenaires
essentiels, notamment le Secrétariat de TUEMOA,

e Lancer avec eux des travaux visant a définir la stratégie
générale, la portée et les priorités du projet;

e Présenter les principales conclusions de I'étude exploratoire et
examiner les enjeux actuels dans I'ensemble de TUEMOA ou
dans certains pays particuliers;

e Valider I'étude exploratoire, analyser ses recommandations et
coordonner les étapes suivantes de sa mise en ceuvre.

Les coordonnateurs ont validé I'étude exploratoire lors de cette
réunion. En outre, les réflexions qu’ils ont menées avec les
différents spécialistes et I'équipe de 'OMPI ont conduit a
I'élaboration d’'un document intitulé “Stratégie de mise en ceuvre :
liste des activités prioritaires”. Ce document renforce, développe et
affine les activités déja prévues dans la proposition de projet
(document CDIP/23/13).



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=432072

CDIP/31/3
Annexe lll, page 4

V. Premier atelier national sur les pratiques en matiére
de concession de licences et de conclusion de
contrats et sur le dialogue intersectoriel dans le
secteur de la musique

A la suite de la premiére réunion de coordination annuelle
tenue en novembre 2022, I'équipe de 'OMPI et les
coordonnateurs des huit pays ont décidé a 'unanimité que
I'atelier technique sur la concession de licences serait plus
efficace s’il était organisé a I'échelle nationale plutét que
sous-régionale, compte tenu du nhombre de participants
susceptibles d’étre invités dans chaque pays.

En conséquence, le premier atelier technique a été organisé
a Abidjan, en Cote d’lvoire, en juin 2023. Cette manifestation
de deux jours a réuni 100 participants qui représentaient le
secteur de la musique dans I'ensemble du pays.

Outre la formation concernant la conclusion de contrats et la
concession de licences, les identifiants et la gestion des
droits dans le secteur de la musique, cet atelier a favorisé
des échanges intersectoriels public-privé entre les principaux
acteurs de ce secteur en Cote d’lvoire.

V. Réunion annuelle des organisations de gestion
collective et des coordonnateurs des pays de
TUEMOA

Immédiatement aprés le premier atelier national, TOMPI et
TUEMOA ont organisé et cofinancé une réunion de

deux jours destinée a tous les responsables des
organisations de gestion collective ainsi qu’aux
coordonnateurs du projet des huit pays bénéficiaires de
TUEMOA (16 participants). Cette réunion a permis aux
organisations concernées d’échanger des expériences et de
bonnes pratiques, de suivre une bréve formation et de mener
des débats sur les thémes essentiels suivants : la copie
privée, les identifiants, les organisations de gestion collective
et les nouveaux acteurs de I'écosystéme numérique, et la
coopération entre ces organisations.

Les organisations de gestion collective et les coordonnateurs
des huit pays de TUEMOA ont aussi été invités a participer a
I'atelier national sur la conclusion de contrats et la
concession de licences qui était organisé immeédiatement
avant la réunion annuelle des principaux acteurs du secteur
musical en Cote d’lvoire.

Premiers
résultats
observés

Les résultats observés a ce jour sont les suivants :

v' La premiére réunion de coordination a joué un r6le majeur
pour clarifier les priorités du projet telles que définies par les
pays bénéficiaires, et pour faciliter la communication avec et
entre les coordonnateurs.
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v' Le premier atelier national sur la concession de licences en
matiére d’utilisation en ligne et les pratiques contractuelles
a été considéré comme un atelier pilote. Lors d’une réunion
de suivi, les coordonnateurs ont proposé quelques
adaptations et ont affiné les sujets que les futurs ateliers
devraient aborder, compte tenu des priorités nationales. lls
sont également convenus que chaque atelier serait adapté a
l'issue des débats menés avec le coordonnateur du pays
considére.

v' La réunion annuelle des organisations de gestion collective,
a laquelle ont participé les coordonnateurs du projet des
huit pays et qui a été cofinancée par 'OMPI et 'TUEMOA, a
offert & ses participants une excellente occasion d’examiner
des problémes fondamentaux liés aux perspectives et aux
enjeux de I'environnement numérigue et aux nouveaux
modeles économiques du secteur de la musique dans leurs

pays.

Expérience acquise
et enseignements
tirés

La participation active des coordonnateurs est essentielle au bon
déroulement du projet. Outre les réunions présentielles, il est
nécessaire d’établir des canaux de communication permanents avec
eux.

Risques et mesures

d’atténuation

Risque n° 1 : Des risques politiques dans le pays ont une
incidence sur les résultats du projet; changements
intervenant dans les priorités du gouvernement.

Mesure d’atténuation n° 1 : Observer la situation dans les
pays et maintenir des échanges constants avec les
coordonnateurs locaux.

Risque n° 2 : La communication avec les coordonnateurs
locaux est lente.

Mesure d’atténuation n° 2 : Organiser des appels ou des
réunions en visioconférence fréquemment (au moins une fois
par mois) entre I'équipe chargée du projet au sein de 'OMPI
et les coordonnateurs nationaux pour suivre I'état
d’avancement de la mise en ceuvre du projet.

Risque n° 3 : Manque de données quantitatives sur le marché
local de la musique numérigue.

Mesure d’atténuation n°® 3 : Associer des partenaires
stratégiques représentant des parties prenantes pertinentes;
charger un spécialiste de rédiger une monographie pour
recenser les informations et les acteurs essentiels dans
chaque pays.

uestions

nécessitant un
appui ou une
attention
immédiats

Il est proposé :

i) de modifier I'intitulé officiel du projet pour désigner I'ensemble
des pays de TUEMOA en tant que bénéficiaires, en plus du
Burkina Faso. Le nouvel intitulé devrait étre le suivant :
“Développement de la filiere musicale et des nouveaux
modéles économigues de la musique au Burkina Faso et dans
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tous les autres pays de I'lUnion économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA)”;

ii) d’adapter les activités prévues et de remplacer I'expression
“Quatre ateliers sous-régionaux” par “Des ateliers
sous-régionaux et nationaux”; et

iii) de prolonger le projet pendant 12 mois, sans incidence
budgétaire.

Etapes suivantes

Les étapes suivantes du projet sont indiquées ci-apres :

e Organisation de trois ateliers nationaux dans deux pays
parmi ceux qui ont exprimé la volonté de les accueillir,

a savoir le Togo, le Bénin et le Sénégal. Ces ateliers
nationaux peuvent associer des pays voisins dans
lesquels des ateliers ne peuvent étre organisés facilement,
notamment la Guinée Bissau.

e Organisation de formations pour des organisations de
gestion collective afin de partager des outils et des
compétences opérationnelles en matiére de gestion des
droits musicaux, et pour mettre en ceuvre le régime de
copie privée dans les pays bénéficiaires de TUEMOA.

e Poursuite du dialogue intersectoriel public-privé entre les
principaux acteurs du secteur de la musigue pour échanger
des informations et de I'expérience en matiére de modeéles
économigues dans le domaine numeérique, et pour adapter
les offres et les mécanismes de concession de licences.

¢ Organisation de la deuxiéme réunion annuelle de
coordination.

e Organisation d’'un atelier destiné au personnel judiciaire
sur les contrats dans le secteur de la musique.

e Elaboration d’'un guide annoté relatif & la jurisprudence de
référence dans les pays africains francophones.

e Lancement d’un dialogue et d’'une formation avec les
régulateurs du secteur de la communication en vue de
moderniser leurs cahiers des charges pour mieux tenir
compte des problémes liés au droit d’auteur.

Calendrier de
mise en ceuvre

La mise en ceuvre du projet a connu quelques retards, et plus
précisément :

e L’étude exploratoire qui devait étre achevée en mars 2022 a été
validée en novembre 2022 au cours de la premiére réunion de
coordination tenue a Abidjan;

e Le premier atelier sur la conclusion de contrats et la concession
de licences qui devait avoir lieu en 2022 a été organisé en
juin 2023.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d'utilisation du budget a la fin de juillet 2023,
proportionnellement au budget total alloué au projet, était de 26%.
On trouvera de plus amples détails sur le budget a I'annexe IX du
présent document.

Rapports précédents

Il s’agit du troisieme rapport du CDIP sur I'état d’avancement des
projets. Le premier rapport figure a 'annexe VIl du document
CDIP/26/2; le deuxieme figure a 'annexe VI du document
CDIP/29/2.



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=538652
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582745
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- - - AP s.0.
Objectifs . ; :
plejinement Prog_re§ Quelques Aucun progrés NI evalug/
ST considérables | progrés abandonné

Résultats du projet® Indicateurs d’exécution Données relatives a I'exécution | Code
(résultat escompté) (indicateurs de d’éva-
résultats) luation

Désignation des
coordonnateurs

Réunions de
coordination annuelles

1. Les coordonnateurs
sont désignés selon le
calendrier de mise en
osuvre.

2. Des réunions sont
menées régulierement et
un suivi sur la mise en
ceuvre est adopté.

Obijectifs pleinement atteints :
des coordonnateurs locaux ont
été désignés dans tous les pays
bénéficiaires.

Progrés considérables : la
premiére réunion a été tenue en
novembre 2022. La seconde est
prévue pour la fin de 2023 ou le
début de 2024.

*kkk

*k*k

Etude exploratoire

1. Les besoins des pays
bénéficiaires sont clarifiés
par I'étude exploratoire.

2. L’étude est approuvée
par les pays bénéficiaires.

Objectifs pleinement atteints : une

version préliminaire de I'étude
exploratoire a été soumise aux
coordonnateurs en

septembre 2022 pour examen et
commentaires.

Objectifs pleinement atteints :
I'étude exploratoire a été validée
par tous les coordonnateurs en
novembre 2022.

*kkk

*kkk

Quatre ateliers
sous-régionaux

1. Présentation d’un
comparatif de pratiques
recommandées.

2. Elaboration de

dispositions contractuelles

types.

Quelgues progrés : processus
lancé avec l'organisation d’'un
premier atelier a Abidjan, en
Cote d’lvoire, en juin 2023.

*%

Dialogue intersectoriel
de la filiere musicale —
Appui a la mise en

ceuvre de la législation

1. Les parties prenantes
sont recensées et
participent aux réunions.

Quelques progres : dialogue
établi au cours de la premiere
réunion annuelle de coordination
en novembre 2022.

*%
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2. La législation entre en
vigueur dans au moins
trois pays.

3. Les conditions de mise
en place d’une stratégie
pour la coopération
sous-régionale sont
définies.

Dialogue poursuivi en juin 2023
dans le cadre du premier atelier
national et de la réunion avec
les organisations de gestion
collective, qui ont permis un
échange intersectoriel.

Questionnaire sur les
monographes rempli par les
pays bénéficiaires.

Formation a la gestion
des droits dans chaque
pays, hotamment sur la
copie privée

1. Pourcentage de
bénéficiaires (groupes
d’utilisateurs par pays)
ayant évalué le contenu
de maniére positive.

2. Les outils et les
formations sont mis en
pratique par les
bénéficiaires.

3. Une coopération plus
étroite est établie entre les
bureaux sur la base
d’accords.

Quelques progres : cette
formation a débuté en juin 2023
avec le premier atelier sur la
conclusion de contrats et la
concession de licences, et la
premiére réunion des
organisations de gestion
collective et de coordonnateurs,
gui a aussi examiné les questions
de la copie privée, de la
conclusion de contrats et la
concession de licences et des
identifiants.

*%

Elaboration du guide de
la jurisprudence
pertinente

1. Constitution du groupe
de travail de

deux spécialistes et
réunion du groupe.

2. Numeérisation des
décisions et publication en
ligne de ces décisions au
moyen de liens
hypertextes.

3. Les outils élaborés
sont acceptés et mis en
pratigue.

Pas encore commencé.

AP

Atelier sous-régional
sur les contrats a
l'intention du personnel
judiciaire

1. Les outils élaborés en
matiére de jurisprudence
sont acceptés et mis en
pratique par les
bénéficiaires.

2. Pourcentage de
bénéficiaires (groupes
d’utilisateurs par pays)
ayant évalué le contenu
de maniére positive.

Pas encore commence.

AP
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Module de formation a | 1. Le module de Pas encore commenceé. AP
distance sur la musique| formation a distance est
dans l'audiovisuel mis en ceuvre et utilisé par
les bénéficiaires.
Dialogue et formation | 1. Au moins Pas encore commence. AP

destinés aux
régulateurs

deux réunions organisées
entre plusieurs pays avec
des régulateurs.

2. Au moins deux pays
ont modifié leur cahier des
charges ou leurs lois en
matiére de

réglementation.
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CALENDRIER DE MISE EN CEUVRE ACTUALISE

Résultats attendus Trimestres

2022 2023 2024 2025

46 1er 28 38 48 1er 26 36 46 1er 28 36 49

Réunion de coordination annuelle des coordonnateurs X X

Atelier national ou sous-régional sur la concession de X X X X
licences

Formation sur site pour les organisations de gestion X X X
collective et les organisations spécialistes de la copie
privée

Formation du personnel judiciaire (atelier X X
sous-régional)

Dialogue intersectoriel sur la musique associé a des X X X X X
ateliers sur la concession de licences

Dialogue et formation destinés aux régulateurs X X X

Guide de jurisprudence X X X

Module de formation a distance X X

Evaluation X

[L’annexe IV suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 1 4 10_12 19 24 27 01

du Plan d’action pour
le développement

Intitulé Promotion de l'utilisation de la propriété intellectuelle dans les
industries de la création des pays en développement a I’ére du
numérique

Recommandations

Recommandations n°s 1; 4; 10; 12; 19; 24; et 27.

Budget du projet

Budget total du projet : 795 000 francs suisses pour les dépenses
autres gue les dépenses de personnel.

Date de début du Avril 2022
projet
Durée du projet 36 mois

Principaux
secteurs/

domaines de
'OMPI
concernés

Secteur dont reléve la mise en ceuvre du projet : droit d’auteur et
industries de la création

Breve description
du projet

Le projet vise a stimuler les industries de la création en favorisant un
emploi efficace du systéme de propriété intellectuelle, en facilitant la
protection et la commercialisation de la propriété intellectuelle et en
encourageant la coopération et le partage d’informations entre les
parties prenantes des industries de la création locales. Il vise en
outre a renforcer les capacités des administrations des pays
participants chargées de la propriété intellectuelle a s’adapter a
I'évolution du paysage numérique.

Plus particulierement, le projet vise a 1) donner aux parties
prenantes des industries de la création les moyens de protéger,
d’administrer, d’exploiter et de faire valoir les droits de la propriété
intellectuelle. Cet appui favorisera la promotion et la
commercialisation des produits et services créatifs et culturels;

2) établir des réseaux entre les industries de la création locales pour
encourager I'échange d’informations et la collaboration et pour
renforcer de maniére générale le fonctionnement du marché.

Responsable du projet

M. Dimiter Gantchev, directeur adjoint et responsable principal,
Division de l'information et de la communication numérique, Secteur
du droit d’auteur et des industries de la création

Liens avec les
résultats escomptés
dans le

programme de
travail et budget

pour
'exercice 2022-2023

4.1 Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au service
de la croissance et du développement de 'ensemble des Etats
membres et de leurs régions et sous-régions respectives,
notamment grace a l'intégration des recommandations du Plan
d’action pour le développement.

4.2 Mise en place d’écosystemes équilibrés et efficaces en matiere
de propriété intellectuelle, d’innovation et de création dans les
Etats membres.

4.3 Mise en valeur des connaissances et des compétences en
matiére de propriété intellectuelle dans tous les Etats membres.



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=537938
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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4.4 Davantage d’innovateurs, de créateurs, de PME, d’universités,
d’instituts de recherche et de communautés tirent profit de la
propriété intellectuelle.

Progres dans la
mise en ceuvre du

projet

Etude exploratoire

L’étude exploratoire, qui contient une analyse détaillée et des
recommandations sur le cadre juridique des industries de la création
numérique au Chili, aux Emirats arabes unis, en Indonésie et en
Uruguay a été achevée en décembre 2022, et elle a été approuveée
par les bénéficiaires et présentée a la trentieme session du CDIP en
avril 2023. Le résumé de cette étude peut étre consulté ici :
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=602191.

Renforcement des capacités

Le développement des outils de renforcement des capacités s’est
poursuivi conformément au calendrier prévu. Les outils suivants ont
été achevés : i) le rble des droits de propriété intellectuelle dans le
secteur de la mode : de la conception & la commercialisation; ii) tirer
parti de la créativité : le droit d’auteur a l'intention des professionnels
de l'industrie de I'animation; iii) batir une économie de I’édition
numeérique : perspectives et cadre pour son développement. Les
outils consacrés a la propriété intellectuelle au service des jeux
vidéo et la propriété intellectuelle au service de la musique sont en
cours d’achévement. Tous ces outils sont disponibles ici :
https://www.wipo.int/cooperation/fr/technical _assistance/developing-
countries.html.

Les activités suivantes de renforcement des capacités ont été
menées au cours de la période examinée :

e Atelier sur la propriété intellectuelle au service des jeux vidéo :
guestions juridiques et commerciales, tenu les 16 et
17 novembre 2022 a Santiago, au Chili;

e Atelier sur la propriété intellectuelle au service des
applications mobiles : questions juridiques et commerciales,
tenu les 9 et 10 mars 2023 a Montevideo, en Uruguay;

e Atelier sur la maitrise de la propriété intellectuelle au service
des jeux vidéo : questions juridiqgues et commerciales, tenu les
19 et 20 mai 2023 a Jakarta, en Indonésie;

e Webinaire sur le role de la propriété intellectuelle dans le
secteur de la mode, tenu le 26 avril 2023 a Montevideo, en
Uruguay; et

e Webinaire sur 'importance du droit d’auteur dans le secteur
de la musique a I'ere numérique, tenu le 9 mars 2023 a
Jakarta, en Indonésie.

Communication et sensibilisation

Un guide sur I'organisation de campagnes de sensibilisation a été
achevé conformément au descriptif du projet et peut étre consulté
ici :
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo i
p _san 22 www 615992.pdf.



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=602191
https://www.wipo.int/cooperation/fr/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/cooperation/fr/technical_assistance/developing-countries.html
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf
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La page du site de 'OMPI concernant tous les éléments créés dans
le cadre du projet peut étre consultée ici :
https://www.wipo.int/cooperation/fr/technical assistance/developing-

countries.html.

Des contacts ont été établis avec des organisations partenaires pour
étayer les programmes de mentorat et les activités de sensibilisation
au cours de la période suivant la mise en ceuvre du projet.

Des échanges réguliers ont eu lieu avec les coordonnateurs des
pays bénéficiaires pour réfléchir aux prochaines étapes et activités.

Premiers
résultats
observés

Les résultats observés a ce jour sont les suivants :

v/ L’étude exploratoire a permis de recenser les questions

stratégiques a examiner pour pouvoir adapter le cadre
juridique a I'environnement numérique dans les pays
bénéficiaires.

Les éléments créés dans le cadre du projet sont pertinents
aussi bien pour les organismes publics que pour les créateurs
dans les domaines concernés.

Il était important d’établir les modalités de travail avec les
bénéficiaires pour que les activités de renforcement des
capacités puissent se dérouler de maniére harmonieuse.

Les premiéres activités menées avec les parties prenantes ont
été essentielles pour recenser les besoins propres a chaque
pays bénéficiaire. Ceux-ci ont clairement défini leurs secteurs
prioritaires dans les limites de la portée du projet. Les
interactions ont permis d’adapter le déroulement des activités
suivantes.

Les participants aux activités de renforcement des capacités
ont obtenu des informations qui leur ont permis de mieux
comprendre les perspectives offertes par la propriété
intellectuelle et les problémes auxquels étaient confrontés les
secteurs de la création concernés.

Expérience acquise

et enseignements
tirés

L’expérience acquise et les enseignements tirés a ce jour sont les
suivants :

La coordination avec les bénéficiaires se poursuit de maniere
bilatérale en raison des différences de fuseaux horaires.

Les activités sont planifiées en fonction des secteurs
prioritaires définis par chaque bénéficiaire et reposent sur
le support de formation créé dans chaque domaine concerné.

Les manifestations présentielles donnent de meilleurs
résultats; la participation virtuelle est moins efficace. Il
convient donc de privilégier les manifestations présentielles
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dans les domaines prioritaires définis par chaque bénéficiaire,
et de conserver la participation en ligne dans les autres
domaines.

e Le théme de la propriété intellectuelle au service de la
commercialisation des produits créatifs est une priorité
commune a tous les bénéficiaires. Pour pouvoir répondre a
cette demande, il convient d’axer le projet sur des scénarios
pratiques.

Risques et mesures

Risque n° 1 : Il n’existe pas de réseau national établi permettant de

d’atténuation

lier les industries de la création au systeme de la propriété
intellectuelle.

Mesure d’atténuation n° 1 : En collaboration avec les
coordonnateurs, il convient d’adapter les activités prévues dans le
projet pour les rendre cohérentes avec les priorités définies par
chaque pays en matiére de développement des industries de la
création. Des interactions seront menées en permanence avec les
organismes et associations représentant ces industries pour trouver
des synergies.

Risque n° 2 : Faible participation aux activités de renforcement des
capacités.

Mesure d’atténuation n° 2 : Il est important d’annoncer davantage
les manifestations a venir. |l faut aussi encourager la participation
(en remettant des attestations, en facilitant les contacts avec les
orateurs et en fournissant des documents supplémentaires a la
demande).

Risque n° 3 : Difficulté d’attirer des mentors.

Mesure d’atténuation n° 3 : Elargir les profils de mentors potentiels.
Il convient aussi d’étudier la possibilité de faciliter les contacts entre
professionnels avec les partenaires intéressés.

uestions

nécessitant un

appui ou une
attention immédiats

Néant

Etapes suivantes

Une fois que les outils de renforcement des capacités auront été
achevés, il faudra s’efforcer de les employer dans toute la
mesure du possible lors des manifestations nationales. La
période suivante sera consacrée a un emploi efficace des
supports créés, a établir des réseaux, a soutenir les activités de
sensibilisation et & lancer des programmes de mentorat.

Calendrier de
mise en ceuvre

La mise en oceuvre du projet a progressé conformément au calendrier
prévu.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin de juillet 2023,
proportionnellement au budget total alloué au projet, était de 43%.
On trouvera de plus amples détails sur le budget a I'annexe IX du
présent document.

Rapports précédents

Il s'agit du deuxiéme rapport du CDIP. Le premier rapport
figure a 'annexe VII du document CDIP/29/2.
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AP S.0.

*kkk *%k% *%*
Obijectifs Progrés Quelques
pleinement | considérables | progres
atteints

Non évalué/
abandonné

Aucun progres

Résultats du projet

Indicateurs d’exécution

(résultat escompté)

(indicateurs de résultats)

Données relatives a I'exécution

Code
d’éva-

luation

Adoption d’'une
approche stratégique
réaliste pour parvenir a
des améliorations dans
les secteurs choisis par
les pays bénéficiaires

Elaboration d’'une étude
exploratoire menée dans
les secteurs de la création
choisis par les pays
participants sur I'utilisation
que les entreprises du
secteur de la création font
du systéeme de propriété
intellectuelle, les priorités
stratégiques nationales
ainsi que les raisons et
I'ampleur de la
sous-utilisation de ce
systéme en vue de définir

atteindre les objectifs
stratégiques du projet.

une approche réaliste pour

Obijectifs pleinement atteints :
I'étude exploratoire a été remise
en décembre 2022.

*kkk

Etude exploratoire validée
par les bénéficiaires et le
Secrétariat de 'OMPI.

Obijectifs pleinement atteints :
I'étude exploratoire a été validée
par les bénéficiaires et présentée
a la trentiéme session du CDIP en
avril 2023. Elle est disponible ici :
https://www.wipo.int/meetings/fr/d
oc_details.jsp?doc _id=602191.

*kkk

Renforcement des
compétences des
parties prenantes des
industries de la création
sur les questions
touchant a la protection,
la gestion et
I'exploitation de la
propriété intellectuelle et
au respect des droits de
propriété intellectuelle,
ainsi que sur le
marketing numérique,
compte tenu des

Des éléments génériques
concernant la gestion et la
commercialisation des
actifs de propriété
intellectuelle dans 'univers
numeérique ont été créés a
I'intention des organismes
publics.

Objectifs pleinement atteints : des
contenus concernant la gestion et
la commercialisation des actifs de
propriété intellectuelle dans
I'univers numérique ont été créés
et spécialement adaptés aux
organismes publics.

Six outils concernant la
protection, la gestion et la
commercialisation des
actifs de propriété
intellectuelle ont été
élaborés pour les

créateurs.

Progrées considérables :

quatre outils ont été publiés; deux
sont en instance. Les outils et les
contenus sont disponibles ici :
https://www.wipo.int/cooperation/fr
technical assistance/developing-
countries.html.

*k*k
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besoins des industries
de la création visées

Des manifestations de
renforcement des
capacités des acteurs des
secteurs de la création
\Visés ont été organisées
dans chacun des pays
bénéficiaires.

Progrés considérables : des
manifestations de renforcement
des capacités ont été organisées
dans trois pays bénéficiaires.

Leur ordre du jour est disponible
ici :
https://www.wipo.int/cooperation/fr

technical assistance/developing-

countries.html.

Quatre programmes de
mentorat (un par pays) ont
été lancés avec succes.

[72)

.0.

Meilleure
compréhension par les
pouvoirs publics et les
industries de la création
de l'importance de
I'utilisation du systeme
de propriété
intellectuelle pour
prendre des décisions
stratégiques éclairées
dans le domaine de la
création

Un canal de diffusion
d’informations sur les
possibilités de
collaboration, ainsi que sur
la protection et la gestion
des droits de propriété
intellectuelle a été mis en
place dans chaque pays
participant.

2]

.0.

AP

Quatre manifestations
nationales (une par pays
participant) destinées a
sensibiliser les industries
de la création a
I'importance de la
protection et de la gestion
de la propriété intellectuelle
et des stratégies des
entreprises en la matiére
ont été organisées avec
succes.

Progrés considérables : des
manifestations nationales ont été
organisées dans trois pays
bénéficiaires.

*k*k

Un ensemble de lignes
directrices sur la
sensibilisation dans les
secteurs visés, adapté aux
représentants des autorités
nationales, et notamment
des offices de propriété
intellectuelle, a été créé et
diffusé pour expliquer
comment utiliser la gestion
et 'application des droits
de propriété intellectuelle
pour renforcer les
industries de la création,
comment élaborer des
stratégies politiques pour
favoriser I'accessibilité et
I'utilisation du systéme de

propriété intellectuelle et

Obijectifs pleinement atteints : le
guide sur la sensibilisation a été
créé et diffusé. Il a été
spécialement adapté aux
représentants des autorités
nationales, et notamment des
offices de propriété intellectuelle,
et touche a des sujets tels que la
maniére d’utiliser la gestion et
I'application des droits de
propriété intellectuelle pour
renforcer les industries de la
création, la maniére d’élaborer des
stratégies politiques pour favoriser
I'accessibilité du systeme de
propriété intellectuelle et la
maniére d’améliorer la gestion
générale des systéemes de

propriété intellectuelle. Le guide

*kkk
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comment améliorer la peut étre consulté ici :
gestion des systémes de  www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs
propriété intellectuelle. en/wipo_ip_san 22/wipo_ip_san

22 www_615992.pdf.

Un systeme destiné a
fournir des informations
utiles et a jour sur les
industries de la création  s.o.
choisies a été établi, et il
) est utilisé par les parties
Etablissement de prenantes.

réseaux nationaux et _ _ _
régionaux regroupant Deux manifestations visant

les parties prenantes ~ [a Mettre en relation les
des industries de la membres de ces réseaux S.0.
création ont été organisées dans
chaque pays participant.

AP

Des pdles nationaux et
régionaux, selon le cas, ont
été mis en place pour les
industries de la création.

[L’'annexe V suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 1 4 10 35 37 01

Intitulé

Systématisation des données statistigues et la conception et la mise en

ceuvre d’'une méthode pour I’élaboration d’évaluations d’incidence sur

|'utilisation du systéme de la propriété intellectuelle

Recommandations du
Plan d’action pour le
développement

Recommandations n°¢ 1; 4; 10; 35; et 37.

Budget du projet

Budget total du projet alloué aux dépenses autres que les dépenses de
personnel : 499 300 francs suisses, dont 234 300 francs suisses pour
les dépenses autres que les dépenses de personnel.

Date de début du
lprojet

Juin 2022

Durée du projet

36 mois

Principaux secteurs/
domaines de 'OMPI
concernés

Secteur de mise en ceuvre : écosystémes de propriété intellectuelle et
d’'innovation

Autres secteurs concernés : développement régional et national,
infrastructures et plateformes

Breve description du
projet

Ce projet vise a conférer aux responsables de la gestion des bases de
données relatives a la propriété intellectuelle les capacités de traduire
les données qui y sont contenues en informations aussi fiables que
possible afin d’étayer les études empiriques en rapport avec la
propriété intellectuelle. A cette fin, le projet a également pour but de
créer des synergies entre les données figurant dans les bases de
données sur la propriété intellectuelle et d’autres données statistiques
et économiques pertinentes. L’ensemble de ces données peuvent
ensuite, au besoin, étre traduites en données empiriques pour faciliter
I'observation de I'emploi de la propriété intellectuelle au niveau
national.

Responsable du projet

M. Julio Raffo, chef de la Section de I'économie de 'innovation,
Département de I'économie et de I'analyse de données, Secteur des
écosystémes de propriété intellectuelle et d’'innovation

Liens avec les
résultats escomptés
dans le

programme de travail

et budget pour
'exercice 2022-2023

3.1 Utilisation plus large et plus efficace des systemes, services, savoirs
et données de 'OMPI en matiere de propriété intellectuelle au niveau
mondial.

4.1 Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au service de la
croissance et du développement de 'ensemble des Etats membres et
de leurs régions et sous-régions respectives, notamment grace a
l'intégration des recommandations du Plan d’action pour le
développement.

4.5 Amélioration de l'infrastructure en matiere de propriété intellectuelle
pour les offices de propriété intellectuelle.

Progrés dans la mise
en ceuvre du projet

Depuis le dernier rapport sur I'état d’avancement des projets
(document CDIP/29/2), I'équipe chargée du projet a accompli des
progrés considérables dans I'élaboration et la consolidation de la
principale approche méthodologique permettant d’effectuer des
évaluations d’incidence sur 'emploi du systeme de propriété
intellectuelle, approche qui sera testée dans les quatre pays
bénéficiaires. Les principales activités menées a cet égard sont les
suivantes :
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e L’équipe chargée du projet a établi un contact avec les pays
bénéficiaires, a savoir El Salvador et le Bhoutan, pour obtenir
toutes les données de départ. Elle a également contacté des
spécialistes extérieurs et les services pertinents de 'OMPI pour
déterminer les meilleures sources de données internationales et
les meilleures méthodes a employer pour concevoir I'approche
méthodologique destinée aux pays bénéficiaires.

e Un boursier et un sous-traitant individuel ont été recrutés pour
appuyer la mise en ceuvre du projet.

e L’équipe chargée du projet a procédé a un premier test complet
de l'approche méthodologique en se fondant sur les données
d’El Salvador. Plusieurs échanges et réunions d’'information ont
été organisés avec différentes parties prenantes locales pour
expliquer le type de données requises et les principaux objectifs
des méthodes et des indicateurs élaborés.

e L’équipe chargée du projet a affiné et consolidé I'approche
méthodologique dans sa premiére version compléte (1.0), sur
laquelle elle s’est appuyée pour entreprendre de créer le support
de formation destiné a El Salvador.

¢ Des sessions d’information sur I'objectif et la stratégie de mise
en ceuvre du projet ont été organisées avec des Etats membres
potentiellement intéressés (Indonésie, Malaisie et Organisation
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)).

Premiers résultats
observés

Plusieurs problemes liés aux données concernant les deux premiers
pays bénéficiaires ont été détectés, notamment au regard de leur
couverture, leur structure et leur exhaustivité. L’'équipe a ainsi été
conduite a repenser I'approche méthodologique pour pouvoir régler ces
problémes de maniére modulaire.

Expérience acquise et
enseignements tirés

Les problemes liés aux données concernant les deux premiers pays
bénéficiaires ont permis de mieux comprendre la situation sur le terrain
et les besoins qui en découlent.

Risgues et mesures
d’atténuation

Risque : Le recensement des pays bénéficiaires pourrait prendre plus
de temps que ce qui est prévu dans le descriptif du projet, ce qui
pourrait retarder la mise en ceuvre de celui-ci.

Mesure d’atténuation : La Division de la coordination du Plan d’action
pour le développement et le responsable du projet suivront la question
avec les coordonnateurs des groupes et inviteront les Etats membres
intéressés a envoyer des demandes de participation au projet a titre de
pays bénéficiaire. En outre, des séances d’information continueront
d’étre organisées pour les Etats membres intéressés afin de leur
fournir des détails sur le projet et le processus de sélection.

Questions nécessitant
un appui ou une
attention immédiats

Selon le descriptif du projet, celui-ci doit &tre mis en ceuvre dans
quatre pays bénéficiaires. Les Etats membres souhaitant participer au
projet doivent adresser leur demande au Secrétariat et joindre les
informations requises qui sont indiquées a I'annexe Il du document
CDIP/26/4.

La mise en ceuvre du projet dans deux pays bénéficiaires
supplémentaires commencera en 2023 pour respecter le calendrier
approuve du projet.
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Etapes suivantes

Conformément au calendrier de mise en ceuvre du projet, les
principales activités a mettre en ceuvre sont les suivantes :

e Procéder a la formation a El Salvador;

e Lancer 'analyse économique au Bhoutan; et

o Définir deux pays bénéficiaires supplémentaires et commencer
a évaluer et a recueillir des données les concernant.

Calendrier de mise en

ceuvre

La mise en ceuvre du projet progresse selon le calendrier.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin de juillet 2023,
proportionnellement au budget total alloué au projet, était de 14%. On
trouvera de plus amples détails sur le budget a I'annexe I1X du présent

document.

Rapports précédents

Il s’agit du deuxieme rapport du CDIP sur I'état d’avancement des
projets. Le premier rapport figure a I'annexe VIII du document

CDIP/29/2.

AUTO-EVALUATION DU PROJET

Code d’évaluation

*kkk *kk

**

AP S.0.

Objectifs o
pIeJinement Progrés Quelques
atteints considérables | progres

Non évalué/

Aucun progres .
prog abandonné

Résultats du projet
(résultat escompté)

Indicateurs d’exécution
(indicateurs de résultats)

Données relatives a I'exécution

Code
d’éva-

luation

Toutes les étapes du
projet menées a bien

Pays bénéficiaires
sélectionnés et
coordonnateurs locaux
désignés dans les délais.

Quelques progrés : deux pays
bénéficiaires ont été sélectionnés
(El Salvador et le Bhoutan). La
sélection de deux pays
bénéficiaires supplémentaires est
en cours.

*%

Spécialistes sélectionnés

Quelgues progreés : I'équipe

et engagés dans les délais.chargée du projet a été

consolidée.

*%*

Evaluation des données
relatives a la propriété
intellectuelle et des
données économiques
dans chaque pays
bénéficiaire.

Quelques progres : 'analyse a été
effectuée dans un pays
bénéficiaire.

*%*

Mise en ceuvre du projet
présentée et examinée au
sein du CDIP.

Quelques progres : il s’agit
du deuxiéme rapport sur
I'état d’avancement des
projets. Le premier figure a
'annexe VIII du document
CDIP/29/2.

*%



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=582745

CDIP/31/3

Annexe V, page 4

Tous les résultats
escomptés obtenus

Méthodologies en place,
testées et validées.

Quelques progrés : la premiere
\version de 'approche
méthodologique a été testée et
\validée par les personnes
concernées dans les pays
bénéficiaires.

*%

Base de données créée et
disponible dans chaque
pays bénéficiaire.

Quelgues progrés : une base de
données créée pour un pays
bénéficiaire.

*%

Etudes effectuées,

y compris une évaluation
collégiale extérieure, dans
chaque pays bénéficiaire.

Pas encore commencé.

S.0.

Analyse économique finale
publiée pour chaque pays
bénéficiaire sur le site Web
de 'OMPI et examinée au
sein du CDIP.

Pas encore commencé.

S.0.

Formations dispensées.

Pas encore commencé.

S.0.

[L’annexe VI suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 1 4 10 11 01

Intitulé

Donner les moyens aux petites entreprises de se développer grace a
la propriété intellectuelle : élaborer des stratégies en faveur des
indications géographiques ou des marques collectives apres
I'enregistrement

Recommandations
du Plan d’action pour
le développement

Recommandations n®s 1; 4; 10 et 11.

Budget du projet

Budget total du projet : 592 300 francs suisses pour les
dépenses autres que les dépenses de personnel.

Date de début du
projet

Novembre 2022

Durée du projet

36 mois

Principaux
secteurs/

domaines de
'OMPI
concernés

Secteur de mise en ceuvre : marques et dessins et modéles

Autre secteur concerné : mise en ceuvre aux niveaux régional et
national

Bréve description
du projet

L’objectif du présent projet est d’élaborer des outils et initiatives de
renforcement des capacités afin de donner les moyens aux
utilisateurs ou détenteurs d’indications géographiques ou de marques
collectives ou de certification des pays en développement d’utiliser
efficacement leur droit de propriété intellectuelle aprés
I'enregistrement.

Tout en se concentrant sur des indications géographiques ou des
marques collectives ou de certification spécifiques dans les pays en
développement participants, le projet permettra d’établir des
stratégies, des plans et des outils qui pourraient étre reproduits par
d’autres utilisateurs ou détenteurs d’indications géographiques ou de
marques collectives ou de certification et intégrés par les autorités et
parties prenantes concernées dans un cadre national ou régional.

Responsable du projet

Mme Alexandra Grazioli, directrice, Service d’enregistrement de
Lisbonne, Secteur des marques et des dessins et modéles

Liens avec les
résultats escomptés
dans le

programme de
travail et budget

pour
'exercice 2022-2023

4.1 : Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au service
de la croissance et du développement de 'ensemble des

Etats membres et de leurs régions et sous-régions respectives,
notamment grace a l'intégration des recommandations du Plan
d’action pour le développement.

4.3 Mise en valeur des connaissances et des compétences en
matiére de propriété intellectuelle dans tous les Etats membres.

4.4 Davantage d’innovateurs, de créateurs, de PME, d’'universités,
d’instituts de recherche et de communautés tirent profit de la
propriété intellectuelle.

Progrés dans la
mise en ceuvre du

projet

Apres la période préalable a la mise en ceuvre, le projet a
réellement été lancé lorsque le boursier recruté a I'appui de la mise
en ceuvre a repris ses fonctions en janvier 2023.
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Au cours de la période examinée, et conformément a la stratégie
d’exécution figurant dans le descriptif du projet, les activités
suivantes ont été menées :

Coordonnateurs et comités de pilotage nationaux :

La procédure de confirmation des coordonnateurs et des membres
des comités de pilotage nationaux s’est achevée en avril 2023 dans
le cadre de I'approbation des plans de projet concernant le Brésil,
'Ouganda et le Pakistan. Une procédure de confirmation est en
cours pour I'Algérie.

Des formations en ligne a la gestion de projet ont été offertes aux
coordonnateurs et aux membres des comités de pilotage nationaux
du Brésil, de 'Ouganda et du Pakistan en mai 2023.

Plans de projet au niveau national et sélection des indications
géographiques ou des marques collectives ou de certification :

En mars 2023, les pays bénéficiaires ont achevé la sélection des
produits identifiés par une indication géographigue ou une marque
collective ou de certification qui allaient bénéficier du projet, a savoir
I'indication géographique “Deglet Nour de Tolga” en Algérie, “Mel do
Norte de Minas Gerais” au Brésil, “Rwenzori Mountains of the Moon
Coffee” en Ouganda et “Sindhri Mango” au Pakistan.

L’approbation des plans de projet par pays s’est achevée au Brésil,
en Ouganda et au Pakistan en mars 2023. La procédure de
confirmation est en cours en Algérie.

Etudes nationales sur les contestations aprés I'enregistrement :

Les études nationales sur les contestations apres I'enregistrement
porteront sur les éléments suivants : i) les cadres institutionnels et
juridiques; et ii) la gestion collective des indications géographiques
ou des marques collectives ou de certification, y compris la
description de la chaine de valeur et des marchés.

Pour élaborer une approche stratégique permettant d’étudier les
contestations aprés I'enregistrement dans les pays bénéficiaires,
deux spécialistes internationaux ont été engagés en mai 2023 pour
orienter les consultants nationaux et établir la méthodologie. Les
spécialistes internationaux ont créé une enquéte préliminaire en
juin 2023 pour définir les informations que les consultants nationaux
devaient recueillir en amont de I'étude.

Un consultant national au Brésil et en Ouganda et deux consultants
nationaux au Pakistan ont été recrutés en juin 2023 pour 1) rédiger
I'étude sur les contestations aprés I'enregistrement au niveau
national; et 2) organiser une séance d’information a I'échelle du
pays pendant le dernier trimestre de 2023.

Les consultants nationaux du Brésil, de 'Ouganda et du Pakistan
ont achevé les rapports sur I'enquéte préliminaire, et des réunions
ont été organisées par la suite avec des spécialistes internationaux.

Séances d’information :
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Des consultations ont été menées avec les coordonnateurs et les
comités de pilotage nationaux pour planifier les manifestations au
Brésil, en Ouganda et au Pakistan au cours du dernier trimestre
de 2023.

Premiers
résultats
observés

Le projet se trouvant a un stade précoce de sa mise en ceuvre, il est
trop t6t pour formuler des observations.

Expérience acquise
et enseignements
tirés

L’expérience acquise et les enseignements tirés a ce jour sont les
suivants :

e S’assurer que la participation active des comités de pilotage
nationaux a conduit & une collaboration concréte et a offert
une plateforme permettant d’étudier des moyens pratiques de
mettre le projet en ceuvre.

e Le fait d’associer étroitement les coordonnateurs nationaux
au processus de sélection des consultants nationaux s’est
révélé étre un facteur majeur de succes dans la mise en
ceuvre de la premiére phase du projet.

Risques et mesures

Risque n° 1 : Résistance au changement de la part de certains

d’atténuation

producteurs et groupements de producteurs locaux a I'égard de
leurs pratiques de production et de commercialisation et vis-a-vis de
la mise en ceuvre du systéme collectif de gestion de la qualité pour
les produits d’origine.

Mesure d’atténuation n° 1 : Mener des campagnes d’information et
de sensibilisation a fort impact sur les avantages comparatifs de
I'utilisation des indications géographiques et des marques collectives
ou de certification et du systeme collectif de gestion de la qualité
connexe.

Risque n° 2 : Conflits possibles au sein du groupement de
producteurs, qui pourraient retarder la bonne mise en ceuvre de la
gestion collective de l'indication géographique ou de la marque
collective ou de certification et du systeme de qualité connexe.

Mesure d’atténuation n° 2 : Lancer un processus de sensibilisation
auprés des autorités locales et des producteurs locaux, en
soulignant les conséquences du manque d’organisation sur
I'élaboration d’initiatives collectives.

Risque n° 3 : Capacité institutionnelle limitée des groupements de
producteurs pour établir et mettre en ceuvre le systéme collectif de
gestion de l'indication géographique ou de la marque collective ou
de certification.

Mesure d’atténuation n° 3 : Procéder a une évaluation institutionnelle
des groupes bénéficiaires potentiels avant la sélection.

Risque n° 4 : Cadre institutionnel et juridique et investissements
limités par les pouvoirs publics nationaux.
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Mesure d’atténuation n° 4 : Procéder a une évaluation exhaustive
avant la sélection des pays bénéficiaires.

Risque n° 5 : Possible récurrence de la Covid-19 ou de crises
analogues, et donc de confinements et d’autres mesures restrictives
empéchant la mise en ceuvre du projet.

Mesure d’atténuation n° 5 : Suivre attentivement la situation sanitaire
dans chaque pays bénéficiaire en collaboration avec les
coordonnateurs nationaux; adapter les modalités de mise en ceuvre
des activités (réunions virtuelles en priorité, minimum de
déplacements), dans la mesure du possible.

uestions

nécessitant un
appui ou une
attention
immeédiats

Des mises a jour mineures du calendrier de mise en ceuvre, sans
incidence budgétaire, et une prolongation du projet sont proposées
au comite.

Etapes suivantes

L’approbation du plan de projet au niveau national pour I'Algérie et
le recensement du coordonnateur national pertinent ainsi que des
comités de pilotage et des consultants nationaux devraient étre
achevés en septembre 2023. Les travaux liés a I'étude des
contestations apres I'enregistrement débuteront en Algérie aprées le
recrutement des consultants nationaux.

Il est prévu d’organiser une séance d’information dans chaque pays
bénéficiaire entre octobre et décembre 2023.

Apres ces séances d’information, I'élaboration de stratégies, de
guides ou de support de formation sur la gestion collective de
certaines indications géographiques sera entreprise et des ateliers
et formations seront organisés dans chacun des pays bénéficiaires.

Calendrier de
mise en ceuvre

D’une maniere générale, la mise en ceuvre du projet a progressé
selon le calendrier. La mise en ceuvre est néanmoins retardée dans
le cas de I'Algérie.

Selon les besoins, un calendrier révisé sera présenté au CDIP lors
d’'une prochaine session.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin de juillet 2023,
proportionnellement au budget total alloué au projet, était de 12%.
On trouvera de plus amples détails sur le budget a I'annexe IX du
présent document.

Rapports précédents

Il s’agit du deuxieme rapport du CDIP sur I'état d’avancement
des projets. Le premier rapport figure a 'annexe IX du
document CDIP/29/2.
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AP S.0.

*kkk *%k% *k
Soroment | Progrés | Quelques
atteints considérables | progres

Non évalué/

Aucun progres .
prog abandonné

Résultats du

projet (résultat
escompté)

Indicateurs d’exécution
(indicateurs de résultats)

Données relatives a I'exécution

Code
d’éva-

luation

Sélection de trois pays
bénéficiaires en plus du
Brésil

Trois pays bénéficiaires
sélectionnés (décision
fondée sur les critéres de
sélection énoncés dans le
descriptif de projet).

Obijectifs pleinement atteints : en
plus du Brésil, trois autres pays
bénéficiaires ont été sélectionnés,
a savoir I'Algérie, 'Ouganda et le
Pakistan.

*kkk

Désignation de
coordonnateurs
nationaux

Nomination d’'un
coordonnateur national (un
par pays bénéficiaire)

Progrés considérables : des
coordonnateurs ont été désignés
au Brésil, en Ouganda et au
Pakistan; la procédure de
confirmation est en cours en
Algérie.

*k*k

Plans de projet par pays

Plans de projet approuvés
(un par pays bénéficiaire).

Progrés considérables : des plans
de projet par pays ont été
approuveés au Brésil, en Ouganda
et au Pakistan; la procédure de
confirmation est en cours en
Algérie.

*kk

Séances d’information

Séances d’information
organisées.

Quelques progreés : des
consultations ont été menées avec
les comités de pilotage nationaux
pour planifier des séances
d’information au Brésil, en
Ouganda et au Pakistan au cours
du dernier trimestre de 2023.

Des consultants nationaux ont été
recrutés pour contribuer a
I'organisation de ces séances
d’information.

*%

Etudes sur les
contestations apres
I'enregistrement

Etudes sur les
contestations apres
I'enregistrement réalisées
dans chaque pays
bénéficiaire; et

Quelques progres : une enquéte
préliminaire a été établie par les
spécialistes internationaux pour
définir la méthodologie de I'étude.

*%
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Etudes sur les
contestations apres
I'enregistrement validées
par 'équipe chargée de la
gestion du projet & 'TOMPI
et le coordonnateur
national dans chaque pays
bénéficiaire.

Un rapport préliminaire, fondé sur
cette enquéte, a été rédigé par les
consultants nationaux du Brésil,
de 'Ouganda et du Pakistan.

Sélection des
indications
géographiques ou des
marques collectives ou
de certification

Indications géographiques
ou marques collectives ou
de certification
sélectionnées (une par
pays bénéficiaire).

Obijectifs pleinement atteints :
chaque pays bénéficiaire a achevé
la sélection des indications
géographiques ou des marques
collectives ou de certification.

*kkk

Stratégies, guides ou
supports de formation

Elaboration de stratégies,
guides ou supports de
formation pour renforcer la
gestion collective des
indications géographiques
ou des marques collectives
ou de certification.

Aucun progres.

AP

Ateliers et activités de
formation sur le
développement rural et
local

Organisation d’ateliers et
d’activités de formation
avec les parties prenantes
concernées et les acteurs
locaux contribuant aux
initiatives de
développement rural et
local.

Aucun progres.

AP

Ateliers et activités de
formation sur la gestion
collective

Organisation d’ateliers et
d’activités de formation
avec un groupement de
producteurs sélectionné
sur la gestion collective du
systéme de qualité des
produits d’origine et le
renforcement de la
gouvernance interne.

Aucun progres.

AP

Systémes de contrble et
de certification

Elaboration de systémes
de controle et de
certification.

Aucun progres.

Mise en ceuvre de
systemes de controle et de
certification.

AP
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Stratégie de marque et
de commercialisation

Elaboration et mise en
ceuvre d’une stratégie de
marque et de
commercialisation.

Aucun progres.

Elaboration et mise en
ceuvre d’une stratégie de
marque et de
commercialisation.

AP

Sensibilisation

Organisation d’activités de
sensibilisation.

Aucun progres.

Création de supports de
sensibilisation.

AP
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Résultats attendus

Trimestres

2022

2023

2024

2025

4¢

1er

28

38

4¢

1er

26

36

4¢

26

36

Activités préalables a la mise en ceuvre du projet :
- Sélection des pays bénéficiaires
- Désignation des coordonnateurs nationaux

Approbation des plans de projet par pays

Elaboration des études sur les contestations aprés
I'enregistrement

Séances d’information sur les avantages potentiels de la gestion
collective des systémes de qualité applicables aux produits
d’origine relatifs a des indications géographiques ou margques
collectives ou de certification protégées dans chaque pays
bénéficiaire

Sélection d’'une indication géographique ou d’une marque
collective ou de certification pour laguelle le groupement de
producteurs, le systéme de contrble de la qualité et la stratégie de
commercialisation seront renforcés dans chaque pays bénéficiaire

Elaboration de stratégies, de guides ou de supports de formation
concernant la gestion collective des indications géographiques ou
des marques collectives ou de certification et des systemes de
gualité connexes

Organisation d’ateliers et d’activités de formation a l'intention des
autorités compétentes et des acteurs locaux contribuant aux
initiatives de développement rural et local sur la gestion collective
des systémes de qualité pour les produits d’origine protégés par
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Résultats attendus

Trimestres

2022

2023

2024

2025

4°

1er

29

39

4¢

1er

26

36

4¢

26

36

une indication géographique ou une marque collective ou de
certification dans chaque pays bénéficiaire

Organisation d’ateliers et d’activités de formation avec les
groupements de producteurs sélectionnés sur la gestion collective
du systéme de qualité pour les produits d’origine dans chaque
pays bénéficiaire

Organisation d’ateliers et d’activités de formation visant a
renforcer la gouvernance interne des groupements de
producteurs sélectionnés dans chaque pays bénéficiaire

Organisation d’'activités visant a appuyer I'élaboration et la mise
en ceuvre de systémes de contrdle et de certification rentables,
selon le cas, avec les groupements de producteurs sélectionnés
dans chaque pays bénéficiaire

Elaboration d’une stratégie de marque et de commercialisation
pour les indications géographigues ou marques collectives ou de
certification sélectionnées dans chaque pays bénéficiaire, et
organisation d’activités pour la mettre en ceuvre

Organisation d’activités de sensibilisation aux avantages
potentiels de la gestion collective des indications géographiques
ou marques collectives ou de certification pour le développement
local et la préservation des traditions et de la culture dans chaque
pays bénéficiaire; et production de supports de sensibilisation

Evaluation
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[L’annexe VII suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 1 10 19 30 31 45 1

Intitulé

Réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles
au moyen de l'innovation et de la propriété intellectuelle

Recommandations
du Plan d’action pour
le développement

Recommandations n°® 1; 10; 19; 30; 31; et 45.

Budget du projet

Budget total du projet : 523 300 francs suisses pour les
dépenses autres que les dépenses de personnel.

Date de début du
projet

La phase zéro (préparation) du projet a débuté en janvier 2023.

Durée du projet

36 mois

Principaux
secteurs/

domaines de
'OMPI
concernés

Secteur de mise en ceuvre : développement régional et national
Autres secteurs concernés : écosystémes de propriété
intellectuelle et d’'innovation, enjeux et partenariats mondiaux

Breve description
du projet

Le projet vise a contribuer a la réduction des accidents du travail et
des maladies professionnelles en Tunisie et dans trois autres pays en
développement au moyen de I'innovation, de I'utilisation d’outils de
propriété intellectuelle et d’activités de sensibilisation.

L’une des difficultés rencontrées dans ce domaine tient a une
compréhension insuffisante du role joué par la propriété intellectuelle
dans la mise au point de technologies appropriées et de produits
innovants pouvant contribuer a prévenir les accidents et les maladies
dans chaque secteur et industrie particuliers. |l faut disposer d’'une
technologie adéquate pour garantir la sécurité des outils et des
machines utilisés par les travailleurs, ainsi que de leurs équipements
de protection individuelle. Certaines de ces technologies sont
peut-étre déja disponibles, mais elles peuvent étre inconnues des
utilisateurs potentiels dans les pays en développement ou étre
difficiles a obtenir. En outre, trouver de nouvelles solutions
innovantes pour les risques auxquels sont exposés les travailleurs
d’une industrie ou d’un secteur particuliers pourrait également
s’avérer crucial. Une meilleure compréhension de la propriété
intellectuelle peut favoriser le recours a des solutions existantes et
encourager I'élaboration de nouvelles solutions dans ce domaine.

Le projet vise en particulier : 1) a examiner le r6le des instruments de
propriété intellectuelle et de l'innovation dans la création d’'un
environnement plus sOr pour les travailleurs; et 2) a contribuer a la
réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles
grace a l'utilisation d’instruments de propriété intellectuelle et a la
promotion de l'innovation.

Responsable du projet

M. Georges Ghandour, conseiller principal, Division de la
coordination du Plan d’action pour le développement, Secteur du
développement régional et national
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Liens avec les
résultats escomptés
dans le

programme de
travail et budget

pour
I'exercice 2022-2023

1.1 Communication et dialogue plus efficaces au niveau mondial pour
faire plus largement connaitre le potentiel de la propriété intellectuelle
en termes d’amélioration de la qualité de la vie pour tous et partout.

3.3 Les plateformes et outils de propriété intellectuelle de 'OMPI
facilitent le transfert de savoir et 'adaptation des technologies pour
relever les défis mondiaux.

4.1 Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au service de
la croissance et du développement de 'ensemble des Etats membres
et de leurs régions et sous-régions respectives, notamment grace a
l'intégration des recommandations du Plan d’action pour le
développement.

Progres dans la
mise en ceuvre du

projet

Ce projet a été approuvé a la vingt-neuviéme session

du CDIP tenue en octobre 2022. Dans la phase préalable a
sa mise en ceuvre, les pays bénéficiaires ont été choisis au
regard des critéres de sélection indiqués dans le descriptif du
document (CDIP/29/11).

A cette fin, le responsable du projet a invité les Etats
membres intéressés, par le biais des coordonnateurs de
groupes, a envoyer des demandes de participation a titre de
pays bénéficiaire au projet. En outre, deux sessions
d’'information ont été organisées a 'intention des Etats
membres intéressés les 4 et 31 juillet 2023 pour exposer en
détail & ces Etats le projet et son processus de sélection.

Les pays bénéficiaires du projet recensés a ce jour sont la
Tunisie et le Cameroun.

Premiers
résultats
observés

Prématuré a ce stade

Expérience acquise
et enseignements
tirés

Prématuré a ce stade

Risques et mesures
d’atténuation

Risque n° 1 : Possible récurrence de la Covid-19 ou de crises
analogues, et donc de confinements et d’autres mesures
restrictives empéchant la mise en ceuvre du projet.

Mesure d’atténuation n° 1 : Suivre attentivement la situation
sanitaire dans chaque pays bénéficiaire en collaboration avec
les coordonnateurs nationaux; adapter les modalités de mise
en ceuvre des activités (réunions virtuelles en priorité,
minimum de déplacements), dans la mesure du possible.

Risque n° 2 : Le projet nécessite des compétences dans
différents domaines de la propriété intellectuelle et, en
conséquence, il pourrait étre difficile de trouver un secteur
unique pour prendre en charge sa mise en ceuvre.

Mesure d'atténuation n° 2 : Participation de différents secteurs
et divisions au sein de TOMPI et des Etats membres
bénéficiaires. Renforcement de la coordination et
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https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=584511

CDIP/31/3
Annexe VII, page 3

communication réguliére entre le chef de projet désigné en
interne et les Etats membres.

Risque n° 3 : Difficulté & recenser les secteurs ou industries
spécifiques devant faire I'objet des études et des
cartographies, et a garantir la pertinence de la portée de
chaque rapport panoramique sur les brevets.

Mesure d’atténuation n° 3 : Il sera demandé aux Etats
membres intéressés de fournir des informations préliminaires
et d’'indiquer une industrie ou un secteur visé en priorité.
Chaque rapport sera élaboré en collaboration avec une
institution partenaire et le cahier des charges correspondant a
chaque rapport sera adapté aux besoins précis du partenaire.
La portée de chaque rapport sera également coordonnée
avec les services de 'OMPI actifs dans les domaines
concernés.

Risque n° 4 : Utilisation insuffisante des études et rapports
panoramiques sur les brevets établis dans le cadre du projet.

Mesure d’atténuation n° 4 : Amélioration de la diffusion des
rapports grace a leur publication par 'TOMPI et les pays
bénéficiaires, les réseaux de centres CATI ou les bureaux de
transfert de technologie en tant que supports d’information, et
participation a des mesures de sensibilisation et a d’autres
manifestations en lien avec les thémes abordés dans chaque
rapport.

uestions

nécessitant un
appui ou une
attention
immeédiats

Si aucun Etat membre supplémentaire n’envoie de demande de
participation d’ici décembre 2023, il est proposé de lancer la mise en
ceuvre du projet en Tunisie et au Cameroun.

Etapes suivantes

Une fois que la sélection des pays bénéficiaires aura été achevée,
les coordonnateurs nationaux seront désignés dans chaque pays et
travailleront en étroite collaboration avec le responsable du projet
pendant toute la durée de mise en ceuvre du projet. Des réunions de
coordination mensuelles seront organisées entre les coordonnateurs
nationaux et I'équipe chargée du projet.

De plus, un boursier sera recruté pour fournir une assistance et un
soutien a la mise en ceuvre du projet.

Calendrier de
mise en ceuvre

La sélection des pays bénéficiaires est reportée.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin de juillet 2023,
proportionnellement au budget total alloué au projet, était de 0%.
On trouvera de plus amples détails sur le budget a I'annexe IX du
présent document.

Rapports précédents

Il s’agit du premier rapport du CDIP sur I'état d’avancement
des projets.
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Code d’évaluation
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- - - AP s.0.
Objectifs . ; :
plejinement Prog_re§ Quelques Aucun progrés NI evalug/
ST considérables | progrés abandonné

. : . oA Code
Résultats du projet Indicateurs d’exécution Données relatives & 'exécution | d'éva-
(résultat escompté) (indicateurs de résultats) -

luation
Sélection de trois pays Quelques progres : outre la
Sélection de trois pays [bénéficiaires (décision 9 progres "
e . o Tunisie, le Cameroun a été "
bénéficiaires en plus de ffondée sur les criteresde |, ~. L
. e . sélectionné a titre de pays
la Tunisie sélection énoncés dansle | -~ .~ .
o : bénéficiaire.
descriptif de projet).
Désignation des Un coordonnateur national
coordonnateurs désigné (un par pays Pas encore commenceé. AP
nationaux bénéficiaire).
, Un boursier recruté a
Recrutement d’un , . ) .
. I'appui de la mise en Pas encore commence. AP
boursier .
ceuvre du projet.
Quatre plans de mise en
Approbation des plans |ceuvre du projet élaborés .
: . Pas encore commence. AP
de projet par pays et approuves (un par pays
bénéficiaire).
Une étude exploratoire
Elaboration d’'une étude |élaborée et approuvée par .
: , Pas encore commence. AP
exploratoire I'OMPI et tous les pays
bénéficiaires.
Quatre cartographies (une
par pays) des technologies
innovantes disponibles qui
Le cas échéant et dans |pourraient répondre
la mesure du possible, |concrétement aux besoins .
. . X : Pas encore commence. AP
déterminer la des secteurs et industries
technologie innovante [concernés, afin de réduire
disponible qui pourrait |les accidents du travail et
répondre aux besoins [les maladies
des secteurs et professionnelles.
industries recensés pour|Etablissement de rapports
réduire les accidents du [panoramiques sur les
travail et les maladies |brevets concernant les
professionnelles technologies innovantes  |Pas encore commence. AP
disponibles qui sont
recensées dans les
cartographies.
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Mieux faire connaitre la
L Lancement de
propriété intellectuelle et Latre campaanes de
son rble dans la quatre campag N
romotion du senS|b|I|sat'|on sur le réle
br de la propriété intellectuelle .
développement de dans la promotion du Pas encore commenceé. AP
technologies et produits | - b
. développement de
innovants pour i .
AL technologies et de produits
I'amélioration des X
" . Innovants.
conditions de travail
Etablissement d’un réseau .
Mettre en p'lace des . Pas encore commence. AP
réseaux efficaces et de collaboration.
viables p“our PromouVoir (5o ration d’'un
Unﬁ’ rl?el (Eure e | programme ou d’un
co ? oration (a:[nbre €S Imanuel pédagogiques sur
csjecteur:s ﬁyaﬂ etsom les instruments de la Pas eNcore Commence AP
€ ;C.t nologies f 0 propriété intellectuelle afin '
protw S mnovant_ile ®Slde réduire les accidents du
Zec eutfts SUSCep It es q travail et les maladies
fe metire atu prc]nnlou_ eprofessionnelles.
ec'zurrnolgcﬁz gc dneoégles Etablissement d’'un
cor?céd:r s’o us licence ensemble de supports et
afin de réduilrje les ' |de méthodes de
ccidents du travail et sensibilisation, compte Pas encore commence. AP
les maladi tenu des résultats des
erife:s?orlfrlwselles séminaires et des
P campagnes.
Organisation d’au moins
, , A quatre séminaires
Faire mieux connaitre :
. nationaux de
les effets néfastes de |, ahilisation (un dans
I'utilisation de produits Pas encore commenceé. AP
de contrefagon sur le chaque_ pay_s_) envue de
: . prévenir I'utilisation de
lieu de travail. .
produits de contrefagon sur
le lieu de travail.

[L’annexe VI suit]
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RESUME DU PROJET

Code du projet

DA 4 11 23 24 27 02

Intitulé

Phase Il du renforcement de |'utilisation de la propriété intellectuelle
pour les applications mobiles dans le secteur des logiciels

Recommandations du
Plan d’action pour le

développement

Recommandations n°s 4; 11; 23; 24 et 27.

Budget du projet

Budget total du projet : 150 000 francs suisses pour les dépenses
autres que les dépenses de personnel.

Date de début du projet

Janvier 2023

Durée du projet

15 mois

Principaux secteurs/
domaines de TOMPI
concernés

Droit d’auteur et industries de la création

Bréve description du
projet

Le projet relatif au renforcement de I'utilisation de la propriété
intellectuelle pour les applications mobiles dans le secteur des
logiciels a été proposé par le Kenya et approuvé par le CDIP a sa
vingt-deuxiéme session, tenue en 2018. La premiere phase du projet
a été mise en ceuvre au Kenya, aux Philippines et a la
Trinité-et-Tobago de janvier 2019 a décembre 2021.

Dans le cadre du débat sur le rapport d’achévement du projet
(document CDIP/28/7) et sur le rapport d’évaluation (document
CDIP/28/6) mené au cours de la vingt-huitieme session du CDIP, les
participants ont souligné que le fait d’axer le projet sur les
applications mobiles dans des contextes industriels précis
améliorerait la pérennité des résultats du projet initial. Le comité a
approuvé la phase Il du projet a sa vingt-neuviéme session
(document CDIP/29/8 Rev.).

La phase Il du projet est axée sur la pérennité des résultats du projet
a long terme, l'idée étant de les intégrer dans un programme de
formation complet susceptible d’étre employé a des fins
d’apprentissage autonome, de formation, de référence et
d’approfondissement.

En consultation avec les pays bénéficiaires (Kenya, Philippines et
Trinité-et-Tobago), il a été décidé d’axer la phase Il du projet sur le
renforcement de l'utilisation de la propriété intellectuelle a des fins de
protection des applications mobiles dans les quatre industries de la
création suivantes : musique, édition, jeux vidéo et contenus
audiovisuels.

Responsable du projet

M. Dimiter Gantchev, directeur adjoint et responsable principal,
Division de I'information et de la communication numérique, Secteur
du droit d’auteur et des industries de la création

Liens avec les résultats
escomptés dans le
programme de travail et

budget pour
'exercice 2022-2023

4.1 Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au service de
la croissance et du développement de 'ensemble des Etats membres
et de leurs régions et sous-régions respectives, notamment grace a
I'intégration des recommandations du Plan d’action pour le
développement.



https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=583677
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=583677
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/ip-development/fr/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=569485
https://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=589139
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf
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4.2 Mise en place d’écosystemes équilibrés et efficaces en matiere
de propriété intellectuelle, d'innovation et de création dans les
Etats membres.

4.3 Mise en valeur des connaissances et des compétences en
matiére de propriété intellectuelle dans tous les Etats membres.

4.4 Davantage d’innovateurs, de créateurs, de PME, d’'universités,
d’instituts de recherche et de communautés tirent profit de la
propriété intellectuelle.

Progrés dans la mise
en ceuvre du projet

A ce stade, la progression du projet se traduit par la mise en ceuvre
des éléments suivants :

e Les supports de formation relatifs a la propriété intellectuelle au
service des applications mobiles ont été commandés et sont en
cours d’élaboration;

e Les trois outils sur I'emploi d’applications mobiles dans les
secteurs de la musique, de I'édition, des jeux vidéo et des
contenus audiovisuels sont en cours d’élaboration.

Premiers résultats
observés

Les résultats observés a ce jour sont les suivants :

v' La création d’outils sur 'emploi d’applications mobiles dans des
secteurs particuliers des industries de la création a permis de
constituer des supports pratiques a I'appui des activités des
titulaires de droits, des développeurs et des utilisateurs dans
les domaines concerneés.

v Le projet a suscité I'intérét d’Etats membres qui ne sont pas
des bénéficiaires directs. lls se sont montrés intéressés par les
résultats concrets du projet et ont demandé s'il était possible
de mettre en ceuvre des projets analogues chez eux.

Expérience acquise et
enseignements tirés

L’expérience acquise et les enseignements tirés a ce jour sont les
suivants :

e L’élaboration de la formation sur la propriété intellectuelle au
service des applications mobiles nécessite des compétences
techniques dans le domaine ainsi qu’une approche
méthodologique permettant d’atteindre les objectifs
d’apprentissage. Ce type d’outils ne peuvent étre créés par
des spécialistes du domaine agissant seuls. Leur mise en
ceuvre et le choix de spécialistes ayant des compétences
diverses nécessitent en principe plus de temps.

e Les outils concernant 'emploi d’applications dans certains
secteurs particuliers des industries de la création se
composent d’une combinaison d’éléments techniques,
juridiques et commerciaux et leur succés dépend du juste
équilibre entre ces différentes approches.

Risques et mesures
d’atténuation

Risque n° 1 : Manque de compétences adéquates pour parvenir aux
résultats escomptés du projet.

Mesure d’atténuation n° 1 : L’outil concernant 'emploi d’applications
dans le secteur audiovisuel n’a pas encore été commandé car les
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compétences requises n'ont pas encore été trouvées. Compte tenu
de la rareté des compétences disponibles dans ce domaine, le débat
se poursuit avec les bénéficiaires pour savoir s’il convient de
remplacer cet outil et de se concentrer sur 'emploi d’applications
dans un autre secteur des industries de la création.

Risque n° 2 : Des circonstances imprévues ralentissent la
progression vers les résultats escomptés du projet (formation et
outils) et ne laisseront donc pas suffisamment de temps pour tester
ces résultats avec les bénéficiaires.

Mesure d’atténuation n° 2 : Si nécessaire, une prolongation de la
durée du projet sera demandée au CDIP. Les manifestations
consacrées au renforcement des capacités qui se fondent sur les
outils créés dans le cadre du projet seront planifiées une fois que les
supports auront été élaborés.

Questions nécessitant
un appui ou une
attention immédiats

Une prolongation de six mois, sans incidence budgétaire, est
proposée en raison de circonstances imprévues qui ralentissent la
création des outils prévus dans le projet. Plus précisément, le
fournisseur qui devait élaborer la formation a dénoncé son contrat au
début de la mise en ceuvre du projet. Le nouveau fournisseur
respecte le nouveau calendrier et remet les supports dans les délais
impartis. Toutefois, du temps a été perdu au cours des procédures.
Le produit final sera remis a temps, mais il N’y aura pas assez de
temps pour le tester avec les bénéficiaires. En outre, 'auteur qui crée
I'outil sur I'emploi d’applications dans les jeux vidéo est
malheureusement décédé quelgues semaines avant de remettre son
manuscrit. Il a donc fallu recommencer depuis le début en
choisissant un nouveau spécialiste et en le chargeant de créer I'outil
en question.

Etapes suivantes

Les outils prévus dans le projet seront achevés au cours de I'année.
Leur essai et leur emploi dans le cadre du renforcement des
capacités sont prévus pour 2024.

Calendrier de mise en
osuvre

Dans I'ensemble, la mise en ceuvre du projet avance selon le
calendrier. Toutefois, la production de certains supports est retardée.

Taux d’exécution du
projet

Le taux d’utilisation du budget a la fin de juillet 2023,
proportionnellement au budget total alloué au projet, était de 2%. On
trouvera de plus amples détails sur le budget a I'annexe IX du
présent document.

Rapports précédents

Il s’agit du premier rapport du CDIP sur I'état d’avancement des
projets.
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AUTO-EVALUATION DU PROJET
Code d’évaluation
*kkk **k% *% AP S.0.
Objectifs X . .
pleinement Prog_re§ Quelques Aucun progres kol evalug/
. considérables | progrés abandonné
atteints
Résultats du projet Indicateurs d’exécution Données relatives a I'exécution | Code
(résultat escompté) (indicateurs de résultats) d’éva-
luation
Supports de formation |[Un support de formation a |Quelques progrés : un support de *x
relatifs a la propriété la propriété intellectuelle auformation est en cours
intellectuelle au service [service des applications  [d’élaboration.
des applications mobilesmobiles a été élaboré et
publié en ligne dans les
SiX Mois suivant la mise en
ceuvre du projet.
Quatre outils relatifs a la|Quatre outils relatifs ala  |Progrés considérables : trois outils|  ***
propriété intellectuelle |propriété intellectuelle au en cours d’élaboration, un en
au service des service des applications  finstance.
applications mobiles mobiles dans les secteurs
dans les secteurs de la |de la musique, de I'édition,
musique, de I'édition, |des jeux vidéo et des
des jeux vidéo et des  [contenus audiovisuels ont
contenus audiovisuels |été élaborés et publiés en
ligne dans les neuf mois
suivant la mise en ceuvre
du projet.
Trois manifestations Trois manifestations S.0. S.0.

(une par pays) pour
présenter les supports
Créés aux parties
prenantes concernées
dans chaque pays
bénéficiaire et recueillir
leurs commentaires

organisées (une par pays
bénéficiaire), avec la
participation d’au moins
deux représentants de
chacun des secteurs de la
création sélectionnés. Les
instruments ont été

commentaires recueillis, le
cas échéant, dans un délai
d’'un mois a compter de la
manifestation.

adaptés pour répondre aux
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CALENDRIER DE MISE EN CEUVRE ACTUALISE

Résultats attendus Trimestres
2023 2024
1er 28 38 48 1er 26 36
Supports de formation relatifs a la propriété intellectuelle au service des X X X X

applications mobiles

Quatre outils relatifs a la propriété intellectuelle au service des applications X X X
mobiles dans les secteurs de la musique, de I'édition, des jeux vidéo et des
contenus audiovisuels

Trois manifestations (une par pays) pour présenter les supports créés aux X X
parties prenantes concernées dans chaque pays bénéficiaire et recueillir
leurs commentaires

Conclusion du projet et auto-évaluation finale X

[L’annexe IX suit]



UTILISATION DES RESSOURCES A LA FIN DE JUILLET 2023

(en francs suisses)

Intitulé

Enregistrement des marques collectives des
entreprises locales en tant qu’axe transversal
de développement économique

Recensement et utilisation des inventions du
domaine public

Développement de la filiére musicale et des
nouveaux modeéles économiques de la
musique au Burkina Faso et dans certains
pays de la zone de I’'Union économique et
monétaire ouest-africaine

Promotion de l'utilisation de la propriété
intellectuelle dans les industries de la
création des pays en développement a I'ére
du numérique

Catégorie de colts
Ressources allouées au personnel
Autres ressources

Total

Ressources allouées au personnel
Autres ressources

Total

Ressources allouées au personnel
Autres ressources

Total

Ressources allouées au personnel
Autres ressources

Total

Budget du projet
125000
325000

450 000

80 000

80000

114 200
454 000

568 200

795 000

795 000

Dépenses

222 316

222 316

69 515

69 515

145 607

145 607

340 266

340 266
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Utilisation du budget
0%
68%

49%

87%

87%

0%
32%

26%

43%

43%



Intitulé

Systématisation des données statistiques et
la conception et la mise en ceuvre d’une
méthode pour I'élaboration d’évaluations
d’incidence sur I'utilisation du systéme de la
propriété intellectuelle

Donner les moyens aux petites entreprises
de se développer grace a la propriété
intellectuelle : élaborer des stratégies en
faveur des indications géographiques ou des
marques collectives aprés I'enregistrement

Réduction des accidents du travail et des
maladies professionnelles au moyen de
innovation et de la propriété intellectuelle

Phase Il du renforcement de I'utilisation de la
propriété intellectuelle pour les applications
mobiles dans le secteur des logiciels

Catégorie de coiits
Ressources allouées au personnel
Autres ressources

Total

Ressources allouées au personnel
Autres ressources

Total

Ressources allouées au personnel
Autres ressources

Total

Ressources allouées au personnel
Autres ressources

Total

Budget du projet

499 300

499 300

592 300

592 300

523 300

523 300

150 000

150 000

Dépenses

69 774

69 774

70 956

70 956

2411

2411
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Utilisation du budget

14%

14%

12%

12%

0%

0%

2%

2%

[Fin de 'annexe IX et du document]



