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1. Alatrente et uniéme session du Comité du développement et de la propriété
intellectuelle (CDIP), le comité examiné une proposition concernant la phase Il du projet du
Plan d’action pour le développement sur le droit d’auteur et la diffusion de contenu dans
'environnement numérique, soumise par le Brésil, le Pérou et 'Argentine. Sur la base des
observations formulées au cours des discussions, la proposition de projet a été révisée durant
la session.

2. Laproposition de projet révisée figure dans les annexes du présent document.

3. Le comité est invité a examiner
I'annexe ci-jointe.

[L’annexe suit]
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1. Présentation du projet

1.1. Code du projet

DA_ 1.3 4 10_11_16_25 35 02

1.2. Intitulé du projet

Droit d’auteur et distribution de contenu dans I'environnement numeérique — Phase ||

1.3. Recommandations du Plan d’action pour le développement

Recommandation n° 1 : L’assistance technique de 'OMPI doit notamment étre axée sur le
développement et la demande et elle doit étre transparente; elle doit tenir compte des
priorités et des besoins particuliers des pays en développement, en particulier des PMA, ainsi
que des différents niveaux de développement des Etats membres et les activités doivent étre
menées & bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes d’établissement et d’exécution et
procédures d’évaluation des programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Recommandation n° 3 : Accroitre les ressources humaines et financiéres en faveur des
programmes d’assistance technique de ’OMPI pour promouvoir notamment une culture de Ig
propriété intellectuelle axée sur le développement, en mettant 'accent sur l'initiation a la
propriété intellectuelle dans les programmes d’enseignement de différents niveaux et la
sensibilisation accrue de I'opinion publique a la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 4 : Accorder une attention particuliére aux besoins des PME, des
institutions chargées de larecherche scientifique et des industries culturelles et aider les Etats
membres, a leur demande, a élaborer des stratégies nationales appropriées dans le domaine
de la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 10 : Aider les Etats membres & développer et a améliorer les capacités
institutionnelles nationales en propriété intellectuelle par le développement des infrastructures
et autres moyens en vue de renforcer I'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriéte intellectuelle et préservation de I'intérét
général. Cette assistance technique devrait également étre étendue aux organisations
sous-régionales et régionales ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n° 11 : Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de
protection des créations, innovations et inventions nationales et soutenir au besoin le
développement des infrastructures scientifiques et technologiques nationales, conformément
au mandat de TOMPI.

Recommandation n° 16 : Prendre en considération la préservation du domaine public dans
I'élaboration des normes a 'OMPI et approfondir 'analyse des conséquences et des
avantages d’un domaine public riche et accessible.

Recommandation n° 25 : Etudier les politiques et initiatives relatives & la propriété
intellectuelle nécessaires pour promouvaoir le transfert et la diffusion de latechnologie au profit
des pays en développement, et prendre les mesures appropriées pour permettre a ces pays|
de comprendre pleinement les différentes dispositions concernant les flexibilités prévues dans
les accords internationaux et d’en tirer profit, le cas échéant.

Recommandation n° 35 : Demander & 'OMPI de réaliser, a la demande des Etats membres,
de nouvelles études pour évaluer l'incidence économique, sociale et culturelle de l'utilisation
des systémes de propriété intellectuelle dans ces Etats.

1.4. Durée du projet

36 mois
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1.5. Budget du projet

Le budget total du projet s’éléve a 556 200 francs suisses. La totalité de ce montant est liée
a des dépenses autres que des dépenses de personnel.

2. Description du projet

La présente proposition de projet s’inscrit dans le prolongement du projet du Plan d’action

pour le développement intitulé “Le droit d’auteur et la distribution de contenu dans
lenvironnement numérique” (ci-aprés dénommé “le projet initial”).

Contexte

Le projetinitial, proposé par le Brésil en 2018, portait sur la diffusion en continu de contenus
audiovisuels en Amérique latine. Il a été mis en ceuvre en Argentine, au Brésil, au Costa Rica,
en Equateur, au Pérou et en Uruguay, et a donné lieu & une analyse approfondie de I’évolution
du marché latino-américain de la diffusion en continu, avec une attention particuliere portée
aux indicateurs du marché, au cadre juridique applicable a la commercialisation du contenu
audiovisuel, aux droits de propriété intellectuelle exploités dans une production audiovisuelle
et aux défis auxquels sont confrontés les producteurs latino-américains lorsqu’ils doivent gérer]
des questions juridiques et financiéres. Des exemples concrets ont été présentés dans

12 études de cas et des discussions approfondies ont eu lieu avec les parties prenantes et les
représentants gouvernementaux.

Mesures proposées par les pays participants a I'issue du projet initial

La proposition de poursuite du projet s’appuie sur les connaissances acquises grace aux
résultats du projet initial et tient compte des évolutions récentes du marché de I'audiovisuel.
Plus précisément, elle aborde un certain nombre de mesures concrétes qui ont été proposées,
examinées et définies par les gouvernements des pays participants et les parties prenantes
afin de pérenniser les réalisations initiales du projet aprées la pandémie de COVID-19,
notamment :

- promouvoir la coopération sous-régionale ou régionale par des pratiques
recommandées en matiére d’identification, de normalisation et de métadonnées des
contenus audiovisuels;

- favoriser la formation et une meilleure compréhension de la propriété intellectuelle
dans le secteur audiovisuel a I'ére de la diffusion en continu;

- mieux comprendre la portée des technologies de pointe dans le secteur de
audiovisuel;

- renforcer la coopération en vue de l'intégration de la dimension de genre dans
lindustrie audiovisuelle; et

- élaborer des documents de référence sur I'utilisation stratégique de la propriété
intellectuelle a l'intention des parties prenantes et des créateurs du secteur
audiovisuel de micro, petite et moyenne dimension.

Parties prenantes
Les principales parties prenantes pertinentes de ce projet sont les suivantes :

- les producteurs audiovisuels, en particulier les micro, petites et moyennes
entreprises;

- les auteurs et interprétes dans le secteur audiovisuel;

- le secteur privé opérant dans le domaine de la distribution de contenus audiovisuels
dans les pays bénéficiaires;

- les organisations de gestion collective;

- les organismes publics chargés de la politique et de la réglementation en matiére de
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droit d’auteur, les agences de promotion audiovisuelle et les agences
cinématographiques;
- les organisateurs de festivals et les responsables du marché audiovisuel;
- les conseillers juridiques pour les parties prenantes de I'industrie audiovisuelle; et
- les plateformes de diffusion en continu.

2.1. Concept du projet

La phase Il proposée vise atirer parti des connaissances accumulées dans le cadre du projet
initial et a répondre aux évolutions récentes de I'ére postérieure ala pandémie de COVID-19.

2.2. Objectifs, résultats et réalisations du projet

L’objectif global du projet est de mieux comprendre I'utilisation de la propriété intellectuelle
pour commercialiser le contenu audiovisuel a I'ére de la diffusion en continu dans les pays
bénéficiaires, tout en s’appuyant sur les réalisations du projet initial et en relevant les défis
postérieurs a la pandémie de COVID-19.

Plus précisément, les résultats attendus du projet sont une sensibilisation accrue et un
renforcement des capacités des parties prenantes, notamment des créateurs, des micro,
petites et moyennes entreprises et des gouvernements, afin de mieux utiliser et
commercialiser la propriété intellectuelle dans le marché audiovisuel, dans les pays
participants.

Le projet permettra les réalisations suivantes :

Réalisation n° 1 : Identification des pratiques, des opportunités et des défis au niveau
national, en rapport avec la commercialisation de la propriété intellectuelle sur le marché de
l'audiovisuel dans les pays participants.

Réalisation n° 2 : Formation des spécialistes et des créateurs de l'industrie audiovisuelle a
la protection et a la gestion efficaces des actifs de propriété intellectuelle en vue de leur
commercialisation.

Réalisation n° 3 : Evaluation des perspectives de I'industrie audiovisuelle afin d’anticiper les
changements et les tendances qui affecteront I'utilisation de la propriété intellectuelle sur le
marché de l'audiovisuel.

Réalisation n° 4 : Mise au point d’outils pour les micro, petites et moyennes entreprises en
vue de la commercialisation de leurs actifs de propriété intellectuelle sur le marché mondial.

Réalisation n° 5 : Elaboration d’'une méthode pour mesurer la participation des femmes
dans le secteur audiovisuel.

Réalisation n° 6 : Evaluation des possibilités de circulation des actifs de propriété
intellectuelle a I'échelle régionale ou mondiale.

2.3. Stratégie de mise en ceuvre du projet

La stratégie de mise en ceuvre est détaillée ci-dessous pour chaque réalisation :

Réalisation n° 1 : Identification des pratiques, des opportunités et des défis au niveau
national, en rapport avec la commercialisation de la propriété intellectuelle sur le marché de
l'audiovisuel dans les pays participants.

Activité 1.1 : Identifier et recenser les pratiques nationales des autorités audiovisuelles en
matiére de bases de données et d’outils disponibles pour la recherche d’informations sur la
titularité d’ceuvres audiovisuelles et la concession de licences dans ce domaine.

Réalisation n® 2 : Formation des spécialistes et des créateurs de l'industrie audiovisuelle a la
protection et a la gestion efficaces des actifs de propriété intellectuelle en vue de leur
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commercialisation.

Activité 2.1 : Organiser des ateliers de formation pratique (au moins quatre) pour les micro,
petites et moyennes entreprises et les créateurs dans les pays participants afin de répondre &
leurs besoins spécifiques en matiére d’utilisation et d’acquisition de matériel relatif a la
propriété intellectuelle, et de commercialisation du contenu audiovisuel.

Réalisation n° 3 : Evaluation des perspectives de I'industrie audiovisuelle afin d’anticiper les
changements et les tendances qui affecteront 'utilisation de la propriété intellectuelle sur le
marché de l'audiovisuel.

Activité 3.1 : Un examen des marchés actuels de licences et des structures de gestion des
droits liés a l'utilisation d’ceuvres audiovisuelles et de systémes d’intelligence artificielle,

y compris la commercialisation d’ceuvres audiovisuelles en relation avec l'intelligence
artificielle, et 'accessibilité de ces marchés par les micro, petites et moyennes entreprises ef
les créateurs locaux, ainsi qu’une évaluation préliminaire permettant de cerner les questions
liées au droit d’auteur qui impliquent l'utilisation de nouvelles technologies.

Réalisation n° 4 : Mise au point d’outils pour les micro, petites et moyennes entreprises en
vue de la commercialisation de leurs actifs de propriété intellectuelle sur le marché mondial.

Activité 4.1 : Elaborer un guide de référence pour I'utilisation et la commercialisation de la
propriété intellectuelle dans la production audiovisuelle a l'intention des micro, petites et
moyennes entreprises.

Activité 4.2 : Organiser des ateliers nationaux (au moins deux) sur la médiation et I'arbitrage
dans les industries de la création.

Réalisation n° 5 : Elaboration d’'une méthode pour mesurer et encourager la participation des
femmes dans le secteur audiovisuel, par exemple a travers des paramétres de financement
public.

Activité 5.1 : Recenser les initiatives de mesure existantes et élaborer une méthode a l'usage
des gouvernements et des agences audiovisuelles pour mesurer la participation des femmes
dans le secteur audiovisuel a des postes clés tels que producteur, scénariste et réalisateur.

Réalisation n° 6 : Evaluation des possibilités de circulation des actifs de propriété
intellectuelle a I'échelle régionale ou mondiale.

Activité 6.1 : Analyser I'impact des accords internationaux de coproduction existant dans les
pays bénéficiaires et de la commercialisation de la propriété intellectuelle relative au contenu
audiovisuel.

Activité 6.2 : Organiser un séminaire sur 'industrie audiovisuelle a I'ére de la diffusion en
continu, en mettant 'accent sur les possibilités, les défis et les pratiques recommandées
concernant la circulation régionale et mondiale des actifs de propriété intellectuelle.

2.4. Indicateurs du projet

Obijectif du projet : Indicateurs concernant I'objectif :

Mieux comprendre ['utilisation de la propriété |- Au moins 70% des participants déclarent
intellectuelle pour commercialiser le contenu mieux comprendre l'utilisation de la propriété
audiovisuel a I'ére de la diffusion en continu, | intellectuelle pour commercialiser le contenu
tout en s’appuyant sur les réalisations du audiovisuel a I'ére de la diffusion en continu
projet initial et en relevant les défis postérieurs| ala fin de la mise en ceuvre du projet.

ala pandémie de COVID-19.
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Résultat du projet :

Sensibilisation accrue et renforcement des
capacités des parties prenantes, notamment
des micro, petites et moyennes entreprises
et des gouvernements, afin de mieux utiliser
et commercialiser la propriété intellectuelle
dans le marché audiovisuel, dans les pays
participants.

Indicateurs de résultats :

Au moins 60% des participants ayant pris
part aux activités prévues dans le cadre du
projet indiquent que ce dernier leur a
permis d’améliorer leurs connaissances et
leurs compétences et matiére d’utilisation
et de commercialisation de la propriété
intellectuelle sur le marché audiovisuel
dans I'environnement numérique.

Résultats du projet :

Identification des pratiques, des opportunités
et des défis au niveau national, en rapport
avec la commercialisation de la propriété
intellectuelle sur le marché de l'audiovisuel
dans les pays participants.

Indicateurs de réalisations :

Compilation des pratiques, des
opportunités et des défis au niveau
national, validés par les coordonnateurs
des pays bénéficiaires et le Secrétariat de
'OMPI.

Formation des spécialistes et des créateurs
de lindustrie audiovisuelle a la protection et
a la gestion efficaces des actifs de propriété
intellectuelle en vue de leur
commercialisation.

Au moins quatre ateliers de formation
pratique organisés a l'intention des micro,
petites et moyennes entreprises et des
créateurs dans les pays participants.

Au moins 60% des participants ont indiqué
que les ateliers leur avaient permis
d’améliorer leurs connaissances et leurs
compétences.

Evaluation des perspectives de I'industrie
audiovisuelle afin d’anticiper les
changements et les tendances qui
affecteront l'utilisation de la propriété
intellectuelle sur le marché de 'audiovisuel.

Un examen des marchés actuels de
licences et des structures de gestion des
droits liés a l'utilisation d’ceuvres
audiovisuelles et de systemes
d’intelligence artificielle, y compris la
commercialisation d’ceuvres audiovisuelles
en relation avec l'intelligence artificielle, et
I'accessibilité de ces marchés par les
micro, petites et moyennes entreprises et
les créateurs locaux, ainsi qu’une
évaluation préliminaire permettant de
cerner les questions liées au droit d’auteur
qui impliquent l'utilisation de nouvelles
technologies.

Mise au point d’outils pour les micro, petites et
moyennes entreprises en vue de la
commercialisation de leurs actifs de propriété
intellectuelle sur le marché mondial.

Un guide de référence pour l'utilisation et
la commercialisation de la propriété
intellectuelle dans la production
audiovisuelle a I'intention des micro,
petites et moyennes entreprises, établi et
validé par les coordonnateurs des pays
bénéficiaires et le Secrétariat de TOMPI.

Au moins deux ateliers nationaux
organisés sur la médiation et I'arbitrage
dans les industries de la création.
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- Au moins 60% des participants ont jugé
utiles les informations fournies dans le
cadre des ateliers nationaux.

Elaboration d’'une méthode pour mesurer et Une méthode élaborée pour mesurer la
encourager la participation des femmes dans | participation des femmes dans le secteur
le secteur audiovisuel, par exemple a travers | audiovisuel, validée par les

des paramétres de financement public. coordonnateurs des pays bénéficiaires et
le Secrétariat de TOMPI.

Evaluation des possibilités de circulation des Rapport contenant une analyse de I'impact
actifs de propriété intellectuelle a I'échelle des accords internationaux de

régionale ou mondiale. coproduction existant dans les pays
bénéficiaires et de la commercialisation de
la propriété intellectuelle relative au
contenu audiovisuel, établi et validé par les
coordonnateurs des pays bénéficiaires et
le Secrétariat de TOMPI.

- Séminaire organisé avec succes, mettant
'accent sur les possibilités, les défis et les
pratiques recommandées concernant la
circulation régionale et mondiale des actifs
de propriété intellectuelle.

- Au moins 60% des participants ont estimé
que les informations relatives a la
circulation régionale et mondiale des actifs
de propriété intellectuelle fournies lors du
séminaire étaient utiles et applicables a
leurs secteurs respectifs.

2.5. Stratégie de pérennisation

Afin de pérenniser les résultats du projet, tous les supports et outils mis au point dans le cadre
du projet (projet initial et phase Il) seront mis a disposition sur le site Web de TOMPI. lIs
seront également présentés aux autres Etats membres & I'occasion de réunions du CDIP et de
séances d’information. Les Etats membres bénéficiaires sont également vivement
encouragés a mettre ces produits a disposition en vue de leur utilisation par le public.

En outre, la méthode d’organisation des ateliers de formation pratique sera élaborée de
maniére a permettre aux gouvernements locaux et aux parties prenantes de continuer
d’organiser des formations similaires.

Il sera procédé a des mises a jour de la stratégie de pérennisation durant la mise en ceuvre
du projet.

En outre, dans le cadre de la mise en ceuvre du projet, les gouvernements des pays
bénéficiaires et les parties prenantes locales seront aidés a établir des partenariats afin de
garantir la durabilité a long terme des résultats obtenus. Des exemples de ces partenariats,
issus de la premiere phase du projet, seraient I'inclusion, dans le programme des grands
événements de l'industrie audiovisuelle dans les pays bénéficiaires, d’ateliers de formation
par des institutions qui travaillent sur le terrain avec les industries de la création.

2.6. Critéres de sélection des pays pilotes/bénéficiaires

Le présent projet est proposé par le Brésil, a l'origine de la phase initiale, ainsi que par le
Pérou et 'Argentine.
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La phase Il est ouverte aux candidatures des Etats membres désireux de mettre a profit les
enseignements tirés des résultats du projet initial.

2.7. Entité organisationnelle de mise en ceuvre

Division du droit d’auteur, Secteur du droit d’auteur et des industries de la création

2.8. Liens vers d’autres entités organisationnelles

Secteur du développementrégional et national; Secteur des écosystemes de propriété
intellectuelle et d’'innovation

2.9. Liens vers d’autres projets du Plan d’action pour le développement

Projet du Plan d’action pour le développement sur le droit d’auteur et la distribution de
contenu dans l'environnement numérique (CDIP/22/15 Rev.)

2.10. Contribution aux résultats escomptés dans le programme et le budget de I’TOMPI

Programme et budget pour I'exercice biennal 2024-2025

1.1 : Communication et dialogue plus efficaces au niveau mondial pour faire plus largement
connaitre le potentiel de la propriété intellectuelle en termes d’amélioration de la qualité de la
vie pour tous et partout.

2.2 : L’OMPI rassemble la communauté internationale afin d’anticiper les questions
émergentes et les enjeux de politique générale qui se présentent au niveau mondial
concernant la propriété intellectuelle, 'innovation et la créativité.

3.1 : Utilisation plus large et plus efficace des systémes mondiaux, services, savoirs et
données de propriété intellectuelle de TOMPI.

4.1 : Utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au service de la croissance et du
développement de 'ensemble des Etats membres et de leurs régions et sous-régions
respectives, notamment grace a l'intégration des recommandations du Plan d’action pour le
développement.

4.3 : Mise en valeur des connaissances et des compétences en matiére de propriété
intellectuelle dans tous les Etats membres

4.4 : Davantage d’innovateurs, de créateurs, de PME, d’universités, d’instituts de recherche
et de communautés tirent profit de la propriété intellectuelle.

2.11. Risque et atténuation

Risque n° 1 : Instabilité politique, restructuration des institutions nationales ou évolution des
priorités locales.

Mesure d’atténuation n° 1 : En cas de risque, I'équipe chargée du projet élaborera un
calendrier révisé et réévaluera avec les pays bénéficiaires les priorités et la stratégie de mise
en ceuvre du projet.

Risque n° 2 : Utilisation insuffisante des résultats obtenus dans le cadre du projet.

Mesure d’atténuation n° 2 : Améliorer la diffusion des résultats du projet au moyen de
rapports, de publications et de manifestations organisées par TOMPI et les pays bénéficiaires.
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3. CALENDRIER DE MISE EN CEUVRE PROVISOIRE
Trimestres
Résultats attendus du projet Année 1 Année 2 Année 3
T1 | T2 [ T3 | T4 | T1 | T2 [ T3 [ T4 | T1 | T2 [ T3 | T4
Activités préalables a la mise en ceuvre' :
— Nomination de coordonnateurs nationaux dans chacun des pays bénéficiaires
— Identification des consultants
— Elaboration et approbation des plans de projet par pays
— Engagement d’un boursier
Compilation des pratiques nationales des autorités audiovisuelles en matiére de
bases de données et d’outils disponibles pour la recherche d’informations sur la X X X X

titularité d’ceuvres audiovisuelles et la concession de licences dans ce domaine

Ateliers de formation pratique (au moins quatre) pour les micro, petites et
moyennes entreprises et les créateurs dans les pays participants afin de
répondre a leurs besoins spécifiques en matiére d’utilisation et d’acquisition de
matériel relatif a la propriété intellectuelle et de commercialisation du contenu
audiovisuel

Un examen des marchés actuels de licences et des structures de gestion des
droits liés a I'utilisation d’ceuvres audiovisuelles et de systémes d’intelligence
artificielle

Guide de référence pour I'utilisation et la commercialisation de la propriété
intellectuelle dans la production audiovisuelle I'intention des micro, petites et
moyennes entreprises

Ateliers nationaux (au moins deux) sur la médiation et I'arbitrage dans les
industries de la création

Méthode pour mesurer la participation des femmes dans le secteur audiovisuel,
sur la base d’une étude de cas établie dans le cadre du projet initial

Analyse de I'impact des accords internationaux de coproduction existant dans
les pays bénéficiaires et de la commercialisation de la propriété intellectuelle
relative au contenu audiovisuel

Séminaire sur I'industrie audiovisuelle a I'ére de la diffusion en continu

Evaluation du projet

Evénement en marge de la session du CDIP

1

La mise en ceuvre du projet commencera uniquement lorsque les activités préalables a la mise en ceuvre du projet auront été effectuées, c’est-a-dire : i) tous les pays
participants auront été sélectionnés, ii) des coordonnateurs auront été désignés dans chacun d’eux, iii) I'’équipe de mise en ceuvre du projet aura été mise sur pied.




4,

BUDGET DU PROJET PAR REALISATION

(en francs suisses)

Résultats attendus du projet
Coordination du projet

Compilation des pratiques nationales des autorités audiovisuelles en
matiere de bases de données et d’outils disponibles pour la
recherche d'informations sur la titularité d'ceuvres audiovisuelles et
la concession de licences dans ce domaine

Ateliers de formation pratique (au moins quatre) pour les micro,
petites et moyennes entreprises et les créateurs dans les pays
participants afin de répondre a leurs besoins spécifiques en matiere
d'utilisation et d’acquisition de matériel relatif a la propriété
intellectuelle et de commercialisation du contenu audiovisuel

Un examen des marchés actuels de licences et des structures de
gestion des droits liés a lutilisation d'ceuvres audiovisuelles et de
systémes d'intelligence artificielle

Guide de référence pour l'utilisation et la commercialisation de la
propriété intellectuelle dans la production audiovisuelle l'intention
des micro, petites et moyennes entreprises

Ateliers nationaux (au moins deux) sur la médiation et l'arbitrage
dans les industries de la création

Méthode pour mesurer la participation des femmes dans le secteur
audiovisuel, sur la base d’une étude de cas établie dans le cadre du
projet initial

Analyse de limpact des accords internationaux de coproduction
existant dansles pays bénéficiaires et de la commercialisation de la
propriété intellectuelle relative au contenu audiovisuel

Séminaire sur lindustrie audiovisuelle a 'ére de la diffusion en
continu

Evaluation du projet

Evénement en marge de la session du CDIP
Total

Année 1
Dépenses
pde Autres
dpen
personnel dépenses

15000

Année 2

Dépenses
de
personnel

Autres
dépenses

77100

60 000

20 000

10 000

60 000

15000

15000

257100

Année 3

Dépenses
de
personnel

Autres
dépenses

77100

20 000

10 000

15000

15000

120 000

15000
12000

284100

CDIP/31/10 Rev.
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Total

154 200

15000

80 000

20 000

20 000
60 000

30000

30 000

120 000

15000
12 000

556 200



5. BUDGET DU PROJET PAR CATEGORIE DE cOUT

(en francs suisses)

Résultats attendus du projet

Coordination du projet

Compilation des pratiques nationales des autorités audiovisuelles en
matiére de bases de données et d'outils disponibles pour la recherche
d'informations sur la titularité d’ceuvres audiovisuelles et la concession
de licences dans ce domaine

Ateliers de formation pratique (au moins quatre) pour les micro, petites et
moyennes entreprises et les créateurs dans les pays participants afin de
répondre a leurs besoins spécifiques en matiére d'utilisation et
d’acquisition de matériel relatif a la propriété intellectuelle et de
commerecialisation du contenu audiovisuel

Un examen des marchés actuels de licences et des structures de gestion
des droits liés a l'utilisation d’ceuvres audiovisuelles et de systemes
d'intelligence artificielle

Guide de référence pour l'utilisation et la commercialisation de la
propriété intellectuelle dans la production audiovisuelle l'intention des
micro, petites et moyennes entreprises

Ateliers nationaux (au moins deux) sur la médiation et larbitrage dans
les industries de la création

Méthode pour mesurer la participation des femmes dans le secteur
audiovisuel, sur la base d'une étude de cas établie dans le cadre du
projet initial

Analyse de limpact des accords internationaux de coproduction existant
dans les pays bénéficiaires et de la commercialisation de la propriété
intellectuelle relative au contenu audiovisuel

Séminaire sur lindustrie audiovisuelle a ére de la diffusion en continu
Evaluation du projet

Evénement en marge de la session du CDIP

Total

Voyages, formations et indemnités

Formations et
demandes de
paiement des
frais de voyage

Missions
du
personnel

25000

12 000

12 000

49 000

Voyages
de tiers

35000

32000

80 000

147 000

y relatifs

Services contractuels

Conférences | Publications

12000 -

6000 -

8000 -

26 000 c

[Fin de 'annexe et du document]

Services
contractuels
individuels

15000

8000

15000

15000

10 000

25000

25000

15000

128 000

CDIP/31/10 Rev.
Annexe, page 10

Bourses
de ’OMPI

154 200

154 200

Autres
services
contractuels

5000

5000

5000

5000

5000

52000

Total

154 200

15000

80 000

20 000

20 000

60 000

30 000

30 000

120 000
15000
12 000

556 200
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