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 البرنامج والميزانيةلجنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
لى  2جنيف، من   9024 سبتمبر 5اإ

 
 

 تقرير مرحلي عن مشروع البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة

 لهذه الوثيقة غرضان: .2

ث عن مشروع  "2" طلاع لجنة البرنامج والميزانية على تقرير مرحلي محدَّ البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات اإ
اللجنة على  اطلاع ، وهو تاريخ9022 منذ سبتمبريغطي المس تجدات التي طرأأت  الجديدة )"المشروعين"(

 ؛(WO/PBC/21/11 ثيقةذين المشروعين )الو بهالخاص السابق التقرير المرحلي 

لى توصية الجمعيات بالموافقة على الاقتراحات  "9"  المتعلقة بهذين المشروعين.دعوة اللجنة اإ

 تقرير مرحلي عن مشروع البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة

 اختتام فسخ العقد المبرم مع المقاول العام السابق

. وانتهت 9024 مع المقاول العام السابق وديًا في نهاية أأغسطس 9029 اختُتم اتفاق الفسخ الودي الذي أُبرم في يوليو .9
، وأأصبحت الويبو تمتلك القضايا العالقة مع المقاول العام السابق بشأأن أأعمال الاستبدال الخاصة بالمبنى الجديد بذلك جميع

لى ذلك، ردَّ  ضافة اإ المقاول العام السابق للويبو الرصيد النهائي المس تحق عليه  الموارد الكافية لتغطية تكاليف تلك الأعمال. واإ
جراءات قانونية قد تطول أأو فيما يخص مشروع قاعة المؤتمرات ا لى أأية اإ لى أأن الأمانة لم تضطر للجوء اإ لجديدة. وتجدر الإشارة اإ

 تحقيق تلك النتائج.ل لآليات خاصة بتسوية النزاعات 
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 الوضع التشغيلي مرحلي عنتقرير 

 تاريخ هذه الوثيقة: حتى مشروع البناء الجديدفيما يخص ورد ما يلي  .2

المبنى الجديد في  عيوب مختلفة ذات حجم صغير ومتوسط في جميع أأنحاءالتصحيحية الخاصة ب اس تُكملت الأعمال  أأ( )
 ؛9022 ديسمبر

صلاحات ب( )  ؛9024 في يناير الألواح الزخرفية الزرقاء في الواجهات اس تُكملت اإ

 ؛9024 في أأبريل تركيب الغطاء النباتي على سطح المبنى الجديداس تُكمل  ج( )

أأن  يتُوقعو  9024 الاستبدال والإصلاح الخاصة بالنوافذ على الدرج في منتصف أأغسطسبدأأت أأعمال  د( )
 تس تغرق عدة أأشهر حسب ظروف الطقس؛

 ؛9024 الخارجية الممتدة بين المبنى الجديد والقاعة الجديدة بحلول نهاية أأغسطس الساحةاس تُكملت  ه( )

 ؛9024 لول منتصف سبتمبرلمبنى الرئيسي بحالأمامية ل ساحة يتُوقع اس تكمال ال  و( )

 الداخلية الطابق الأرضي والحدائقصلاح نوافذ اإ تقَرر اس تهلال خطة العمل المفصلة الخاصة بأأعمال استبدال و  ز( )
 من للحد) 9025 ويزُمع اس تكماله في نهاية 9025 ذ الفعلي في ربيع عاموبدء التنفي 9024 بحلول نهاية سبتمبر

زعاج العاملين ومراعاة   لطقس(؛اظروف اإ

مراعاة مع  9024 في خريف "فرنيه"ريق المجاورة أأساساً لط الساحةيتُوقع الانتهاء من عدد من عناصر  ح( )
 أأدناه؛ 25 الفقرة

اس تُكملت أأعمال البنية التحتية الأولية والجزء الأكبر من التشطيب الخاصين بالنفق الممتد بين المبنى الرئيسي  )ط(
مراعاة مع  9024 س تكمال باقي التشطيب بحلول نهاية)يتُوقع ا 9022 والمبنى الجديد في صيف

 أأدناه(. 25 الفقرة

 تاريخ هذه الوثيقة: حتى مشروع قاعة المؤتمرات الجديدةوفيما يخص  .4

 ؛9024 تعمل جميع التجهيزات الفنية الرئيس ية )التدفئة والتبريد والتهوية والدوائر الكهربائية( منذ نهاية ربيع أأ( )

وعمل منذئذ بصورة مرضية، ويتُوقع  9024 أأغسطس 4تحت أأبواب مركز النفاذ الجديد للجمهور في افتُ  ب( )
 ؛9024 اس تكمال الواجهة الخارجية بحلول منتصف سبتمبر

جريت الاختبارات النهائية لتجهيزات ونظم السلامة والأمن )مكشاف الدخان ورشاشات المياه وغيرهما( فيما أُ  ج( )
 ؛9024 الجديدة في أأوائل سبتمبر رافقلأول اس تخدام للم المطلوبة المساحاتيخص جميع 

 اس تُكملت القاعة الجديدة نفسها وأأصبحت جاهزة؛ د( )

اس تُكمل تجديد الطابق الأول من الطابق الوسط للمبنى الرئيسي بتزويده بقاعات اجتماعات صغيرة وأأصبح  )ه(
 جاهزاً؛
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لى جوارها مراحل الاس تكمال الأخيرة ويتُوقع تسليمها بحلول  ةالواقع ساحاتتخوض الم  )و( أأدنى القاعة الجديدة واإ
 ؛9024 منتصف سبتمبر

الصغيرة المجاورة مباشرة  المساحةع وأأصبح جاهزاً، وس تصبح اس تُكمل الجزء الأكبر من بهو المبنى الرئيسي الموسَّ  )ز(
 .9024 بحلول منتصف سبتمبر جاهزة لمدخل القاعة الجديدة

 .9024 تتغير تواريخ عقد اجتماعات الدول الأعضاء في قاعة المؤتمرات الجديدة اعتباراً من سبتمبر ومن ثم، ل .5

لى الأمانة  ذاالامتثال بالمتطلبات المعمارية والبنيوية والتقنية  انفكما  .6 تنفيذ المشروع وكذلك في  طوالأأولوية بالنس بة اإ
طار ولياتهم زودينالبناء والم سين الفنيين وشركاتوالمهند لمهند  المعماريباعلاقتها  التغييرات  هدف تنفيذعة. و الموسَّ  في اإ

لىالتي تتراوح طبيعتها ما بين المعماري والتقني و الأمور النثرية وغير المتوقعة،  فضلًا عن معالجةفي المشروع،  فرص الاغتنام  اإ
 ( أأو الاس تفادة من تحسينات خلال مرحلة البناء.لخفض التكاليف )تفادي تكاليف من خلال حلول تقنية أأبسط

 والتدقيق الرقابة

لى 9029 قدمت الأمانة بانتظام، منذ سبتمبر .7  اللجنة الاستشارية المس تقلة للرقابة، تقارير مرحلية عن كلا المشروعين اإ
 في كل من دوراتها اللاحقة.

، 9022 ويونيو 9029 في الفترة ما بين ديسمبر الإداريةشعبة التدقيق الداخلي والرقابة ونتيجة للتدقيق الذي أأجرته  .8
لى تقرير الشعبة  ، قدمت الشعبة ست توصيات. وفي تاريخ هذه الوثيقة، نفُذت 9022 يونيو 98الصادر في  النهائيواستناداً اإ

 المؤتمرات الجديدة.التوصية العالقة الوحيدة المتعلقة بتسوية الحسابات مع المقاول العام السابق فيما يخص مشروع قاعة 

. ويمكن الاطلاع على 9024 تدقيق امتثال لمشروع قاعة المؤتمرات الجديدة في مار  وأأجرى المدققون الخارجيون .2
 .WO/PBC/22/3 ملاحظاتهم وردود الإدارة في الوثيقة

 ميزانيتا مشروع البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة ووضعهما المالي

 لبناء الجديد ووضعه الماليمشروع ا ةميزاني

]تصريحاً[ " 9022يذُكَّر بأأن جمعيات الدول الأعضاء قد أأصدرت في اجتماعها التاسع والأربعين الذي عُقد في أأكتوبر  .20
يمة أأقصاه تمدة في  سويسري فرنك 4 500  000ا باس تخدام مبلغ بق ل يزال متاحا ضمن الميزانية والمبالغ المخصصة المع

غراض مشروع، 9008 ديسمبر من  20 ، عند الحاجة فقط، كما جاء في الفقرةالبناء الجديد لأ
" ]أأضيف الخط المائل للتشديد[. ومن ثم، سُُب المبلغ المذكور من ميزانية مشروع البناء WO/PBC/18/10 الوثيقة

لى ميزانية مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة.  الجديد ونقُل اإ

كان يشمل  سويسري فرنك 4 500 000ن ميزانية مشروع البناء الجديد وقدره ويذُكَّر بأأن المبلغ الذي سُُب م .22
رصيد مشروع البناء الجديد غير المخصص أأو المنفق )وفورات(،  سويسري فرنك 9 975 000 "2: "التاليين عنصرينال 

 لويبو.ساب اغرامة التأأخير المس تحقة على المقاول العام السابق لح  سويسري فرنك 9 995 000 "9و"

لى اللجنة والجمعيات في .29 يرتكز على افتراض أأن مبلغ غرامة التأأخير  9022 وكان الاقتراح المقدم اإ
 ( الذي دفعه المقاول العام السابق يمكن اس تخدامه في تقليص تكلفة البناء.سويسري فرنك 9 995 000)
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لى أأن المراجع الخارجي حينئذ هو الذي توقع ما  .22 تدقيقه في المراقبة المالية لمشروعي  خلال ذُكر أأعلاهوتجدر الإشارة اإ
ليه كما يلي في تقريره  9022 في صيف اهالبناء الذي أأجر  لى  9022 ديسمبر 99الصادر في  النهائيوالمشار اإ اللجنة والمقدم اإ

 (:WO/GA/41/16و WO/PBC/19/18 )الوثيقتان 9029 الجمعيات فيو 

، ل IPSAS 17ووفقاً لمعيار IPSASكما س بق وأأشرنا في تدقيق الميزانية الافتتاحية للويبو المعدة وفقاً لمعايير  .22"
. وينبغي توزيع ذلك المبلغ بشكل عملي من أأجل 9022 ينبغي اعتبار دفع الغرامة بمثابة بند اس تثنائي في ميزانية

 " تشغيلها.الحد من تكاليف بناء مختلف مكونات المبنى التي سيتم

طارفي  9029 عام سويسري فرنك 9 995 000ولكن أُدرج مبلغ الغرامة وقدره  .24 لمعايير "الإيرادات المتنوعة" وفقاً ل اإ
 وعليه لم يكن متاحاً لمشروع البناء الجديد كما كان مفترضاً. المحاسبية الدولية للقطاع العام

تمامه  .25 لى أأن تكلفة تنفيذ عدد من هذه العناصر  9024 فيواس تعرضت الأمانة أأيضاً العمل العالق الواجب اإ وخلصت اإ
س تكون أأقل مما كان مقدراً وأأنه يمكن تقليص حجم بعض العناصر الأخرى دون التأأثير في نطاقها وهدفها الأساس يين 

ذا المبلغ . وتوُقع أأن هسويسري فرنك 400 000 بنحو()ح( و)ط( أأعلاه(. وقُدر مبلغ الأموال اللازمة بعد 2) الفقرة )انظر
ل ويغطَى من مبلغ الغرامة وقدره   والجدول الوارد في المرفق(. 24و 29 الفقرتين )انظر سويسري فرنك 9 995 000س يموَّ

 ميزانية مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة ووضعه المالي

قدرها حدود الميزانية الإجمالية المراجعة والبالغ نطاق مس توى النفقات في  ظل، 9024 في نهاية يوليو .26
( سويسري فرنك مليون 4.9) 9008 والتي وافقت عليها الجمعيات في سويسري فرنك 79 700 000

 (.سويسري فرنك مليون 4.5) 9022( وسويسري فرنك مليون 64) 9002و

بلاغ اللجنة  .27 مقاولً مختلفة أأعمالهم )بما في ذلك  70أأن تسوية بعض الحسابات المفتوحة لدى بومع ذلك، تود الأمانة اإ
آخرين( ستتطلب  شركات البناء والمزودين ومقدمو الخدمات فضلًا عن المهندسين الفنيين وقيادة المشروع ومتخصصين أ

ليها في الفقرة ضافية تتجاوز الميزانية الإجمالية المراجعة والمشار اإ أأعلاه. وتكمن الأس باب الرئيس ية لهذا الوضع في ما  26 أأموالً اإ
 يلي:

لى أأن الكميات الفعلية المس تخدمة لعدد فيما يخص عدة عقود ت  "2" لى اس تقصاء كمي، أأشار بعض المقاولين اإ ستند اإ
لى   9020بين  الأولى في الفترة معطاءاته واعندما قدم وا%( مما توقع40من المواد أأعلى بكثير )بنس بة تصل اإ

 ؛9029و

صات غير الكافي للمتخصصين المهنيين التأأخيرات الإضافية في مرحلة البناء التي سببها التنس يق المتعدد التخص "9"
 )المهند  المعماري و/أأو المهندسون الفنيون(؛

مع التزامهم  9024 م في موقع العمل بعد ربيعواقع أأن معظم شركات البناء والمزودين لم يتوقعوا ضرورة بقائه "2"
من حيث  ةومناس ببمشروعات أأخرى وعليه واجهوا منذئذ صعوبات في الاس تجابة بصورة مرنة ومنسقة 

 تسببوا في المزيد من التأأخيرات في جدول العمل.ف  الوقت للطلبات المفروضة عليهم

م في ووفقاً لم .28 ؤشرات القيا  الموضوعة لمشروعات البناء الكبرى التي تتسم بطبيعة ونطاق مماثلين، من المعتاد أأن يقُدَّ
ضافي يتراوح قدره بين  زيادة  الضوء على ضرورة التقييم الحالي سلطانية المعتمدة. و % من الميز 5و 2نهاية المشروع تمويل اإ

 9022 بالمئة( مقارنة بالميزانية الإجمالية المراجعة والمعتمدة في 2.44 ي)أأ  سويسري فرنك مليون 9.5 أأقصاهبمبلغ متوقع الميزانية 
 .سويسري فرنك 79 700 000والبالغ قدرها 
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لى ذلك وبحسب حصة مسؤولية كل جه .22 ضافة اإ ة عن التكلفة الإضافية، قد يضطر بعض المتخصصين المهنيين واإ
ضافية بصورة جزئية أأو كلية. ويذُكَّر بأأن العقود مع جميع المقاولين وبعض المتخصصين  والشركات أأن يتحملوا أأية تكاليف اإ

د من مبلغ كل فاتورة تسددها الويبو )تتراوح نسبته بين المهنيين تنص على  لمئة حسب الحالة(. با 90و 20جزء ل يسدَّ
وستس تعرض الأمانة هذه المبالغ بعناية لدى تسوية حسابات كل مقاول بغية الحد من الاس تخدام المطلوب لزيادة الميزانية 

 .28 المطلوبة والمذكورة في الفقرة

ية، مليون فرنك سويسري من الأموال الاحتياطية بغية تسو  9.5 أأقصاهونتيجة لذلك، تطلب الأمانة تخصيص مبلغ  .90
 .9025 الس بعين المختلفة أأعمالها والمشاركة في مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة بحلول أأوائل عند الاقتضاء، حسابات الشركات

 فرنك سويسري. 75 900 000 أأقصاهوبناء عليه، تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لمشروع قاعة المؤتمرات الجديدة مبلغ  .92

جمالي مخصصات الميزانية والوضع  المالي للمشروعين معاً  اإ

كما ورد في التفاصيل المبينة أأعلاه، عند النظر في الوفورات المحققة في مشروع البناء الجديد وغرامة التأأخير  .99
طار "الإيرادات المتنوعة" في يتبين أأن مخصصات الميزانية (، 9029 المس تحقة على المقاول العام السابق )التي أأدرجت في اإ

جمالية متوقعة قدرها  تسجل( 929 849 642=  75 900 000زائد  257 649 642للمشروعين معاً ) زيادة اإ
 فرنك سويسري. انظر الجدول الوارد أأدناه في مرفق هذه الوثيقة. 675 000

 الخلاصة

 فيما يلي فقرة قرار مقترحة. .92

أأوصت لجنة البرنامج والميزانية جمعيات  .94
فيما الدول الأعضاء في الويبو وفي الاتحادات، كلا 

 يعنيه، بما يلي:

الإحاطة علمًا بمضمون التقريرين  "2"
المرحليين عن مشروع البناء الجديد 

 ومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة
 (؛WO/PBC/22/14 )الوثيقة

والموافقة على اقتراح التصريح  "9"
 أأقصاهبتخصيص مبلغ 

سويسري لصالح  فرنك 400 000
 20مشروع البناء الجديد )الفقرات من 

 (؛25لى اإ 
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والموافقة على اقتراح التصريح  "2"
 أأقصاهبتخصيص مبلغ 

سويسري من  فرنك 9 500 000
الأموال الاحتياطية لصالح مشروع قاعة 

لى  26المؤتمرات الجديدة )الفقرات من  اإ
92) 

 ]يلي ذلك المرفق[



WO/PBC/22/14 
ANNEX 

 المرفق

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

1. الميزانيتان المحدّثتان المراجعتان المقترحتان

           643'942'229               000'200'68              643'742'161الميزانية الأولية الموافق عليها1

التحويلات الموافق عليها من مشروع البناء الجديد إلى مشروع 2

قاعة المؤتمرات الجديدة*

(4'500'000)                4'500'000                 -                       

ية المراجعة الموافق عليها )1 + 2(3            643'942'229               000'700'72             643'242'157الميزان

               000'900'2                 000'500'2                   000'400الموارد الإضافية المطلوبة لاستكمال المشروعين4

ية المراجعة والمحدّثة المقترحة )3 + 4(5            643'842'232               000'200'75             643'642'157 الميزان

ملاحظة: 

2. احتياجات الموارد الصافية الإضافية 

               000'900'2                 000'500'2                   000'400الموارد الإضافية المطلوبة لاستكمال المشروعين1

              (000'225'2)                          -                (000'225'2)إيرادات: غرامة التأخير التي دفعها المقاول العام للويبو2

احتياجات الموارد الصافية الإضافية للمشروعين فوق مبلغ 3

إيرادات غرامة التأخير )1 - 2(

(1'825'000)                2'500'000                 675'000                 
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يتين المحدثتين المراجعتين لمشروعي البناء ملخص الميزان

)بالفرنك السويسري(

*وفقا لما جاء في الوثيقة WO/PBC/18/9، كان من الفترض أن مبلغ 000 500 4 فرنك سويسري مكوّن من مبلغ قدره 000 225 2 فرنك سويسري الذي يمثّل الغرامة الواجب 

دفعها من قبل المقاول العام نتيجة التأخير ومبلغ قدره 000 275 2 فرنك سويسري والذي يمثّل الرصيد غير المخصّص وغير المنُفق لمشروع البناء الجديد )الوفورات(. وكان من 

المفترض استخدام الويبو لمبلغ الغرامة المحصّل لأغراض تعويض نفقات البناء. ولكن طبقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظرا إلى أنّ المبنى كان قد استُكمل فعلا في وقت 

التوصل إلى اتفاق حول الغرامة، قُيّد مبلغ غرامة التأخير )000 225 2 فرنك سويسري( المحُصّل من المقاول العام في الدفاتر المحاسبية باعتباره إيرادات حصّلتها الويبو )"إيرادات 

نثرية"(.
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