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INTRODUCCION

1. La finalidad del presente documento es resefiar los avances del programa de
modernizacion de las tecnologias de la informacion (T.l.) (denominado, en adelante,

“el programa”) desde el ultimo periodo de sesiones de la Asamblea de la Unién de Madrid
(denominada, en lo sucesivo, “la Asamblea”), celebrado en octubre de 2012. Ademas, el
presente documento contiene informacién actualizada destinada a los Estados miembros de la
Asamblea relativa a las modificaciones introducidas en el enfoque general aplicado con miras a
finalizar el programa, y se notifican los cambios del calendario del programa.

2. El documento MM/A/45/3 contiene el informe anterior sobre la marcha de las actividades
del programa.

3.  Serecuerda que el programa ha de ejecutarse en dos fases: lafaselylafasell. La
fase | consta de subproyectos destinados a producir resultados positivos inmediatos o a servir
para sentar las bases técnicas de la fase Il. La fase Il corresponde a la migracién técnica
propiamente dicha de cada uno de los componentes del sistema de T.l. existente, que se utiliza
tanto para los procedimientos de registro internacional del sistema de Madrid como para los
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procedimientos del sistema de La Haya, a un sistema de tecnologia moderna que permitira
garantizar que las partes interesadas de los sistemas de Madrid y La Haya se beneficien en
afos venideros de una plataforma técnica equiparable a otras del sector.

4. Se recuerda, ademas, que en su cuadragésimo quinto periodo de sesiones

(26° extraordinario), la Asamblea aprobo que la fecha revisada para la finalizacion de la fase |l
fuera mediados de 2013, y sefial6 que el importe total de la asignacion de recursos para el
proyecto ascendia a 11.731.000 francos suizos (8.731.000 francos suizos aprobados por la
Asamblea de la Union de Madrid y 3 millones de francos suizos aprobados por la Asamblea de
la Unién de La Haya).

ESTADO DE EJECUCION - FASE |

5. Se ha completado satisfactoriamente la fase | del programa y ya esta en marcha un
proyecto piloto, en el que participan varias oficinas, denominado proyecto IRPI (siglas en inglés
de “integracién del proceso de registro internacional”).

6. El proyecto IRPI tiene por objetivo fundamental crear un marco para la presentaciéon
electrénica de las solicitudes internacionales de registro de marcas. Para demostrar la eficacia
de ese marco, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha elaborado una
completa aplicacion de presentacion electrénica de solicitudes, que algunas de las oficinas
participantes integraran en los portales de sus sitios web.

7. El proyecto IRPI se basa en la arquitectura orientada a servicios seleccionada por la
OMPI, y comprende servicios en linea desarrollados conjuntamente por la OMPI y las oficinas
nacionales participantes (la Organizacion de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la
Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Portugal). Entre los usuarios del proyecto IRPI
figuraran los solicitantes, en lo que respecta a la preparacién y presentacion de solicitudes
internacionales, y las oficinas, en cuanto a la certificacién y transmision de las solicitudes
internacionales.

8. Las complejas exigencias de las Oficinas nacionales participantes se han integrado en el
programa informatico del proyecto IRPI. Esto incluye, entre otros aspectos, una funcion de
acceso mediante autenticacién unica de los usuarios, en la que la OMPI deja esa autenticacién
en manos de la Oficina nacional. Ademas, la unificacion de las tasas de tramitacion de las
oficinas nacionales con las tasas internacionales, por medio de un pago unico, ha exigido una
revision en profundidad del procedimiento de pago.

9. La OMPI también ha comenzado a establecer la infraestructura de la IRPI, que estara
alojada en el Centro Internacional de Calculos Electrénicos (CICE) de las Naciones Unidas en
Ginebra (Suiza). La IRPI se beneficiara de una plataforma con multiples servidores, adaptable
y de alta disponibilidad, que permitira continuar prestando servicios cuando aumente la
demanda en el futuro.

10. El pedido de ofertas para la asistencia y el desarrollo del proyecto IRPI, para el periodo
comprendido entre 2013 y 2015, se publicé en diciembre de 2012. A mediados de 2013 se
sabra quiénes son los ganadores de la licitacion.

11. Durante la primera mitad de 2013 se desplegaron esfuerzos a fin de establecer una lista
definitiva de las exigencias de los usuarios de la IRPI antes de su puesta en funcionamiento
restringida, que esta previsto que tenga lugar antes de mediados de afo. Se espera que tanto
la BOIP como la OAMI implementen la IRPI en produccién durante los meses de octubre y
noviembre de 2013.



MM/46/1
pagina 3

12. En el marco de otras actividades de la fase |, la OMPI comenzo a emplear una
herramienta de traduccién nueva en julio de 2012, con la que se ha logrado una mayor
eficiencia y una simplificacion del proceso de traduccion. La herramienta de traduccién
WorldServer ya se utiliza en todos los procedimientos de los sistemas de Madrid y La Haya.

13. Ademas, en mayo de 2012 se pusieron a disposicion de los usuarios del sistema de
Madrid algunos servicios nuevos en linea para los clientes, asi como videos tutoriales: Madrid
Portfolio Manager (MPM), Madrid Electronic Alert (MEA) y Madrid Real-time Status (MRS).
Estas herramientas se mejoraron durante la primera mitad de 2013. El servicio MEA es un
servicio gratuito de vigilancia ideado para proporcionar informacién a los usuarios interesados
en supervisar la situacion en que se hallan determinados registros internacionales. El sistema
MRS es una herramienta independiente que permite conocer la situacion, en tiempo real, de las
solicitudes que esta tramitando la Oficina Internacional de la OMPI. MPM es una aplicacion en
linea concebida para los titulares de registros internacionales y los representantes de estos que
deseen acceder a sus carteras de registros internacionales para presentar nuevas solicitudes
de inscripcidn en el Registro Internacional.

14. Enjunio de 2013 se instalara un nuevo sistema de publicacion de notificaciones y
certificados. Este nuevo sistema ha sido desarrollado con la tecnologia XML/Java, en lugar de
programas informaticos de edicion electronica. Se trata de un sistema que estara integramente
automatizado, lo que redundara en una disminucion de la intervencién de los administradores
y, por tanto, de los costos de funcionamiento. La OMPI también aproveché la oportunidad para
modernizar el formato general de los documentos.

15. Las actividades de la fase | finalizaran con la instalaciéon generalizada del nuevo sistema
de publicacion en junio de 2013 y la instalacion generalizadadel sistema de la IRPI a finales de
2013.

ANTECEDENTES - FASE I

16. Cabe recordar que el método aprobado a los fines de la ejecucion de la fase Il del
programa consiste en proceder a una migracion técnica de cada uno de los componentes del
sistema de T.I. existente a una estructura moderna utilizando una arquitectura orientada a
servicios mediante la seleccion de un socio externo cualificado en tecnologias de la
informacion.

17. El objetivo de la migracién técnica es la conversion de la aplicacion, la base de datos y el
flujo de trabajo interno existentes, pasando del lenguaje de programacién Natural y el sistema
de gestion de bases de datos Adabas al lenguaje de programacion Java y al sistema de gestion
de bases de datos Oracle, lo que comprende la introduccion de una herramienta moderna de
gestion de actividades (Business Process Management, BPM). Con esa migracion se evitara el
riesgo de que la infraestructura actual quede obsoleta.

18. Uno de los principales desafios a los que tiene que responder el proyecto de migracién
técnica es reproducir una interfaz Web para el usuario que sea la mas parecida posible a la
interfaz actual con el fin de minimizar la formacion y el tiempo de aprendizaje del usuario final.

19. Cabe también recordar que la modificacién de la interfaz de usuario final y la
reestructuracion de los procesos podrian efectuarse como parte de la fase lll, nuevamente
introducida, del programa (véase el parrafo 3 del documento MM/A/43/1, en el que se
recomienda unificar la fase Il y la fase lll, con la posibilidad de afadir nuevamente la fase Il “en
caso de existir claramente la necesidad” y el parrafo 24 del documento MM/A/4513). Toda
actividad de la fase lll se llevara a cabo con arreglo a la asignacion presupuestaria original del
proyecto.
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RESULTADOS OBTENIDOS - FASE Il

20. Araiz de lafinalizacion de las etapas | y Il del proyecto (analisis y disefio), ELCA (socio
externo de T.l. seleccionado) realizo, a finales de 2012, un analisis detenido del cédigo del
programa informatico programado en lenguaje Natural con miras a reevaluar la complejidad del
proyecto de migracion y validar los supuestos técnicos formulados durante la preparacion de la
propuesta de precio fijo. Del analisis se dedujo que el proyecto de migracion técnica de cada
uno de los componentes del sistema y la base de datos existentes seria mas complejo y, por
ende, se necesitaria mas tiempo para finalizar el proyecto con miras a atenerse a la propuesta
inicial de precio.

21. La migracion técnica se inicié con la transaccion de extremo a extremo relativa a la
recepcion y el examen de solicitudes internacionales y el registro internacional de marcas.

22. Durante el primer trimestre de 2013 se instalaron sin contratiempos en el entorno
informatico de la OMPI las cuatro primeras versiones del codigo concebido a los fines de su
examen, validacién y ensayo por el equipo del proyecto. Se elaboraron planes de ensayo para
realizar pruebas iniciales y verificar la aceptacién de la nueva interfaz de usuario final.

23. Elflujo de trabajo especifico de la OMPI se integré en la nueva herramienta BPM y fue
validado por el equipo del proyecto.

24. Se selecciondé una herramienta de migracion de datos de bases de datos y se estan
realizando las primeras transmisiones de datos con fines de ensayo.

25. Esta avanzando bien la migracion técnica del codigo de programa informatico
programado en lenguaje Natural. La transformacion de la interfaz de usuario final y la posible
reestructuracién de los procesos se llevaran a cabo como parte de la fase Il del programa,
nuevamente introducida.

PLAN DE ALTO NIVEL PARA EL PROYECTO - FASE Il

26. Lafase Il del programa comenzo en el tercer trimestre de 2010. Ya se han completado
las tareas 1 a 10 del plan de alto nivel para el proyecto presentado en el grafico 1, infra. La
tarea 11 esta en curso. El programa se desarrolla con arreglo al calendario que figura a
continuacion:
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Porcentaje | 21 2011 2012 2013 2014 2015
D Tarea Inicio Finalizacion ]
o elace 03|Q4 a1|02|03|04 Q1|02|Q.‘5|Q4 o1|oz|os|o4 Q1|QZ|Q.‘5|Q4 o1|
Proceso de seleccion del director del i
1 proyecto 01.07.2010 30.09.2010 100% (9
Publicacion de la solicitud de
2 | manifestaciones de interés (primera 13.09.2010 08.10.2010 100% '
ronda)
Evaluacion de las manifestaciones de i
g interés recibidas (primera ronda) 05102010 012010 Loo* =
4 El director del proyecto comienza su 01.12.2010 01.12.2010 100% *
trabajo en la OMPI o o
Publicacion de la solicitud de
5 | manifestaciones de interés (segunda 15.12.2010 17.01.2011 100% 2
ronda)
Evaluacion de las manifestaciones de o
9 interés recibidas (segunda ronda) LA AT LoCx m
7 | Publicacion del pedido de ofertas 21.03.2011 20.06.2011 100% =
8 | Final del plazo para recibir ofertas 20.06.2011 20.06.2011 100% *
9 | Evaluacion de las ofertas recibidas 21.06.2011 30.09.2011 100% &=
Aprobacion del Comité de Examen de i
@ Contratos y negociacién del contrato 01:10:2011 31312 2011 100 -
11 | Ejecucion del proyecto 16.01.2012 30.06.2014 45% [ ]
12 | Entrada en funcionamiento 01.07.2014 01.07.2014 0% *

Grafico 1- Fase Il — Plan de alto nivel para el proyecto

27. De los plazos sefialados supra se deduce que la fase Il durante el resto del afio 2013
consistira fundamentalmente en la migracion técnica del sistema existente. A lo largo del afo
se pondran a disposicién nuevas versiones del cédigo de los programas desarrollados, sujetos
a la validacién del equipo del proyecto.

28. Cabe senalar que el enfoque de estricta equivalencia funcional comporta la reintroduccion
de la fase lll del programa, como ya se habia recomendado en el documento MM/A/45/3. Con
el préximo informe sobre la marcha de las actividades se presentara una descripcion detallada
de la labor que se ha de llevar a cabo en la fase lll, la cual se realizara dentro del presupuesto
actual del proyecto.

SITUACION DE LA FINANCIACION

29. La asignacion de recursos total de 11.731.000 francos suizos aprobada en el
cuadragésimo segundo periodo de sesiones (18° ordinario) de la Asamblea de la Unién de
Madrid (8.731.000 francos suizos) y en el vigésimo octavo periodo de sesiones (17° ordinario)
de la Asamblea de la Unién de La Haya (3 millones de francos suizos) se ha utilizado en parte
para completar la fase | del programa y los recursos restantes disponibles son suficientes para
finalizar la fase II.

30. En el préximo informe sobre la marcha de las actividades de modernizacion de las T.I. se
formularan propuestas a la Asamblea acerca de las consecuencias que pueda tener, en
términos de recursos, la reintroduccion de la fase lll.

31. Se invita a la Asamblea a:

i) tomar nota de la
finalizacion de la fase | del
programa;

ii)  tomar nota de los
avances realizados en la fase Il
del programa;
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iii)  tomar nota de que se
presentara una descripcion
detallada de las actividades de
la fase lll en el préximo informe
sobre la marcha de las
actividades.

[Fin del documento]



