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INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO
EDIFICIO

preparado por la Secretaria

1. La finalidad del presente documento es presentar al Comité del Programa y Presupuesto
(“el PBC”) un informe sobre la marcha del proyecto de construccion del nuevo edificio (“el
proyecto”), que abarca el periodo transcurrido desde la presentacion del informe anterior
(documento WO/PBC/18/9) en su decimoctava sesién, celebrada del 12 al 16 de septiembre de
2011.

SITUACION DEL PROYECTO

2. Se recuerda que en la ultima sesion del PBC, celebrada en mayo de 2011, se le informo
de que se habia alcanzado un acuerdo con el contratista general en el cual éste ultimo convino
en compensar, con una indemnizacion de 2.225.000 francos suizos, los retrasos en la
finalizacion del proyecto (el nuevo edificio, incluidas las plazas adicionales de estacionamiento
subterraneo).

3. En esa ultima sesién también se informo al PBC de que, desde junio de 2011, el nuevo
edificio esta plenamente operativo (las plantas de oficinas y los sétanos, la cafeteria, la
biblioteca de la OMPI y las nuevas plazas de estacionamiento reservadas para los delegados),
aunque todavia quedan algunas areas que todavia no estan listas (del todo), lo cual no afecta a
la disponibilidad del edificio.

4, En la fecha del presente documento se estan resolviendo algunos problemas en diversas
instalaciones y equipos (como el parqué de los suelos), pero quedan aun areas sin acabar y la
Secretaria todavia no esta satisfecha con algunas obras que se aceptaron como obras de
reparacion o sustitucion, como los atrios de techo acristalado y algunos elementos de la
fachada, que siguen sin reparar o sustituir, a la espera de que el contratista general proponga
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soluciones satisfactorias. Como consecuencia de ello, la Secretaria ha retenido algunos de los
pagos que se deben al contratista general y ha entablado nuevas negociaciones a fin de
resolver estas cuestiones.

UTILIZACION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y DEL FONDO DE RESERVA APROBADO
PARA GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS

5. La situacién presupuestaria y financiera no ha variado con respecto al informe que se
presento al PBC en su sesion anterior:

i) el presupuesto actualizado y consolidado (unos 145 millones de francos suizos) ha
dejado un saldo no utilizado de unos 175.000 francos suizos;

i) el “fondo de reserva para modificaciones del proyecto” (unos 8.200.000 francos
suizos) se ha utilizado o comprometido enteramente para sufragar los costos de
modificaciones adicionales (principalmente para el Centro de Datos y la aplicacion
de las Normas Minimas de Seguridad Operacional de las Naciones Unidas
(UN H-MOSS)); vy

i) el “fondo de reserva para gastos diversos e imprevistos” (unos 7.800.000 francos
suizos) ha dejado un saldo no utilizado de unos 2.100.000 francos suizos.

CONTROL Y AUDITORIA

6. El Auditor Externo (documento WO/PBC/19/18) y la Divisién de Auditoria y Supervision
Internas han seguido efectuando periédicamente auditorias del proyecto y la Comisién
Consultiva Independiente de Supervision lo ha seguido supervisando con regularidad.

SITUACION ACTUAL CON RESPECTO AL ALQUILER DE ESPACIO DE OFICINAS

7. En lo que respecta al espacio de oficinas alquilado, y con arreglo al informe de situacion
que se presento al PBC en su ultima sesion, el alquiler del edificio P&G se rescindioé con efecto
a partir del 31 de agosto de 2011, y el alquiler del edificio CAM se mantuvo a fin de
proporcionar a la Secretaria la flexibilidad necesaria para la gestién de espacios en los
proximos anos.

8. En lo que atane a los espacios alquilados para almacenamiento, a finales de abril de
2012 se vaci6 un espacio de almacenamiento (900 m? por un costo anual de unos 85.000
francos suizos) y a finales de septiembre de 2012 se vaciara otro espacio de almacenamiento
(210 m?por un costo anual de unos 30.000 francos suizos). La disponibilidad de espacio de
almacenamiento en el nuevo edificio asi como una evaluacion de las necesidades y la
eliminacion de equipos y suministros viejos posibilitaron la adopcién de tales medidas.

9. Se invita al Comité del
Programa y Presupuesto a que
recomiende a las Asambleas de los
Estados Miembros de la OMPI y de las
Uniones que la OMPI administra, en lo
que a cada una le concierne, a tomar
nota del contenido del presente
documento.

[Fin del documento]



