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INTRODUCCION

1. La finalidad del presente documento es suministrar al Comité del Programa y
Presupuesto (“el PBC”) un informe actualizado sobre la marcha del proyecto de construccion
del nuevo edificio y del proyecto de construccién de la nueva sala de conferencias que abarca
el periodo transcurrido desde septiembre de 2014, fecha en la que se present6 al PBC el dltimo
informe sobre la marcha de la labor relativa a los proyectos (documento WO/PBC/22/14).

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS OPERACIONES DE LOS PROYECTOS

2. Respecto del proyecto de construccidn del nuevo edificio, y en la fecha de publicacion del
presente documento, a continuacién se expone la situacion de los componentes interiores y
exteriores al nuevo edificio que no habian quedado finalizados antes de septiembre de 2014:

a) Finalizados tras la sesion de 2014 del PBC y antes de finales de 2014: elementos
paisajisticos situados al exterior del nuevo edificio, obras de sustitucion y reparacion
en ventanas y escaleras del nuevo edificio;

b)  Finalizados en el primer semestre de 2015: varios componentes menores que
estaban pendientes; y

c) Componentes que se espera queden finalizados a finales de 2015: obras de
sustitucion y reparacion de las ventanas de la planta baja (Que empezaron en junio
de 2015 y que se interrumpiran durante las reuniones de las Asambleas de 2015).
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3. Respecto del proyecto de construccion de la nueva sala de conferencias, y en la fecha de
publicacién del presente documento, a continuacion se expone la situacién de los componentes
que no habian quedado finalizados antes de septiembre de 2014:

a) Finalizados tras la sesion de 2014 del PBC y antes que finalizara 2014: la fachada
exterior del nuevo Centro de Acceso y varios componentes pendientes dentro y
fuera de la nueva sala; y

b)  Finalizados en el primer semestre de 2015: los demas componentes pendientes
dentro y fuera de la nueva sala, asi como los elementos de paisajismo y plantas al
pie de la nueva sala.

SUPERVISION Y AUDITORIA

4, La Secretaria ha seguido presentando informes sobre la marcha de uno y otro proyecto a
la Comisién Consultiva Independiente de Supervision (CCIS).

5.  Las seis recomendaciones que se formulan en el informe de auditoria publicado por la
Divisién de Supervision Interna (DSI) en junio de 2013 han sido aplicadas y no quedan
recomendaciones pendientes respecto de los proyectos.

6. De las diez recomendaciones formuladas en el informe de auditoria publicado por el
auditor externo en agosto de 2014, y en relacidon con el proyecto de nueva sala de conferencias
(documento WO/PBC/22/3), el auditor ha dado por zanjadas ocho, con lo que quedan dos que
estan siendo tratadas.

(documento WO/PBC/22/3).

PRESUPUESTO Y SITUACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS
Nuevo proyecto de construccion

7.  Todas las obras de reparacion y sustitucién realizadas en el nuevo edificio (véanse los
parrafos 2.a) y 2.c) supra) han sido financiadas y totalmente sufragadas con fondos retenidos
con respecto al anterior contratista general, como se indica en el anterior informe sobre la
marcha de los proyectos presentado al PBC. Los componentes pendientes mencionados en el
parrafo 2.b) supra han sido financiados con cargo al importe de 400.000 francos suizos
aprobado por las Asambleas de los Estados miembros en su serie de reuniones de 2014.

Proyecto de nueva sala de conferencias

8.  Cabe recordar que la asignacion presupuestaria aprobada por las Asambleas hasta 2014
ascendia a un total de 75.200.000 francos suizos (desglosado de la forma siguiente:

4,2 millones de francos suizos en 2008, 64 millones de francos suizos en 2009, 4.5 millones de
francos suizos en 2011 y 2,5 millones de francos suizos en 2014). El presupuesto total del
proyecto abarca las obras de construccion a la vez que los honorarios profesionales.

9. En cuanto a las obras de construccidn, la situacion es la siguiente. 82 empresas de
construccion y proveedores han participado en el proyecto. Del total de 82, las cuentas de 78
proveedores y empresas han sido totalmente validadas y aprobadas por todas las partes. De
esas 78 cuentas, 72 corresponden a las estimaciones previstas en las que se basé el
documento presentado al PBC (WO/PBC/22/14) por la Secretaria. Las previsiones fueron
realizadas de buena fe sobre la base de la informacion disponible en aquel momento. En las
diez cuentas restantes (de las cuales, cuatro todavia estan en vias de cierre) se acusan
incrementos mayores de los que se habian previsto.

10. En cuanto a los honorarios profesionales, la situacion es la siguiente. Han intervenido 26
firmas de especialistas profesionales (ingenieros, piloto, arquitectos, expertos en varios
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campos). De ese total, las cuentas de 20 de ellas han sido totalmente validadas y aprobadas
por todas las partes y corresponden a las previsiones de 2014 en las que se baso el
documento presentado al PBC (WO/PBC/22/14) por la Secretaria. Las previsiones fueron
realizadas de buena fe sobre la base de la informacion disponible en aquel momento. De las
seis cuentas que estan en vias de verificacion y examen, en tres se acusan incrementos
superiores a los previstos.

11. En el momento de publicar el presente documento, la Secretaria todavia esta
discutiendo con cuatro empresas y seis firmas de especialistas acerca de las cuentas
definitivas y, en algunos casos, acerca de la parte de responsabilidad que incumbe a
unas y otras en las causas de los aumentos de los costos de construccion superiores a
las previsiones realizadas por la Secretaria en 2014. Como ya se inform¢é al PBC en su
dia, las principales razones que explican esa situacion son: i) las cantidades reales
gue se emplearon (con respecto a varios contratos establecidos a partir de una
medicion de cantidades) fueron mucho mayores que las calculadas en un principio por
los especialistas cuando hicieron sus ofertas iniciales; ii) los retrasos adicionales en la
fase de construccidn por varias razones, en particular, la coordinacion insuficiente entre
los distintos especialistas profesionales y la insuficiente capacidad de adaptacion por
parte de algunas empresas; Y iii) el hecho de que la mayoria de las empresas y los
proveedores del sector de la construccion no habian previsto que tuvieran que seguir
en la obra més alla de la primavera de 2014, y habian aceptado otros compromisos de
trabajo y tuvieron dificultades para atender de manera flexible, coordinada y puntual a
los requerimientos ulteriores, lo que ha producido un retraso adicional en el calendario
de las obras.

12. En la fecha de publicar el presente documento, y por las razones anteriormente
expuestas, no se puede calcular con precisidn el importe final definitivo del costo global del
proyecto. La Secretaria haré todo lo que pueda para defender los més altos intereses de la
Organizacion y para estar en condiciones de efectuar los pagos que se deban a las empresas y
firmas. A ese respecto, la Secretaria actuara con prudencia para no poner en peligro las
conversaciones gue actualmente estan teniendo lugar con varias partes acerca de las
respectivas cuentas finales y la parte de responsabilidad que les incumbe y para no perder
oportunidades de llegar a un acuerdo razonable y amistoso de cierre con las partes
interesadas, y evitar el recurso al arbitraje para resolver los problemas pendientes.

13. Por consiguiente, la Secretaria se ha propuesto indicar un importe final definitivo a tiempo
antes de las reuniones de 2015 de las Asambleas.

CONCLUSION
14. Se propone el siguiente parrafo de decision.

15. El Comité del Programa y
Presupuesto:

a) tomo nota del contenido del
informe sobre la marcha del
proyecto de construccion del
nuevo edificio y del proyecto de
construccion de la nueva sala de
conferencias (documento
WO/PBC/24/13), y del hecho de
gue contindan las conversaciones
con las cuatro empresas y seis
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firmas de especialistas restantes
acerca de las respectivas cuentas
finales;

pidio a la Secretaria:

i) reducir al minimo en lo
posible la necesidad eventual
de financiacion adicional para
finalizar y cerrar todas las
cuentas relativas a la nueva
sala de construccion;

i) que realice todos los
esfuerzos posibles para cerrar
todas las cuentas relativas a
la nueva sala de construccion
antes de las reuniones de
2015 de las Asambleas;

reconociendo el requisito de
confidencialidad de las
conversaciones en curso en
relacion con las cuentas finales, a
las que se hace referencia en el
apartado a) supra, recomendd a
las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI y de las
Uniones, en lo que a cada una le
concierna, que aprueben con
caracter excepcional que todo
gasto potencial adicional en
relacion con la finalizacion de la
nueva sala de conferencias, por
encima del presupuesto aprobado
para dicha sala que asciende

a 75,2 millones de francos suizos,
sea absorbido en la asignacion
presupuestaria global contenida
en el presupuesto por programas
aprobado de 2014/15.

[Fin del documento]



