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ANTECEDENTES

1. Lacuadragésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de
la OMPI aprobo la propuesta de la Secretaria de reforzar las normas de seguridad y vigilancia
de los edificios de la OMPI (documentos WO/PBC/13/6(a) y A/46/10), con el objetivo de adaptar
la seguridad y la vigilancia de los edificios de la OMPI a fin de que se hallaran en conformidad
con las normas minimas de seguridad UN H-MOSS. Esas normas se usaron como guia para
las recomendaciones de la evaluacién de los riesgos en materia de seguridad realizada por un
experto independiente para la sede de la OMPI en 2006.

2. En suvigesimoprimera sesion, se proporcion6 informacién actualizada al Comité del
Programa y Presupuesto (PBC) en relacién con los avances en ese proyecto (documento
WO/PBC/21/9) subrayando las modificaciones efectuadas en el alcance, entre las que figuraba
la financiacion adicional para el Centro de Acceso y los cambios en las especificaciones del
perimetro de seguridad tras las consultas realizadas con el pais anfitrién en junio de 2011.
Asimismo, en el informe presentado al PBC se recuerda que se emprendié un examen para
reevaluar el riesgo y modificar el alcance original sin comprometer el resultado esperado, o sea,
el fortalecimiento de las normas de seguridad y vigilancia. Este informe también fue
presentado en la quincuagésima primera serie de reuniones de las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI (documento A/51/10), en septiembre de 2013.

3. El presente informe final complementa los anteriores informes sobre la marcha de la labor
(el mas reciente, el documento WO/PBC/22/9) presentados al PBC, en los que se proporciona
a los Estados miembros un panorama de los avances realizados, los logros alcanzados y el
presupuesto utilizado en el marco del proyecto “Reforzar las normas de seguridad y vigilancia
de los edificios de la OMPI” (proyecto H-MOSS) desde julio de 2014.
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4, El proyecto H-MOSS consistia en tres fases principales de ejecucion:

a) Fase | — Formulacion y elaboracion de un concepto global de seguridad y vigilancia, que
satisficiera las necesidades de la OMPI teniendo en cuenta la aplicacion de principios
eficaces de gestion del riesgo, estableciendo alianzas con actores internos y externos, y
evaluacion de los sistemas técnicos apropiados relacionados especialmente con la
compatibilidad de la infraestructura y el cumplimiento de las normas del Departamento
de Seguridad de las Naciones Unidas. (Finalizada)

b) Fase Il — Planificacion y concepcion detallada, que conllevaba la elaboracion de las
especificaciones técnicas, convocatorias de licitacion, contratacion de empresas de
construccion y otros proveedores para que suministraran y administraran esos sistemas
avanzados de seguridad y vigilancia, y sus sistemas de respaldo en materia de
comunicaciones y conectividad. (Finalizada)

c) Fase lll - Ejecucidn, puesta a prueba y formacion en torno a la interoperabilidad, las
funciones de los sistemas, los procesos de supervision activa, la finalizacion en ultimo
término del alcance de la labor del proyecto y su entrega a la OMPI. (Se finalizara en

septiembre de 2015.)

5. En el momento de redactar el presente informe, estaba a punto de ejecutarse por
completo el proyecto H-MOSS, del que se habia completado el 98% de la labor, y estaba
previsto que se realizaran todas las tareas del proyecto a mas tardar en septiembre de 2015.
En el cuadro que figura a continuacion se indican los avances relacionados con los elementos
esenciales del proyecto y las fechas de finalizacion previstas.

Elementos del proyecto

Situacién actual

Plazo de ejecucion
previsto

Medidas de seguridad interna (OMPI)

- Sistemas de vigilancia por circuito
cerrado de TV

- Sistemas de control del acceso

- Centro de Acceso

- Seguridad de la red de area local

- Centro de operaciones de seguridad
— Sistemas de deteccion de incendios

Fase Il

Finalizada en enero
de 2015

Medidas relativas al perimetro de
seguridad de la OMPI (FIPOI)

- Defensas contra la intrusién de
vehiculos

- Defensas contra la intrusién de
peatones (alcance revisado)

- Cabinas/Puestos de vigilancia
— Sistemas contra la intrusion

Fase Il

A finalizar en
agosto de 2015

Sistemas de deteccién contra la
intrusion para la sala de conferencias
de la OMPI.

Fase Il

A finalizar en
septiembre de 2015

6.  Cabe recordar del anterior informe sobre la marcha de la labor (documento
WO/PBC/22/13) que la construccién de la sala de conferencias y del Centro de Acceso de la
OMPI repercutieron en la ejecucion gradual de las medidas de seguridad del perimetro, las
tltimas de las cuales esta previsto que se pongan en marcha a mas tardar en septiembre
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de 2015. Por razones técnicas y de gestion, en la mayoria de los casos la finalizacion de la
sala de conferencias y del Centro de Acceso resulté esencial para poder instalar la mayoria de
los elementos del proyecto correspondientes a la seguridad y la vigilancia.

7. El sistema de la OMPI de deteccién de intrusiones comprende dos elementos
fundamentales: la cobertura de las instalaciones por medio del laser, finalizada en enero

de 2015, y el sistema de sensor terrestre Omnitrax, que se terminara de instalar en septiembre
de 2015.

OBJETIVOS LOGRADOS DESDE EL ULTIMO PERIODO EXAMINADO (QUE FINALIZO EN
JULIO DE 2014)

8. Desde el ultimo informe sobre la marcha de la labor, todos los sistemas funcionales
restantes de seguridad y vigilancia se conectaron a la red de area local (LAN) especifica,
incluidas las puertas rapidas, las puertas de seguridad, los sistema de vigilancia por circuito
cerrado de TV, las alarmas técnicas y los dispositivos de comunicacion. El Centro de
Operaciones de Coordinacion de Seguridad (SCOC, de sus siglas en inglés) esta en pleno
funcionamiento y es el nacleo central del funcionamiento y supervision de estas tecnologias
avanzadas de seguridad y vigilancia. EI SCOC supervisa de manera ininterrumpida la
seguridad y vigilancia de la OMPI y responde a los incidentes mediante servicios de guardias
de seguridad adiestrados al efecto.

9.  Sibien la mayoria de los elementos de la infraestructura del perimetro contra la intrusién
de vehiculos se terminaron de instalar gradualmente a lo largo de 2013, los ultimos elementos
de ese tipo (vallas, bolardos y muros de contencién) situados alrededor del nuevo edificio, la
sala de conferencias de la OMPI y el Centro de Acceso se terminaron de instalar a final

de 2014.

10. En abril de 2015 se instald el puesto de vigilancia a la entrada del garaje del PCT y en
junio de 2015 se terminaron de instalar los sistemas de circuito cerrado de TV, comunicaciones
y gestion de la seguridad fisica del puesto.

11. Lainfraestructura del Centro de Acceso se termind de implantar a principios de
septiembre de 2014 a tiempo para la celebracién de la primera Asamblea General de la OMPI
albergada en la sala de conferencias de la OMPI. Las zonas de recepcion e inscripcion, la
puesta en marcha de los controles de acceso (puertas rapidas, circuito cerrado de TV), las
tecnologias de control de pases y las estaciones de trabajo se pusieron a punto en noviembre
de 2014. A pesar de que los nuevos sistemas de seguridad se pusieron en marcha justo a
tiempo para la celebracion de la Asamblea General de 2014, los sistemas funcionaron segun lo
previsto y sin problemas importantes.

12. La Seccion de Conferencias de la OMPI trabaja en estrecha cooperacién con el Servicio
de Coordinacién en materia de Seguridad y Vigilancia (SSCS, de sus siglas en inglés) durante
las diversas reuniones, seminarios y conferencias que se celebran en la OMPI. Mediante un
programa de formacién interdisciplinaria en el que tomaron parte el SSCS, el equipo
externalizado de servicios de vigilancia (ARNDT) y el personal de la Seccion de Conferencias
se garantizd que los servicios de recepcién y de entrega de pases se pusieran en
funcionamiento y se administraran eficazmente desde el huevo Centro de Acceso. Parte de
esa formacion tenia que ver con la formacion en sistemas técnicos especificos para la
produccion de pases y la gestion del acceso. Por motivos de seguridad e inscripcion, el SSCS
y el Servicio de Conferencias participan en una iniciativa destinada a agilizar el procedimiento
de inscripcion en las conferencias y el de fotografiar a los participantes durante la etapa
preliminar de la inscripcion.

13. A principios de 2015, la Division de Supervision Interna (DSI) de la OMPI realiz6 una
auditoria interna del Servicio de Coordinacion en materia de Seguridad y Vigilancia en la que se
examino el proyecto H-MOSS. En el informe se reconocia que los retrasos en la ejecucion del
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proyecto H-MOSS tenian que ver directamente con la construccion de la nueva sala de
conferencias de la OMPI. Ademas, en el informe se recomendaba la necesidad de ejecutar un
examen de las politicas y procedimientos existentes en materia de seguridad y vigilancia.
Asimismo, en la auditoria se subrayaban los aspectos positivos entre los que figuraba el
completo aislamiento de la red de seguridad LAN en relacion con Internet y WIPO LAN, el
mantenimiento puntual de los equipos de seguridad, el mantenimiento de los registros de
acceso, y la capacitacion frecuente en materia de seguridad de los encargados de piso.

GASTOS DEL PROYECTO H-MOSS

14. A medida que el Proyecto H-MOSS se acerca a su fin (septiembre de 2015) es
importante destacar y reconocer la colaboracion satisfactoria que ha tenido lugar entre la OMPI
y el pais anfitrion por medio de la “Fondation pour les Immeubles des Organisations
Internationales” (FIPOI) desde 2009, que ha dado lugar a mejoras espectaculares en la
seguridad fisica y la vigilancia en la OMPI, ha fomentado las capacidades de gestion de riesgos
y ha creado un entorno mas seguro y protegido para el personal y los visitantes de la OMPI.

15. Cabe recordar que el compromiso financiero de la FIPOI respecto del proyecto H-MOSS
era de 5 millones de francos suizos y se ocupaba de varias medidas de seguridad externa,
mientras que el presupuesto de la OMPI, contabilizado con cargo a sus fondos de reserva,
ascendia a 7,6 millones de francos suizos y se ocupaba de las medidas de seguridad y
vigilancia internas (documento A/46/10 Rev.).

16. Ao largo de este proyecto, la OMPI ha priorizado y coordinado las intervenciones y
expectativas de varios sectores interesados para velar por que se lleve a buen término. Desde
el inicio hasta la finalizacion, la dependencia de otros proyectos importantes, como el proyecto
de construccién del nuevo edificio y la sala de conferencias de la OMPI, crearon desafios
singulares e hicieron mas compleja la gestion de este proyecto a largo plazo. En
consecuencia, los resultados previstos se satisfaran sin sobrepasar lo presupuestado una vez
gue se termine de ejecutar el proyecto en septiembre de 2015.

17. Al 30 de junio 2015, de los fondos del proyecto se ha gastado ya o se ha comprometido
un importe de 12.547.944,21 francos suizos. A reserva de la conciliacion financiera final, esta
previsto que se devuelva a las reservas un saldo no gastado en el proyecto de
aproximadamente 4.000,00 francos suizos. Cabe remitirse al cuadro que figura a continuacion.

Importe en francos suizos
Presupuesto aprobado por los Estados 7.600.000
miembros en diciembre de 2008
Participacidn del pais anfitrion 5.000.000
Presupuesto total 12.600.000
Compromisos financieros® Importe en francos suizos
Importe comprometido por la OMPI 7.547.944.21
Importe comprometido por el Estado 5.000.000
anfitrion
Importe total comprometido 12.547.944,21

! Nota: ordenes de compras que permanecen abiertas en el momento de redactar el presente informe, con un

compromiso financiero asignado de un total de 631.787,67 francos suizos. Estas 6rdenes de compras se pagaran y
se cerraran cuando se satisfagan los acuerdos técnicos y de servicios finales con los contratistas y la OMPI los
apruebe.
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Saldo de los compromisos Importe en francos suizos
Saldo disponible de la OMPI (30 junio/15) 52.055,79
(esta previsto que se gaste en servicios)
Saldo disponible del Estado anfitrién 0
Saldo previsto — septiembre de 2015 4.000,00

Se propone el siguiente parrafo de decision.

19. El Comité del Programay
Presupuesto tomé nota del contenido
del Informe final sobre el Proyecto
para reforzar las normas de seguridad
y vigilancia de los edificios de la OMPI
(documento WO/PBC/24/12).

[Fin del documento]
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