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Comité del Programa y Presupuesto


Vigesimocuarta sesión
Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015


[bookmark: TitleOfDoc]INFORME FINAL SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CAPITAL FIJO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

preparado por la Secretaría




antecedentes
En su cuadragésima novena serie de reuniones (26 de septiembre a 5 de octubre de 2011), las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la propuesta de inversión de capital para financiar determinadas actividades de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) (documento A/49/7).
Se trataba, entre otras, de las siguientes actividades:
1. Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI;
1. Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian;  y
1. Sustitución de las computadoras de escritorio.
En su vigesimoprimera (9 a 13 de septiembre de 2013) y vigesimosegunda (1 a 5 de septiembre de 2014) sesiones, el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) recibió información actualizada sobre los progresos realizados en dicho proyecto (documentos WO/PBC/21/14 y WO/PBC/22/18).  Se tomó nota de que la sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian había concluido y con ella se habían cumplido los principales objetivos operativos.
Las obras relativas a las instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias y las salas de reunión anexas finalizaron a tiempo para la inauguración de la nueva sala de conferencias.  Se espera que a finales de 2015 queden totalmente finalizadas las obras adicionales para consolidar la red de WiFi y las instalaciones audiovisuales en las demás salas de reunión.
Las actividades relativas a la sustitución de las computadoras de escritorio obsoletas, incluidos los sistemas informáticos concluyeron a finales de 2013.  Por consiguiente, con el pago del último plazo, previsto en noviembre de 2015, esa actividad quedará totalmente acabada a finales de 2015.
1. RESUMEN
Se espera que a finales de 2015 queden ultimadas todas las actividades del proyecto.  El proyecto ha sido ejecutado conforme al alcance planificado;  se han cumplido todos los principales objetivos que se habían previsto originalmente.  Aun cuando ha habido variaciones entre los gastos reales y el presupuesto aprobado en las diversas actividades, en conjunto, el proyecto se ha ajustado a la asignación presupuestaria aprobada.  En el cuadro que figura a continuación figura un resumen de la utilización del presupuesto, con inclusión de las obligaciones pendientes en 2015. 
	Ref.
	Descripción
	Presupuesto aprobado 
(en francos suizos)
	Gastos reales 
(en francos suizos)
	Obligaciones pendientes 
(en francos suizos)
	Total gastos estimados
(en francos suizos)

	1.
	Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reunión anexas y las demás salas de reunión de los locales de la OMPI
	
	
	
	

	
	Conmutadores de red para conectar más de 900 asientos, puntos de acceso WiFi, cobertura de tercera generación de telefonía móvil (UMTS), etc.
	450.000
	368.255
	80.000
	448.255

	
	Teléfonos IP e infraestructura informática conexa
	30.000
	33.450
	
	33.450

	
	Equipos de videoconferencia para la realización de ponencias a distancia, grabación digital, difusión por Internet, vídeo a la carta, subtitulado, etc.
	600.000
	304.921
	327.169
	632.090

	 
	Subtotal
	1.080.000
	706.626
	407.169
	1.113.795[footnoteRef:2] [2:  El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.] 


	2.
	Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian
	
	
	
	

	
	Instalación del equipo y los programas informáticos de telefonía IP en los edificios de la OMPI
	850.000
	778.574
	
	778.574

	
	Servicios de instalación y puesta en marcha
	250.000
	19.062
	
	19.062

	
	Subtotal
	1.100,000
	797.636
	
	797.636[footnoteRef:3] [3:  El importe s menor que el que se notificó anteriormente, tras la conciliación financiera realizada a finales de 2014.
3 El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.] 


	3.
	Sustitución de la plataforma de estaciones de trabajo
	
	
	
	

	
	Sustitución del equipo informático
	2.100.000
	1.657.194
	
	1.657.194

	
	Actualización del software
	450.000
	777.136
	396.197
	1.173.333

	
	Servicios de instalación y puesta en marcha
	450.000
	251.404
	
	251.404

	
	Subtotal
	3.000.000
	2.685.734
	396.197
	3.081.931[footnoteRef:4] [4:   El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.] 


	
	Total
	5.180.000
	4.189.996
	803.366
	4.993.362



Tras la conciliación financiera final, se procederá a devolver el saldo no gastado en el proyecto, de aproximadamente 186.638[footnoteRef:5]  francos suizos, a las reservas. [5:  3 El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva.] 

Se propone el siguiente párrafo de decisión.
9.	El Comité del Programa y Presupuesto recomendó a las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI y de las Uniones, en lo que a cada una le concierna:
i)	que tomen nota del contenido del documento WO/PBC/24/15;  y
ii)	aprueben la clausura del proyecto de inversión de capital fijo en tecnologías de la información y las comunicaciones.
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