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1. Le présent document contient un rapport sur I'état d’'avancement du projet relatif au
renforcement des normes de slreté et de sécurité des batiments existants de TOMPI
(document WO/PBC/21/9), qui est soumis au Comité du programme et budget de 'OMPI (PBC)
a sa vingt et uniéme session (9 — 13 septembre 2013).

2. Larecommandation du PBC concernant ce document figurera dans le “Résumé
des décisions et recommandations formulées par le Comité du programme et budget a
sa vingt et uniéme session (9 — 13 septembre 2013)” (document A/51/14).

3. Les assemblées des Etats
membres de 'OMPI et des unions
administrées par 'OMPI, chacune
pour ce qui la concerne, sont invitées
a approuver la recommandation

du Comité du programme et budget
concernant le document
WO/PBC/21/9, telle qu’elle figure dans
le document A/51/14.

[Le document WO/PBC/21/9 suit]
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INTRODUCTION

1.  Le présent document a pour objet de présenter au Comité du programme et budget (PBC)
un rapport sur I'état d’'avancement du projet relatif au renforcement des normes de sdreté et de
sécurité pour les batiments existants de 'OMPI, couvrant la période qui s’est écoulée depuis la
présentation du précédent rapport sur I'état d’avancement du projet a la dix-neuviéme session
du PBC, en septembre 2012 (WO/PBC/19/15).

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

2. Trois phases ont été prévues pour la mise en ceuvre du projet de renforcement des
normes de sdreté et de sécurité, a savoir :

a) la phase |, qui consiste a recueillir et a analyser les informations nécessaires sur
les systéemes, infrastructures et cablages des batiments existants afin d’établir
des plans “sireté et sécurité” et un concept de sécurité qui soient conformes
au cadre du projet et aux normes H-MOSS;

b) la phase Il, qui consiste a établir les cahiers des charges, y compris les dossiers
d’exécution pour les entreprises de construction et les prestataires de services,
la réalisation des appels d’offres et I'acquisition du matériel et des systémes; et

c) la phase lll, qui correspond a I'exécution des travaux jusqu’a la remise compléte
des installations a 'OMPI et a la formation du personnel.
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3. Lors de la rédaction du présent document, les principaux éléments du projet s’inscrivaient
dans les phases suivantes :

Eléments du projet Etat actuel Prévision
Mesures de sécurisation Phase Il Achévement au printemps
du périmétre de 'OMPI toujours en cours 2014
Mesures de sécurisation Phase llI Achévement

intérieure toujours en cours a la fin de 2013

4, Les mesures de sécurisation du périmétre seront mises en ceuvre progressivement, au fur
et a mesure de I'avancement des travaux sur les chantiers de construction de la nouvelle salle
de conférence et du Centre d’accés qui se situeront devant le batiment AB.

OBJECTIFS ATTEINTS AU COURS DE LA PERIODE CONSIDEREE

5.  Les travaux de construction et de finition du Centre des opérations qui ont démarré en
février 2012 au rez-de-chaussée du batiment GBI étaient complétement achevés a la fin
de 2012.

6. Un réseau local dédié a été installé dans le Centre des opérations a la fin de 2012.
Tous les dispositifs et toutes les installations de sécurité devraient y étre connectés d'ici
au printemps 2014. Ce réseau vise a garantir 'accessibilité des systemes de sécurité
nécessaires dans le Centre des opérations et pour le centre, indépendamment du réseau
longue distance accessible ailleurs dans 'OMPI.

7. La mise en ceuvre des mesures de sécurisation du périmétre, qui ont aussi été lancées en
février 2012, autour des batiments existants se poursuit, sur la base du projet révisé de
périmetre interdit aux véhicules qui a été adopté a la suite des discussions tenues avec le pays
héte, la Fondation pour les immeubles des organisations internationales (FIPOI) et les autorités
locales du canton et de la ville de Genéeve en 2009 et 2010. Deux tiers des travaux
d’infrastructure relatifs au périmétre interdit aux véhicules devant les batiments AB, GBI et GBI
ainsi qu'une bonne partie des travaux autour du batiment PCT ont été achevés au

printemps 2013 et les travaux restant a réaliser autour d’'une partie du batiment PCT devraient
se terminer a 'automne 2013. Les éléments d’infrastructure concernant environ la moitié

du périmeétre de sécurité autour du nouveau batiment ont été achevés fin 2012 et les travaux
restant a réaliser devraient étre achevés au printemps 2014. De la méme maniére, le périmétre
relatif a la nouvelle salle de conférence et au nouveau Centre d’acces au site de 'OMPI (situés
devant le batiment AB) se termineront au printemps 2014, aprées I'achévement de la
construction de la nouvelle salle de conférence et du Centre d’acces.

8. Les travaux de fondation pour le nouveau Centre d’accés se sont terminés en 2012.
La structure en bois (y compris le plafond) du centre a été achevée en juillet 2013. Les travaux
restant a réaliser et les finitions sont en cours et devraient étre achevés d’ici a la fin de 2013.

UTILISATION DU BUDGET APPROUVE

9. Il est rappelé que le financement du projet relatif au renforcement des normes de sireté
et de sécurité pour les batiments existants est pris en charge par le pays hote a hauteur de
cing millions de francs suisses, la part de financement par 'Organisation se montant a

7 600 000 francs suisses (voir le document A/46/10 Rev.).



10. |l est aussi rappelé que le financement de la construction du Centre d’accés reléve pour
une part du projet de nouvelle salle de conférence (voir les documents WO/PBC/14/10, A/47/12
et A/47/16) et pour une autre part du projet relatif au renforcement des normes de sdreté et de
sécurité pour les batiments existants de 'TOMPI. En conséquence, un montant initial d’environ
800 000 francs suisses a été alloué a ces travaux au titre du projet initial de renforcement de
la sécurité ainsi qu’'un montant de 1 800 000 francs suisses au titre du projet de nouvelle salle
de conférence. En 2011, le Comité du programme et budget (PBC) et les assemblées des
Etats membres de 'OMPI ont été informées i) de la modification du cahier des charges relatif
au périmetre de sécurité et ii) de 'augmentation du codt estimatif de la construction du Centre
d’accés compte tenu des prix proposés durant le processus d’appel d’offres lancé en 2010 et
achevé en 2011 (voir les documents WO/PBC/18/6, WO/PBC/18/10, A/49/12, A/49/13 et
A/49/18).

11. Conformément au paragraphe 19 du document WO/PBC/18/6 et compte tenu de la
révision du périmétre interdit aux véhicules et des dimensions du Centre d’accés, une nouvelle
analyse a été réalisée concernant les autres éléments du projet de renforcement des normes
de sareté et de sécurité pour les batiments existants de 'OMPI. |l s’agissait d’évaluer si
certains d’entre eux pouvaient étre modifiés, reportés ou abordés différemment.

12. Le Secrétariat a décidé qu’il convenait d’accorder la priorité a I'obtention des fonds
nécessaires a la construction d’'un Centre d’accés de dimensions adéquates, fonctionnant avec
un matériel adapté a sa fonction. La question de la prise en charge d’une partie de
'augmentation du co(t de la construction du Centre d’accés (augmentation du budget du projet
s’élevant a un million de francs suisses environ) et les moyens de financement ont donc été
examinés. Il est ressorti de cette nouvelle analyse qu’un certain nombre d’éléments qu'il était
prévu d’acheter ou d’installer dans le cadre du projet initial (en particulier les mesures de
détection en cas d’intrusion, I'achat et l'installation de matériel de vidéosurveillance, l'installation
d’'un éclairage extérieur et 'achat et l'installation de dispositifs de détection d’explosifs)
pouvaient étre supprimés et reportés a une date ultérieure sans compromettre le résultat
escompté des mesures de slreté et de sécurité mises en ceuvre. Le Secrétariat présentera, le
cas échéant, des propositions au PBC et aux Etats membres sur ['utilité, 'étendue, la
planification et les possibilités de financement des investissements concernés, a compter

de 2016.

13. Le 30 juin 2013, un montant total de 6 769 172,18 francs suisses avait été engagé, réparti
de la maniére suivante :

Montants (en francs suisses)

Budget approuvé par les Etats membres 7 600 000
en décembre 2008

Participation du pays héte 5000 000

Budget total disponible 12 600 000

Niveau des montants engagés

Montants (en francs suisses)

Montants engagés par 'OMPI 4 154 582
Montants engagés par le pays hbte 2 614 590
Total des montants engagés 6769 172

Solde des montants engagés

Montants (en francs suisses)

Solde OMPI disponible 3445 417
Solde pays hoéte disponible 2 385 409
Solde total disponible 5 830 827




14. Le Comité du programme et
budget est invité a recommander

aux assemblées des Etats membres
de 'OMPI de prendre note du contenu
du présent document.

[Fin du document]



