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 بالإنكليزيةالأصل: 
 2015 أأغسطس 13التاريخ: 

 
 
 

 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة السادسةالدورة 
لى  9جنيف، من   2015 نوفمبر 13اإ

 
 

 تقارير مرحلية

عداد مانة من اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما يلي: .1

 تقارير مرحلية عن مشروعات جدول أأعمال التنمية التالية: ( أأ )

 الأول(؛ المرفق) البلدان الأفريقيةبعض في بوركينا فاسو و  طويرهوت القطاع السمعي البصريتعزيز  "1"

في البلدان النامية والبلدان الأقل  دارة التصاميم لتطوير الأعمالاإ ومشروع رائد بشأأن الملكية الفكرية و  "2"
 نموا )المرفق الثاني(؛

المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة حلا لتحديات  اس تخدامفي  القدرات بناء "3"
نمائية محددة   و الثالث(؛المرحلة الثانية )المرفق  –اإ

 الرابع(؛ )المرفقالمرحلة الثانية  –الاجتماعية ودية ية الفكرية والتنمية الاقتصامشروع بشأأن الملك "  4"

نجاز  ( ب)  مشروعات جدول أأعمال التنمية التالية: بشأأنتقارير اإ

يجاد –مشروع بشأأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة  "1" )المرفق الحلول  اإ
 (؛الخامس

شروع بشأأن تعزيز التعاون فما  بن  بلدان اجننوب في جااي  الملكية الفكرية والتنمية بن  لم العمل باتمديد  "2"
 )المرفق السادس(؛ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا 
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لى يونيو  2014تقرير مرحلي عن الفترة من يوليو  )ج( ، بشأأن توصيات للتنفيذ الفوري )التوصيات التسع 2015اإ
على الاستراتيجيات المعتمدة لتنفيذ كل توصية  –عليه في الدورة الثانية للجنةاتفُق  حس بما –عشرة(. ويرُك ِّز التقريرُ 

ذات من التوصيات، ويسُل ِّط الضوء على أأهم الإنجازات. ويمكن الاطلاع على قائمة الأنشطة وغيرها من المعلومات 
 .http://www.wipo.int/tad( على الرابط التاي : IP-TADالصلة في "قواعد بيانات المساعدة التقنية" )

ن  .2 نمية والملكية الفكرية اإ اللجنة المعنية بالت
لى الإحاطة علما بالمعلومات الواردة في  مدعوةٌ اإ

 مرفقات هذه الوثيقة.

 المرفقات[ ]تلي ذلك

 

http://www.wipo.int/tad
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 المرفق الأول

 ملخص المشروع

 DA_1_2_4_10_11 رمز المشروع

  البلدان الأفريقيةبعض في بوركينا فاسو و  وتطويره تعزيز القطاع السمعي البصري العنوان

توصية جدول أأعمال 
 التنمية

 :1التوصية 

أأنها موجهة نحو التنمية  ،يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في جاال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها 
وقائمة على الطلب وتتمتع بالشفافية، وتأأخذ بعن  الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة 

ت تفاوت مس تويا مراعاة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، فضلا عن
دراج الأنشطة في أأطر زمنية لس تكمال البرامج. وفي  التنمية المحققة في الدول الأعضاء. وينبغي اإ

وعمليات تقييمها  تنفيذهاهذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وأ ليات 
 كل بلد.ل مخصصة

 2التوصية 

ن  ضافية للويبو من خلال تبرعات المانحن  واإ شاء صناديق ائتمانية أأو صناديق أأخرى تقديم مساعدة اإ
عطاء  للتبرعات داخل الويبو لفائدة البلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، مع الاس تمرار في اإ

أأولوية كبرى لتمويل الأنشطة في أأفريقيا بفضل الموارد من داخل الميزانية ومن خارجها للنهوض بعدة 
قافي والاقتصادي بالملكية الفكرية في البلدان جاالت، منها الانتفاع القانوني والتجاري والث

 .المذكورة

 4التوصية 

التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في 
جاال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع 

 جاال الملكية الفكرية. الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في

 10التوصية 

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في جاال الملكية الفكرية وتحسينها 
من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية 

لكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أأن الفكرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بن  حماية الم 
قليمية المعنية بالملكية الفكرية قليمية ودون الإ  .تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على المنظمات الإ

 11التوصية 

مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعمال الإبداع والابتكار والاختراع 
 عم تطوير البنى التحتية الوطنية في جاال العلوم والتكنولوجيا كل ما كان ذلكعلى الصعيد المحلي ود

 مناس با ووفقا لختصاص الويبو.
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 فرنك سويسري  106 700التكاليف المتعلقة بالموظفن :  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري 436 000التكاليف غير المتعلقة بالموظفن : 

 .2013فبراير  تاريخ بدء المشروع

على تمديد  ،2013التي عُقدت في نوفمبر  ،اللجنة في دورتها الثانية عشرة توافقوقد شهرا.  24 مدة المشروع
 .2013في عام  السابقبرر ذلك تأأخر بدء تنفيذ المشروع يو أأشهر. 6 لمدة لمشروعبا العمل

بريلالتي عُقدت في  ،عشرة الخامسةاللجنة في دورتها  توافقكما   العمل على تمديد ،2015 اإ
 أأشهر. 6 لمدة لمشروعبا

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية والصلة ببرامج 

 الويبو

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية.

ول يحظى دور الملكية الفكرية  .تمثل اس تدامة القطاع السمعي البصري في أأفريقيا تحديا تنمويا مهما وصف موجز للمشروع
طار  في المحافظة على اس تمراريتها ودعم توس يع نطاقها بالفهم الكافي. لى وضع اإ ويهدف المشروع اإ

كما  مس تدام للقطاع السمعي البصري على أأساس تحسن  البنى المهنية والأسواق والبيئة التنظيمية.
لى تحسن  فهم نظام الملكية الفكرية وتحسن  اس   تخدامه الاستراتيجي باعتباره أأداة يهدف اإ

نتاج والتسويق والتوزيع في القطاع السمعي البصري في أأفريقيا. ويتأألف المشروع  رئيس ية لدعم الإ
من عنصرين رئيس ين . يقع العنصر الأول في جاال التطوير المهني والتدريب. ويتناول العنصر 

لى زيادة أأرباح المع املات القائمة على الملكية الفكرية في القطاع الثاني الإطار التنظيمي، ويسعى اإ
 السمعي البصري من خلال الممارسات والقدرات المؤسس ية والبنية التحتية ذات الصلة. 

نجاح التأ زر وتبادل الخبرات بن  ود من البلدان المس تفيدة لضمان المشروع على عدد محديرُك ِّز 
 هد توسعا سريعا.بعض الصناعات السمعية البصرية الأفريقية التي تش 

طار المشروع عنصرا ماديا قادرا علي البقاء لتوفير  عداده في اإ ويوفر نموذج التعلم عن بعد المزمع اإ
التدريب التثقيفي في القطاع السمعي البصري س يكون متاحا لأصحاب المصالح في الويبو 

 ولشركائها.
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 الس يدة كارول كرول مدير المشروع

المرتقبة في الصلة بالنتائج 
وثيقة البرنامج والميزانية 

 2012/2013للفترة 

 البرنامج الثالث

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 النطاق والدراسات ورقات تحديدالنشاط الأول للمشروع: 

ا التفاوض بشأأن الحقوق واإدارتهتم الانتهاء من هذا العنصر من عناصر المشروع بانتهاء دراسة "
دارة عداد" القطاع السمعي البصري جماعية في اإ أأولسون. وتصف الدراسة -الس يدة كوسكينن من اإ

دارة الحقوق السمعية البصرية، ثم تصف النتائج الرئيس ية المحققة في البلدان  طرائق عمل اإ
 لى البيانات الواردة من البلدان المس تفيدة. اإ  استناداالمس تهدفة 

الدراسة والملخص على الرابط التاي :  وتتاح
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200  

 للجنة. الرابعة عشرةالدراسة في الدورة  تعرضوقد 

 النشاط الثاني للمشروع: حلقات العمل التدريبية والتطوير المهني

 وسفابوركينا 

 .2015وسبتمبر  2014نظُمت حلقتا عمل وطنيتن  لمهنيي قطاع الأفلام في يوليو 

نتاج والتوزيع في العصر الرقمي"، في  وشاركت الويبو أأيضا في برنامج تدريبي بشأأن "العقود والإ
طار البرنامج الرسمي  لمهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون )فيس باكول  الرابعة والعشرين للدورة اإ

FESPACO،)الذي  ُ  .2015مارس  في ظمن

 كينيا

 .2015بريل أأ  13و  12في لمهنيي قطاع الأفلام ثانية نظمت ندوة تدريبية 

 الس نغال

 .2015ويونيو  2014نظُمت ندوتان لمهنيي قطاع الأفلام في سبتمبر 

 حق جاالفي للمحامن   تطبيقيتان عمل حلقتاقدت بناء على طلب من الحكومة ونقابة المحامن ، عُ 
من  محامون يع. ودُ 2015ويونيو  2015مارس في والعقود في القطاع السمعي البصري  المؤلف

 تدريبية.ال ورات الدو للمشاركة في سبوركينا فا

اختيار المشاركن  المدعوين لحلقات  وجرى. مهنيا 80و  60كل ندوة وطنية ما بن   اس تقطبت
كل بلد مس تفيد.  جانبمن  ن نالمعي   ن الوطني التنس يق مس ئوي العمل بالتشاور الوثيق مع 

، هيئات واجنهات المنظمة، ن الموزعو ، الأفلام ي: صناعاس تهدفت الحلقات الفئات التالية

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
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 والوكالت الحكومية، والمؤسسات المالية، ومنظمات الإدارة الجماعية. ،والهيئات المهنية ،الاذاعة

 كبلدان قبولهاوفود كوت ديفوار وأأوغندا والمغرب رسميا  ت، طلبالدورة الرابعة عشرة للجنة في
 حلقاتللمشاركة في  البلدانعدد محدود من المراقبن  من هذه  يعمن المشروع. ودُ  مس تفيدة

 .2015العمل التدريبية التي نظمت في عام 

 على النحو المحدد في 01المشروع  تلبية هدفبغية العمل  لحلقات الموضوعيةالبرامج  صُُمت
تمويل المصنفات " أأي، CDIP/9/13 وثيقةال المساهمة في تحسن  اس تخدام نظام الملكية الفكرية ل

لى  ،2015سلسلة الندوات التي نظمت في ركزت وقد  . "السمعية البصرية واإنتاجها وتوزيعها اإ
. ةالبصري ةالسمعي لصناعةا أأمام فرصالحد كبير على أأثر التحول الرقمي في أأفريقيا والتحديات/ 

 وجههاومناقشات وجلسات جماعية  االاجتماعات أأساسا عروض التنظيم، تضمنت ثومن حي
فرادية.السمعي البصري، ودراسات في القطاع خبراء   اإ

وشاركت عن كثب في جميع مراحل التنظيم وتقديم البرامج التدريبية السلطاتُ الوطنيةُ في البلدان 
المس تفيدة، بما في ذلك جهة التنس يق الوطنية التي حددها كل بلد، ومكاتب حق المؤلف 

مثل هيئة الأفلام  ،القطاع السمعي البصري التي تضطلع بمس ئولية رئيس ية فيوالهيئات الوطنية 
 السينمائية في البلدان المس تفيدة الأخرى. / اجنهاتكينيا  أأو المراكز في

ومعرفتهم بالميزات  ،تهم المهنيةاوعنُ  ِّ خبراء دوليون وأأفارقة لكل حلقة عمل تدريبية على أأساس خبر 
هم أأيضا مؤلفو منشورات والسمعي البصري الأفريقي. وتمكَّن بعض هؤلء الخبراء،  للواقعالمحددة 

الية ومن تنفيذها بطريقة بشأأن هذه المسأألة، من اس تخدام أأدوات الويبو ومنهجياتها الح الويبو
 ما يضمن اتباع نهج متسق ومس تمر في هذا القطاع.عملية 

لعقود مثل نماذج لوخلال حلقات العمل، أأطلع الخبراءُ المشاركنَ  على مجموعة من مواد البرنامج، 
 امها في ممارساتهم المهنية. ويجري تجميع هذه المواد لتكونالتي يمكن للمشاركن  تكييفها واس تخد

 ويتُوقع أأكاديمية الويبو. المعُد بالتعاون مع/ برنامج التعلم عن بعد التدريبأأدوات أأساس  بمثابة
طلاق  .2015بحلول ديسمبر  برنامج التعلم عن بعد اإ

( OIFالمنظمة الدولية للفرنكوفونية" ) وساهمت. ن ارجيالخ كاءشر مزيد من ال وأُقيم أأيضا تعاون مع 
، مفيدهذا التعاون أأن  تثبُ . وقد وشاركت فيهما 2014 عامفي تنظيم ندوتي واغادوغو وداكار 

 وأأثرى المكونات اجنوهرية للتدريب.

الحصول على  وتتيح ،المشروع عنمعلومات صفحة ويب توفر موقع الويبو على  تأُضيفوقد 
 المشروع. بشأأن مجمعة تثقيفيةمواد 

 ترخيصوال في الموقعالتدريب  .النشاط الثالث للمشروع. بناء المؤسسات والمهارات

 .2015يبدأأ تنفيذ هذا العنصر في عام س 

 المضطلع بها كل بلد:لأنشطة افما  يلي و 

 بوركينا فاسو
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لى معدل تأأخر تنفيذ التدريب في الموقع نظرا   بوركينا مكتب  فيدوران كبار الموظفن  التنفيذين  اإ
ُ  ،2015في يونيو و. المؤلف قلحفاسو  ُ م ظن هارات الم وبناء تدريب ل س توى الم  رفيعبرنامج فذ ون
 الإدارة الجماعية. ومنظمة المؤلف قلحاجنزائر بالتعاون مع مكتب  للمكتبلمدير العام الفائدة 

ضافية للتدريب على بناء المهارات  ، في المكتبأ خرين تنفيذين   من موظفن وقد وردت طلبات اإ
 ل س ما  في جاال حقوق السمعية والبصرية والترخيص الرقمي.

ضافية لبناء المهارات في جاال التفاوض الجماعي  كما  الحقوق. بشأأنوردت طلبات اإ

 كينيا

لى ها،وحدود ناقشت الندوات دور الإدارة الجماعية القيمة  القائم علىالتجاري  الترخيص والحاجة اإ
عداد التقارير ،وجمع البيانات ،فات السمعية البصريةكأساس لس تغلال المصن نحو  -والشفافية  ،واإ

الإدارة  تكون فيها التي المجالت الندوة حددتو أأفضل الممارسات في جاال الإدارة الجماعية. 
نسخة ال الجماعية هي الحل لإدارة حقوق معينة في المجال السمعي البصري )على سبيل المثال، 

 داء(.الأ حقوق بعض و  كابليالالإرسال اصة، الخ

المنتجن   تتضمنفرقة عمل  ،2015مايو في  لح اأأصحاب المصشكل ، اتونتيجة لهذه الندو 
 خارطة طريق لإنشاء منظمة لوضع ،لحق المؤلف كينيا جالسو  هيئة الأفلام في كينياو والموزعن  

دارة الجماعيةل مزيدا من التوجيه في  ،المقبلةخلال الأشهر  ،الفرقةالبصرية. وتتوقع السمعية  لاإ
طار  قامة جاتمع  نحوشروع الم اإ  جديد.اإ

 الس نغال

ظام الأساسي واللوائح الداخلية مشروع النصياغة  على حت تعديلاتواقترُ ، دم تحليل قانونيقُ 
في جاالت النسخ  تحديدا تعملس  التي  ،تعددة التخصصاتالم  اجنديدةلإدارة الجماعية المنظمة 

 البصرية.قوق السمعية الحالخاص و 

مشروع قانون  في المؤلف أأحكام حق على تعليقاتمسودة أُعدت و قانوني تحليل  أُجري
 .س توى الحكويالم التصالت قيد الإعداد على 

نشاء  للموافقةالمراس يم الرئاس ية  تلتأأجوقد  دارة الجماعيةم على اإ قعت مؤخرا وُ و  ،نظمة جديدة للاإ
بغية لتدريب في الموقع ل  اطلب ديد للجمعيةاجندارة الإ جالس قدم  وحاليا . 2015أأبريل  10في 

 .الإدارة تطوير المهارات في جاال

أأمثلة على النجاح/ الأثر 
 والدروس الرئيس ية

والسلطات  ةالبصري ةالسمعي الصناعةمن  ،تبناء على اس تبيانا، التي وردتالتعقيبات  جاءت
يجابية، المشروع  الوطنية من البلدان الثلاثة الرائدة المس تفيدة من حيث توجد مؤشرات واضحة اإ

لقطاع السمعي دعم تنمية افي  وعلى أأهميته، المناسب تماما وقتالفي على أأن المشروع جاء 
حول لتل تحديات ضخمة للتصدي  في الوقت الذي يواجه فيه حاليا ،السوقالذي يحركه البصري 

 المس تمر.الرقمي 

على  ةالبصري ةالسمعيالصناعات و  الأفلاممساعدة صناعة في الخبرات والمهارات المقدمة  تساهم
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مس تويات أأعلى من تحقيق المنافسة في السوق العالمية من خلال زيادة المردود الاقتصادي و 
لى زيادة اس تخدام  الأفلامبعض خبراء  ،بالفعلالتنمية المهنية. وقد أأشار  كتوبة في الم عقود الاإ

دراج عينطبق و نتيجة للتدريب.  التجارية أأعمالهم قود الأمر نفسه على المحامن  القادرين على اإ
 بصرية في ممارساتهم نتيجة للتدريب.سمعية 

 المحتوى.لإعداد أأنشطة أأقوى من  الإيراداتتوليد زيادة أأكد ممثلو الحكومة تأأثير  كما

 .ع مفيدا أأيضا في المساهمة في تطوير الس ياسات على الصعيد الوطنيوكان المشرو

لى وفي كينيا، طُلِّب  .1 هيئة الأفلام الكينية تقديم تعليقات  جانبالمشروع رسميا من اإ
سداء المشورة بشأأن وضع الس ياسة السينمائية الوطنية. والس ياسة السينمائية الوطنية، التي تمر  واإ

نها س تكون المرة الأولى التي تنص فيها  لى الأمام حيث اإ بمرحلتها النهائية، تمثل خطوة مهمة اإ
مكانيات كبيرة السلطة التشريعية الكينية رسميا على أأن الأفلا م السينمائية صناعة وطنية تتمتع باإ

 للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلد.

جراء وفي الس نغال، طلبت الحكومة .3 لأحكام قانون حق المؤلف  / تحليلايةتحليل دراسة  اإ
 على الصعيد هالوقت الراهن التشاور بشأأنفي  يجريالذي  ،مشروع قانون التصالتفي 

. وقد 2008المؤلف لعام  فقها مع أأحكام قانون حقتقييم مدى توابغية  قبل اعتماده الحكوي
تشاوري مع طائفة واسعة من ممثلي الوزارات. وقد  /اجتماعالمشورة التشريعية في لقاء نوقشت

أأخذ في الاعتبار المشورة المقدمة التي تسلط الضوء على مساهمة الويبو ليمشروع القانون  عدُل
 في هذه العملية.

 في الوقت الراهنلمراجعة ل 1999 لعام قانون حق المؤلفيخضع في بوركينا فاسو،  .4
لتحديثه في ضوء المعاهدات المعتمدة مؤخرا وتأأثير التكنولوجيات اجنديدة ول س ما  في القطاع 

لى  وثمة حاجةالسمعي البصري.  لس تكمال عملية  القادمةالأشهر القليلة  مواصلة العمل فياإ
 الصياغة.

اطر والتخفيف من المخ
 أ ثارها

تعطيل المشروع أأكثر من مرة و  ،الرئيس ين  ن معدل دوران الموظفن  والمنسقن  الوطنيأأدى 
لى بسبب التطورات الس ياس ية المحلية وتغيير الهياكل الحكومية   .تأأخر عملية التنفيذاإ

تحقيق  تأأخر ؛القطاع السمعي البصريفي واس تخدام حق المؤلف  ،تدني مس توى الوعيل  نظرا
طلبت البلدان المس تفيدة زيادة عدد الأنشطة لتلبية الاحتياجات العملية نتائج ملموسة. وقد 

تاحة التقدير الكافي لتطوير بصورة وافية؛  السمعي البصري لقطاعل لتعزيز فهم المعايير الدولية، مع اإ
والممارسات  ممارسات مهنية أأصلية مس تدامة وقائمة على اساس محلي، بما يتفق مع الثقافات

 الأفريقية.

لىس ياق التحول الرقمي  هيَّأأ وقد  فرصة غير مس بوقة لنمو سوق التلفزيون  ةالأرضي ةالرقمي ةالتلفز  اإ
ذ ؛الأفريقي وتطوير المحتوى الأفريقي المحلي قوة دفع للعديد من البلدان التي ، مع ذلك، أأعطى اإ

هذه العملية الطلب  عج لتقد . بالموعد النهائيللالتزام تنظيمية تكنولوجية عمل بيئة  لإنشاءتكافح 
لى مشروعدرات من خلال على المزيد من أأنشطة بناء الق  ةالسمعي الصناعةدعم  اللجنة الراي اإ

 في هذه العملية الانتقالية. ةالبصري
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ولم يكن التواصل مع المجتمع الماي  والمصرفي سهلا لأن هذه القطاعات ليست ملمة بقطاع السينما 
جراء  ول توجد خبرة في التعاون التجاري. ويجري حاليا التنس يق المس تمر مع السلطات المحلية واإ

 محادثات معها لمواصلة الإشراك الكامل لهؤلء الشركاء المهمن  في أأنشطة المشروع.

ويتطلب نجاح المشروع أأيضا تفعيلا كاملا للأطر القانونية التي تكفل حماية حق المؤلف في البيئة 
لى اخااذ تدابير فعالة لبناء احترام الملكية الفكرية من أأجل دعم تطوير الرقم  ضافة اإ ية في كل بلد، اإ

 قنوات توزيع قانونية وسوق قانوني للمواد السمعية البصرية.

مسائل تقتضي دعما/ 
 اهتماما فوريا

 ل توجد حاليا أأي مسأألة تقتضي دعما/ اهتماما فوريا.

 مع ثلاثة بلدان جديدة مس تفيدة.واس تمراره تمديد العمل في المشروع  المضي قدما

 الأعمال السينمائية. فيجديدة  جاالتمهني تس تهدف تطوير أأنشطة تدريب  أأ  )

نشاءعلى الترخيص  ةبناء المهارات في جاال حق المؤلف والمفاوضات القائم ب ) البنية التحتية  واإ
 ديدة في كينياالإدارة الجماعية اجن منظماتالمناس بة مثل 

لىبرنامج التعليم عن بعد  رسميا وس يُدشن ج ) . ويمكن ةمحتويات البرامج التدريبي استنادا اإ
 أأمام مهنييفرصة ال لإتاحة، الإنترنتعلى مفتوح لس تضافة منتدى  DLبرنامج نطاق توس يع 
جابة علىحصول على للالسمعي البصري القطاع  من  المؤلفق بح المتعلقة سائلالم أأس ئلتهم بشأأن  اإ

  .خبراء

 الخامسةيسير التنفيذ وفقا للجداول الزمنية اجنديدة للمشروع التي وافقت عليها اللجنة في دورتها  اجندول الزمني للتنفيذ
 .عشرة

 %.70: 2015 يوليومعدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية  معدل تنفيذ المشروع

م التقرير المرحلي الأول عن المشروع، الوارد في المرفق  التقارير السابقة ، CDIP/12/2للوثيقة  الثاني عشرقُد ِّ
لى اللجنة  م التقرير المرحلي الثاني .  2013التي عُقدت في نوفمبر  ،في دورتها الثانية عشرةاإ وقُد ِّ

لى اللجنة في دورتها  CDIP/14/2وثيقة لل المرفق الرابع الوارد في التي عُقدت في  ،عشرةالرابعة اإ
 .2014نوفمبر 
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير )  (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق بالكامل

 

 نتائج المشروع

 )النتيجة المرتقبة(

 التنفيذ الناجح مؤشرات

 )مؤشرات النتائج(

 الوضع الراهن بيانات الأداء

الانتهاء من الورقة ونشرها خلال  ورقة تحديد النطاق
 الإطار الزمني

ورقة تحديد النطاق 
 شروع الويبولم 

**** 

تكوين فريق الخبراء وتعين  نقاط 
 التنس يق

تعين  نقاط التنس يق وتكوين 
 فريق الخبراء

اس تكمال جاري حاليا 
مشاورات تعين  فريق 

 الخبراء

*** 

 

بشأأن دراسة حول التفاوض الجماعي 
 لحقوقا

دراسة حول التفاوض  اس تُكملت الدراسة
 والإدارة الجماعية الجماعي

 لحقوقل

*** 

 

مت  انتهت ثلاث حلقات عمل حلقات عمل نظُ ِّ
تدريبية في كينيا وبوركينا 

  فاسو والس نغال.

طُلب عقد حلقات عمل 
 للمتابعة.

*** 
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 المشروع نتائج

 )النتيجة المرتقبة(

مؤشرات النجاح في تحقيق هدف 
 المشروع

 )مؤشرات النتائج(

 الوضع الراهن بيانات الأداء

على التفاوض  في الموقعتدريب 
 الجماعي بشأأن الحقوق

 ** توجدل  عقده. من المقرر

عداد برنامج التعلم عن بعد  *** 2015ديسمبر  انتهىى. اإ

المساهمة في تحسن  اس تخدام نظام 
الملكية الفكرية لتمويل المصنفات 

نتاجها وتوزيعها.  السمعية البصرية واإ

زيادة اس تخدام المشاركن  
للمهارات المكتس بة لتمويل 

نتاجها  المصنفات السمعية البصرية واإ
وتوزيعها )يتم التأأكد من ذلك عن 
طريق اس تبيان للتقييم يوزع على 

أأشهر تقريبا د س تة المشاركن  بع
 من انتهاء التدريب(.

زيادة عدد المعاملات المتصلة 
بالملكية الفكرية في القطاع السمعي 

نتاج  البصري فما  يتعلق بالإ
د أأساس المقارنة من  والتوزيع. )يُحدَّ

 النطاق(.تحديد خلال ورقة 

زيادة القنوات المشروعة لبيع 
د  حقوق الأفلام الأفريقية )يُحدَّ
أأساس المقارنة من خلال ورقة 

 النطاق(.تحديد 

لى  أأشار مهنيو قطاع الأفلام اإ
زيادة في اس تخدام العقود 

في أأعمالهم نتيجة  المكتوبة
نفسه  الأمر ينطبقو للتدريبات. 

من  تمكنواعلى المحامن  الذين 
دراج عقود  السمعية ت المصنفااإ

البصرية في ممارساتهم نتيجة 
 للتدريبات.

 من المبكر للغاية تقديمها.

 

 

 من المبكر للغاية تقديمها.

*** 

طار  عداد اإ وبنية المضي قدماً في اإ
دارة  ةومتوازن فعالةتحتية  لممارسة واإ

العمليات القائمة على حقوق الملكية 
الفكرية في القطاع السمعي 

 البصري.

المعاملات القائمة على زيادة عدد 
حقوق الملكية الفكرية لترخيص 

الحقوق السمعية البصرية من 
خلال مفاوضات جماعية وممارسات 

الترخيص الجماعي وتنفيذ المبادئ 
د أأساس المقارنة  التوجيهية. )يُحدَّ

 من خلال الدراسة(.

زيادة وتطور البنية التحتية 
لترخيص الحقوق السمعية البصرية 

المعايير الدولية، ول  بما يتفق مع
س ما  من خلال منظمات الإدارة 

د أأساس المقارنة من  الجماعية. )يُحدَّ

 من المبكر للغاية تقديمها.

 

 

 

 

نشاءبصدد العمل  قةفر  منظمة  اإ
دارة الجماعية في كينيا  .جديدة للاإ

 تحسن المهارات في بوركينا فاسو

*** 



CDIP/16/2 

Annex I 
10 

 

 ]يلي ذلك المرفق الثاني[

 

 خلال الدراسة(.

التنفيذ التدريجي للأدوات وقواعد 
الأعمال الملائمة لإدارة المصنفات 

السمعية البصرية بما يتفق مع 
د أأساس  المعايير الدولية. )يُحدَّ

 .المقارنة من خلال ورقة النطاق(

المراس يم  تتأأجل في الس نغال،
نشاء  للموافقةالرئاس ية  على اإ

دارة الجماعية  ،منظمة جديدة للاإ
 10في توقيعها مؤخرا  وجرى
وجاري دعم البنية  .2015أأبريل 

 التحتية اجنديدة.
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 المرفق الثاني 

 ملخص المشروع

 DA_4_10_02 رمز المشروع

دارة التصاميم لتطوير الأعمال في البلدان النامية مشروع رائد بشأأن الملكية الفكرية  العنوان واإ
 والبلدان الأقل نموا.

التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات : 4التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية
التي تعمل في جاال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب 

 ا، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في جاال الملكية الفكرية.منه

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في جاال : 10التوصية 
الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف 

أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بن  حماية الملكية الفكرية جعل مؤسسات الملكية الفكرية 
قليمية  والمصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على المنظمات الإ

قليمية المعنية بالملكية الفكرية.  ودون الإ

جماي   ميزانية المشروع  سويسري. فرنك 250 000غير المتعلقة بالموظفن :  المشروع تكاليفاإ

 -p2تقدير احتياجات الموارد البشرية: موظف واحد للمشروع من فئة المهنين  المس توى 
P3 (237 000  .)فرنك سويسري 

 2014أأبريل  1 تاريخ بدء المشروع

 شهرا 24 مدة المشروع

قطاعات الويبو الرئيس ية 
 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 البرنامج الثاني

 .31، 30 ،9 ،2 الصلة ببرامج الويبو:

عداد التصاميم  وصف موجز للمشروع لى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتولى بنشاط اإ يهدف المشروع اإ
وتسويقها، في الاس تخدام الفعال لنظام الملكية الفكرية ووضع الاستراتيجيات التي تشجع 

 على الاستثمار في التصاميم.

ز المشروعيُ س  الرائدة في البلدان المشُارِّكة،  ومن خلال التعاون الوثيق مع الوكالت ِّ  عز 
الاس تخدامَ الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية، ل س ما  حقوق التصاميم الصناعية، من 

ما يشجع على اتباع نهج استباقي في غيرة والمتوسطة في تلك البلدان، جانب المؤسسات الص
 دير.حماية التصاميم في الأسواق المحلية وأأسواق التص

م من جمهورية كوريا خلال الدورة الحادية عشرة للجنة  لى اقتراح مُقدَّ يستند المشروع اإ
 (.CDIP/11/7)الوثيقة 



CDIP/16/2 
Annex II 
2 

الس يد ماركوس هوبرغر، مدير شعبة القانون والمشورة التشريعية، قطاع العلامات التجارية  مدير المشروع
 والتصاميم.

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
والميزانية  وثيقة البرنامج

 4201/15للفترة 

تعزيز قدرات الموارد البشرية القادرة على تلبية طائفة واسعة من المتطلبات  .2النتيجة المرتقبة ثالثا.
اللازمة للاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التنمية في البلدان النامية، والبلدان الأقل 

 انتقالية. نموا، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

 أأعضاء فريق المشروع

 للملكية ، وهي المعهد الوطنيرائدفي كل بلد  رئيس يةيعمل المشروع في تعاون وثيق مع وكالة 
َ امكتب و ، الصناعية في الأرجنتن  الوكالتن   تاكل  تلملكية الصناعية والتجارية في المغرب. وقد عين

 .للمشروع وفريق يةتوجيه جننة  ،المشروعلهذا  ،الرائدتن 

 هاوتنفيذأأنشطة المشروع مشروع للمساعدة في خاطيط قطريون لل  نومنسق عنُ  .1
 .في كلا البلدين هاورصد

جمال  انوطني عنُ  فريقان .2 ثمانية خبراء وطنين  مؤهلن ، من ذوي الخبرة في  منمكونان اإ
لى لتقديم الدعم  ميماميم وقانون التصاتصال  وضع و ات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة، لمؤسساإ

ةاستراتيجية  في  اومساعدته هذه المؤسسات أأعمالتطوير بغية  ؛ميماتصال اية لحمخصيصا  معدَّ
على المنهجية  ،ميم. وقد تم التعاقد مع أأحد الخبراء للتركيز بشكل خاصاالتص تنفيذعملية 

 والمس تخدمة في هذا المشروع الرائد. المطُورةوالأدوات 

 المرحلة الأولى

 تصميم المشروع .3

على تقرير"  الرئيس يتن للوكالتن  التابعتان  واللجنتان التوجيهيتانفي المرحلة الأولى، وافقت الأمانة 
لتنمية الوطنية ستراتيجية أأهمية المشروع في س ياق الا وجرى التأأكيد علىبيان نطاق المشروع ". 

هي: و ،أأساس ية أأخرى لتوجيه تنفيذ المشروعوثائق ثلاث  أُعدتو . ينلملكية الفكرية في البلدا
تحدد القطاعات الصناعية  توعيةلل خطة و؛ )ب( ميماوضع استراتيجية وطنية لحماية التصوثيقة )أأ( 

ُ أأهمية استراتيجية للتنمية الاقتصادية الوطنية، و  تكتسيالرئيس ية، التي  س تخدم كأساس لختيار ت
ن لم ،  استراتيجية الخروجو )ج(  ة؛الشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيد في  مقررةكن تالتي واإ

نها تحظىمشروع، لل  ةالأصليوثيقة ال ات المؤسستحديد في س تخدم أأيضا تُ ، و كبيرهتمام با فاإ
بانتظام  يجريو على المدى الطويل.  هذا المشروع الرائدالمصلحة للمشاركة في  صاحبة الرئيس ية

دارتها منذ بداية المشروع تحديد  لمخاطر لتحليل ول أأ وثيقة نطاق المشروع  وتقدم. الرائدالمخاطر واإ
 .من أ ثارها تخفيفلل تدابير ال و 

 اجندوى تدارسا .4

لى  الدراسات وتضمنت بدراسات جدوى في كلا البلدين، ،واضطُلع بعد ذلك أأس ئلة موجهة اإ
صغيرة ومتوسطة، لتقييم  شركة 2000لأكثر من  دراسة اس تقصائية ت. أُرسلالرئيس يتن الوكالتن  
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 في المغرب. 249في الأرجنتن ، و شركة 90اهتمامها بالمشروع. وردت مدى و  اوتوقعاته ااحتياجاته

 التوعية وتنفيذ المشروع

طلاق المشروعفعاليات   على الصعيد القطري اإ

 الأرجنتن  .5

 4و 3الصناعية في بوينس أ يرس، في حماية الرسوم والنماذج بشأأن  دولية  ندوة نظم المشروع
ميم اتصال ذات النشاط المكثف في جاال والشركات  العامة هيئاتال ممثلي  ضوربح، 2014 سبتمبر

 )من الأرجنتن  وأأوروبا والوليات المتحدة(.

، حدث التوعية ذاتهوقت ال، في الذي كان ،في الأرجنتن  المشروعطلاق اإ وكان هذا نشاط 
لى  الرائدلمشروع االمعهد الوطني للملكية الصناعية في الأرجنتن  و  قدمت الويبوو الأول.   153اإ

من السلطات  قويا الندوة دعما تلقتو متوسطة. صغيرة و  ةشرك 70 ممن بينه -مشاركا 
رضاء عن دراسة اس تقصائية  وتشيروزير الصناعة.  حضور الس يد تجلى فيالأرجنتينية، 

نظام الملكية  مس تخدامهلمفيد بأأنه هذا الحدث ٪ 100 قيمَّ ، مس تجيبا 81 ه من بن أأن المشاركن 
 .لمشاركة في المشروعبا اهتمامهمنهم ٪ 83 وأأبدى، التصاميملحماية بصورة ملموسة الفكرية 

 المغرب .6

لملكية الصناعية والتجارية في المغرب المشروع امكتب و  ، قدمت الويبو 2014أأكتوبر  15في 
لمصممن  والشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة المحتملة. لقد في الدار البيضاء في مؤتمر عُ  الرائد

مشاركن  من وزارة  بحضور، 2014أأكتوبر عام  16 فيدم المشروع في مائدة مس تديرة قُ كما 
والاقتصاد الاجتماعي  الصناعة التقليديةالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة 

في  لحامن أأصحاب المص المدارس وغيرهمو واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات،  ،والتضامني
 وتشجيعموافقتهم على المشاركة في المشروع، عن جميع المشاركن   وأأعربالصناعات الرئيس ية. 

 لمشاركة في أأنشطة المشروع.على االشركات الصغيرة والمتوسطة من  تهمش بك

 والمتوسطةالشركات الصغيرة اختيار  .7

شركة صغيرة  2000و ،متوسطة في الأرجنتن صغيرة و  ةشرك 1600وعلاوة على التواصل مع 
لىفي المغرب، ومتوسطة  جراءات، بوضوحاس تمارات الطلب ومعايير محددة  واستنادا اإ ، دقيقة واإ

 في المغرب. 26في الأرجنتن  وشركة  42 منهامتوسطة مس تفيدة، صغيرة و  شركة 68 اختيرت

  الترويج والتوعية .8

وأأسماء شعارات  وصُُمتعلى نطاق واسع في كلا البلدين.  ووُزعت ،ترويجيةمنشورات  أُعدت
 للمساعدة في تعزيز الهوية  -" Namadij" و"DiseñAr" - في كلا البلدين للبرنامجمحددة 

صفحات  تن الرئيس  الوكالتن  كلتا  موقععلى  وتتُاح. البلدينفي  واس تدامتهالوطنية للبرنامج 
المعهد الوطني  موقعيأأحداث المشروع على  تعُرضكما ذا المشروع الرائد. الخاصة بهالويب 

شعارات  وُضعت. لملكية الصناعية والتجارية في المغربامكتب و للملكية الصناعية في الأرجنتن  
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عداد أأشرطة  ،لمشروعل  ذكاءفي البلدين  فيديو ترويجيةوجاري اإ حماية  بشأأنالوعي  لمواصلة اإ
 حول البرنامج. نطاقا ميم، والتواصل مع جمهور أأوسعاالتص

 المنهجية والأدوات .9

ضمان جمع البيانات بصورة منتظمة، وتسهيل و نهجية واضحة، بم وطنين  البراء الخ تزويدمن أأجل 
جراء   " منها، لذلكأأدوات مصممة خصيصا المشروع  وضع، ينن الرائديمقارنة بن  البلدللدراسة اإ

عدادمن  "التصاميماية لحمس الخمطوات الخاستراتيجية  جرى نشاء هذه الأدوات ولإ . الأمانة اإ
رست أأدوات الملكية الفكرية دُ ، كما اوخارجهالويبو وتبادل المعارف داخل مع الخبراء التعاون 

 القائمة.

 اإطلاق المشروعو بناء القدرات 

 الأرجنتن  .10

 7في  شروعالم أُطلق القدرات للخبراء الوطنين  في الأرجنتن ، بناء  عمل بشأأنالعقب عقد حلقة 
وزير الصناعة ورئيس المعهد وقام مشاركا.  70حواي   ضوربح، في بوينس أ يرس 2015أأبريل 

ول الويبو من خلال ئالأمانة مس   ومثلَّ الحدث.  بافتتاحالوطني للملكية الصناعية في الأرجنتن  
متوسطة صغيرة و  شركةميم كل اموعة تصلمج ا مس بقاتشخيص فيديو. وتضمن البرنامجرسالة 

لى  رضاء المشاركن لالدراسة الاس تقصائية  وتشيرخبراء وطنين .  بمساعدة مس تفيدة رضا عام اإ
 ةبالنس ب الرائدالمشروع  جدوىالشركات الصغيرة والمتوسطة رت قدَّ كما  .٪95 بنس بة الحدثعن 

 ٪.89 بحواي  لها

 المغرب .11

طلاق اإ و بناء القدرات ل عمل  حلقةالويبو أأقامت ، 2015أأبريل  1و 2015مارس  31في و
عداد أأعضاء جننة  هدف بالكاملوقد تحقق  ،المشروع في الدار البيضاء  الوطنية توجيهال اإ

يجاد أأوجه، فضلا عن نجاحب  الرائدالمشروع تنفيذ ل للمشروع والخبراء الوطنين   لتأ زر بن  ل  اإ
صاحبة  الرئيس ية اتالمؤسسكل من  والمتوسطة المس تفيدة. وأأكدصغيرة المشاركن  والشركات ال

هذا اجنهد المشترك في لمشاركة باالشديد  موممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتمامه المصالح
لممارسات ل المنتظمتبادل ال  ويشمل ذلك –على الصعيدين الوطني والدوي   هوالاس تفادة من

 بن  المغرب والأرجنتن .اجنيدة 

 لشراكة مع القطاعن  الخاص والعامامنصات  .12

المجلس من  اوزارات، جزءا الفي المشروع، بما فيه صاحبة المصالح الرئيس ية اتالمؤسسال ن  باتت
ويجري حاليا في المغرب.  للمشروع ةالوطني جننة التوجيه من اوجزءفي الأرجنتن ،  الاستشاري

التأأسيسي  القانونالتوقيع على  جرىفي الأرجنتن ، و". Namadijالتوقيع على ميثاق "ش بكة 
 هذا المشروع الرائد، وشارك في حدثنْ   بقوةديبورا جيورجي، الذي يدعم بحضور وزير الصناعة 

، الذي للمشروعالأثر الإيجابي  وعقبوسائل الإعلام.  حظيا بتغطية – DiseñAr لمشروع
لى  الرئيس يةلوكالة التابعة لللمشروع  نة التوجيهجن ، دعيت 2015أأبريل  7 في أأطلق أأخيرا اجتماع اإ
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لى المسؤولن  الوطنين   DiseñAr المشروعخاص لتقديم   .وزارة الصناعة فياإ

 المساعدة التقنية .13

في تحليل  لشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدةان ووطنيالبراء الخ يساعد في الوقت الراهن،و
سداء، الخاصة بها ميماتصال  مجموعة ةستراتيجية با فما  يتعلقالمشورة  واإ اية لحمخصيصا  مُعدَّ

ن الشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة، يالخبراء في كل من البلد ةفرقأأ زارت و ميم. اتصال 
لى دمت . وقد قُ تشخيصأأخرى لل و  قبل التشخيص مقابلاتأأجرت لتوعية و ل اجتماعات  وعقدت اإ

 .من تقارير التشخيص لتشخيص وأأول مجموعةتقارير ما قبل الأمانة ا

 تبادل المعرفة .14

عداد دليل . ويجر دواتالأ التدريب والمبادئ التوجيهية و مواد مجموعة من  أُعدت/طُورتو  ي اإ
 .المهتمةلدول الأعضاء ولغيرها من ا، 2016رائدة البلدان ل ل  ليكون مرجعاالممارسات اجنيدة، 

طوال فترة تنفيذ المشروع. ومن  الرائدينالأمانة بنشاط الممارسات اجنيدة بن  البلدين  نقلتو 
المعرفة على الصعيدين الوطني والدوي  خلال المرحلة النهائية  لتشاطرأأنشطة ب الاضطلاعالمقرر 

 للمشروع.

أأمثلة على النجاح/ الأثر 
 والدروس الرئيس ية

دارة المشاريعقوية في منهجية و أأدوات اس تخدام  ثبتُ أأنو  حكامبدقة ، بما في ذلك العمل  اإ  في واإ
المشروع  لوجاهةللغاية  امفيد كانروج في المرحلة الأولى، الخواستراتيجية شروع الم بيان نطاق 

 .في كلا البلدين تهس تدام وا تهكفاءو  تهفعالي و 

دارة التغيير تبن  أأنو  لتحقيق نتائج ناجحة  ضرورة ل غنى عنها ،واتباع نهج مس تدام ،الخبرة في اإ
ميم اتصجاال ال الجمع بن  الخبرة في  ه من الضروريأأنأأيضا  ثبتكما . هرصدفي تصميم المشروع و 

  فعالة. مساعدةلمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة ميم اوقانون التص

لشراكة بن  القطاعن  العام ل منصة  وأأسسواعلى المس توى الوطني بنجاح.  لحاأأصحاب المصشارك و 
 التي تعمل بكثافة في جاالومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة  ،الرائدلدعم المشروع  والخاص

 .مس تدام ومنسق على نحوميم االتص

 الويبوتنس يق تشمل ، ميماتصال اية لحمخصيصا  مصممةاستراتيجية أأدوات  المشروع الرائد وضعو 
 .ارجالخو  اخلفي الدمع خبراء مؤهلن  

مانة بنشاط الممارسات اجنيدة نقلتو   وتحددت. بن  البلدين طوال فترة تنفيذ المشروع الأ
لى التجربة الرائدة.  ن تحس بانتظامجرى الممارسات اجنيدة، و  الأدوات والمنهجيات استنادا اإ

 دليل الممارسات اجنيدةنشر ب  المعهد الوطني للملكية الصناعية في الأرجنتن و الويبو  وس تقوم
يساعد البلدان  أأنهذا من شأأن خلال المرحلة الأخيرة من المشروع. و  DiseñAr لمشروع
غيرها من البلدان ، و 2016عام  Namadijو DiseñAr يجانامن بر القادم في الإصدارالرائدة 

أأنشطة  خاطيط، خلال المرحلة النهائية ،جرىكما هذا المشروع الرائد. تنفيذ  تكرار حال، المهتمة
 يدين الوطني والدوي .المعرفة على الصع  تبادل
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 رابطةيل المثال، . على سب لمساواة بن  اجننسن با تتعلق جوانبعلى هذا المشروع الرائد  وينطوي
لى للمشروع المغربي.  ةالوطني المغربية هي جزء من جننة التوجيه اتالمؤسسرئيسات   وأُشير اإ
 .2015في يناير وأأبريل اجننسانية  الش ئون لتنس يقالويبو  لوحدةممارسة جيدة  بوصفهالمشروع 

ثرنظرا لأهمية و  لى  ينن الرائديالبلد كلالبيان نطاق المشروع  دعا، تقييم الأ الوكالة الرئيس ية اإ
جراء  ثر لتقييم اإ  مع الأمانة بعد انتهاء المشروع الرائد. ومشاركتهلأ

المخاطر والتخفيف من 
 أ ثارها

 رها ضروريا من أأجل وضع أأساس متن  للمشروع.كان تحليل تقييم المخاطر والتخفيف من أ ثا

 :تحددتوفما  يلي المخاطر الرئيس ية التي 

طار الملكية الفكرية القانوني للبلدان المكُيَّف حسب احتياجات  - عوامل خارجية )مثل اإ
الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعوامل الرئيس ية التي تثبط همة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 عن الاستثمار في حماية التصاميم الصناعية(؛ 

 كلا الأمرين معا؛ نطاق المشروع واسع جدا أأو يتخطى حدود الميزانية أأو  -

الفشل في تحقيق تنس يق فعال وفي التفاق على نطاق واضح للمشروع وأأدواره  -
 ومسؤولياته؛ 

 الفشل في ضمان أأن المشروع يحقق نتائج مس تدامة تراعي استراتيجية الخروج. -

اس تخدام أأدوات الملكية الفكرية وعدم الثقة  فيمقاومة ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة  -
 نظام القانوني.في ال 

دارة المخاطر على أأساس منتظم، وتنُاقش بالتعاون الوثيق  في كلا  الرئيس يةالوكالت مع تجرى اإ
 البلدين.

مسائل تقتضي دعما/ 
 اهتماما فوريا

لى  ، وذلك 2016مايو  14حتى  الرائدالمشروع  ضرورة تمديد العمل فيوتجدر الإشارة اإ
 الزمني لتنفيذ.اجندول  تحتللأس باب المذكورة أأدناه، 

 ل توجد حاليا أأي مسأألة تقتضي دعما/ اهتماما فوريا.

 ،ميماتصال اية لحمخصيصا  ةالمعدَّ ستراتيجيات توثيق جميع الا فيالخطوة المقبلة تتمثل  .1 المضي قدما
بدعم من  ميم،اتصال في تسجيل  االمقترحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيدة، ومساعدته

تحليل البيانات خلال المرحلة النهائية  وس يجري ،نهائيةقارير توطنين . وس تقدم البراء الخ
 لمشروع الرائد.ل 

نتاجمن المقرر و  .2 ميم، والتواصل مع احماية التص بشأأنأأشرطة فيديو ترويجية لزيادة الوعي  اإ
 عن البرنامج في كلا البلدين. نطاقا جمهور أأوسع

لتقديم المشروع SCT للجنة الدائمة والثلاثن  لرابعةالدورة ا أأثناءحدث جانبي  سينُظمو  .3
لى اميم اللتص الرائد للتصاميم  اصغير  امعرض ه،نفسفي اليوم أأيضا فتتح يُ وس  لدول الأعضاء. اإ
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 .الرائدينعمل لتبادل المعرفة بن  البلدين  حلقة ، كما ستنُظمالمغربية ةالأرجنتيني

صدار والمضي قدما ،والممارسات اجنيدة ،DiseñArبرنامج  عننشرة  وس توزع .4  للاإ
 .2016برنامج عام لمن االمقبل 

في كلا  ةالصغيرة والمتوسطة المس تفيد الشركاتقدرات م حلقات عمل لبناء نظتُ س و  .5
 البلدين خلال المرحلة النهائية للمشروع.

ل الخبرات بن  تباد ويشمل، الرائدمشروع لل  ختايحدث في كلا البلدين  وسينُظم .6
 .الشركات المس تفيدة

 اجندول الزمني للتنفيذ
)للخطوات التالية 

 المذكورة أأعلاه(

في أأبريل  عامن  الممتد لفترة الرائدهذا المشروع العمل في . بدأأ 2016مايو  14 - 2015يوليو  1
ذ ؛2015بدل من يناير  2015  -لمشروع امدير  لتعين  قويةتوظيف  تطبيق اجراءات تحتم اإ

لى معايير الاختيار.  علقة بتنفيذ استراتيجية وعلاوة على ذلك، للتخفيف من المخاطر المتاستنادا اإ
لى كلا البالغة الأهميةتقدم الويبو المزيد من المساعدة التقنية في هذه المرحلة  لبد أأنللخروج،   اإ

 الاس تفادة، 2016عام  ،، لضمان تأأثير طويل الأجل. وأأخيرا، س يكون من المهمينن الرائديالبلد
 .لمشروع الرائدل س تقل الم تقييم ال  فيالمشروع  من مساهمة مدير

 %.35: 2015 يوليومعدل اس تخدام الميزانية كما في نهاية  معدل تنفيذ المشروع 

م التقرير المرحلي الأول عن المشروع، الوارد في المرفق  التقارير السابقة لى  CDIP/14/2 للوثيقة السادسقُد ِّ ، اإ
 . 2014التي عُقدت في نوفمبر  الرابعة عشرةاللجنة في دورتها 
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير )  (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق بالكامل

 

 1نتائج المشروع
 )النتيجة المرتقبة(

 التنفيذ الناجحمؤشرات 
 )مؤشرات النتائج(

 الوضع الراهن بيانات الأداء

 البلدان المشاركة المختارة

وضع أ لية لحماية حقوق 
الملكية الفكرية للتصاميم 

من أأجل الشركات 
العاملة في جاال التصاميم 

 على الصعيد القطري.

لى  اختيار بلدين )يستند القرار اإ
 معايير الاختيار(.

 

هما المغرب والأرجنتن  وفقا ن، يبلد اختيار
 لمعايير الاختيار

**** 

تقديم الويبو لمسودة  ( أأ )
الاستراتيجية الوطنية 

لحماية التصاميم 
 والتعليقات الخاصة بها؛

 

 

)ب( تحديد مديري المشروع 
الوطنين  والوكالة الوطنية 

 الرئيس ية وفقا لمعايير الاختيار؛  

)ج( تحديد خبراء وطنين  
ذا  لزم الأمر، في للمساعدة، اإ

وضع خطط فردية لحماية 
 التصاميم.

يغَتْ الاستراتيجية الوطنية لحماية  )أأ( صِّ
التصاميم ونوقشت مع المعهد الوطني للملكية 

الصناعية في الأرجنتن . وفي حالة المغرب، 
تصف المسودةُ الاستراتيجيةَ الوطنية 
لتطوير حماية الملكية الفكرية. ل تزال 

الوطنية لحماية التصاميم بحاجة الاستراتيجية 
لى أأن تصاغ.  اإ

دت الوكالت الرئيس ية ، الوطنية )ب( حُد ِّ
الفرعيون في كما حُدد المنسقون والمنسقون 

 كلا البلدين وفقا لمعايير الاختيار

خبراء وطنين  للمساعدة، ثمانية )ج( تحديد 
 في وضع خطط فردية لحماية التصاميم.

 ****)أأ( 

 

 

 

 

 **** )ب(

 

 **** )ج(

صياغة خطة التوعية على 
 المس توى القطري

)أأ( صياغة استراتيجية التوعية 
 الوكالتن بالتعاون الوثيق مع 

 .تن الرئيس ي 

)ب( تحديد شركة واحدة أأو 
عدة شركات في الدول المشاركة 

بالتعاون  التوعية اتاستراتيجي صياغة)أأ( 
 مع الوكالتن  الرئيس يتن . الوثيق

 

 شركة مس تفيدة 68 ما مجموعه اختيار )ب(

 ****)أأ( 

 

 

                                                
1

 3.2 ، القسم CDIP/12/6 ةلمشروع الأصلياالوثيقة  كما في 
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التي تنُتج تصاميم أأصلية )القرار 
 وفقا لمعايير الاختيار(.

وفقا  -في المغرب  26في الأرجنتن  و 42)
 (لمعايير الاختيار

 **** )ب(

عداد خطة  اية لحماإ
مع بالتعاون التصاميم 
 الشركات

)أأ( صياغة خطة حماية التصاميم 
بالتعاون الوثيق مع الشركة 

 )الشركات( المختارة؛ 

 ،كل شركة)ب( عدد تصاميم 
 لكي تشملها أأهميتهاومدى 

استراتيجية حماية التصاميم 
خبراء /خبير )الاختيار بمساعدة 

 (.وطنين 

حماية التصاميم  طخطتصُاغ حاليا )أأ( 
 المختارة؛  بالتعاون الوثيق مع الشركات

 بمساعدة خبراء وطنين ؛

 .تقديمها)ب( من المبكر للغاية 

بمساعدة يجري حاليا تحليل مجموعة التصاميم )
 .(البلدين من كلا وطنين خبراء 

 *** ( أأ )

 

 

 ** )ب( 

تنفيذ حماية استباقية 
للتصاميم من خلال 

أ ليات حماية مناس بة في 
وفي  –الأسواق المحلية 

 الأسواق العالمية متى كان
 ذلك قابلا للتطبيق.

عدد طلبات تسجيل التصاميم 
 أُودعتو/أأو  شُرع فيهاالتي 

من حقوق  نحو/أأو عدد ما مُ 
الحماية القانونية الأخرى ذات 

  الصلة؛

 .تقديمهامن المبكر للغاية 

 طلباتبعض في تقديم بالفعل  شُرعوقد 
 ميم.االتص

** 

الأسواق  التواصل مع
الوطنية والدولية ذات 

 الصلة.

وجود المؤسسات المشاركة في 
المعارض التجارية الوطنية أأو 

ضافة الدولية المتخصصة ) لى  اإ اإ
التوعية من خلال قنوات أأخرى 

 يتم تحديدها(.

أأو سوف تشارك الشركات  تشارك
 تزُود هذه الشركاتالمس تفيدة في المعارض. 

 الخاصة. ابمعلومات مفيدة / المشورة لأعماله

*** 

 

المساهمة في تنمية الأعمال 
التجارية للشركات 

الصغيرة والمتوسطة في 
البلدان المشُارِّكة عن 

تشجيع الاستثمار طريق 
في التصاميم من خلال 

الاس تخدام 
الاستراتيجي لحقوق 

، وبخاصة الملكية الفكرية
من خلال الاس تخدام 

الاستباقي ل ليات الحماية 
المناس بة للتصاميم التي 

حتى هذا كانت مهملة 
 الوقت.

)أأ( عدد التصاميم المحمية 
لتسجيل أأو بطرق أأخرى با)

بخلاف التسجيل( بحسب المجال 
التجاري )من المقرر قياسها في 

 وقت ما بعد انتهاء المشروع( 

معدل دوران رأأس مال )ب( 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

ظل نظام حماية التصاميم قبل 
المشروع وبعده )من المقرر 

في وقت ما بعد انتهاء  قياسه
 المشروع(.

مس توى رضا المؤسسات )ج( 
التجارية المشاركة عن تنفيذ خطة 

 .تقديمها)أأ( من المبكر للغاية 

حماية قاس هذا بعد مرحلة تنفيذ خطط يُ س  
الفصل المقبل،  أأثناء ستتم تيال ،ميماالتص

 وبعد الانتهاء من المشروع.

دوران رأأس مال  عنالبيانات جُمعت  )ب(
. ةالشركات الصغيرة والمتوسطة المس تفيد

قياس  الرئيس يةالوكالت على يجب أأيضا و 
في وقت ما بعد الانتهاء من  ورانالد معدل

 )تقييم الأثر(. الرائدالمشروع 

 

 تقديمها.من المبكر للغاية : ة)ج( بيانات نهائي

 ل تقييم)أأ( 

 

 

 **** )ب(

 

 

 

 ** )ج(
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/ أأنشطة المشروع حماية التصاميم
 .الرائد

الدراسة نتائج كانت حتى ال ن، 
عن  تعالتي جُم  والتعقيبات الاس تقصائية

الشركات الصغيرة والمتوسطة  رضاء
أأنشطة المشروع الرائد،  عنالمس تفيدة 

يجابية للغاية. ةعام بصفة، اوفائدتها لأعماله  اإ

تحسن  قدرات 
مؤسسات التصاميم 

 بما في ذلكالوطنية، 
مكتب الملكية الفكرية، 

لتشجيع الاس تخدام 
الاستراتيجي لنظام 

الملكية الفكرية للشركات 
التجارية المنتجة 

لى ، للتصاميم ما يؤدي اإ
زيادة اس تخدام أ ليات 
 حماية التصاميم المتاحة.

)أأ( عدد ما قام به المعهد الوطني 
 ببناءللتصاميم من أأنشطة تتعلق 

لمؤسسات التصاميم  القدرات
 هذه الأنشطة. ونوع

عدد ما قام به المعهد )ب( 
الوطني للتصاميم من أأنشطة 

 ترويجية ونوع هذه الأنشطة.

 ****)أأ(   

 

 

 )ب( ***
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 1الملحق 

لى  2014 والأحداث في الفترة من الرائدالمشروع عن لمحة عامة   2016اإ

206                                                             2015        2014 

 1ف           2ف               3ف         4  ف  1ف       2ف                      3ف                 4ف                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]يلي ذلك المرفق الثالث[

بوينس  ،بشأن التصاميم دولية ندوة 
 آيرس

 
 

 قبل المشروع
المرحلة 
 الأولى

 أحداث إطلاق
التوعية   

                أحداث تدشين المشروع
   التنفيذ

 الأحداث النهائية 
 المرحلة الأخيرة

مؤتمر لحماية التصاميم الصناعية 
البيضاءودائرة مستديرة، الدار    

 

إطلاق و حلقة عمل لبناء القدرات

  Namadij وعمشر

 الدار البيضاء 
 

 
 

 وتبادل النهائية الأحداث
 آيرس بوينس المعرفة،

البيضاء والدار  
 

DiseñAr  إطلاق مشروع  
و"حلقة عمل ما قبل التشخيص “

 بوينس آيرس
 
 

لرابعة الدورة ا أثناءحدث جانبي 
، تبادل للجنة الدائمة والثلاثين

المعرفة ومعرض للتصاميم، 
 جنيف
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الثالثالمرفق   

 ملخص المشروع

 DA_19_30_31_03 رمز المشروع

لتحديات  حلا -لملائمة من الناحية التكنولوجية والعلمية االتقنية  في اس تخدام المعلومات القدرات بناء العنوان
نمائية محددة   المرحلة الثانية –اإ

توصية جدول 
 أأعمال التنمية

الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل  :19التوصية 
لى المعرفة والتك  نولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا اإ

طار الويبو.  وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإ

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبلدان النامية،  :30التوصية 
لى المعلومات الت  كنولوجية المتعلقة بالملكية بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول س بل النفاذ اإ

 الفكرية وكيفية الانتفاع بها، ول س ما  في المجالت التي توليها اجنهة صاحبة الطلب أأهمية خاصة.

لى البلدان النامية، 31التوصية  : اخااذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا اإ
لى الويبو بتسهيل نفاذ محس   لى المعلومات العلنية الواردة في س ندات البراءات.كتوجيه التماس اإ  ن اإ

 فرنك سويسري. 200 000:  موارد غير متعلقة بالموظفن  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 267 792:  موارد متعلقة بالموظفن 

 .2014يوليو  تاريخ بدء المشروع

 شهرا. 36 مدة المشروع

قطاعات الويبو 
الرئيس ية المعنية 

ببرامج  والصلة
 الويبو

 التكنولوجيا وقطاع القضايا العالمية.البراءات و و قطاع التنمية 

 .18، 14, 9, 1الصلة ببرامج الويبو: 

وصف موجز 
 للمشروع

بريل وفقا لأهداف المرحلة الأولى من المشروع،   لنهوضللمرحلة الثانية ا ، صُُمت2013التي اكتملت في اإ
دارة اس تخدام المعلومات التكنولوجية والعلمية  نموالبلدان الأقل بالقدرات الوطنية ل  في جاالت تنظيم واإ

بهدف بناء قواعد تكنولوجية مناس بة وتلبية احتياجات تنموية محددة على الصعيد الوطني، التي س تيسر 
 . وخافيف حدة الفقربدورها في النمو الاقتصادي 

أأس المال البشري، وبناء القدرات اجنوانب الرئيس ية للمشروع نقل المعرفة، وتكوين ر  اقتضت
اس تخدام  فيالاجتماعية والثقافية والمساواة بن  اجننسن   ال ثار الاعتبار في والأخذالتكنولوجية 

ومنظمات  ن وطنيالبراء من الخالتكنولوجيات التي تم تحديدها من خلال التفاعل المشترك مع مجموعة 
 التنس يق في البلدان المس تفيدة.

ن   :تشمللمشروع ل الأهداف المحددة وفي ضوء ما س بق، فاإ
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تيسير زيادة اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة في تلبية الاحتياجات المحددة على  )أأ(
 الصعيد الوطني من أأجل تحقيق أأهداف التنمية؛

سد  مؤسس ية وطنية في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية من أأجل قدرات بناء )ب(
 الاحتياجات المحددة؛

وتنس يق استرجاع المعلومات التقنية والعلمية الملائمة وتوفير الدراية الفنية المناس بة في تلك  )ج(
 المجالت التقنية لتنفيذ هذه التكنولوجيا بطريقة علمية وفعالة.

لى توفير الحلول التكنولوجية و  دة وفق خطة التنمية الت الاحتياج المحدلمج الملائمةيهدف هذا المشروع اإ
لى  اجنهات الفاعلةمن  طائفةالتعاون ومشاركة  التنفيذتتطلب استراتيجية و  .الوطنية من الأفراد اإ

 المؤسسات في مختلف القطاعات.
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 الس يد كيفلي شينكورو مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
وثيقة البرنامج والميزانية 

 2012/2013للفترة 

 .9البرنامج  ،، تسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية لأغراض التنميةالاستراتيجي الثالثالهدف 
تعزيز قدرات الموارد البشرية القادرة على تلبية طائفة واسعة من المتطلبات  :2النتيجة المرتقبة ثالثا.

بلدان الأقل نموا، اللازمة للاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التنمية في البلدان النامية، وال 
 والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

احتياجات البلدان النامية  المعدة خصيصا لتلبيةأ ليات وبرامج التعاون  تعزيز :3النتيجة المرتقبة ثالثا.
 .قل نمواالأ البلدان 

 اواس تخدامه الفكرية لملكيةبا المتعلقة علوماتالمتعزيز فرص الحصول على : 4النتيجة المرتقبة ثالثا.
 .مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والإبداع جانبمن 

 

التقدم المحرز في تنفيذ 
 المشروع

الذي قدم سلسلة من ،  CDIP/13/9المشروع وثيقةبالمشروع هذا تنفيذ في شد وقد استرُ 
من جميع الشركاء في المقدمة التي تأأخذ في الاعتبار المبادرات ، المرحلة الثانية تنفيذ أأثناءالأنشطة 
 المشروع.

من  االأمانة وعدد تعملية تشاور شمل بعد ،2014بدأأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في يوليو و 
هذه المرحلة  واس تلزمتلمشاركة في المشروع. با قويا ااهتمام أأبدت التي البلدان الأعضاء الأقل نموا،

كما اس تلزمت  ،تنفيذ اختيار البلدان المشاركة من خلال معايير اختيار واضحة وشاملةال ولى من الأ 
وما  ،براءالخيزانية و الم وتوفر، ومدى أأهميتهاجاالت احتياج التنمية، تحديد مثل  ،مبادئ توجيهية

لى ذلك   .الطلب والقائم على لمشروعل  ما يضمن الطابع المس تدام ،اإ

لى مع السلطات الوطنية  الموضوعيةوالمشاورات  ،تقييم الطلبات الخطية المقدمة وأأسفر  اختياراإ
ثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأأوغندا. ، هي:أأربعة بلدان مس تفيدة للمرحلة الثانية من المشروع  اإ

ربعة الأ وفقا لوثيقة المشروع، تتضمن المرحلة التالية من التنفيذ توقيع مذكرات تفاهم بن  البلدان و 
طار  يتحدد تفاهمال توقيع مذكرات وب المس تفيدة والويبو.  على نحو  شروعالم تنفيذ  موجه نحوللتعاون  ااإ

من البلدان بلد مسؤوليات والتزامات كل  ويوضح بصورة أأفضل، تنس يقوال  يكفل التنفيذ الناجح،
 المس تفيدة والويبو.

 أأثيوبيا
ثيوبيا خلال اجتماع وطني تشا أُطلق بتنظيم مشترك بن   ،في أأديس أأباباعُقد وري المشروع في اإ

وطنية وخارطة الطريق ال الاجتماع الإجراءات ناقشو .الويبو والمكتب الإثيوبي للملكية الفكرية
الس ياسات  راسمو. وحضر الاجتماع قدم توصيات بهذا الشأأنالتي يجب اتباعها لتنفيذ المشروع و 

 .وندولي /ونن وخبراء تكنولوجيا وطنيون الحكوميوولئوالمس  

نشاء فريق الانتهاء من  وهي ؛للمشروع ةرئيس ي عن نتيجة عملية التشاور الوطنيتمخضت و  اإ
ثيوبيا.أأنشطة ( لتنس يق NEGالخبراء الوطني )  تنفيذ المشروع في اإ

لى ذلك، واإ  وتعكف الأمانة على التعاقد  ،تحديد الاستشارين  الدولين  والوطنين  جرىضافة اإ
 وع.تنفيذ المشر غرض لمعهم 
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لى أأن   وقدم ،عضو أأيضا في فريق الخبراء الوطنيللمشروع المستشار الوطني وتجدر الإشارة اإ
التعاون مع الخبير الدوي . ذاته، على ضمان  في الوقتوعمل،  الفريق،لخطة عمل  قيَّمة اسهامات

قنية والعلمية قدم الخبير الدوي  الخبرة التقنية وبناء القدرات في جاال استرجاع المعلومات الت كما 
 .فريقفي جاالت البحث التقنية لل المعرفة الفنية ، كما قدمالملائمة

 تنزانيا
ل و ،2015أأغسطس  24في  ،في دار السلام عُقد طلق المشروع خلال اجتماع تشاوري وطنيأُ 

نشاء فريق الخبراء الوطني قيد التشاور. يزال  الاستشارين  الوطنين  تحديد أأيضا كما يجري اإ
 والدولين .

 أأوغندا
 بناءتنفيذ مشروع جدول أأعمال الويبو بشأأن التنمية:  حولالمشروع خلال الاجتماع الوطني  أُطلق

حلا لتحديات  -المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة  اس تخدامفي  القدرات
نمائية محددة، ويجري حاليا . 2015أأغسطس  11في العاصُة الأوغندية كمبال في  الذي عُقد اإ

 تعين  مستشارين وطنين  ودولين .التشاور بشأأن 

أأمثلة على النجاح/ 
الأثر والدروس 

 الرئيس ية

في البلدان  ن لح الوطنياوالتعاون بن  جميع أأصحاب المص حشد الالتزاميتطلب المشروع 
دارة  ، كما يتطلبالمس تفيدة نجاز تنفيذمن خلال مراحل  هلمشروع ورصدااإ  وقد وُضعت. محددة واإ

من خلال توفير  ،هذا الغرضلتحقيق  خصيصاالموقعة  اتفاقيات الشراكة أأو مذكرات التفاهم
طار زمني محدد للتنفيذ ،دور كل طرفتتعلق ب توجيهات واضحة لى جنب مع اإ   جنبا اإ

المخاطر والتخفيف من 
 أ ثارها

يمكن  وهو ما ،مجموعة الشركاء في المشروع بن التنس يق قدرا كبيرا من : يتطلب المشروع المخاطر
لى التأأخير في تنفيذ المشروع.ؤديأأن   ي اإ

دارة  الخطر اهذل  التصدي: سيتم من أ ثارها التخفيف جميع مراحل في  ن واعي ورصدمن خلال اإ
نجازات لتحقيق ؛ توطئةبما في ذلك المساعدة التنظيمية الشاملة التنفيذ،عملية  مثل  ،رئيس ية اإ

 التكنولوجيا المناس بة. لتطبيق خطط العمل

مسائل تقتضي دعما/ 
 اهتماما فوريا

 ل توجد

ستراتيجية التنفيذ للبلدان الأربعة المس تفيدة ا اللاحقة منالمراحل  التاليةالخطوات يتعن  أأن تكُمل   المضي قدما
 ؛ ومن ثمَّ تنفيذ المشاريعب   يتعلقمراحل مماثلة فما  المس تفيدة في يع الدولجم كما ذكر أأعلاه، و المختارة. 

نجاز جري س ي  عن بحثال تقرير و بحث، ال طلب ا بما فيه ،لمشروعل الرئيس ية  النتائجالتركيز على اإ
 .المناس بة المحددةالتكنولوجيا وخطط العمل لتنفيذ وتسويق التكنولوجيا  عن واقعتقرير و براءات، ال

 ول الزمني المعتمد.سوف ينُفَّذ المشروع وفقا للجد اجندول الزمني للتنفيذ 

 .%10: 2015 يوليوفي نهاية كما معدل اس تخدام الميزانية  معدل تنفيذ المشروع 

التقارير/ الوثائق 
 السابقة

لى اللجنة. ثانيهذا هو   قُدم التقرير المرحلي الأول عن المشروع في مرفق الوثيقة  تقرير يرُفعَ اإ

CDIP/14/ لى اللجنة في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة في نوفمبر   2014،اإ
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير )  (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في نظام اإ

 NA ل تقييم NP ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي محقق بالكامل

 

المشروعنتائج 
2

 

 )النتيجة المرتقبة(

 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

تم تشكيل فريق الخبراء في البلدان الثلاثة  فريق الخبراء الوطني
يوما من بداية  30المختارة في غضون 

 المشروع.

كون فريق الخبراء يس  
الوطني في طور الإنشاء 

المس تفيدة في كل البلدان 
ثيوبيا ورواندا وأأوغندا،  )اإ

 وتنزانيا(.

**** 

تاحة التقرير الخاص بواقع التكنولوجيا الملائمة  تقرير عن واقع التكنولوجيا الملائمة اإ
 للحكومة والويبو.

 ل يوجد ل توجد

خطة عمل لتطبيق ما تم اختياره 
 من تكنولوجيات ملائمة. 

من  سيتم اختيار تكنولوجيا واحدة أأو أأكثر
التكنولوجيات الملائمة للتنفيذ وسوف تصاغ 

أأشهر  6خطة عمل لتنفيذ المشروع عمليا بعد 
 من بداية المشروع.

 تم تنفيذ خطة العمل.

 ل يوجد ل توجد

اكتمل برنامج التوعية الهادف المحدد القطاعات  برنامج التوعية
 شهرا من بداية المشروع. 24في غضون 

 ل يوجد ل توجد

                                                
2

 .3.2حسب وثيقة المشروع الأصلية، القسم  



CDIP/16/2 
Annex III 
6 

وطنية في البلدان ال القدراتتعزيز 
الأقل نموا لس تخدام الحلول التقنية 

نمائية  الملائمة للتصدي لتحديات اإ
 رئيس ية على الصعيد الوطني

عدد المنظمات والمجتمعات والأفراد على . 1
موا واس تخد طبقوا الذينالمس توى الوطني 

( كحل لتحديات ATالتكنولوجيا الملائمة )
 قل نموا.الأ ا في البلدان التنمية التي تم تحديده

 ل يوجد  تقديمهامن المبكر للغاية 

فهم أأفضل لس تعمال المعلومات 
التقنية والمتعلقة بالبراءات لأغراض 

 القدرات وبناءالابتكار 
 التكنولوجية الوطنية

. اس تخدام معلومات التكنولوجيا الملاءمة 2
 تقارير البراءات، براءات،ال عن بحثال  في

 .لوجيا وخطط العملالتكنو  واقع

فريق الخبراء الوطني في ، عدد الخبراء. 3 
 .قل نمواالأ البلدان 

 ل يوجد ل توجد

التي يجري  التكنولوجيا الملائمة . تحديد1 الاس تدامة
 قل نموا.الأ في البلدان  تسويقها

 
أأخرى في  جاالت فيشروع الم  . تكرار2

 الويبو.من دعم  قدر بأأدنىقل نموا الأ البلدان 
 

نشاء . 3 المؤسسات لمواصلة العمل على اإ
 على المس توى الوطني. التكنولوجيا الملائمة

 
برامج بناء  ة نطاقس تمرار في وتوسع. الا4

في جاال التكنولوجية الوطنية  القدرات
 التكنولوجيا الملائمة.

جعل فريق الخبراء الوطني هيئة دائمة . 5
لتعزيز العمل على التكنولوجيا الملائمة في 

 قل نموا.الأ لبلدان ا
 

في . الاس تفادة من التكنولوجيا الملائمة 6
لتنمية الاقتصادية المدرجة في الس ياسات ا

 والاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية
 لأقل نموا.البلدان ل 

 ل يوجد تقديمهامن المبكر للغاية 

 

 ]يلي ذلك المرفق الرابع[
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 ملخص المشروع

 DA_35_37_02 رمز المشروع

 المرحلة الثانية - الاجتماعيةوية الفكرية والتنمية الاقتصادية الملك  العنوان

جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول  دال(:)الفئة  35التوصية  توصية جدول أأعمال التنمية مطالبة الويبو باإ
الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنتفاع تلك الدول بنظام الملكية 

 الفكرية.

جراء دراسات بشأأن حماية الملكية الفكرية، بطلب  )الفئة دال(: 37التوصية  يجوز للويبو اإ
 لتحديد أأوجه الصلة والتأأثير بن  الملكية الفكرية والتنمية.وتوجيه من الدول الأعضاء، 

 ميزانية المشروع

 

 فرنك سويسري. 485 000:التكاليف غير المتعلقة بالموظفن 

 فرنك سويسري. 316 000 :*التكاليف المتعلقة بالموظفن 

 شمل مساهمات موظفي الويبو.ي المشروع، لكنه ل  موظفتكلفة  المبلغ يشمل هذاو  *

 2015يناير  1 تاريخ بدء المشروع

 شهرا. 36 مدة المشروع

الرئيس ية  قطاعات الويبو
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

 10، 9، 8برامج: البالتعاون مع  أُجريت الدراسات

نمية الاقتصادية والاجتماعيةهذا المشروع عبارة عن متابعة لمشروع  وصف موجز للمشروع  الملكية الفكرية والت
(CDIP/5/7 Rev. 1) ،طاراالمشروع  وس يظل. 2013في نهاية عام  لتمي أأك الذ  اإ

قليمية التي  لى تقليل الفجوة المعرفية التي يواجهها  تهدفللدراسات الوطنية والإ  راسمواإ
 .الس ياسات في تصميم وتنفيذ نظام ملكية فكرية يعزز التنمية

لى جانب لى  مواصلة السعي واإ ، تعتزم المرحلة نفسها أأهداف المشروع الأصلي تحقيقاإ
 نطاق وتوس يعالثانية تعزيز اس تدامة البحوث التي بدأأت في المرحلة الأولى من المشروع 

المرحلة  لم تشملهامواضيع جديدة  وتتناول ،ومناطق جديدة بلدانا لتغطيراسة الدعمل 
 الأولى.
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 الس يد كارستن فينك مدير المشروع

بالنتائج المرتقبة في الصلة 
  البرنامج والميزانية

اس تخدام تحليلات الويبو الاقتصادية في صياغة الس ياسات  :2.خامسا النتيجة المرتقبة
 العامة على نطاق أأوسع ونحو أأفضل.

تنفيذ  التقدم المحرز في
 المشروع

أأمانة  شرعتكولومبيا وبولندا  تيحكوممن طلبات ل  وتلبيةالمشروع بداية جيدة.  بدأأ 
جراء الويبو   دراسات جديدة في هذين البلدين.في اإ

 
نشاء قاعدة بيانات في الدراسة  اقتضت لوحدة تسجيل بيانات الملكية الفكرية كولومبيا اإ

جراء و لتحليل الاقتصادي، غرض ال  ،لملكية الفكرية في كولومبيابا نتفاعدى الالمتحليل اإ
 .الملكية الفكرية اتس ياس يل لمبادرات الأخيرة ل  تجريبيوتقييم 

 
لى ابولندا  التي أأجريت في وتسعى الدراسة س تكشاف دور نظام الملكية الفكرية في اإ

 الابتكار في القطاع الصحي.
 

. قريباالتنفيذ  وس يجريهاتن  الدراس تن  بشأأن تقصي الحقائق  بعثاتأأولى وفدت أُ 
 الصلة ذويالرئيس ين   لحامحلية جمعت أأصحاب المصعمل  حلقاتبعثات ال  تضمنت

موضوعي اتجاه  تحديد الحلقات علىالدراسات. وساعدت هذه بالموضوعات محل تركيز 
 .ةلعمل الدراسة المقترح

 
لى االمشروع، الذي انضم  موظفالمشروع  عن َّ كما   .2015لويبو في يوليو اإ

ثر الأ /على النجاح أأمثلة
والدروس الرئيس ية 

 المس تفادة

حتى ال ن،  أُجريتادراس تي البلدين اللتن  من السابق لأوانه اس تخلاص أأي دروس من 
ل أأن المشاورات واصلت دورها الحاسم  الدراس تن  بدايةفي  لحامع أأصحاب المص المتأأنية اإ

 .بدقة اتجاه عمل البحوث راسة وتحديدالدضمان الملكية القطرية لعمل في 

لى اما و  المخاطر والتخفيف من أ ثارها جراءات أأنلأسف، يدعو اإ المشروع اس تغرقت وقتا أأطول مما  موظفتوظيف  اإ
التأأخير في اجندول الزمني الشامل  شيء منعن هذا  أأسفركان متوقعا في البداية. وقد 

ذا كان أأي تعديل  التأأخير على هذا س يترتب للتنفيذ، رغم أأنه من السابق لأوانه تقييم ما اإ
 اجندول الزمني.في 

تقتضي دعما/ اهتماما مسائل 
 فوريا

 ل توجد.

لى  المضي قدما ضافة اإ المشروع في دراسات جديدة  سيشرعكولومبيا وبولندا،  دراس تي تنفيذ مواصلةاإ
نطاق عمل  س يُحدد. كما (CDIP/14/7)وفقا لمعايير الاختيار الواردة في وثيقة المشروع 

المتابعة في البلدان التي اس تفادت من المرحلة الأولى من المشروع، كما هو موضح في وثيقة 
 المشروع.

التأأخير، رغم أأنه من من  شيء فيالمشروع  موظفالتأأخر في تعين   تسبب، أ نفاكر كما ذُ  اجندول الزمني للتنفيذ
ذا كان  المبكر للغاية  للتنفيذ.الشامل س يؤثر على اجندول الزمني  هذاتقييم ما اإ
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 %.6: 2015 يوليوفي نهاية كما معدل اس تخدام الميزانية   معدل تنفيذ المشروع

لى اللجنةالذي يقُدم التقرير المرحلي الأول  هذا هو التقارير السابقة   .هذا المشروععن  اإ
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير )مفتاح الرموز والعلامات   (TLSالمس تخدمة في دقة نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل
 
 

3نتائج المشروع
مؤشرات التنفيذ الناجح )مؤشرات  )النتائج المرتقبة( 

 النتائج(
الوضع  بيانات الأداء

 الراهن

العمل في تلك البلدان التي متابعة 
 اس تفادت من المرحلة الأولى.

قامة حلقات  تنفيذ ؛عمل محلية اإ
الحفاظ على مجموعات الدراسات؛ 

 .البيانات اجنزئية

  تقييمهامن المبكر للغاية 
 

 

لى  4أأطلق المشروع  مشاريع  5اإ
ة جديدة على الصعيد القطري يدراس  

 أأو الإقليمي.

 

 عقد حلقات عمل محلية

 

حلقات عمل في كولومبيا عقد 
  وبولندا )انظر أأعلاه(

*** 
 

بيانات ال مجموعات تسليم الدراسات و 
 ةاجنزئي

دراس تي تنفيذ الشروع قريبا في 
 كولومبيا وبولندا.

** 
 

النجاح في عقد ندوة تضم الباحثن   نهائيةندوة بحثية 
 .تقييمهامن المبكر للغاية  وواضعي الس ياسات الرئيس ين .

 

أأفضل لل ثار الاقتصادية فهم 
لس ياسات الملكية الفكرية واخااذ 

 قرارات مدروسة على نحو أأكثر عمقاً 

صلاحات للاإ توجه الدراسات مباشرة 
 س ياس يةال 

 ل يوجد .تقييمهامن المبكر للغاية 

اس تخدام واضعي الس ياسات 
والباحثن  ووسائل الإعلام وغيرهم 

من أأصحاب المصلحة قواعد البيانات 
 والدراسات واستشهادهم بها.

 ل يوجد .تقييمهامن المبكر للغاية 

 

  

                                                
3

 .2.3وفقا لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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 نتائج المشروع

 

مؤشرات النجاح في تحقيق 
 هدف/أأهداف المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

فهم أأحسن لل ثار 
الاقتصادية على س ياسات 
الملكية الفكرية وعملية أأكثر 

 استنارة لخااذ القرار 

دراسات تفدي مباشرة 
صلاحات الس ياسة العامة  اإ

 ل يوجد .تقييمهامن المبكر للغاية 

قواعد بيانات ودراسات 
يس تعملها/يستشهد بها واضعو 

الس ياسات والباحثون والإعلام 
 وسائر أأصحاب المصلحة

 ل يوجد .تقييمهامن المبكر للغاية 

 

 الخامس[يلي ذلك المرفق ]
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 المرفق الخامس

 ملخص المشروع

 DA_19_25_26_28_01 رمز المشروع

يجاد –الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة  العنوان  الحلول. اإ

توصية جدول أأعمال 
 التنمية

الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في  :19التوصية 
لى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي  تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا اإ

طار الويبو.  والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإ

درات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل اس تكشاف الس ياسات والمبا :25التوصية 
التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واخااذ التدابير الملائمة لتمكن  البلدان المذكورة من فهم 
جوانب المرونة التي تتيحها التفاقات الدولية المعنية بها ومن الاس تفادة منها بأأكبر قدر، حس بما 

 يكون مناس با.

حث  الدول الأعضاء ول س ما  البلدان المتقدمة، على تشجيع مؤسسات البحث  :26التوصية 
العلمي لديها على تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا 

 على وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها.

 س ما  البلدان المتقدمة، اعتماده من الس ياسات تدارس ما يمكن للدول الأعضاء، ول :28التوصية 
 والتدابير المرتبطة بالملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في البلدان النامية.

 فرنك سويسري.  983 000التكاليف غير المتعلقة بالموظفن :  ميزانية المشروع

 فرنك سويسري. 584 619التكاليف المتعلقة بالموظفن : 

  .شهرا 27 مدة المشروع

قطاعات الويبو 
الرئيس ية المعنية والصلة 

 ببرامج الويبو

 قطاع الابتكار والتكنولوجيا، وشعبة التحديات العالمية، وشعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات.

 مشروع بشأأن بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية.

 .18، 10، 9، 8، 1ببرامج الويبو: الصلة 
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وصف موجز 
 للمشروع

من الأنشطة من شأأنها اس تكشاف ما يمكن اخااذه من مبادرات وس ياسات  طائفةيشمل المشروع 
ليها لأغراض التنمية، ل  تتعلق بالملكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها وتسهيل الوصول اإ

 س ما  لصالح البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأقل نموا.

من الوثيقة  55طار المشروع )انظر الفقرة وفما  يلي الأنشطة المقرر الاضطلاع بها في اإ 
CDIP/9/INF/4:) 

قليمية بشأأن نقل التكنولوجيا في مختلف مناطق العالم،  :1النشاط  تنظيم خمسة اجتماعات تشاورية اإ
بما فيها البلدان النامية، بالتشاور المس بق مع الدول الأعضاء في جنيف، وبمشاركة أأصحاب المصلحة 

 في جاال نقل التكنولوجيا، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

، بالتعاون مع منظمات خضعت لس تعراض الأقرانوضع عدد من الدراسات التحليلية  :2النشاط 
فرادية  الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، ومن بينها دراسات اقتصادية ودراسات اإ
تتعلق بالنقل الدوي  للتكنولوجيا، ومن شأأنها أأن تسهم في تقديم مدخلات لمنتدى الخبراء الرفيع 

 س توى.الم 

يحاد: صياغة ورقة مفاهيم حول 3النشاط  الحلول تكون أأساسا للمناقشات في منتدى الخبراء  اإ
لى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية للموافقة عليها )بما في ذلك  الدوي  الرفيع المس توى؛ لتقديمها اإ

لى الخبراء الد ولين  للتعليق على مسودتها الأولى، جميع العناصر التالية: تقديم ورقة المفاهيم مس بقا اإ
وعرض ورقة المفاهيم على البعثات الدائمة في جنيف، وعقد اجتماع ليوم واحد مع المنظمات الحكومية 

من الوثيقة  66الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية )انظر الفقرة 
CDIP/9/INF/4.) 

عداد وتوفير مواد ووحدات وأأدوات تدريس وغيرها من الوسائل المس تمدة من 4النشاط  : اإ
طار الويبو الشامل لتكوين  دراج تلك النتائج في اإ التوصيات التي اعتُمدت في اجتماع الخبراء، واإ

عداد البنية التحتية الكفاءات. وربما يشمل ذلك محتويات ومشاريع قطرية  فعلية تتصل بتصميم واإ
 اللازمة لإدارة أأصول الملكية الفكرية فما  يتعلق بنقل التكنولوجيا.

تنظيم منتدى خبراء رفيع المس توى في شكل مؤتمر دوي  لبدء مناقشات بشأأن كيفية  :5النشاط 
لى المعارف  طار ولية المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا اإ والتكنولوجيا، في اإ

الويبو، بما في ذلك المجالت اجنديدة والمجالت الأخرى ذات الأهمية الخاصة للبلدان النامية، مع 
. وبوجه خاص، ينبغي أأن يناقش الخبراء س ياسات البلدان 28و 26و 25و 19مراعاة التوصيات 

 وجيا.المتقدمة المتصلة بالملكية الفكرية والداعمة لنقل التكنول

لكتروني حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة 6النشاط  نشاء منتدى اإ  –: اإ
يجاد طار البوابة الإلكترونية الخاصة ببنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة  اإ الحلول" في اإ

نشاؤها في س ياق المشروع بناء على التوصية  ، بالتشاور مع الدول 10المؤسسات الوطنية المعتزم اإ
وا في هذا الأعضاء وغيرها من أأصحاب المصلحة، مع تيسير مشاركة البلدان النامية والبلدان الأقل نم

 المنتدى الإلكتروني.

ليها أأعلاه في برامج الويبو، بعد أأن تنظر 7النشاط  دراج أأي نتائج تتمخض عن الأنشطة المشار اإ : اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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 فيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وتصدر بشأأنها أأي توصيات ممكنة للجمعية العامة.

 الس يد علي اجنزائري مدير المشروع

تائج المرتقبة الصلة بالن 
في وثيقة البرنامج 

والميزانية للفترة 
2012/2013 

 2النتيجة المرتقبة رابعا.
لى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أأكبر بها من قبل مؤسسات تعزيز ال  نفاذ اإ

الإبداعية المحمية، الملكية الفكرية والجمهور لتعزيز الابتكار، وزيادة الاطلاع على المصنفات 
لى الملك العام.  والمصنفات الإبداعية التي أ لت اإ

على  ةموجز  نظرة عامة
 تنفيذ المشروع

لى اللجنة في دورتها منذ التقرير المرحلي الرابع، الذي قُ  المحرزةالتقرير على النتائج هذا يركز  دم اإ
(. ومنذ CDIP/14/2الوثيقة في  17-9الصفحات )انظر  2014في نوفمبر  رابعة عشرة، المنعقدة ال

 قائمة الأنشطة: بشأأنعن التقدم التاي   تم التبليغ ذلك الحن ،
 

لى ، الذي قُ CDIP/14/2في الوثيقة  17-9 صفحاتالانظر التقرير المرحلي الرابع،  :1النشاط  دم اإ
 .2014في نوفمبر  الرابعة عشرة، المنعقدةاللجنة في دورتها 

لى ج ستال دمت الدراسات التحليلية قُ : 2النشاط  لى اللجنة  لها نب مع اس تعراض الأقراناجنبا اإ اإ
 :الرابعة عشرةفي دورتها 

 ؛ل التكنولوجيا على الصعيد الدوي اقتصاديات الملكية الفكرية ونق (أأ  

 .الس ياسات والمبادرات المتعلقة بالملكية الفكرية في البلدان المتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجيا (ب 

فراديةدراسات  (ج  عن التعاون والتبادل بن  مؤسسات البحث والتطوير في البلدان المتقدمة  اإ
 ؛والنامية

 ؛مشاركة الشركات في نقل التكنولوجيا تعُززالس ياسات التي  (د 

 ؛ ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدوي : تحليل من منظور البلدان النامية (ه 

بحث والتطوير، مما يتضمن أ ليات كٍل من الدفع لدعم جهود ال  تسُ تخدمبدائل لنظام البراءات  (و 
 .والسحب، مع تركيز خاص على جوائز تشجيع الابتكار ونماذج تطوير المصدر المفتوح

ليه من  الأقران خبراء اس تعراضو  اتالدراس خبراء وعلاوة على ذلك، قدم نتائج ما توصلوا اإ
لوجيا: التحديات المشتركة ونقل التكنو  "الملكية الفكرية بشأأنفي منتدى الخبراء الدوي   واس تنتاجات

يجاد الح – لى  16أأدناه(، الذي عقد في جنيف في الفترة من  5 النشاط" )انظر لولاإ فبراير  18اإ
2015. 

(، CDIP/9/INF/4الوثيقة من  66الفقرة  جنة )انظرالل  فيتم التفاق عليه  وفقا لما :3النشاط 
جتماعات الا التي نوقشت فيتتضمن الأفكار التي ورقة المفاهيم،  ،2014في مارس عام  ،دمتقُ 

فضلا عن اس تعراضات  ،كافة س تةال الدراسات التحليلية و ؛ جميعها تشاوريةال قليمية الإ سة الخم 
لى الخبراء الدولين  للتعليق عليها  1 الفترة من وعرضها على البعثات الدائمة في جنيف في ،الأقران، اإ

ُ . وعلاوة على ذلك، 2014توبر أأك  21حتى  2014سبتمبر  دورة  قبل ،2014أأكتوبر  28ظم في ن
المنظمات غير و ت الحكومية الدولية اجتماع ليوم واحد مع المنظما ،2014نوفمبر التي عُقدت في  للجنةا

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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الحكومية والجمعيات المهنية )انظر 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp؟meeting_id=34205.) ووافقت 

 المفاهيم.على ورقة رابعة عشرة اللجنة في دورتها ال
 .(CDIP/14/8 Rev.2 من ورقة المفاهيم، انظر الوثيقة ة)للاطلاع على النسخة المعتمدة النهائي 
ورقة المفاهيم التي وافقت عليها اللجنة في  بموجب، وعلى النحو المتوخى بطبيعة الحال :4النشاط  

عداد وتوفير مواد ووحدات وأأدوات تعذر، الرابعة عشرةدورتها  وغيرها التدريس  بدء العمل في اإ
التي و ، فق عليها في منتدى الخبراء )انظر أأدناه(الناتجة عن "أأفكار الخبراء"، التي اتُ  الوسائلمن 

قرارها بهدف  يتعن  لى اللجنة للنظر فيها واإ في برامج  "فكار"الأ  هذه تنفيذ نحو العمل  دمجتقديمها اإ
ل بعد  لىاللجنة  قدمتهاأأية توصية محتملة اعتماد و  ،نظر فيها واعتمادها من اللجنةال عمل الويبو، اإ  اإ

 .الجمعية العامة
لى  16في الفترة من  عُقد في جنيف، :5النشاط  منتدى خبراء الويبو بشأأن  ،2015فبراير  18اإ

أأصلا أأن يكون بعنوان "منتدى الخبراء  الذي كان من المقرر على الصعيد الدوي  لتكنولوجياانقل 
يجاد الحلول"(.  –الدوي  بشأأن" الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة  تضمن و اإ

قدمها خبراء الدراسات الس تة كافة، وعروضا قدمها أأربعة من خبراء  المنتدى عروضا توضيحية 
قات النقاش بن  الخبراء بشأأن نقل جولت من حل 6اس تعراض الأقران المناظرين، فضلا عن 

خبراء دولين  من البلدان المتقدمة والنامية، جرى اختيارهم وفقا لمعايير  8التكنولوجيا، أأشرف عليها 
 Rev. CDIP/14/8 2 (الاختيار التي وافقت عليها اللجنة في دورتها الرابعة عشرة )انظر الوثيقة

، ضمن المعرفة والتكنولوجياوذلك بهدف بدء مناقشات حول س بل تيسير الحصول على مزيد من 
  .لفائدة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا ولية الويبو،

دمت خلال التي قُ  وضالعر و  ،وقائمة السير الذاتية ،منتدى الخبراء برنامجكن الاطلاع على ويم
هذا الحدث على الموقع الإلكتروني للمؤتمر )انظر 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp؟meeting_id=35562 حضر .)
المناقشات على الانترنت  تثبُ ، جميعا ثلاثةال المنتدى أأيام  وعلى مدى. مشاركا 130نحو  المنتدى

الثلاثة على المنتدى أأيام  لجميعمشاهدة فيديو  ،الطلبحسب  ،يمكنكما . موقع الويبو من خلال
اتفُق في التقرير النهائي لمنتدى الخبراء "أأفكار الخبراء" التي  تضمنو . لويبوالبث الش بكي لموقع 

لى  نتدى علىالم   "فكار"الأ  هذهتنفيذ  نحو العمل  دمجبهدف  اعتمادها؛ للنظر فيهااللجنة تقديمها اإ
 الخامسة عشرةللجنة في دورتها اقررت و (. CDIP/15/5)انظر الوثيقة  في برامج عمل الويبو،

 الوثيقةمن  267الفقرة المقبلة )انظر  افي دورته هبشأأن امناقشاته ومواصلةالتقرير،  بهذاعلما  الإحاطة
CDIP/15/8 Prov..) 

"الملكية  بشأأن الإنترنت علىلمنتدى ا في وقت كتابة هذه الوثيقة، مسودةاكتملت : 6النشاط 
يجاد -الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة  من  للجنةأأن تتمكن الحلول". ومن المتوقع  اإ

نشاء   .بحلول دورتها السادسة عشرة المنتدى وتشغيلهاإ

في ورقة المفاهيم التي وافقت عليها اللجنة في المقرر أأصلا ، وعلى النحو ة الحالعبطبي :7النشاط 
نشطة المشروع في برامج عمل الويبو لأ نتائج  ةأأي تطبيق فيالعمل  بدءيمكن ل ، رابعة عشرةدورتها ال

ل بعد نظر  لى الجمعية العامة. قدمتهاأأية توصية محتملة اعتماد و  ،فيها واعتمادهااللجنة اإ  اللجنة اإ
تقرير  وقد أُدرجد خان(؛ يش  ن )الس يد دانيال كيلر والس يد ر وخارجي خبراء تقييمالمشروع  قيمَّ 

لى تدُعى  وهي الوثيقة التي، CDIP/16/3في الوثيقة  تقييمال   افي دورته الإحاطة بها علمااللجنة اإ
 .لسادسة عشرةا

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=310276
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=310276
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المشروع / أأثر النتائج
 والدروس الرئيس ية

 المس تفادة

لى  .CDIP/16/3 تقرير التقييم الوارد في الوثيقة يرجى الرجوع اإ

 .%77: 2015 يوليوفي نهاية كما معدل اس تخدام الميزانية  معدل تنفيذ المشروع

لى اللجنة في  CDIP/8/2الوثيقة  في 149-143 صفحاتال ،الأول للمشروعالمرحلي دم التقرير قُ  سابقةال تقارير ال  اإ
 في  78 -72صفحات ال التقرير المرحلي الثاني،دم قُ و . 2011التي عقدت في نوفمبر  ،دورتها الثامنة

لى اللجنة في دورتها العاشرة، CDIP/10/2الوثيقة  التقرير دم قُ و . 2012في نوفمبر ، المنعقدة اإ
لى اللجنة في دورتها الثانية CDIP/12/2الوثيقة في  58 -49صفحات الالمرحلي الثالث،  ، اإ

الوثيقة في  17-9صفحات الالرابع،  المرحلي دم التقريرقُ بينما . 2013في نوفمبر  ، التي عُقدتعشرة
CDIP/14/2 لى اللجنة في دورتها الرابعة عشرة في نوفمبر  .2014، اإ

لى تقرير التقييم الوارد في الوثيقة  المتابعةُ  في  61و  60 تن ، ل س ما  الفقر CDIP/16/3يرجى الرجوع اإ
عداد وتقديم المواد، 4 النتيجة" يخصفما  ، المرفق وأأدوات التدريس وغيرها من  ووحدات" )"اإ

لى  66 من لخبراء "( والفقراتلالمنتدى الدوي   ا اعتمدهتيالناتجة عن التوصيات ال الوسائل  69اإ
 عن الأنشطة المذكورة أأعلاه في برامج الويبو"( أأسفرت عنهانتائج  ة")" دمج أأي 7 لنتيجةبا" المتعلقة

 يمكن ل، الرابعة عشرة تهادور اهيم التي وافقت عليها اللجنة في: على النحو المتوخى في ورقة المف
مانة ل عداد وتوفير المواد، عمل نحو بدء اللأ تنفيذ ل  الوسائلوغيرها من  التدريسوأأدوات  والوحداتاإ

دماج أأيل يمكن لخبراء"، وبشكل أأعم، ل"أأفكار  ةأأي شطة المشروع في ن لأ  نتائج ةالعمل من أأجل اإ
ل بعد نظر  برامج عمل الويبو ل اللجنة من قمقدمة أأية توصية محتملة اعتماد فيها واعتمادها و اللجنة اإ

لى الجمعية العامة.   اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير )  (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيم بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل
 

)النتائج  4نتائج المشروع
 المرتقبة(

مؤشرات التنفيذ الناجح 
الوضع  بيانات الأداء )مؤشرات النتائج(

 الراهن

وثيقة أأولية جاهزة في غضون  . وثيقة المشروع1
ثلاثة أأشهر من الموافقة على 

المشروع، بالتشاور مع الدول 
 الأعضاء.

الانتهاء من صياغة وثيقة المشروع قبل 
وتنقيحها قبل حلول  2011حلول نوفمبر 

 .2012مايو 

**** 

رغم )
 (التأأخير

قليمية  . 2 تنظيم اجتماعات اإ
تشاورية بشأأن نقل 

 التكنولوجيا

تنظم الاجتماعات في غضون 
برام وثيقة  ثلاثة أأشهر من اإ

 المشروع؛

 تعقيبات المشاركن ؛ -

وتعليقات الدول الأعضاء أأثناء  -
جراء المشاورات.  اإ

جميع الاجتماعات التشاورية  تعُقد
قليمية الخمسة المخ طط لها بشأأن نقل الإ

عُقد الاجتماع الأول في التكنولوجيا: 
، 2012يوليو  17و 16س نغافورة يوي 

 29وعُقد الثاني في مدينة اجنزائر يوي 
، وعُقد الثالث في 2013يناير  30و

سطنبول يوي  ، 2013أأكتوبر  25و 24اإ
 26و 25يوي  وعُقد الرابع في جنيف

، وعُقد الخامس في مونتيري 2013نوفمبر 
أأثارت  .2013ديسمبر  6و 5يوي 

البلدان  لدىالاجتماعات اهتماما كبيرا 
على  والمشاركن  في الاجتماعاتالمشاركة 
 .حد سواء

**** 

)رغم 
 التأأخير(

دراسات ودراسات  . 3
فرادية وتحليلات  اإ

اس تكمال الدراسات والتحليلات 
رساء  في الإطار الزمني المقُرر، واإ

المعايير المطلوبة وفقا 
 للاختصاصات.

عداد  تكليفال  صدر راسات جميع الدباإ
الدراسات اكتملت ، وقد ستال  تحليليةال 

الدورة  خلال عها الأقران ونشُرتج ورا
ُ  .الرابعة عشرة للجنة شر اس تعراض وقد ن

لى جنب مع الدراسات  الأقران جنبا اإ
 قدمالمذكورة أأعلاه. وعلاوة على ذلك، 

وخبراء اس تعراض الأقران معدو الدراسة 
ليه من في  نتائج واس تنتاجات ما توصلوا اإ

بشأأن نقل خبراء للالويبو منتدى 

**** 

)رغم 
 التأأخير(

                                                
4

 .2.3وفقا لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  
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)النتائج  4نتائج المشروع
 المرتقبة(

مؤشرات التنفيذ الناجح 
الوضع  بيانات الأداء )مؤشرات النتائج(

 الراهن

 في الفترة من ي عقدالتكنولوجيا الدولية الذ
لى 16  .2015فبراير  18اإ

م مسودة ورقة مفاهيم سوف تقُدَّ  ورقة مفاهيم . 4
يجاد الحلولبشأأن  كأساس  اإ

للمناقشات في منتدى الخبراء 
لى اللجنة  الدوي  الرفيع المس توى اإ

المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 
 للموافقة عليها.

الرابعة عشرة  تهادورفي  للجنةوافقت ا
تتضمن أأفكارا من  التيورقة المفاهيم على 
 الاجتماعات التشاورية الإقليمية جميع

الست كافة،  والدراسات التحليلية الخمسة
النسخة . اس تعراضات الأقران بما في ذلك

 الوثيقة  هيورقة من ال  ةالمعتمدة النهائي
Rev.2CDIP/14/8  . مارس  27 وفي

الدولين  لى الخبراء الورقة اإ دمت قُ  ،2014
على البعثات  ترضعُ عليها، كما  للتعليق

 21و 2014سبتمبر  1الدائمة في جنيف في 
وعلاوة على ذلك، سوف . 2014أأكتوبر 

اجتماعٌ لمدة  ،2014أأكتوبر  28في  ينُظم
يوم واحد مع المنظمات الحكومية الدولية 

 .الحكومية والجمعيات المهنية غير والمنظمات

**** 

عداد وتوفير مواد ووحدات  مواد المنتدى . 5 اإ
وأأدوات تدريس وغيرها من 

الوسائل المس تمدة من التوصيات 
التي اعتمدها منتدى الخبراء 

 الدوي  الرفيع المس توى.

، وعلى النحو المتوخى في بطبيعة الحال
ل  ،ورقة المفاهيم التي وافقت عليها اللجنة

مانة يمكن  عداد وتوفير العمل نحو  بدءللأ اإ
مواد ووحدات وأأدوات التدريس وغيرها 

 الناتجة عن "أأفكار الخبراء" الوسائلمن 
،  في منتدى الخبراء الدوي المتفق عليها 

لى اللجنة   من المقرر أأن تقُدمالتي و  اإ
العمل نحو  بهدفللنظر فيها واعتمادها 

في برامج عمل الويبو  تطبيق هذه الأفكار
ل بعد نظر اللجنة فيها واعتمادها اعتماد و  ،اإ

لى الجمعية  قدمتهاأأية توصية محتملة  اللجنة اإ
 العامة.

** 

تنظيم منتدى الخبراء  . 6
 الرفيع المس توى

تنظيم منتدى الخبراء الرفيع 
المس توى في غضون س تة أأشهر 

 من اس تكمال الدراسات؛
وحضور رفيع المس توى في  -

 نتدى؛الم 

منتدى خبراء الويبو بشأأن نقل عُقد 
الصعيد الدوي  في التكنولوجيا على 

لى  16في الفترة من  ،جنيف  فبراير 18اإ
ة توضيحي انتدى عروضالم  تضمنو . 2015

ا ، وعروضات الس تة كافةبراء الدراسلخ

**** 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
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)النتائج  4نتائج المشروع
 المرتقبة(

مؤشرات التنفيذ الناجح 
الوضع  بيانات الأداء )مؤشرات النتائج(

 الراهن

يجابية من المشاركن   - وتعقيبات اإ
 بشأأن ورقة المفاهيم والدراسات؛

لى اعتماد قائمة  - ويؤدي المنتدى اإ
من الاقتراحات والتوصيات 
والتدابير الممكنة لتعزيز نقل 

جراء مشاورات  التكنولوجيا بعد اإ
 مع الدول الأعضاء.

لأربعة من خبراء اس تعراض الأقران 
جولت من  6، فضلا عن المناظرين

نقل بن  الخبراء بشأأن  المناقشات
خبراء دولين   8 أأشرف عليها ،التكنولوجيا

جرى المتقدمة والنامية،  البلدان من
وفقا لمعايير الاختيار التي وافقت  اختيارهم

)انظر  لرابعة عشرةعليها اللجنة في دورتها ا
 .(Rev. CDIP/14/8 2الوثيقة 

 وتلقى ،مشاركا 130نحو  المنتدىحضر  
يجابية  تعقيبات وأأيضا  الحضور من للغايةاإ

 .الصحافة ووسائل الاعلام المحلية من
في  للتعقيبات الدراسة الاس تقصائية)انظر 

  .(CDIP/15/5الوثيقة من  11 صفحة 

لكتروني جاهز  . 7 منتدى اإ
 ومس تخدم

لكتروني جاهز  - منتدى اإ
 للتشغيل في مرحلة مبكرة؛

وعدد مس تخدي المنتدى  -
لكتروني وتعقيبات نوعية من الا

 مس تخدي المنتدى الإلكتروني؛
وجمع مناقشات الرأأي العام  -

المنشورة على المنتدى الإلكتروني 
 وتحليلها.

نترنتلمنتدى ااكتملت مسودة   على الإ
"الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  بشأأن

يجاد -التحديات المشتركة  الحلول". ومن  اإ
نشاء  للجنةأأن تتمكن المتوقع  المنتدى من اإ

 .بحلول دورتها السادسة عشرة وتشغيله

 

**** 

أأنشطة جارية معززة   .8
لى  داخل الويبو تدعم النفاذ اإ

 المعرفة والتكنولوجيا

 اعنه تسُفرنتائج  ةأأي لن تدُمج
ليها أأعلاه في  الأنشطة المشار اإ

ل برامج الويبو،   اللجنة نظربعد اإ
توصيات أأية  في فيها، والنظر

لى االلجنة قدمتها  محتملة لجمعية اإ
 العامة.

دماج بدء مانة للأ يمكن ل  العمل من أأجل اإ
عن أأنشطة المشروع في  تنتجأأي نتائج 

ل بعد نظر  فيها اللجنة برامج عمل الويبو اإ
 قدمتها محتملةأأية توصية اعتماد و  ،واعتمادها

لى الجمعية العامة  .اللجنة اإ

** 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
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 نتائج المشروع

 

النجاح في تحقيق مؤشرات 
 هدف/أأهداف المشروع

 )مؤشرات النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن

اس تكشاف س بل جديدة 
قامة تعاون دوي  في جاال  لإ

الملكية الفكرية، وتعزيز 
التفاهم والتوافق بشأأن 

مبادرات أأو س ياسات الملكية 
الفكرية الممكنة للنهوض بنقل 

 التكنولوجيا

عن  )أأ( تعقيبات من اللجنة
مدى زيادة تفهم المسائل وتحقيق 

 أأهداف المشروع؛

)ب( اعتماد الاقتراحات 
والتوصيات والتدابير الممكن 

اخااذها للنهوض بنقل 
التكنولوجيا بواسطة الدول 

الأعضاء والعمل على اس تخدامها 
 اس تخداما ملموسا؛

)ج( تعقيبات المس تخدمن  عن 
المحتوى، من خلال المنتدى 

 يانات التقييم؛الإلكتروني واس تب 

)د( اس تخدام واسع للوسائل 
بواسطة البلدان النامية والبلدان 

 الأقل نموا.

على في اللجنة  اجماعهناك أأن )أأ( يبدو 
نقل ب  المتعلقة قضاياال بشأأنتفاهمات ال  أأن

 37الفقرة التكنولوجيا قد تعززت )انظر 
 (.CDIP/15/5الوثيقة من 

مانة أأن تبدأأ ليمكن ل )ب(  العمل من لأ
عداد وتوفير المواد،   والوحداتأأجل اإ

 الوسائلوأأدوات التدريس وغيرها من 
لخبراء"، لاللازمة لتنفيذ أأي "أأفكار 

دماوبشكل أأعم  ةج أأي، العمل من أأجل اإ
ناجمة عن أأنشطة المشروع في برامج نتائج 

ل بعد نظر  اللجنة فيها عمل الويبو ، اإ
أأية توصية محتملة من اعتماد و ، واعتمادها

لى الجمعية العامة.  اللجنة اإ

على لمنتدى امسودة اكتملت )ج( و )د(  
"الملكية الفكرية ونقل  بشأأن الإنترنت

يجاد -التكنولوجيا: التحديات المشتركة   اإ
من  للجنةأأن تتمكن الحلول". ومن المتوقع 

نشاء  بحلول دورتها  المنتدى وتشغيلهاإ
 .السادسة عشرة

** 

 
 [السادسيلي ذلك المرفق ]

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_15/cdip_15_5.pdf
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 المرفق السادس

 المشروع ملخص

 DA_1_10_11_13_19_25_32_01 رمز المشروع

مشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فما  بن  بلدان اجننوب من بلدان نامية  العنوان
 وبلدان أأقل نموا.

 توصية جدول أأعمال التنمية

 

: يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في جاال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها 1التوصية 
الطلب وشفافة وهي تأأخذ بعن  الاعتبار الأولويات موجهة نحو التنمية وقائمة على 

والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن 
دراج الأنشطة في أأطر  مختلف مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

ميم برامج المساعدة التقنية زمنية لس تكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تص
 وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد.

: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في جاال 10التوصية 
الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 

كرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بن  حماية بهدف جعل مؤسسات الملكية الف
الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على 

قليمية المعنية بالملكية الفكرية. قليمية ودون الإ  المنظمات الإ

ل الإبداع : مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعما11التوصية 
والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في جاال العلوم 

 والتكنولوجيا كل ما كان ذلك مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

نمائية 13التوصية  : يتعن  أأن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، اإ
الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان  الاتجاه ومدفوعة بحسب

النامية ول س ما  البلدان الأقل نموا وكذا مس تويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، 
 وينبغي أأن تكون الأنشطة محل جداول زمنية لس تكمالها.

، على : الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو19التوصية 
لى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض  المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا اإ

طار الويبو.  بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإ

: اس تكشاف الس ياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية 25التوصية 
نولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واخااذ التدابير الملائمة لتمكن  لتشجيع نقل التك 

البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها التفاقات الدولية المعنية بها ومن 
 الاس تفادة منها بأأكبر قدر، حسب ما يكون مناس با.

تاحة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعل32التوصية  ومات الوطنية والإقليمية حول : اإ
 أأوجه الصلة بن  حقوق الملكية الفكرية وس ياسات المنافسة.
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 فرنك سويسري.  460 755 :التكاليف غير المتعلقة بالموظفن  ميزانية المشروع
 فرنك سويسري. 202 000 التكاليف المتعلقة بالموظفن :

ضافية تبلغ س نة واحدةشهرا )المرحلة الأولى(. جرى تمديد  24 مدة المشروع  12) المشروع لفترة اإ
 7وفقا لقرار الدورة الثالثة عشرة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )انظر الفقرة  شهرا(

من ملخص الرئيس على الرابط التاي : 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_

summary.pdf. 

قطاعات الويبو الرئيس ية 
المعنية وذات الصلة ببرامج 

 الويبو

(، قطاع البنية التحتية العالمية )البرنامج 9القطاعات الرئيس ية: قطاع التنمية )البرنامج 
14.) 

 .30, 18, 16, 15, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1الصلة ببرامج الويبو: 

، DA_08_01، وDA_05_01الصلة بمشاريع جدول أأعمال التنمية: 
، DA_7_23_32_01، وDA_10_05، وDA_09_01و
 .DA_19_25_26_28_01و ،DA_35_37_01و

يتعلق هذا المشروع بتعظيم النتائج المتأأتية من تنفيذ بعض توصيات جدول أأعمال الويبو  وصف موجز للمشروع
للتنمية. وتحقيقا لهذه الغاية، يعد هذا المشروع مكملا ومعززا للمشروعات الموضوعة مس بقا 

 11و 1من جانب، وتفعيل التوصيات أأرقام  32و 25و 19و 10لتنفيذ التوصيات أأرقام 
 من جانب أ خر. 13و

عداد وسائل لتوجيه جهود مختلف  لى اإ ولتحقيق هذه الأهداف، يري هذا المشروع اإ
لفاعلة نحو تعزيز التعاون بن  بلدان اجننوب في جاال الملكية الفكرية. ويري الأطراف ا

لى تحقيق نتائج ملموسة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في المجالت التالية:  المشروع اإ

نمائية التوجه في جاال الملكية الفكرية )التوصيتان   1)أأ( تعزيز المساعدة التقنية والقانونية اإ
 (؛13و

 (؛ 10مؤسس ية في جاال الملكية الفكرية )التوصية  قدرات بناء)ب( 

 (؛11)التوصية قدرات الكفاءات الوطنية في جاال الابتكار  بناء)ج( 

لى المعارف والتكنولوجيا ونشرها والانتفاع بجوانب المرونة التي  )د( وتسهيل النفاذ اإ
 (؛25و 19تتيحها الملكية الفكرية )التوصيتان 

  (.32وتفهم الصلة بن  الملكية الفكرية وس ياسات المنافسة )التوصية )ه( 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
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 الس يد أأليخاندرو روكا كامبانا مدير المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 
 وثيقة البرنامج والميزانية

 6النتيجة المرتقبة ثالثا.
 زيادة تعميم ودمج مبادئ جدول أأعمال التنمية في برامج المنظمة وأأنشطتها.

لمحة عامة موجزة عن تنفيذ  
 المشروع 

 

وضمن الإطار الزمني المخصص للمشروع )أأبريل تنفيذ المشروع استراتيجية تمش يا مع  
لى يونيو  2012  :المشروع النتائج التاليةحرز ، أأ (2015اإ

لتعزيز تبادل الخبرات فما  بن   ،ثلاثة أأيام مدة كل منهما ،ين تنظيم اجتماعن  أأقاليم  (أأ  
دارة الملكية الفكرية والموارد الوراثية : بشأأنالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا  جاالت اإ

ُ )والمعارف التقليدية والفولكلور؛ وحق المؤلف والحقوق المجاورة   الأقاليميالاجتماع ظم ن
في  ،لتعاون مع حكومة البرازيلبا ،في برازيليا  لتعاون بن  بلدان اجننوببشأأن االأول 

البراءات والعلامات التجارية والبيانات  وبشأأن(، 2012 اغسطس 10الى  8الفترة من 
نفاذ ُ ) اجنغرافية والتصاميم الصناعية والإ التعاون بن   بشأأنالثاني  الأقاليميالاجتماع ظم ن

لى  6في الفترة من  ،بالتعاون مع حكومة الجمهورية العربية مصرفي القاهرة بلدان اجننوب  اإ
  (؛2013مايو  8

التعاون فما  بن  بلدان  بشأأن ،اواحد ايوممدة كل منهما  ن س نويتنظيم مؤتمرين  (ب 
مس تقبل ومناقشة  ين ،خلال الاجتماعن  الأقاليم  نفُذتاجننوب لس تعراض الأعمال التي 

عقد المؤتمر الس نوي و  .والتنميةبن  بلدان اجننوب في جاال الملكية الفكرية  فما التعاون 
المؤتمر بينما ، 2012سبتمبر  28في  ،نوب في جنيففما  بن  بلدان اجن التعاون بشأأن الأول 

 (؛2013 نوفمبر 22الس نوي الثاني في 

نشاء  (ج  نقطة دخول " تكون بمثابة ،الإلكتروني على موقع الويبوويب صفحة  وصقلاإ
فما  بن  بلدان اجننوب بشأأن الملكية في جاال التعاون المعلومات تقديم ل مخصصة  "واحدة

بن  بلدان اجننوب في منظومة الأمم فما  صفحة معلومات عن تاريخ التعاون ال. تقدم الفكرية
بن  فما  التعاون  بشأأن جدول أأعمال التنمية معلومات عن مشروع و ، هوتطور المتحدة

طار المشروع  نظمتُ التي  يةالاجتماعات والمؤتمرات الأقاليم  نوع ،بلدان اجننوب بما في  -في اإ
فما  بن  صصة المخوارد الممن  عددو ، - المفصلةجتماعات عروض وتقارير الاالذلك جميع 

علومات حول هذه مزيد من الم)انظر النقطة )د( أأدناه للحصول على بلدان اجننوب 
الناجحة فما  بن  بلدان اجننوب التعاون الثلاثي مبادرات شراكات و  يعرض قسمو  .الأدوات(

لكترونية اتاس تمار بها  التي المناطقفي  ضافية بادراتلم  الأعضاء الدول تقديم لتسهيل اإ ، اإ
 من مزيد بناء تشجيعو  والمعرفة المعلومات لىع صولالح تعزيزيتمثل في  نهائي هدفمع 

 تعقيبات شيرت نموا في جاال الملكية الفكرية ) الأقل والبلدان النامية البلدان بن  الشراكات
هذه  أأن ،على الانترنت دراسة اس تقصائية من خلال تم الحصول عليها ، التيالمس تخدمن 

)الوثيقة  المشروعمن تقرير تقييم  2لتوصية با وعملا خاصة(. أأهمية تكتسي المعلومات
CDIP/13/4 ،) بن  المس تخدمن   الويب صفحةل للترويجعدد من الأنشطة أأيضا نفُذ

علومات عن قواعد البيانات فما  بن  بلدان اجننوب، بما في مزيد من المع لجمو  ،المحتملن 
طار ذلك: تنظيم  لدول لى ااإ ديدة اجنصفحة ال لتقديمللجنة ادورة حدث جانبي في اإ

ذات الصلة  وسائط الإعلام الاجتماعيةالترويج للمنصة اجنديدة عبر أأدوات و الأعضاء؛ 
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 المؤلف وحق مكاتب الملكية الفكريةلى البعثات الدائمة، اإ  رسائل تعميموالقنوات الرسمية )
 يأأقاليمتنظيم اجتماع و المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية(؛ مكاتب و 

فما  بن  في جاال الملكية الفكرية الناجحة التعاون الثلاثي بادرات م  عنالبيانات للخبراء لجمع 
 داخلالأنشطة القائمة فما  بن  بلدان اجننوب  وخاطيط، تهاوالتحقق من صح ان اجننوببلد

التي  ن المس تخدم تعقيباتتشير . بلدان اجننوبل  الش بكية صفحةالالويبو لإدراجها على 
لى أأن الصفحة دراسة اس تقصائية من خلالت عجُم  التعاون  نع الش بكية على الانترنت اإ

  .محتياجاتهتلبي افما  بن  بلدان اجننوب 

لىيمكن   :على الرابط التاي النهائية دوات الأ و  الويب صفحة الوصول اإ

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/; 

  ،IP-TAD) )وظائف جديدة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية اس تحداث (د 
-‎IPوقاعدة البيانات الخاصة بمطابقة الاحتياجات الإنمائية في جاال الملكية الفكرية )

DMD .)  لخبراء الاستشارين  ل الويبوقائمة و(ROC ) بهدف: 

 كلحيث  ،من الويبو بمساعدة المنفذة تسليط الضوء على أأنشطة المساعدة التقنية .1
من أأو  يةنام ال البلدان من  الخدمة مزود/ المضيف والبلد ةس تفيدالم  البلد/البلدان من

قاعدة بيانات المساعدة التقنية فما  بن  بلدان اجننوب في جاال الملكية ]قل نموا الأ البلدان 
 ;TAD-IP] http://www.wipo.int/sscip/tadالفكرية

في  نمواقل الأ البلدان و لبلدان النامية ا واحتياجات تسليط الضوء على عروض .2
تاحة الفرصة لمزيد ،الملكية الفكريةجاال  العروض عن بحث ال بينهما ] المطابقةمن  واإ

 .القطريةموعة المج بحسب DMD-IPفي قاعدة البيانات القائمة والاحتياجات 
]http://www.wipo.int/dmd/en/search.jsp  

البلدان النامية والبلدان الأقل نموا  في قائمن  مرجعين أأشخاص تسليط الضوء على  .3
 مساعدة التقنية وبناء القدراتلل لمنظمة الأنشطة  ملتعزيز زيادة اس تخدامه

http://www.wipo.int/sscip/roc][   

لتعاون فما  بن  بلدان با المتعلقةمتابعة الأنشطة على نطاق منظومة الأمم المتحدة  (ه 
في  والاشتراك ،للتعاون فما  بن  بلدان اجننوب تنس يق مخصص مركزاجننوب من خلال 

مكتب الأمم المتحدة للتعاون فما  بن  بلدان اجننوب و أأنشطة التعاون فما  بن  بلدان اجننوب 
(UNOSSCبالتنس يق ) محددة  مسائل بشأأنذات الصلة  ب عَ الشُ  /مع القطاعات 

منصة الويبو للتكنولوجيا مع  رفع المس توىل)على سبيل المثال تنظيم دورة  لملكية الفكريةل 
لعرض الحلول والشراكات اجننوبية في جاال التكنولوجيا  (WIPO GREENالخضراء )

( GSSD) المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فما  بن  بلدان اجننوب  أأثناءالخضراء 
دراج المعلومات حول أأنشطة بلدان اجننوب في الويبو و ؛ 2014 فضاء المخصص الفي اإ

من لكل وكالة فضاء  صصيخُ  ، حيثكتب الأمم المتحدة للتعاون فما  بن  بلدان اجننوبلم 
فما  بن  التعاون الثلاثي س ياسات  علىكاء والجمهور الشر  لطلاعالأمم المتحدة وكالت 

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/sscip/tad
http://www.wipo.int/dmd/en/search.jsp
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 .فرص الشراكة والأخبار والأحداث(و ، والوسائلبلدان اجننوب ، 

نتائج/أأثر المشروع والدروس 
 الرئيس ية المس تفادة

ع المقدمة للدول الأعضاء في الدورة الثالثة عشرة للجنة وتقييم المشر ال بالرجوع الى تقرير 
وتشير الأدلة  (،CDIP/13/4لنتائج المشروع وأأثره )الوثيقة  مس تقلا تقيما  الذي يقدم

لى أأن المشروع من  وأأنه يقوم بدور  ينباشر الم المس تفيدين و للدول الأعضاء  بمكانهمية الأ اإ
محفز في مساعدة كل من الأمانة والدول الأعضاء على تقدير القيمة التي يضيفها التعاون فما  

والدراسات الاس تقصائية التي أأجراها . الملكية الفكرية بن  بلدان اجننوب في جاال
ق عليها المقُي ِّمون من خلال مقابلات معمقة مع مشاركن  مختارين أأكدت  المشروع وصدَّ

الأهمية البالغة للاجتماعات الأقاليمية والمؤتمرات الس نوية بشأأن التعاون فما  بن  بلدان 
الأدوات القائمة على ش بكة الإنترنت من أأجل  اجننوب والقيمة الكبيرة المحتمل أأن تضيفها

لى المعارف.  تبادل المعلومات والنفاذ اإ

الشخصي  فيلوالبر  بسببلمشاركن  في المؤتمرات الس نوية ل مساهمة محدودة  (أأ   المخاطر والتخفيف من أ ثارها
مع الجمعية العامة  مباشرة واحدة تلو الأخرى تعُقدالمؤتمرات  تكان حيث؛ لمشاركن ل 

من أأجل اس تهداف الجمهور المناسب، و مع استراتيجية تنفيذ المشروع:  بما يتماشىللويبو، 
اجتماع اللجنة، على النحو المتفق  عقبالمؤتمر الس نوي الثاني موعد عقد مانة الأ  حددت

  ؤتمر.تدبيرا فعال لتعزيز مس توى المشاركة في الم هثبت أأن ماعليه مع منسقي المجموعات، 

، وانخفاض اجننوب لبلدانالمخصصة  واردالمو  الويب اس تخدام محدود لصفحة (ب 
المس تخدمن   تعقيباتلغرض جمع  ةالمعَدَّ لدراسات الاس تقصائية ا الردود علىمس توى 

ضافية لصفحة الويب وقواعد البيانات:  هذه المخاطر  عوجنتو وجمع معلومات وبيانات اإ
لمنصة اجنديدة على ش بكة ابنشاط ورفع مس توى الوعي  ،العامة عن طريق زيادة التوعية

 طس تخدام القنوات الرسمية )التعاميم(، وأأدوات وسائباالإنترنت بن  المس تخدمن  المحتملن  
ا يحد من كمية منخفضة، مظل معدل الاس تجابة بيد أأن الإعلام الاجتماعية ذات الصلة. 

 . البيانات التي يمكن جمعها

 .%95 :2015 يوليوفي نهاية كما معدل اس تخدام الميزانية   معدل تنفيذ المشروع

 لوثيقةلفي المرفق الحادي عشر  ، الواردأأول تقرير مرحلي لهذا المشروعدم قُ  التقارير السابقة
CDIP/02/10، لى اللجنة في دورتها العاشرة قدم و . 2012التي عقدت في نوفمبر  ،اإ

لى CDIP/12/2  وثيقةلل التاسع في المرفقالوارد التقرير المرحلي الثاني لهذا المشروع،  ، اإ
التقرير المرحلي قدم و . 2013التي عقدت في نوفمبر  ،اللجنة في دورتها الثانية عشرة

لى اللجنة في  ،CDIP/14/2 لوثيقةلفي المرفق الخامس الوارد الثالث لهذا المشروع،  اإ
 .2014التي عقدت في نوفمبر  ،عشرة الرابعةدورتها 

لى اللجنة في دورتها CDIP/13/4في الوثيقة الوارد تقرير التقييم لهذا المشروع، دم وقُ  ، اإ
 .2014مايو في الثالثة عشرة المنعقدة 
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير )  (TLSمفتاح الرموز والعلامات المس تخدمة في دقة نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****
 لم يقُيم بعد/توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي تم التنفيذ بالكامل

                                                
5

 .2.3وفقا لوثيقة المشروع الأصلية، القسم  

 نتائج المشروع

 5)النتيجة المرتقبة(
 مؤشرات التنفيذ الناجح

 )مؤشرات النتائج(
 بيانات الأداء

الوضع 
 الراهن

المؤتمرات الس نوية 
 والاجتماعات الأقاليمية.

 مس توى الحضور.

من المشاركن  من  تعقيبات
 خلال اس تبيان.

لى  8)برازيليا،  الأول الأقاليميالمؤتمرُ  .1 اإ
(: جذب الاجتماع 2012 أأغسطس 10

 32 همجموع مامشارك يمثلون  100أأكثر من 
نظمات م  5 و متقدمة بلدان 5، ابلدا نامي
نظمات غير حكومية. م  دولية/ حكومية

من  الحصول عليهاالتي تم  تشير التعقيبات
ن أأ  الاجتماعنهاية  فياس تبيان التقييم 

للغاية،  اجيد اس تقبال قبلاس تُ الاجتماع 
أأكثر قيمَّ توقعات )ال  كان على مس توىوأأنه 
جيد بأأنه الاجتماع  أأفراد العينة٪ من 90من 

 جيد جدا أأو ممتاز(.  وأأ 

 28)جنيف، المؤتمر الس نوي الأول   .2
مشاركا  99حضر المؤتمر  :( 2012سبتمبر 
 6، اتقدمم بلدا  11بلدا ناميا،  37يمثلون 

منظمات حكومية دولية/ منظمات غير 
 دراسة اس تقصائيةكومية. وتشير نتائج ح

ع المشاركن  رضال في نهاية المؤتمر أأن  توُز ِّ
 وا أأن٪ من أأفراد العينة وجد87أأكثر من 

 .اجدا أأو ممتاز  اجيدأأو  اجيد كان مؤتمر

الثاني )القاهرة،  الأقاليميجتماع الا .3
لى  6من  (: جذب 2013مايو،  8اإ

 مامشارك يمثلون  100ع أأكثر من الاجتما
 6 و متقدمة بلدان 5، ابلدا نامي 32 همجموع

نظمات غير م دولية /  نظمات حكوميةم 
جمعت في  التي تشير التعقيباتو حكومية. 

**** 
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قبل ع اس تُ أأن الاجتما نهاية الاجتماع
اس تقبال جيدا للغاية، وأأنه كان على 

٪ من 90مس توى التوقعات )قيمَّ أأكثر من 
الاجتماع بأأنه جيد أأو جيد جدا  لعينةأأفراد ا

 . )أأو ممتاز

 22)جنيف، المؤتمر الس نوي الثاني  .4
مشارك  100حضر المؤتمر  :( 2013 نوفمبر

 13، اتقدمم بلدا  12بلدا ناميا،  48يمثلون 
غير  ةحكومية دولية/ منظم ةمنظم

وتشير تلقى المؤتمر تعقيبات ممتازة. كومية. ح
 تناولت رضا سات اس تقصائيةدرانتائج 

٪ من أأفراد العينة 92أأن أأكثر من  المشاركن 
 .كانوا راضن  تماما عن المؤتمر

ؤتمرات الم/ اتجتماعتقارير الا تتُاح جميع
 الإلكتروني والعروض على موقع الويبو

 للتشاور.

والمؤتمرات  اتوأأكد تقييم مس تقل للاجتماع
 ُ طار تقييم المشروع أأن التي ن فذت في اإ

الة جدا في ؤتمرات كانت فع  المجتماعات/ الا
وتوفير منصة للمشاركة فما   ،تحفيز الاهتمام

الملكية الفكرية.  ش ئونبن  بلدان اجننوب في 
همية الأ لح اأأبرز جميع أأصحاب المصوقد 

 من 15صفحة هذه الاجتماعات )ل  الكبيرة
  (.CDIP/13/4 مرفق الوثيقة

 وبناءأأنشطة التدريب 
فما  بن  بلدان  القدرات
 اجننوب.

اس تحداث قدرات وظيفية 
جديدة في قاعدة بيانات الويبو 

للمساعدة التقنية في جاال 
( IP-TADالملكية الفكرية )

وقاعدة بيانات مطابقة 
الاحتياجات الإنمائية في جاال 

 (.IP-DMDالملكية الفكرية )
حصاءات عن اس تخدام سمة  اإ

المطابقة وعدد 
تبادلة بن  الزيارات/البعثات الم 

البلدان النامية والبلدان الأقل 
 نموا.

ورت القدرات الوظيفية الخاصة بالتعاون  طُّ
في قاعدة ، وأُدخلت فما  بن  بلدان اجننوب

بيانات الويبو للمساعدة التقنية في جاال 
قاعدة بيانات مطابقة في و ،الملكية الفكرية

الاحتياجات الإنمائية في جاال الملكية 
في المنصة الإلكترونية  ما أُدرجتكالفكرية، 

: الخاصة بالتعاون فما  بن  بلدان اجننوب
http://www.wipo.int/cooperatio

n/en/south_south/. 

تسلط قاعدة بيانات المساعدة التقنية  .1
الملكية فما  بن  بلدان اجننوب في جاال 

الضوء على أأنشطة [IP-TAD الفكرية

**** 

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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الويبو،  بمساعدةالمساعدة التقنية المنفذة 
حيث كل من البلد/البلدان المس تفيدة والبلد 

المضيف/ مزود الخدمة من البلدان النامية 
من "بلدان  ويعُتبر. أأو من البلدان الأقل نموا 

لأمم المتحدة لعملي الاجننوب" وفقا للتعريف 
 .ما  بن  بلدان اجننوبللتعاون ف

لى أأن  الثنائيةتحليل مفصل لأنشطة  ويشير اإ
في  تقنيا نشاطا 236 اضطلعت بـالمنظمة 

حيث كان كل من ،  2012/13 الثنائية
بلدا  ةالبلد المضيف والبلد/البلدان المس تفيد

يمر بمرحلة  ابلدا أأقل نموا، أأو بلد وأأ ، انامي
في فترة  نشاطا 147 نفذت كماانتقالية، 

)تحليل البيانات حتى  2014/15الس نتن  
  (. 2015يونيو  15

http://www.wipo.int/sscip/tad. 

وظائف تتضمن ال: IP-DMD وظائف
بحسب أأداة بحث  التي اس تُحدثت ديدةاجن
لتمييز البلدان النامية  القطرية موعةالمج

ن مجموعات أأخرى من عوالبلدان الأقل نموا 
ة البيانات، للمساعدة في البلدان في قاعد

بن  بلدان فما  قامة شراكات لإ تحديد فرص 
والتدريب  المعرفةتبادل جاالت اجننوب في 

قل التكنولوجيا وتسهيل نوبناء القدرات و 
البلدان النامية والبلدان عروض بن   المطابقة

 الملكية ا في جاالاحتياجاتهو  الأقل نموا 
. انظر: الفكرية

http://www.wipo.int/dmd/en/se
arch.jsp . ن وفقا للاإجراءات المتبعة، و فاإ

لتقديم ما يفيد اهتمامها  ةمدعو الدول الأعضاء 
ذا كان لديه عروض أأو احتياجات محددة  ااإ

 للمشاركة.

زيادة الاس تعانة بأأشخاص 
مرجعين  في أأنشطة الويبو 

 وبناءللمساعدة التقنية 
ومشاطرة التجارب  القدرات

من البلدان النامية والبلدان 

تقارير دورية س نوية 
واس تعراض قائمة الويبو الخاصة 

معدل بالمستشارين لتحديد 
الزيادة في الاس تعانة 

بمستشارين من البلدان النامية 

بلدان  منقائمة الخبراء الاستشارين  اكتملت 
شخاص الأ براء و الخ تبرز التي ،اجننوب

رجعين  من البلدان النامية والبلدان الأقل الم
نموا والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، 

ضافيا في  وأُدرجت القائمة بوصفها موردا اإ

**** 

http://www.wipo.int/sscip/tad
http://www.wipo.int/sscip/tad
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صفحة الويب الخاصة بالتعاون فما  بن  بلدان  والبلدان الأقل نموا. الأقل نموا.
 773قاعدة البيانات حاليا تشمل و  .اجننوب

لنامية والبلدان من البلدان ا شخصا مرجعيا
الأقل نموا والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. 

لى أأن اختيار  في حن  أأنه تجدر الإشارة اإ
لأنشطة  المرجعين واس تخدام الأشخاص 

محددة للمساعدة التقنية يعتمد على عدد من 
يبدو أأن و  فحسب. على بلد المنشأأ  لالعوامل 

من البلدان  أأشخاص مرجعين اس تخدام 
النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر 

 عبرنسبيا  ابمرحلة انتقالية ظل متسق
، 2011سجلات في   177الس نوات )

في   138، و 2012سجلات في  186و
سجلات في   118و ،2013سجلات 

تحليل )  2015سجلات في   60، و2014
 ( انظر:2015يونيو  15البيانات حتى 

http://www.wipo.int/sscip/roc. 

صفحة الويبو الإلكترونية 
المتعلقة بالتعاون فما  بن  

بلدان اجننوب والبوابة 
الش بكية/ الش بكة 

 الافتراضية التفاعلية.

نشاء صفحة الويب والبوابة  اإ
 الإلكترونية التفاعلية.

التعليقات الواردة من 
س تخدمن  والاحصاءات الم 

المتعلقة باس تخدام صفحة 
الويب والش بكة الافتراضية، 

لى الحصول  لى السعي اإ ضافة اإ اإ
على تقييم نوعي من المشاركن  

وما يقدمونه من أأفكار في 
 صورة تفاعل تعاوني.

لى المنصة الخاصة بالتعاون فما   ويمكن النفاذ اإ
 بن  بلدان اجننوب عبر الرابط التاي :

http://www.wipo.int/cooperatio
n/en/south_south/.   التعقيباتتشير 

دراسات  10) ن مس تخدملل  ةدودالمح
لى أأنمكتملة اس تقصائية  ه تم تلبية( اإ

لى حد كبير ل أأن  ،احتياجات المس تخدمن  اإ اإ
لىنصة الم  وتحديث بمعلومات  ةصيان بحاجة اإ

ضافية عن دراسات  فراديةاإ لتعاون فما  بن  ل  اإ
العروض عن بلدان اجننوب، و 

كامل ب لتعمل ةمنتظم بصورةوالاحتياجات 
مكاناتها.  اإ

المشروع،  مقيمو أأجراهتقييم مس تقل ل وفقا 
ن تقديم قيمة  تس تطبع الويبمنصة  فاإ

كما  ،الويبو لأصحاب المصالح فيمس تدامة 
تعزيز تبادل ل  كفاءةال عاي  انهج أأنها تعُد

 الى المعرفة، ولكنهعصول المعلومات والح
لى  تاحة المس تحتاج اإ  هاتعزيز ل وارد كافية اإ

من مرفق 18صفحة باس تمرار ) اوالحفاظ عليه

* ** 

http://www.wipo.int/sscip/roc
http://www.wipo.int/sscip/roc
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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 (.CDIP/13/4الوثيقة 

مسؤول اتصال عن التعاون 
 فما  بن  بلدان اجننوب.

تعين  مسؤول اتصال عن 
بلدان اجننوب التعاون فما  بن  

 في أأمانة الويبو.

رفع تقارير دورية بواسطة 
لى الدول  مسؤول التصال اإ

 الأعضاء.

تم تعين  مدير المشروع بحكم منصبه 
مسؤول عن التصال بشأأن التعاون فما  بن  

بلدان اجننوب بسبب ضيق الوقت الذي 
 تحتمه طبيعة المشروع.

(01.01.2012 – 30.06.2015). 

، 2016/17 للثنائية والميزانيةوفقا للبرنامج و 
 محكمتخطيط القيام ب  9البرنامج  س يكفل

عن الأنشطة فما  بن  بلدان اجننوب  والتبليغ
على المس توى التنظيمي والتفاعل مع جميع 

 أأصحاب المصلحة الداخلية والخارجية.

**** 

تحسن  فهم الملكية الفكرية 
ومساهمتها الممكنة في التنمية 

ية والبلدان في البلدان النام 
 الأقل نموا؛

وتحديد الأولويات 
والاحتياجات الخاصة 

للبلدان النامية والبلدان الأقل 
نموا في جاال الملكية الفكرية 

والتنمية بما في ذلك وضع 
القواعد والمعايير على 

قليمية  المس تويات الوطنية والإ
 والدولية؛

وقرارات مس تنيرة بشكل 
أأفضل وواعية بالس ياق 

والاقتصادي الاجتماعي 
تتَّخذ بشأأن س ياسات الملكية 

الفكرية على المس توين  
 الوطني والإقليمي في اجننوب؛

وتحسن  حماية الإبداعات 
المحلية ودعم الابتكار في 

البلدان النامية والبلدان الأقل 
 نموا؛

التأأثير في ممارسات الدول 
عداد  الأعضاء بما فيها اإ

الس ياسات والتشريعات 
الوطنية الخاصة بالملكية 

الفكرية وتطبيقها والانتفاع 
بأأوجه المرونة في الملكية 

 الفكرية. )اس تبيان اس تقصائي(.

حصاءات بشأأن اس تخدام  اإ
 سمة المطابقة.

 

 

ح صاءات وتعقيبات بشأأن اإ
 .الويبصفحة اس تخدام 

 

حصاءات وتعقيبات بشأأن  اإ
 اس تخدام الش بكة الافتراضية.

 

حصاءات بشأأن الاس تعانة  اإ
بمستشارين من البلدان النامية 

لى تقرير التقييم النهائي  يرجى الرجوع اإ
للمشروع من أأجل الاطلاع على تقييم 

أأهميته مفصل لتأأثير المشروع و 
 [CDIP/13/4].وفعاليته

 

**** 
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[ السابعيلي ذلك المرفق ]

وتشجيع نقل التكنولوجيا 
 ونشرها؛

وتعزيز الهياكل الأساس ية 
لصالح البلدان  والقدرات

النامية والبلدان الأقل نموا 
للانتفاع بأأقصى قدر من 

الفعالية بالملكية الفكرية 
لأغراض التنمية مع مراعاة 

الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية لهذه البلدان 

 ومس توياتها الإنمائية المتفاوتة؛

وزيادة قدرة البلدان النامية 
 تبادلوالبلدان الأقل نموا على 

وتجاربها في جاال  معارفها
 الملكية الفكرية والتنمية.

 والبلدان الأقل نموا.
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السابع المرفق  

موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وتتمتع بالشفافية، وتأأخذ بعن  الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة  يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في جاال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها :1التوصية 
دراج الأ  وفي هذا الصدد،  امج.نشطة في أأطر زمنية لتنفيذ البر بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، فضلا عن تفاوت مس تويات التنمية المحققة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

 ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها وفقا لحتياجات كل بلد على حدة.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

الاضطلاع بتقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، بعد أأن يتم 
بالتشاور والتعاون الوثيق مع البلدان المعنية لتلبي تصميمها وصياغتها وتنفيذها 

الاحتياجات المحددة ومس توى التنمية وأأولويات البلد تلبية كاملة، مع التركيز خاصة 
 على احتياجات البلدان الأقل نموا.

تقديم المساعدة للبلدان في س ياق صياغة استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكرية 
ويعد الغرض الرئيسي من هذه الاستراتيجيات هو  لمصالح.لفائدة جميع أأصحاب ا

الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في البلدان 
 المس تفيدة بفضل الانتفاع الفعال بنظام الملكية الفكرية.

عداد هذه العملية واقعة على عاتق البلدان المعنية، م ع تظل المسؤولية الأولى عن اإ
التزام الويبو التام بتقديم كل ما يلزم من المساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعالة من 

 حيث التكلفة أأو التدخل في الوقت المناسب. 

عداد أأنشطة المساعدة التقنية وبرامج التدريب وتنفيذها في جميع المناطق مع مراعاة مس تويات التنمية  اإ
  ان.المتفاوتة والاحتياجات المحددة للبلد

عن تقديم المساعدة التقنية، الفعال لتوثيق والإبلاغ كأدوات ل اس تخدام قواعد البيانات المتخصصة  اس تمر
على الرابط  متاحة) IP-TAD) ) التقنية في جاال الملكية الفكريةالمساعدة  بشأأنول س ما  قواعد البيانات 

واجهات وال(، IP-ROCالاستشارين  )قائمة الخبراء ، و  (http://www.wipo.int/tad/en :التاي 
وقاعدة بيانات مطابقة  ،التعاون فما  بن  بلدان اجننوب بشأأنخصيصا لتخزين المعلومات  ةالمعدَّ ديدة اجن

 (.IP-DMDالاحتياجات الإنمائية في جاال الملكية الفكرية )

في أأمريكا اللاتينية والكاريبي(  ان في أ س يا والمحيط الهادئ وواحدتسعة بلدان )س تة في أأفريقيا واثن شرعت
بلداً )س تة في  18عملية لصياغة استراتيجيات/خطط تطوير وطنية للملكية الفكرية، بينما لم يكن يزل 

أأفريقيا وثلاثة في المنطقة العربية وأأربعة في أ س يا والمحيط الهادئ وخمسة في أأمريكا اللاتينية والكاريبي( حتى 
  ياغة و/أأو الاعتماد.في مرحلة الص  2014نهاية عام 

، (NIPS-D) للملكية الفكرية الوطنية اتبيانات الاستراتيجي قاعدةهي قاعدة بيانات جديدة، وأأنشئت 
ة الوطني التطوير ستراتيجياتساسي من االأ تقييم ال رحلة بمالبيانات ذات الصلة  لتجميععت وقد وض

  .للملكية الفكرية

تعقيبات  جُمعتفي محاولة لتحقيق أأقصى قدر من الفائدة من قواعد بيانات المساعدة التقنية، و
عداد اإ غراض التوثيق و لأ  الوظيفية وزيادة اس تخدامها المحتمل، ليس فقط  اقدراتهبغية تعزيز  ،المس تخدمن 

في هذا و، ولكن أأيضا لصالح الدول الأعضاء، بعد التخصيص المناسب. نطاق المنظمةعلى  التقارير
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 IP-ROCو IP-TAD قاعدتي الصدد، وبناء على طلب دولتن  من الدول الأعضاء، أأي تم خاصيص
 لتلبية متطلبات التوثيق والإبلاغ عن الأنشطة التي تجري على المس توى الوطني.

ضافة  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية،  اإ ولمزيد من المعلومات حول اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  الإنجازات التي تتصل بهذه التوصية، )الوثيقة  2014يمكن الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 10و 9(، وبخاصة البرناجاان. 
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دراج الملكية الفكرية في وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أأمور، من بينها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأأكيد عزيادة ما يخصص من أأموال  :3التوصية  لى اإ
 مختلف المس تويات التعليمية والأكاديمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.

 اتالإنجاز  استراتيجيات التنفيذ

 

النهوض بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية وحفز وعي الجمهور 
 الفكرية بصورة أأكبر بالملكية 

 

ذكا الوعي بأأهمية دور الملكية الفكرية في التنمية الوطنية في كافة  ءاإ
قطاعات المجتمع، وتعزيز النقاش والحوار المس تنير والمتوازن حول قضايا 

وتشجيع  الملكية الفكرية كجزء ل يتجزأأ من برامج الويبو وأأنشطتها.
الويبو لإشراك جميع أأصحاب المصالح الوطنين  عبر أأنشطتها وبراجاها 

تلفة باعتبار أأن ذلك يشكل جزءا من عملية التعريف بثقافة الملكية المخ 
ويجرى تطويع برامج معينة خصيصا  الفكرية الموجهة للتنمية.

للمؤسسات العامة ولأصحاب المصالح في جاال الملكية الفكرية 
وللمنتفعن  بها، وتس تهدف هذه البرامج قطاعات جاتمعية مختلفة، منها 

لأبحاث والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اجنامعات ومراكز ا
الإبداعية والسلك الدبلوماسي واجنهاز القضائي والمسؤولون 

  الحكوميون والمجتمع المدني.

خباريةنشرة  ووه، " WIPO WIRE" خط الويبو الإعلاي أأطلقت الويبو  لتيسيرست لغات ب  تصدر ،نصف شهرية اإ
 .الملكية الفكرية التي تطرأأ على تطوراتال الاطلاع على وللويبو أأخبار  لىع المنتظمصول الح

خبارية جديدة كما أأطُ  والملكية الويبو  موضوعات عن من الأخبار مختارات لتوس يع دائرة نشرست لغات ب لقت منصة اإ
 .، وتيسير الحصول عليهاالرئيس يةالفكرية 

انهض وقاوم من أأجل الموس يقى" :"  World IP Day 2015" 2015 حملة اليوم العالمي للملكية الفكريةحققت 
لمحتوى  مشاهدة فريدة 40،000وأأكثر من  ؛دول 105 في حدثا 349عن  حيث أُبلغالدول الأعضاء: من قوية مشاركة 

من جميع  الفيس بوك لمحتوى علىعن ا انطباع 800،000 أأكثر من تلقتعلى ش بكة الإنترنت و  الملكية الفكرية يومصفحة 
 .أأنحاء العالم

شرطة الفيديو اجنديدة لأ من خلال تدفق مس تمر  ،أأوسع لدور الملكية الفكرية بن  واضعي الس ياسات وعامة الجمهورفهم 
 .2014قبل نهاية عام  زيارةملاين   8 جذبت ما يزيد علىيوتيوب، والتي  الويبو على على قناة

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات  اإ اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  (، وخصوصا WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014التي تتصل بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .19البرنامج 
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 الدراس يةتعليم الملكية الفكرية على جميع المس تويات 

قدمت الويبو برامج أأعدتها بالشتراك مع المعاهد 
 الدراس ية للحصول على درجات علمية/شهادات في

كما أأقامت شراكات استراتيجية مع  جاال الملكية الفكرية.
البلدان النامية والبلدان  معاهد دراس ية ول س ما  في

لى نظام الاقتصاد الحر.  الأقل نموا والبلدان المنتقلة اإ
عداد مواد  وشملت الشراكات مع المعاهد التعليمية أأيضا اإ

 وبرامج دراس ية وتدريبية بشأأن الملكية الفكرية.
واس تحداث برامج جديدة للتعليم عن بعد أُدرجت ضمن 

مقررات المعاهد التعليمية. والتركيز بوجه خاص على 
المضي في تضمن  برامج أأكاديمية الويبو اجنوانب الإنمائية 

 لملكية الفكرية.في نظام ا

توازن عادل بن  حماية الملكية  تحقيق تعزيزفي اس تخدام الملكية الفكرية  هااعتبار في البرامج التي وضعتها أأكاديمية الويبو  جميعتأأخذ 
اجنديدة للملكية الفكرية من أأجل التنمية  المسائل ومراعاة ،تدريبال مواد تحديث محتويات  ويجري باس تمرارالفكرية والمصلحة العامة. 
 الاجتماعية والاقتصادية.

تمامأأن توقع من الم . و بلدانالملكية الفكرية في أأربع في خبيرا وطنيا  80 لىلما يزيد علمدربن  اتدريب ل الأكاديمية برامج  وأأعدت تدريب   اإ
 .17-2016 خلال الثنائية واعتمادهمهؤلء الخبراء 

قليمية ومكاتب الملكية الفكرية  تعزيز شراكاته( AIPالمؤسسات الأكاديمية )برنامج واصل كما  مع ست جامعات، بالتعاون مع المنظمات الإ
يطاليا، و الكاميرون، و استراليا، و في الأرجنتن ،  لمنح درجة الماجس تير في جمهورية كوريا، وزيمبابوي، من خلال تقديم برامج مشتركة و اإ

لى ذلك، اإ . الإس بانيةالإنجليزية والفرنس ية و  اتالملكية الفكرية باللغ جاال لمنح درجة  أأكاديمية الويبو في تنظيم برامجساعدت  ضافة اإ
 نح درجةيم  برنامج لأأكاديمية (، وبدأأت التصالت لتطوير مناهج VZ)دي لوس أأندس  الملكية الفكرية في جامعة جاال الماجس تير في 
 يمنح برنامج تتعلق باتفاقية تعاون مع جامعة بلكنت، تركيا،  ،2015في عام  ،ثم وُقعتالملكية الفكرية في تونس. جاال الماجس تير في 

 .الماجس تيردرجة ة مشتركبصورة 

  الس نوي الإصداربما في ذلك  ،والبلدان الأقل نموا في المناقشات الدولية البلدان الناميةالأكاديمية مشاركة أأساتذة اجنامعات من  شجعتو 
المؤتمر الس نوي للجمعية الدولية لدعم التدريس والبحث في جاال الملكية و  ،ندوة الويبو ومنظمة التجارة العالمية لمعلمي الملكية الفكريةل 

 . (ATRIP) الفكرية

 ويتضمن. هذه اجنامعات لخريجيلتعلم عن بعد ل  تثنائيةس  ا ةدور 22 بشأأن تقديمتعاون برنامج التعلم عن بعد مع تسع جامعات وطنية و 
لتعلم عن بعد العامة بشأأن الملكية الفكرية ل لملكية الفكرية تقدم دورات اس تثنائية ل وطنية البرنامج أأيضا التعاون مع س تة مكاتب 

 للجامعات الوطنية.

 .نمواقل الأ البلدان البلدان النامية  فيولن  الحكومين  ئالفصول الدراس ية للمس  في تدريب ال واصلت الأكاديمية أأيضا تطوير و 
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لى و . كاديمية الويبولأ  الميزانية العادية في وأُدرج الناش ئة، كاديمياتالأ مشروع تقييم بنجاح  قُيم ِّ وقد  ضافة اإ الملكية الفكرية أأكاديميات اإ
(، وقعت لملكية الفكريةبا تتعلق بشأأن مسائل مواطن  000 21ما يربو علىاعتمدت ، ةتشغيلي)خمس منها رائدة الست ال وطنية ال
  بالتقرير. أأخرى خلال الفترة المشمولةبلدان س تة وضعت استراتيجيات تعاون ل و بلدين، لتعاون مع ل لأكاديمية اتفاقيات ا

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية اإ المرتبطة بهذه ، ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات  اإ
لى تقرير أأداء البرنامج   .11البرنامج  لس ما (، WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014 التوصية، يرجى الرجوع اإ
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الدول الأعضاء، بطلب  ة ومساعدةالتأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في جاال البحث العلمي والصناعات الإبداعية والثقافي :4التوصية 
 منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في جاال الملكية الفكرية.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة

مساعدة الدول الأعضاء على وضع س ياسات واستراتيجيات ملائمة حول الملكية 
 والمتوسطة.الفكرية للشركات الصغيرة 

تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها لس تخدام نظام 
  الملكية الفكرية على نحو أأفضل في تعزيز قدرتها التنافس ية.

عداد محتوى متعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة للاسترشاد به في أأنشطة  اإ
اعمة للشركات الصغيرة التدريب وتكوين الكفاءات التي تس تهدف المؤسسات الد

 والمتوسطة.

قامة علاقات وطيدة بن   وقد بذُلت جاهودات خاصة لدعم البلدان النامية في اإ
مؤسسات البحث والصناعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف 

اس تنباط شراكات بن  مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من شأأنها تعظيم 
الفكرية وتكفل تحالف اجنهود بن  الأوساط العلمية والتجارية قيمة أأصول الملكية 

  والثقافية والوكالت الحكومية الداعمة لها.

ذكاء وعي عام بأأهمية الملكية  لى اإ نجاز أأنشطتها المختلفة الرامية اإ اس تمرار الويبو في اإ
الفكرية في القدرة التنافس ية في الأسواق وتكوين قدرات محلية بفضل تدريب 

بن  في حلقات العمل والندوات وغيرها من الأنشطة المباشرة وجها لوجه، المدر 
علامية عن الملكية الفكرية لقطاع الأعمال )من مطبوعات  عداد مواد اإ فضلا عن اإ

 ُ دارة الملكية الفكرية ل عمل أأو برامج  وحلقة ةندو  20 ،بلدا 19في  متظن الشركات  فيتدريب المدربن  على اإ
  .الصغيرة والمتوسطة

 50ممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها في  900وأأفادت هذه البرامج أأكثر من 
بلداً من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة  35و ،بلداً من البلدان الأقل نمواً  15بلداً منها 
 انتقالية. 

دارة أأصول الملكية الفكرية  على الإنترنتطلاب في دورة  709واشترك  للحصول على شهادة دولية عن اإ
لى  طالباً بعدئذ في برنامج  38، وشارك IP PANORAMATMمن أأجل نجاح المشروعات استنادا اإ

دارة أأصول الملكية الفكرية ة الأنترنتش بك خارج  .حول اإ

مت و  الأعمال بالتعاون بن  الويبو والمكتب الكوري للملكية  وس يداتالعمل الدولية للمخترعات  حلقةنظُ ِّ
 .بلداً  17أأعمال من  وس يدةمخترعة  137مخترعات، وشاركت فيها للالفكرية والجمعية الكورية 

عداد وتم الانتها من لى الأسرار التجارية للشركات الصغيرة  –كتاب جديد عنوانه "الثقة  اإ مدخل اإ
  في طور المراجعة النهائية.منشوران جديدان ول يزال  .والمتوسطة"

لمس تخدي   IP Panorama Mobile للملكية الفكرية بانوراما موبايلبرنامج  تطوير فيكبير ذل جهد بُ و 
 سهولةيزيد من أأن أأن يكتمل بحلول نهاية هذا العام توقع الذي يُ  اجنهدهذا ومن شأأن الهواتف الذكية. 

لى  على لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اصول لح هاونشر لملكية الفكرية المعلومات المتعلقة باالوصول اإ
 علومات الأعمال التجارية ذات الصلة.الم
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

ليها( وتعميم تلك المواد. لكترونية ومنشورات وأأقراص مدجاة وما اإ ضافة و  ومواقع اإ لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول  اإ اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  )الوثيقة  2014الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

WO/PBC/23/2) 30، خاصة البرنامج. 
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 استراتيجية للصناعات الإبداعية

عداد دراسات عن وكان  مساهمة الصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد. اإ
الغرض الرئيسي من هذه الدراسات هو تمكن  البلدان من تحديد صناعاتها القائمة 

جراء تحليل مقارن لإسهام تلك الصناعات في الاقتصاد مقارنة  على حق المؤلف واإ
هذه الدراسات كما تهدف  بقطاعات أأخرى أأو صناعات مشابهة في بلدان أأخرى.

لى مساعدة واضعي الس ياسات في تحديد الخيارات المناس بة في س ياساتها  أأيضا اإ
  الوطنية.

بداعية مختارة بهدف تلبية احتياجاتها الخاصة،  عداد أأدوات عملية لقطاعات اإ اإ
 واس تعمال تلك الأدوات في ندوات في عدد من البلدان.

لية مهتمة مع تعزيز الشركات بذل جهود لإقامة شراكات مع حكومات ومنظمات دو 
 الناتجة والقائمة.

مكانات المزيد من المساعدة للبلدان الر  دمقُ و  بداعي هاقطاع اغبة في اس تكشاف اإ تم الانتهاء من و. ئهوأأدا الإ
في بلدين  وبدأأت الدراسات ،لصناعات الإبداعية في ثلاثة بلدانفي ابشأأن المساهمة الاقتصادية  دراسات

بالتعاون مع  وتوافرت،على الأدلة.  القائمةالس ياسات  وضع كمساهمة فيالدراسات س تخدام ا اس تمرو . أ خرين
يرادات معلومات جديدة عن  ،الشركاء  .المؤلف حقاإ

من خلال  في جاال الصناعات الإبداعية في جميع المناطقأأنشطة بناء القدرات وزيادة الوعي  اس تمرتو 
ن كانت أأقل من حيث المبلغ الإجماي  أأشدأأنشطة  قيود الميزانية. واستندت نظرا ل  المرصود لها تركيزا، واإ

 الأنشطة على أأدوات الويبو بشأأن كيفية كسب العيش في الصناعات الإبداعية.

مع الويبو  للتعاضددد اجنشركاء ال  وجرى التواصل مع ،الإبداعية الشراكات في جاال صناعات اس تمر عقدو 
  .في هذا المجال

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول  اإ اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  )الوثيقة  2014الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

WO/PBC/23/2) ، 3وبخاصة البرنامج.  

 استراتيجية للجامعات ومؤسسات البحث

تكثيف أأنشطة الويبو الداعمة لمؤسسات البحث )بما فيها اجنامعات( بشكل 
وتركيز الدعم على ثلاثة  ملحوظ نتيجة تزايد الطلبات الواردة من الدول الأعضاء.

أأنواع رئيس ية من الأنشطة. أأول، دعم مؤسسات البحث والتطوير واجنامعات 
دارة أأصول الملكية لس تنباط  س ياسات مؤسس ية بشأأن الملكية الفكرية لتسهيل اإ

وثانيا، دعم الويبو لإنشاء ش بكات من  الفكرية وفقا لختصاصها ورسالتها.
مؤسسات البحث والتطوير بمراكز خدمة رئيس ية في جاال الملكية الفكرية لتمكن  

قامة اس تمرت الويبو في تقديم الدعم للبلدان النامية و  نشاء من أأجل المبتكرالنظام البيئي لإ الملكية أأدوات  اإ
نشاء  ،منهجيةبصورة  هاواس تغلال  هاوتطوير  المنشأأ  ةليالمح الفكرية  قليمية مثل "اإ من خلال مشاريع وطنية واإ

تدريبية مخصصة للغاية الس ياق برامج في ذلك أُعدت و " في تونس واجنزائر. مكاتب لنقل التكنولوجيا
فيديو وفي الموقع( من أأجل مساعدة المؤسسات المس تفيدة في تطوير الس ياسات المؤسس ية أأشرطة )

 .لملكية الفكريةالمتعلقة با

في منها  7 -الملكية الفكرية  على تسويقتدريب لل  اجانابر 29نظمت الويبو  المشمولة بالتقرير،الفترة  وأأثناء
دارة حقوق الملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية،  الناجح ترخيص العلى دورات تدريبية  9وجاال اإ
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

نشاء بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة    لأغراض الابتكار.الدول الأعضاء من اإ

وثالثا، قيام الويبو بتوفير برامج تدريبية عملية ومعدلة وفقا لحتياجات اجنهات 
دارة  الطالبة، وتناولت ترخيص التكنولوجيا وتقييم البراءات وصياغة البراءات واإ

 التكنولوجيا والتسويق لمعاهد البحث والتطوير واجنامعات.

  .تقييم الملكية الفكريةعلى دورات تدريبية  5و، تكنولوجيال ل 

بما يتناسب مع جنامعات ومؤسسات البحث والتطوير فائدة ابناء القدرات لل الويبو برامج تعديل جرى و 
مشاريع طويلة الأجل )مثل  فيكعنصر  هاوتوفير لتدريب ل برامج تصور  من خلال المتطورةالمطالب 
تطوير قدرتها على  . ومن خلالتهاس تداممكاتب نقل التكنولوجيا(، وبالتاي  ضمان متابعتها وامشروع 

لى اإ . و محدودةعلمية جالت بممس تهدف معن  أأو  مهورالخاصة بج  لحتياجات التدريبالاس تجابة  ضافة اإ
دخال اهتمام خاص  أُوي ذلك،  لبلدان النامية ا الأوضاع فيبما يتماشى مع  ، لبرامجا ت كبيرة علىتعديلاباإ

طورتها اجنامعات حقيقية تقنيات اس تخدام حالت و ، منها من خلال جملة أأموروذلك ، والأقل نموا
لى  ؛بطريقة أأكثر شمول الخدمات جودةرصد و . المشاركة ومؤسسات البحث والتطوير تزايد ما أأدى اإ

والمتعلقة ببرامج مماثلة  زمنية فواصلفي  المقاسة ،هنفسلجمهور المس تهدف ل رضية التقديرات المنس بة 
طار برنامج نقل  تجريبيةتقيما ت أُجريت ) /الصناديق الاستئمانية في  المشترك بن  الويبو تكنولوجيافي اإ

 أأستراليا(.

 واس تمر. التدريبية من خلال الدورات المنشورةمعارف  المباشرين وغير المباشرين للس تخدمن الم عدد ارتفع و 
ظروفا مواتية للغاية لمتابعة  هيئ ماكومة أأستراليا، لح ستئمانيالاعم من الصندوق الد في تلقيبرنامج ال

حراز تقدم جوهري في مس توى المهارات  وأأسفر ،البرامج في الوقت المناسب في البلدان المس تفيدة عن اإ
  أأقل.المهنية للمشاركن  في فترة زمنية 

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول  اإ اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  وثيقة )ال 2014الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 30(، وبخاصة البرنامج.  
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

  استراتيجية لدعم صياغة استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكرية

تقديم دعم يس تهدف دمج استراتيجيات الملكية الفكرية في التخطيط للتنمية 
ويشمل ذلك اس تحداث أأدوات عملية تشدد على أأهمية  الاقتصادية الوطنية.
مع مراعاة  صياغة استراتيجيات الملكية الفكرية وتطبيقها. الخيارات الوطنية في

احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العاملة في جاال البحث 
 العلمي والصناعات الثقافية عند صياغة الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.

الفكرية في صورة مجموعة من الأدوات وضعت منهجية لصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأأن الملكية و 
طار مشروع ،العملية قدرات المؤسسات والمس تخدمن  في جاال الملكية الفكرية على  تحسن  بشأأن في اإ

قليمي ةالوطني الأصعدة قليمي ةودون الإ  (.CDIP/3/INF/2) ةوالإ

 40 تنفيذ جاريو/ أأو  تدماعتُ و لملكية الفكرية، ل وطنية  ةاستراتيجي ةعشر  ثلاث العمل في لاس تهُ و 
لملكية ل وطنية  ةاستراتيجي 18 وهناكملكية الفكرية. لل وطنية استراتيجيات  5دلت ، وعُ استراتيجية

 نموا.قل الأ في البلدان استراتيجيات  اخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما فيهصياغة ال  طور فيالفكرية 

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول  اإ اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  )الوثيقة  2014الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 10و 9(، وبخاصة البرناجاان.  

المنتجات يسهم في تطوير الأعمال في  مشروع متخصص في الملكية الفكرية وتوس يم
 .4(، تنفيذا للتوصية CDIP/5/5البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، الوثيقة )

المنتجات تحديد  بشأأنبناء القدرات  مجموعة من المبادئ التوجيهية المس تخدمة في برامجوطُورت  تدجاأُ و 
 عند( OLPs) يهاعل العلامات التجاريةووضع  تهاوحمايلمنشأأ باالمرتبطة (GISوالمؤشرات اجنغرافية )

في البلدان  التجارية الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمال بشأأن المتخصصشروع الم الانتهاء من 
 في الفترة من في بنما وتايلاند وأأوغنداهذه المبادئ  نفذتو (، CDIP/5/5نموا )قل الأ النامية البلدان 

لى  2010  CDIP/10/2و، CDIP/8/2التقارير المرحلية على  الاطلاع يرُجى. 2013اإ
   .CDIP/13/3تقييم ال وتقرير  CDIP/12/2و

لملكية ل  جديدةمشاريع تطوير في المس تخدمة  جدول أأعمال التنمية مشروعوقد طبقت ثمانية بلدان منهجية 
 .لمنشأأ باالمنتجات المرتبطة على العلامة التجارية وضع مشاريع و  ،الفكرية

 مصرف التنمية للبلدانشراكات مع اجنهات المانحة )مثل الاتحاد الأوروبي  تقدبعض الحالت، عُ  فيو
تصدير الكاريبي( لدعم جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية في تأأمن  حماية الملكية مصرف ال و  الأمريكية
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 بالمنشأأ.رتبطة الملمنتجات على االعلامات التجارية وضع الفكرية وتعزيز 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة و . للمنظمة ةل العاديعماهذا المشروع في الأ  أُدمج ضافة اإ اإ
لى  التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .9(، وبخاصة البرنامج WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014تقرير أأداء البرنامج 

دارة التص، للملكية الفكرية الرائدالمشروع  أُطلق ميم لتطوير الأعمال في البلدان اواإ
 قل نموا.الأ النامية البلدان 

لمزيد من المعلومات و  . CDIP/12/6تنفيذ هذا المشروع الوارد في الوثيقة  ، في2014في يناير شُرع، 
لى   هذه الوثيقة.ل الثاني  المرفقحول تنفيذ المشروع، يرجى الرجوع اإ
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عطاء أأهمية خاصة لمدونة أأخلاق المهنة السارية وتجنب يتعن  على موظفي الويبو وخبرائها الاستشارين  العاملن  في جاال المساعدة التقنية الاس تمرار في التزام الحياد والقابلية للمساءلة و  :6التوصية  اإ
عداد ما قد يترتب من تضارب في المصالح.  قائمة بالخبراء الاستشارين  المعتمدين لديها في جاال المساعدة التقنية والتعريف بهم لدى الدول الأعضاء. ويجب على الويبو اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 

دماج معايير السلوك المعمول بها في الأمم المتحدة في الخدمة المدنية الدولية في  اإ
الخبراء الاستشاريون الذين  العقود المبرمة مع جميع موظفي الويبو، بمن فيهم

 تس تعن  بهم الويبو.

 

يناير  1لنظام الموظفن  ولئحته بشأأن نظام العدالة الداخلية اجنديد في  لةالمعد  في تنفيذ النسخة  البدءوعقب 
د الإجراءات الخاصة بالنزاعات والشكاوى المتعلقة بمكان ال2014 دارية تحد  عمل وتطبيق ، صدرت تعمما ت اإ

طارا تنظيميا واضحا لتحقيق جملة أأمورالتدابير التأأديبية،  منها تعزيز قيم النزاهة والحياد والمساءلة في  ،ما يوفر اإ
 أأوساط موظفي الويبو.

ذكاء الوعي بأأهمية مدونات الأخلاقيات والنزاهة وتحسن  فهمها. تدريب في جاال  ونظُم .تقديم المشورة لموظفي الويبو المكتب وواصل، "مكتب الأخلاقيات للويبو" أُنشيء اإ
 .لموظفي الويبو وخبرائها الاستشارين الأخلاقيات 

لى لويبو في اوالمعايير المهنية، طلب قسم التقييم  الأخلاقياتدونة بمتجنب تضارب المصالح والالتزام وبغية  جميع اإ
المعني عايير التقييم التي يطبقها فريق الأمم المتحدة بم باللتزام الإقرارالاستشارين  المشاركن  في أأعمال التقييم 

جزءا من  ليسوا مالمصالح ، أأي أأنهفي تضارب  أأيبعدهم عن على  التأأكيدوأأيضا  ،بالتقييم والأخلاقيات المهنية
 ضمن نطاق التقييم.الواقعة امج أأنشطة البر 

 ترُتكب داخليا.تطوير قدرات الويبو للتحقيق في المخالفات التي 

 

 فضلا عن المحققن كبير و رئيس قسم مثل لموارد الكافية، با شعبة الرقابة الداخليةقسم التحقيق في  تم تزويد
حصاءات ق وثتُ و . التي يتم تلقيهايع الشكاوى لجم  الاس تجابة من لقسما يتمكنموارد غير الموظفن ، بحيث  اإ

لى الجمعيات التحقيق على النحو الواجب في التقارير المقدمة لى  العامة اإ جننة الويبو الاستشارية المس تقلة واإ
 . للرقابة
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 

تاحتها. عداد قائمة بالخبراء الاستشارين  في جاال المساعدة التقنية واإ تحديث قائمة الخبراء الاستشارين ، ودجاها مع المشروع المتعلق بالملكية الفكرية وقاعدة بيانات المساعدة وتم  اإ
  (.IP-TADالفكرية )التقنية للملكية 

 hhttp://www.wipo.int/roc/en/index.jspويمكن الاطلاع على قاعدة البيانات على الرابط التاي : 
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للبلدان النامية ول س ما  البلدان الأقل نموا، ية التشجيع على اخااذ تدابير من شأأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة من خلال توفير المساعدة التقن  :7التوصية 
 بطلب منها، لتحقيق تفهم أأفضل لأوجه المواءمة بن  حقوق الملكية الفكرية وس ياسات المنافسة.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 

لى  توفر الويبو، عند الطلب، المساعدة والمشورة التشريعية التي تهدف اإ
لى التصدي للممارسات المنافية  للمنافسة المشروعة في جاال الملكية الفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق المناسب لحقوق  وضع حد لتلك الممارسات.
الملكية الفكرية الحصرية بما فيذلك الاس تثناءات والتقييدات الملائمة المفروضة 

لى الخيارات القانونية مثل التراخي ص على هذه الحقوق، فضلا عن اللجوء اإ
طار المعايير الدولية. وتقديم  الإجبارية وغير ذلك من التدابير المسموح بها في اإ

المشورة أأيضا عند الطلب في مسائل ذات صلة بالبنود التجارية التقييدية 
وغير ذلك من مضامن  عقود الترخيص في جاال الملكية الفكرية التي قد يكون 

 لها أأثر سلبي على المنافسة.

ضافة و  لى ذلك اإ عداد مشروع متخصص عن اإ ، وبمقتضى هذه التوصية، تم اإ
  (، وتنفيذه.CDIP/4/4 Revالملكية الفكرية وس ياسة المنافسة )

 

تعزيز التعاون، الرسمي أأو غير الرسمي، بن  مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والسلطات المعنية بالمنافسة،  واس تمر
 .بن  الدول الأعضاء بهدف تبادل المعلومات على نحو منتظم

لى التي أأجريت بن  الدول الأعضاء والدراسات الاس تقصائيةمن خلال العديد من الدراسات وتم الوصول،  ، اإ
البحوث التعاونية، مثل  ،أأفضل لأوجه العلاقة بن  الملكية الفكرية والمنافسة في عدد من المجالت المعقدة فهم

 التقنية.الملكية الفكرية والمعايير في جاال ترخيص الو 

التعاون والتنس يق مع أأمانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد والويبو ومنظمة التجارة  واس تمر 
 العالمية.

لى البلدان النامية بشأأن التشريعات والس ياسات العامة المتعلقة با وفما  يتصل  بالترابط بن لمساعدة المقدمة اإ
 .على وشك الحدوث وأأخرى، نامطلوبتاثنتان  معلقتان،ن اتاثن  اكتملت واحدة، – الملكية الفكرية/ المنافسة

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول اإ و  ضافة اإ
لى تقرير أأداء البرنامج للفترة  )الوثيقة  2014الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

WO/PBC/23/218البرنامج  (، وبخاصة. 
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ة في جاال العلوم والتكنولوجيا كل ما الأعضاء على تعزيز قدراتها الوطنية لحماية أأعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي، ودعم تطوير البنى التحتية الوطنيمساعدة الدول  :11التوصية 
 كان ذلك مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 

الملكية الفكرية وصياغة البراءات لفائدة العلماء والباحثن  والمسؤولن  التقنين  دورات تدريبية حول حماية 
والمخترعن  والمحامن  بغية تعزيز المعارف المتعلقة بالملكية الفكرية ونظام البراءات وتعزيز قدرة المصادر الوطنية 

ام البراءات عن طريق لتوليد الملكية الفكرية واجنامعات ومؤسسات البحث والتطوير على اس تخدام نظ
بداعاتهم في التنمية المس تدامة  تطبيق الاستراتيجيات المختلفة للبراءات والأدوات المتاحة من أأجل اس تغلال اإ

 في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.

قامة أأنظمة  اس تحداث أأدوات تطبيقية لمساعدة الدول الأعضاء ومؤسساتها المعنية بالبحث والتطوير على اإ
 عالة وتطبيقها لنقل التكنولوجيا.ف

ليها.   تعزيز الانتفاع بالمعلومات الخاصة بالبراءات والنفاذ اإ

 ابراءات مزيدالصياغة و براءات البرامج بناء القدرات في جاال استراتيجية شهدت و 
لصياغة الويبو  كتيبرجم وقد تُ  .التخصيص أأشكال من حيثمن التطوير 

لىالبراءات   ،المشمولة بالتقريرفي الفترة واللغات الفيتنامية والليتوانية.  أأيضا اإ
 صياغة البراءات في البلدان النامية.ل  تدريبية دورات نظمت الويبو تسع

 وفهم وثائق البراءات ،قواعد بيانات البراءات فيلبحث اتحسن  مهارات وجرى 
 .هاوتفسير 

لى الملكية الفكرية والمعرفة من خلال قاعدة بيانات و   WIPOتحسن  النفاذ اإ
Re:Search :من خلالhttp://www.wipo.int/research/en/  

لى مؤسسات الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر  وقُدمت خدمات اإ
 (.WPISخدمة الويبو للمعلومات المتعلقة بالبراءات لفائدة البلدان النامية )

 بشأأنفضلا عن ذلك، اكتملت المرحلة الثانية من مشروعي جدول أأعمال التنمية و 
لى قواعد البيانات المتخصصة وتوفير الدعم  ( واس تنباط CDIP/9/9)النفاذ اإ

لى المعلومات المتعلقة بالبراءات )  (.CDIP/10/13أأدوات جديدة للنفاذ اإ
لى  وقُدمت في دورتها الرابعة  للجنةاتقارير التقييم الخاصة بهذين المشروعن  اإ

 على التواي . CDIP/14/6 و CDIP/14/5 انظر الوثائق .عشرة

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية،  اإ اإ

http://www.wipo.int/research/en/
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 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 

لى:  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ
 1(، خاصة البرامج WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014أأ( تقرير أأداء البرنامج 

في اس تعمال  لقدراتا بناءب( التقرير المرحلي بشأأن مشروع  ؛30و 14و
نمائية  المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة حلا لتحديات اإ

 ؛ ج(CDIP/14/2 محددة ـ المرحلة الثانية الوارد في المرفق السابع من الوثيقة

مشروع بناء القدرات في جاال اس تخدام التكنولوجيا تقييم تقارير التقارير المرحلية و 
نمائية تحديات ل  حلامحددة علمية معلومات تقنية و  -الملائمة  المرحلة ترد  – محددةاإ

على   CDIP/12/3و  CDIP/8/2 ،CDIP/10/2الأولى في الوثائق 
 التواي .

ذكاء الوعي باجنوانب التطبيقية والنظرية الخاصة بالإدارة الجماعية  لمختلف فئات المصنفات المحمية بموجب حق اإ
 المؤلف وأأصحاب حق الأداء.

المؤلف والحقوق المجاورة  الإدارة الجماعية لحق بشأأنديدة جمواد تدريبية  طُورت
تاحتها ذكاء الوعيمواد و  تدريبال برامج  أُعدتللدول الأعضاء. وقد  وتم اإ مع  اإ

لى  خلالمن ع نطاق التغطية اجنغرافية وسَّ ، ما شركاء جدد تقديم المساعدة اإ
لى جنب مع الشركاء، و البلدان الناطقة بالبرتغالية على وجه الخصوص.  جنبا اإ

دارة لاس تكشاف المبادرات لدعم الشفافية والمساءلة والحكم بدأأت الويبو  لاإ
 الجماعية.

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية،  اإ اإ
لى ولمزي د من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

  .3(، خاصة البرنامج WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014تقرير أأداء البرنامج 
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دماج الاعتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو الفنية والتقنية ومناقش تها، وفقا لختصاصها. :12التوصية   المضي في اإ

 الإنجازات التنفيذاستراتيجيات 

 

دماج الاعتبارات الإنمائية في جميع جاالت عمل الويبو، ول  لى المزيد من اإ سعيا اإ
س ما  في أأنشطتها الفنية ومساعدتها التقنية، حرصت الويبو في وثيقة البرنامج 

طار جدول أأعمال الويبو بشأأن التنمية  والميزانية على تجس يد التوصيات المعتمدة في اإ
 السليم في كل البرامج المعنية. على النحو

لى توصيات بعينها من جدول أأعمال التنمية  شارات اإ وأأضيفت، بصورة خاصة، اإ
ضمن نصوص البرامج، كما أأضيف جزء جديد في كل البرامج وهو "الصلة بجدول 

دماج جدول أأعمال التنمية على نحو مناسب  أأعمال التنمية. وقد تس نى بفضل ذلك اإ
الويبو العادية على صعيد المنظمة ككل بما يضمن الفعالية  ضمن عملية وضع برامج

، لمزيد من التفاصيل 2014/2015في التنفيذ )انظر وثيقة البرنامج والميزانية للفترة 
 حول الطريقة التي أُدمج بها جدول أأعمال التنمية ضمن أأنشطة الويبو(.

دراجالمنظمة في عمليات البرجاة  واصلتو   على النحو المبن  لةكام بصورة توصيات جدول أأعمال التنمية  اإ
مشروع البرنامج والميزانية المقترحة في و، 2014/15برنامج في وثيقة البرنامج والميزانية  كلفي نصوص 

 توصيات جدول أأعمال التنمية مراعاةمع الويبو، أأنشطة التنمية في  دمجمدى قاس ويُ . 2016/17 للثنائية
 .2014/15 للثنائية٪ 21.4 بلغتالتي المنظمة في نتائج  التنميةصة بح، بها والاسترشادعلى النحو الواجب 

جميع الأهداف  في لمنظمةل  نتيجة متوقعة 38من أأصل  29بلغ عدد النتائج التي لها نصيب في التنمية حيث 
 . الاستراتيجية

أُدمج  ومن ثمَّ ، 2014أأعمال التنمية في تقرير أأداء البرنامج تقييم تنفيذ توصيات جدول أُدرج للمرة الأولى، و 
حرازه في يالذ تقدمال عامة عن اللمحة الفي  كاملة بصورة  .مس تقل بندفي  كل برنامج، بدل من تناوله تم اإ

لى (أأ  ) تقرير أأداء البرنامج  لمزيد من المعلومات حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ
  (WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014
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نمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحت  :13التوصية  ياجات الخاصة بالبلدان النامية ول س ما  يتعن  أأن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، اإ
  الدول الأعضاء، وينبغي أأن تتضمن الأنشطة جداول زمنية لمراحل التنفيذ والانتهاء.البلدان الأقل نموا وكذا مس تويات التنمية المتفاوتة في

عمالها، وفهم مواطن المرونة في :14التوصية  طار  اتفاق تريبس تضع الويبو تحت تصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نموا مشورتها بشأأن تنفيذ الحقوق والالتزامات واإ والانتفاع بها، وذلك في اإ
 التفاق المبرم بن  الويبو ومنظمة التجارة العالمية.

والبلدان الأقل ول س ما  تلك التي تهم البلدان النامية  ينبغي أأن تأأخذ الويبو في الحس بان، في أأنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية :17التوصية 
 نموا.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

تركيز المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في جاال المرونة على المساعدة التشريعية، 
ذكاء الوعي وبناء القدرات. وتقديم هذه المساعدة من خلال وسائل مختلفة، من  واإ

 بينها: 

 مشاورات رفيعة المس توى؛ -

عداد  -  مشاريع القوانن ؛ومناقشة واإ

 واس تعراض وتقديم المشورة بشأأن مشروعات القوانن  واللوائح؛ -

 وتنظيم الاجتماعات والمشاركة فيها؛ -

يفاد بعثات من الخبراء الفنين ، وعمل زيارات دراس ية؛ -  واإ

 وتنظيم الزيارات التقنية للمسؤولن  الحكومين  من العواصم؛ -

 المحلية.وتدريب وبناء قدرات واضعي الس ياسات  -

مواطن المرونة بعنوان " CDIP/15/6وثيقة الأُعدت الثالثة عشرة،  وفقا لما طلبته اللجنة في دورتها
 –وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والإقليمي المتعلقة بالبراءات في الإطار القانوني متعدد الأطراف

 تشمل:و في الدورة الخامسة عشرة للجنة،  ونوقشت" اجنزء الرابع، 

نفاذ البراءات )المادة مرونة تطبيق أأو عدم تطبيق عقوبات جنائ  .أأ    من اتفاق تريبس(، 61ية في اإ

لى تقييد حقوق البراءات )التي تسمى "الاس تثناء  .ب  والتدابير المتعلقة بالأمن التي قد تؤدي اإ
 .من اتفاق تريبس( 73 الأمني"( )المادة

تضم و في الدورة الخامسة عشرة للجنة،  .CDIP/13/10 Revالوثيقة أأيضا دمت وعلاوة على ذلك، قُ 
 .رة الثالثة عشرةأأثناء الدو بعض الوفود  أأبدتهاالتعليقات التي 

 المرونة: حيث تم تناول أأوجهالتعامل  ندواتنظمت الويبو ثلاث 

 ؛2014نوفمبر  21و 20نظام البراءات، مدينة بنما، بنما،  عنالويبو ش به الإقليمية عمل  حلقة .1

، سانتو دومينغو، جمهورية اتشريعي ابراءات وتنفيذهال ةس ياس بشأأنعمل الويبو الوطنية  حلقة .2

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=296576
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تقدم المساعدة التشريعية في جاال المرونة بناء على طلب من البلدان الراغبة في 
ذلك، ويتم توفيرها على أأساس ثنائي، ويراعى فيها السرية، وتقدم بأأسرع ما يمكن 

لى الموارد المتاحة. وبفضل هذه المساعدة، يتس نى لواضعي الس ياسات  بالنظر اإ
ان النامية والبلدان الأقل نموا اخااذ القرارات المس تنيرة والخبراء القانونين  في البلد

طار القانون الدوي ،  حول اس تخدام الخيارات القانونية وأأوجه المرونة المتوفرة في اإ
 بما في ذلك اتفاق تريبسعلى مس توى التنفيذ في القوانن  الوطنية.

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية، تقدم الويبو، ع لى أأساس السرية وفي اإ
والحيادية، التعاون التقني والمشورة القانونية والتشريعية للبلدان النامية والبلدان 
الأقل نموا لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة الخيارات التشريعية المتاحة. وفي هذا 

جراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية  الس ياق، يتم تنظيم اجتماعات مشتركة واإ
 لتعاون المتبادل.لتحسن  ا

لى المعاهدات  لى البلدان فما  يتعلق بالنضمام اإ كما تقدم المساعدة، عند الطلب، اإ
قليمية، مع الأخذ في  الدولية والالتزام بتنفيذ شروطها، بما في ذلك التفاقات الإ
لى تحقيقها. ويتم  الاعتبار أأولويات التنمية لتلك البلدان والأهداف التي تسعى اإ

يلاء اهتما م كامل وخاصة للأحكام المتعلقة بالبلدان الأقل نموا، وكذا لحتياجاتها اإ
 . الخاصة

تقدم المساعدة التشريعية فما  يتعلق بزيادة الوعي وتنفيذ جوانب المرونة في نظام 
الملكية الفكرية بناء على طلب البلدان، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات 

 والاحتياجات لكل بلد على حدة.

س ياق أأنشطة وضع القواعد والمعايير، اخااذ خطوات لضمان قيام كل من  وفي

 . و2014 أأبريل 30و 29الدومينيكان، 

قليمية  .3 جاال المس تحضرات الصيدلنية في براءات في الماية تتعلق بحقضايا  بشأأنندوة الويبو الإ
 بيشكيك، قيرغيزس تان.

 على المتاحة المرونة مواطن قاعدة بياناتتم تحديث ووفقا لما طلبته اللجنة في دورتها الخامسة عشرة، 
(، http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp: الرابط

 اجديد حكما قانونيا 954 لتتضمنالسادسة،  االقرار الذي اخاذته اللجنة في دورته عقبالتي أأنشئت و 
دةجداول وأأضيفت أأيضا تسعة. ال أأنواع المرونة ب تعلقي   فئات مختلف الأحكام بشأأن مواطن المرونة المحد 

 ،CDIP/13/10 Rev و CDIP/7/3 Addو CDIP/5/4 Revفي الوثائق  الواردة
لى قاعدة CDIP/15/6و  البيانات.، اإ

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) اإ (، يتضمن IP-TADاإ
مزيد من المعلومات عن أأنشطة الويبو ة في نظام الملكية الفكرية على المرون بمواطنموقع الويبو الخاص 

الويبو، وكذا أأنشطة وضع القواعد والمعايير المتعلقة بمواطن المرونة في المساعدة التقنية التي تقدمها 
(http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/ ،)هذه فراو تت  أأيضا 

(، WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014تقرير أأداء البرنامج في ، وCDIP/9/11المعلومات في الوثيقة 
 .10و 9، 8، 4، 3، 2، 1س ما  البرامج  ل
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اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات 
والتصاميم الصناعية والبيانات اجنغرافية، واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف 

ولية بالهتمام وعلى نحو مناسب بأأوجه والحقوق المجاورة، واللجنة الحكومية الد
 المرونة في اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية.

وتراعي الويبو في تقديم المشورة التشريعية القواعد التي يمكن تنفيذها بأأسلوب 
 مرن، مع مراعاة التفاوت في الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لكل بلد.
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 يتعن  أأن يتوفر في أأنشطة وضع القواعد والمعايير ما يلي: :15التوصية 

 الشمولية، وأأن تكون قائمة على توجيه الأعضاء؛ (أأ  

 وأأن تأأخذ بعن  الاعتبار مختلف مس تويات التنمية؛ (ب 

 وأأن تأأخذ بعن  الاعتبار تحقيق توازن بن  التكاليف والمنافع؛ (ج 

عتبار مصالح وأأولويات كل الدول الأعضاء في الويبو وأ راء أأصحاب المصالح ال خرين ومن بينها المنظمات الحكومية وأأن تقوم على مشاركة جميع الأطراف، بحيث تأأخذ بعن  الا (د 
 الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة والاتساق مع مبدأأ الحياد الذي تلتزم به أأمانة الويبو.

وحسب ما يكون مناس با، قبل الشروع في أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد والمعايير، ومن خلال مسارات تجري الويبو مشاورات مفتوحة وغير رسمية ومتوازنة،  :21التوصية 
 س ما  البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء، ول

مة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أأن تعقد الاجتماعات أأو المشاورات الرسمية أأو غير لم ا كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة في منظو  :44التوصية 
شراك وتس يير جارياتها با الرسمية المتعلقة بأأنشطة وضع القواعد والمعايير في الويبو والتي ينظمها المكتب الدوي  بناء على طلب الدول الأعضاء، في جنيف أأساسا، نفتاح وشفافية تسمح باإ

شراكها في  كافة الدول الأعضاء. خطار الدول الأعضاء بذلك عبر القنوات الرسمية وفي وقت مبكر جدا، واإ المشاورات وفي حال تنظيم اجتماع من هذا القبيل خارج جنيف، وجب اإ
 الخاصة بمشروع جدول الأعمال والبرنامج.
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هذه التوصيات في س ياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات  نفُذت
واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة واللجنة الحكومية 

الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 
رية والرسوم والفولكلور واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجا

  والنماذج الصناعية والبيانات اجنغرافية.

تمول الويبو حضور المرشحن  من البلدان النامية للمشاركة في أأنشطة 
 الويبو الخاصة بوضع القواعد والمعايير.

جراءاتها عملية مدفوعة من الدول الأعضاء، حيث  تعد هذه الأنشطة واإ
 لية والمشاركة.توازن بن  التكاليف والمنافع وتمتاز بالشمو 

لى  3في الفترة من  عُقدت(، التي SCPخلال الدورة الحادية والعشرين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات )  7اإ
" التقييدات والاس تثناءات 1" المسائل التالية:، من بينها مناقشة جملة أأمور، واصلت الدول الأعضاء 2014 نوفمبر

وسري ة " 4" والبراءات والصحة؛ "3" وجودة البراءات، بما في ذلك أأنظمة الاعتراض؛ "2لحقوق البراءات؛ "
يهم لى ذلك، طُ و  " نقل التكنولوجيا.5؛ "التواصل بن  المستشارين في جاال البراءات وموكل  ضافة اإ لىلب اإ الأمانة  اإ

عداد دراس تن  بشأأن العمل في   .المس تقبلاإ

المهنة، والمنهجيات  المتمرس فيشخص ال  التالية: تعريف شمل العناصرت دراسة عن النشاط الابتكاري " 1" 
 المس تخدمة في تقييم النشاط الابتكاري ومس توى النشاط الابتكاري؛

وشرط الدعم وشرط الوصف  يشمل العناصر التالية: شرط الكشف التمكيني بقدر كافودراسة عن الكشف " 2"
 الكتابي.

اجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ثلاث مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتواصل 
 مناقشاتها حول البنود التالية وهي:

المؤسسات  :ناءاتوالتقييدات والاس تث  المحفوظاتالمكتبات ودور  :هيئات البث والتقييدات والاس تثناءاتحماية 
  التعليمية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.

الثانية في دورتيها  ،واصلت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات اجنغرافيةو 
والنماذج الصناعية لعتماده في مؤتمر مشروع معاهدة بشأأن قانون الرسوم بشأأن عملها  والثلاثن ، والثالثةالثلاثن  و 

 البلدان،وفد جامايكا بشأأن حماية أأسماء  قدمه ااقتراحو كما ناقشت الدراسة التي أأعدتها الأمانة،  .دبلوماسي محتمل
 . الدول الأعضاءماالمؤشرات اجنغرافية قدمه بشأأنللعمل  مقترحن فضلا عن 

لى الوثيقتن  التاليتن   ،زيد من المعلومات حول عمل اللجنة الدائمةلمو  لى الجمعية اإ  اللتن  جرى تقديمهمايرجى الرجوع اإ
: تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات ماالعامة للويبو وه
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لى عقد مؤتمر دبلوماسي لعتماد و  WO/GA/ 47/7.في الوثيقة  ( الواردSCTاجنغرافية ) المسائل المتعلقة بالدعوة اإ
 .WO/GA/47/8الواردة في الوثيقة معاهدة بشأأن قانون التصاميم 

لمزيد من و . 2015قرارا بشأأن برنامج عمل اللجنة الحكومية الدولية لعام  2014 عام الجمعيات العامةلم تتخذ و
لى وثيقة المعلومات حول عمل اللجنة الحكومية الدولية بعض المسائل المتعلقة باللجنة الحكومية الدولية  :يرجى الرجوع اإ

 . .WO/GA/47/12 (IGC)المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ) ضافة  اإ من المعلومات  لمزيد (،IP-TADواإ
لى: )الوثيقة  2014 تقرير أأداء البرنامج للفترة  حول الإنجازات المرتبطة بهذه التوصيات، يرجى الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 4و 3، و2، و1(، وبخاصة البرامج.  
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 المعيارية، والتعمق في تحليل ال ثار والعواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح. أأخذ حماية الملك العام بعن  الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في س ياق عمليات الويبو :16التوصية 

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

كانت هذه التوصية جزءا من المشروع المتخصص المتعلق بالملكية 
(، ومن مشروع البراءات CDIP/4/3الفكرية والملك العام، الوثيقة )

 (. CDIP/7/5/Revوالملك العام، )

ضافة و  لى هذا، تم تنفيذ هذه التوصية في جاال المعارف التقليدية  اإ اإ
حيث دجات التدابير التطبيقية والقانونية لضمان عدم تعرض المعارف 

التقليدية التي تدخل بوضوح في الملك العام لحماية عن طريق براءات تم 
صدارها بطريق الخطأأ.  اإ

 

فع تقرير تقييمي لهذا ورُ  (.CDIP/4/3 Revتعلق بالملكية الفكرية والملك العام )الوثيقة تم بنجاح تنفيذ المشروع الم 
لى الدورة التاسعة للجنة )الوثيقة    .ذات الصلة(. وعم م المشروع في البرامج العادية CDIP/9/7المشروع اإ

لى اللجنة في دورتها CDIP/13/7دم تقرير تقييم ذاتي )وقُ  ،واكتمل المشروع المتعلق بالبراءات والملك العام ( اإ
طار هذا المشروع، قُ  الثالثة عشرة.  CDIP/12/INF/2()2دمت دراسة حول البراءات والملك العام )وفي اإ

Rev.لى اللجنة في دورتها الثانية عشرة   .( اإ

ُ و  لى  30ندوة دولية من  متظن بشأأن  الإفراديةراسات الدو  والتجاربلتبادل الممارسات  2015أأبريل  1مارس اإ
قليمية كما الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأأشكال التعبير الثقافي التقليدي.  تناولت مائدة مس تديرة "التجارب الإ

العام "في س ياق المعارف التقليدية وأأشكال التعبير الثقافي  الملك" في معنى وأأهمية التي لهاوالوطنية والمحلية 
في بلوماس ين  الد ، وغيرهم منكبير من السفراءوحضرها عدد ، نطاقال اسع و  ترحيباندوة لقت ال والتقليدي". 

الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وممثلي المنظمات غير الحكومية من أأفراد و جنيف، ومسؤولن  من العواصم، 
 والصناعة.

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول  اإ اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  (، WO/PBC/23/2)الوثيقة  2014الإنجازات المرتبطة بهذه التوصيات، يرجى الرجوع اإ

  .4، و3، و2، و1وبخاصة البرامج 
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خلال بأأي نتائج بما فحث اللجنة  :18التوصية  مكانية وضع صك دوي  واحد أأو الحكومية الدولية على الإسراع في مسارها بشأأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، دونما اإ يها اإ
 أأكثر.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

 

في حدود الولية تركيز عمل اللجنة الحكومية الدولية على مناقشات الدول الأعضاء 
تاحة مواد  وبرنامج العمل اللذين خولتهما لها الجمعية العامة. وتعمل الأمانة على اإ

لمفاوضات اللجنة  مواتيةبيئة  لتهيئةبناء على طلب الدول الأعضاء  ،وخبراء ،كثيرة
 الحكومية الدولية وتيسير هذه المفاوضات.

. ولذلك، 2015برنامج عمل اللجنة الحكومية الدولية لعام قرارا بشأأن ، 2014 عام الجمعيات العامةلم تتخذ 
 . 2014، حتى ال ن، منذ سبتمبر اللجنة تجتمع لم
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لى المعارف والتكنولوجيا لصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، :19التوصية  طار اختصاصات الشروع في مناقشات حول كيفية العمل على زيادة وتسهيل النفاذ اإ الويبو، للنهوض بالنشاط  في اإ
طار الويبو.  الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

ضافة  لى تنفيذ هذه التوصية بواسطة البرامج  اإ كما هو  15، و14، و9، و3، و1اإ
من  19، تم  التصدي للتوصية 2015-2014مبن  في تقرير أأداء البرنامج للفترة 

جانب المشاريع التالية التي تم اعتمادها من قبل اللجنة المعنية بالتنمية والملكية 
 (:CDIPالفكرية )

مشروع معني بالملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت،  "1"
لى المعلومات )   (؛CDIP/4/5 Revوالهوة الرقمية والنفاذ اإ

لى معلومات البراءاتومشروع معني باس تنباط أأدوات للنفاذ  "2  -اإ
 ؛ (CDIP/10/13)و  (CDIP/4/6) المرحلتن  الأولى والثانية

مشروع معني بتكوين الكفاءات في اس تعمال المعلومات اكتمال  "3"
نمائية  التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجيا محددة حلا لتحديات اإ

حلة الثانية والمر  (؛CDIP/5/6 Rev) المرحلة الأولىل تزال  -محددة
(CDIP/13/9)  2014من المشروع نفسه قيد التنفيذ منذ يونيو. 

وتعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فما  بن  بلدان اجننوب  "4"
 (.CDIP/7/6من بلدان نامية وبلدان أأقل نموا )

مشروع معني بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة "  5"
يجاد -  الحلول اإ

"6  "(CDIP/6/4 Rev وهو قيد التنفيذ منذ يناير )؛2011 

ضافة و  لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول  اإ اإ
لى تقرير أأداء البرنامج  )الوثيقة  2014الإنجازات المرتبطة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 15، و14، و9، و3، و1(، وبخاصة البرامج.  

لى تقارير تقييم ولمزيد من المعلومات،  شروعات الخاصة بالملكية الفكرية وتكنولوجيا الم يرجى الرجوع اإ
لى المعارف ) (، ومشروع اس تنباط أأدوات CDIP/10/5المعلومات والتصالت والهوة الرقمية والنفاذ اإ

لى المعلومات المتع (، CDIP/14/6 و CDIP/10/6) المرحلتن  الأولى والثانية -لقة بالبراءاتللنفاذ اإ
المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة حلا   اس تخدامفي  القدرات بناءومشروع 

نمائية محددة ) ومشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فما  بن   ،(CDIP/12/3لتحديات اإ
  .(CDIP/13/4بلدان نامية وبلدان أأقل نموا ) بن بلدان اجننوب 

لى يُ وفضلا عن ذلك،  المعلومات  اس تخدامفي  القدرات بناءرحلي عن مشروع المتقرير ال رجى الرجوع اإ
نمائية محددة  المرحلة الثانية الواردة في  -التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة حلا  لتحديات اإ

 . CDIP/14/2المرفق السابع من الوثيقة 

ضافة لى واإ لى  اإ  ن في الوثيقةالوارديْ لمشروعن  الباقين  با الخاصة الإنجازتقارير ذلك، يرجى الرجوع اإ
CDIP/16/2 ،من هذه الوثيقة.على التواي   دسوالمرفق السا الخامسفي المرفق و  
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جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنتفاع تلك الدول بنظام  :35التوصية   الملكية الفكرية.مطالبة الويبو باإ

جراء دراسات بشأأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصلة والتأأثير بن  الملكية الفكرية والتنمييجوز للويبو  :37التوصية   ة.اإ

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

لى نظام  تعزيز قدرات الخبراء الاقتصادين  في البلدان النامية والبلدان المنتقلة اإ
أأساسا، من أأجل الشروع في أأبحاث اقتصادية علمية حول الملكية الاقتصاد الحر 

 الفكرية.

، الذي يوفر أأداة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها مؤشر الابتكار العالمي، نشُر 2014وفي عام 
 .داء الابتكار، بما في ذلك تحديد نقاط القوة والضعف الرئيس ية في أأ يالابتكار  هاقياس أأداءل تقالية بمرحلة ان 

لى يونيو  2014يونيو  ذمنو  ُ 2015اإ  جديدة على موقع الويبو. يةاقتصاد ورقات عمل شرت س بع، ن

يناير  1بدأأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بشأأن الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية في و 
2015. 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات  ضافة  اإ المساعدة التقنية للملكية الفكرية، ولمزيد من المعلومات حول واإ
لى تقرير أأداء البرنامج للفترة  )الوثيقة  2014الإنجازات المتصلة بهذه التوصيات، يرجى الرجوع اإ

WO/PBC/23/2 16(، وبخاصة البرنامج.  

عداد وثائق مرجعية توفر نظرة عامة عن الأبحاث الاقتصادية العلمية الحالية  حول اإ
حقوق الملكية الفكرية وتحديد مواطن النقص في البحث واقتراح جاالت بحث 

 ممكنة للمس تقبل.

يجري التعامل مباشرة مع هذه التوصيات من خلال مشروع بعنوان "المشروع 
المعني بالملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية" )المشروع 

DA_35_37_01  الوارد في الوثيقةCDIP/5/7 Rev.) 
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ير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه القضية قيد تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أأنشطة الويبو، وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول المنظمات غ :42التوصية 
 المراجعة المس تمرة.

 الإنجازات استراتيجيات التنفيذ

تزال الإجراءات والشروط الحالية لمنح صفة مراقب ل 
في الويبو لكل من أأصحاب المصلحة المعنين  من 

المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية 
وتهدف عملية المراجعة  متوافقة مع هذه التوصية.

لى ضمان جديتها  المتعلقة بمنح صفة مراقب لمنظمة ما اإ
تها بمجال الملكية الفكرية، ومصداقيتها، وعلاقة أأنشط

لى الطلبات المقدمة  وينبغي أأن يس تمر ذلك. وبالنس بة اإ
من المنظمات غير الحكومية الوطنية، فمن المتعارف عليه 

جراء مشاورات مع الدولة المعنية وقد تبن   أأيضا أأن  اإ
ذلك الإجراء مهم ومفيد لضمان مشاركة المنظمات التي 

وبتوصيات جدول أأعمال التنمية لها علاقة بعمل الويبو 
جراءات الاعتماد هذه، تس تمر الويبو في  أأيضا. وبجانب اإ

تحديد المبادرات التي تيسر المشاركة الفعالة للمراقبن  
 والمجتمع المدني ككل في أأنشطتها وتنفيذ هذه المبادرات.

تسع حصلت ، 2014خلال عام و الأعضاء في الويبو. وقد نفذت هذه التوصية فما  يتعلق بمشاركة مراقب في اجتماعات جمعيات الدول 
وعلى نحو وثلاث منظمات غير حكومية وطنية على صفة مراقب في الويبو.  ،كومية )المنظمات غير الحكومية(حغير  نظمات دوليةم 

 ،اللجان الدائمةمختلف في والمعنية، أأيضا مشاركة المنظمات غير الحكومية في الهيئات الفرعية  المؤقتالاعتماد سهل ، مماثل
(، واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق SCPاللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات )والاجتماعات التي تنظمها الويبو، مثل 

نة (، واللج SCT(، واللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات اجنغرافية )SCCRالمجاورة )
( واللجنة الدائمة المعنية بالتنمية IGCالحكومية الدولية بشأأن حقوق الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )

 (.CDIPوالملكية الفكرية )

منتدى  تقدميع المنظمات غير الحكومية المعتمدة، التي ل تزال لجم اس تضاف المدير العام اللقاء المفتوح الس نوي الرابع ، 2015في أأبريل و
 .تحديداوعمل الويبو  ،ل راء بشأأن نظام الملكية الفكرية الدوي  عمومال امباشر  تبادل يتيحما قي ِّ 

قامة كما سهلت الويبو  سعت من خلالها المشاركة والتعاون مع اجنهات المعنية غير الحكومية، بما في ذلك و  ،عدد من المحافل المختلفةاإ
مع هذه  تجاوبالم و  شفافال و  فتوحالم لس تمرار التفاعل  ،مشاريع محددة والأحداث اجنانبية بشأأنالعمل والندوات والمشاورات  حلقات

 .اجنهات المعنية

 

 والوثيقة[ السابع]نهاية المرفق 


