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لى  31جنيف، من   2016نوفمبر  4أأكتوبر اإ

 
 

 ةالتنمي أعمال جدول توصيات لتنفيذ المستقل الاستعراض بشأن تقرير

مانة عداد الأ  من اإ

عداد التقارير بعد أأن وافقت  2010اعتمدت الجمعية العامة لعام  في س ياق .1 جراءات الرصد والتقدير واإ أ لية التنس يق واإ
تلك ال ليات، من المطلوب أأن تجري  عليها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( في دورتها الخامسة.  وبناء على

التنمية.  ووافقت اللجنة على مواصفات  جدول أأعمال لجنة التنمية، في جملة أأمور، اس تعراضا مس تقلا لتنفيذ توصيات
لى  10الاس تعراض المس تقل في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة في الفترة من   .2014نوفمبر  14اإ

تعراض الذي تضمن:  الس يد ف.ك. غوبتا، والس يد بيدرو روفي، خبير في ووفقا للمواصفات، اختير فريق الاس   .2
 الملكية الفكرية والتنمية، والس يد غيفت هاغينز سيباندا، خبير في الملكية الفكرية والمساعدة التقنية.

  ويرد في مرفق هذه الوثيقة التقرير الذي قدمه فريق الاس تعراض. .3

ن  .4 نمية والملكية اإ الفكرية اللجنة المعنية بالت
لى النظر في المعلومات الواردة في مرفق  مدعوة اإ

 .هذه الوثيقة

 []يلي ذلك المرفق
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ل يسع فريق الاس تعراض سوى الإشادة مع بالغ الامتنان بالدعم والإسهام المقدمين من 
جميع الأطراف الفاعلة في عملية الاس تعراض، وخاصة ممثلي الدول الأعضاء في جنيف، 

، والمنظمات ومكاتب الملكية الفكرية والسلطات الوطنية التي يسرت مهامها الميدانية
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني والعاملين بالويبو وسائر 

 أأصحاب المصلحة.

كما يقر بأأنه دون المشاركة الإيجابية لجميع الأطراف الفاعلة المذكورة أأعلاه لم يكن الفريق 
 ليحرز تقدمًا.
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 لمرفقاتا

الاس تهلالي التقرير لفأأ  المرفق   

معهم المقابلات أأجريت الذين الأشخاص قائمة ءبا المرفق   

الاس تقصاء اس تبيان يمج المرفق   

جنيف في الممثلون ـ الاس تقصاء ردود الد المرفق   

الفكرية الملكية مكاتب ـ الاس تقصاء ردود اءهـ المرفق   

الحكومية غير المنظمات/الدولية الحكومية المنظمات ـ الاس تقصاء ردود اوو  المرفق   

المصلحة أأصحاب سائر ـ الاس تقصاء ردود ايز  المرفق   

العام الاس تقصاء ـ الاس تقصاء ردود اءح المرفق   

والمقيمة المكتملة المشاريع اءط المرفق   

الجارية المشاريع ءيا المرفق   

المكتبي الاس تعراض في المراجعة الوثائق قائمة فكا المرفق   

التنمية أأعمال جدول توصيات لتنفيذ المس تقل الاس تعراض مواصفات مل المرفق   
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 ملخص عملي .أألف

جدول أأعمال التنمية وتوصياته الخمس  2007اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( لعام  .1
كما شكلت الجمعية العامة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  فئات لتسهيل تنفيذها. 6في  وقد صنفت التوصيات وأأربعين.

وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية الخمس وأأربعين المعتمدة؛ ورصد تنفيذ جميع  )لجنة التنمية( وكلفتها بما يلي:
تقارير عنه، وتحقيقا لهذا الغرض، يجب عليها التنس يق مع هيئات الويبو التوصيات المعتمدة وتقدير تنفيذها ومناقش ته ورفع 

المعنية؛ وبحث قضية الملكية الفكرية والقضايا ذات الصلة بالتنمية وفقا لما وافقت عليه اللجنة وكذلك القضايا التي تحددها 
 الجمعية العامة.

نشاء أ لية تنس يق.قررت اللجنة أأن م 2010بدأأت لجنة التنمية عملها وفي  2008وفي  .2  ن الضروري بموجب وليتها اإ
طار أ لية التنس يق المنشأأة، طلبت الجمعية العامة لعام  لى لجنة التنمية الاضطلاع باس تعراض مس تقل لجدول  2010وفي اإ اإ

ة . ويشمل الاس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية في الفتر 2014واعتُمدت مواصفات الاس تعراض في  أأعمال التنمية.
لى  2008من   .2015بريل أأ اإ

مراجعين خارجيين 3ويتأألف فريق الاس تعراض المس تقل من  .3
1

قدم فريق الاس تعراض تقريره  2015، وفي سبتمبر 
لى الدول الأعضاء. انبثقت منه مداخلات أأخرى  كما وحظي التقرير الاس تهلالي بقبول الدول الأعضاء بوجه عام. الاس تهلالي اإ

وفي هذا الصدد، حظي فريق الاس تعراض بفرصة عقد اجتماع خاص مع بلدان  من المجموعات المعنية من الدول الأعضاء.
أأمريكا اللاتينية والكاريبي ومؤتمر عن بعد لحقاً بناء على طلب بلدان المجموعة باء من أأجل تبادل وجهات النظر عن النتائج 

ن الاس تعراض المس تقل هو نتيجة الجهود ال س تعراض المس تقل.المتوقعة للا  منذتي بذلها فريق الاس تعراض ومن ثم فاإ
 .2015 وماي

ووفقاً للمواصفات، قيم الاس تعراض المس تقل بشكل شامل أأهمية "عمل الويبو" وفعاليته وكفاءته وتأأثيره واس تدامته  .4
س تعراض، حصص فريق الاس تعراض نتائج الأنشطة المنفذة بشأأن وخلال الا فيما يخص تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية.

تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية مع التركيز بشكل خاص على تلبية عمل الويبو فيما يخص توصيات جدول أأعمال التنمية 
 ونتائجه لحتياجات الدول الأعضاء وأأصحاب المصلحة والمس تفيدين المس تهدفين.

طريقة تنفيذ جدول أأعمال التنمية ومدى التنفيذ  بو، حصص الفريق ما يلي في جملة أأمور:وعند اس تعراضه عمل الوي  .5
واس تخدام الموارد البشرية والمالية في تنفيذ  ،وعمل هيئات الويبو خاصة لجنة التنمية ،ومدى تعميمه في أأنشطة الويبو العادية

 تبنتها لجنة التنمية. جدول أأعمال التنمية واس تدامة المشاريع والأنشطة المختلفة التي

وس ياسة الويبو بشأأن  وقد أُجري الاس تعراض بما يتسق مع المبادئ التوجيهية لفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم .6
التركيز على الرصد التثليثي )التحقق المتقاطع(  ( ووفقاً للمبادئ المنهجية الأساس ية والتي تشمل في جملة أأمور:2010) التقييم 

لى نتائج  ،يانات وتقييم معقولية النتائج المحققةلمصادر الب  وتطبيق المنطق الاس تنتاجي لإس ناد الاس تنتاجات والتوصيات اإ
والنهج التشاركي لجمع ال راء العملية للمس تفيدين من المشاريع والأنشطة، وحشد مجموعة متنوعة من ال راء  ،الاس تعراض

 والأفكار والتصورات من أأصحاب المصلحة. 

ت أأس ئلة الاس تعراض أأهمية كبيرة على الإجراءات التشاركية والشاملة التي تضمن أأصحاب المصلحة وقد علق .7
والمس تفيدين الرئيس يين وتس تهدف من شاركوا في مفاوضات جدول أأعمال التنمية ومن شاركوا في اجتماعات لجنة التنمية 

متنوعة ومختلطة من الأدوات لضمان تجميع بيانات وقد اس تخدمت مجموعة  وأأسهموا في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية.
لى الأدلة لتقديم رأأي سديد نوعاً وكًمً وثراءً لدعم النتائج والاس تنتاجات والتوصيات.  مستندة اإ

                                                
1

 الفكرية الملكية في خبير سيباندا، هاغينز غيفت والس يد والتنمية، الفكرية الملكية في خبير روفي، بيدرو والس يدالمقيم الرئيسي،  غوبتا، .ك.ف الس يد 
 .التقنية والمساعدة
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وركز نشاط الاس تعراض المكتبي على تحليل البيانات الثانوية الوجيهة بما في ذلك الوثائق المعدة في س ياق لجنة التنمية  .8
جراءات الرصد والتقييم مثل وثائق  العمل والدراسات وتقارير المشاريع؛ وتقارير التقييم، والتقارير المرحلية؛ وأ لية التنس يق واإ

عداد التقارير، على سبيل المثال.  واإ

ولي الويبو، بمن فيهم الإدارة العليا ومديرو المشاريع وأأولئك ؤ وقد أأجري التقرير أأيضًا في صورة مقابلات تس تهدف مس .9
كما كان ممن خضع للمقابلات ممثلو البعثات الدائمة في جنيف وسلطات  شاركوا في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية. الذين

ولون قائمون في العواصم ورؤساء سابقون للجنة التنمية ومقيمون وقائمون على الصناعة ومنظمات حكومية ؤ الملكية الفكرية ومس
  اص وأأكادمييون.دولية ومنظمات غير حكومية والقطاع الخ

ثيوبيا ومولدوفا وتايلند. .10 وقد اختيرت البلدان بناء على الأسس  وقد أأجريت أأيضًا مهام ميدانية في الأرجنتين ومصر واإ
التوازن الجغرافي؛ ومس توى التنمية؛ والبلدان المس تفيدة من أأنشطة المساعدة التقنية المتعلقة بجدول أأعمال التنمية أأو  التالية:

الدراسات الاقتصادية أأو من الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أأو كل ذلك، والبلدان المس تفيدة من مساعدة الويبو في 
 مجال تكوين الكفاءات الوطنية.

د أأجريت اس تقصاءات مهيكلة عبر الإنترنت لتوس يع نطاق النشاط بحيث تس تهدف أأصحاب المصلحة التاليين: وق .11
الممثلون القائمون في جنيف ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية 

 والجمهور بوجه عام.

نتيجة فيما يخص الأهمية والفعالية والكفاءة والتأأثير والاس تدامة. وبناء على  15ديد وتمكن فريق الاس تعراض من تح .12
لى توقعات الدول الأعضاء  لى حد كبير اإ لى أأن تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية كان مستندًا اإ هذه النتائج، خلص الفريق اإ

 على المشاريع كان مووذجًا مفيدًا في تسريع تنفيذ وأأصحاب المصلحة وغير ذلك من المس تفيدين، وأأن النهج المواضيعي القائم
جراء بعض المهام لتحسين تنفيذ توصيات  لى أأنه من الممكن اإ توصيات جدول أأعمال التنمية. وخلص فريق الاس تعراض أأيضًا اإ

ى س تو جدول أأعمال التنمية على مس توى الأمانة ومس توى لجنة التنمية ومس توى شعبة تنس يق جدول أأعمال التنمية وم 
  الأعضاء. الدول

 التوصيات

 بناء على النتائج والاس تنتاجات، أأصدر فريق الاس تعراض التوصيات التالية لكي توليها اللجنة عنايتها: .13

لى  :1التوصية  يجب تعزيز التقدم الجيد المحرز في لجنة التنمية عن طريق اس تحداث نقاش على مس توى أأعلى للتصدي اإ
الاحتياجات الناش ئة ولمناقشة عمل المنظمة بشأأن القضايا الجديدة الناش ئة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية. وينبغي للجنة 

بين الدول الأعضاء بشأأن تجاربها فيما يخص الملكية الفكرية أأيضًا أأن تيسر تبادل الاستراتيجيات وأأفضل الممارسات 
 التنمية. وقضايا

 ينبغي للدول الأعضاء أأن تتخذ تدابير لإيجاد حلول للمسائل العالقة فيما يخص ولية اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يق. :2التوصية 

عداد التقا :3التوصية  رير والتقييم والتعميم بشكل فعال فيما يخص تنفيذ ينبغي للجنة أأن تس تمر في ضمان التنس يق والرصد واإ
وينبغي تعزيز دور شعبة تنس يق جدول أأعمال التنمية فيما يتعلق بتنس يق تنفيذ جدول  توصيات جدول أأعمال التنمية.

 التنمية. أأعمال

على النحو الأفضل ينبغي للجنة التنمية أأن تراعي في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية كيفية الاس تجابة  :4التوصية 
وينبغي أأن يصاحب ذلك انخراط فعال مع  للظروف المتغيرة ولتحديات التنمية الناش ئة التي تواجه نظام الملكية الفكرية.

وكالت الأمم المتحدة الإموائية الأخرى للاس تفادة من خبراتها في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية وفي المضي قدمًا في تنفيذ 
  ية المس تدامة.أأهداف التنم 



3 
 

ينبغي للويبو أأن تنظر في ربط توصيات جدول أأعمال التنمية بالنتائج المتوقعة الواردة في وثيقة البرنامج والميزانية  :5التوصية 
دراج نتائج متوقعة جديدة لضمان دمج توصيات جدول أأعمال التنمية في  حيثما أأمكن. ومن الممكن تعديل النتائج المتوقعة أأو اإ

  بو على نحو أأكثر فعالية وبطريقة مس تدامة.عمل الوي 

ينبغي للدول الأعضاء أأن تعزز التنس يق بين البعثات القائمة في جنيف ومكاتبها للملكية الفكرية وغيرها من  :6التوصية 
يجاد نهج موحد للتعامل مع لجنة التنمية وزيادة مس توى الوعي بشأأن مزايا جدول أأعمال  السلطات في العاصمة من أأجل اإ

وينبغي للجنة التنمية أأن تنظر في  وينبغي تعزيز مشاركة الخبراء القائمين في أأوطانهم على مس توى أأعلى في عمل اللجنة. التنمية.
عداد التقارير فيما يخص ما أُنجز على الصعيد الوطني بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية.  الإجراءات المتعلقة باإ

ضاء ـ في ضوء احتياجاتها الوطنية ـ أأن تصوغ اقتراحات جديدة لإقامة مشاريع لكي تنظر فيها ينبغي للدول الأع :7التوصية 
نشاء  لجنة التنمية. لى الدروس المس تفادة وأأفضل الممارسات من مشروعات أ  وينبغي أأن تنظر في اإ عداد تقارير مستندة اإ لية اإ

عداد التقارير هذه اس تعراضًا دوريًا لس تدامة جدول أأعمال التنمية وأأنشطته المنفذة بنجاح. وينبغي أأن تشمل أ لي ة اإ
وينبغي للويبو أأن تنشئ قاعدة  المشروعات المنفذة أأو المعممة أأو كليهما، فضلًا عن تأأثير هذه المشروعات على المس تفيدين.

  بيانات للدروس المس تفادة وأأفضل الممارسات المحددة في س ياق تنفيذ مشروعات جدول أأعمال التنمية.

ينبغي أأن يكون العمل المقبل فيما يخص تنفيذ المشروعات الجديدة قائم على نظام الوحدات وقابل للتخصيص  :8ية التوص 
وتنبغي مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى الخبرة لدى المس تفيدين. وينبغي للويبو في تنفيذها للمشروعات على المس توى 

المتحدة وغيرها من الهيئات لتعزيز الفعالية  الوطني أأن تس تكشف عقد شراكات وثيقة مع وكالت الأمم
 والاس تدامة. والشمولية

ينبغي للويبو أأن تولي المزيد من الاهتمام لس تقدام خبراء على دراية ومعرفة كبيرتين بالظروف الاجتماعية  :9التوصية 
التنس يق الداخلي بين هيئاتها المتنوعة  والاقتصادية للبلدان المتلقية. وينبغي للبلدان المس تفيدة أأن تضمن وجود درجة عالية من

  من أأجل تيسير تنفيذ المشروعات واس تدامتها على الأجل الطويل.

ينبغي أأن تشمل التقارير المرحلية التي تعدها الأمانة وتقدمها للجنة التنمية معلومات مفصلة عن الانتفاع بالموارد  :10التوصية 
دارة مشروعات  أأعمال التنمية.المالية والبشرية فيما يخص مشروعات جدول  وينبغي تجنب تكليف نفس مدير المشروع باإ

 متعددة في أ ن واحد.

وينبغي وضع أ لية لإعداد التقارير بشأأن التوصيات المتفق عليها والواردة في تقارير التقييم بشأأن النتائج المعممة  :11التوصية 
  عميم متسقة مع النتائج المتوقعة المعتمدة.لمشروعات جدول أأعمال التنمية. وينبغي أأن تكون عملية الت

يجاد س بل لنشر المعلومات المتعلقة بجدول أأعمال التنمية وتنفيذه  :12التوصية  ينبغي للدول الأعضاء والأمانة أأن تنظر في اإ
نحو أأفضل. على
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 الاس تعراض المس تقل باء.

 مقدمة ونبذة .1

لى ضمان أأن تكون اعتبارات التنمية جزءًا ل يتجزأأ من عمل الويبو. يسعى جدول أأعمال الويبو .14 فقد كان  بشأأن التنمية اإ
 2بعد س نوات عديدة من النقاش والمفاوضات بمنزلة معلم هام للويبو. 2007اعتمادها في 

توصيات  وقد صنفت توصيات جدول أأعمال التنمية الخمس وأأربعين. 2007وقد اعتمدت الجمعية العامة للويبو في  .15
ووضع القواعد والمعايير وجوانب المرونة  ،المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات مجموعات كما يلي: 6جدول أأعمال التنمية في 

وعمليات التقدير  ،ونقل التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والتصال، والحصول على المعرفة ،والس ياسة العامة والملك العام
 ومسائل أأخرى. ،والمسائل المؤسس ية ومن ضمنها الولية والإدارة ،ثروالتقييم ودراسات الأ 

 نقاط:  3وقد أأنشأأت الجمعية العامة اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وكلفتها بولية من  .16

تمدة"؛  .أأ    "وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات المع

تمدة وتقدير تنفيذها ومناقش ته ورفع تقارير عنه، وتحقيقا لهذا الغرض، يجب عليها   ب. "ورصد تنفيذ جميع التوصيات المع
  التنس يق مع هيئات الويبو المعنية"؛

نمية وفقا لما وافقت عليه اللجنة وكذلك القضايا التي تحددها   ج. "بحث قضية الملكية الفكرية والقضايا ذات الصلة بالت
 عية العامة".الجم 

واس تمرت في عقد اجتماعاتها  2008ووفقاَ لقرار الجمعية العامة، عقدت اللجنة دورتها الأولى في النصف الأول من عام  .17
وناقشت وثيقة العمل  4وخلال دورتها الأولى، اعتمدت اللجنة النظام الداخلي لها 3أأيام س نويًا( 5بصفة منتظمة )دورتان لمدة 

عداد ال  5رئيس.الأولى من اإ

جديد باسم "شعبة تنس يق  برنامجعلى  2009-2008وقد اش تملت وثيقة الويبو بشأأن البرنامج والميزانية للثنائية  .18
 جدول أأعمال التنمية" والتي كُلفت بتنس يق تنفيذ عملية جدول أأعمال التنمية على مس توى المنظمة.

زدواجية في الأنشطة المنجزة لتنفيذ مختلف توصيات "تجنب الاوفي دورة اللجنة الثالثة، وبعد طلبات الوفود بشأأن  .19
نمية" لى الشواغل المعرب عنها فيما يخص  جدول أأعمال الت هداف والمواقيت وأ ليات ونظرًا اإ "انعدام معلومات واضحة عن الأ

نشطة المقترحة" مانة، اقترحت الرصد والتقييم للأ ء والتي وافقت على نهجًا مواضيعيًا يقوم على المشاريع على الدول الأعضا الأ
تناقش كل توصية أأولً للموافقة على الأنشطة التي يجب  ".1" اعتماد هذا النهج على أأساس المبادئ التالية:

لى بعضها حيثما أأمكن ذلك ".2" ،تنفيذها ويُُيكل تنفيذ  ".3" ،وتضم التوصيات التي تتعرض لأنشطة متشابهة ومتطابقة اإ
ضافية. هذه الأنشطة في  شكل مشاريع وأأنشطة أأخرى، حسب الاقتضاء، على أأن يجوز اقتراح أأنشطة اإ

عداد التقارير 2010وفي الدورة الخامسة للجنة التنمية ) .20 جراءات الرصد والتقدير واإ (، اعتمدت اللجنة أ لية التنس يق واإ
ليها فيما بعد بأ لية التنس يق( والتي اعتمدتها الجمعية العامة لحقاً. لى المنظمة، في جملة أأمور،  6)يشار اإ وطلبت أ لية التنس يق اإ

                                                
2

 .لفالاس تهلالي في المرفق أأ . وانظر أأيضًا التقرير development/en/agenda-http://www.wipo.int/ip/انظر  
3

 دورة. 17في وقت كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة قد عقدت  
4

جرائية وتنظيمية"، والمتاحة عبر الرابط:  بشأأن  CDIP/1/2انظر الوثيقة   "مسائل اإ
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=92232 

5
والملكية الفكرية" والمتاحة عبر الرابط:  بعنوان "وثيقة عمل أأولية للجنة المعنية بالتنمية CDIP/1/3انظر الوثيقة  

meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=92813http://www.wipo.int/ 
 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=92232
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=92232
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=92813
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=92813
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، اعتمدت لجنة التنمية مواصفات 2014الاضطلاع باس تعراض مس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية. وبناءً عليه، في 
 7الاس تعراض المس تقل.

ولتنس يق المسأألة  .2015ووفقاً لطلب تعبير عن الاهتمام، اختارت الويبو فريق الاس تعراض المس تقل في مايو  .21
داخليًا، أأنشأأت المنظمة مجلس الاس تعراض. وبالتنس يق الوثيق مع مجلس الاس تعراض وبمساعدة شعبة تنس يق جدول أأعمال 

عداد تقرير اس تهلالي. 8مراجعين خارجيين الاس تعراض المس تقل. 3التنمية، أأجرى   وكانت المهمة الأولى لفريق الاس تعراض اإ
لى الدول الأعضاء في سبتمبر وقُدّم التقرير الاس تهلالي ويصف التقرير الاس تهلالي، مسترشدًا بالمواصفات،  2015.9 رمييًا اإ

ليه هنا بالتقرير(.  محتوى تقرير الاس تعراض المس تقل )والذي يشار اإ

لى  2008من التقرير الاس تهلالي، فاإن فترة الاس تعراض المس تقل هي من  5وكما ورد في الفقرة  .22  .2015بريل أأ اإ

واش تمل العمل على اس تعراض الوثائق الوجيهة بشأأن  قرير قوامه الاس تعراض الذي أأجراه فريق الاس تعراض.والت .23
جراء مقابلات مع مختلف أأصحاب المصلحة من الدول الأعضاء وموظفي الويبو  تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية، واإ

لى وبمساعدة الأ  والمس تفيدين من تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية. مُجيبًا مس تهدفاً  1651مانة، أُرسلت اس تقصاءات اإ
جمالً بما في ذلك مكاتب الملكية الفكرية وممثلو الدول الأعضاء في جنيف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية  اإ

تايلند ومصر  في البلدان المختارة التالية: كما أأفاد التقرير أأيضًا من مهام ميدانية أأجريت الممثلة في لجنة التنمية والجمهور بوجه عام.
ثيوبيا والأرجنتين.  ومولدوفا واإ

 الغرض من الاس تعراض وأأهدافه ونطاقه .2 

 أأ. الغرض والأهداف

أُسس الاس تعراض المس تقل لكي يقيم بشكل شامل أأهمية "عمل الويبو" وفعاليته وكفاءته وتأأثيره واس تدامته فيما يخص  .24
لى أأبريل  2008أأعمال التنمية في الفترة من تنفيذ توصيات جدول  وخلال الاس تعراض، حصص فريق الاس تعراض  2015.10اإ

حصصًا شاملًا نتائج الأنشطة المنفذة من قبل الويبو بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية مع التركيز بشكل خاص على 
 وأأصحاب المصلحة والمس تفيدين المس تهدفين. تلبية عمل الويبو ونتائجه في هذا الصدد لحتياجات الدول الأعضاء

ل قليلًا، ونفذت فعليًا خلال الس نوات الثماني الأخيرة. 10وقد اعتُمدت توصيات جدول أأعمال التنمية منذ  .25  س نوات اإ
ومن الجلي أأن اس تعراضًا من هذا النوع لم يكن ليسجل بشكل شامل تأأثير التنفيذ الذي هو في العديد من الحالت، خاصة 

جراء الأبحاث، وما  لى الصعيد الوطني، ل يزال جاريًا.ع ومن ناحية المشروعات مثل تكوين الكفاءات ووضع الس ياسات واإ
ن النتائج غالبًا ما تكون طويلة الأجل ونادرًا ما يتس نى توقعها. نه يلزم المزيد من الوقت للحصول على  ينبثق عنها، فاإ ومن ثم فاإ

ن  تغييرات في المواقف والمناهج المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية. النتائج المحتملة التي قد تثير ووفقاً لمبادئ جدول أأعمال التنمية، فاإ
ن التنمية تعد عملية طويلة  جعل اعتبارات التنمية جزءًا ل يتجزأأ من عمل المنظمة يعد أأمرًا ذا أأولوية. ومن هذا المنظور، فاإ

خفاقاتها والملك  وعليه، فاإن من الجلي أأن هذا الهدف  ية الفكرية عامل ضمن عوامل كثيرة تؤثر على التنمية.الأجل لها نجاحاتها واإ
 لن يتحقق بين عش ية وضحاها.

                                                
6

 development/en/agenda/coordination_mechanisms.html-http://www.wipo.int/ipانظر  
7

 في هذا التقرير. مالمرفق لانظر  
8

 خبير سيباندا، هاغينز غيفت والس يد والتنمية، الفكرية الملكية في خبير روفي، بيدرو والس يدالمقيم الرئيسي،  غوبتا، .ك.ف يشمل فريق الاس تعراض الس يد 
http://www.wipo.int/ip-للاطلاع على موجز للسير الذاتية لأعضاء فريق الاس تعراض، انظر  .التقنية والمساعدة الفكرية الملكية في

_0003.htmldevelopment/en/agenda/news/2015/news 
9

 http://www.wipo.int/export/sites/www/ip%20development/en/agenda/pdf/inceptionreport06082015.pdfمتاح من خلال  
 من هذا التقرير. لفأأ  وفي المرفق

10
لى الفترة    . ولكن امتد الأجل بالتشاور مع الأمانة ليشمل الأنشطة الهامة المنفذة حديثاً في س ياق لجنة التنمية.2013-2008تشير المواصفات اإ

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/coordination_mechanisms.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/news/2015/news_0003.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/news/2015/news_0003.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/news/2015/news_0003.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/ip%20development/en/agenda/pdf/inceptionreport06082015.pdf
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ومن  وقد نفُذ الكثير من العمل فيما يخص تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية وخُصصت موارد كافية لهذا الغرض. .26
كما أأن من المحتمل تحديد  لدروس التي ميكن اس تقائها من هذه العملية.الواضح أأنه في غضون هذا الوقت المحدود ثمة بعض ا

وعليه فاإن وظيفة هذا الاس تعراض هي تسجيل النجاحات وأأوجه القصور بغية اقتراح تحسين محتمل  بعض مواطن الضعف.
  لأداء الويبو في العمل المقبل فيما يخص تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية.

ومن أأبرز  اض تحديات بسبب تضارب ال راء حول طريقة تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية.وقد واجه الاس تعر  .27
التحديات مدى ملاءمة النهج المواضيعي القائم على المشاريع ومدى التعميم. وقد اختلفت ال راء بشأأن النقطة الأخيرة حيث 

لى لى ربط الملكية الفكرية بالتنمية بينما مال ال خرون اإ غير أأنه ثمة تصور عام بأأنه  ربط الملكية الفكرية بالحماية فقط. مال البعض اإ
ولكنه تحول ليصبح وس يلة للتوفيق بين  طالما أأتى جدول أأعمال التنمية من خلال المفاوضات، فمن المفهوم أأنه حل وسط.

 و البلدان. تصورات مختلفة لتكون جميعًا موجهة نحو التنمية وحماية الملكية الفكرية كعامل هام يسهم في مو

ولأن طبيعة القضايا وحساسيتها الس ياس ية محكومان بمواقف متباينة، ركز فريق الاس تعراض على اس تعراض العمل  .28
 الذي أأنجزته الويبو بينما أأحاط علمًا بالجدل الدائر حوله.

التنمية، طرأأت كما أأن فريق الاس تعراض على علم بحقيقة أأنه خلال الس نوات الثماني لتنفيذ توصيات جدول أأعمال  .29
وتضمن ذلك التكنولوجيات الناش ئة والتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتصالت  تغييرات في عالم الملكية الفكرية.

والتغييرات الأخرى الطارئة خارج النظام المتعدد الأطراف في مجال وضع قواعد الملكية الفكرية ومعاييرها الجديدة بشأأن حماية 
نفاذ حقوقها. الملكية الفك  رية واإ

  فريق، في جملة أأمور، ما يلي:الللعمل الذي أأنجزته الويبو، حصص  وعند اس تعراض فريق الاس تعراض .30

  كيف تجاوزت توصيات جدول أأعمال التنمية أأنشطة لجنة التنمية ومدى هذا التجاوز وكيف صارت اليوم جزءًا
  ل يتجزأأ من البرامج المنتظمة للويبو؛

 عمل الهيئات المختلفة المعنية بالويبو؛  

 اس تخدام الموارد البشرية والمالية في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية؛  

 .اس تدامة المشاريع والأنشطة المختلفة المعتمدة من لجنة التنمية 

 بشأأن التحسينات وكما ورد في المواصفات، من المطلوب من فريق الاس تعراض أأن يقدم اقتراحات في تقريره النهائي .31
 المحتملة لعمل الويبو، بما في ذلك الدروس المس تفادة وأأفضل الممارسات في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية.

 نطاق الاس تعراضب. 

وقد اس تمرت  ويعي فريق الاس تعراض تضارب ال راء والتفسيرات من قبل الدول الأعضاء بشأأن شمول "عمل الويبو". .32
تصدر المشهد في اجتماعات لجنة التنمية.هذه الاختلافات في 

11
ومن ثم ركز فريق الاس تعراض بطريقة عملية على الأنشطة  

المنجزة في مجال تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية وس بل التأ زر التي برزت فيما بين الدول الأعضاء والمس تفيدين وأأصحاب 
 زيد من التفصيل.وس توضح الفقرات التالية هذا الموقف بم المصلحة بوجه عام.

 لجنة التنميةج. 

نشائها الهيئة المركزية في الويبو الملقى على عاتقها مس .33 ولية رصد تنفيذ توصيات جدول ؤ لطالما كانت لجنة التنمية منذ اإ
الفوري، ثم أأعمال التنمية الخمس وأأربعين وتنس يقها. ومنذ البداية، أأدت الأمانة دورًا محوريًا في تحديد التوصيات الأولية للتنفيذ 

جراءات المتابعة، بما في ذلك اعتماد نهج مواضيعي قائم على المشاريع.  قائمة بالأنشطة المقترحة لتخاذ اإ
                                                

11
 .2014مايو  24-19، في الفترة CDIP/13/13انظر على وجه الخصوص المداولت في الوثيقة  
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 النهج المواضيعي القائم على المشاريع

وقد  من أأهم ما ركزت عليه لجنة التنمية في الس نوات الأولى لتنفيذ التوصيات النهج المواضيعي القائم على المشاريع. .34
ترحت مجموعة كبيرة من المشاريع واعتمدت ونفذت بما يشمل قضايا مثل الملك العام، وس ياسات المنافسة، وتكنولوجيا اق

لى معلومات البراءات، والإدارة القائمة على النتائج، وتوس يم المنتجات، والتقنيات  المعلومات والتصالت، وأأدوات النفاذ اإ
صادية )هجرة الأدمغة والاقتصاد غير الرميي والس ياحة والثقافة(، ونقل التكنولوجيا، الملائمة، والتنمية الاجتماعية والاقت

لى قواعد البيانات المتخصصة،  والتعاون المفتوح، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والقطاع السمعي والبصري، والنفاذ اإ
دارة التصميمات لتطوير الأعمال  لخوالأكادمييات الوطنية الناش ئة، واإ  12.اإ

مشروعاً  25مليون فرنك سويسري، منها  28مشروعاً بميزانية بلغت  31وخلال فترة الاس تعراض، اعتمدت اللجنة  .35
 مشاريع في مراحل تنفيذ مختلفة. 6مشروعاً في برامج الويبو وميزانيتها المنتظمة بينما كانت  14ودمج  اكتملت وقيمت.

لى اجتماعات لجنة التنمية وأأعد مديرو المشاريع تقارير التقييم الذاتي ونفذ  وقد .36 قدمت تقارير عن كل من هذه المشاريع اإ
لى الاس تعراض. تقييم من قبل مقيمين مس تقلين.  وخضعت هذه الأنشطة أأيضًا اإ

 اس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية

فيذ كل توصية من توصيات جدول أأعمال التنمية من خلال التقارير المرحلية وترصد لجنة التنمية أأيضًا بصفة منتظمة تن  .37
هذه روعيت  وقد التي تشمل بيانًا بالأنشطة حسب القطاعات المعنية وشعب الأمانة وتقارير المدير العام حول لجنة التنمية.

عراض المكتبي للوثائق التطورات وأأخذت في الحس بان في نشاط الاس تعراض )انظر بقية النقاش تحت بند الاس ت
 بالتنفيذ(. المتعلقة

 هيئات الويبو والمنظمات الحكومية الدولية الأخرىد. 

وقد أأخذ الاس تعراض المس تقل في الحس بان أأيضًا حقيقة أأنه بخلاف الدور المحوري للجنة التنمية، يسُأأل عدد من  .38
يذ توصيات جدول أأعمال التنمية مثل اللجنة الدائمة المعنية هيئات الويبو الأخرى أأمام الجمعية العامة عن أأنشطته المتعلقة بتنف 

بحق المؤلف والحقوق المجاورة، واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 
 الاستشارية العلامات التجارية، واللجنةوالفولكلور، واللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة الدائمة المعنية بقانون 

نفاذ والفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأأن البراءات.  المعنية  بالإ

وحصص الاس تعراض أأيضًا انخراط الويبو مع منظمات دولية مختارة ووكالت الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة التجارة  .39
عي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية العالمية، ومجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتما

الصناعية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأأن تغير المناخ، ومؤتمر القمة 
  العالمي لمجتمع المعلومات.

 الأمانة وأأصحاب المصلحة بوجه عامهـ. 

حصص فريق الاس تعراض بالتفصيل عمل الأمانة وأأنشطتها، خاصة دور شعبة تنس يق جدول أأعمال التنمية، فيما يخص  .40
جراء مقابلات واجتماعات غير رميية ومخصصة تس تهدف مجموعة واسعة النطاق من  تنفيذ التوصيات. وتضمن الاس تعراض اإ

الرقابة الداخلية فضلًا عن المنخرطين في تنفيذ توصيات جدول  ولي الويبو، بمن فيهم الإدارة ومديرو المشاريع وشعبةؤ مس
 13أأعمال التنمية.

                                                
12

 .ءو يا ءاو ط لفأأ انظر المرفقات  
13

 انظر المنهجيات لمزيد من التفاصيل. 
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لى فهم داخل المنظمة لطبيعة العمل المتعلق بتوصيات جدول أأعمال التنمية، كان فريق  .41 ولتسهيل عملها وللوصول اإ
ن تواصل فريق الاس تعراض وكان التفاعل مفيدًا للغاية في ضما الاس تعراض يتواصل على نحو وثيق مع شعبة التنس يق.

 وتعامله مع الموظفين المعنيين والمنخرطين في قضايا جدول أأعمال التنمية.

قامة حوارات غير رميية ورميية مع مجلس الاس تعراض، ومع  .42 وحظي فريق الاس تعراض خلال عمله بفرصة اإ
قليمية مختلفة وفرادى المندوبين في جنيف لمناقشة المسائل المتعلقة با وعقد فريق الاس تعراض أأيضًا  لتوصيات.مجموعات اإ

اجتماعاً ومؤتمرًا عن بعد مع مجموعة بلدان أأمريكا اللاتينية والكاريبي وبلدان المجموعة باء على التوالي حيث أأعربت المجموعتان 
عد أأيضًا مع وقد أأجريت مؤتمرات فردية عن ب عن رأأيُما بشأأن النتائج المتوقعة للاس تعراض فيما يخص التقرير الاس تهلالي.

مس تفيدين مختارين في العواصم حيث اس تهدفت أأصحاب المصلحة ال خرين بما في ذلك المندوبون السابقون لدى لجنة التنمية 
وأأكمل الفريق تفاعله مع المس تفيدين  وأأكادمييون ومنظمات غير حكومية ومقيمون للمشروعات التي ترعاها لجنة التنمية.

  المس تهدفين بزيارات ميدانية.

 المنهجية .3

 المبادئ الاسترشاديةأأ. 

جرائه للاس تعراض بالمبادئ التوجيهية لفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وس ياسة  .43 استرشد فريق الاس تعراض في اإ
201014الويبو بشأأن التقييم 

  وفقاً لمبادئ منهجية أأساس ية والتي تنص على ما يلي: 

 التحقق المتقاطع( لمصادر البيانات وتقييم معقولية النتائج المحققة؛ التركيز على الرصد التثليثي(  

 لى نتائج الاس تعراض؛   تطبيق المنطق الاس تنتاجي لإس ناد الاس تنتاجات والتوصيات اإ

  النهج التشاركي لجمع ال راء العملية لأصحاب المصلحة بمن فيهم المس تفيدون من الأنشطة، وحشد ال راء لتنس يق
  الرئيس ية والدروس والاس تنتاجات؛النتائج 

  لى الأس ئلة الرئيس ية في المواصفات والتي نقحها استندت المناقشات المنعقدة مع أأصحاب المصلحة الرئيس يين اإ
  المراجعون لتسهيل النقاش المنفتح والشفاف.

 دمها التقرير.حشد مجموعة متنوعة من ال راء والأفكار والتصورات التي أأسهمت في صياغة التوصيات التي يق  

 أأس ئلة الاس تعراضب. 

الأهمية  ركز الاس تعراض المس تقل في اس تقصائه على الأس ئلة الخمسة الرئيس ية التالية، والتي وردت في المواصفات: .44
 .1والتأأثير والفعالية والكفاءة والاس تدامة كما وردت في الإطار 

                                                
14

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-انظر  
/evaluation_policy_2010.pdfwipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf  

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_policy_2010.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_policy_2010.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_policy_2010.pdf
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 الأس ئلة الرئيس ية التي يتعين الإجابة عليها :1الإطار 

لى أأي مدى يلبي عمل الويبو ونتائج أأنشطته فيما يخص تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية  الأهمية: .1 اإ
 احتياجات الدول الأعضاء وأأصحاب المصلحة وغيرهم من المس تفيدين المس تهدفين؟

ولهذا الغرض، يجب أأن يتناول  ما هو تأأثير عمل الويبو على تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية؟ التأأثير: .2
الاس تعراض التأأثير الفعلي لعمل الويبو في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية على مختلف المس تويات وعبر 

 هيئات الويبو وبرامجها.

لى أأي مدى يعد عمل الويبو فعالً في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية؟ الفعالية: .3 ولهذا الغرض، يجب  اإ
ذا كان عمل الويبو فعالً في تحقيق النتائج بما يتسق مع توصيات جدول أأعمال أأن يتناول الا س تعراض ما اإ

ذا كان النهج المواضيعي القائم على المشاريع فعالً.  التنمية وأأيضًا ما اإ

ما مقدار كفاءة اس تعانة الويبو بالموارد البشرية والمالية في عملها الموجه نحو تنفيذ توصيات جدول  الكفاءة: .4
 أأعمال التنمية؟

لى أأي مدى تعد نتائج عمل الويبو مس تدامة على الأجل الطويل؟ الاس تدامة: .5 ولهذا الغرض، يجب أأن  اإ
يحدد الاس تعراض أأيضًا أأفضل الممارسات والدروس المس تفادة من عمل الويبو فيما يتعلق بتنفيذ توصيات 

 جدول أأعمال التنمية بغية تحقيق نتائج مس تدامة في المس تقبل.

لتتوافق مع فئة معينة من أأصحاب المصلحة ونقحت في سبيل  1خُصصت الأس ئلة الرئيس ية الواردة في الإطار  .45
 (.2التوضيح والإرشاد عند التفاعل مع أأصحاب المصلحة المختلفين )انظر الإطار 

 الأس ئلة الرئيس ية والمؤشرات المختارة التقرير الاس تهلالي: :2الإطار 

 الأهمية:

يف يقاس مس توى نفع عمل الويبو فيما يخص الفوائد المتحققة للمس تفيدين المس تهدفين وأأصحاب ك  ."1"

  المصلحة بوجه عام؟

 كيف أأثر تنفيذ التوصيات بالتدريج على أأصحاب المصلحة والمس تفيدين المس تهدفين؟ ".2"

 كيف يُحدد مس توى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ التوصيات؟ ".3"

 كيف تقُيم درجة نشر المواد المعدة في س ياق تنفيذ التوصيات؟ ".4"

 التأأثير:

لى أأي مدى ك  ".1" يف أأثر التنفيذ بالتدريج على وظائف الويبو كمنظمة وعلى هيئاتها المختلفة وبرامجها واإ

  غيرت توصيات جدول أأعمال التنمية عمل الويبو وثقافتها؟

نمية المكتملة من قبل الدول الأعضاء والمس تفيدين المس تهدفين مدى الانتفاع بمشاريع جدول أأعمال الت  ".2"
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  الذي أأسست هذه المشاريع من أأجلهم وكذلك الدول الأعضاء الأخرى وأأصحاب المصلحة بوجه عام.

 مس توى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ التوصيات. ".3"

 فعلي بها.درجة نشر المواد المعدة في س ياق تنفيذ المشروعات والانتفاع ال ".4"

 الفعالية:

 ما مدى فعالية عمل الويبو في تحقيق نتائجه فيما يخص التوصيات؟. "1"

 درجة فعالية النهج القائم على المشاريع. ".2"

 هل كان النهج القائم على المشاريع بمنزلة المنهجية الملائمة لتيسير تنفيذ التوصيات؟ ".3"

لى أأي مدى نفذ عمل الويبو ".4"  التوصيات وما مدى فعالية العمل المنجز؟ اإ

 الكفاءة:

 تحديد مس توى الموارد البشرية والمالية المخصصة لتنفيذ التوصيات. ".1"

 هل ثمة وسائل لتقييم الانتفاع الكفء بالموارد المذكورة أأعلاه؟ ".2"

لى ".3" أأي مدى نفذت مشاريع جدول أأعمال التنمية في نطاق ميزانية المشاريع المخطط لها والمدة المخطط لها  اإ

 دون التأأثير على المنجزات والأهداف؟

 درجة التزام الموظفين بتنفيذ التوصيات. ".4"

 الاس تدامة:

 عدد وحدات الويبو المنخرطة في تنفيذ التوصيات.. "1"

لويبو لتنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية خاصة فيما يخص تحقيق النتائج ما مدى ملائمة عمل ا. "2"

 المس تدامة في المس تقبل؟

 ما ماهية الدروس المس تفادة خلال تنفيذ التوصيات؟. "3"

  ما هو أأفضل الممارسات التي ميكن تحديدها وما هي أأوجه القصور المحتملة التي ميكن تحديدها؟. "4"

 دمجت المشاريع المعممة في برنامج الإدارة القائمة على النتائج بما في ذلك مخصصات الميزانية المحددة؟ هل. "5"
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 وصف الأدوات المنهجية المس تخدمة في الاس تعراضج. 

في المواصفات،  صممت المبادئ والأدوات المنهجية المس تخدمة في الاس تعراض لس تنباط أأجوبة للأس ئلة المحددة .46
ن أأهمية عمل الويبو وفعاليته وكفاءته وتأأثيره واس تدامته فيما يخص تنفيذ التوصيات  والتي نقحها فريق الاس تعراض. ومن ثم فاإ

 كانت المعايير الأساس ية للاس تعراض.

 البيانات الثانوية

 الاس تعراض المكتبي للوثائق المتعلقة بالتنفيذ

وقد تضمن الفحص، في   تحليل الوثائق الأساس ية المتعلقة بتنفيذ التوصيات.ركز نشاط الاس تعراض المكتبي على .47
جملة أأمور، قرارات الجمعية العامة للويبو ووثائقها ذات الصلة بالموضوع، ودراسات لجنة التنمية وتقاريرها الوجيهة، تحديدًا 

  والمشاريع المعتمدة وتقارير التقييم المرتبطة بها.تقارير اللجنة وملخصات الرئيس والتقارير المرحلية وتقارير المدير العام 

لى فهم معمق لأهمية عمل الويبو وأأنشطتها وتأأثيرهما وفعاليتهما. .48  وقد كانت المراجعة المكتبية بمنزلة أأداة هامة للوصول اإ
  واس تفاد فريق الاس تعراض من مراجعة مجموعة كبيرة من الوثائق ذات النطاق الواسع.

من هذا التقرير البيانات الثانوية التي راجعها فريق الاس تعراض لغرض التقييم الشامل لعمل  فكا وترد في المرفق .49
لى معلومات ونتائج مفيدة للدول الأعضاء بالويبو. ويصُنف الاس تعراض  الويبو فيما يخص تنفيذ جدول أأعمال التنمية والوصول اإ

لجنة التنمية ". 2"معلومات أأساس ية،  ".1" ات التالية:المكتبي للوثائق المعدة في س ياق لجنة التنمية حسب الفئ
المشاريع المعتمدة ". 4" ،التوصيات الخمس وأأربعين بما في ذلك التوصيات التسع عشرة المحددة للتنفيذ الفوري. "3" ،ووليتها

يع جدول أأعمال التنمية التقارير المرحلية حول تنفيذ مشار ". 5" ،من لجنة التنمية والمقدمة من الدول الأعضاء والأمانة
مواطن المرونة المعتمدة من لجنة التنمية ". 8" ،تقارير التقييم للمشاريع المكتملة". 7" ،تقارير المدير العام ."6" ،وأأنشطته

لفية؛  ".9" ،والوثائق المعدة حولها  ،ملخص الرئيس لجميع دورات لجنة التنمية". 10"العمل المتعلق بالأهداف الإموائية للأ
تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( واس تعراض تنفيذ ". 12" ،تقارير اجتماعات لجنة التنمية". 11"

عمليات وضع الميزانية ". 15" ،تقارير أأداء البرنامج". 14" ،وثائق البرنامج والميزانية". 13" ،توصيات جدول أأعمال التنمية
وبناء عليه،  أ لية التنس يق.". 16" ،يع والمقترحة من قبل لجنة التنمية لتنفيذ توصيات جدول أأعمال التنميةالمطبقة بشأأن المشار 

 طبيعة الوثائق والمس توى التنظيمي للنظر فيها والإطار الزمني والمحتويات. 3يحدد الإطار 

 الوثائق المتضمنة في الاس تعراض المكتبي :3الإطار 

 

تصنيف المعلومات حسب 

 الموضوع

 عدد الوثائق المس توى

 و)الإطار الزمني(

 المحتوى

معلومات أأساس ية  .1

عن جدول أأعمال 

 التنمية )التأأسيسي(

الاجتماع الحكومي الدولي ما بين الدورات 

واللجنة المؤقتة المعنية بالمقترحات المتعلقة 

بجدول أأعمال الويبو بشأأن التنمية والجمعية 

 العامة

11 

(2007 – 2004) 

التفاوض بشأأن 

جدول أأعمال 

 تنمية للويبو.

 1  الجمعية العامة لجنة التنمية ووليتها .2

(2007) 

قرارات الجمعية 

العامة حول 



12 
 

توصيات جدول 

  أأعمال التنمية.

التوصيات الخمس  .3

وأأربعين، بما في ذلك 

التوصيات التسع 

عشرة المحددة 

 الفوري للتنفيذ

الاجتماع الحكومي الدولي ما بين الدورات 

واللجنة المؤقتة المعنية بالمقترحات المتعلقة 

بجدول أأعمال الويبو بشأأن التنمية 

 العامة والجمعية

1 

(2007 – 2004) 

التوصيات 

الخمس وأأربعين 

لى  بالإضافة اإ

 الفئات الست 

المشاريع المعتمدة من  .4

لجنة التنمية والمقدمة 

من الدول 

 والأمانة الأعضاء

 

 32 لجنة التنمية

(2015 – 2008) 

مشاريع 

توصيات جدول 

أأعمال التنمية 

والمشاريع 

 المواضيعية

التقارير المرحلية  .5

 مشروع لكل

 72 لجنة التنمية والجمعية العامة

(2015 – 2010) 

التقرير المرحلي 

 لكل مشروع

تقارير المدير العام  .6

حول توصيات 

 جدول أأعمال التنمية

 6 التنمية والجمعية العامة لجنة

(2010 ،2011 ،

2012 ،2013 ،

2014 ،2015)  

تقرير المدير العام حول 

تنفيذ توصيات جدول 

 أأعمال التنمية

التقييم الذاتي  .7

 المشاريع وتقييم

 26 لجنة التنمية والجمعية العامة

(2015 – 2010) 

 تقارير التقييم

مواطن المرونة  .8

المعتمدة من لجنة 

والمعلومات التنمية 

المتعلقة بمواطن 

 المرونة

 11 لجنة التنمية والجمعية العامة

(2015 – 2009) 

المناقشات المتعلقة 

 المرونة بمواطن

العمل المتعلق  .9

بالأهداف 

لفية الإموائية  للأ

 12 لجنة التنمية

(2015 – 2009) 

لفية  الأهداف الإموائية للأ

كجزء من توصيات جدول 

 أأعمال التنمية

الرئيس  ملخص .10

 لدورات لجنة التنمية

 15 لجنة التنمية

(2015 – 2008) 

ملخص مداولت 

 التنمية لجنة

تقارير اجتماعات  .11

  التنمية لجنة

 15 لجنة التنمية

(2015 – 2008) 

 تقارير لجنة التنمية
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تقارير تنفيذ جدول  .12

أأعمال التنمية المقدمة 

لنظر الجمعية العامة. 

 تقارير هيئات الويبو

المعنية المقدمة 

للجمعية العامة 

 للويبو.

 11 لجنة التنمية والجمعية العامة

(2014 – 2008) 

تقارير لجان الويبو حول 

 جدول أأعمال التنمية

 4 لجنة التنمية والجمعية العامة البرنامج والميزانية .13

(2008-2009  

2010-2011  

2012-2013  

2014-2015)  

البرامج والميزانية فيما يخص 

توصيات جدول أأعمال 

 التنمية

 5 لجنة التنمية تقارير أأداء البرنامج .14

(2008-2009  

2010-2011  

2012-2013)  

 

تقارير عن البرامج المتنوعة 

 وأأدائها

عمليات وضع الميزانية  .15

المطبقة والمقترحة من 

قبل لجنة التنمية 

لتنفيذ توصيات 

 جدول أأعمال التنمية

 1 التنمية والجمعية العامة لجنة

 (2008-2009  

2010-2011  

2012-2013  

2014-2015)  

العملية المقترحة من لجنة 

 التنمية

أ لية التنس يق  .16
جراءات الرصد  واإ

عداد  والتقييم واإ
 التقارير

 1 الجمعية العامة

(2007) 

 قرار الجمعية العامة

 البيانات الأساس ية

 ومديري المشاريع المختارين ولي الويبوؤ المقابلات التي جرت مع مس

لى جنيف في مايو وسبتمبر ونوفمبر  .50 مناقشات ومقابلات مع الموظفين  2015عقد فريق الاس تعراض في زياراته اإ
عداد  المعنيين المنخرطين في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية. وكان النطاق واسعًا حيث شمل الموظفين الذين أأسهموا في اإ

بعض الاجتماعات في  توانعقد والموظفين المنخرطين في تنفيذ المشاريع المنطلقة في س ياق لجنة التنمية. الدراسات والمديرين
وانصب تركيز المقابلات  وجود الأعضاء الثلاثة لفريق الاس تعراض بينما اتخذ البعض ال خر شكل المقابلات الفردية.
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 ءبا وترد في المرفق همية والفعالية والكفاءة والتأأثير والاس تدامة.الأ  والاجتماعات على المسائل الرئيس ية التالية للاس تعراض:
 الويبو. مسؤولوقائمة بالأشخاص الذين خاضوا مقابلات فريق الاس تعراض بمن فيهم 

وكانت هذه المقابلات مفيدة بشكل خاص في اس تخلاص المعلومات المهمة فيما يخص مس توى الانتفاع بالموارد المالية  .51
نفيذ التوصيات، ووحدات الويبو المنخرطة في التنفيذ، وتأأثير التوصيات على برامج والويبو وأأنشطتها ودرجة والبشرية في ت 

لخ.  فعالية النهج المواضيعي القائم على المشاريع اإ

 الزيارات الميدانية

للمعلومات. وكما اعتُمد في المواصفات وورد في التقرير  اعتبرت الدول الأعضاء المهام الميدانية مصدرًا هامًا .52
ثيوبيا ومولدوفا وتايلند. 5الاس تهلالي، أأجريت الزيارات الميدانية في   بلدان وهي الأرجنتين ومصر واإ

أأقل ومس توى التنمية )بما في ذلك ". 2"التوازن الجغرافي؛ ". 1" وكانت المعايير الرئيس ية لختيار المهام الميدانية هي: .53
والبلدان المس تفيدة من أأنشطة ". 3"البلدان مووًا والبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل والأنظمة الاقتصادية الناش ئة(؛ 

المساعدة التقنية المتعلقة بجدول أأعمال التنمية والدراسات الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية للملكية 
 والبلدان المس تفيدة من مساعدة الويبو في مجال تكوين الكفاءات الوطنية. ".4" الفكرية،

ل أأنها قدمت لأعضاء فريق الاس تعراض رؤية ثاقبة عن مدى تنفيذ التوصيات  .54 ورغم عدد الزيارات الميدانية المحدود، اإ
رطين في تنفيذ جدول أأعمال التنمية والأهم أأنها أأتاحت للفريق التواصل بصفة شخصية مع الأشخاص المنخ التي زيرتفي البلدان 

 في البلدان المعنية وأأتاحت زيارات ميدانية للمؤسسات المس تفيدة من توصيات جدول أأعمال التنمية.

 المناقشات والمقابلات مع ممثلي الدول الأعضاء في جنيف

لى جنيف في سبتمبر  .55 الاس تهلالي من مقابلة  في س ياق تقديم التقرير 2015تمكن فريق الاس تعراض من خلال زيارته اإ
قليمية والدبلوماس يون القائمون في جنيف. وركزت  عدد معقول من ممثلي الدول الأعضاء بمن فيهم منسقو المجموعات الإ

لى التباع  المناقشات على التوقعات الواردة في التقرير النهائي للاس تعراض المس تقل. لى الحاجة اإ وقد أأشار عدد من الممثلين اإ
لى تصديقهم.الصارم للمو    اصفات والتأأكيد على الطبيعة الحساسة للتوازن المتحقق في عملية التفاوض التي أأدت اإ

لى جنيف في نوفمبر  .56 مما أأتاح له الفرصة لمقابلة مندوبي المجموعات  2015وأأجرى فريق الاس تعراض زيارة لحقة اإ
قليمية المختلفة. خلاص بعض العناصر الهامة فيما يخص تنفيذ جدول وخلال المقابلات، تمكن فريق الاس تعراض من اس ت الإ

وكانت الفرصة سانحة أأيضًا لفريق الاس تعراض لكي  أأعمال التنمية مع التركيز بشكل خاص على الأس ئلة الرئيس ية للاس تعراض.
بط بذلك من يعي التوجه المتوقع الذي من الممكن أأن يتخذه جدول أأعمال التنمية فضلًا عن فهم مدى تنفيذ التوصيات وما ارت 

جماع داخل لجنة التنمية بشأأن بعض  خفاقات.اإ نجاحات و  لى اإ وسُلط الضوء أأيضًا على المشاكل المتعلقة بالوصول اإ
 الرئيس ية. القضايا

لى فهم  .57 سهامًا عظيماً في عملية الاس تعراض خاصة عن طريق تيسير التوصل اإ وقد أأسهمت اجتماعات جنيف ككل اإ
كما وفرت اجتماعات جنيف منصة  ف المجموعات داخل الدول الأعضاء حول تنفيذ التوصيات.أأفضل للتصورات المتباينة لمختل

مناس بة لتقدير الدروس المس تفادة ودرجة نشر المواد المعدة والانتفاع بها في س ياق تنفيذ المشاريع ودرجة فعالية النهج 
 .ءفي المرفق باضوا المقابلات وترد قائمة كاملة بالممثلين الذين خا المواضيعي القائم على المشاريع.

 المقابلات مع الرئيس والرئيس السابق للجنة التنمية

لى جنيف في مايو  .58 ، س نحت الفرصة لفريق الاس تعراض لكي يلتقي بالرئيسين 2015وبمناس بة الزيارة الأولى اإ
ة السفير أألبرتو بيدرو دالوتو، الممثل السابقين للجنة التنمية، سعادة السفير محمد س ياد دواليه، الممثل الدائم لجيبوتي وسعاد
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لى فهم أأفضل لدقائق مواصفات الاس تعراض  الدائم للأرجنتين. وقد أأتاحت هذه الاجتماعات لفريق الاس تعراض الوصول اإ
 المس تقل وتعقيدات عمل لجنة التنمية وطبيعته، خاصة فيما يتعلق بدرجة فعالية النهج المواضيعي القائم على المشاريع.

 ولين في العواصم والمس تفيدينؤ المقابلات مع المس

ليها أأعلاه الفرصة لمقابلة المس .59 كما أأجري عدد من  ولين والمس تفيدين في العواصم.ؤ أأتاحت الزيارات الميدانية المشار اإ
ت خلال وأأجري ولين القائمين في العواصم والمس تفيدين من تنفيذ التوصيات.ؤ المقابلات في جنيف عن بعد مع فرادى المس

لى جنيف في نوفمبر  ولين كبار في مكاتب الملكية الفكرية في المناطق ؤ مقابلات مع مس 2015زيارة فريق الاس تعراض اإ
ولين المنخرطين في تنفيذ مشاريع المساعدة التقنية التي أأطلقتها لجنة التنمية. وأأسهم من خاضوا ؤ المختلفة فضلًا عن المس

  تنفيذ التوصيات. المقابلات بتصوراتهم وخبراتهم في

جابة بشكل أأفضل على الأس ئلة الرئيس ية  .60 وشكلت هذه المقابلات أأداة تكميلية للتثبت من المعلومات الحالية وللاإ
لفريق الاس تعراض، خاصة فيما يخص مس توى نفع عمل الويبو في تنفيذ التوصيات، ودرجة نشر المواد المعدة والانتفاع بها في 

  15ة فعالية النهج المواضيعي القائم على المشاريع وأأنواع الدروس المس تفادة من تنفيذ التوصيات.س ياق تنفيذ المشاريع ودرج

المقابلات مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والدبلوماس يين السابقين والمقيمين والأكادمييين والقائمين 
 الصناعة على

كمال المعلومات المجمعة من خ .61 لال الأدوات المنهجية المذكورة أأعلاه، أأجريت مقابلات أأيضًا مع أأصحاب من أأجل اإ
المصلحة مثل المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والدبلوماس يين السابقين والمقيمين والأكادمييين والقائمين على 

لخ. وقد اختير المذكورون أأعلاه على أأساس مشاركتهم في مداولت لج  نة التنمية وأأدوارهم في التقييمات الخارجية الصناعة اإ
للمشاريع المتعلقة بالتوصيات ومشاركتهم في أأعمال التوصيات كأكادمييين ودورهم في نشر المعلومات المتعلقة بجدول أأعمال 

توصيات جدول التنمية، وفيما يخص الدبلوماس يين السابقين، أأولئك الذين كانوا نشطين خلال المرحلة الأولى للمفاوضات بشأأن 
 (.ءانظر المرفق باأأعمال التنمية )

( عدد الأشخاص الذين خاضوا المقابلات خلال عملية الاس تعراض المس تقل، وهم 4ويلخص الإطار التالي )الإطار  .62
 الويبو وغيرهم من أأصحاب المصلحة. مسؤولوبالترتيب الدول الأعضاء و 

 فئات الأشخاص الذين خاضوا المقابلات :4الإطار 

العدد 

 المسلسل

عدد الأشخاص الذين   الفئة

  خاضوا المقابلات

 مسؤولوالدول الأعضاء )بما في ذلك الممثلون في جنيف، و  1

الملكية الفكرية والأشخاص الذين خاضوا المقابلات خلال 

 الزيارات الميدانية(

124 

 44 الويبو مسؤولو 2

الدولية والمنظمات أأصحاب المصلحة ال خرون )المنظمات الحكومية  3

غير الحكومية والدبلوماس يين السابقين والمقيمين والأكادمييين 

 والقائمين على الصناعة(

20 

 188 المجموع 

                                                
15

 .ءالمرفق باانظر  
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 جمع المعلومات من خلال الاس تقصاءات

ووجهت اس تقصاءات/اس تبيانات أأجريت اس تقصاءات مهيكلة بمساعدة شعبة التواصل الإلكتروني بالويبو. .63
16

للحصول  
لى مختلف أأصحاب المصلحة، وهم الممثلون القائمون في جنيف ومكاتب الملكية الفكرية  جابات على الأس ئلة الرئيس ية اإ على اإ

قليمية، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية التي تتمتع بصفة مراقب في لجنة التنمية والمس تفيدين  الوطنية والإ
لى أأقصد حد ممكن. المشاريع.اس تفادة مباشرة من   وفي نفس الوقت، أأتيح اس تبيان للجمهور بغية جعل العملية شاملة اإ

لى  .64 جابة على الاس تقصاء اإ فئات ترد أأدناه. وأأطلق اس تقصاء للجمهور أأيضًا.  4فردًا في  1742ووجهت دعوات للاإ
جمالً على الاس تقصاءات المذكورة أأعلاه. وفيما عدا الاس ت 373وورد  من  % 22.2قصاء العام، كان معدل الاس تجابة ردًا اإ

وللحصول على التفاصيل يرجى  فردًا الاس تبيان. 25وفي حالة الاس تقصاء العام، أأكمل  الجمهور الإجمالي المس تهدف.
 .5الاطلاع على الإطار 

 ملخص عدد المجيبين على الاس تقصاءات 5الإطار 

 الرقم

 المسلسل

 عدد الفئة

 المرسل لهم

المرسل لهم الذين 
أأكملوا 

 الاس تقصاءات

نس بة 
الاس تقصاءات 
 المكتملة والواردة

 19.6 109 555  الممثلون في جنيف 1

 21.2 138 651  مكاتب الملكية الفكرية 2

المنظمات غير الحكومية/المنظمات  3
الحكومية الدولية التي تتمتع بصفة 

  مراقب في لجنة التنمية

133 27 20.3 

المس تفيدون مباشرة من المشاريع؛  4
ويشمل ذلك عدد كبير من 

الأطراف الفاعلة، بحسب المشروع 
)أأفراد، ومنسق مكتب الملكية 

الفكرية للمشروع، وممثلو 
الجمعيات/المنظمات المس تفيدة من 

لخ(، والمقيمين ومديري  المشاريع اإ
 المشاريع

320 99 30.9 

 غير متوفر 25 مفتوح الاس تقصاء العام 5

 %22.4 373 1742 المجموع  

% رأأوا أأن تنفيذ التوصيات لبى توقعاتهم، وكانت أ رائهم تتراوح بين الدرجة 78مجيبًا أأعرب عن رأأيه،  324ومن بين  .65
 مجيبًا عن أأي رأأي. 49ولم يعرب  % من المجيبين بأأن تنفيذ التوصيات لم يلب توقعاتهم.22المتوسطة والعالية، بينما شعر 

واس تخدمت الاس تقصاءات بشكل أأساسي في التحقق من نتائج فريق الاس تعراض من خلال  (.6في الإطار  )انظر الملخص
 الاس تعراض المكتبي والمقابلات والزيارات الميدانية.

                                                
16

 .يمفي المرفق جتوجد نسخة من الاس تبيان  
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 ملخص الردود على الاس تقصاء فيما يتعلق بدرجة الرضا عن التنفيذ مقارنة بالتوقعات 6الإطار 

نس بة المجيبين الذين  عدد المجيبين 

وافقوا ـ وتراوحت 

أ رائهم من الدرجة 

لى  المتوسطة اإ

الدرجة العالية ـ على 

أأن التنفيذ لبى 

 التوقعات

نس بة المجيبين الذين لم 

 يوافقوا على أأن التنفيذ

 لبى التوقعات

نس بة المجيبين الذين لم 

 يعربوا عن أأي رأأي

 20.7 13.6 65.7 109  الممثلون في جنيف

 14.8 15.8 69.3 138  الملكية الفكرية مكاتب

المنظمات غير 

الحكومية/المنظمات 

الحكومية الدولية التي تتمتع 

بصفة مراقب في لجنة 

  التنمية

27 47 36.3 16.7 

المس تفيدون مباشرة من 

المشاريع؛ ويشمل ذلك 

عدد كبير من الأطراف 

الفاعلة، بحسب المشروع 

)أأفراد، ومنسق مكتب 

الفكرية للمشروع، الملكية 

وممثلو الجمعيات/المنظمات 

المس تفيدة من المشاريع 

لخ(، والمقيمين ومديري  اإ

 المشاريع

99 62.8 16.3 20.9 

 18.2 30.5 50.7 25 الاس تقصاء العام

 12.8 18.8 68.3 373 المجموع

تمام التنفيذ وكيفية تحسينه. وقدم مختلف أأصحاب  دعت الاس تقصاءات .66 لى تقديم اقتراحات بشأأن كيفية اإ المجيبين اإ
لى التحفظ بشأأن "ضيق أأفق" النهج  المصلحة اقتراحات عديدة. وتراوحت الاقتراحات من التعبير الإيجابي عن الرضا اإ

بشأأن الفئات المذكورة أأعلاه  اء، وطاء، وحيا، وزاءوهـ، الدالمواضيعي القائم على المشاريع والتعاون التقني )انظر المرفقات 
 للمجيبين بالترتيب(.
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جملة القول، أأخذ الاس تعراض في الحس بان المبادئ المنهجية الاسترشادية والمشاركة والشمول وأأشرك أأصحاب  .67
الخلط بين الأدوات والجمع بينها مفيدًا في ضمان الحصول على ردود قائمة على  وكان المصلحة الرئيس يين في تنفيذ التوصيات.

ليها فريق  الأدلة وجيدة كًمً ونوعاً لدعم النتائج والتوصيات الواردة في هذا التقرير. وتخصص النتائج الرئيس ية التي توصل اإ
لى التحقق المتقاطع من مصادر البيانات الاس تعراض مس تويات مختلفة من الأهمية للردود الواردة، كما أأنها تراعي  الحاجة اإ

 وتقييم معقولية النتائج المتحققة.

  القيود الرئيس يةد. 

غير كافٍ لإحداث تغييرات  2007يعد تنفيذ التوصيات عملًا جاريًا ويعتبر الوقت المحدود المتاح منذ اعتمادها في  .68
  عضاء.جذرية في عمل الويبو وذلك على صعيدي الأمانة والدول الأ 

أأما تأأثير العمل المنجز في س ياق التوصيات على تنمية الدول الأعضاء خاصة في البلدان ذات القدرات المحدودة  .69
فالأمر سيس تغرق وقتاً  والبيئات الممكنة الأولية التي تدعم الإبداع والابتكار فلم يتسن تحديده في ظل قصر الفترة الزمنية.

لى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.طويلًا لترجمة محتوى الدراسات ا ففي  لعديدة والأنشطة المختلفة المنفذة تحت عباءة لجنة التنمية اإ
لى أأنه من المبكر محاولة تقييم التأأثير.  ظل الأدوات المتاحة، خلص فريق الاس تعراض اإ

جماع بشأأن  جل الموضوعات التي تناولها الاس تعراض محل نقاش مس تمر من الدول الأعضاء دون التوصل توكان .70 لى اإ اإ
  وقد أأقر فريق الاس تعراض بهذه الاختلافات. بعضها.

بالرغم من  وتعد طبيعة جدول أأعمال التنمية الواسعة النطاق وتنوع أأصحاب المصلحة المرتبطين بتنفيذه أأمرين هائلين. .71
لى مجموعة متنوعة بشكل كبير من أأصح ل أأنه لم يتسن الوصول اإ وانطبق ذلك  اب المصلحة.تطبيق عملية تشاركية وشاملة، اإ

 بشكل خاص على الزيارات الميدانية حيث كان من المس تحيل عمليًا زيارة جميع المس تفيدين.

ومن ثم ينبغي تفسير النتائج والاس تنتاجات والتوصيات الواردة في الأقسام التالية في ضوء هذه القيود التي أأثرت  .72
 بشكل أأو بأ خر على نطاق الاس تعراض وعمقه.

 النتائج .4

يقدم هذا القسم من التقرير نتائج الاس تعراض الرئيس ية بشأأن تنفيذ التوصيات، فيما يخص أأهمية "عمل الويبو"  .73
لى  2008وفعاليته وكفاءته وتأأثيره واس تدامته، بالترتيب، في الفترة من   .2015اإ

  الأهميةأأ. 

لى أأي مدى يلبي عمل الويبو .74 ونتائج أأنشطته فيما يخص تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية  يتناول هذا القسم مسأألة اإ
 احتياجات الدول الأعضاء وأأصحاب المصلحة وغيرهم من المس تفيدين المس تهدفين.

لى حد كبير لتوقعات الدول الأعضاء وأأصحاب المصلحة وغيرهم من  :1النتيجة  يعد تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية ملبيًا اإ

 دفين.المس تفيدين المس ته

لى حد كبير لتوقعات الدول الأعضاء وأأصحاب  .75 يعد التقدم المحرز في س ياق تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية ملبيًا اإ
% من المجيبين رأأوا 78المصلحة وغيرهم من المس تفيدين المس تهدفين. وفي هذا الصدد، يظهر الاس تقصاء، في جملة أأمور، أأن 

 وقعات وتراوحت الإجابات بين الدرجة المتوسطة والدرجة العالية.أأن تنفيذ التوصيات كان ملبيًا للت

 فقد بذلت الأمانة جهودًا مضنية لتلبية هذه التوقعات. وكان جدول أأعمال التنمية قد خلق توقعات ل يسهل تحقيقها. .76
جراءات مؤسس ية هامة. نشاء شعبة تنس يق جدول أأعمال  واتخذت المنظمة اإ التنمية وتضمن ذلك على وجه الخصوص اإ
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دراج مراجع التوصيات في أأنشطة كل  دراج مبادئ التوصيات في عمل المنظمة، واإ لتنس يق التنفيذ على مس توى المنظمة، واإ
لى دمجها بشكل كبير في عمل المنظمة ككل، والنهج المواضيعي القائم على المشاريع الذي حل  برنامج من برامج الويبو مما أأدى اإ

 .2008طة الذي كان متبعًا خلال الدورتين الأولتين للجنة في محل النهج القائم على الأنش

ولوحظ أأن بعض المشاريع  وكان النهج المواضيعي القائم على المشاريع بمنزلة محاولة مبتكرة لتلبية بعض هذه التوقعات. .77
لى قواعد البيانات والدراسات الاجتماعية والا قتصادية ورقمنة تطبيقات مثل التي تتضمن أأنشطة لتكوين الكفاءات والنفاذ اإ

دارة التصميمات لتطوير الأعمال حظي باس تحسان الدول الأعضاء وغيرها  الملكية الفكرية وأأكادمييات الملكية الفكرية الصغيرة واإ
تأأثيًرا محدودًا. على سبيل المثال، ذكر مقيم مشروع قاعدة  تولكن لوحظ أأيضًا أأن بعض المشاريع أأحدث من المس تفيدين.

لى الدورة العاشرة للجنة أأن "قاعدة بيانات م طابقة الاحتياجات الإموائية في مجال الملكية الفكرية في تقرير تقييمه المقدم اإ
البيانات لم تشهد اس تخداما مكثفا سواء من جانب المتقدمين بالطلبات أأو من جانب المانحين، حيث كان مجموع ما تحتويه 

فضلًا عن ذلك، ذُكر خلال المقابلات التي أأجراها فريق الاس تعراض أأن  17قاعدة البيانات س تة طلبات وس تة عروض".
  قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية بدت وكأنها أأقل أأهمية للمس تفيدين.

وقد رفعت التوصيات مس توى الوعي بالملكية الفكرية وقضايا التنمية، على سبيل المثال من خلال الدراسات التي  .78
ياق المشاريع المتعلقة بالملكية الفكرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والملكية الفكرية وهجرة الأدمغة والملكية أأجريت في س  

لفية. وأأظهرت الدراسات الميدانية أأن بعض  الفكرية والاقتصاد غير الرميي، فضلًا عن النقاش المتعلق بالأهداف الإموائية للأ
لتوصيات ولكنهم فهموا أأهمية أ ثارها وتعزز فهمهم لتعقيدات العلاقة بين الملكية الفكرية المس تفيدين لم يكونوا على وعي با

ومن ثم، كان الاهتمام كبيًرا بفكرة جدول أأعمال التنمية وأأهميته للبلدان ولكن ذلك ل يعني بالضرورة وجود وعي فعلي  والتنمية.
  ووضع التصورات بشأأنه في جنيف.جدول أأعمال التنمية وكيفية مناقش ته  بشأأنبالجدل الدائر 

يجابية بشأأن أأهمية الأنشطة المنفذة في هذه  .79 وقدم المس تفيدون في البلدان الخمسة التي قصدتها الزيارات الميدانية ردودًا اإ
  البلدان، وكانت ثمة مشاركة محلية فعالة فيما يخص المشاريع المعنية المنفذة.

 : يعد النهج القائم على المشاريع نهجًا مبتكرًا لتلبية توقعات الدول الأعضاء مقارنة بالنهج السابق القائم على الأنشطة.2النتيجة 

لى وثيقة عمل لتنفيذ  2007تحول الإجماع الس ياسي المتحقق بشأأن جدول أأعمال التنمية في  .80 بفضل رئيس اللجنة حينها اإ
(. وبحلول 2008بريل أأ وقد بدأأ النقاش بشأأن وثيقة العمل خلال الدورة الأولى للجنة ) عتمدة.التوصيات الخمس وأأربعين الم 

، قد نوقشت 10و 9و 8و 5و 2(، كانت الأنشطة المتعلقة بخمس توصيات، وهي التوصيات 2009بريل أأ الدورة الثالثة )
طة والموارد، اقترحت الأمانة منهجية جديدة قوامها ولتسريع وتيرة التنفيذ ولتجنب ازدواج الأنش واتفقت عليها الدول الأعضاء.

لى فئات مواضيعية، وتشمل المنهجية نطاق  نهج مواضيعي قائم على المشاريع. لى تقس يم التوصيات اإ واستندت هذه المنهجية اإ
نجاز والأطر الزمنية وعملية التقييم.   المشروع وتقديرات التكاليف والنتائج القابلة للاإ

التقس يم عدد من المشاريع المواضيعية التي نوقشت واتفقت اللجنة على تنفيذها من قبل الأمانة مع وقد نتج عن هذا  .81
 مراعاة أأن انتهاء مشروع أأو نشاط أأو دراسة ل يعني انتهاء العمل بشأأن التوصية.

مه واقترحت مهام وقد حظي النهج المواضيعي القائم على المشاريع بقبول معظم الدول الأعضاء التي اس تمرت في اس تخدا .82
تلك المشاريع هي مشاريع مس تعينة بهذا النهج، و  س بعةوخلال فترة الاس تعراض اقترحت الدول الأعضاء  جديدة للجنة.

ومشروع حول الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية  ،IP Advantageبياناتقاعدة  كالتالي:
ن الكفاءات في اس تعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية محددة حلا لتحديات وتكوي ،اموو  البلدانأأقل و 

موائية محددة وتعزيز  ،وتعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أأقل مووًا ،اإ
دارة التصاميم لتطوير الأعمال  ،اصو وبعض البلدان الأفريقيةالقطاع السمعي البصري وتطويره في بوركينا ف والملكية الفكرية واإ

                                                
17

. وقد قدم تقرير http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446والمتاحة عبر الرابط:  CDIP/10/3انظر الوثيقة  
لى اللجنة العاشرة للجنة المنعقدة في نوفمبر   .2012التقييم اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217446
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دعم الأهداف الإموائية والنهوض بالتراث الثقافي في  والملكية الفكرية والس ياحة والثقافة: ،اموو  البلدانأأقل في البلدان النامية و 
 النامية. مصر وغيرها من البلدان

لى اعتماد  .83 مشروعاً بما يشمل مجموعة واسعة النطاق من المنجزات مثل المنهجية  31وقد أأدى النهج المذكور أأعلاه اإ
والأدوات لصياغة استراتيجيات ملكية فكرية وطنية، وقاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكرية ودراسات عديدة تتناول 

نافسة، والملكية الفكرية والملك العام، والملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات مواضيع مثل الملكية الفكرية وس ياسة الم 
 والتصالت، والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، والملكية الفكرية وهجرة الأدمغة، والملكية الفكرية والاقتصاد غير الرميي. 

% من الأشخاص الذين أأعربوا عن أ رائهم في الاس تقصاء رأأوا أأن النهج المواضيعي القائم 94ومن الجدير بالذكر أأن  .84
لى أأنشطة ملموسة.   على المشاريع كان مفيدًا في ترجمة التوصيات اإ

 ة في الماضي.كانت توصيات جدول أأعمال التنمية مفيدة في الحث على القيام بأأعمال جديدة لم تكن متوقع :3النتيجة 

صلاحات  .85 أأظهر الاس تعراض المكتبي أأنه خلال الفترة الخاضعة للاس تعراض ميحت التوصيات للمنظمة بالضطلاع باإ
وفي هذا الصدد، لوحظ أأن شعبة  مؤسس ية لتلبية المتطلبات التي حددتها التوصيات ودمج اعتبارات التنمية في عملها.

جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول  الاقتصاد والإحصاء المنشأأة حديثاً برئاسة خبير اقتصادي رئيسي، ضمنت "اإ
( على نحو 35الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لنتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية" )التوصية 

  الجودة. عالي

نشاء مكتب الويبو بشأأن الأخلاقيات .86 عداد مدونة  فضلًا عن ذلك، تعززت النزاهة بفضل اإ وتعيين رئيس له، واإ
عداد معايير سلوك موظفي الخدمة المدنية الدولية، حس بما طلبت التوصية  أأخلاقيات الويبو لتكمل نظام الموظفين ولئحته، واإ

 . واس تُكمل هذا العمل أأيضًا من خلال التدريب الإلزامي على الأخلاقيات لجميع موظفي الويبو.6

لى اللجنة، أأصلحت المنظمة أأيضًا أأنشطتها بشأأن تكوين الكفاءات عن طريق وكما ورد في تقارير المدي .87 ر العام اإ
مساعدة البلدان في وضع استراتيجيات خاصة بها بشأأن الملكية الفكرية وس ياسات متسقة مع أأهداف التنمية الوطنية وأأطر 

نشاء بنية تحتية مؤسس ية وتقنية بشأأن الملكية تنظيمية متوازنة ومخصصة بشأأن الملكية الفكرية لتعزيز الإبداع والابتكار، واإ 
الفكرية لدعم المبدعين والمبتكرين؛ وتعزيز القدرات البشرية والمهنية لدعم البلدان في اس تفادتها من اقتصاد المعرفة من خلال 

 الاس تعانة بالملكية الفكرية.

ونها مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، ولوحظ أأيضًا أأن اعتماد جدول أأعمال التنمية شجع المنظمة على تعزيز تعا .88
وانصب جل هذا التعاون على العلاقة بين الملكية الفكرية والتنمية  خاصة منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

طار التعاون الثلاثي بين  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. الويبو ومنظمة وأأجرت الويبو عددًا من الأنشطة المشتركة في اإ
الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، خاصة بشأأن تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأأن الصحة العامة 

  والابتكار والملكية الفكرية.

نشاء قسم العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ودوائر الصناعة. وقد أأسهم هذا  .89 وأأحاط فريق الاس تعراض علمًا باإ
سم في الحفاظ على علاقة أأكثر وثاقة بأأصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية من خلال أأنشطة مثل حلقات العمل الق 

وتنظم الويبو  والندوات التي تنظمها الويبو في جنيف وفي الخارج والتي يشارك فيها ممثلون للمجتمع المدني أأو يدلون بخبراتهم.
طا علامية وأأحداث جانبية في اإ   ر اجتماعات اللجنة العديدة مما يسمح بتبادل الخبرات مع المنظمات غير الحكومية.جلسات اإ

لى فرقة  .90 لى المنظمة أأن تتخذ خطوات ضرورية للانضمام اإ وفي مجال الأهداف الإموائية للتنمية، طلبت لجنة التنمية اإ
لفية، وفريق الخبر  اء المشترك بين الوكالت المعني بمؤشرات العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإموائية للأ

لفية. لفية التابعة  الأهداف الإموائية للأ وتلبية لهذا الطلب، أأصبحت الويبو مراقباً في فرقة العمل المعنية بالأهداف الإموائية للأ
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طار فريق عمل منظومة  لمجموعة الأمم المتحدة الإموائية وعضوًا في بعض الأفرقة العاملة الأخرى التي شكلها الأمين العام في اإ
 . 2015الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 

وفي  ونفذت الويبو أأيضًا برنامج عمل بشان مواطن المرونة في نظام الملكية الفكرية تلبية لطلبات الدول الأعضاء. .91
نمية، مما وفر معلومات حول من الوثائق للجنة الت س ياق مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات، أأعدت الأمانة سلسلة 

دراج مكانية  موطن مرونة متعلق بالبراءات في القوانين الوطنية.14 اإ لكترونية حول مواطن المرونة لتوفير اإ كما أأنشأأت صفحة اإ
لى الموارد التي أأعدتها الويبو عن مواطن المرونة والموارد المتعلقة بالموضوع من المنظمات الح  كومية الدولية الأخرى.النفاذ اإ

دراج مواطن المرونة بشأأن الملكية الفكرية في  وتشمل الصفحة الإلكترونية أأيضًا قاعدة بيانات تتضمن معلومات حول اإ
 الوطنية. القوانين

سة، عدت المنظمة أأيضًا عددًا من الدراسات المتعلقة بالملكية الفكرية والملك العام، والملكية الفكرية وس ياسة المناف أأ و  .92
فضلًا عن ذلك  والملكية الفكرية وهجرة الأدمغة، والملكية الفكرية والاقتصاد غير الرميي، والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

 قاعدة بيانات المساعدة التقنية للملكية الفكريةكالتالي: أُنشأأت الويبو قاعدتي بيانات كناتج لمشاريع جدول أأعمال التنمية، وهما 
(IP-TAD)  وقاعدة بيانات مطابقة الاحتياجات الإموائية في مجال الملكية الفكرية(IP-DMD).  

لى "بأأهمية توصيات جدول أأعمال التنمية، التي اعتمدتها في عام  2013وتذكّر معاهدة مراكش المعتمدة في  .93 في ديباجتها اإ
لى الحفاظ على الجمعية العامة". 2007  التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق المؤلفين وبين وتقر هذه المعاهدة أأيضًا "بالحاجة اإ

لى المعلومات، وبأأن ذلك التوازن ل بدّ وأأن يساهم في تيسير النفاذ  المصلحة العامة الواسعة، ل س يما التعليم والبحث والنفاذ اإ
لى المصنفات بفعالية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أأو الإعاقات الأخرى في  قراءة المطبوعات"، وهو ما في أأوانه اإ

 .15يتسق مع التوصية 

  الفعاليةب. 

لى أأي مدى كان عمل الويبو فعالً في تنفيذ التوصيات على مختلف المس تويات وعبر  .94 ويفحص هذا القسم مسأألة اإ
 هيئات الويبو وبرامجها.

كفؤة من الأمانة، خاصة شعبة تنس يق  أأدت لجنة التنمية دورًا محوريًا في تنفيذ التوصيات ورصدها بمساعدة :4النتيجة 
 جدول أأعمال التنمية.

اقتربت المقابلات التي أأجريت مع ممثلي الدول الأعضاء وأأصحاب المصلحة بوجه عام من الإجماع على الإقرار بالدور  .95
 تنفيذ التوصيات ولياتها في الوقت المناسب والبدء فيؤ في تحديد مس 2007المحوري الذي أأدته لجنة التنمية منذ تأأسيسها في 

  الخمس وأأربعين.

طلاق مشاريع  .96 عداد وثائق واإ وقدم التحليل المجرى خلال الاس تعراض المكتبي أأدلة ملموسة لعقد مناقشات مثمرة واإ
  وأأنشطة خلال دورات لجنة التنمية الخمس عشرة الخاضعة للاس تعراض.

كما أأن لجنة التنمية أأدت دورًا هامًا في تعميم مبادئ جدول أأعمال التنمية وأأهدافه في مختلف هيئات الويبو وفي جميع  .97
  أأرجاء المنظمة بوجه عام.

وأأحاط فريق الاس تعراض علمًا بما أأعربت عنه الدول الأعضاء ومختلف أأصحاب المصلحة من تقدير للدور الأساسي  .98
دول أأعمال التنمية في دعم لجنة التنمية في تحقيق أأهدافها وتنس يقها لعدد كبير من المشاريع والأنشطة الذي أأدته شعبة تنس يق ج

 التي تجريُا المنظمة، ودعمها للدول الأعضاء وسائر أأصحاب المصلحة.



22 
 

بالعمل المفيد  وأأقر كل من الدول الأعضاء والدبلوماس يين السابقين والأكادمييين والمؤسسات المرتبطة بعمل لجنة التنمية .99
  الذي اضطلعت به الأمانة في تيسير عمليات التفاوض والتنفيذ بشأأن جدول أأعمال التنمية.

تنفيذ ". 2"تنفيذ ولية لجنة التنمية و ".1"ولحظ فريق الاس تعراض مناقشة قضيتين في اللجنة لفترة طويلة، وهما  .100
تزال هاتان القضيتان على جدول أأعمال اللجنة في  أ لية التنس يق. ورغم القرارات العديدة للجمعية العامة، ل

 الاس تعراض.  وقت

 ولوحظ أأيضًا أأن لجنة التنمية خلال فترة الاس تعراض لم تول اهتمامًا كافياً بمناقشة اس تدامة المشاريع المكتملة والمعممة. .101

لعمل الويبو وفي هيئات كان تنفيذ التوصيات فعالً بشكل معقول حيث دمجت في المس تويات المختلفة  :5النتيجة 
 وبرامجها. الويبو

رسال رسالة مفادها أأن البعد الإموائي ينبغي أأن يكون في قلب أأي نشاط للمنظمة  .102 نجح عمل الويبو بشكل معقول في اإ
 يشجع على الابتكار والإبداع.

دراج أأنشطة جديدة متعلقة بالملكية الفكرية من أأجل التنمية في برامج عديدة للويبو  .103 وقد أأظهر الاس تعراض المكتبي اإ
وتتنبأأ النتائج المتوقعة المدرجة في وثيقة البرنامج والميزانية، على سبيل المثال،  من خلال عملية وضع الميزانية ودورة الميزانية.

لى تعزيز التع طار قواعد ومعايير دولي متوازن للملكية الفكرية؛ وأأطر بنتائج تؤدي اإ نشاء اإ اون بين الدول الأعضاء بشأأن اإ
تشريعية وتنظيمية وس ياس ية مخصصة ومتوازنة بشأأن الملكية الفكرية واستراتيجيات وخطط وطنية بشأأن الابتكار والملكية 

لبشرية قادرة على التعامل مع مجموعة كبيرة من المتطلبات الفكرية متسقة مع أأهداف التنمية الوطنية؛ وقدرات معززة للموارد ا
البلدان مووًا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة أأقل من أأجل الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية للتنمية في البلدان النامية و 

الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية تحول؛ وتعميم التوصيات في عمل الويبو؛ وتعزيز فهم جدول أأعمال التنمية من قبل الدول 
والمجتمع المدني وسائر أأصحاب المصلحة؛ وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة للانتفاع بالملكية الفكرية بنجاح في دعم 

لى معلومات الملكية الفكرية والانتفاع بها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لد عم الابتكار؛ وتعزيز النفاذ اإ
 والإبداع. الابتكار

 وقد احتضنت اللجان الدائمة في الويبو وغيرها من الهيئات المعنية داخل الويبو بالتوصيات مع التركيز على التنمية. .104
على سبيل المثال ل الحصر اللجنة  حالت منفصلة ل تزال المسائل المتعلقة بالتوصيات فيها متأأخرة. ةثمولكن 

 الدولية. الحكومية

ولكن المشاريع التي تتضمن مؤسسات/وزارات  كان تنفيذ التوصيات على الصعيد الوطني ناجًحا وفعالً بوجه عام. :6جة النتي
  وطنية أأخرى كانت أأقل نجاحًا مقارنة بتلك المنفذة مباشرة من قبل مكاتب الملكية الفكرية.

طنية مباشرة كانت أأكثر فعالية مقارنة لحظ الاس تعراض أأن المشاريع التي نفذت من قبل مؤسسات ملكية فكرية و  .105
لى غياب المشاركة الفعالة  بالأنشطة والمشاريع التي نفذتها أأطراف فاعلة من وزارات ووكالت أأخرى. وقد يعُزى ذلك اإ

والاهتمام من جانب الوزارات/المؤسسات الوطنية الأخرى لأن الموضوع ليس من اختصاصاتها الأساس ية أأو لأس باب متعلقة 
 يق على الصعيد الوطني أأو كل ذلك.بالتنس  

وانطبق ذلك  ولوحظ خلال الزيارات الميدانية أأن المشاريع التي توفرت فيها قدرات استيعاب وطنية كانت أأكثر نجاحًا. .106
لى قواعد البيانات المتخصصة وتوفير الدعم، ومؤسسات الملكية الفكرية الذكية، وأأكادميية الملكية  على مشاريع مثل النفاذ اإ

لى المعلومات المتعلقة بالبراءات.الف وتبين أأيضًا أأن هذه المشاريع كانت أأكثر فعالية بسبب  كرية، واس تنباط أأدوات للنفاذ اإ
 الخبرة الموجودة مس بقاً في الدول الأعضاء/المس تفيدين.
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 ية في هذا البلد.ولوحظ أأيضًا خلال المقابلات أأن مس توى فعالية تنفيذ المشاريع في بلد ما يرتبط مباشرة بمس توى التنم  .107
لى الموارد البشرية والمالية الموجودة والتي يسخرها البلد لدعم تنفيذ المشروع واس تدامته. فضلًا عن ذلك، أأدى  ويعزى ذلك اإ

لى التأأثير بشدة على فعالية بعض المشاريع.  تغير أأولويات بعض البلدان والاحتفاظ بالموظفين اإ

وفي بعض المشاريع، لوحظ  ولوحظ أأن مس توى الخبرة التي وفرتها المنظمة أأثر مباشرة على نجاح منجزات المشاريع. .108
خلال الزيارات الميدانية أأن مس توى الخبرة والدراية بالموقف والظروف المحلية أأثر بشدة على المحصلة النهائية للتنفيذ في 

 المعني. البلد

جل المتوسط  ت ومبادئها في دورة البرنامج والميزانية.دمج جلّ التوصيا :7النتيجة  -2010ولكن الخطة الاستراتيجية للأ
 ل تتضمن استراتيجيات محددة فيما يخص تنفيذ التوصيات. 2015

لحظ فريق الاس تعراض أأن الاس تدامة الطويلة الأجل لتنفيذ التوصيات تضمنها خطة الويبو الاستراتيجية للأجل  .109
. وقد أأدرجت الخطة الاستراتيجية للأجل المتوسط من خلال تركيزها الواسع على التنمية التوصيات 2015-2010المتوسط 

وتسترشد دورة البرنامج والميزانية كل س نتين بهذا  الخمس وأأربعين في عمل الويبو تحت الأهداف الاستراتيجية التسعة.
بذُلت جهود لدمج جدول أأعمال التنمية في عمل المنظمة من خلال ، 2009وفي وثيقة البرنامج والميزانية المعدلة لس نة  التركيز.

  الربط بين التوصيات والبرامج المختلفة للمنظمة.

عن طريق تمكين  2011-2010ولحظ فريق الاس تعراض أأن هذا النهج قد نقُح في وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية  .110
فضلًا عن ذلك، عممت وثيقتا  ييمه بشأأن تنفيذ جدول أأعمال التنمية.الدول الأعضاء والأمانة من رصد التقدم المحرز وتق 

العنصر الإموائي في الأهداف الاستراتيجية وجميع البرامج المعنية  2015-2014و 2013-2012البرنامج والميزانية للثنائيتين 
قدرة حسب النتيجة، عدُلت لكي ولحظ فريق الاس تعراض أأن خريطة أأطر النتائج، والتي تتضمن حصة التنمية الم في الويبو.

تبين تحت أأي نتائج خصصت موارد للتنمية في مختلف البرامج. كما أأن مشاريع جدول أأعمال التنمية التي اعتمدتها الأمانة عممت 
أأيضًا سواء من ناحية الموضوع أأو الموارد في كل برنامج وذكرت أأوجه ارتباط البرامج بالتوصيات في السرد الخاص 

  ج.برنام بكل

تضمن قسمًا تحت كل برنامج يذكر دوره  2009-2008وأأظهر الاس تعراض المكتبي أأن تقرير أأداء البرنامج للثنائية  .111
سهامه في تنفيذ جدول أأعمال التنمية. ، تضمن هذا القسم معلومات عن تنفيذ التوصيات وكذلك المشاريع المنفذة 2010وفي  واإ

 حسب كل برنامج.

. 2011-2010ليقات الواردة من الدول الأعضاء أأثناء مناقشة تقرير أأداء البرنامج للثنائية ليتضمن التع  2012ونقُح في  .112
عداد التقارير حول تنفيذ جدول أأعمال التنمية في  حيث أأدرج تقييم لتنفيذ جدول أأعمال التنمية في الجزء  2015وحُسنت أ لية اإ

 .2014الخاص "باس تعراض التقدم المحرز" في تقرير أأداء البرنامج 

ولكن لوحظ أأيضًا أأن "التحديات والفرص" و"الاستراتيجيات" فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات لم تذُكر في الخطة  .113
  الاستراتيجية للأجل المتوسط.

 الكفاءةج. 

بالموارد البشرية والمالية في عملها الموجه نحو تنفيذ توصيات جدول  يتضمن هذا القسم مقدار كفاءة اس تعانة الويبو .114
 أأعمال التنمية.
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خصصت موارد كافية بوجه عام للمشاريع المتعلقة بالتوصيات بالرغم من وجود مسائل متعلقة بالتنفيذ على الصعيد  :8النتيجة 
 الوطني.

ارد البشرية والمالية لبعضها لم ينُتفع بها على النحو ولكن المو  بوجه عام، خصصت موارد كافية للمشاريع والأنشطة. .115
بناء الحلول، واستراتيجيات الملكية  –التحديات المشتركة  المطلوب، كما في حالة مشروع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:

ة من الموارد المالية حيث اعتمد وفي بعض المجالت )مثل العمل التحليلي(، اعتُبرت الموارد البشرية أأكثر أأهمي الفكرية الوطنية.
بداعي وتقديم حلول لمشاكل صعبة.   النجاح على العثور على أأشخاص ذوي كفاءة بوسعهم القيام بعمل اإ

لى مس توى موارد مالية أأعلى مما خُصص. كما البلدان أأقل وقد رأأت البلدان النامية، خاصة  .116 مووًا، أأن الحاجة تدعو اإ
جراءات الاعتما   د كانت معقدة وصارمة.شعرت أأحيانًا بأأن اإ

وفيما يخص بعض المشاريع، لم  وكانت ثمة مشاكل متعلقة بنشر الموارد البشرية بمس توى مناسب من قبل المس تفيدين. .117
ولياتها، ؤ يتحقق عامل الكفاءة في تنفيذ المشاريع بالمس توى المطلوب بسبب نقص الوضوح بشأأن أأدوار البلدان المتلقية ومس

على سبيل المثال في أأحد البلدان، نفّذت الأنشطة الأولية لمشروع الأكادمييات  بتخصيص الموارد من جانبها.خاصة فيما يتعلق 
الوطنية الناش ئة ولكن البلد كانت تنقصه البنية التحتية الضرورية لإنشاء الأكادميية، وفي حالة أأخرى لم يتمكن بلد معين من 

نشاء مكتبة ملكية فكرية مجهزة تجهيًزا جيدً   ا بسبب نقص الموارد.اإ

ولم يتسن تحقيق المس تويات المطلوبة من الكفاءة فيما يخص المشاريع المنفذة دون دراسة كاملة للاحتياجات والتوقعات  .118
 والبيئة الخاصة بالبلدان المتلقية.

ان المتلقية وفيما يخص بعض المشاريع، لم تتوفر أ ليات مثل جرد أأصول الملكية الفكرية والتقييم المس تقل في البلد .119
 والاس تعراض المشترك فيما بين هذه البلدان ومديري المشاريع، مما أأثر على مس توى الكفاءة في هذه المشاريع. 

  أ ليات رفع التقارير الحالية تعوزها الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بالنتفاع الفعلي بتكاليف الموظفين. :9النتيجة 

مديري المشاريع لخمسة وعشرين مشروعاً مكتملًا ومقيماً من مشاريع  أأجرى فريق الاس تعراض تحليلًا من منظور .120
من هذا التقرير، وذلك فيما يخص تكاليف الموظفين المخصصة. وقد خصص مبلغ  الأولجدول أأعمال التنمية والتي ترد في المرفق 

 مليون فرنك سويسري لبند تكاليف الموظفين. 6.87

لى مديري مشاريع كل منهم يتولى أأكثر من % من تكا83مشروعاً بما ميثل  19وأأوكل  .121 ليف الموظفين المخصصة اإ
ولم تتوفر أ راء أأو تقارير عن الانتفاع الفعلي بتكاليف الموظفين مما جعل  ونتج عن ذلك تضارب في الأولويات. مشروع واحد.

  من الصعب تقييم كفاءة تكاليف الموظفين.

عداد المدير العام تفاصيل عن الانتفاع بالموارد ولم ترد أأيضًا في التقارير المرحلية أأو في ال  .122 تقرير الس نوي من اإ
 والبشرية. المالية

وتعُد  ولحظ فريق الاس تعراض أأوجه قصور فيما يخص رصد محتوى التقارير المرحلية المعدة من قبل الأمانة ومتابعتها. .123
تحليلية بما يكفي وغاب عنها تحديد الإجراءات بما في  ولكن التقارير المرحلية لم تكن تقارير عن اكتمال التوصيات بصفة معتادة.

جراءات المتابعة.  ذلك تفاصيل اإ

وقد اس تخدمت موارد كثيرة فيما يخص  ولم يكن ثمة نشر كاف للعمل المنجز وكانت أ راء الدول الأعضاء غير كافية. .124
ن الأموال المس تخدمة في الاس تعانة بالخبراء ولم تكن ثمة شفافية كافية بشأأ  الأنشطة الجارية في جنيف )بدلت يومية مرتفعة(.

نجازها بموارد أأقل. وبدا الاستشاريين.  وجود انطباع مفاده أأن بعض الأنشطة كان ميكن اإ
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وفي بعض الحالت كان نشر الموارد غير متكافئ، أأي أأن بعض المشاريع كانت ميزانيتها أأقل مما يجب بينما البعض ال خر  .125
حظ هذا التفاوت في بعض المشاريع المكتملة مع وجود فائض في حين أأن البعض ال خر تعوزه الموارد ولو  ميزانيته أأكبر مما يجب.

ومن الأمثلة الجيدة للمشاريع التي تعوزها الموارد الكافية رغم أأهميتها للتنمية مشروع مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار  الكافية.
ت التي كانت الموارد المخصصة فيها غير كافية، تعين تخصيص ميزانية مكملة من وفي الحال ومشروع نظام أأتمتة الملكية الفكرية.

قليمية المعنية. كما لوحظ أأنه في حالة المشاريع المعممة، كان ثمة نقص في الشفافية فيما يخص تخصيص الموارد  قبل المكاتب الإ
 البشرية والمالية بعد التعميم.

 التأأثيرد. 

طار هذه المسأألة الهامة، كان على فريق الاس تعراض أأن يس تقصي التأأثير الفعلي لعمل الويبو فيما يخص تنفيذ  .126 في اإ
  التوصيات على مختلف أأصعدة الويبو وعبر هيئاتها وبرامجها المختلفة.

  يعد التنفيذ عملًا جاريًا يقع على عاتق الدول الأعضاء والأمانة معًا. :10النتيجة 

س نوات فترة  8وتعد فترة التنفيذ التي بلغت  ذ التوصيات عملًا جاريًا يس تلزم عملية مس تدامة طويلة الأجل.يعد تنفي .127
لى اس تنتاجات أأكيدة بشأأن تأأثير التوصيات خاصة في ظل ظروف المس تفيدين المس تهدفين. وهذا هو  زمنية قصيرة للوصول اإ

زيز القدرات المحلية للدول الأعضاء لحماية أأعمال الإبداع والابتكار الحال على سبيل المثال فيما يخص التوصية المتعلقة بتع
ويعالج جدول أأعمال التنمية مجموعة  (.11والاختراع ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا )التوصية 

 ييم التأأثير في المرحلة الحالية. كبيرة من الأمور المتعلقة بالملكية الفكرية في أ ن واحد مما يزيد من صعوبة تق 

يجابية بشأأن العمل المنجز حتى ال ن لخلق الظروف المواتية لجعل  .128 شارات اإ وكما يظهر في هذا التقرير، توجد بالفعل اإ
 العمل المرتبط بجدول أأعمال التنمية مفيدًا وواعدًا من ناحية تأأثيره الفعلي على الدول الأعضاء والمس تفيدين المس تهدفين وذلك

لى س ياسات على  من خلال اس تنباط نهج جديدة بشأأن أأنشطة تكوين الكفاءات وترجمة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية اإ
  الصعيد الوطني.

ولية مشتركة وشراكة بين الدول الأعضاء ؤ وأأظهر اس تعراض التوصيات الخمس وأأربعين بوضوح أأن تنفيذها يعد مس .129
ن بعض التوصيات يقع على عاتق الأمانة مباشرة بينما يقع البعض ال خر على عاتق ومن ثم والأمانة وسائر أأصحاب المصلحة.  فاإ

ولية مشتركة بين الأمانة ودولها الأعضاء وسائر ؤ وفي نفس الوقت، يعد تنفيذ بعض التوصيات مس دائرة أأوسع.
  المصلحة. أأصحاب

لأعضاء كانت منخرطة انخراطًا نشطًا في تنفيذ وتظهر البيانات الأساس ية والثانوية أأن الأمانة بالتعاون مع الدول ا .130
طلاق مبادرات منذ اعتماد التوصيات لكي تدخل حيز التنفيذ. وتوفر التقارير المرحلية المنتظمة المقدمة  التوصيات من خلال اإ

لى لجنة التنمية أأدلة جيدة على اشتراك الأمانة في المضي قدمًا بتنفيذ التوصيات وتعزيز فرص الدول الأعض اء في رصد التنفيذ اإ
والإشراف عليه. وكما يذكر هذا التقارير، كان عدد البلدان النشطة محدودًا في الفترة التي يتناولها الاس تعراض فيما يخص تقديم 

اقتراحات لمشاريع تنُفذ في س ياق لجنة التنمية. كما أأن المقابلات والاجتماعات التي أأجريت في س ياق الزيارات الميدانية تظهر 
ه بينما يوجد وعي واضح بشواغل التنمية في البلدان المعنية مما جعلها تؤدي دورًا نشطًا في تنفيذ مشاريع لجنة التنمية المعنية، أأن

ل أأنه لم توجد دراية كافية بالمبادئ والأهداف التي يقوم عليها جدول أأعمال التنمية. وثمة مؤشر واضح على أأن تأأثير جدول  اإ
 ر بعد مقارنة بالتوقعات المرتفعة المعلقة عليه.أأعمال التنمية لم يظه

يجابية بشأأن قضايا التنمية. :11النتيجة   منذ اعتماد التوصيات بدأأت تظهر بالتدريج تغييرات ومواقف اإ

لى تغييرات في المواقف بشأأن  .131 يجابي ملحوظ في عمل الويبو منذ اعتماد التوصيات مما أأدى اإ من الجلي وجود تغيير اإ
ومن مظاهر هذا التغيير الإيجابي العمل المنجز في  وأأنشطة تكوين الكفاءات والمبادرات التشريعية المرتبطة بها. قضايا التنمية
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الس نوات الأخيرة بشأأن المبادرات الجديدة والعمل المتعلق باستراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية والدراسات الاقتصادية 
 ومواطن المرونة والاس تثناءات والتقييدات.

أأصدرت الويبو تقارير  2011وتعد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية تطورًا هامًا بلا شك في عمل المنظمة فمنذ  .132
باس تمرار تدعم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. وقد أأصدرت شعبة الاقتصاد والإحصاء على وجه الخصوص منشورات 

 .37و 35لعالمي بما يتماشى مع التوصيتين مثل تقرير الملكية الفكرية العالمي ومؤشر الابتكار ا

يجابية نحو اعتبارات التنمية. .133 وتوضح الأمثلة المذكورة  ومنذ اعتماد التوصيات، أأظهر موظفو الويبو بوجه عام انفتاحًا واإ
ولكن  افها.أأعلاه الالتزامات والحساس ية فيما يخص تحديد الروابط والتأأثيرات المحتملة بين الملكية الفكرية والتنمية واس تكش

 يغيب في هذا الصدد وجود نقاش عميق ومدروس وحيادي بين الدول الأعضاء حول هذه الروابط والتأأثيرات.

 ظهر النهج المواضيعي القائم على المشاريع في تنفيذ التوصيات حتى تاريخه قدرًا من النجاح.أأ  :12النتيجة 

فيرى البعض أأن النهج المواضيعي القائم  يذ المشاريع.ن أأهمية تنف أأ لحظ فريق الاس تعراض وجود تصورات مختلفة بش .134
وقد كان النهج  على المشاريع يعد نهجًا كافياً وال خر يرى أأنه خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ولكنه بعيد كل البعد عن الكفاية.

 نفيذ جدول أأعمال التنمية.المواضيعي القائم على المشاريع مووذجًا جيدًا ـ في غياب خيارات أأخرى تقارن به ـ للبدء في ت 

 وقد نفُذت المشاريع والأنشطة بعد التماس الإجماع بين الدول الأعضاء حول المبادرات التي أأطلقتها الأمانة في الأساس. .135
ذلك، ل يوجد نهج منظم ومنسق للحصول على فهم  ومع ونادرًا ما تتابع الدول الأعضاء المناقشات الجارية في لجنة التنمية.

وذلك بالرغم من أأن ذلك يتسق مع بيان رسالة الويبو الذي ينص، في  أأفضل للروابط والتأأثيرات بين الملكية الفكرية والتنمية.
بداع لفا جملة أأمور، على ما يلي:   ئدة الجميع"."قيادة تطوير نظام ملكية فكرية دولي متوازن وفعال ميكن الابتكار والإ

ومن الملاحظات الهامة بشأأن تأأثير المشاريع المعتمدة من لجنة التنمية والتي قُيمت في الأساس من خلال مقابلات  .136
غير أأن التنفيذ فيما يخص  شخصية مع المس تفيدين خلال الزيارات الميدانية أأن المشاريع مقبولة بوجه عام وتعتبر مفيدة وبناءة.

ومن المفهوم أأيضًا أأنه ينبغي بذل جهود لتجنب  فياً لإصدار حم  نهائي بشأأن التأأثير الكلي للتوصيات.مشاريع قليلة لم يكن كا
طلاقها بغض النظر عن التوصيات.  لى أأنشطة كان من الممكن اإ لى توصية أأو أأكثر أأو اإ  نس بة الأنشطة والمشاريع تلقائيًا اإ

ية وعدُلت لتتوافق مع الظروف الوطنية، غير أأنه في بعض فضلًا عن ذلك، لبت المشاريع بوجه عام الاحتياجات المحل  .137
  الحالت كان اكتمال المشاريع بطيئاً بسبب غياب الظروف المحلية المناس بة لزدهارها.

وقد ظهر ذلك بوضوح  وكان من مؤشرات النجاح ملكية المشاريع من قبل مس تفيدين وأأصحاب مصلحة محليين. .138
ال ملكية المشاريع من قبل شركاء محليين وزيادة مرونة الإجراءات التي تتبعها الأمانة وتقليل ول تز  خلال الزيارات الميدانية.

  العقبات البيروقراطية أأمام التنفيذ السلس للمشاريع من العوامل الهامة لبناء الثقة المتبادلة.

ة جيدًا وعلى رأأسها مديرو مشاريع ويتعلق التأأثير الفعلي للمشاريع بشكل كبير بكون المشاريع قائمة على الحاجة ومصمم .139
 وفي معظم الحالت التي حصصها فريق الاس تعراض كان هذا هو الاتجاه السائد. متفانون يعملون عن كثب مع خبراء محليين.

ويعد تأأثير المشاريع والأنشطة عرضة للشكوك السائدة حول الأعمال التي ل ترتبط بالتنمية بشكل كاف، وحول  .140
نفاذها من الناحية الأخرى.التوفيق بين اعتب ويعد هذا العامل طاغيًا  ارات التنمية من ناحية وحماية حقوق الملكية الفكرية واإ

وهذا هو الحال أأيضًا فيما يتعلق بتأأثير المساعدة التقنية  في العديد من المشاريع والدراسات التي تنفذها هيئات الويبو المتعددة.
 تنمية.المقدمة بوجه عام من الويبو على ال 

ففي  وأأظهرت الزيارات الميدانية في البلدان المختارة بوضوح ثغرة فيما يتعلق بالتصورات الخاصة بالملكية الفكرية والتنمية. .141
جنيف تعتبر الملكية الفكرية كأداة للتنمية مسأألة بالغة الأهمية، بينما في العواصم تغيب بوجه عام الدراية والمعلومات عن جدول 
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لى حقيقة عدم وجود نشر كاف على الأصعدة الوطنية لأهمية  أأعمال التنمية طار التوصيات، مما يشير اإ والعمل المنجز في اإ
 .2008ن تنفيذ التوصيات منذ أأ العمل المنجز بش

  الاس تدامةهـ. 

 يتناول هذا القسم مدى اس تدامة نتائج عمل الويبو. .142

 ثمة جهود جارية لتعميم مشاريع لجنة التنمية وأأنشطتها في عمل المنظمة المعتاد. :13النتيجة 

ومن المتوقع أأن يفرز هذا التعميم  مشروعاً من مشاريع جدول أأعمال التنمية ودمج في البرامج المعتادة للمنظمة. 14عمم  .143
لفهم بشأأن مفهوم التعميم وأ ثاره داخل الأمانة وفيما نتائج ملموسة للمنظمة ودولها الأعضاء. ولكن ل يزال ينبغي تعزيز الوضوح وا

  بين الدول الأعضاء وأأصحاب المصلحة والمس تفيدين المس تهدفين.

ووجد فريق الاس تعراض أأن معلومات مثل الموارد البشرية والمالية المخصصة لتعميم مشاريع جدول أأعمال التنمية  .144
رى الفريق أأن غياب الشفافية يثير مخاوف مشروعة بين الدول الأعضاء وي وأأنشطته أأو نتائجه ليست متوفرة للدول الأعضاء.

 خاصة في البلدان النامية حول اس تدامة هذه الأنشطة في المس تقبل.

وقد  وقد نجح تنفيذ جدول أأعمال التنمية تدريجيًا في تأأسيس الروابط بين الابتكار والتنمية الاقتصادية والملكية الفكرية. .145
  وقد أأسهم ذلك في تقليص الفجوات بين ال راء المختلفة.  من الفهم حول هذه الروابط.ظهر وجود مس توى عالي

ولحظ فريق الاس تعراض أأن الفهم الجيد لأوجه الارتباط بين الملكية الفكرية والتنمية أأثر بشكل ما على عملية جدول  .146
البلدان مووًا، كمنتجين ومس تهلكين، في  أأقلوقد أأسهمت المشاركة البناءة للبلدان النامية بما في ذلك  أأعمال التنمية وعلى تنفيذه.

  مناقشات اللجنة في تقارب ال راء حول قضايا عديدة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

ها والمشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة اس تدامة مشاريع لجنة التنمية هي نتيجة للتزام الدول الأعضاء ودعم  :14النتيجة 
 والمس تفيدين والدعم التقني المس تمر من الأمانة.

يجابية على الاس تدامة حينما تنفذ المشاريع والأنشطة على أأساس تصور  .147 لحظ فريق الاس تعراض وجود علامات اإ
البشرية والمالية لإدارة المشاريع المنفذة  طويل الأجل وحينما تتخذ الدول الأعضاء خطوات استباقية بما في ذلك توفير الموارد

وبدت الأمثلة الجيدة للأنشطة  والمشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة والمس تفيدين والدعم التقني المس تدام والفعال من الأمانة.
كادمييات الناش ئة المس تدامة وكأنها تخص المشاريع المتعلقة باستراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية ورسم واقع البراءات والأ 

ومن ناحية أأخرى، لوحظ أأنه فيما يخص مشاريع مثل الملكية الفكرية وس ياسة المنافسة،  ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.
ل أأن اس تدامتها ل تزال محل شك. فضلًا عن ذلك، لم تجر أأي أأنشطة متابعة في  حتى لو كان العمل المتعلق بها قد أأنجز، اإ

ولحظ  ناجحة الأخرى مثل الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرميي والملكية الفكرية وهجرة الأدمغة.بعض المشاريع ال 
لى موارد بشرية ومالية مس تمرة وأأكثر كًمً لكي تكون مس تدامة.   الاس تعراض أأيضًا أأن بعض المشاريع تحتاج اإ

جنة حول مشاريع جدول أأعمال التنمية المكتملة، ولوحظ أأيضًا أأنه بالرغم من تقارير التقييم المس تقل التي نوقشت في الل  .148
  لم تنُشأأ بعد أ لية لرفع التقارير حول التوصيات المتفق عليها والواردة في تقارير التقييم هذه.

علام لجنة  .149 ولم يتمكن الاس تعراض من تقييم اس تدامة بعض المشاريع المكتملة بسبب غياب أ لية رفع تقارير تسمح باإ
فضلًا عن ذلك، لوحظ عدم وجود أأدوات  س تفادة وأأوجه القصور على الصعيد الوطني فيما يخص المشاريع.التنمية بالدروس الم 

 متوفرة لتعقب كيفية تعميم المشاريع في عمل المنظمة وتقييم ذلك.
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الدولية  كانت مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية بخلاف مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والمؤسسات الإموائية :15النتيجة 
 محدودة في تنفيذ التوصيات.

لى القاعدة، فأأساسها جنيف ثم تمُدد على الصعيد الوطني لفائدة مس تفيدين  .150 يعد التنفيذ حاليًا عملية تسُيّر من الرأأس اإ
وقد كان المس توى العالي للمشاركة والالتزام من جانب الدولي الأعضاء في  مس تهدفين من خلال مكاتب الملكية الفكرية.

نها تتضمن مجموعة متنوعة من  يدان من المؤشرات الإيجابية للاس تدامة.الم  فالتنمية تتضمن عوامل متعددة الأوجه ومن ثم فاإ
وثمة غياب للمشاركة الفعالة للمؤسسات/الوزارات الوطنية بخلاف مكاتب الملكية الفكرية والمؤسسات  الأطراف الفاعلة.

ن هذ الإموائية الدولية الأخرى.  ا الأمر يثير المخاوف بشأأن اس تدامة المشاريع التي تتضمن قطاعات متداخلة. ومن ثم فاإ

وفي الوقت الحالي ل تتوفر أ ليات رميية وغير رميية للسعي نحو زيادة التزام الدول الأعضاء والمس تفيدين المحتملين  .151
ويشكل عدم توفر هذه ال ليات  عد تنفيذه.خاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية خلال تنفيذ المشروع وب

 خطرًا على اس تدامة مشاريع جدول أأعمال التنمية وأأنشطته.

 وقد نجح جدول أأعمال التنمية في تحسين الفهم بشأأن الروابط المحتملة بين الابتكار والتنمية الاقتصادية والملكية الفكرية. .152
ن الاس تكشاف الابتكاري لقضايا  التنمية الاقتصادية والاجتماعية في س ياق لجنة التنمية كان من عوامل وفي هذا الصدد فاإ

وحيثما وجدت ملكية مشتركة من جانب الدول الأعضاء ودعم من الويبو،  تعميم المفاهيم وزيادة اس تدامة جدول أأعمال التنمية.
لى نتائج مس تدامة. ن مخرجات جدول أأعمال التنمية من المحتمل أأن تترجم اإ  فاإ

 تاجاتالاس تن  .5

 يتناول هذا القسم الاس تنتاجات الرئيس ية للاس تعراض المس تقل لنظر اللجنة أأثناء مضيها قدمًا في تنفيذ التوصيات. .153
لى الاس تنتاجات التالية. لى النتائج الرئيس ية، توصل فريق الاس تعراض اإ  واستنادًا اإ

 (11و 5و 3و 1)النتائج  1الاس تنتاج 

لى حد كبير لتوقعات الدول الأعضاء وأأصحاب المصلحة وغيرهم من  يعد .154 تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية ملبيًا اإ
يجابي ملحوظ في عمل الويبو. المس تفيدين المس تهدفين. فمنذ اعتماد جدول أأعمال التنمية، أأدى الجدول  ومن الجلي وجود تغيير اإ

لى تغييرات في معالجة القضايا المتعلقة بالم  لكية الفكرية لتلبية احتياجات أأصحاب المصلحة الإموائية. وقد نجح عمل الويبو على اإ
بداع والابتكار لفائدة المجتمع  رسال رسالة مفادها أأن الملكية الفكرية تؤدي دورًا محوريًا في التشجيع على الإ نحو معقول في اإ

 فذت بالكامل.ولكن جدول أأعمال التنمية خلق توقعات عالية قد ل تكون ن بأأسره.

 (5و 4و 3)النتائج  2الاس تنتاج 

استرشد عمل المنظمة بمبادئ جدول أأعمال التنمية وأأهدافه من خلال المناقشات الجارية في لجنة التنمية وهيئات الويبو  .155
وات ، أأنشطة وضع القواعد والمعايير التي اضطلعت بها المنظمة في الس ن15وقد أأرشدت التوصيات، خاصة التوصية  الأخرى.

 الأخيرة. ولكن بعض المسائل المتعلقة بولية اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يق ل تزال عالقة في عمل اللجنة.

 (4)النتيجة  3الاس تنتاج 

نشاء  فعالأأدت لجنة التنمية دورًا  .156 في تنفيذ التوصيات ورصدها وكانت الأمانة س باقة في تسهيل التنفيذ من خلال اإ
 نمية وبدء التنس يق الفعال داخل الشعب المعنية بتنفيذ جدول أأعمال التنمية. شعبة تنس يق جدول أأعمال الت 
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 (5و 3و 1)النتائج  4الاس تنتاج 

لى برنامج عمل للمنظمة مما  .157 جراءات هامة وفعالة لترجمة التفاق الس ياسي بشأأن جدول أأعمال التنمية اإ اتخذت الويبو اإ
لى اس تكشاف مجال صلاحات مؤسس ية واإ جراء اإ لى اإ ت جديدة للعمل في المنظمة بما يسمح للدول الأعضاء بالس تفادة أأدى اإ

من مجموعة كبيرة من الأنشطة المتعلقة بتكوين الكفاءات والدراسات الاقتصادية وتعزيز فهمها بشأأن العلاقة بين الملكية الفكرية 
جراءات لتعميق العلاقة بين المنظمات الحكومية الدولية والتنمية. الأخرى، ولإشراك المنظمات غير الحكومية  وقد اتخذت أأيضًا اإ

 في عمل المنظمة.

 (15و 11)النتيجتان  5الاس تنتاج 

رشاد المبادرات  .158 يتغير الوضع داخل المنظمة منذ اعتماد التوصيات، خاصة فيما يتعلق بتقديم أأنشطة تكوين الكفاءات واإ
 المزيد من الانفتاح والإيجابية بشأأن اعتبارات التنمية. وأأظهر موظفو الويبو والس ياسات التشريعية.

 (7)النتيجة  6الاس تنتاج 

طار الإدارة القائمة على النتائج ودورة الميزانية. .159 ولم ترُبط التوصيات  تدمج المنظمة تدريجيًا التوصيات في برامجها واإ
طار الإدارة القائمة على النتائج مما أأ  كما أأن الإطار الاستراتيجي  حدث قصورًا في تنفيذ التوصيات.مباشرة بالنتائج المتوقعة في اإ

 للمنظمة لم يشمل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ التوصيات.

 (15و 10)النتيجتان  7الاس تنتاج 

لى أأفعال ملموسة على الصعيد  .160 لم تترجم المناقشات الجارية في جنيف حول جدول أأعمال ومشاريعه وأأنشطته بالضرورة اإ
لى غياب  الوطني. لى غياب التنس يق بين الدبلوماس يين القائمين في جنيف والسلطات الوطنية واإ ويعزى ذلك في الأساس اإ

أأنشطة تعزيز الوعي بأأهمية جدول أأعمال التنمية. وبدت ملكية هذه العملية وكأنها تعتمد في الأساس على كيفية تمديد هذه 
لى القاعدة ـ على  المس توى الوطني، وتحقيق مبدأأ الملكية المشتركة بين الدول الأعضاء والويبو. العملية ـ المسُيّرة من الرأأس اإ

 (12و 6و 2)النتائج  8الاس تنتاج 

لى اعتماد عدد كبير من المشاريع. وقد  .161 قدم النهج المواضيعي القائم على المشاريع أأداة هامة لتنفيذ التوصيات مما أأدى اإ
في اقتراح مشاريع جديدة لتنفيذ توصيات عديدة. وقد ارتبطت فعالية هذه  انتفعت الأمانة والدول الأعضاء بهذه الأداة

ولكن اس تُدل على أأن اس تدامة المشاريع مرتبطة بالموارد  المشاريع مباشرة بمس توى تنمية البلدان المس تفيدة ومدى التزامها.
 المالية والبشرية المخصصة لها من البلد المس تفيد.

 (12و 10و 6و 2و 1)النتائج  9الاس تنتاج 

لى تلبية بعض  .162 كان النهج المواضيعي القائم على المشاريع فعالً ومفيدًا ومبتكرًا في تنفيذ التوصيات بكفاءة مما أأدى اإ
التوقعات المعلقة على جدول أأعمال التنمية. ومع ذلك، تبين أأن بعض المشاريع المنفذة أأقل أأهمية ول ينتفع بها المس تفيدون انتفاعاً 

أأسهمت القدرة الاستيعابية للبلد المس تفيد وفعالية التنس يق الداخلي بين الأطراف الفاعلة الوطنية المتعددة  وقد كبيًرا.
  ومس توى الدراية بالموضوع في نجاح المشاريع.

 (12و 8)النتيجتان  10الاس تنتاج 

لمهارات والكفاءة فيما يخص ولكن ا خصصت موارد كافية لمشاريع جدول أأعمال التنمية وأأنشطته وكانت بوجه عام ناجحة. .163
الموارد البشرية المخصصة للمشاريع أأو الأنشطة، والتقييم الفعال للاحتياجات من قبل البلدان المس تفيدة، ووضوح أأدوار الأمانة 

وقد أأحدثت الأنشطة والمشاريع التي حضت عليها البلدان  والمس تفيدين هي العوامل التي تحدد في النهاية جودة النتائج.
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ولة عن تنفيذها سواء من جانب الأمانة أأو على ؤ س تفيدة أأو طلبتها تأأثيًرا كبيًرا عندما رافقها التزام من الأطراف الفاعلة المسالم 
 الصعيد الوطني.

 (15و 6و 3)النتائج  11الاس تنتاج 

العديد من الحالت، لم تكن مشاركة السلطات الوطنية مرضية، خاصة في الحالت التي يس تلزم فيها تنفيذ  في .164
وكان من الممارسات المفيدة ما دأأب عليه مديرو المشاريع بالويبو من  مشروع جدول أأعمال التنمية تداخل قطاعات متعددة.

 وليات بشأأن المنظمة والبلدان المس تفيدة. ؤ يد الأدوار والمستوقيع اتفاقات مع السلطات في البلدان المس تفيدة لتحد

 (9)النتيجة  12الاس تنتاج 

تغيب الخصوصية عن أ ليات رفع التقارير الحالية، خاصة بشأأن الانتفاع الفعلي بتكاليف الموظفين والتكاليف غير  .165
ولذلك كان من الصعب  ع الفعلي بتكاليف الموظفين.المتعلقة بالموظفين. ول توجد أأيضًا أ راء أأو أ ليات رفع تقارير بشأأن الانتفا

صدار حم  بشأأن كفاءة تخصيص الموارد للمشاريع. ولوحظ أأنه في حالة المشاريع المعممة، كان  تقييم كفاءة تكاليف الموظفين واإ
ى لجنة التنمية لأخذ أ راء ولم تتوفر أأيضًا أ لية لد ثمة نقص في الشفافية فيما يخص تخصيص الموارد البشرية والمالية بعد التعميم.

لى تمديد المشاريع المكتملة.  المس تفيدين فيما يخص الأهداف غير المتحققة أأو الحاجة اإ

 (14و 13و 8)النتائج  13الاس تنتاج 

ميح تقييم مشاريع جدول أأعمال التنمية المكتملة من خلال مقيمين خارجيين مس تقلين للدول الأعضاء بأأن تقيم العمل  .166
وقد تحسن التخطيط للمشاريع وأأصبح أأكثر كفاءة بمرور الوقت  المنظمة والمس تفيدين فيما يخص تنفيذ المشاريع. المنجز من قبل

بعد صدور توصيات المقيمين خلال الاس تعراضات المس تقلة لمشاريع جدول أأعمال التنمية المكتملة. ولكن لم توضع أ لية للسماح 
طار للويبو والدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصي ات الواردة في تقارير التقييم هذه أأو تقييم اس تدامة الأنشطة المنفذة في اإ

  المشاريع. هذه

 (14و 13)النتيجتان  14الاس تنتاج 

دراج نتائج جدول أأعمال التنمية في  .167 ميح تعميم بعض مشاريع جدول أأعمال التنمية للمنظمة بأأن تمضي قدمًا بنجاح في اإ
ول يزال يتعين تعزيز الوضوح والفهم  بعض مشاريع جدول أأعمال التنمية، ل تزال عملية التعميم جارية. وبينما عُمم برامجها المعتادة.

زالة الغموض عن هذا المفهوم وأ ثاره. جراء تقييم فعال للعمل المعمم حتى ال ن. واإ وقد  وبسبب غياب الأدوات لم يتسن اإ
 اتخذت قرارات التعميم دون تحديد نتائجها المتوقعة.

 التوصيات .6

تفتح النتائج والاس تنتاجات الواردة في هذا التقرير الباب لفرص وأ فاق جديدة لتعزيز عوامل الأهمية والفعالية والكفاءة  .168
لى اقتراح تحسينات  والتأأثير والاس تدامة في المس تقبل بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية. وتطمح التوصيات التالية اإ

 لها بشأأن تنفيذ التوصيات في المس تقبل.محتملة لأداء الويبو وعم 

  :1التوصية 

لى  .169 يجب تعزيز التقدم الجيد المحرز في لجنة التنمية عن طريق اس تحداث نقاش على مس توى أأعلى للتصدي اإ
الاحتياجات الناش ئة ولمناقشة عمل المنظمة بشأأن القضايا الجديدة الناش ئة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية. وينبغي للجنة 

يضًا أأن تيسر تبادل الاستراتيجيات وأأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء بشأأن تجاربها فيما يخص الملكية الفكرية أأ 
 التنمية. وقضايا
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  :2التوصية 

 ينبغي للدول الأعضاء أأن تتخذ تدابير لإيجاد حلول للمسائل العالقة فيما يخص ولية اللجنة وتنفيذ أ لية التنس يق. .170

  :3التوصية 

عداد التقارير والتقييم والتعميم بشكل فعال فيما يخص تنفيذ  ينبغي .171 للجنة أأن تس تمر في ضمان التنس يق والرصد واإ
وينبغي تعزيز دور شعبة تنس يق جدول أأعمال التنمية فيما يتعلق بتنس يق تنفيذ جدول  توصيات جدول أأعمال التنمية.

 التنمية. أأعمال

  :4التوصية 

في تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية كيفية الاس تجابة على النحو الأفضل للظروف  ينبغي للجنة التنمية أأن تراعي .172
وينبغي أأن يصاحب ذلك انخراط فعال مع وكالت الأمم  المتغيرة ولتحديات التنمية الناش ئة التي تواجه نظام الملكية الفكرية.

ل أأعمال التنمية وفي المضي قدمًا في تنفيذ أأهداف المتحدة الإموائية الأخرى للاس تفادة من خبراتها في تنفيذ توصيات جدو 
  المس تدامة. التنمية

  :5التوصية 

ينبغي للويبو أأن تنظر في ربط توصيات جدول أأعمال التنمية بالنتائج المتوقعة الواردة في وثيقة البرنامج والميزانية حيثما  .173
دراج نتائج متوقعة جديدة لضمان دمج توصيات جدول أأعمال التنمية في عمل  أأمكن. ومن الممكن تعديل النتائج المتوقعة أأو اإ

  الويبو على نحو أأكثر فعالية وبطريقة مس تدامة.

  :6التوصية 

ا من السلطات ينبغي للدول الأعضاء أأن تعزز التنس يق بين البعثات القائمة في جنيف ومكاتبها للملكية الفكرية وغيره .174
يجاد نهج موحد للتعامل مع لجنة التنمية وزيادة مس توى الوعي بشأأن مزايا جدول أأعمال التنمية. وينبغي  في العاصمة من أأجل اإ

وينبغي للجنة التنمية أأن تنظر في الإجراءات  تعزيز مشاركة الخبراء القائمين في أأوطانهم على مس توى أأعلى في عمل اللجنة.
عداد   التقارير فيما يخص ما أُنجز على الصعيد الوطني بشأأن تنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية.المتعلقة باإ

  :7التوصية 

ينبغي للدول الأعضاء ـ في ضوء احتياجاتها الوطنية ـ أأن تصوغ اقتراحات جديدة لإقامة مشاريع لكي تنظر فيها لجنة  .175
نشاء  التنمية. عداد تقارير مستنأ  وينبغي أأن تنظر في اإ لى الدروس المس تفادة وأأفضل الممارسات من مشروعات جدول لية اإ دة اإ

عداد التقارير هذه اس تعراضًا دوريًا لس تدامة المشروعات المنفذة  أأعمال التنمية وأأنشطته المنفذة بنجاح. وينبغي أأن تشمل أ لية اإ
أأن تنشئ قاعدة بيانات للدروس  وينبغي للويبو أأو المعممة أأو كليهما، فضلًا عن تأأثير هذه المشروعات على المس تفيدين.

  المس تفادة وأأفضل الممارسات المحددة في س ياق تنفيذ مشروعات جدول أأعمال التنمية.

  :8التوصية 

ينبغي أأن يكون العمل المقبل فيما يخص تنفيذ المشروعات الجديدة قائم على نظام الوحدات وقابل للتخصيص وتنبغي  .176
لدى المس تفيدين. وينبغي للويبو في تنفيذها للمشروعات على المس توى الوطني أأن مراعاة سعة الاستيعاب ومس توى الخبرة 

 تس تكشف عقد شراكات وثيقة مع وكالت الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات لتعزيز الفعالية والشمولية والاس تدامة.
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  :9التوصية 

عرفة كبيرتين بالظروف الاجتماعية والاقتصادية ينبغي للويبو أأن تولي المزيد من الاهتمام لس تقدام خبراء على دراية وم .177
للبلدان المتلقية. وينبغي للبلدان المس تفيدة أأن تضمن وجود درجة عالية من التنس يق الداخلي بين هيئاتها المتنوعة من أأجل 

  تيسير تنفيذ المشروعات واس تدامتها على الأجل الطويل.

  :10التوصية 

لتي تعدها الأمانة وتقدمها للجنة التنمية معلومات مفصلة عن الانتفاع بالموارد المالية ينبغي أأن تشمل التقارير المرحلية ا .178
دارة مشروعات متعددة  والبشرية فيما يخص مشروعات جدول أأعمال التنمية. وينبغي تجنب تكليف نفس مدير المشروع باإ

 أ ن واحد. في

  :11التوصية 

المتفق عليها والواردة في تقارير التقييم بشأأن النتائج المعممة لمشروعات ينبغي وضع أ لية لإعداد التقارير بشأأن التوصيات  .179
  جدول أأعمال التنمية. وينبغي أأن تكون عملية التعميم متسقة مع النتائج المتوقعة المعتمدة.

  :12التوصية 

يجاد س بل لنشر المعلومات المتعلقة بجدول أأعمال ا .180 لتنمية وتنفيذه على ينبغي للدول الأعضاء والأمانة أأن تنظر في اإ

 أأفضل. نحو

 ]تلي ذلك المرفقات[ 


