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CDIP/23/13 

 بالفرنس يةالأصل: 

 2019 مارس 20 التاريخ:

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون لثةالثا الدورة
 2019 مايو 24ا لى  20جنيف، من 

ل
َّ
قطاع الموسيقى في بوركينا فاسو وبعض بلدان الاتحاد الاقتصادي  تطويرلمشروع بشأن  اقتراح معد

 والنقدي لغرب أفريقيا

عدادوثيقة  مانة من ا   الأ

ن، )لجنة التنمية( اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية نظرت .1 باا  CDIP/22/12الوثيقة في والعشرين،  ثانيةدورتها ال  ا 

مها  "وتطويره في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية اقترحته بوركينا فاسومشروع بشأأن تعزيز قطاع الموس يقى " التي قدَّ

بتوفد بوركينا فاسو طلبت من الأمانة مراجعة الاقتراح بالتشاور مع بوركينا فاسو اللجنة بالمشروع المقترح غير أأنها  . ورحَّ

ن دورتها  باا  .التاليةمن أأجل النظر فيه ا 

ل.ويحتوي مرفق هذه الو  .2  ثيقة على مشروع الاقتراح المعدَّ

لى النظر في مرفق  .3 ن لجنة التنمية مدعوة ا  ا 

 هذه الوثيقة.

 ]يلي ذلك المرفق[
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 المرفق

 

 من أأجندة التنمية 27و 24و 23و 11و 10و 4التوصيات 

 المشروع وثيقة

 الملخص .1

 DA_1_4_10_11_23 رمز المشروع

تعزيز قطاع الموس يقى وتطويره في بوركينا فاسو وبعض بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي  العنوان

 لغرب أأفريقيا

يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أأنها  :1التوصية  توصيات أأجندة التنمية

موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأأخذ بعين الاعتبار الأولويات 

والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن 

دراج الأنشطة في أأطر زمنية مختلف مس تويات التنمية المدرك ة في الدول الأعضاء، وينبغي ا 

لاس تكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وأ ليات 

 تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد.

التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات  :4التوصية 

التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب 

 منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناس بة في مجال الملكية الفكرية.

ير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال مساعدة الدول الأعضاء على تطو  :10التوصية 

الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 

بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية 

قنية أأيضا على المنظمات الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة الت 

قليمية المعنية بالملكية الفكرية. قليمية ودون الا   الا 

مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعمال الا بداع  :11التوصية 

والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم 

 ما كان ذلك مناس با ووفقا لاختصاص الويبو.والتكنولوجيا كا 

النظر في أأفضل الس بل للنهوض بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية  :23التوصية 

بما يعزز القدرات التنافس ية ولا س يما بهدف النهوض بالنشاط الا بداعي والابتكاري ونقل 

لى البلدان المهتمة، ولا س يما البلدان النا مية والبلدان الأقل نموا وتعميمها في تلك التكنولوجيا ا 

 البلدان.



CDIP/23/13 
Annex 
2 
 

 قطاع حق المؤلف والصناعات الا بداعية - 3البرنامج  برنامج التنفيذ

الصلة ببرامج/مشروعات 

 أأخرى معنية بأأجندة التنمية

 17و 15و 9البرامج 

لى تسهيل اس تخدام الأطر القانونية والتنظيمية لحق المؤلف والحقوق  يهدف المشروع ا 

، وتعزيز الدراية عبر الا نترنتالمجاورة في قطاع الموس يقى ولا س يما فيما يخص الاس تخدامات 

العملية والأدوات المتاحة لا دارة الحقوق الناش ئة عن النماذج التجارية الجديدة المرتبطة 

 في البيئة الرقمية.بالموس يقى 

الصلة بالنتائج المرتقبة في 

 البرنامج والميزانية

: أأطر تشريعية وتنظيمية وس ياس ية مكيافة ومتوازنة في مجال الملكية 2.1النتيجة المرتقبة ه

 الفكرية.

زة مع البلدان النامية والبلدان الأقل نموا 4.3النتيجة المرتقبة ه : ترتيبات تعاونية معزا

 المتحولة بما يناسب احتياجاتها.والبلدان 

لى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واس تخدامها من 2.4النتيجة المرتقبة ه ن ا  : نفاذ محسا

 قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع الابتكار والا بداع.

 شهرا   30 مدة المشروع

 سويسريفرنك  114 200تكاليف الموظفين:  ميزانية المشروع:

 فرنك سويسري 454 000تكاليف خلاف الموظفين: 

 فرنك سويسري 568 200المجموع: 

 وصف المشروع .2

 معلومات أأساس ية 1.2

مكانات  ذ يشهد معدلا  كبيرا  من النمو، وينطوي على ا  ن قطاع الموس يقى من أأهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في أأفريقيا. ا  ا 

ثقافة البلدان. وقد شهد اس تهلاك الموس يقى عبر الا نترنت طفرة هائلة في ش تى أأنحاء القارة  توظيف هائلة، ويساهم في نشر

الأفريقية دون أأن يس تغل القطاع الفرص التي تتيحها البيئة الرقمية والنماذج التجارية الجديدة للموس يقى اس تغلالا  كاملا . 

بداء الملاحظات التالية في هذا الصدد:  ويمكن ا 

نتاج المحتويات الموس يقية الأفريقية وتوزيعها في ش تى أأنحاء العالم ولا س يما عن طريق الهواتف  تتيح البيئة الرقمية الفرصة لا 

 المس تمر تنزيل الموس يقى يحظى بمكانة كبيرة في أأفريقيا، غير أأن البث المباشر ولا يزالالذكية التي باتت في كل الأيدي تقريبا . 
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. توسعا  غير مس بوق المنصات التشاركية وخدمات الاشتراك في المحتويات شهدذ ت الموس يقى. ا  نمو سوق  ركائزأأصبح من أأهم 

هذا السوق مثل ا لى جهات جديدة  ولوجوبدأأت تظهر نماذج تجارية وأأنماط اس تهلاكية جديدة بسرعة مطردة. ونلاحظ أأيضا  

 .يةلموس يق شركات الاتصالات التي يتزايد اهتمامها بالمحتويات السمعية البصرية وا

ومع ذلك، لا تدرا غالبية تلك النماذج التجارية الجديدة سوى عوائد طفيفة لأصحاب الحقوق والحقوق المجاورة أأي مبدعي 

لى ضعف سلسلة القيمة بسبب المنظومة الثقافية الضعيفة  تلك المحتويات والخدمات والمستثمرين فيها. ويرجع ذلك بخاصةٍ ا 

لا ا لى جزء صغير من المحتويات المتاحة بسبب تشتت العروض والمجزأأة. أأما بالنس بة للمس ت خدمين، فلا يسعهم غالبا  النفاذ ا 

 وكثرتها.

ذ نواجه اليوم زيادة غير مس بوقة في حجم  ولا شك في أأن لمنظمات الا دارة الجماعية دورا  متزايدا  في ظل العصر الرقمي. ا 

 فا ن تلك المنظمات تعمل في ظل أأطر قانونية غير دقيقة فيما يتعلق البيانات وعمليات الاس تغلال العابرة للحدود. ومع ذلك

بالحقوق والتدفقات الرقمية التي تديرها؛ وممارسات تعاقدية غير واضحة في الغالب؛ وأ ليات ترخيص تحتاج للتكيف مع 

 ممارسات الخدمات الرقمية؛ ونقص في الوسائل والأدوات التقنية.

لى انخفاض م ، 2018كافأ ت أأصحاب الحقوق وزيادة عمليات الاس تغلال غير المصرح بها. وفي عام ويؤدي ذلك الوضع ا 

تقريبا  غير أأن نصيب أأفريقيا ككل من الجعائل المتأأتية من جميع  1مليار يورو 8.3الجعائل المرتبطة بحق المؤلف حصيلة بلغت 

يرادات الخدمات الرقمية لأ  %1الحقوق أأقل من   منخفضة للغاية. تظلن ا 

ا ، لا تزال الخدمات الموس يقية غير المشروعة منتشرة على نطاق واسع، وتتطور أأساليب القرصنة بسرعة بسبب تداول وأأخير 

ضافة ا لى ذلك، يعتقد الكثيرون أأن المحتويات المتاحة في البيئة الرقمية مجانية،  المحتويات بسهولة عبر الش بكات الرقمية. وا 

  منعدمة في العديد من البلدان.وتكون ال ليات التنظيمية ضعيفة أأو حتى

 الأهداف 2.2

تعزيز فهم واس تخدام الأطر القانونية والتنظيمية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في الدول الأعضاء المس تفيدة  (1)

 من المشروع والمهنيين في س ياق الاس تخدامات الجديدة للموس يقى عبر الا نترنت؛

الموس يقى والمس تخدمين بأ ليات الا دارة الجماعية والتفاوض التعاقدي على توعية المهنيين العاملين في قطاع  (2)

دارة الحقوق الرقمية عبر الا نترنت؛  ا 

تيسير وتطوير ممارسات الا دارة والترخيص المرتبطة بالاس تخدامات الش بكية التي تجيز الاس تغلال القانوني  (3)

د عوائد لأصحاب الحقوق؛ ومكافحة للمحتويات عبر منصات البث وغيرها من المنصات الش بكية، وتولي

 القرصنة؛

                                         
 ( عن حصيلة الجعائل العالمية.CISAC) الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنينتقرير  1
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 تميكن هيئات تنظيم قطاع الاتصالات من تحديث معاييرها لمراعاة مسائل حق المؤلف؛ (4)

قليمية  (5) النهوض بسوق الموس يقى الرقمية في البلدان  من أأجلتحليل الظروف اللازم توفرها لوضع استراتيجية ا 

 ركائز النمو المس تدام؛ركيزة من الموس يقى جعل قطاع و المس تفيدة 

قامة وتنظيم سلسلة تجارية ابتكارية ومتسقة في  (6) تحسين الظروف الاجتماعية للمبدعين من أأجل تيسير ا 

 قطاع الموس يقى؛

وضع أأدوات مرجعية لأعضاء الجهاز القضائي من أأجل تمكينهم من أأداء وظائفهم في س ياق المنازعات المتصلة  (7)

 بالموس يقى في البيئة الرقمية؛

قليمية لتعزيز سوق الموس يقى الرقمية والتشجيع على وضع الأدوات المناس بة. دعم (8)  وضع استراتيجية ا 

دارة الحقوق با المرتبطةملحوظة: س يتناول المشروع أأيضا  بعض عناصر القطاع السمعي البصري  لموس يقى ولا س يما ا 

. ومن هذا المنطلق، قابل النسخة الخاصةم الموس يقية في المصنفات السمعية البصرية ومقاطع الفيديو ومسأألة الأجر

ركينا فاسو وبعض و القطاع السمعي البصري في ب وتطوير "تعزيزمشروع سيتابع هذا المشروع بعض عناصر 

 .(CDIP/17/7)الوثيقة  "المرحلة الثانية –ن الأفريقية البلدا

 استراتيجية التنفيذ 3.2

 دراسة تمهيدية (أأ )

ثة للأطر القانونية التي تنظم خدمات الموس يقى الرقمية في البلدان تهدف هذه الدراسة التمهيدية ا لى  تقديم لمحة عامة محدَّ

 الفاعلةالدراسة الجهات  بيناِ المختارة، والممارسات التعاقدية وأ ليات الترخيص المرتبطة بالاس تخدامات الش بكية الجديدة. وس ت 

 في كل بلد.

م الدراسة توصيات من أأجل تحديد المجالا ت ذات الأولوية التي ينبغي مراعاتها في تنفيذ المشروع، والتدابير وس تقداِ

طار المشروع من أأجل الاس تفادة من التجارب والخبرات الدولية على  الواجب اتخاذها والأهداف الواجب تحقيقها في ا 

 الصعيد المحلي.

 أأنشطة أأخرى: (ب)

 التنس يق الأول مع جهات تنس يق المشروع. س تُحدد تفاصيل الأنشطة بناء على نتائج الدراسة التمهيدية واجتماع

 ويعُتزم الاضطلاع بالأنشطة التالية في هذه المرحلة:

 اجتماع تنس يق س نوي مع الجهات المعنية لرصد تنفيذ المشروع؛ "1"
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تنظيم أأربع حلقات تدريب )تدوم كل منها ثلاثة أأيام( في البلدان المس تفيدة من المشروع بشأأن ترخيص  "2"

والممارسات التعاقدية؛ ويمكن دعوة البلدان الأفريقية التي تتمتع بخبرة في ذلك المجال الاس تخدامات الش بكية 

لى المشاركة في حلقات التدريب بصفة مراقب/خبير؛  ا 

تنظيم حوار مشترك بين الجهات الفاعلة الرئيس ية في ميدان الموس يقى من القطاعين العام والخاص على  "3"

علومات والخبرات بشأأن النماذج التجارية الرقمية وتكييف هامش حلقات التدريب من أأجل تبادل الم

قليمية لتطوير سوق  مكانات وضع استراتيجية ا  العروض وأ ليات الترخيص. وسيسعى هذا الحوار ا لى بحث ا 

 الموس يقى الرقمية مع تقديم توصيات في هذا الشأأن؛

لدراية العملية لتمكين تلك تنظيم دورات تدريب داخل منظمات الا دارة الجماعية؛ وتبادل الأدوات وا "4"

دخال مفهوم النسخة  دارة حقوق الموس يقى بفعالية وربحية أأكبر؛ وتنظيم أأنشطة تدريب على ا  المنظمات من ا 

 الخاصة في البلدان المعنية، ولا س يما لفائدة أأعضاء الهيئات التنظيمية؛

 بلدان المس تفيدة؛تدريب أأعضاء الجهاز القضائي على عقود الموس يقى عن طريق حلقة عمل في ال  "5"

ل بشأأن السوابق القضائية المرجعية في البلدان الأفريقية  "6" عداد دليل مفصَّ باللغة الفرنس ية؛ وس يتيح  الناطقةا 

بالنس بة للبلدان المس تفيدة بغض هذا المطبوع تجميع القرارات الوجيهة التي تنطوي على أأهمية مشتركة 

 الاختلافات التشريعية؛ النظر عن

عداد وحدة تد "7" دارة حقوق الموس يقى في المجال السمعي البصري تكاِل التدريب على ا  ريب عن بعد في مجال ا 

 "حق المؤلف لفائدة المهنيين العاملين في القطاع السمعي البصري"؛

توطيد الشرأكات مع الهيئات التنظيمية عن طريق تكوين مجموعة من الخبراء ومكاتب حق المؤلف والهيئات  "8"

 ثاق طوعي بشأأن العلاقات بين هيئات البث.التنظيمية؛ ووضع مي 

 نطاق واستراتيجية التنفيذ

 الجهات المس تفيدة ومعايير اختيار البلدان المس تفيدة (ج)

س تكون البلدان المس تفيدة من المشروع هي بوركينا فاسو وثلاثة أأو أأربع بلدان أأخرى من أأعضاء الاتحاد الاقتصادي 

 والنقدي لغرب أأفريقيا.

قليمي حيث يؤدي حق المؤلف والثقافة دورا  رئيس يا  في وقد شرعت هذه  المنطقة في تطبيق س ياسة تكامل اقتصادي ا 

قليمية س تيسر  س ياسة التنمية المشتركة للاتحاد. ومن ثم، يرجع اختيار بلدان من هذه المنطقة ا لى وجود دينامية دون ا 

طار تنظيم أأنشطة مكانات قطاع الموس يقى  تحقيق أأهداف المشروع. ويندرج هذا المشروع في ا  رامية ا لى دعم وتعزيز ا 

طار عملية التنمية الثقافية والاقتصادية  والخدمات الرقمية الجديدة. ويتماشى هذا النهج تماما  مع أأجندة التنمية ويندرج في ا 

 المس تدامة لبلدان منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا.
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لى أأن هذا النهج طار تقرير تقييم مشروع "تعزيز القطاع  وتجدر الا شارة ا  ع في ا  قليمية قد شُاِ القائم على الديناميات دون الا 

. ولذلك، يقُترح التعاون مع أأمانة الاتحاد من 2المرحلة الثانية" –السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية 

 فين.أأجل تعزيز التكامل بين بعض أأنشطة المشروع التي تهم الطر 

 وسيتعين على كل دولة عضو مهتمة تعيين جهة تنس يق لتزويد الأمانة بمعلومات عما يلي:

 اهتمام مكتب حق المؤلف وعند الا مكان منظمة تمثل المهنيين العاملين في قطاع الموس يقى؛ -

 وجود أأو عدم وجود صكوك للملكية الفكرية، في الأطر القانونية الوطنية، بشأأن حماية حقوق المؤلفين -

 وأأصحاب الحقوق في س ياق اس تغلال الموس يقى عبر الا نترنت؛

دارة حق المؤلف والحقوق المجاورة المرتبطة بالاس تغلال الرقمي؛ -  أأساليب وممارسات ا 

 معلومات عن نظام الأجر مقابل النسخة الخاصة أأو تفاصيل الاستراتيجية المتعلقة بذلك المجال؛ -

 ل الا علام الرقمية؛معلومات عن التعاون مع هيئة تنظيم وسائ -

 تفاصيل عن الصلة بين المشروع والقضايا التي يتناولها القطاع والنتائج المرتقبة. -

 النهج (د)

لى تزويد الأمانة بمعلومات أأولية ومعلومات منتظمة عن المسائل التالية:  س تُدعى الدول الأعضاء ا 

سيتعين على كل بلد تعيين جهة تنس يق خاصة به. وحرصا  على نجاح المشروع، ينبغي أأن تكون لجهات  -

التنس يق المعيَّنة علاقات عمل وطيدة مع الجهات الفاعلة في قطاع الموس يقى، وأأن تتمتع بكفاءات في مجال 

دارة المشروعات؛ والترويجحق المؤلف   وا 

المشروع في بلدانها بالتشاور مع مدير المشروع. وس تقترح جهات ستتولى تلك الجهات تنس يق خطة تنفيذ  -

 التنس يق أأسماء الخبراء اللذين سيساهمون في تنفيذ الأنشطة؛

قبل تنفيذ المشروع، سيتعين على كل بلد تقديم معلومات عن أأنشطته المزمعة واستراتيجيته لا دماج  -

 المشروع على الصعيد الوطني وأأهدافه المنشودة؛

الجهات المس تفيدة الرئيس ية من المشروع هي البلدان والمؤسسات الوطنية والصناعات والمهنيين س تكون  -

 العاملين في القطاعات التي يشملها المشروع.

                                         
 .CDIP/23/6 :https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=430691الوثيقة  2

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=430691
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 المخاطر واستراتيجيات الحد منها 4.2

 :المخاطر الرئيس ية

 عدم الاس تقرار الس ياسي أأو المؤسسي في البلدان المختارة؛ -

مها الجهات المس تفيدة بشأأن ممارساتها، وتغير الاحتياجات بسبب قلة المعلومات والمسا - همات التي تقدا

 التطورات التكنولوجية؛

 تجاوز عدد الأنشطة المقترحة في كل بلد الميزانية المتاحة. -

وتنفيذ يقوم المشروع على شراكة فعالة مع البلدان المس تفيدة. ويرتهن نجاحه بالقدرة على تحديد الطلبات ذات الأولوية، 

الأنشطة بالتعاون مع الشركاء المحليين المناس بين، وتكييف تنفيذ المشروع مع الأولويات الوطنية المختلفة، ومواكبة التطور 

 السريع للتكنولوجيات والا جراءات.

وتفترض استراتيجية الحد من المخاطر تعديل الجدول الزمني للتنفيذ في حال وقوع أأحداث غير متوقعة ترتبط ببعض 

عادة تنظيم المؤسسات في البلدان المس تفيدة.  التغييرات في الا طار القانوني أأو الس ياسي أأو ا 

وس تخضع كل المخاطر لعملية تخطيط دقيقة، ورصد مس تمر، وتنس يق مع الجهة المعنية في كل بلد. وفي حال عدم مساهمة 

 أأي بلد بفعالية في تنفيذ المشروع، يجوز وقف التنفيذ في ذلك البلد.

 

 الاس تعراض والتقييم .3

 الجدول الزمني لتنفيذ المشروع 1.3

 التقييم الذاتي للمشروع 2.3

لى التقييم الذاتي للمشروع.  س يجُرى تقييم مس تقل للمشروع بالا ضافة ا 

 الا نجازمؤشرات  نتائج المشروع

 )مؤشرات النتائج(

 تنس يق تعيين جهات

 اجتماعات تنس يق س نوية

 الجدول الزمني للتنفيذ تعيين جهات التنس يق وفق .1

 عقد الاجتماعات بانتظام مع متابعة عملية التنفيذ .2

 توضيح الدراسة التمهيدية لاحتياجات البلدان المس تفيدة .1 دراسة تمهيدية

 قبول البلدان المس تفيدة للدراسة .2
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قليمية  عرض ممارسات "مرجعية" موصى بها .1 أأربع حلقات عمل دون ا 

 وضع أأحكام تعاقدية نموذجية .2

حوار جامع لقطاع الموس يقى، ودعم تطبيق 

 الصكوك التشريعية

 تحديد الجهات الفاعلة ومشاركتها في الاجتماعات .1

 بلدان على الأقل 3تنفيذ الصكوك في  .2

تحديد شروط وضع استراتيجية للتعاون على المس توى دون  .3

 الا قليمي

دارة الحقوق في كل بلد، يشمل  تدريب على ا 

 النسخة الخاصة نظام

المس تفيدين )مجموعات المس تخدمين في كل بلد( الذين أأعطوا نس بة  .1

يجابيا  للمحتوى  تقييما  ا 

 اس تخدام المس تفيدين للأدوات والمواد التدريبية .2

 توطيد التعاون بين المكاتب على أأساس اتفاقات رسمية .3

عداد دليل عن السوابق القضائية الوجيهة ن من خبيرين، واجتماع  .1 ا   الفريقتشكيل فريق عمل مكوَّ

ليها .2 دماج روابط ش بكية ا   رقمنة القرارات ونشرها على الا نترنت وا 

 قبول الأدوات الجديدة واس تخدامها .3

قليمية لأعضاء الجهاز القضائي  حلقة عمل دون ا 

 بشأأن العقود

قبول المس تفيدين للأدوات المس تحدثة بشأأن السوابق القضائية  .1

 واس تخدامها

المس تخدمين في كل بلد( الذين أأعطوا نس بة المس تفيدين )مجموعات  .2

يجابيا  للمحتوى  تقييما  ا 

وحدة تعلّا عن بعد بشأأن الموس يقى في 

 المصنفات السمعية البصرية

 اس تفادة المس تفيدين من وحدة التعلّا عن بعد وتطبيقها .1

وأأنشطة التدريب الحوار مع الهيئات التنظيمية 

 الخاصة بها

متعددي البلدان مع الهيئات تنظيم ما لا يقل عن اجتماعين  .1

 التنظيمية

 تغيير بلدين على الأقل معاييرها/تشريعاتها الخاصة بالتنظيم .2
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 )مؤشرات النجاح( نجاز الناجحمؤشرات الا   أأهداف المشروع

تعزيز القدرات والكفاءات المرتبطة باس تخدام 

طار  نظام حق المؤلف والحقوق المجاورة في ا 

واس تغلالها عبر توزيع المحتويات الموس يقية 

الا نترنت، بما في ذلك تفعيل أأنظمة النسخ 

 الخاصة.

دارة حقوق  .1 زيادة اس تخدام المشاركين للكفاءات المكتس بة في ا 

لى اس تبيان تقييم يرُسل ا لى  الموس يقى على الا نترنت )بالاستناد ا 

 المشاركين بعد س تة أأشهر تقريبا  من نهاية التدريب(

 ة الخاصة في بلد واحد على الأقل.تطبيق نظام الأجر مقابل النسخ .2

زيادة المعاملات وعمليات التوزيع في بلدين مس تفيدين على الأقل  .3

في مجال الاس تخدامات الش بكية )يُحدد أأساس المقارنة بناء على 

 نتاج الدراسة التمهيدية والخطط الوطنية(.

تهيئة بيئة أأكثر احتراما  للحقوق من أأجل وضع 

جراءات وأأدوات فعالة  تحفز قطاع الموس يقى ا 

 وعمليات الاس تغلال عبر الا نترنت

دارة الحقوق في  شروع البلدان المس تفيدة في تنفيذ خطط أأو أ ليات تتيح ا 

طار عمليات اس تغلال الموس يقى واس تخدامها عبر الا نترنت فضلا  عن احترام  ا 

 الجهات الفاعلة لتلك الحقوق
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 الجدول الزمني للتنفيذ .4

 الفصول النشاط

1ف 4ف 3ف 2ف 1ف  2ف  3ف  4ف  1ف  2ف  3ف  4ف   

    x    x    x الاجتماع الس نوي لجهات التنس يق

            x الدراسة التمهيدية

   x  x   x   x  حلقات العمل عن التراخيص

    x x x x x x x   أأنشطة التدريب داخل منظمات الا دارة الجماعية والنسخ الخاصة

   X  x   x   x  عمل بشأأن التراخيصالشترك بين القطاعات بشأأن الموس يقى مع حلقات الم وار الح

قليمية(          x    تدريب أأعضاء الجهاز القضائي )حلقة عمل دون ا 

     x x x x x x x  دليل السوابق القضائية

       x    x  الحوار مع الهيئات التنظيمية وأأنشطة التدريب الخاصة بها

       x x x x   وحدة التعلّا عن بعد بشأأن الموس يقى في المصنفات السمعية البصرية

  x           تقييم المشروع
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 الموارد الا جمالية بحسب النتيجة المرتقبة .5

 2021-2020الثنائية  )أأ(

 المجموع المجموع 2020 2020 نتائج المشروع
 

  خلاف الموظفين الموظفون خلاف الموظفين الموظفون خلاف الموظفين الموظفون

 000 20 000 20    000 20  الدراسة التمهيدية

 000 46 000 46  000 23  000 23  الاجتماعات الس نوية لجهات التنس يق

 000 99 000 99  000 33  000 66  التراخيصحلقات العمل بشأأن 

 000 84 000 84  000 37  000 47  أأنشطة التدريب داخل منظمات الا دارة الجماعية والنسخ الخاصة

قليمية(  000 33 000 33    000 33  تدريب أأعضاء الجهاز القضائي )حلقة عمل دون ا 

شترك بين القطاعات بشأأن الموس يقى مع حلقات الم وار الح

 عمل بشأأن التراخيصال
 3 000  3 000  6 000 6 000 

 000 37 000 37  000 17  000 20  دليل السوابق القضائية

 000 8 000 8    000 8  وحدة التعلّا عن بعد

 000 42 000 42  000 21  000 21  الحوار مع الهيئات التنظيمية وأأنشطة التدريب الخاصة بها

 000 375 000 375  000 134  000 241  المجموع، خلاف الموظفين

 200 114  200 114  100 57  100 57 %50، (4 –الموظفون )مؤقتون من فئة خ ع 

 200 489 000 375 200 114 000 154 100 57 000 241 100 57 المجموع
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 2022عام  (ب)

 المجموع المجموع 2022 نتائج المشروع
 

  خلاف الموظفين الموظفون خلاف الموظفين الموظفون

 000 23 000 23  000 23  س نوي لجهات التنس يقال جتماع الا

 000 33 000 33  000 33  عمل عن التراخيصالحلقة 

عمل الشترك بين القطاعات بشأأن الموس يقى مع حلقات الم وار الح

 التراخيص بشأأن
 3 000  3 000 3 000 

 000 10 000 10  000 10  التدريب داخل منظمات الا دارة الجماعية والنسخ الخاصة أأنشطة

 000 10 000 10  000 10  تقييم المشروع

      الموظفون

 000 79 000 79  000 79  المجموع
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 تكاليف خلاف الموظفين بحسب باب الا نفاق .6

 2021-2020الثنائية  )أأ(

 )بالفرنك السويسري( 

 المجموع الخدمات التعاقدية السفر والتدريب والمنح الأنشطة

التدريب ومنح السفر  أأسفار الغير بعثات الموظفين

 المرتبطة به

الخدمات التعاقدية  النشر المؤتمرات

 الفردية

الخدمات التعاقدية 

 الأخرى

 000 20 000 20       الدراسة التمهيدية

 000 46    000 6  000 30 000 10 الاجتماعات الس نوية لجهات التنس يق

 000 99  000 30  000 9  000 45 000 15 حلقات العمل بشأأن التراخيص

أأنشطة التدريب داخل منظمات الا دارة الجماعية 

 والنسخ الخاصة
8 000   6 000  70 000  84 000 

تدريب أأعضاء الجهاز القضائي )حلقة عمل دون 

قليمية(  ا 
4 000 26 000  3 000    33 000 

الحوار المشترك بين القطاعات بشأأن الموس يقى مع 

 حلقات العمل بشأأن التراخيص
   6 000    6 000 

 000 37  000 32  000 5    دليل السوابق القضائية

 000 8  000 8      وحدة التعلّا عن بعد

الحوار مع الهيئات التنظيمية وأأنشطة التدريب الخاصة 

 بها
4 000 32 000  6 000    42 000 
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 000 375 000 20 000 140  000 41  000 133 000 41 المجموع

 

 2022عام  (ب)

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

 )بالفرنك السويسري( 

 المجموع الخدمات التعاقدية السفر والتدريب والمنح الأنشطة

التدريب ومنح  أأسفار الغير بعثات الموظفين

 السفر المرتبطة به

الخدمات التعاقدية  النشر المؤتمرات

 الفردية

الخدمات التعاقدية 

 الأخرى

الاجتماع الس نوي لجهات 

 000 23    000 3  000 15 000 5 التنس يق

 000 33  000 10  000 3  000 15 000 5 حلقات العمل عن التراخيص

أأنشطة التدريب داخل منظمات 

 000 10  000 10      الا دارة الجماعية والنسخ الخاصة

القطاعات الحوار المشترك بين 

بشأأن الموس يقى مع حلقات 

 000 3    000 3    التراخيص العمل بشأأن

 000 10  000 10      تقييم المشروع

 000 79  000 30  000 9  000 30 000 10 المجموع


